
Predkladacia správa 

 

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predkladá na rokovanie vlády 

Slovenskej republiky materiál Informácia o stave implementácie Programu Slovensko 

k 31. máju 2025 (ďalej len „predkladaný materiál“) ako iniciatívny materiál. 

 

Predkladaný materiál je rozdelený na nasledovné časti: 

 implementácia Programu Slovensko k 31. máju 2025, 

 vybrané implementačné problémy, 

 opatrenia na akcelerovanie implementácie, 

 strednodobé preskúmanie Programu Slovensko a súvisiace zmeny, 

 modernizovaná politika súdržnosti: strednodobé preskúmanie programov. 

 

Alokácia Programu Slovensko je vo výške 12,59 mld. EUR. Z celkovej alokácie boli k 31. 

máju 2025 v 296 výzvach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok 

sprístupnené finančné prostriedky vo výške 9,73 mld. EUR, čo predstavuje 77,29 % 

z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

K 31. máju 2025 bolo zazmluvnených 1828 projektov vo výške 4,89 mld. EUR, čo 

predstavuje 38,84 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

 

Prvé plnenie N+3 za Program Slovensko bude k 31. decembru 2025, kedy je potrebné za 

celý program vyčerpať minimálne 1,54 mld. EUR. K tomuto dátumu ostáva dočerpať 

ešte 532,93 mil. EUR. Tento objem vrátane rezervy je rozpísaný medzi jednotlivé 

sprostredovateľské orgány (ďalej len „SO“) v investičných plánoch.  

 

Pre rok 2025 boli limity čerpania jednotlivých SO nastavené tak, aby vytvorili rezervu vo 

výške 152,04 mil. EUR.  

 

Ďalším míľnikom bude plnenie N+3 k 31. decembru 2026, kedy bude potrebné 

vyčerpať minimálne ďalších 2,12 mld. EUR. Do konca roka 2026 bude potrebné 

vyčerpať kumulatívne 3,65 mld. EUR.  

Kumulatívna rezerva pre roky 2025 a 2026 v zmysle investičných plánov je 339,31 mil. 

EUR.   

 

Z pohľadu počtu vyhlásených výziev za rok 2025 sa plní plán len na 20,15 %. Do konca 

roka 2025 zostáva vyhlásiť ešte 107 výziev v sume 1,47 mld. EUR.  

 

V ďalšej časti predkladaného materiálu sú uvedené vybrané implementačné problémy, ako 

presuny a zmeny v rámci aktualizácií harmonogramu plánovaných výziev, nízke 

kontrahovanie alokácie Programu Slovensko, nízke čerpanie zakontrahovaných národných 

projektov, pretrvávajúci problém s absorpčnou kapacitou výziev v rámci integrovaných 

územných investícií udržateľného mestského rozvoja, neuspokojivý stav implementácie 

projektov informatizácie v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky a neuspokojivý stav implementácie projektov 

v gescii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, administratívne kapacity Úradu 

pre verejné obstarávanie a kontrola verejných obstarávaní a výhrady Európskej komisie 

k implementácii v rámci Close monitoring meeting k CP 1 a CP 2. 

 

V závere materiálu sú uvedené opatrenia na akcelerovanie implementácie, strednodobé 

preskúmania Programu Slovensko a súvisiace zmeny a modernizovaná politika súdržnosti. 

 



V rámci uznesenia vlády Slovenskej republiky je navrhnutých osem úloh. 

 

Materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na limit verejných výdavkov, 

vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy 

na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na 

manželstvo, rodičovstvo a rodinu.  


