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1. Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 31.08.2023 
 

V programovom období 2014 – 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných 
programov, pričom za implementáciu každého operačného programu je zodpovedný riadiaci orgán. 

Informácia je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je 
možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31.12.2025. 

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR  
na realizáciu operačného programu. RO je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 
1303/2013 plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu 
v súlade so zásadou správneho finančného riadenia. 

Rok 2023 je pre RO kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov. RO v tejto fáze 
implementácie finalizujú prípravy posledných žiadostí o zmenu programu, zabezpečujú zvýšený počet 
administratívnych kontrol žiadostí o platbu, ukončovanie projektov, prípravu fázovania niektorých 
projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí a zabezpečujú všetky 
potrebné postupy pre úspešné ukončovanie programov.  

V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie EŠIF, ktorý je na úrovni 104,86 %, je zároveň kľúčové, 
aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry 
dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery 
závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z 
eurofondov tak neprepadli. Všetky úhrady výdavkov v rámci projektov v súlade s európskou 
legislatívou sú prijímatelia povinní vykonať do 31. decembra 2023. 

Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov bude 
reálne prebiehať až do marca 2024 z dôvodu financovania na národnej úrovni a zaslania posledných 
súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na certifikačný orgán MF SR. 

Z celkovej alokácie 14,50 mld. EUR je k 31.08.2023 vyčerpaných 11,18 mld. EUR a zostáva vyčerpať 
ešte 3,32 mld. EUR (EÚ zdroj), z čoho: 

- 1,07 mld. EUR pôjde na riešenie energokrízy; 
- 95 mil. EUR na podporu UA utečencov (220 mil. EUR už bolo vyplatených); 
- 2,16 mld. EUR na realizáciu zazmluvnených projektov. 

POKROK V IMPLEMENTÁCII OD 15.05.2023 do 31.08.2023: 

 v roku 2023 bolo k 31.08.2023 vyčerpaných spolu 1,57 mld. EUR, z toho 65 % t. j. 1,02 mld. 
EUR od 15.05. do 31.08.2023; 

 nárast čerpania o 1,02 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 7,05 p.b.; zo 70,02 % na 77,07 %; 

 nárast kontrahovania o 334,83 mil. EUR; 

 prebieha príprava národných projektov v rámci SAFE (energokríza) tak, aby prvá platba 
prebehla v 4.Q 2023 – k 31.08.2023 už bola predložená ŽoNFP v rámci OP II; 

 nárast kontrahovania o 292,94 mil. EUR na podporu UA utečencov prostredníctvom 
iniciatívy FAST CARE v rámci OP ĽZ, OP II a IROP; 

 nárast čerpania o 220,30 mil. EUR na podporu UA utečencov prostredníctvom iniciatívy FAST 
CARE v rámci OP ĽZ, OP II a IROP. 

Kľúčové opatrenia na vyčerpanie 3,32 mld. EUR sú: 

1. ukončovanie implementácie projektov zo strany prijímateľov do 31.12.2023 a dočerpanie 
zostávajúcich alokácií jednotlivých programov; 

2. SAFE (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) v súčasnosti RO avizujú vyčleniť 1,07 mld. EUR, 
s možnosťou navýšenia až do výšky 1,45 mld. EUR, a to na pomoc zraniteľným domácnostiam 
prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP; 
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3. FAST CARE (pomoc UA utečencom) – 315,26 mil. EUR je presmerovaných na výdavky súvisiace 
s prvotným prijatím UA utečencov a ich integráciou do spoločnosti prostredníctvom 3 OP, a to: 
IROP, OP ĽZ a OP II. K 31.08.2023 bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 
330,79 mil. EUR (104,93 %), zazmluvnených 307,11 mil. EUR (97,42 %) a vyplatených 220,30 EUR 
(69,88 %). 

4. využívanie 15 % flexibility čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci 
operačného programu/fondu bez potreby realokácie; 

5. analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre 
uzavretie konaní a deklarovanie oprávnených výdavkov na EK; 

6. využívanie fázovania – možné rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená 
v programovom období 2021 – 2027. Jednotlivé RO a SO predložili do 31.08.2023 aktualizáciu 
menného zoznamu projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia alokácií na 1. a 2. fázu 
(príloha č. 1); 

7. sfunkčnenie projektov najneskôr do 15. februára 2027, ktoré nebudú do 31. decembra 2023 
finančne ukončené (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa). Jednotlivé 
RO a SO predložili do 31.08.2023 indikatívny zoznam tzv. nefunkčných projektov (príloha č. 2); 

8. využívanie dodatočného príspevku, teda využitie prostriedkov získaných uplatnením 100 % 
financovania výdavkov zo strany EK za 7. a 8 účtovný rok na dofinancovania zvýšených výdavkov 
projektov; 

9. využitie dočasného nadkontrahovania a nadčerpania v sume 496 mil. EUR s cieľom vyčerpať  
100 % alokácie záväzkov EK. 

Tabuľka č. 1: Prehľad opatrení na vyčerpanie 3,32 mld. EUR 

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), RO 

 
Z objemu 3,32 mld. EUR je plánovaných na: 

 SAFE, t. j. riešenie energokrízy: 1,07 mld. EUR 
 FAST CARE, podpora UA utečencov:  95 mil. EUR (220 mil. EUR už bolo vyčerpaných) 
 realizácia zazmluvnených projektov EŠIF: 2,16 mld. EUR (t.j. 15 % z alokácie)  

K 31.08.2023 je v realizácii ešte 6 533 projektov (okrem projektov FAST CARE) so zazmluvnenou sumou 
9,49 mld. EUR, z ktorých je ešte nevyčerpaných 4,55 mld. EUR (EÚ zdroj).  
  

Operačný 

program

Zostáva 

vyčerpať do konca 

program. obdobia - 

3/2024 

(alokácia - čerpanie)

Plánovaná realokácia na 

energokrízu

Realokácia na migračnú 

krízu (zostatok)

Zostáva vyčerpať po 

realokácii na energo 

a migračnú krízu

OP Integrovaná infraštruktúra 1 511 995 161               574 818 551                    10 472 222                      926 704 388             

OP Kvalita životného prostredia 880 692 871                  422 385 361                    458 307 510             

Integrovaný regionálny OP 430 138 689                  76 366 735                       48 507 456                      305 264 498             

OP Ľudské zdroje 403 684 808                  -                                      35 980 213                      367 704 594             

OP Efektívna verejná správa 53 496 168                     53 496 168               

PS Interreg V-A SK-AT 18 898 115                     18 898 115               

PS Interreg V-A  SK-CZ 16 440 350                     16 440 350               

OP Technická pomoc 4 073 331                       4 073 331                  

OP Rybné hospodárstvo 5 212 647                       5 212 647                  

Program spolupráce INTERACT III 277 213                           277 213                     

EŠIF bez PRV: 3 324 909 352               1 073 570 647                 94 959 891                      2 156 378 814         
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1.1 Stav implementácie podľa operačných programov  

Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,50 mld. EUR (oproti 
pôvodnej alokácii vo výške 13,78 mld. EUR došlo v rokoch 2021 – 2022 k navýšeniu o zdroje REACT-EU 
vo výške 722,25 mil. EUR).  

 Výzvy/vyzvania 

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 sprístupnili riadiace orgány v 844 výzvach a 
vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 31.08.2023 finančné 
prostriedky vo výške 22,52 mld. EUR, čo predstavuje 155,69 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

 Kontrahovanie 

Úroveň kontrahovania všetkých fondov alokovaných pre SR (okrem EPFRV) v rámci programového 
obdobia 2014 – 2020 dosiahla k 31.08.2023 hodnotu 15,21 mld. EUR, čo predstavuje 104,86 % z 
celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

 Čerpanie 

K 31.08.2023 dosiahla SR za všetky fondy (okrem EPFRV) alokované pre programové obdobie 2014 – 
2020 čerpanie na národnej úrovni 11,18 mld. EUR, čo predstavuje 77,07 % z celkovej alokácie (EÚ 
zdroj).  

Do konca programového obdobia je ešte potrebné vyčerpať 3,32 mld. EUR. Čerpanie je možné až  
do marca 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu 
z riadiacich orgánov na MF SR.  

Pokrok od 15.05.2023 do 31.08.2023: nárast kontrahovania o 334,83 mil. EUR a čerpania o 1,02 mld. 
EUR (zo 70,41 % na 77,07 %). 

 

Tabuľka č. 2: Stav implementácie jednotlivých OP k 31.08.2023  

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 

 

Operačný 

program

Zodpovedný 

rezort/orgán

Alokácia 

2014 - 2020

(EÚ zdroj)

Kontrahovanie 

(EÚ zdroj)

Čerpanie 

(EÚ zdroj)

% 

kontrahovania

% 

čerpania

Ostáva 

vyčerpať do 

3/2024 

(rozdiel alokácie 

a aktuálneho 

čerpania)

Ostáva 

vyčerpať do 

3/2024 

(rozdiel alokácie 

a aktuálneho 

čerpania)

bez SAFE

OP Ľudské zdroje MPSVR SR 2 996 457 169   3 082 260 649   2 592 772 361   102,86% 86,53% 403 684 808     403 684 808    

OP Integrovaná infraštruktúra MD SR 6 009 937 611   6 433 861 030   4 497 942 450   107,05% 74,84% 1 511 995 161  937 176 610    

OP Kvalita životného prostredia MŽP SR 2 832 531 290   2 636 555 788   1 951 838 419   93,08% 68,91% 880 692 871     458 307 510    

Integrovaný regionálny OP MIRRI SR 1 935 724 762   2 324 028 166   1 505 586 073   120,06% 77,78% 430 138 689     353 771 954    

OP Efektívna verejná správa MV SR 354 655 437      364 332 907      301 159 269      102,73% 84,92% 53 496 168       53 496 168       

OP Technická pomoc MIRRI SR 159 071 912      156 528 893      154 998 581      98,40% 97,44% 4 073 331         4 073 331         

OP Rybné hospodárstvo MPRV SR 7 736 596          3 132 138           2 523 949          40,48% 32,62% 5 212 647         5 212 647         

PS Interreg V-A  SK-CZ MIRRI SR 90 139 463        90 747 227         73 699 113        100,67% 81,76% 16 440 350       16 440 350       

PS Interreg V-A SK-AT MIRRI SR 75 892 681        75 798 423         56 994 566        99,88% 75,10% 18 898 115       18 898 115       

Program spolupráce INTERACT III BSK 39 392 594        39 392 594         39 115 381        100,00% 99,30% 277 213            277 213            

14 501 539 515 15 206 637 816 11 176 630 163 104,86% 77,07% 3 324 909 352  2 251 338 705 EŠIF bez PRV
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Tabuľka č. 3: Pokrok v implementácii od 15.05.2023 po jednotlivých OP 

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 
Pozn. mínusové položky v tabuľke - naďalej pokračovalo „upratovanie“ v rámci zazmluvnených projektov (mimoriadne 
ukončenie projektov, zohľadnenie nevyčerpania celej zazmluvnenej sumy, uzatvorenie dodatkov znižujúcich zazmluvnenú 
sumu,...). 

 
 
Graf č. 1: Vývoj čerpania EŠIF v roku 2023 (do 31.08.2023) 

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR) 

 

V roku 2023 bolo k 31.08.2023 vyčerpaných spolu 1,57 mld. EUR, z toho v období 01.01.2023 – 
14.05.2023 to bolo 550 mil. EUR a v období 15.05.2023 - 31.08.2023 takmer dvojnásobok - 1,02 mld. 
EUR. 

  

EÚ zdroj p.b.

EÚ zdroj /za 7. a 8. 

ÚR za všetky zdroje 

bez pro-rata pre 

niektoré OP

p.b.

OP Ľudské zdroje -43 104 543 -1,44% 104 236 623 3,48%

OP Integrovaná infraštruktúra 52 085 681 0,87% 418 885 453 6,97%

OP Kvalita životného prostredia 78 411 763 2,77% 97 199 160 3,43%

Integrovaný regionálny OP 228 261 358 11,79% 377 353 948 19,49%

OP Efektívna verejná správa 19 584 538 5,52% 9 221 527 2,60%

OP Technická pomoc 1 583 871 1,00% 4 251 972 2,67%

OP Rybné hospodárstvo 33 470 7,47% 40 624 6,17%

Interreg V-A SK-CZ -1 846 945 -2,05% 4 281 635 4,75%

Interreg V-A SK-AT -529 816 -0,70% 5 120 555 6,75%

PS INTERACT III 0 0,00% 0 0,00%

SPOLU EŠIF (bez PRV) 334 479 379 2,32% 1 020 591 498 7,05%

Čerpanie EŠIF

zmena od 15.05.2023

Program

Kontrahovanie

zmena od 15.05.2023
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1.2 Porovnanie stavu a zostatkov čerpania k 31.08.2023 podľa jednotlivých OP 

 
Graf č.2: Stav čerpania podľa OP k 31.08.2023 

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR) 

 

Graf č.3: Zostáva vyčerpať do konca programového obdobia podľa OP k 31.08.2023 (vrátane SAFE) 

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR) 

 
Do konca programového obdobia (najneskôr do marca 2024) zostáva vyčerpať ešte 3,32 mld. EUR  

Najviac zostáva vyčerpať za: 

 OP II (1,51 mld. EUR), čo predstavuje 25,16 % alokácie, 

 OP KŽP (880,69 mil. EUR), čo predstavuje 31,09 % alokácie, 

 IROP (430,14 mil. EUR), čo predstavuje 22,22 % alokácie. 
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1.3 Stav implementácie podľa jednotlivých rezortov bez prioritných osí technickej 
pomoci 

 

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 
Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov podieľajú a sú 
zodpovedné, či už ako RO alebo SO, za implementáciu celého, resp. časti OP. Nasledovná tabuľka 
poskytuje prehľad o stave kontrahovania a čerpania celej alokácie, ktorej implementáciu 
zabezpečuje príslušný rezort, ako aj prehľad objemov finančných prostriedkov, ktorých čerpanie je 
potrebné zabezpečiť za jednotlivé rezorty do konca programového obdobia 2014 – 2020. 

 

 Tabuľka č. 4: Stav implementácie v rozdelení po rezortoch k 31.08.2023 - súhrnne za rezorty  

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alokácia 

2014 - 2020 

(EÚ zdroj) 

(bez SAFE)

Alokácia 

SAFE

Kontrahovanie 

(EÚ zdroj)

Čerpanie 

(EÚ zdroj)

% 

kontrahovania 

(bez SAFE)

% čerpania 

(bez SAFE)

Zostáva vyčerpať 

do konca program. 

obdobia - 3/2024 

(bez SAFE)
(alokácia - čerpanie)

834 458 095     923 333 664     671 789 795      110,65% 80,51% 162 668 300           

931 935 962     900 024 559     707 249 080      96,58% 75,89% 224 686 882           

2 042 579 124  2 155 808 604  1 934 092 008   105,54% 94,69% 108 487 116           

2 131 724 683  76 366 735    2 794 669 426  1 694 042 617   131,10% 79,47% 437 682 066           

3 105 676 947  574 818 551  3 749 752 330  2 495 750 886   120,74% 80,36% 609 926 061           

2 160 489 587  2 235 176 721  1 910 086 890   103,46% 88,41% 250 402 697           

1 326 717 081  422 385 361  1 567 001 925  1 046 954 902   118,11% 78,91% 279 762 179           

6 932 902         2 325 340         1 720 266          33,54% 24,81% 5 212 636               

340 477 489     314 385 389     238 452 746      92,34% 70,03% 102 024 743           

89 938 286       108 168 636     39 154 891        120,27% 43,54% 50 783 395             

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(OP RH)

Rezort/OP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(OP II, OP ĽZ)

Ministerstvo vnútra SR 

(OP ĽZ, OP EVS, OP KŽP)

Ministerstvo hospodárstva SR 

(OP II, OP KŽP)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

(IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)

Ministerstvo kultúry SR 

(IROP)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(OP ĽZ)

Ministerstvo dopravy SR 

(OP II)

Ministerstvo zdravotníctva SR 

(IROP)

Ministerstvo životného prostredia SR 

(OP KŽP)
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Tabuľka č. 5: Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 31.08.2023 (bez prioritných osí TP a alokácie 
na SAFE) – zoradené podľa % čerpania 

  
Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR) 

 
Graf č. 4: Zostáva vyčerpať podľa rezortov k 31.08.2023 – zoradené podľa objemu zdrojov, ktoré 

zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE) 

 

Do konca programového obdobia zostáva rezortom vyčerpať ešte 2,31 mld. EUR (bez prioritných osí 
TP a bez alokácie na SAFE). 

Najviac zostáva vyčerpať (bez prioritných osí TP a bez alokácie na SAFE) za rezorty: 

 MD SR (609,93 mil. EUR), čo predstavuje 19,64 % alokácie, 

 MIRRI SR (437,68 mil. EUR), čo predstavuje 20,53 % alokácie, 

 MŽP SR (279,76 mil. EUR), čo predstavuje 21,09 % alokácie. 

Rezort

Alokácia 

2014 - 2020 

(EÚ zdroj) 

(bez SAFE)

Alokácia SAFE
Čerpanie k 

31.08.2023

% čerpania 

alokácie 

(bez SAFE)

Zostáva 

vyčerpať do 

konca program. 

obdobia - 

3/2024 

(bez SAFE)

Ministerstvo hospodárstva SR 

(OP II, OP KŽP)
2 042 579 124     1 934 092 008  94,69% 108 487 116      

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

(OP ĽZ)
2 160 489 587     1 910 086 890  88,41% 250 402 697      

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(OP II, OP ĽZ)
834 458 095        671 789 795     80,51% 162 668 300      

Ministerstvo dopravy SR 

(OP II)
3 105 676 947     574 818 551     2 495 750 886  80,36% 609 926 061      

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

(IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)

2 131 724 683     76 366 735       1 694 042 617  79,47% 437 682 066      

Ministerstvo životného prostredia SR 

(OP KŽP)
1 326 717 081     422 385 361     1 046 954 902  78,91% 279 762 179      

Ministerstvo vnútra SR 

(OP ĽZ, OP KŽP, OP EVS)
931 935 962        707 249 080     75,89% 224 686 882      

Ministerstvo zdravotníctva SR 

(IROP)
340 477 489        238 452 746     70,03% 102 024 743      

Ministerstvo kultúry SR 

(IROP)
89 938 286           39 154 891       43,54% 50 783 395         

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

(OP RH)
6 932 902             1 720 266          24,81% 5 212 636           
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2. Stav implementácie FAST-CARE a SAFE a pokrok od 15.05.2023  
 
 

2.1 Implementácia FAST-CARE  

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala 
Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK z 
19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové 
flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti s 
vojnou na Ukrajine. SR plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v objeme 315,26 mil. EUR v rámci 3 
operačných programov: 

Integrovaný regionálny operačný program (alokácia 244,01 mil. EUR) 

 financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov 
 refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s pomocou utečencom 
 revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou 

OP Ľudské zdroje (alokácia 41,25 mil. EUR) 

 podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce a 
poskytovanie sociálnych služieb 

 revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou 

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR) 

 podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pomoci pri zmierňovaní dopadov 
migračnej krízy 

 poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok pre žiakov na 
nákup IT techniky 

 revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou 

Z dostupnej alokácie 315,26 mil. EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 
330,79 mil. EUR (104,93 %), zazmluvnených 307,11 mil. EUR (97,42 %) a vyplatených 220,30 EUR 
(69,88 %). Od 15.05.2023 sa alokácia vo výzvach a vyzvaniach zvýšila o 16,45 mil. EUR, 
kontrahovanie sa zvýšilo o 292,94 mil. EUR a čerpanie o 220,30 mil. EUR. 

 Implementované v rámci OP Ľudské zdroje  

1. NP „Poradenstvo v oblasti sociálnej pomoci a podpory utečencom“ (ÚPSVR) s alokáciou 
3,44 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023, zmluva o poskytnutí NFP nadobudla 
účinnosť 18.04.2023. Zazmluvnená suma predstavuje 3,44 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy 
bolo už vyplatených 1,52 mil. EUR EUR.  

2. NP „Pomáhame odídencom – poradenstvo“ (ÚPSVR) zameraný na začlenenie a integráciu  
na trh práce prostredníctvom poskytovania poradenských služieb s alokáciou 5,67 mil. EUR – 
vyzvanie bolo vyhlásené 02.02.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 6,87 mil. EUR za EÚ zdroj. Z tejto sumy bolo už 
vyplatených 3,74 mil. EUR.  

3. NP „Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku 
vojnových udalostí na Ukrajine“ (MPSVR SR) zameraný na aktívne začlenenie odídencov z 
Ukrajiny do slovenskej spoločnosti s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a 
zlepšenie ich zamestnateľnosti s alokáciou 849 000 EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 
08.02.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 13.06.2023, zazmluvnená suma 
predstavuje 769 926 EUR za EÚ zdroj.  

4. NP „Pomáhame odídencom“ (ÚPSVR) zameraný na poskytovanie finančných príspevkov na 
vzdelávanie, podporu mobility, dobrovoľníckej činnosti a zapracovanie odídencov z Ukrajiny 
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s alokáciou po navýšení 8,28 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 08.02.2023. Zmluva o 
poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 15.04.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,28 mil. EUR 
za EÚ zdroj.  

5. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (Nadácia 
otvorenej spoločnosti Bratislava) zameraný na poradenstvo zo strany mimovládnych 
organizácií, týkajúce sa zamestnávania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, bývania, 
sociálneho zabezpečenia, či uplatňovania právnych nárokov vo všeobecnosti a zabezpečovanie 
rôznych aktivít a programov s alokáciou 13 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023. 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023. Zazmluvnená suma predstavuje  
13 mil. EUR za EÚ zdroj.  

6. NP „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva“ (MPSVR 
SR) - zameraný na poskytovanie finančných prostriedkov pre samosprávy na zrealizované 
humanitárne a integračné aktivity v prospech odídencov z Ukrajiny s alokáciou 12,69 mil. EUR 
– vyzvanie bolo vyhlásené 27.03.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 
15.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 12,69 mil. EUR za EÚ zdroj. 

7. NP „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre 
maloletých bez sprievodu a deti z Ukrajiny a ich rodičov a iné osoby zodpovedné za 
starostlivosť o dieťa“ – s alokáciou 3,11 mil. EUR – vyzvanie bolo vyhlásené 28.7.2023, ŽoNFP 
bola doručená 10.08.2023 a aktuálne je v procese hodnotenia. 

8. NP „Podpora pri riešení potrieb osôb so závažným zdravotným postihnutím v súvislosti s 
ozbrojeným konfliktom na Ukrajine“ s indikatívnou alokáciou 10,12 mil. EUR – vyzvanie bolo 
vyhlásené 09.08.2023, ŽoNFP bola doručená 11.08.2023 a aktuálne je v procese hodnotenia. 

 Implementované v rámci Integrovaného regionálneho OP  

1. Výzva „Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej 
agresie voči Ukrajine“ určená pre 1 463 miest a obcí a zameraná na refundáciu zabezpečenia 
základných potrieb a podpory osôb s indikatívnou alokáciou 126,92 mil. EUR bola vyhlásená 
14.03.2023. Na túto výzvu bolo prijatých 1 438 ŽoNFP v sume NFP 126,34 mil. EUR. Uzavretých 
je 871 zmlúv o poskytnutí NFP v objeme 115,35 mil. EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 
79,98 mil. EUR. 

2. NP „Podpora štátnej správy pri prijímaní a okamžitej pomoci utečencom v súvislosti s 
ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“ (MIRRI SR) zameraný na zabezpečenie základných 
potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky s indikatívnou 
alokáciou 117,10 mil. EUR - vyzvanie bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 14.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 117,10 mil. EUR. Z tejto sumy 
bolo už vyplatených 115,53 mil. EUR. 

 Implementované v rámci OP Integrovaná infraštruktúra  

1. NP „Digitálny príspevok pre žiakov UA“ (Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania 
SR) zameraný na zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov utekajúcich z 
Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia s indikatívnou alokáciou 
8,61 mil. EUR. Vyzvanie na NP bolo vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP 
nadobudla účinnosť 24.06.2023, zazmluvnená suma predstavuje 8,61 mil. EUR za EÚ zdroj. 

3. NP „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom 
na území Ukrajiny“ (MV SR) zameraný na podporu odborných kapacít poskytujúcich odborné 
služby osobám utekajúcim z Ukrajiny s indikatívnou alokáciou 21,00 mil. EUR - vyzvanie bolo 
vyhlásené 27.04.2023. Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 06.06.2023, zazmluvnená 
suma predstavuje 21 mil. EUR. Z tejto sumy bolo už vyplatených 19,53 mil. EUR. 
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Tabuľka č. 6 Prehľad implementácie FAST-CARE k 31.08.2023 

 

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 

 
 
 

2.2 Implementácia SAFE  

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK iniciatívu SAFE 
(schválená Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023). EK umožňuje poskytnúť pomoc 
pri úhrade nákladov na spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností a využiť tak zostávajúce 
nevyčerpané zdroje EŠIF. 

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE identifikovaná 
kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné domácnosti. 
Zdroje SAFE budú použité na preplatenie kompenzácií rozdielu medzi trhovou cenou energie a limitom 
určeným vládou Slovenskej republiky, ktoré sú poskytované dodávateľom energií aktuálne zo 
štátneho rozpočtu.  

Keďže legislatíva SR stanovuje len definíciu zraniteľného odberateľa bol v podmienkach Slovenska 
pripravený návrh definície zraniteľnej domácnosti. Návrh bol spracovaný na podklade štatistického 
zisťovania Rodinné účty, ktoré realizuje ŠÚ SR v súlade s metodológiou a odporúčaniami Eurostatu.  

Za zraniteľnú je považovaná domácnosť, ktorej ekvivalentný čistý príjem  

a) nepresahuje hranicu 80. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských 
domácností, alebo  

b) nepresahuje hranicu 85. percentilu rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov slovenských 
domácností a aspoň jeden člen domácnosti patrí do niektorej z nasledujúcich kategórií zraniteľných 
skupín: 

1. nezaopatrené dieťa, 
2. osoba neschopná pracovať z dôvodu dlhodobých zdravotných ťažkostí, 
3. starobný dôchodca, 
4. osoba vo veku 65 rokov alebo vyššom. 

Na základe zisťovania Rodinné účty dosiahol 80. percentil rozdelenia ekvivalentných čistých príjmov 
slovenských domácností v roku 2020 hodnotu 1 061 EUR a 85. percentil hodnotu 1 142 EUR. 

Definícia zraniteľnej domácnosti, ktorá bude aplikovaná v rámci iniciatívy SAFE, bola prekonzultovaná 
s Európskou komisiou a schválená uznesením vlády SR č. 217/2023 z 12. mája 2023. 

V zmysle uvedenej definície dosahuje podiel zraniteľných domácností na výdavkoch všetkých 
slovenských domácností 79,2 % v prípade výdavkov na plyn a 79,5 % v prípade výdavkov  
na elektrinu. Tieto hodnoty zodpovedajú údajom zo zisťovania Rodinné účty za r. 2020, po aktualizácii 

Alokácia

FAST-CARE

 EÚ zdroj počet  EÚ zdroj
% z 

alokácie
počet EÚ zdroj

% z 

alokácie
EÚ zdroj

% z 

alokácie

ESF 11 245 000 4 27 186 242 241,76% 2 15 153 001 134,75% 3 741 519 33,27%

EFRR 30 000 000 4 29 983 763 99,95% 4 29 904 684 99,68% 1 523 267 5,08%

41 245 000 8 57 170 005 138,61% 6 45 057 685 109,24% 5 264 787 12,76%

MIRRI SR EFRR 30 000 000 2 29 610 000 98,70% 2 29 610 000 98,70% 19 527 778 65,09%

MIRRI SR EFRR 244 014 456 2 244 014 456 100,00% 872 232 447 056 95,26% 195 507 000 80,12%

315 259 456 12 330 794 461 104,93% 880 307 114 741 97,42% 220 299 565 69,88%

304 014 456 8 303 608 219 99,87% 878 291 961 740 96,04% 216 558 046 71,23%

11 245 000 4 27 186 242 241,76% 2 15 153 001 134,75% 3 741 519 33,27%

Integrovaný regionálny OP

Celkom

z toho EFRR

z toho ESF

Platné výzvy/vyzvania - 

alokácia 
Kontrahovanie Čerpanie 

OP Ľudské zdroje MPSVR SR

OP Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Rezort Fond
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na základe údajov za r. 2022 budú použité na identifikovanie podielu kompenzácií oprávnených na 
financovanie prostredníctvom Iniciatívy SAFE. 

Metodika kompenzácie rozdielov medzi trhovými cenami a regulovanými cenami pri dodávkach 
plynu zraniteľným domácnostiam prostredníctvom Iniciatívy SAFE bola vypracovaná v spolupráci 
MIRRI SR, MF SR, MPSVR SR a MH SR a po konzultácii s Orgánom auditu 05.05.2023 bola oficiálne 
predložená EK. EK zaslala 24.05.2023 MIRRI SR stanovisko, že súhlasí s predloženou metodikou. 

Opatrenia SAFE budú realizované prostredníctvom národných projektov (NP) prijímateľa – MH SR, 
ktorý bude jediným prijímateľom pre všetky OP. Kompenzácie budú vyplatené v 2. fázach. Prvá platba 
sa uskutoční v priebehu r. 2023 (v prípade OP KŽP na začiatku r. 2024) na základe predbežnej spotreby 
zaslanej od dodávateľov energií. Druhá (zúčtovacia) platba sa uskutoční v r. 2024 na základe skutočnej 
spotreby energií podľa vykonaných mimoriadnych odpočtov prevádzkovateľov distribučných sústav 
(pre plyn aj elektrinu), určenej pre každé odberné miesto.  

Alokácie na energokrízu sú v zmysle úlohy C.5 uznesenia vlády SR č. 806/2022 aktualizované v 3-
mesačnom intervale. K poslednému termínu aktualizácie (21.07.2023) bola zo strany dotknutých RO 
(RO OP II, RO OP KŽP a RO IROP) identifikovaná alokácia 1,073 mld. EUR. Legislatíva EK umožňuje 
presunúť nevyčerpané zdroje až do výšky 1,45 mld. EUR, čo v prípade potreby vytvára priestor 
presunúť ešte dodatočných 377 mil. EUR. 

Po zohľadnení presunov finančných prostriedkov na energokrízu (1,073 mld. EUR) predstavuje suma, 
ktorú je potrebné vyčerpať 2,35 mld. EUR (t. j. 16,2 % z alokácie EŠIF). Objem fin. prostriedkov, ktoré 
je potrebné vyčerpať po zohľadnení presunu časti finančných prostriedkov na energokrízu za jednotlivé 
OP je nasledovný: 

Tabuľka č. 7: Prehľad realokácií na energokrízu a zostatku čerpania podľa jednotlivých OP  

 
Zdroj: Certifikačný orgán (MF SR), RO 

 

Operačný 

program

Zostáva 

vyčerpať do konca 

program. obdobia - 

3/2024 

(alokácia - čerpanie)

Plánovaná realokácia na 

energokrízu

Zostáva vyčerpať po 

realokácii na 

energokrízu

OP Integrovaná infraštruktúra 1 511 995 161               574 818 551                    937 176 610                    

OP Kvalita životného prostredia 880 692 871                  422 385 361                    458 307 510                    

Integrovaný regionálny OP 430 138 689                  76 366 735                       353 771 954                    

OP Ľudské zdroje 403 684 808                  -                                      403 684 808                    

OP Efektívna verejná správa 53 496 168                     53 496 168                      

PS Interreg V-A SK-AT 18 898 115                     18 898 115                      

PS Interreg V-A  SK-CZ 16 440 350                     16 440 350                      

OP Technická pomoc 4 073 331                       4 073 331                         

OP Rybné hospodárstvo 5 212 647                       5 212 647                         

Program spolupráce INTERACT III 277 213                           277 213                            

EŠIF bez PRV: 3 324 909 352               1 073 570 647                 2 251 338 705                
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Tabuľka č. 8: Prehľad realokácií na energokrízu podľa rezortov 

 
Zdroj: RO 
 

Pod koordináciou MIRRI SR sa v rámci pracovnej skupiny SAFE uskutočnila príprava revízií 3 OP,  
z ktorých sú vyčleňované zdroje na SAFE. 30.03.2023 bola monitorovacím výborom schválená revízia 
OP KŽP. Proces SEA je vo finálnej fáze, doručenie odborného posudku k vypracovanej správe 
o hodnotení sa očakáva do 18.09.2023. Po ukončení procesu SEA bude OP KŽP predložený na 
schválenie EK najneskôr do 30.09.2023, čo je v súlade s termínmi určenými v zmysle legislatívy EU. Dňa 
30.06.2023 boli oficiálne prostredníctvom SFC systému odoslané EK revízie OP II a IROP (schválené MV 
29.05.2023 a 30.06.2023) s vytvorenými prioritnými osami pre implementáciu iniciatívy SAFE a 
vyčlenenými alokáciami v prospech iniciatívy SAFE vo výške 574 818 551 EUR z OP II a 76 366 735 
EUR z IROP. Revízia OP II bola schválená EK 16.08.2023. Revízia IROP je vo finálnej fáze schvaľovacieho 
procesu, predpoklad vydania rozhodnutia EK je v polovici septembra. 

Dňa 07.09.2023 sa uskutočnilo v poradí už 16. zasadnutie Pracovnej skupiny SAFE (PS SAFE), ktorá 
bola vytvorená za účelom koordinácie implementácie SAFE v SR. PS SAFE je koordinovaná MIRRI SR, 
pričom sú v nej zastúpené RO/SO vyčleňujúce zdroje na SAFE, ako aj zástupcovia MF SR, SZEU a ÚRSO. 
PS SAFE koordinovala proces vypracovania zámerov NP a vzorového modelu hodnotiacich 
a výberových kritérií pre hodnotenie projektov SAFE.  

V priebehu júla a augusta sa uskutočnil proces pripomienkovania a následne schvaľovania zámerov 
NP, aktualizácie zoznamu NP a hodnotiacich a výberových kritérií NP SAFE v rámci relevantných 
monitorovacích výborov 3 dotknutých OP. Žiadosť o NFP v prípade NP financovaného zo zdrojov OPII 
(s alokáciou 574,8 mil. EUR) bola predložená 23.08.2023, predpoklad zazmluvnenia je do konca 
septembra a predloženie prvej žiadosti o platbu možno očakávať začiatkom októbra.  

Metodika SAFE bola rozšírená o možnosť kompenzácie výdavkov na elektrinu pre prípad, ak by zdroje 
vyčlenené na SAFE prevyšovali objem potrebný na kompenzáciu výdavkov na plyn a následne 
prekonzultovaná s orgánom auditu. Metodika bude formálne vydaná po aktualizácii štatistických 
údajov zo zisťovania Rodinné účty za r. 2022 (predpoklad koncom septembra). Za účelom efektívnej 
implementácie iniciatívy SAFE boli pre každý dotknutý OP vypracované podrobné harmonogramy 
implementácie SAFE, od vyhlásenia vyzvaní národných projektov cez ich schválenie, zazmluvnenie, až 
po predloženie žiadostí o platbu, ktoré sú pravidelne monitorované v rámci zasadnutí PS SAFE. 

  

Rezort
Plánovaná realokácia na 

energokrízu

MŽP SR 422 385 361

MIRRI SR 276 366 735

MD SR 150 000 000

MH SR 150 000 000

MŠVVaŠ SR 74 818 551

MPSVR SR 0

MV SR 0

MZ SR 0

MK SR 0

Rezorty spolu 1 073 570 647
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3. Fázované a nefunkčné projekty  

V čase predloženia dokumentov o ukončení operačných programov Európskej komisii by mali byť 
všetky projekty fyzicky dokončené alebo plne vykonané, mali by prispievať k cieľom príslušných priorít 
a všetky súvisiace platby by mali byť uhradené prijímateľom a prijímateľmi. Vzhľadom na to, že niekedy 
je ťažké zosúladiť realizáciu projektov s programovým obdobím, a v snahe zabezpečiť, aby sa projekty 
dokončili a prispeli k cieľom operačných programov, umožnila Európska komisia nasledovné flexibility 
pre projekty pri ukončovaní operačných programov. 

 
 

3.1 Fázované projekty 

V súlade s článkami 118 a 118a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 
o spoločných ustanoveniach1, umožnila Európska komisia rozdelenie projektu do dvoch samostatných 
fáz, z ktorých prvá fáza sa preplatí z alokácie pre programové obdobie 2014 – 2020 a druhá fáza 
z alokácie pre programové obdobie 2021 – 2027. Fázovanie je umožnené za predpokladu splnenia 
špecifických podmienok daných predmetnou legislatívou Európskej komisie, ako sú napr. limit 
celkových nákladov na projekt a oprávnenosť aktivít projektu v rámci programového obdobia 2021 – 
2027. 

V nadväznosti na úlohu B.7 z uznesenia vlády SR č. 371/2023 riadiace a sprostredkovateľské orgány 
aktualizovali a predložili indikatívne prehľady fázovaných projektov z programového obdobia  
2014 – 2020 do programového obdobia 2021 – 2027 so stavom k 28. augustu 2023.  

Podľa sumarizácie zaslaných údajov za EŠIF, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 9, možnosť fázovania bude 
využitá v rámci 40 projektov, v zazmluvnenej výške 936,17 mil. EUR (EÚ zdroje), z toho: 

 za IROP 4 projekty,  
 OP KŽP 18 projektov,  
 OP II 18 projektov.  

Plánovaný objem zdrojov EÚ pre 2. fázy týchto projektov, ktorý bude financovaný z Programu 
Slovensko predstavuje 555 mil. EUR. Vzhľadom na koniec oprávnenosti výdavkov 31.12.2023 sú sumy 
a počty fázovaných projektov stále indikatívne. 

 

Zoznam fázovaných projektov obsahuje príloha č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 

transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako 

aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a 

vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159), zmenené nariadením (EÚ) 2022/2039 o FAST – CARE (ďalej len „nariadenie 

o spoločných ustanoveniach“). 
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Tabuľka č. 9: Sumár fázovaných projektov z PO 14-20 do PO 21-27 - stav k 28.08.2023 

 
Pozn: 
MIRRI SR - v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty verzia 1.1, termín zaslania 
žiadostí o fázovanie je 31.8.2023. Z toho dôvodu sa bude daný zoznam ešte dopĺňať/meniť. 
MK SR - aktuálne eviduje emailovú informáciu so žiadosťou o fázovanie z mesta Nitra, do času spracovania tabuľky nie sú k dispozícii 
kompletné dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predložiť do 31.08.2023 v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu 
projektov a pre nefunkčné projekty IROP 2014-2020 a PSK. Vzhľadom na to sú v tabuľke vyplnené len dostupné údaje. 
MŽP SR - v súčasnosti nie je možné vyčísliť objem prvej a druhej fázy pri 6 projektoch vzhľadom na neukončený proces VO - prijímatelia majú 
termín do 30.09.2023 na požiadanie o fázovanie. 

 
 
 

3.2 Nefunkčné projekty 

Nefunkčné (alebo nefungujúce) projekty sú projekty, ktoré nie sú finančne alebo vecne zrealizované 
(nie sú ukončené a uvedené do prevádzky) ku koncu oprávnenosti programového obdobia. Ak 
prijímatelia neuhradia všetky oprávnené výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku do 31.12.2023, môžu po dohode s RO dofinancovať a sfunkčniť projekt 
z vlastných zdrojov za podmienok a do termínov stanovených príslušnými usmerneniami2, alebo musia 
vrátiť už poskytnuté finančné prostriedky. 

                                                           
2 Oznámenie Komisie - Usmernenia k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu 

a programov cezhraničnej spolupráce v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPA II) (2014 - 2020)_ zo 14.12.2022; 

Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020 

(Ministerstvo financií SR) 

OP/rezort Počet 

Zazmluvnený 

objem 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

 Celkové 

čerpanie 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

Plánované 

nedočerpanie 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)
(= zazmluvnený objem - 

celkové čerpanie)

Plánovaný objem 

pre 2. fázu 

projektu z P SK 

 (EÚ zdroj)

Plánované 

čerpanie 

SURPLUS 

(dodatočný 

príspevok na 

projekt)

Integrovaný regionálny OP 4 28 741 316       11 294 215       17 447 101                 6 641 382           0
MIRRI SR 3 16 492 598            9 851 215               6 641 382                            6 641 382                  0

MK SR
1

12 248 718            1 442 999               10 805 719                          -                              0

MZ SR 0 0 0 0 0 0

OP Integrovaná infraštruktúra 18 691 170 322     315 825 628     375 344 694               444 832 683       0
MD SR 12 607 042 124          276 637 304          330 404 820                        393 732 683             0

MIRRI SR 0 0 0 0 0 0

MH SR 4 57 833 786            33 000 000            24 833 786                          51 100 000               0

MŠVVŠ SR 2 26 294 411            6 188 324               20 106 088                          -                              0

OP Kvalita životného prostredia 18 216 260 959     63 110 873       103 981 983               103 981 983       4 047 467     

MŽP SR
18

216 260 959          63 110 873            103 981 983                        103 981 983             4 047 467          

MV SR

SIEA

OP Ľudské zdroje 0 0 0 0 0 0
MPSVR SR 0 0 0 0 0 0

MŠVVŠ SR 0 0 0 0 0 0

MV SR 0 0 0 0 0 0

OP Efektívna verejná správa 0 0 0 0 0 0

Interreg V-A SK-CZ 0 0 0 0 0 0

Interreg V-A SK-AT 0 0 0 0 0 0

OP Technická pomoc 0 0 0 0 0 0

OP Rybné hospodárstvo 0 0 0 0 0 0

SPOLU 40 936 172 597     390 230 716     496 773 779               555 456 049       4 047 467     
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V nadväznosti na úlohu B.8 z uznesenia vlády SR č. 371/2023 riadiace a sprostredkovateľské orgány 
analyzovali, vypracovali a predložili indikatívne prehľady nefunkčných projektov v rámci 
programového obdobia 2014 – 2020 so stavom k 28. augustu 2023. 

Podľa sumarizácie zaslaných údajov za EŠIF uvedených v tabuľke č. 10, do zoznamu nefunkčných 
projektov bude zaradených 95 projektov, v zazmluvnenej výške 564,58 mil. EUR (EÚ zdroje), z toho: 

 za IROP 3 projekty,  
 OP II 36 projektov,  
 OP KŽP 1 projekt,  
 OP ĽZ 55 projektov. 

Odhadované nedočerpanie EÚ zdrojov z PO 14 – 20 predstavuje 133,40 mil. EUR a pre sfunkčnenie 
projektov je potrebných 130,80 mil. EUR z vlastných zdrojov prijímateľov alebo iných zdrojov bez 
dodatočného dopadu na štátny rozpočet.  

Vzhľadom na koniec oprávnenosti výdavkov 31.12.2023 sú sumy a počty nefunkčných projektov stále 
indikatívne. 

 

Zoznam nefunkčných projektov obsahuje príloha č. 2. 

 

Tabuľka č. 10: Sumár nefunkčných projektov z PO 14-20 - stav k 28.08.2023 

 
** bez dodatočného dopadu na štátny rozpočet 
Pozn: 
MIRRI SR - v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty verzia 1.1, termín zaslania 
žiadostí o nefunkčný projekt je do 30.9.2023. Z toho dôvodu sa bude daný zoznam ešte dopĺňať/meniť. 

 
  

OP/rezort Počet 

Zazmluvnený objem 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

 Celkové čerpanie

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

Plánované 

nedočerpanie 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)
(= zazmluvnený objem - 

celkové čerpanie)

Výška sumy potrebnej 

pre sfunkčnenie 

projektu 

(vlastné zdroje 

prijímateľa/iné 

zdroje)**

Integrovaný regionálny OP 3 16 057 648                  13 459 822               2 597 826                    -                              

MIRRI SR 3 16 057 648                           13 459 822                       2 597 826                              -                                        

MK SR 0 0 0 0 0

MZ SR 0 0 0 0 0

OP Integrovaná infraštruktúra 36 512 028 513                385 450 588             126 577 926                126 577 926               
MD SR 12 453 640 879                         338 330 292                     115 310 587                         115 310 587                       

MIRRI SR 19 34 985 619                           32 416 577                       2 569 042                              2 569 042                            

MH SR 0 0 0 0 0

MŠVVŠ SR 5 23 402 016                           14 703 719                       8 698 297                              8 698 297                            

OP Kvalita životného prostredia 1 10 086 393                  10 086 393               0 0
MŽP SR 1 10 086 393                           10 086 393                       0 0

MV SR 0 0 0 0 0

SIEA 0 0 0 0 0

OP Ľudské zdroje 55 26 408 193                  22 187 531               4 220 661                    4 220 661                   
MPSVR SR 0 0 0 0 0

MŠVVŠ SR 0 0 0 0 0

MV SR 55 26 408 193                           22 187 531                       4 220 661                              4 220 661                            

OP Efektívna verejná správa 0 0 0 0 0

Interreg V-A SK-CZ 0 0 0 0 0

Interreg V-A SK-AT 0 0 0 0 0

OP Technická pomoc 0 0 0 0 0

OP Rybné hospodárstvo 0 0 0 0 0

SPOLU 95 564 580 747                431 184 335             133 396 412                130 798 587               
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4. Správa k zvýšeniu kvality a návratnosti projektov v PO 7 - Informačná 
spoločnosť v rámci OP II 

 

Jednou z priorít Programového vyhlásenia vlády je Zvýšenie kvality projektov financovaných z 
programového obdobia 2014 - 2020 a zlepšenie prípravy nových projektov v informatizácii. 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) 
v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) vypracovalo hodnotenie týchto projektov 
a pripravilo predkladanú správu o stave, rizikách a odporúčaniach pre úspešné dodanie požadovaných 
výstupov do konca roka 2023. 

Hodnotených bolo 27 projektov (príloha č. 3), v alokácii 152 mil. eur, ktoré boli vybrané na základe 
dopadu na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov so štátom a digitálnu transformáciu 
organizácii verejnej správy. Všetky hodnotené projekty sú financované zo zdrojov EÚ, konkrétne z 
prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra. Podľa pravidiel čerpania eurofondov 
musia byť projekty ukončené do 31.12.2023. Riziká, ktoré môžu mať dopad na výšku čerpania týchto 
projektov, sú uvedené v prílohe č.3.   

V termíne 18.7.2023 – 31.8.2023 bola realizovaná analýza týchto projektov, keďže kvalita ich realizácie 
bude mať vplyv na pozíciu Slovenska v DESI indexe (kategória e-Government). Viaceré projekty ešte 
nezačali s testovaním grafických rozhraní, čo obmedzí čas na zapracovanie zistených nedostatkov 
a môže mať negatívny vplyv na používateľskú skúsenosť užívateľov. Na základe analýzy boli 
identifikované zákonné povinnosti a úpravy služieb, ktoré je potrebné zohľadniť, resp. dopracovať pre 
úspešné ukončenie týchto projektov. Zoznam zákonných povinností a úprav služieb je uvedený vo 
forme odporúčaní pre zlepšenie pozície Slovenska v DESI indexe v prílohe č. 4, vrátane projektov, 
ktorých sa tieto odporúčania týkajú.  

Okrem zlepšenia pozície Slovenska v DESI indexe boli analyzované aj projekty s najväčšími úsporami, 
ktoré majú doručiť ekonomické prínosy, napr., ušetriť čas úradníkov v ekvivalente 2434 plných 
úväzkov3. Tieto projekty boli schvaľované ako spoločensky návratné, väčšinu úspor hodnotených 
projektov predstavovala úspora času úradníkov. Deklarované úspory je potrebné monitorovať 
a vyhodnocovať pri ukončení a po ukončení implementácie projektov. Verejné vyhodnocovanie 
deklarovaných prínosov bude prebiehať formou cieľov a merateľných ukazovateľov prvkov v rámci 
programového rozpočtovania verejnej správy.  

 

 

 

                                                           
3 
Ministerstvo financií SR – Centrálny ekonomický systém: úspora 1032 FTE 
Zbor väzenskej a justičnej stráže - Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS: úspora 512 FTE 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu - Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva: úspora 386 FTE 
Pamiatkový úrad SR - Pamiatkový informačný systém: úspora 357 FTE 
Úrad verejného zdravotníctva SR - Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva: úspora 147 FTE 
 
Zdroj: MIRRI SR na základe osobných stretnutí a zverejnených štúdií 
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Príloha č. 1: Zoznam fázovaných projektov z PO 14-20 do PO 21-27 (stav k 28.08.2023) 

 

*skutočné čerpanie k 28.08.2023 + plán čerpania do konca PO 14-20 

Pozn.:       

 MIRRI SR - v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty verzia 1.1, termín zaslania žiadostí o fázovanie je 31.8.2023 a 
termín zaslania žiadostí o nefunkčný projekt do 30.9.2023. Z toho dôvodu sa bude daný zoznam ešte dopĺňať/meniť.    

MK SR - aktuálne evidujeme emailovú informáciu z mesta Nitra, že podajú žiadosť o fázovanie projektu. Žiaľ do času spracovania tabuľky za MK SR nemáme k dispozícii kompletné 
dokumenty, ktoré je prijímateľ povinný predložiť do 31.08.2023 v zmysle Metodického usmernenia RO pre IROP č. 16 k fázovaniu projektov a pre nefunkčné projekty IROP 2014-
2020 a PSK. Vzhľadom na to, zasielame tabuľku neúplnú a iba s údajmi, ktoré sú nám dostupné.   

MŽP SR - otázniky znamenajú, že nie je možné v súčasnosti vyčísliť objem vzhľadom na neukončený proces VO - prijímatelia majú termín do 30.09.2023 na požiadanie o fázovanie
  

 

 

 

 

 

 

 

 

OP RO/SO
Kód projektu 

z ITMS
Prijímateľ Právna forma

IČO 

prijímateľa
Názov projektu

Zameranie 

projektu – 

NP/DoP/VP

Zazmluvnený 

objem z PO 14-

20 (EÚ zdroj)

 Celkové 

čerpanie *

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

Plánované 

nedočerpanie 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

(= zazmluvnený 

objem - celkové 

čerpanie)

Plánovaný objem 

pre 2. fázu 

projektu z P SK 

 (EÚ zdroj)

Plánované 

čerpanie 

SURPLUS 

(dodatočný 

príspevok na 

projekt)

IROP MIRRI SR 302011BBT3 Košický samosprávny kraj
samosprávny

kraj 
35541016

ID R005 II/533 Gemerská Poloma – SNV- Harichovce – D1 (Jánovce 

Jablonov)
DoP 4 238 460 2 586 285 1 652 175 1 652 175 0

IROP MIRRI SR 302011BCI2 Banskobystrický samosprávny kraj
samosprávny

kraj 
37828100

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - 

Zvolenská Slatina - I. etapa
DoP 5 360 930 5 139 931 221 000 221 000 -

IROP MIRRI SR 302021BDL4 Stredná odborná škola elektrotechnická
príspevková 

organizácia
893102

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 

1400/1, Poprad - Matejovce
DoP 6 893 208 2 125 000 4 768 208 4 768 208 0

IROP MK SR 302031ADT3 Mesto Nitra obec 165182 Kreatívne centrum Nitra DoP 12 248 718 1 442 999 10 805 719 - -

OP II MD SR 311011BID1 ŽSR  iná právnická osoba  31364501
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR –Čadca –Krásno nad 

Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec –štátna hranica SR/ČR
NP 29 630 581 6 049 697 23 580 884 27 118 016 0

OP II MD SR 311011BCP3 ŽSR  iná právnická osoba  31364501
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)
VP 190 151 065 116 823 991 73 327 074 132 363 636 0

OP II MD SR 311031CBB2 ŽSR  iná právnická osoba  31364501
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave - 

Bratislava – Vrakuňa, DSPRS, realizácia
NP 3 665 085 1 299 085 2 366 000 2 366 000 0

OP II MD SR 311031CHH3 Mesto Bratislava obec, mesto 00603481 Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosáková ulica - Janíkov dvor VP 73 144 756 15 053 469 58 091 287 78 091 287 0

OP II MD SR 311031BDZ1 DPB akciová spoločnosť 00492736 Električky pre Bratislavu (10 ks obojsmerných električiek) NP 22 958 760 11 351 180 11 607 580 11 607 580 0

OP II MD SR 311031CBM4 ŽSR  iná právnická osoba  31364501
Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, 

Lamačská brána, DSPRS - realizácia 
NP 7 324 230 0 7 324 230 7 324 230 0

OP II MD SR 311031BAW3 DPMK akciová spoločnosť 31701914 Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa NP 19 949 641 10 401 974 9 547 667 10 000 000 0

OP II MD SR 311031BCD1 DPMP akciová spoločnosť 31718922 DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov NP 5 836 141 1 580 055 4 256 086 3 550 582 0

OP II MD SR 311051BBC7 ŽSR  iná právnická osoba  31364501 Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia NP 55 503 248 41 380 000 14 123 248 16 241 735 0

OP II MD SR 311061BCX1 NDS akciová spoločnosť 35919001 R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. Úsek VP 140 465 913 40 745 818 99 720 095 71 539 494 0

OP II MD SR 311061ANP1 SSC
rozpočtová 

organizácia
00003328

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. 

etapa, I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany
NP 38 866 517 25 979 535 12 886 982 18 187 241 0

OP II MD SR 311061BFL5 SSC
rozpočtová 

organizácia
00003328

Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. 

etapa – I/66 Popová – Hranovnica I. úsek Vernár
NP 19 546 188 5 972 500 13 573 688 15 342 882 0

OP II MH SR 313012BLP2 InoBat Energy j.s.a.
Jednoduchá 

spoločnosť na akcie
52722449 IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021 DOP 8 494 908 4 000 000 4 494 908 12 800 000 0

OP II MH SR 313012BNG4 ENERGO - AQUA a.s. Akciová spoločnosť 36220005 Úložiská energie z batérií druhej životnosti DOP 15 207 068 7 000 000 8 207 068 11 600 000 0

OP II MH SR 313012BUN5 ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Akciová spoločnosť 36299782 Regenerácia použitých batérií z elektromobilov DOP 14 940 043 8 000 000 6 940 043 8 400 000 0

OP II MH SR 313012CAP4 InoBat Auto j.s.a.
Jednoduchá 

spoločnosť na akcie
52648192

Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-

výskumným centrom
DOP 19 191 768 14 000 000 5 191 768 18 300 000 0

OP II MŠVVŠ SR313011AFG4 Žilinská univerzita v Žiline univerzita 00397563
Vytvorenie digitálnej biobanky  na podporu systémovej verejnej 

výskumnej infraštruktúry
DoP 10 369 761 2 465 174 7 904 588

Projekty budú 

fázované MZ SR
0

OP II MŠVVŠ SR313011AFG5 Univerzita Komenského v Bratislave univerzita 00397865
Systémová verejná výskumná infraštruktúra  – biobanka pre nádorové a 

zriedkavé ochorenia
DoP 15 924 650 3 723 150 12 201 500

Projekty budú 

fázované MZ SR
0

OP KŽP MŽP SR 310021N020 Obec Radôstka
Obec (obecný úrad), 

mesto (mestský úrad)
00314226

Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2,450 2,450 - 2,957 v 

k.ú. Radôstka
DoP 1 407 984 212 500 1 195 484 1 195 484 0

OP KŽP MŽP SR 310021Q513
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 

štátny podnik
Štátny podnik 36022047 Protipovodňová ochrana dolného úseku Malého Dunaja - III. etapa DoP 28 731 721 4 797 621 23 934 100 23 934 100 0

OP KŽP MŽP SR 310011A093 Obec Pata
Obec (obecný úrad), 

mesto (mestský úrad)
00306126 Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie DoP 4 078 125 1 388 125 2 690 001 2 690 001 0

OP KŽP MŽP SR 310011BNU6 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Akciová spoločnosť 36550949 NESVADY - rozšírenie kanalizácie a ČOV DoP 14 815 987 6 991 539 7 824 448 7 824 448 0

OP KŽP MŽP SR 310011BPL9 Obec Pribeta
Obec (obecný úrad), 

mesto (mestský úrad)
00306649 Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta DoP 16 842 394 6 745 685 10 096 709 10 096 709 0

OP KŽP MŽP SR 310011BWX2 ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE
Záujmové združenie 

právnických osôb
36067725

Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie 

ČOV Gajary - II.
DoP 12 839 582 8 839 582 4 000 000 4 000 000 0

OP KŽP MŽP SR 310011BXF4 Združenie obcí Veselé ČOV
Záujmové združenie 

právnických osôb
42298296

Borovce, Rakovce, Veselé , Dubovany - dobudovanie verejnej 

kanalizácie, Veselé  - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV
DoP 14 671 571 7 650 000 7 021 571 7 021 571 3 510 572

OP KŽP MŽP SR 310011CML7 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Akciová spoločnosť 36550949 Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV DoP 24 217 414 212 500 24 004 914 24 004 914 0

OP KŽP MŽP SR 310011AJF9 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Akciová spoločnosť 36550949 Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd DoP 18 649 165 12 615 412 6 033 752 6 033 752 0

OP KŽP MŽP SR 310011AUP4
Združenie obcí - Kráľová pri Senci – Kostolná pri 

Dunaji - Hrubá Borša

Záujmové združenie 

právnických osôb
52820254

Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji SPLAŠKOVÁ 

KANALIZÁCIA A ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD
DoP 18 693 367 11 216 020 7 477 347 7 477 347 0

OP KŽP MŽP SR 310011CLD2 Obec Hrubý Šúr
Obec (obecný úrad), 

mesto (mestský úrad)
00305987 Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr DoP 9 533 658 212 500 9 321 158 9 321 158 0

OP KŽP MŽP SR 310031N708 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Príspevková 

organizácia
31753604

Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových 

deformácií
DoP 2 611 890 2 229 390 382 500 382 500 0

OP KŽP MŽP SR 310011A147 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Akciová spoločnosť 36672076 Pruské - kanalizácia a ČOV DoP 7 354 256 ? ? ? 536 895

OP KŽP MŽP SR 310011P406 Slovenský hydrometeorologický ústav
Príspevková 

organizácia
00156884 Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody DoP 7 900 311 ? ? ? 0

OP KŽP MŽP SR 310011CBR3 Obec Víťaz
Obec (obecný úrad), 

mesto (mestský úrad)
00327981 Kanalizácia a ČOV - Víťaz DoP 7 270 055 ? ? ? 0

OP KŽP MŽP SR 310011BLQ3
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Košice
Akciová spoločnosť 36570460 Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota Kanalizácia a ČOV DoP 8 214 181 ? ? ? 0

OP KŽP MŽP SR 310011A125 Obec Bánov
Obec (obecný úrad), 

mesto (mestský úrad)
00308765 Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa DoP 8 191 340 ? ? ? 0

OP KŽP MŽP SR 310011BLM9
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Košice
Akciová spoločnosť 36570460 Streda nad Bodrogom – kanalizácia a ČOV DoP 10 237 959 ? ? ? 0
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Príloha č. 2: Zoznam tzv. nefunkčných projektov z PO 14-20 (stav k 28.08.2023) 

 

OP RO/SO
Kód projektu 

z ITMS
Prijímateľ Právna forma

IČO 

prijímateľa
Názov projektu

Zameranie 

projektu – 

NP/DoP/VP

Zazmluvnený 

objem 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

 Celkové 

čerpanie *

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

Plánované 

nedočerpanie  

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

(= zazmluvnený 

objem - celkové 

čerpanie)

Výška sumy potrebnej pre 

sfunkčnenie projektu 

(vlastné zdroje prijímateľa/iné 

zdroje)**

IROP MIRRI SR 302011W727
Trenčiansky samosprávny 

kraj
samosprávny kraj 36126624 Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce - Skýcov - 3. etapa DoP 6 798 223 6 798 223 0

***AVIZOVANÝ  nefunkčný 

projekt, prijímateľ pripravuje žiadosť 

o zmenu projektu k 30.9.2023.

IROP MIRRI SR 302011ARD9 Prešovský samosprávny kraj samosprávny kraj 37870475
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste 

II/537
DoP 5 517 065 3 310 239 2 206 826

AVIZOVANÝ  nefunkčný projekt, 

prijímateľ pripravuje žiadosť o zmenu 

projektu k 30.9.2023.

IROP MIRRI SR 302011BCH9
Banskobystrický 

samosprávny kraj
samosprávny kraj 37828100

Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – 

križ. II/428 Žarnovica – I. etapa
DoP 3 742 360 3 351 360 391 000

AVIZOVANÝ  nefunkčný projekt, 

prijímateľ pripravuje žiadosť o zmenu 

projektu k 30.9.2023.

OP II MD SR 311021D234 NDS akciová spoločnosť 35919001 D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) VP 273 301 668 232 444 446 40 857 222 40 857 222

OP II MD SR 311021CPN5 NDS akciová spoločnosť 35919001 D3  Žilina, Brodno -  Kysucké Nové Mesto - Privádzač NP 14 045 774 9 207 472 4 838 303 4 838 303

OP II MD SR 311021BBY5 NDS akciová spoločnosť 35919001 D3 Zelený most, Svrčinovec NP 12 587 927 5 724 538 6 863 389 6 863 389

OP II MD SR 311021BMZ1 NDS akciová spoločnosť 35919001
Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce - štátna hranica SK/UA (I/19 

Bidovce - Vyšné Nemecké)
NP 637 500 199 473 438 027 438 027

OP II MD SR 311061BJK6 NDS akciová spoločnosť 35919001 R3 Tvrdošín – Nižná NP 52 743 122 18 032 390 34 710 732 34 710 732

OP II MD SR 311061AWD1 SSC rozpočtová organizácia 00003328 Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota NP 22 050 130 13 016 959 9 033 172 9 033 172

OP II MD SR 311061AYM9 SSC rozpočtová organizácia 00003328
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. 

triedy 1. etapa v BB kraji
NP 4 245 410 2 725 427 1 519 984 1 519 984

OP II MD SR 311061BAB1 SSC rozpočtová organizácia 00003328 Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa NP 34 485 894 19 979 070 14 506 824 14 506 824

OP II MD SR 311061AYL5 SSC rozpočtová organizácia 00003328 Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa NP 20 631 189 19 582 699 1 048 490 1 048 490

OP II MD SR 311061BRC9 SSC rozpočtová organizácia 00003328
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. 

triedy 2. etapa  v PO a KE kraji
NP 6 184 678 5 217 463 967 215 967 215

OP II MD SR 311061BDS8 SSC rozpočtová organizácia 00003328 Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III.etapa v TT, NR a KE kraji NP 3 692 628 3 692 220 408 408

OP II MD SR 311061BTH6 SSC rozpočtová organizácia 00003328 Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa NP 9 034 959 8 508 136 526 823 526 823

OP II MIRRI SR 311071S922 Čeľadice obec 00307831 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071AJX6 Zeleneč obec 00313211 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071X976 Tuhár obec 00316482 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071X785 Látky obec 00316148 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071S959 Habovka obec 00314471 Wifi pre Teba v obci Habovka DoP 9 874 0 9 874 9 874

OP II MIRRI SR 311071Z974 Dúbravy obec 00319899 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071W924 Horné Lefantovce obec 00399418 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071V143 Vyšný Žipov obec 00332950 WiFi pre Teba v obci Vyšný Žipov DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071CKA4 Sobrance obec 00325791 Wifi pre Teba II DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071V140 Plešivec obec 00328642 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071CJW7 Liptovská Porúbka obec 17061229 Wifi pre Teba II DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071Z746 Tekovské Lužany obec 00307548 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071CJD2 Horná Mičiná obec 00313459 Wifi pre Teba II DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071S913 Horné Hámre obec 00320641 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071S918 Tekovská Breznica obec 00321036 Wifi pre Teba pre obec Tekovská Breznica DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071AJW4 Ardanovce obec 00699110 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071CKF8 Veľké Kapušany obec 00332038 Wifi pre Teba II DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071AKA4 Košecké Podhradie obec 00317870 Wifi pre Teba DoP 12 750 0 12 750 12 750

OP II MIRRI SR 311071A172 Ministerstvo vnútra SR
321 - Rozpočtová 

organizácia
00151866 Cloud Ministerstva vnútra SR NP 34 758 995 32 416 577 2 342 418 2 342 418

OP II MŠVVŠ SR 313011AUB1
Univerzita P.J. Šafárika v 

Košiciach
univerzita 00397768

Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po 

prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických 

markerov a terapeutických prostriedkov

DoP 5 364 936 4 742 963 621 973 621 973

OP II MŠVVŠ SR 313011AUA4
Univerzita Komenského v 

Bratislave
univerzita 00397865

Nové možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu  SARS-Cov-

2 a identifikácia mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme
DoP 5 316 721 2 100 619 3 216 101 3 216 101

OP II MŠVVŠ SR 313011AUA5
Univerzita Komenského v 

Bratislave
univerzita 00397865

Nové možnosti manažmentu závažných ochorení v liečebno-preventívnej 

starostlivosti s ohľadom na bezpečnosť zdravotníckych profesionálov
DoP 5 233 919 3 743 731 1 490 188 1 490 188

OP II MŠVVŠ SR 313011ASY8 Asseco Central Europe, a. s a.s. 35760419

Výskum a rozvoj telemedicínskych riešení na podporu boja proti pandémii 

vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní jej negatívnych následkov 

monitorovaním zdravotného stavu ľudí za účelom eliminácie rizika nákazy u 

rizikových skupín obyvateľstva.

DoP 5 703 709 3 452 467 2 251 242 2 251 242

OP II MŠVVŠ SR 313011ASX4
Slovenská technická 

univerzita
univerzita 00397687

Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podporu monitorovania 

možného šírenia ochorenia COVID-19 s cieľom rozvoja analytických 

nástrojov slúžiacich na znižovanie rizika nákazy

DoP 1 782 732 663 939 1 118 793 1 118 793

OP ĽZ MV SR 312061BWN1 Obec Olšovany obec 00324574 Dobudovanie kanalizácie pre MRK v obci Olšovany. DoP 551 351 17 891 533 460 533 460

OP ĽZ MV SR 312061CGY1 Obec Jasov obec 00324264 Sanácia nelegálnych skládok v obci Jasov DoP 4 939 709 4 445 738 493 971 493 971

OP ĽZ MV SR 312061BRL2 Obec Varhaňovce obec 00327956 Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie DoP 1 538 494 1 240 638 297 856 297 856

OP ĽZ MV SR 312061BVU7 Mesto Sabinov obec 00327735 Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov DoP 608 730 392 857 215 873 215 873

OP ĽZ MV SR 312061BRU6 Obec Lubeník obec 00328472 Rekonštrukcia kanalizácie v prostredí MRK v obci Lubeník DoP 381 449 190 724 190 724 190 724

OP ĽZ MV SR 312061AKU8 Obec Červenica obec 00326917 Novostavba MŠ v Červenici DoP 718 792 535 028 183 764 183 764

OP ĽZ MV SR 312061BLI5 Obec Chmeľov obec 00327115 Budovanie inžinierskych sietí v obci Chmeľov DoP 555 938 399 175 156 763 156 763

OP ĽZ MV SR 312061BDP1 Obec Lenartov obec 00322270 „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Lenartov“ DoP 523 467 378 971 144 496 144 496

OP ĽZ MV SR 312061BQM8 Obec Ľubotín obec 00330035 Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník DoP 465 040 336 126 128 915 128 915

OP ĽZ MV SR 312061CAF1 Obec Jasov obec 00324264 Novostavba materskej školy v obci Jasov DoP 1 699 835 1 574 253 125 581 125 581

OP ĽZ MV SR 312061AKU9 Obec Uzovské Pekľany obec 00327930 Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany DoP 411 409 289 689 121 720 121 720

OP ĽZ MV SR 312061BAT9 Obec Jelka obec 00306011 Prestupné bývanie - Obec Jelka DoP 457 307 340 391 116 916 116 916

OP ĽZ MV SR 312061CHN4 Obec Betlanovce obec 00328952 Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce DoP 226 028 121 399 104 629 104 629

OP ĽZ MV SR 312061W791 Rómske srdcia - Romane Jíle obec 36106488
Výstavba komunitného centra občianského združenia Rómske srdcia - 

Romane Jíle
DoP 273 211 178 025 95 187 95 187

OP ĽZ MV SR 312061BAR8 Obec Varadka obec 00322695 Bytové domy Varadka - prestupné bývanie DoP 1 022 825 929 563 93 262 93 262

OP ĽZ MV SR 312061BYI7 Obec Ostrovany obec 00690554 Materská škola v obci Ostrovany DoP 1 071 000 978 775 92 225 92 225

OP ĽZ MV SR 312061Y093 Obec Varhaňovce obec 00327956 Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce DoP 927 444 838 780 88 664 88 664

OP ĽZ MV SR 312061BVQ4 Obec Nacina Ves obec 00325511 Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry v obci DoP 297 584 215 642 81 942 81 942

OP ĽZ MV SR 312061BRX8 Obec Sedliská obec 00332836 Kanalizácia a ČOV Sedliská DoP 354 177 288 178 65 999 65 999

OP ĽZ MV SR 312061BAU3 Obec Spišský Hrhov obec 00329592
VÝSTAVBA BYTOV DVOJSTUPŇOVÉHO PRESTUPNÉHO BÝVANIA V 

OBCI SPIŠSKÝ HRHOV.
DoP 366 405 301 897 64 508 64 508

OP ĽZ MV SR 312061BVR3 Obec Sučany obec 00316938 Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Sučany DoP 213 261 149 282 63 978 63 978

OP ĽZ MV SR 312061Y799 Mesto Veľký Meder obec 00305332
MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v meste Veľký Meder
DoP 344 598 275 679 68 920 68 920

OP ĽZ MV SR 312061AIR4 Obec Drienov obec 00326984 Výstavba predškolského zariadenia v obci Drienov DoP 654 665 601 370 53 295 53 295

OP ĽZ MV SR 312061BWT2 Obec Svinica obec 00324761 Svinica - kanalizácia DoP 534 946 481 996 52 950 52 950

OP ĽZ MV SR 312061F075 Obec Košické Oľšany obec 00324361 Komunitné centrum v obci Košické Oľšany DoP 212 260 161 354 50 905 50 905

OP ĽZ MV SR 312061Y829 Obec Vojka obec 00332143 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka DoP 253 673 207 110 46 563 46 563

OP ĽZ MV SR 312061Y429 Mesto Stará Ľubovňa obec 00330167
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v 

meste Stará Ľubovňa
DoP 493 160 446 860 46 300 46 300

OP ĽZ MV SR 312061AQK5 Mesto Sládkovičovo obec 00306177 Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu. DoP 523 619 477 974 45 645 45 645

OP ĽZ MV SR 312061Z897 Obec Brezina obec 00331384 Dobudovanie miestnych komunikácií pre MRK v obci Brezina DoP 201 953 156 620 45 333 45 333

OP ĽZ MV SR 312061L683 Obec Nálepkovo obec 00329398
Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci 

Nálepkovo
DoP 360 435 319 255 41 179 41 179

OP ĽZ MV SR 312061BVV1 Obec Bátka obec 00318604 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov – Bátka DoP 206 849 166 576 40 273 40 273

OP ĽZ MV SR 312061W948 Obec Pohorelá obec 00313696 KOMUNITNÉ CENTRUM POHORELÁ DoP 202 852 162 881 39 971 39 971

OP ĽZ MV SR 312061Y037 Obec Smolnícka Huta obec 00329584
Zlepšenie dostupnosti služieb prostredníctvom skvalitnenia základnej 

infraštruktúry v obci Smolnícka Huta
DoP 137 020 98 046 38 975 38 975

OP ĽZ MV SR 312061S827 Obec Fričovce obec 00327026
Podpora prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu prostredníctvom výstavby 

budovy Materskej školy v obci Fričovce
DoP 436 184 401 950 34 234 34 234

OP ĽZ MV SR 312061Z817 Obec Cerovo obec 00319775
Zlepšenie dostupnosti služieb obyvateľom separovaného rómskeho 

osídlenia v obci Cerovo
DoP 187 080 149 664 37 416 37 416
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*skutočné čerpanie k 28.08.2023 + plán čerpania do konca PO 14-20 
** bez dodatočného dopadu na štátny rozpočet 
Pozn.: 
***prijímateľ nenaplní merateľné ukazovatele 
 
 
 

OP RO/SO
Kód projektu 

z ITMS
Prijímateľ Právna forma

IČO 

prijímateľa
Názov projektu

Zameranie 

projektu – 

NP/DoP/VP

Zazmluvnený 

objem 

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

 Celkové 

čerpanie *

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

Plánované 

nedočerpanie  

z PO 14-20 

(EÚ zdroj)

(= zazmluvnený 

objem - celkové 

čerpanie)

Výška sumy potrebnej pre 

sfunkčnenie projektu 

(vlastné zdroje prijímateľa/iné 

zdroje)**

OP ĽZ MV SR 312061BWC7 Obec Ražňany obec 00327689 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Ražňany DoP 267 199 241 834 25 364 25 364

OP ĽZ MV SR 312061W942 Obec Jelka obec 00306011 Komunitné centrum - obec Jelka DoP 265 367 240 519 24 848 24 848

OP ĽZ MV SR 312061Z280 Obec Teplička obec 00329690 Dobudovanie základnej infraštruktúry v obci Teplička DoP 200 848 177 811 23 036 23 036

OP ĽZ MV SR 312061Q914 Obec Zvolenská Slatina obec 00320447 Komunitné centrum Zvolenská Slatina DoP 272 387 249 373 23 014 23 014

OP ĽZ MV SR 312061BVF8 Obec Pašková obec 00328626 Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Pašková DoP 118 874 96 869 22 005 22 005

OP ĽZ MV SR 312061X614 Mesto Krompachy obec 00329282
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste 

Krompachy
DoP 872 146 872 146 0 0

OP ĽZ MV SR 312061Y685
MESTO RIMAVSKÁ 

SOBOTA
obec 00319031

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste 

Rimavská Sobota
DoP 442 625 442 625 0 0

OP ĽZ MV SR 312061Y442 Obec Plášťovce obec 00307360 Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Plášťovce DoP 127 500 127 500 0 0

OP ĽZ MV SR 312061Y608 Obec Malý Slavkov obec 31984673 Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov DoP 619 526 619 526 0 0

OP ĽZ MV SR 312061BVK1 Obec Kameňany obec 00328367
Vybudovanie chodníkov- zlepšenie podmienok bývania rómskych 

domácností v obci Kameňany
DoP 65 907 65 907 0 0

OP ĽZ MV SR 312051BDB8 Mesto Medzev obec 00324442
Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v 

lokalitách s prítomnosťou MRK postupom JPÚ v meste Medzev
DoP 174 477 174 477 0 0

OP ĽZ MV SR 312051BAU6 Obec Červenica obec 00326917
Červenica – vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom s 

prítomnosťou MRK, postupom JPÚ
DoP 69 105 69 105 0 0

OP ĽZ MV SR 312051AYS2 Obec Svinia obec 00327760 Vysporiadanie pozemkov v osade Svinia DoP 64 709 64 709 0 0

OP ĽZ MV SR 312051AXB9 Obec Pečovská Nová Ves obec 00327590
Podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v MRK 

obce Pečovská Nová Ves postupom jednoduchých pozemkových úprav
DoP 50 568 50 568 0 0

OP ĽZ MV SR 312051AYP6 Obec Vikartovce obec 00326691 Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Vikartovce DoP 62 487 62 487 0 0

OP ĽZ MV SR 312051AVC9 Obec Stráne pod Tatrami obec 00326593 Vysporiadanie pozemkov v osade Stráne pod Tatrami DoP 167 676 167 676 0 0

OP ĽZ MV SR 312051AYZ5 Obec Šarišská Poruba obec 00327778
Šarišská Poruba – vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom s 

prítomnosťou MRK postupom JPÚ
DoP 30 954 30 954 0 0

OP ĽZ MV SR 312051BFR7 Obec Hlinné obec 00332411 Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Hlinné DoP 97 060 97 060 0 0

OP ĽZ MV SR 312051AWQ1 Obec Toporec obec 00326631 Vysporiadanie pozemkov v osade Toporec DoP 61 209 61 209 0 0

OP ĽZ MV SR 312051AXB7 Obec Chmeľov obec 00327115
Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v rámci rómskeho 

osídlenia v obci Chmeľov
DoP 24 818 24 818 0 0

OP KŽP MŽP SR 310021ALM3
Slovenský 

hydrometeorologický ústav
Príspevková organizácia 00156884 Hodnotenie a manažment povodňového rizika - aktualizácia DoP 10 086 393 10 086 393 0 0
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Príloha č. 3: Zoznam 27 projektov, hodnotených v období 18.07.2023 – 31.08.2023 (informácie zodpovedajú stavu k 31.08.2023) 

Služba alebo 

systém prešieli 

používateľský

mi testami 

funkčného 

používateľskéh

o rozhrania

Služba alebo 

systém prešieli 

užívateľskými 

akceptačnými 

testami

Vyhláška č. 

78/2020 Z. z., 

§ 35a a § 17 

Zákon č. 

305/2013 Z. z., 

§ 10, ods. 2

Zákon č. 

305/2013 Z. z., 

§ 10, ods. 2

Centrálny informačný systém štátnej služby 3 358 959 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 100 Áno Áno Áno Áno Áno

Informačný systém Centra právnej pomoci 2 037 121 Centrum právnej pomoci 60 Nie Áno Nie Nie Nie

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie 2 717 271 Centrum spoločných činnosti SAV 60 nerelevanté nerelevanté nerelevanté nerelevanté nerelevanté

Modernizácia informačného systému DCOM 6 833 749 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 100 Áno Áno Nie Áno Áno

Malé zlepšenia služieb IS DCOM 985 403 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 50 Áno Áno Nie Nie Áno

Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25001- 40 000 

obyvateľov
4 273 992 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 70 Áno Áno Nie Nie Áno

Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14 000 - 20 000 

obyvateľov
3 197 918 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 70 Áno Áno Nie Nie Áno

Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii  20 001 - 25 000 

obyvateľov
3 197 918 Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 70 Áno Áno Nie Nie Áno

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ 4 259 851
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových 

služieb
50 Áno Áno Nie Nie Áno

Centrálny ekonomický systém 27 594 993 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70 nerelevanté Áno Nie Áno Áno

Malé zlepšenia eGov služieb 998 148 Ministerstvo spravodlivosti SR 80 Áno Áno Nie Nie Áno

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 9 316 736
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb
80 Áno Áno Nie Nie Áno

Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR 3 895 561 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 80 Áno Áno Nie Nie Áno

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, 

podnikateľov a inštitúcie VS
13 927 492 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 60 Áno Áno Áno Áno Áno

Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia 915 516 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 50 Nie nerelevanté Nie Nie nerelevanté

Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia – rozšírenie 623 038 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 Nie nerelevanté Nie Nie nerelevanté

Jednotná digitálna brána – služby MV SR 594 077 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 Áno Nie Nie Nie Nie

Pamiatkový informačný systém 7 089 574 Pamiatkový úrad SR 70 Áno Áno Nie Nie Áno

POZ (Podpisovač, overovač, zapisovač) v elektronickej komunikácii so 

štátom
765 441 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 30 Áno nerelevanté Nie Nie nerelevanté

Jednotný informačný systém štatistických údajov 8 224 132 Štatistický úrad Slovenskej republiky  100 Áno Áno Áno Áno Áno

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 1 522 888 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 80 Áno Áno Nie Nie Áno

Malé zlepšenia služieb SVP 426 884 Slovenský vodohospodársky podnik 30 Áno Áno Nie Nie Nie

Služby laboratórneho IS ÚKSÚP 638 611
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v 

Bratislave
20 Nie Áno Nie Nie Áno

Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR 767 961 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 60 Áno Áno Nie Nie Áno

IS eForms 2 203 875 Úrad pre verejné obstarávanie 90 Nie Áno Nie Nie Áno

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva 17 950 436 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 90 Áno Áno Áno Áno Áno

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS SW-ostatné 23 748 111 GR Zboru väzenskej a justičnej stráže 40 Áno Áno Nie Nie Áno

Služba alebo 

systém sú 

integrované 

na IS 

Centrálnej 

správy 

referenčných 

údajov (1x a 

dosť)

Užívateľské testovanie

Názov Organizácia

Úroveň 

rozpracovania/ 

implementácie 

projektu v %

Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha 

č.1

Celková 

zazmluvnená 

suma €

Služby budú 

realizované v 

jednotnom 

dizajne IDSK

Služba alebo 

systém 

poskytuje 

otvorené dáta 

voľne a 

bezplatne 

dostupné pre 

každého za 

rovnakých 

podmienok 
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Príloha č. 4: Odporúčania pre zlepšenie pozície SR v DESI indexe 

 

Odporúčené funkcie a princípy Legislatíva a DESI index (GUI & UX funkcie)

Responzívny dizajn - služba je realizovaná v designe, ktorý umožňuje zobrazenie 

na mobilných zariadeniach bez zhoršenia používateľskej skúsenosti ("mobile-

friendly")

Vyhláška č. 78/2020 Z. z., § 35a a § 17 

Single sign on (SSO) - služba je prístupná cez prenos authentifikácie bez potreby 

opätovnej authentifikácie
Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2

Možnosť hodnotenia služby - užívateľ má možnosť ohodnotiť službu priamo v 

procese alebo na jeho konci 
Vyhláška č. 547/2021 Z. z., § 11 

Predvyplnenie údajov - v službe sú užívateľovi predvyplnené jeho osobné údaje, 

ktoré o ňom už štát vlastní
Vyhláška č. 78/2020, Príloha č.1

eID - prepojenie na elektronickú schránku Zákon č. 305/2013 Z. z., § 13

Prístupnosť webových sídiel - webových obsah upravený tak, aby rešpektoval 

používateľa, jeho zdravotnú spôsobilosť, vedomosti, skúsenosti, ale aj technické 

vybavenie.

Vyhláška 78/2020 Z.z., § 14

Modul spätnej väzby Vyhláška č. 547/2021 Z. z.,  § 11

Systém zasiela notifikácie
Zákon č. 305/2013 Z. z., § 18, ods. 2 a Zákon č. 

305/2013 Z. z., § 10, ods. 2

IDSK - služby sú v jednotnom dizajn manuále elektronických služieb a webových 

sídiel
Vyhláška č. 78/2020 Z. z., § 35a a § 17 

API - verejne dostupné aplikačné rozhranie na vytvorenie a podanie 

elektronického podania automatizovaným spôsobom
Zákon č. 305/2013 Z. z., § 25, ods. 7

Prihlásenie pomocou mobilného ID (mID) Zákon č. 305/2013 Z. z., § 13

Úroveň autentifikácie - rozdelenie elektronických služieb verejnej správy podľa 

úrovní autentifikácie a ich správne označenie
Vyhláška č. 78/2020 Z. z., § 34

Formulár evidovaný v module elektronických formulárov Zákon č. 305/2013 Z.z., § 24

Po nasadení diela bude odovzdaný zdrojový kód s možnosťou editácie a 

zverejnenia
Zákon č. 95/2019 Z. z., § 15, ods. 2, písm. d)

Funkčné testovanie (FAT) Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1

Systémové a integračné testovanie (SIT) Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1

Záťažové a výkonnostné testovanie Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1

Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1

Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1

Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1

Open API - Služba alebo systém poskytuje otvorené dáta voľne a bezplatne 

dostupné pre každého za rovnakých podmienok
Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2

Napojenie na CSRÚ - Služba alebo systém sú integrované na IS Centrálnej správy 

referenčných údajov
Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2

Integrácia na schránku ÚPVS Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2

Integrácia na IAM (Identity access management) Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2

Integrácia na CUD (Centrálne úradné doručovanie) Zákon č. 305/2013 Z. z., § 10, ods. 2

Dodávateľ má podľa zmluvy dodať integračné manuály Vyhláška č. 85/2020 Z.z., Príloha č.1

Automaticky publikovné datasety ako otvorené údaje
Uznesenie vlády SR č. 457/2022, Vyhláška 78/2020 

Z. z., § 39 a § 40,

Publikované datasety ako analytické údaje Zákon 211/2000 Z. z., § 3, ods. 4

Sekcia často kladených otázok - služba obsatuje sekciu často kladených otázok na 

viditeľnom a prístupnom mieste

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Demo služby - služba obsahuje demo inštruktáž vo forme videa 
Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Živá podpora - služba obsahuje ľahký prístup ku online podpore (napr. formou 

chatu, info linky, ...)

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Diskusné fórum alebo social. mediá - služba obsatuje diskusné forum alebo 

odkaz na sociálne médium, kde je možné diskutovať a vyjadrovať sa ku službe

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Sledovanie krokov v službe - služba prehľade zobrazuje postup krokov, ktoré je 

potrebné vykonať a sleduje v ktorom kroku sa užívateľ nachádza

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Uložiť návrh - služba umožňuje používateľovi uložiť rozpravané podanie a vrátiť sa 

k nemu neskôr

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Odhadovaný čas vybavenia služby - služba na začiatku informuje užívateľ o 

odadovanom čase potrebom na realizáciu celého procesu

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Maximálny čas ukončenia vybavenia služby - služba na začiatku informuje 

užívateľ o maximálnom čase na realizáciu celého procesu (vrátane legislatívneho 

čakania)

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

informácie na mieru pre cudzincov - služba poskytuje jazykové mutácia a 

prispôsobenie pre potreby zahraničných používateľov

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe

Spätná väzba pre zahraničných používateľoch - služba umožňuje zahraničným 

používateľom zadávať spätnú väzbu v jazykových mutáciách

Odporúčaná funkcia pre zlepšenie pozície SR v DESI 

indexe


