
Fondy EÚ

(EŠIF)
ŠR

Rozpočet ďalších 

subjektov
Spolu ...aké sú hlavné dôvody ...aké nápravné opatrenia boli prijaté Komentár 

Celkové hodnotenie 

realizácie predmetnej 

aktivity 

(škála 1/najlepšie-

5/najhoršie)

2022 áno Počet obcí zapojených do projektu / 20 19
2,030 mil.EUR (Fondy EÚ)

0,358 mil.EUR (ŠR)*
104 690,22 18 474,74 0 123 164,96 n/a MV SR/SEP ITMS2014+ Aktivity NP Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK: 

V rámci podaktivity „Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby“ sa v roku 2022 realizovalo 12 
ÚV SR (ÚSVRK)

ÚV SR (ÚSVRK) je hlavným realizátorom NP. Poskytovanie služieb má 

byť v rámci projeku realizované aj poskytovateľmi služieb, ktorí uspeli 
splnená splnená

Prebiehajúce procesy vysporiadania pozemkov sú časovo náročné, a tak väčšina z nich nebola z objektívnych 

Realizácia verejných obstarávaní bola ukončená v 12/2022, a po vykonaní ex-post kontrol 

verejných obstarávaní prijímateľ nadviaže na realizáciu prebiehajúcich aktivít, ktoré vedú k 

Aktivita ako taká je náročná na hodnotenie. Vysporiadanie pozemkov je jedna zo zásadných 

aktivít oblasti bývania, a je preto potrebná jej výrazná aktivizácia. Zapojenie 20 obcí je nízko 
2

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet obcí zapojených do projektu / 30 64
0,425 mil.EUR (Fondy EÚ)

0,076 mil.EUR (ŠR)
1 145 290 202 252 0 1 347 542

45 personálnych 

kapacít  za rok 

2024, 30 

zamestnancov na 

štátnozamestnanck

ý pomer 15 

dohodárov - 

odborníkov 

geodetov s 

autorizačným 

opatrením a 

znalkyňa zapísaná 

do zoznamu 

znalcov, právnik

SO ÚV SR ITMS21+, merateľný ukazoveteľ

Na základe analýzy vlastníckych vzťahov k pozemkom pod osídleniami, v obciach nachádzajúcich sa v ARK 2019, regionálni koordinátori 

priamo oslovovali obce, ktoré vzhľadom na vlastnícku štutkrúru pozemkov boli vhodné na priame aktivity projektu. Na základe Zmluvy o 

poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom je obciam poskytnutá komplexná asistencia potrebná pri vysporiadaní 

pozemkov pod obydlím. Komplexná asistencia poskytnutá obciam pozostáva najmä: počiatočnej analýzy vlastníckeho vzťahu, skupinových a 

individuálnych stretnutí, zhotovovanie geometrických plánov, vyhotovenie kúpnych/nájomných zmúv, znaleckých posudkov a iných listín a 

dokumentov potrebných na úspešný zisk právneho titulu k pozemku. 

ÚV SR (ÚSVRK)

ZMOS: Samosprávy sa zapojili do realizácie projektu a hodnotia ho 

ako zdĺhavý proces, avšak s viditeľnými a pozitívnymi výsledkami.

V praxi ide o dlhodobo zanedbávanú oblasť, kde absencia 

vysporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom znemožňuje rozvoj 

územia, investície do infraštruktúry aj riešenie bývania. Projekt 

pomáha identifikovať vlastníkov, zabezpečovať geometrické plány a 

pripravovať právne dokumenty.

Samosprávy však upozorňujú na potrebu zefektívnenia 

administratívneho procesu, posilnenia personálnych kapacít (najmä v 

oblasti právnych a geodetických služieb) a zabezpečenia stabilného 

financovania na dokončenie jednotlivých fáz.

Projekt je vnímaný ako významný krok k riešeniu generačného 

problému v obciach s prítomnosťou MRK, pričom doterajšie výsledky 

(napr. počet pozemkov s vysporiadaným vlastníctvom) sú konkrétne, 

merateľné a pozitívne vplývajú na schopnosť obcí čerpať verejné 

zdroje na infraštruktúru a bývanie.

prebieha realizácia splnená

Ako uvádzam aj na iných miestach – majetkovoprávne vysporiadanie je základom investičných 

aktivít vrátane oblasti bývania. Aj napriek skutočnosti, že som vo všeobecnosti kritický k 

zvolenému spôsobu realizácie, ktorý je síce legislatívne v poriadku, ale ide o aj najmenej 

efektívny a zdĺhavý proces,  hodnotím uvedenú aktivitu veľmi pozitívne. Počet zapojených 

subjektov je oproti plánom viac ako dvojnásobný, čo je veľmi pozitívna správa. Ak tieto obce aj 

celý proces majetkovoprávneho vysporiadania úspešne ukončia, pôjde o jednu z 

najefektívnejších aktivít v prostredí MRK. Jednoznačne túto aktivitu hodnotím známkou 1. 

1

2022 áno / / 0/32 0 0 0 0 n/a ITMS2014+
Aktivita sa realizuje cez výzvu zameranú na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK. 

Viac k výzve na: https://www.minv.sk/?archiv-vyziev-3&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-vysporiadania-majetko-pravnych-vztahov-k-

pozemkom-v-obciach-s-pritomnostou-mrk-uzavreta. 

n/a prebieha realizácia n/a n/a n/a

Vzhľadom na náročnosť aktivít zameraných na vysporiadanie pozemkov a skutočnosť, že neboli 

nastavené žiadne hodnoty v rámci merateľných ukazovateľov, je možné hodnotiť zapojenie 32 

obcí za pozitívum, berúc do úvahy, že aktivita sa v sledovanom období začala realizovať, resp. sa 

1

2023 áno / 30 0/10 324727 38203,18 19101,59 382031,76 n/a ITMS2014+
Aktivita sa realizuje cez výzvu zameranú na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK s 

kódom OPLZ-PO5-2020-4.

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2023 / projekty realizované v roku 2023 (ukazovateľ nezahŕňa projekty mimoriadne 

/ prebieha realizácia n/a Viaceré projekty nie sú administratívne ukončené.
Projekty budú administratívne ukončené v 1. polroku 2024, na základe čoho dôjde aj k naplneniu 

hodnôt z ukončených projektov. Nakoľko však veľa projektov odstúpilo od zmlúv, resp. neboli 

úspešné vo výberovom procese, naplnenie cieľovej hodnoty nebude dosiahnuté. V novej výzve z 

Plne chápem značne alarmujúcu situáciu v rámci akýchkoľvek aktivít zameraných na 

vysporiadanie pozemkov, avšak vzhľadom na skutočnosť, že v minulom hodnotení AP za rok 

2022 bolo deklarovaných 32 zapojených obcí, je aktuálny stav 10 zapojených obcí (to však nie je 

3

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

n/a n/a 8  373 022  43 885  21 943  438 850 

6 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

implementáciu 

projektov v rámci 

výzvy OPLZ 

zameraná na JPÚ 

(OPLZ-PO5-2020-4) 

v roku 2024 = 4x 

ITMS2014+

Aktivita sa v PO 2014-2020 realizovala cez výzvu zameranú na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s 

prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2020-4.

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2024 (ukazovateľ nezahŕňa projekty mimoriadne ukončené).

Realizované projekty finančne a administratívne ukončené v roku 2024 schválením záverečnej správy projektu a preplatením záverečnej 

platby.

Povôdná cieľová hodnota 30 projektov nebola naplnená, z dôvodu, že proces usporiadania právnych vzťahov k pozemkom je zdĺhavý proces, 

ktorý nebol v období realizácie projektov v rámci tejto výzvy ukončený, čím projekty nenaplnili svoje ciele, a väčšina bola mimoriadne 

ukončená.

Finančné zdroje investované v roku 2024 vyjadrujú platby zaplatené v rámci realizovaných projektov.

n/a / splnená čiastočne splnená
Zdĺhavý proces vysporiadania pozemkov spôsobil, že veľa projektov nebolo úspešne ukončených v oprávnenom 

období t.j. nenaplnili cieľ projektu a museli byť mimoriadne ukončené.

V novom programovom období 2021-2027 bola z Programu Slovnesko vyhlásená výzva, ktorou 

je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok na rovnaké aktivity, na základe čoho je možné 

pokračovať v aktivitách, ktoré smerujú k vysporiadaniu pozemkov. 

Vysporiadanie pozemkov je jednou zo zásadných podmienok pri realizáciu akýchkoľvek 

investičných aktivit v prostredí MRK (vrátene oblasti bývania). Dlhodobo poukazujem na 

skutočnosť, že zvolený spôsob je síce legislatívne korektný avšak najmenej efektívny a hlavne 

zdĺhavý, na čo poukazuje aj komentár zo strany subjektu zodpovedného za realizáciu aktivity. 

Čiastočné splnenie tejto aktivity, aj keď v značne obmedzenom rozsahu, preto vnímam pozitívne 

a pevne verím, že jej pokračovanie v nasledujúcich rokoch prinesie lepšie (v zmysle početnejšie) 

výsledky. Hodnotím preto túto aktivity známkou 2.

2

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno Počet podporených obcí / 5 0
75 tis. EUR (Dotačná

schéma ÚSVRK)
0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK) ÚSVRK

Dotačná schéma splnomocnenca v roku 2023 mala definované oprávnené účely v zmysle zákona 524/2010, a jednou z nich bola aj: m) 

podpora prioritných politík a cieľov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.  Aktivita 1.1.4. teda bola jednou z 

oprávnených aktivít, na ktorej realizáciu mohli záujemcovia žiadať pridelenie finančej dotácie. 

/ / prebieha realizácia nesplnená
Medzi 55 podporenými projektami nebol žiaden projekt zameraný na vysporiadanie pozemkov pod osídleniami 

MRK.
/

Plne chápem, že z podporených 55 projektov, ktoré boli v sledovanom roku podporené v rámci 

dotačnej schémy splnomocnenca pre rok 2023, nebol ani jeden so zameraním na vysporiadanie 

pozemkov, avšak z uvedeného komentára mi nie je jasné, koľko projektov v rámci dotačnej 

4

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet obcí zapojených do projektu / 10 41
0,994 mil.EUR (Fondy EÚ)

0,175 mil.EUR (ŠR)
 3 780 618  667 168 0  4 447 786

35 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

prípravu výzvy na 

JPÚ - PSK-UV-005-

SO ÚV SR ITMS21+

Na základe výzvy PSK-UV-005-2024-DV-ESF+ (Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach  s prítomnosťou MRK formou 

jednoduchých pozemkových úprav) je aktuálne:

Počet zazmluvnených projektov  - 41

Hodnota zazmluvnených projektov (menej rozvinutý región) - 4 447 786,2 Eur (EÚ zdroj + ŠR).

ÚV SR (ÚSVRK) / prebieha realizácia splnená / /
Aktivita sa realizovala vo výrazne väčšom rozsahu ako bolo plánované. Vzhľadom na význam 

tejto aktivity bude veľmi dôležité, aby aj čo najviac (ideálne všetky) zo zapojených obcí projekt 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov aj ukončili. Aktivitu hodnotím známkou 1. 

1

2022 áno Správa z tematického zisťovania 0 1 0
26,866 EUR (Fondy EÚ)

3,133 EUR (ŠR)
0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK)

Záverečná monitorovacia 

správa projektu

Doba realizácie národného projektu na podporu vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK bola 08.06.2022 predĺžená do 

08/2023, teda správu z tematického zisťovania realizovaného projektu vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK bude možné 
MV SR/SEP n/a prebieha príprava n/a Prebiehajúca implementácia projektu do 08/2023. /

Vzhľadom na posunutie ukončenia realizácie tejto aktivity do roku 2023 nie je možné uvedenú 

aktivitu hodnotiť. Správa (merateľný ukazovateľ) nie je ku dňu hodnotenia k dispozícii.
n/a

2023
pôvodne nie, 

prenesenie z 
n/a n/a n/a 1 n/a 0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK)

Záverečná monitorovacia 

správa projektu

Realizácia aktivít národného projetku na podporu vysporiadania pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK bola ukončená v termíne 08/2023. 

Vyhodnotenie aktivít a ciele národného projektu boli zhrnuté a predložené v Záverečnej monitorovacej správe zo dňa 23.11.2023, podanej 
MV SR/SEP n/a splnená splnená / /

Vzhľadom na skutočnosť, že som spoluautorom uvedenej publikácie, ktorá sa venuje o. i. aj 

projektu vysporiadania pozemkov, je moje hodnotenie v určitom konflikte záujmov. Z 
1-

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 áno Databáza obcí 0 1 1
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK)

ARK 2019, Záverečná 

monitorovacia správa projektu

Vzhľadom na to, že v programovom období 2021-2027 budú všetky obce z Atlasu rómskych komunít 2019 zahrnuté do projektu podpory 

vysporiadania pozemkov, samotný Atlas predstavuje túto databázu, pretože cieľom projektu je analýza územia osídlenia a určenie vhodného 

postupu vysporiadania pozemkov, aj určenie pozemkov vhodných na vysporiadanie prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav. 

n/a n/a splnená splnená n/a n/a

Databáza obcí (merateľný ukazovateľ) je stanovený bez bližších špecifikácií obsahu. Vzhľadom 

na takto nastavený merateľný ukazovateľ je možné považovať existenciu Atlasu rómskych 

komunít 2019 za splnenie danej aktivity. Existencia databázy 147 obcí s podrobnejšími údajmi je 

1

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno / 35 0 0 0 0 0 n/a SEP/ÚSVRK
Informačné semináre pre vedenia samospráv o projekte JPU sa budú realizovať v nadväznosti na vyhlásenú dopytovo-orientovanú výzvu 

"Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav", ktorá 

bude vyhlásená v 2.Q 2024.

n/a prebieha príprava n/a Dopytovo-orientovaná výzva bude vyhlásená v 2.Q 2024. /
Vzhľadom na posunutie vyhlásenia výzvy, na ktorú je aktivita naviazaná, nie je možné uvedenú 

aktivitu v sledovanom období hodnotiť.
n/a

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

n/a n/a 152 0 0 0 0

4 osoby

Počet osôb, ktoré 

sa podieľali na 

organizácii 

SEP/ÚSVRK Na realizáciu informačného seminára neboli použité žiadné finačné prostriedky. Seminár prebiehal online formou. / splnená splnená
Uvedená aktivita bola v sledovanom období (po jej presunutí z roku 2023) realizovaná v plnom 

rozsahu. Nedá sa hodnotiť inak ako 1. 
1

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno Metodika tvorby a štandardov územných plánov 0 1 0 5 tis. EUR (ŠR) 0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK) emailová komunikácia
Prijatie novej stavebnej legislatívy k 1.1.2024. S účinnosťou od 1.1.2024 platí úprava zákona č. 608/2003 Z.z., zákon o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Z.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Priajtá legislatíva mení kompetencie samospráv v oblasti územného plánovania. Zároveň 

MD SR

Akademická obec

MVO

konzultácie plnenia aktivity s MD SR, ÚÚPaV neplní sa nesplnená Zmena legislatívy, jej načasovania a zmena kompetencií (viď opis realizovaných aktivít). Komunikácia a nadviazanie spolupráce s ÚÚPaV s cieľom realizácie vzdelávacích seminárov.

Vzhľadom na to, že aktivita nemohla byť realizovaná z objektívnych dôvodov, teda z dôvodu 

neukončeného celého procesu legislatívnych zmien, ktoré zásadným spôsobom menia podstatu 

metodiky tvorby a štandardov územných plánov miest a obcí s prítomnosťou MRK, nie je možné 

n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 áno
Metodika tvorby a štandardov plánov hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja
0 1 0 5 tis. EUR (ŠR) 0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK)

dotazník; vlastný prieskum 

zamestnancov ÚSVRK; PHRSR 

Vo feburári 2022 vyšla v gescii MIRRI SR aktualizácia Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja 

MIRRI SR

Akademická obec
MIRRI SR - oslovené, odpoveď až v roku 2023 prebieha príprava n/a Kapacitné dôvody (ÚSVRK aj MIRRI SR).

Vypracovenie doplnkového dokumentu k metodike MIRRI SR; dokument bude obsahovať 

komponent MRK, vychádzajúc z merateľných ukazovateľov obsiahnutých v Stratégii rovnosti, 

Merateľný ukazovateľ nebol v sledovanom období splnený. Prípravné práce a aktivity ÚSVRK, 

ako aj navrhnuté nápravné opatrenia, sú pozitívnym signálom k naplneniu merateľného 
3

2023

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

n/a n/a n/a 1 n/a 0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK)

zverejnenie príručky na 

webovom sídle ÚSVRK 

https://www.romovia.vlada.gov

V roku 2023 vydal ÚSVRK dokument s názvom "Príručka pre samosprávy s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" 

https://www.romovia.vlada.gov.sk/prirucka-phrsr/. Okrem iného v roku 2022 vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu Metodiku tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja: 

MIRRI SR

Akademická obec

MVO

Do pripomienkovania tvorby príručky bolo zapojených viacero 

subjektov. Interné pripomienkovanie bolo zaslané na 58 subjektov. 

Externé pripomienkovanie bolo zaslané na 27 subjektov (MIRRI SR, 

splnená splnená / /

Príručka je podľa môjho osobného názoru spracovaná dobre, aj keď niektoré konštatovania by 

sa dali vnímať širšie, a možné navrhované riešenia by sa dali ešte rozšíriť – ale to by sa s 

najväčšou pravdepodobnosťou týkalo akéhokoľvek textu takéhoto charakteru. 

1

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno / 40/825 0 2,5 tis. EUR (ŠR) 0 0 0 0 n/a emailová komunikácia

Prijatie novej stavebnej legislatívy k 1.1.2024. S účinnosťou od 1.1.2024 platí úprava zákona č. 608/2003 Z.z., zákon o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Priajtá legislatíva mení kompetencie samospráv v oblasti územného plánovania. Zároveň 

vznikol Úrad pre územné plánovanie a výstvbu SR, v ktorého kompetencii je oblasť územného plánovania. Vzdelávania smerom k 

konzultácie plnenia aktivity s MD SR, ÚÚPaV prebieha príprava n/a Zmena legislatívy, jej načasovania a zmena kompetencií (viď opis realizovaných aktivít). Komunikácia a nadviazanie spolupráce s ÚÚPaV s cieľom realizácie vzdelávacích seminárov.

Uvedená aktivita sa v sledovanom období vôbec nerealizovala, čo je v princípe hodnotené 

zámkou 5, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa plánuje realizovať v roku 2024, ju hodnotím 

známkou 4.

4

2024 áno / 40/825 135/825
Predmetom rozpočtu aktivity 

2.1.1. AP Bývanie (EŠIF)
0 0 0 0 7

Koncom roka 2024 prebehli vzdelávacie semináre, kotré organizoval Úrad pre územné plánovania a výstavbu v spolupráci so ZMOS. 

Uskutočnili sa školenia vo viacerých krajoch SR. Vo vzdelávacích aktivitách v súvislosti s plnením AP Bývanie sa bude pokračovať aj čo sa týka 

spracovateľov samotných územných plánov. V roku 2023 a 2024 bola prijatá nová legislatíva týkajúca sa územného plánovania a výstavby a z 

toho dôvdu došlo aj k posunutiu termínov realizovania vzdelávacích aktivít. Prvé vzdelávania boli určené objednávateľom územných plánov 

(obciam) a následné v roku 2025 budú určené spracovateľom ( napr. architektom).  Čo sa týka subjektu zodpovedného za plnenie aktivity je 

potrebné uviesť, že gestorom úlohy sa stal novozniknutý Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. 

ÚÚPaV SR: Vrámci jednotlivých školení novej územnoplánovacej 

legislatívy pre samosprávy prejavilo záujem 135 predstaviteľov 

orgánov územnej samosprávy, ktorí absolvovali školenie 

zamestnancami ÚÚPaV SR. Jedná sa len o obce, ktoré sa nachádzajú 

v Atlase rómskych komunít 2019

splnená splnená

Aktivita sa realizovala aj keď v menšom ako plánovanom rozsahu. Je veľmi pozitívne, že 

uvedenej aktivity sa evidentne dobre zhostil novovzniknutý Úrad pre územné plánovania a 

výstavbu v spolupráci. Ak tieto informačné aktivity budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch a 

ak sa premietnu do celkového počtu a hlavne do kvality Územných plánov (primárne z pohľadu 

MRK), bude to veľmi pozitívna a dôležitá (v určitom zmysle až zásadná) aktivita. Hodnotím túto 

aktivitu známkou 1. 

1

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet zapojených obcí / / 0 0,571 mil.EUR (Fondy EÚ) 0 0 0 0

2 osoby

Počet osôb 

zodpovedných za 

prípravu výzvy - 

PSK-UV-013-2024-

NP-ESF

Nakoľko projekty v 

ÚV SR (ÚSVRK) SEP/ÚSVRK
Výzva na budovanie odborných kapacít PSK-UV-013-2024-NP-ESF+ (Asistencia a podpora samosprávam pri zabezpečovaní opatrení na 

zrýchlenie sociálno- ekonomickej integrácie marginalizovaných skupín obyvateľov – 1. fáza  (NP APS I.) )bola vyhlásená v roku 2024. Žiadosť 

o NFP na národný projekt bola predložná a schválená vo februári 2025. V roku 2024 preto neboli zapojené žiadne obce.

SO ÚV SR / prebieha realizácia čiastočne splnená Cieľová hodnota nebola stanovená, výzva bola výhlásená až koncom roka 2024
Na základe vyhlásenej výzvy bol v roku 2025 schválený projekt, na základe ktorého bude 

prebiehať podpora obcí. 

Uvedenú aktivitu vnímam pozitívne v zmysle, že v sledovanom období bola vyhlásená výzva a 

uvedený projekt sa začal realizovať v roku 2025. Jeho dopad a zmysluplnosť preto nie je možné 

na tomto mieste aktuálne hodnotiť. Preto sa stotožňujem s konštatovaním, že uvedená aktivita 

je splnená síce iba čiastočne, ale aj napriek tomu ju hodnotím známkou 2, lebo sa už aktuálne 

realizuje. 

2

2022 áno / 14 6/62
1,6 mil.EUR (Fondy EÚ)

0,282 mil.EUR (ŠR) 
760 148,34 89 429,23 44 714,61 894 292,18 n/a ITMS2014+ Implementácia projektov podpory prístupu k pitnej vode - verejné obstarávania, stavebné práce. 

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2022/ projekty realizované v danom roku. 
/ prebieha realizácia n/a n/a n/a Budovanie infraštruktúry a primárne prístupu k pitnej vode je jedným z prioritných aktivít v 

oblasti bývania. Nastavenie cieľovej hodnoty merateľného indikátora (počet zapojených 
1

2023 áno / 39 11/49 3 358 579,35 395 126,95 197 563,53 3 951 269,83 n/a ITMS2014+
Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2023/ projekty realizované v danom roku (ukazovateľ nezahŕňa projekty ukončené v roku 

2022). 

Finančné zdroje investované v roku 2023 vyjadrujú platby zaplatené v rámci realizovaných projektov.

/ prebieha realizácia n/a Viaceré projekty nie sú administratívne ukončené.
Projekty budú administratívne ukončené v 1. polroku 2024, na základe čoho dôjde aj k naplneniu 

hodnôt z ukončených projektov.

Uvedená aktivita je realizovaná vo viacerých obciach ako boli plánované ukazovatele. Preto je 

nevyhnutné ju hodnotiť ako splnenú a známkou 1. Otázne je, či výška sledovaných ukazovateľov 

bola nastavená dostatočne. Vzhľadom na potrebu kvalitnej pitnej vody v prostredí MRK je tento 

ukazovateľ nastavený veľmi nízko, na druhej strane vzhľadom na realitu pripravenosti, možnosti 

1

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

n/a n/a 33  4 235 472  498 291  249 145  4 982 908

15 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

implementáciu 

projektov v rámci 

výzvy OPLZ-PO6-

SC611-2020-1 

(voda) v roku 2024 

= 15 (12 následné 

monitorovanie)

ITMS2014+

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2024 (ukazovateľ nezahŕňa projekty ukončené z predchádzajúcich rokov). 

Finančné zdroje investované v roku 2024 vyjadrujú platby zaplatené v rámci realizovaných projektov. Projekty ukončené v roku 2024 a ich 

hodnota.

ZMOS: Samosprávy dlhodobo deklarujú pripravenosť zapojiť sa do 

výziev zameraných na zlepšenie prístupu k pitnej vode v osídleniach s 

prítomnosťou MRK. V mnohých prípadoch však narážajú na 

administratívne prekážky, nedostatočnú výzvovú kapacitu alebo 

zdržanie pri vyhodnocovaní žiadostí.

Mnohé obce už pripravili projektovú dokumentáciu alebo podali 

žiadosti o podporu, avšak výzvy neboli včas vyhodnotené, čo brzdí 

reálne investície a oddiaľuje zabezpečenie základného štandardu 

bývania v dotknutých lokalitách.

ZMOS oceňuje, že sa v priebehu rokov 2023–2024 podarilo 

zrealizovať viaceré projekty a že cieľové hodnoty boli naplnené. 

Zároveň však upozorňuje, že:

počet úspešných projektov stále nepokrýva reálnu potrebu v území 

(osady bez prístupu k pitnej vode existujú vo viacerých krajoch),

časové oneskorenia pri administrácii výziev znižujú dôveru samospráv 

v efektívnosť tohto typu podpory,

výzvy musia byť adresnejšie, flexibilnejšie a pravidelne 

vyhodnocované, aby bolo možné efektívne plánovať a realizovať 

investičné aktivity.

splnená splnená
Niektoré projekty boli ukončené až v roku 2024, preto sa do hodnoty  v roku 2023 nezapočítali. Pri súčte s rokom 

2023 je cieľová hodnota naplnená. 
Pri súčte s rokom 2023 je cieľová hodnota naplnená. 

Uvedenú aktivitu sa podarilo realizovať až po jej prenesení do roku 2024 z roku 2023. Vzhľadom 

na skutočnosť, že ide o jeden zo zásadných investičných projektov v prostredí MRK, a v kontexte 

problémov, s ktorými sa uvedený projekt v teréne nakoniec stretol, považujem túto aktivitu za 

splnenú a hodnotím ju veľmi pozitívne. Škoda len, že sa nepodarilo zaviesť pitnú vodu do 

podstatne väčšieho počtu osídlení s prítomnosťou MRK. Aktivitu hodnotím známkou 1. 

1

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Počet osôb n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet obcí s MRK, v ktorých bol realizovaný projekt / / 0
5 mil.EUR +

3,143 mil.EUR (Fondy EÚ)
0 0 0 0

22 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

prípravu 

integrovaných 

výziev PSK-UV-006-

2024-DV-EFRR a 

PSK-UV-007-2024-

DV-EFRR = 9

SO ÚV SR SEP/ÚSVRK

V roku 2024 neboli ukončené žiadne projekty zamerané na podporu dobudovania inžinierskych sietí, vrátane prístupu k pitnej vode, a 

podpory dobudovania základnej technickej infraštruktúry v prostredí MRK financované z Programu Slovensko z alokácie pridelenej ÚSVRK. 

Výzva bola výhlásená v 2Q roka 2024, prvé žiadosti o nenávratný príspevok boli podávané v 3Q 2024. V súčasnosti prebieha administrácia, 

schvaľovanie a zazmluvňovanie projektov, na základe čoho môže dôjsť k spusteniu ich realizácie. 

ÚV SR (ÚSVRK)
ZMOS:  Proces je pre obce zdĺhavý, samosprávy sú však pripravené 

realizovať projekty.
prebieha realizácia čiastočne splnená

Cieľová hodnota nebola stanovená, výzva bola výhlásená v 2Q roka 2024, prvé žiadosti o nenávratný príspevok 

boli podávané v 3Q 2024. V súčasnosti prebieha administrácia, schvaľovanie a zazmluvňovanie projektov, na 

základe čoho môže dôjsť k spusteniu ich realizácie. 

/

Uvedenú aktivitu vnímam pozitívne v zmysle, že v sledovanom období bola vyhlásená výzva a 

projekt v rámci sledovanej aktivity by sa mali začať realizovať až v roku 2025. Ich dopad a 

zmysluplnosť preto nie je možné na tomto mieste aktuálne hodnotiť. Preto sa stotožňujem s 

konštatovaním, že uvedená aktivita je splnená síce iba čiastočne, ale hodnotím ju zatiaľ 

známkou 2, lebo sa projekty ešte nerealizujú, ale sú v procese hodnotenia. Je preto vysoko 

pravdepodobné, že časť z predložených projektových zámerov sa nakoniec aj realizovať bude. 

2

2022 áno / 6 0/25
5 mil.EUR (Fondy EÚ)

0,882 mil.EUR (ŠR)
0 0 0 0 n/a ITMS2014+ Implementácia projektov podpory budovania kanalizácií, ako aj prístupu k pitnej vode - verejné obstarávania, stavebné práce. 

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2022/ projekty realizované v danom roku. 
/ prebieha realizácia n/a n/a n/a Nastavenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa (počet obcí s MRK, v ktorých bol 

realizovaný projekt - poskytnutá dotácia) na rok 2022 je málo ambiciózne, výsledná dosiahnutá 
1

2023 áno / 20 1/11 6 820 599,66 1 197 115,35 6 519,89 8 024 234,90 n/a ITMS2014+
Implementácia projektov podpory budovania kanalizácií, ako aj prístupu k pitnej vode - stavebné práce. 

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2023 - finančne a administratívne ukončené / projekty realizované v danom roku. 
/ prebieha realizácia n/a Viaceré projekty nie sú administratívne ukončené.

Projekty budú administratívne ukončené v 1. polroku 2024, na základe čoho dôjde aj k naplneniu 

hodnôt z ukončených projektov.

Na rozdiel od aktivity 2.1.2, táto aktivita je realizovaná v menšom počte obcí ako boli 

plánované ukazovatele. Aj napriek tomu ju navrhujem hodnotiť ako splnenú a známkou 2. Inak v 
2

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

n/a n/a 23  8 169 035  961 063  480 531  9 610 629

14 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

implementáciu 

projektov v rámci 

výzvy OPLZ-PO6-

SC611-2020-2 

(kanál) v roku 2024 

= 14 (9 následné 

monitorovanie)

ITMS2014+

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2024 (ukazovateľ nezahŕňa projekty ukončené z predchádzajúcich rokov). 

Finančné zdroje investované v roku 2024 vyjadrujú platby zaplatené v rámci realizovaných projektov. Projekty ukončené v roku 2024 a ich 

hodnota.

ZMOS:  Proces je pre obce zdĺhavý, samosprávy sú však pripravené 

realizovať projekty.
splnená splnená

Niektoré projekty boli ukončené až v roku 2024, preto sa do hodnoty  v roku 2023 nezapočítali. Pri súčte s rokom 

2023 je cieľová hodnota naplnená. 
/

Pri tejto aktivite ide o identické hodnotenie ako v aktivite 2.1.2. alebo 2.1.5 - Uvedenú aktivitu 

sa podarilo realizovať až po jej prenesení do roku 2024 z roku 2023. Vzhľadom na skutočnosť, že 

ide o jeden zo zásadných investičných projektov v prostredí MRK, a v kontexte problémov, s 

ktorými sa uvedený projekt v teréne nakoniec stretol, považujem túto aktivitu za splnenú a 

hodnotím ju veľmi pozitívne. Škoda len, že sa nepodarilo tieto investičné projekty realizovať v 

podstatne väčšom počte osídlení s prítomnosťou MRK. Aktivitu hodnotím známkou 1.

1

2022 áno / 47 8/198 8,97 + 0,96 mil. EUR 4 303 545,8 506 299,46 247 605,19 5 057 450,45 n/a ITMS2014+ Implementácia projektov podpory budovania a rekonštrukcie ciest, chodníkov, lávok, mostov ... - verejné obstarávania a stavebné práce. / prebieha realizácia n/a n/a n/a Nastavenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa (počet obcí s MRK, v ktorých bol 1

2023 áno / 149 61/179 25 157 738,24 2 959 733,63 1 312 875,32 29 430 347,19 n/a ITMS2014+ Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2023/ projekty realizované v danom roku. (ukazovateľ nezahŕňa projekty ukončené v roku 

2022).
/ prebieha realizácia n/a Viaceré projekty nie sú administratívne ukončené. Projekty budú administratívne ukončené v 1. polroku 2024, na základe čoho dôjde aj k naplneniu 

hodnôt z ukončených projektov. Nakoľko však veľa projektov odstúpilo od zmlúv, resp. neboli 

Podobne ako aj predošle aktivity, aj v tomto prípade hodnotím realizáciu tejto aktivity kladne, a 

v princípe ju považujem za splnenú, resp. za čiastočne splnenú. Nenaplnenie plánovaných 
2

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

n/a n/a 107  25 511 048  3 001 299  1 500 650  30 012 997

21 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

implementáciu 

projektov v rámci 

výziev OPLZ-PO6-

SC611-2019-1 + 

OPĽZ-PO6-SC611-

2021-2 (miestne 

komunikácie) v 

roku 2024 = 21 (13 

následné 

monitorovanie)

ITMS2021+

Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2024 (ukazovateľ nezahŕňa projekty ukončené z predchádzajúcich rokov). 

Finančné zdroje investované v roku 2024 vyjadrujú platby zaplatené v rámci realizovaných projektov. Projekty ukončené v roku 2024 a ich 

hodnota.

ZMOS:  Proces je pre obce zdĺhavý, samosprávy sú však pripravené 

realizovať projekty.
splnená splnená

Niektoré projekty boli ukončené až v roku 2024, preto sa do hodnoty  v roku 2023 nezapočítali. Pri súčte s rokom 

2023 je cieľová hodnota naplnená. 
/

Pri tejto aktivite ide v zásade o identické hodnotenie ako v aktivite 2.1.2. alebo 2.1.4. - Uvedenú 

aktivitu sa podarilo realizovať až po jej prenesení do roku 2024 z roku 2023. Vzhľadom na 

skutočnosť, že ide o jeden zo zásadných investičných projektov v prostredí MRK, a v kontexte 

problémov, s ktorými sa uvedený projekt v teréne nakoniec stretol, považujem túto aktivitu za 

splnenú a hodnotím ju pozitívne. Škoda len, že sa nepodarilo tieto investičné projekty realizovať 

v podstatne väčšom počte osídlení s prítomnosťou MRK. Zároveň vzhľadom na odstúpenie 

veľkého počtu pôvodne zapojených subjektov od zmlúv sa plánovaný celkový počet obcí, v 

ktorých sa mala táto aktivita realizovať nebola dosiahnutá celková plánovaná hodnota 

merateľného ukazovateľa. Z tohto dôvodu aktivitu hodnotím známkou 2.

2

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno / / 0
/

(Fondy EÚ+ŠR)
0 0 0 0 n/a / V sledovanom období prebiehala príprava výzvy, ktorú MIRRI plánuje vyhlásiť v 2.Q 2024. Výzva bude vyhlásená v rámci opatrenia 2.5.3 

Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO a 2.5.5. Zabezpečenie prístupu 
/ prebieha príprava n/a Činnosti spojené s prípravou výzvy. Vyhlásenie výzvy v 2.Q 2024. Uvedená aktivita sa v sledovanom období vôbec nerealizovala, čo je v princípe hodnotené 

zámkou 5, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa plánuje realizovať v roku 2024, ju hodnotím 
4

2024 áno / / 0
/

(Fondy EÚ+ŠR)
0 0 0 0 4 MIRRI SR

V júli 2024 v rámci Programu Slovensko vyhlásilo MIRRI výzvu na podporu infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými 

vodami v aglomeráciách do 2000 EO a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 

000 EO v dobiehajúcich regiónoch. 

Výzva je určená na výstavbu stokovej siete, čističky odpadových vôd (ďalej aj „ČOV“) výstavbu a modernizáciu vodojemov, vrátane 

potrubných prívodov vody v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov v CuRI, podľa priorít stanových v Pláne rozvoja verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 -2027.

Cieľovou skupinou sú príslušníci MRK, obyvatelia dobiehajúcich regiónov.

V rámci Opatrenia 2.5.3 Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v 

dobiehajúcich regiónoch bude podporovaná výstavba stokovej siete a čističiek odpadových vôd so zameraním prioritne na aglomerácie do 

2000 ekvivalent obyvateľov v súlade s doplnkovými opatreniami Smernice 2000/60/ES[1]. Špecificky bude podporené pilotné zavádzanie 

decentralizovaných riešení v krajoch CuRI.

V rámci Opatrenia 2.5.5 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v 

dobiehajúcich regiónoch podpora bude smerovať k cieľom plnenia požiadaviek vyplývajúcich zo smernice 2020/2184 a podmienok v oblasti 

zásobovania obyvateľov bezpečnou pitnou vodou a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomerácií do 2000 ekvivalent 

obyvateľov so zameraním prioritne na kraje CuRI. Pre zabezpečenie dostatočného množstva, kvality a hygienickej bezpečnostnej pitnej vody 

bude podporená výstavba a modernizácia vodojemov, vrátane potrubných prívodov vody, podľa priorít stanovených v Pláne rozvoja 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 -2027 vrátane projektov implementovaných prostredníctvom 

integrovaných územných stratégií.

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície 

Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR.

ZMOS:  Proces je pre obce zdĺhavý, samosprávy sú však pripravené 

realizovať projekty.
prebieha realizácia nesplnená K čerpaniu financií zatiaľ nedošlo, keďže výzva bola vyhlásená až v lete 2024 a do konca roka 2024 prebiehalo 

len hodnotenie žiadostí. 

Nakoľko predmetná aktivita sa vzhľadom na oneskorené vyhlásenie výzvy nerealizovala v rámci 

AP 22-24, v plnom rozsahu, bola presunutá do Akčného plánu 25-27. 

Uvedená aktivita sa mala realizovať už v roku 2023 avšak jej realizácia bola presunutá do roku 

2024. Ani v tomto roku sa táto aktivita nerealizovala a bola presunutá do AP pre roky 2025-

2027. Vzhľadom na skutočnosť, že aspoň výzva bola vyhlásaná a boli podané žiadosti, ktoré sa 

aj v roku 2024 hodnotili, môžeme uvedenú aktivitu hodnotiť známkou 4.

4

2022 áno / 5 0 300 tis. EUR (ŠR) 0 0 0 0 n/a MD SR V roku 2022 MD SR poskytlo dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v 35 obciach v celkovej výške 1 309 540,00 € k 649 bytom. V roku 

2022 MD SR nebola predložená žiadosť obce na poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k bytom s prítomnosťou MRK. MD 
n/a prebieha realizácia n/a Nepredloženie žiadostí od obcí s prítomnosťou MRK.

Dotačný systém je dobrovoľný, zavisí na rozhodnutí obce, nápravné opatrenia v systéme 

poskytovania dotácie nie sú potrebné; MD SR však bude naďalej realizovať informačnú kampaň 

Aktivita je hodnotená ako nesplnená. Zodpovednosť za nesplnenie aktivity je zdieľaná medzi MD 

SR a ÚSVRK aj napriek tomu, že ÚSVRK nie je explicitne určený ako spolupracujúci subjekt. 
4

MD SR: Aktivita priamo spojená s aktivitou 3.1.3. Trváme pri tejto úlohe na stanovisku MD 

SR uvedenom pri aktivite 3.1.3.

2023 áno / 5 0 300 tis. EUR (ŠR) 0 0 0 0 n/a MD SR V roku 2023 MD SR poskytlo dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v 23 obciach v celkovej výške 761 570,00 € k 349 bytom.  V roku 

2023 nebola predložená žiadosť obce na poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k bytom s prítomnosťou MRK. 
n/a prebieha realizácia n/a Nepredloženie žiadostí od obcí s prítomnosťou MRK.

MD SR poskytlo v roku 2023 súčinnosť ÚSVRK k realizácii prieskumu zameraného na zistenie 

prekážok, ktoré limitujú obce požiadať o tejto typ podpory.

Uvedená aktivita sa v sledovanom období vôbec nerealizovala, čo je v princípe hodnotené 

zámkou 5, ale… MD SR sa, podobne ako aj v minulosti, opäť de facto „zbavilo“ zodpovednosti za 
4

2024 áno / 5 0 300 tis. EUR (ŠR) 0 0 0 0 / MD SR V roku 2024 MD SR poskytlo dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v 32 obciach v celkovej výške  1 235 790,00 € k 665 bytom.  V roku 

2024 nebola predložená žiadosť obce na poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k bytom s prítomnosťou MRK. 
n/a prebieha realizácia nesplnená Nepredloženie žiadostí od obcí s prítomnosťou MRK.

Dotačný systém je dobrovoľný a zavisí na rozhodnutí obce, či má záujem sa zapojiť. Obstrávanie 

nájomného bývania nie je povinné. MD SR priebežne informuje o možnostiach zapojenia sa do 

rozvoja nájomného bývania. Nezáujem  zapojenia sa obcí s prítomnosťou MRK môže byť 

spôsobený aj s realizáciou iných projektov v rámci EŠIF, ktoré sú cielene zamerané práve na 

tieto kumunity.

V tomto kontexte musím zopakovať identické hodnotenie ako po minulé roky. Chápem, že MD  

vníma túto výzvu ako dobrovoľnú, ale v uvedených AP malo ministerstvo jasnú aktivitu, 

realizácia ktorej vychádzala z uznesenia vlády a v rámci aktivity aj jasne merateľný ukazovateľ, 

ktorý nebol naplnený. Poukazoval som na túto skutočnosť aj v minulosti a upozorňoval som, že 

minimálne v tomto smere by sa očakávala aspoň minimálna cielená aktivita smerom k  cieľovej 

skupine. Túto MD nerealizovala, a uspokojilo sa iba so všeobecnými aktivitami. Vo všeobecnosti 

môžeme iba opäť zopakovať, že ak by táto téma nepotrebovala cielený prístup, nemali by sme 

tu ani ÚSVRK, ani Stratégiu ani Akčné plány. Vzhľadom na skutočnosť že tieto inštitúcie, 

stratégie a akčné plány  tu sú, vyžaduje si táto téma aj cielené aktivity. Preto nie je možné túto 

aktivitu hodnotiť inak ako známkou 5.

Po doplnení spätnej väzby nového gestora - zlepšenie hodnotenia na známku 4. 

4
MD SR: Aktivita priamo spojená s aktivitou 3.1.3. Trváme pri tejto úlohe na stanovisku MD 

SR uvedenom pri aktivite 3.1.3.

2022 áno
Analýza (mapa) obcí s osídleniami MRK, v ktorých blízkosti sa 

nachádza (nelegálna) skládka odpadu
0 1 1

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a MŽP SR

/SAŽP

Atlas rómskych komunít 

(rok 2019), 

aplikácia TrashOut (rok 2022)

MŽP SR: V mapovej aplikácii boli vybrané obce pomocou Atlasu rómskych komunít, následne boli dané dáta prekryté dátami z mapovej 

aplikácie „TrashOut“, kde bol vybraný nezákonne umiestnený odpad v statuse „active, more less," pričom odpad so statusom „cleaned" bol z 

dát vynechaný. Následným prekrytím obcí z atlasu a bodov z aplikácie „TrashOut“ vznikol zoznam obcí, kde sa nachádza marginalizovaná 

ÚV SR (ÚSVRK)

MIRRI SR

ZMOS

ÚSVRK - viď plnenie aktivity splnená splnená Aktivita je splnená. Verejná dostupnosť dát je hodnotená vysoko pozitívne. Do dátumu 

hodnotenia však gestor aktivity neposkytol vyžiadané vyjadrenie.
1

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Počet vyškolených pomáhajúcich profesií pracujúcich v / 50 0

Tvorba programu vzdelávania pre komunitné centrá 0 1 0

2023 áno
Počet vyškolených pomáhajúcich profesií pracujúcich v 

osídleniach MRK
/ 50 /

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a MŽP SR/

SAŽP

V roku 2023 boli realizované nasledujúce aktivity  Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP, ktoré sa týkajú aj 

problematiky odpadov a predchádzania ich vzniku:
/ prebieha príprava n/a Aktivity odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP, ktoré sa týkajú aj problematiky odpadov a 

predchádzania ich vzniku na 2023,  boli realizované pre širokú verejnosť - čo znamená aj pre MRK. Sú to aktivity 

MŽP SR: V roku 2024 sa plánuje užšie zameranie na MRK v rámci nového NP zameraného na 

odpady, taktiež aj realizácia inovačného vzdelávania pre učiteľov pôsobiacich v oblastiach s 

Plnenie tejto aktivity, podobne ako aj v predošlom roku, naráža podľa mňa na niekoľko rovín. 

Plne chápem, že aktivity sa realizujú pre širokú verejnosť, t. z. aj pre obce s prítomnosťou MRK. 
4 SAŽP realizuje výchovno-vzdelávacie aktivity nielen pre majoritnú skupinu obyvateľstva, ale 

aj pre širšie spektrum marginalizovaných skupín obyvateľstva (nielen MRK, ale aj ľudí so 

2024 áno
Počet vyškolených pomáhajúcich profesií pracujúcich v 

osídleniach MRK
/ 50 164

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 4 MŽP SR/SAŽP

V roku 2024 boli realizované nasledujúce aktivity  Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP, ktoré sa týkajú aj 

problematiky odpadov a predchádzania ich vzniku:                                                              

-  školenia MOaPS -  SAŽP na základe dopytu obcí participujúcich na projekte MOaPS realizovala viacero školení v problematike 

predchádzania vzniku odpadov - uskutočnilo sa 11 školení pre 159 príslušníkov hliadok z 28 obcí.

-Inovačné vzdelávanie pre pedagógov - 39 učiteľov - z toho 5 pôsobiacich v rámci MRK.

n/a splnená splnená

Uvedená aktivita sa splnila vo väčšom ako plánovanom rozsahu a preto ju vnímam ako splnenú 

a hodnotím ju známkou 1. Čisto z filozofického hľadiska je možne diskutovať o efektivite 

takýchto aktivít a ich reálnom dopade na sledovanú tému v cieľových komunitách, avšak 

jednoznačne sa zhodujem  v tom, že to je aktivita potrebná a zmysluplná. 

1

2022 áno / 35 7
/

(Fondy EÚ+ŠR)
0 0 0 0 n/a ITMS2014+ V roku 2022 došlo k uzatvoreniu zmlúv o nenávratný finančný príspevok, realizácia projektov, ako aj financovanie projektov bude prebiehať v 

roku 2023.
/ prebieha realizácia n/a V prípade relevantnej výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia („OP KŽP“) s kódom OPKZP-PO1 

SC121/122-2021-69, ide o výzvu dopytového charakteru. MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP nedisponuje 

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je z pohľadu hodnotiteľa nadhodnotená. Podľa ARK 

2019 je na Slovensku celkovo 826 obcí s prítomnosťou RK. Počet obyvateľov nad 2 000 má iba 
3

2023 áno / / 7
/

(Fondy EÚ+ŠR)
0 0 0 0 n/a ITMS2014+

Predmetné projekty patria do skupin fázovaných projektov podľa čl. 118 (výzva pre 2.fázu projektu) a 118a (priame zazmluvnenie 2. fázy 

projektu). To znamená, že druhá fáza realizácie týchto projektov bude prebiehať v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027 a zároveň bude 

financovaná z prostriedkov P SK 21 - 27.

/ splnená čiastočne splnená Nakoľko ide o totožné projekty vo vzťahu k odpočtu z roku 2022, replikou poukazujeme na to isté zdôvodnenie. /
Pri hodnotení tejto aktivity použijem citát z komentára, ktorý tu uviedlo MŽP SR ako subjekt 

zodpovedný za plnenie tejto aktivity: „Nakoľko ide o totožné projekty vo vzťahu k odpočtu z 

roku 2022, replikou poukazujeme na to isté zdôvodnenie.“ K nemu len dodám, že MŽP SR 

3

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Hodnotenie zo strany panelu expertov

Reakcia gestora na hodnotenie panelu expertov (voliteľné) 

Vynaložené 

personálne 

kapacity 

n/a

Špecifický cieľ Opatrenie Aktivita
Rok 

plnenia

Je plnenie aktivity 

relevantné v 

sledovanom roku?

Subjekt 

zodpovedný za 

plnenie aktivity

Zdroj dát, prostredníctvom 

ktorých je pokrok vykazovaný
Opis realizovaných aktivít vedúcich k naplneniu cieľov

MV SR/SEPPočet obcí zapojených do projektu
3,15 mil.EUR (Fondy EÚ)

0,556 mil.EUR (ŠR)

Počet osôb vedenia samospráv, ktoré sa zúčastnili na 

informačných seminároch
ÚV SR (ÚSVRK)5 tis. EUR (ŠR)

MIRRI SR

neplní sa

n/a

ÚV SR (ÚSVRK)

ZMOS/ MPRV SR

(pozemkové a lesné 

odbory OÚ)

MV SR/SEP ÚV SR (ÚSVRK)

/

MŽP SR /

ÚV SR (ÚSVRK)

MDV SR

Akademická obec

MVO

MD SR n/a

ZMOS

VÚC

ÚV SR (ÚSVRK)

MPSVR SR

MŽP SR

/SAŽP

Zapojenie ďalších 

subjektov  / 

ako uvedené v AP

Spôsob zapojenia ďalších subjektov a rozsah ich úloh

/ak relevantné
Merateľný ukazovateľ aktivity

0 0 0

2.1. Realizovať programy

zamerané na zlepšenie

základnej technickej

infraštruktúry, ciest

a zabezpečenie prístupu

k pitnej vode v MRK

2.1.10. Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových 

vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov v 

aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ. 

(OPKZP-PO1 SC121/122-2021-69) Aktivita do roku 2023.

Východisková 

hodnota k 

2021

Cieľová 

hodnota k 

danému roku

Dosiahnutá 

hodnota v 

danom roku

Výška alokovaných finančných 

zdrojov 

(zo zdroja) 

Odhadovaná výška finančných zdrojov investovaných počas sledovaného obdobia

Počet vyškolených spracovateľov územných plánov

1.1.4. Realizovať vysporiadanie pozemkov pod osídleniami 

MRK mimo „150-tky take away balíka“

1.1.5. Realizovať dopytovo orientované projekty na 

vysporiadanie pozemkov pod osídleniami MRK od roku 2023 

(2023, 2024)

2.1.8. Mapovanie nezákonne uloženého odpadu v osídleniach 

MRK

2.1.5. Realizovať projekty zamerané na podporu dobudovania 

základnej technickej infraštruktúry (OPLZ-PO6-SC611-2019-1 + 

OPĽZ-PO6-SC611-2021-2)

2.1.6. Realizovať projekty zamerané na podporu dobudovania 

infraštruktúry v oblasti nakladania s odpadovými vodami v 

aglomeráciách do 2 000 EO s prítomnosťou MRK v 

dobiehajúcich regiónoch a zabezpečenie prístupu k pitnej 

vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v 

obciach do 2 000 EU s prítomnosťou MRK v dobiehajúcich 

regiónoch, od r. 2023

1.1. Realizovať opatrenia

zamerané na podporu

usporiadania vlastníckych

a užívacích pomerov

k pozemkom pod

osídleniami MRK

1.1.2. Realizovať národný projekt Podpora vysporiadania 

právnych vzťahov k pozemkom v osídlení s prítomnosťou MRK 

od roku 2023

2.1.11. Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových 

vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov v 

aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ. 

Aktivita od roku 2024.

2.1.9.Podpora edukácie, informovanosti a zapojenia občanov 

do riešenia problému, zameraná na znižovanie tvorby odpadu 

(v zmysle zásady reduce/ reuse/ recycle)

1.1.3. Realizovať dopytovo-orientované projekty na 

vysporiadanie pozemkov pod osídleniami MRK do roku 2023

1.1.6. Vyhodnotiť dosiahnutý pokrok a vyhotoviť správu z 

tematického zisťovania realizovaného projektu vysporiadania 

pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK

1.1.7. Vypracovať databázu obcí s osídleniami MRK vhodnými 

na ďalšiu realizáciu jednoduchých pozemkových úprav za 

účelom pokračovania projektu podpory vysporiadania 

pozemkov pod osídleniami MRK

2.1.7. Poskytovať dotácie na obstaranie technickej 

vybavenosti v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z. o dotáciách na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

2.1.4. Realizovať projekty zamerané na podporu dobudovania 

inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode) v 

prostredí MRK (OPLZ-PO6-SC611-2020-2)

Počet obcí s MRK, v ktorých bol realizovaný projekt 

(poskytnutá dotácia) 

Počet obcí s prítomnosťou MRK, ktorým bola poskytnutá dotácia

1. Znížiť počet

nelegálnych

obydlí v MRK

2.1.1 Budovanie kapacít poskytovaním odbornej pomoci 

samosprávam prostredníctvom odborných konzultácií s 

cieľom posilniť synergický efekt s inými intervenciami na 

úrovni samosprávy

2.1.2. Realizovať projekty na podporu prístupu k pitnej vode v 

prostredí MRK do roku 2023 (OPLZ- PO6-SC611-2020-1)

1.1.1. Realizovať národný projekt Podpora vysporiadania 

právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK 

do roku 2022

1.1.8. Séria informačných seminárov pre nové vedenia 

samospráv o projekte JPU

1.2. Podporovať opatrenia 

zamerané na efektívnejšie a 

kvalitnejšie spracovanie 

dokumentácie územných 

plánov a plánov hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja miest a 

obcí s prítomnosťou osídlení 

MRK

1.2.1. Spracovanie metodiky tvorby a štandardov územných 

plánov miest a obcí s prítomnosťou MRK

2.1.3. Realizovať projekty zamerané na podporu dobudovania 

inžinierskych sietí, vrátane prístupu k pitnej vode, a podporu 

dobudovania základnej technickej infraštruktúry v prostredí 

MRK od roku 2024

1.2.2. Spracovanie metodiky tvorby a štandardov plánov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí s 

prítomnosťou MRK

1.2.3. Organizácia odborných vzdelávacích seminárov pre 

spracovateľov územných plánov miest a obcí s prítomnosťou 

MRK

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.

Počet obcí s MRK, v ktorých bol realizovaný projekt (poskytnutá 

dotácia) 

0

Počet obcí s MRK, v ktorých bol realizovaný projekt (poskytnutá 

dotácia)

2. Zlepšiť prístup a

využívanie základnej

technickej 

infraštruktúry

a občianskej 

vybavenosti v MRK

MV SR/SEP ÚV SR (ÚSVRK)

MŽP SR/

SAŽP

Aktivity Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP, ktoré sa týkajú aj problematiky odpadov a predchádzania ich vzniku:

• Regionálny výučbový program „Preč s odpadom“ (región BBSK, cieľová skupina MŠ a ZŠ)

Počet obcí s MRK, v ktorých bol realizovaný projekt (poskytnutá 

dotácia) 12,5 mil.EUR (Fondy EÚ)

2,205 mil.EUR (ŠR)

MV SR/SEP

41,09 + 8,54 mil. EUR (Fondy EÚ)

7,181 + 1,507 mil. EUR (ŠR)

6 mil. EUR (Fondy EÚ)

1,059 mil.EUR (ŠR)

áno2022

Počet obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých bol realizovaný 

projekt (poskytnutá dotácia)

Aktivity odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety SAŽP, ktoré sa týkajú aj problematiky odpadov a 

predchádzania ich vzniku na rok 2022, neboli realizované vyslovene pre MRK. Sú to aktivity realizované 

Nie je v gescii MŽP SR/SAŽP prijímať nápravné opatrenia. Je na gestorovi problematiky 

zabezpečiť, aby sa aktivity v rámci stratégie realizovali a dopomohli cez plnenie opatrení k 

Aktivita má jasne definovanú cieľovú hodnotu merateľného indikátora, ktorá nebola 

dosiahnutá. Odpočet aktivity zo strany gestora nezodpovedá stanovenej aktivite, obsahuje 
5

Vyhodnotenie plnenia 

aktivity v danom roku 

(splnená/

prebieha realizácia/ 

prebieha príprava/ 

neplní sa)

Celkové vyhodnotenie 

plnenia aktivity 

(splnená/

čiastočne splnená/ 

nesplnená)

n/a

V prípade, ak cieľová hodnota sledovaného obdobia nebola naplnená...



2024 áno
Počet obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých bol realizovaný 

projekt (poskytnutá dotácia)
/ / 16

/

(Fondy EÚ+ŠR)
0 0 0 0 17 (ide o odhad) MŽP SR ITMS2021+

V roku 2024 MŽP SR uzatvorilo 16 zmlúv o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko 2021-2027 so zameraním na 

budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO, ktorých miesto realizácie je 

v obci nachádzajúcej sa v Atlase rómskych komunít.

/

ZMOS: Z pohľadu ZMOS viaceré obce s prítomnosťou MRK, ktoré sa 

zapojili do výziev, neboli úspešné – dôvody neúspechu sú často 

spojené s technickými, administratívnymi alebo vlastníckymi 

problémami, ktoré nie sú v ich možnostiach rýchlo vyriešiť.

Zároveň sa ukazuje, že výzvy nezohľadňujú špecifiká rozvoja obcí v 

prostredí MRK, ako sú:

chýbajúce technické podklady (napr. územné plány, projektová 

dokumentácia),

horšia pripravenosť na zložité verejné obstarávanie či povoľovanie,

zložité vlastnícke vzťahy k pozemkom.

Hoci je pozitívne, že boli uzatvorené zmluvy v 16 obciach, pôvodný 

cieľ (35 obcí z ARK) nebol naplnený. Chýbajú pritom adresné 

sprievodné opatrenia (napr. technická pomoc, mentoring alebo 

predvýzvová asistencia), ktoré by umožnili zapojiť aj obce s nižšími 

kapacitami.

ZMOS preto odporúča:

zvážiť vyčlenenie samostatného cieľového opatrenia alebo výzvy pre 

obce s prítomnosťou MRK, prípadne osobitné bonifikovanie 

projektov týchto obcí,

zabezpečiť koordinovanú pomoc pri príprave projektov (v spolupráci 

s krajskými partnermi a ÚSVRK),

vhodnejšie zohľadniť potreby menších obcí v rámci plánovania 

investícií do infraštruktúry – nie všetky sú schopné splniť náročné 

podmienky štandardných výziev.

prebieha realizácia splnená

Dosiahnutá hodnota v roku 2024 sa vzťahuje na kontrahované dopytovo-orientované projekty z výziev PSK-MZP-

001-2023-DV-EFRR a PSK-MZP-002-2023-DV-KF a fázované dopytovo-orientované projekty z výziev PSK-MZP-

014-2024-FA-EFRR a PSK-MZP-001-2024-FAA-EFRR. Zo strany MŽP SR ako sprostredkovateľského orgánu pre 

Program Slovensko a vyhlasovateľa dopytovo-orientovaných výziev PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR a PSK-MZP-

002-2023-DV-KF nie je možné určiť rozsah záujmu o nenávratný finančný príspevok zo strany oprávnených 

žiadateľov - aglomerácií/obcí, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít.

Uvedenú aktivitu vníma iba ako čiastočne splnenú. Dôvodom je nenaplnenie celkového 

plánovaného merateľného ukazovateľa. Z plánovaných 35 zapojených obcí zmluvy podpísali iba 

7+16=23 obcí, ktoré eviduje ARK. Zároveň však odkazujem na moje hodnotenie z roku 2022, v 

ktorom som uviedol, že uvedený merateľný ukazovateľ je nadhodnotený a málo reálny. 

Subjektu zodpovednému za realizáciu tejto aktivity, do určitej miery vytýkam identické veci ako 

po minulé roky a to absencia konkrétnych cielených aktivít v sledovanej téme pre obce 

evidované v ARK. Argumentácii, že výzvy sú všeobecné a dostupné pre všetkých žiadateľov 

rozumiem, ale nie úplne akceptujem. Vo všeobecnosti môžem iba opäť zopakovať, že ak by táto 

téma nepotrebovala cielený prístup, nemali by sme tu ani ÚSVRK, ani Stratégiu ani Akčné plány. 

Vzhľadom na skutočnosť že tieto inštitúcie, stratégie a akčné plány  tu sú, vyžaduje si táto téma 

aj cielené aktivity. V kontexte vyššie uvedených skutočnosti by som hodnotil túto aktivitu ako 1(-

). 

1

Vyjadrenie MŽP SR – SEPP: 

V tejto súvislosti uvádzame, že v roku 2024 MŽP SR uzatvorilo 16 zmlúv o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Programu Slovensko 2021-2027 so zameraním na budovanie 

verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov v aglomeráciách nad 

2 000 EO, ktorých miesto realizácie je v obci nachádzajúcej sa v Atlase rómskych komunít 

(tento údaj je uvedený aj aj v stĺpci Q). Dosiahnutá hodnota v roku 2024 sa vzťahuje na 

kontrahované dopytovo-orientované projekty z výziev PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR a PSK-

MZP-002-2023-DV-KF a fázované dopytovo-orientované projekty z výziev PSK-MZP-014-

2024-FA-EFRR a PSK-MZP-001-2024-FAA-EFRR. Zo strany MŽP SR ako 

sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko a vyhlasovateľa dopytovo-

orientovaných výziev PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR a PSK-MZP-002-2023-DV-KF nie je možné 

určiť rozsah záujmu o nenávratný finančný príspevok zo strany oprávnených žiadateľov - 

aglomerácií/obcí, ktoré sú súčasťou Atlasu rómskych komunít.

Súčasne, čo sa týka vyjadrenia hodnotiteľa k absencii konkrétnych cielených aktivít v 

sledovanej téme pre obce evidované v ARK uvádzame, že v rámci výziev financovaných z 

Programu Slovensku 2021-2027, vyhlásených v pôsobnosti MŽP SR na budovanie verejných 

kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov v 

aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ, sú výsledky podporovaných 

aktivít zacielené na zlepšovanie stavu alebo zachovanie priaznivého stavu životného 

prostredia, a slúžia všetkým občanom Slovenskej republiky, nezávisle od pohlavia, rasy alebo 

etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej 

orientácie. V Programe Slovensko 2021 – 2027, v rámci špecifických cieľov, vybraných 

opatrení patriacich do pôsobnosti MŽP SR na rozvoj infraštruktúry v oblasti podpory prístupu 

k vode a udržateľného vodného hospodárstva bola pre obce s prítomnosťou MRK vyčlenená 

špecifická a osobitná alokácia vo výške 22 mil. € z fondov EÚ, ktorá bola daná do vecnej 

pôsobnosti Úradu vlády SR. Tieto zdroje boli alokované do výziev vyhlásených v gescii Úradu 

vlády SR/Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a teda boli zacielené na 

podporu investičných aktivít za účelom rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít.  

2022 áno Legislatívny návrh 0 1 1
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a

MPRV SR

SPF

https://www.slov-

lex.sk/pravne-
Potrebné legislatívne zmeny boli v roku 2022 prijaté v zákone 257/2022 a v zákone 487/2022, účinné sú od 1.2.2023. ÚV SR (ÚSVRK) / splnená splnená n/a n/a

Vzhľadom na skutočnosť, že legislatívny návrh bol podaný a prijatý NR SR, je daná aktivita 

považovaná za splnenú.
1

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 áno Výstupy z pracovnej skupiny (návrhy možných riešení) 0 1 1
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a

ÚV SR (ÚSVRK) 

MŽP SR

ÚVZ SR

zápis z 1. stretnutia PS
Dňa 4.11.2022 sa uskutočnilo 1. zasadnutie pracovnej skupiny. Pracovná skupina pozostáva zo zástupcov ÚSVRK, MV SR, MZ SR, ZMOS, ÚVZ 

SR, Zdravé regióny, SAŽP a MŽP SR. Z diskusie vyplynuli nasledujúce výstupy: 1) dôležité faktory nevyhnutné pre legalizáciu studní sú 

vysporiadané pozemky a jasne zadefinovaná zodpovednosť; absencia legálnej definície verejnej studne; 2) dôležitosť účinnosti relevantných 

ZMOS

ÚMS

MVO

ZMOS - zástupca, MVO boli prizývané - zástupca nestanovený splnená splnená n/a n/a
Vzhľadom na skutočnosť, že pracovná skupina bola zriadená, a ešte v roku 2022 prebehlo 

minimálne jedno zasadnutie, je aktivita považovaná za splnenú. 
1

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno 0 1 0 0 0 0 0 n/a MŽP SR Pracovná skupina nebola zvolaná. / prebieha príprava n/a Pracovná skupina nebola zriadená.
V prvej polovici r. 2024 sa uskutoční stretnutie zástupcov MŽP SR a Centra rómskych sociálnych 

služieb, o.z, kde by sa malo  prerokovať okrem iného aj to, ako budeme ďalej pojkračovať v 

plnení tejto úlohy a participácia na riešení problému nelegálneho spôsobu umiestňovania 

Uvedená aktivita sa v sledovanom období vôbec nerealizovala, čo je v princípe hodnotené 

zámkou 5, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa plánuje realizovať v roku 2024, ju hodnotím 

známkou 4.

4

Z dôvodu pracovnej vyťaženosti a plnenia iných legislatívnych úloh sa neuskutočnilo uvedené 

stretnutie zástupcov MŽP SR s Centrom rómskych soc. služieb. Uvedená aktivita sa 

uskutoční v r. 2024 neskôr.

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

n/a n/a 0 0 0 0 0 0 MŽP SR Pracovná skupina nebola zvolaná. / neplní sa nesplnená Pracovná skupina nebola zriadená.

V minulom hodnotení som uvedenú aktivitu hodnotil známkou 4 lebo aj napriek skutočnosti, že 

sa aktivita vôbec nerealizovala, táto sa predpokladala realizovať v roku 2024. Bohužiaľ ani v 

tomto roku sa uvedená aktivita nerealizovala a zodpovedný subjekt nenaznačuje ani teoretickú 

snahu (resp. možnosť) jej realizácie v budúcnosti, preto nie je možné ju hodnotiť inak ako 5. 

5

Počet obcí s prítomnosťou MRK, ktorým bola pridelená dotácia / 6 0/15

Počet vytvorených pracovných miest asistentov bývania / 36 12

Počet obcí s prítomnosťou MRK, ktorým bola pridelená dotácia / 16 0/12
Realizáciu tejto aktivity hodnotím kladne, a v princípe ju považujem za splnenú, resp. za 

čiastočne slnenú. Nenaplnenie plánovaných ukazovateľov (o ktorých je reč v komentároch), 

Počet vytvorených pracovných miest asistentov bývania / 0 17
Túto časť aktivity hodnotím kladne, pretože sa hodnota sledovaných ukazovateľov aj po 

prenesení z minulého sledovaného obdobia v princípe podarila naplniť. Pôvodný zámer bol 

Počet obcí s prítomnosťou MRK, ktorým bola pridelená dotácia n/a n/a 11

Počet vytvorených pracovných miest asistentov bývania n/a n/a 26

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet obcí s prítomnosťou MRK, ktorým bola pridelená dotácia / / 0
3,143 mil. EUR

(Fondy EÚ)
0 0 0 0

6 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

prípravu výzvy PSK-

UV-009-2024-DV-

EFRR = 6

Nakoľko projekty v 

SO ÚV SR ÚSVRK

V roku 2024 neboli ukončené žiadne projekty zamerané na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK financované z Programu 

Slovensko z alokácie pridelenej ÚSVRK. Výzva bola výhlásená v 4Q roka 2024, prvé žiadosti o nenávratný príspevok boli podávané v 4Q 2024. 

V súčasnosti prebieha administrácia. Následne si žiadosti prejdu procesom schvaľovania a zazmluvňovania, na základe čoho môže dôjsť k 

spusteniu ich realizácie. 	

ÚV SR (ÚSVRK) / prebieha realizácia čiastočne splnená
Cieľová hodnota nebola stanovená, Výzva bola výhlásená v 4Q roka 2024, prvé žiadosti o nenávratný príspevok 

boli podávané v 4Q 2024. V súčasnosti prebieha administrácia. Následne si žiadosti prejdu procesom 

schvaľovania a zazmluvňovania, na základe čoho môže dôjsť k spusteniu ich realizácie. 	

Uvedenú aktivitu vnímam pozitívne v zmysle, že v sledovanom období bola vyhlásená výzva a 

projekty v rámci sledovanej aktivity by sa mali začať realizovať až v roku 2025. Ich dopad a 

zmysluplnosť preto nie je možné na tomto mieste aktuálne hodnotiť. Preto sa stotožňujem s 

konštatovaním, že uvedená aktivita je splnená síce iba čiastočne, ale hodnotím ju zatiaľ 

známkou 2, lebo sa projekty ešte nerealizujú, ale sú v procese hodnotenia. Je preto vysoko 

pravdepodobné, že časť z predložených projektových zámerov sa nakoniec aj realizovať bude. 

2

2022 áno / 5 0 1,7 mil. EUR (ŠR) 0 0 0 0 n/a MD SR
V roku 2022 MD SR poskytlo dotácie na obstaranie nájomných bytov určených na sociálne bývanie v 37 obciach, v celkovej výške 15 365 

720,00 €, čím bolo podporené obstaranie 673 bytov. V roku 2022 MD SR nebola predložená žiadosť obce na poskytnutie dotácie na 
n/a prebieha realizácia n/a  Nepredloženie žiadostí od obcí s prítomnosťou MRK.

Dotačný systém je dobrovoľný, zavisí na rozhodnutí obce, nápravné opatrenia v systéme 

poskytovania dotácie nie sú potrebné; MD SR však bude naďalej realizovať informačnú kampaň 

Uvedená aktivita nie je splnená. MD SR výzvu na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho 

bývania zrealizovalo, avšak ani jedna z 37 obcí, v ktorých sa aktivita realizovala, nie je obec s 
4

MD SR: Nedosiahnutie plánovanej hodnoty aktivity neznamená, že aktivita samotná nie je 

splnená. MD SR poskytuje dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho 

2023 áno / 5 0 1,7 mil. EUR (ŠR) 0 0 0 0 n/a MD SR V roku 2023 MD SR poskytlo dotácie na obstaranie nájomných bytov určených na sociálne bývanie v 25 obciach, v celkovej výške 10 860 

730,00 €, čím bolo podporené obstaranie 382 bytov. V roku 2023 nebola predložená žiadosť obce na poskytnutie dotácie na obstaranie 
n/a prebieha realizácia n/a Nepredloženie žiadostí od obcí s prítomnosťou MRK.

MD SR poskytlo v roku 2023 súčinnosť ÚSVRK k realizácii prieskumu zameraného na zistenie 

prekážok, ktoré limitujú obce požiadať o tejto typ podpory.

V prípade tejto aktivity platí moje hodnotenie, ktoré som urobil pre aktivitu 2.1.7, a ktoré tu 

uvádzam v identickem znení. Uvedená aktivita sa v sledovanom období vôbec nerealizovala, čo 
4

2024 áno / 5 0 300 tis. EUR (ŠR) 0 0 0 0 / MD SR

V roku 2024 MD SR poskytlo dotácie na obstaranie nájomných bytov určených na sociálne bývanie v 37 obciach, v celkovej výške 21 901 

940,00 €, čím bolo podporené obstaranie 753 bytov. V roku 2024 nebola predložená žiadosť obce na poskytnutie dotácie na obstaranie 

nájomného bytu s prítomnosťou MRK. MD SR priebehu roku 2024 poskytovalo informácie samosprávam s cieľom objasňovania  podmienok  

poskytovania dotácií.

n/a prebieha realizácia nesplnená Nepredloženie žiadostí od obcí s prítomnosťou MRK.

Dotačný systém e dobrovoľný a zavisí na rozhodnutí obce, či má záujem sa zapojiť. Obstrávanie 

nájomného bývania nie je povinné. MD SR priebežne informuje o možnostiach zapojenia sa do 

rozvoja nájomného bývania. Nezáujem zapojenia sa obcí s prítomnosťou MRK môže byť 

spôsobený aj realizáciou iných projektov v rámci EŠIF, ktoré sú cielene zamerané práve na tieto 

kumunity.

Aj v tomto prípade platí identické hodnotenie ako v prípade aktivity 2.1.7. V tomto kontexte 

musím zopakovať identické hodnotenie ako po minulé roky. Chápem, že MD  vníma túto výzvu 

ako dobrovoľnú ale v uvedených AP malo ministerstvo jasnú aktivitu, realizácia ktorej 

vychádzala z uznesenia vlády a v rámci aktivity aj jasne merateľný ukazovateľ, ktorý nebol 

naplnený. Poukazoval som na túto skutočnosť aj v minulosti a upozorňoval som, že minimálne v 

tomto smere by sa očakávala aspoň minimálna cielená aktivita smerom k  cieľovej skupine. 

Túto MD nerealizovala, a uspokojilo sa iba so všeobecnými aktivitami. Vo všeobecnosti 

môžeme iba opäť zopakovať, že ak by táto téma nepotrebovala cielený prístup, nemali by sme 

tu ani ÚSVRK, ani Stratégiu ani Akčné plány. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto inštitúcie, 

stratégie a akčné plány  tu sú, vyžaduje si táto téma aj cielené aktivity. Preto nie je možné túto 

aktivitu hodnotiť inak ako známkou 5.

Finálne hodnotenie po spätnej väzbe od gestora: Na základe vyššie uvedených komentárov MD 

SR a ÚSVRK zlepšujem známku hodnotenia z 5 na 4. Zdôvodnenie: MD uviedlo, že v rámci 

uvedenej aktivity  merateľný ukazovateľ nenaplnili, aj keď neskôr uviedli, že ho vlastne naplnili, 

ale výsledný reálny efekt bol 0. Čo mám na mysli? Ukazovateľ bol: Počet obcí s prítomnosťou 

MRK, ktorým bola pridelená dotácia a takýchto obcí bolo v r 2024 celkovo 17. Ale pridelené 

dotácie sa nepoužili (resp. to MD nevie zistiť) pre výstavbu bytov, v ktorých by boli nájomníkmi 

príslušníci MRK. A je jedno či bežných nájomných alebo sociálnych, lebo merateľný ukazovateľ 

na jednej strane o type bytov nič nehovorí a na druhej strane sociálne byty sa nemusia stavať 

iba pre MRK a to dokonca ani v obciach, kde je prítomná MRK. Plne súhlasím s ÚSVRK, že 

merateľný ukazovateľ je zle nastavený. Zlepšenie hodnotenia z môjho pohľadu je výsledkom 

snahy MD konzultovať nevyhovujúcu situáciu v tejto aktivite s ÚSVRK. Pevne verím, že do 

budúcnosti sa nie len zlepší merateľný ukazovateľ, ale že MD bude realizovať cielené aktivity, 

ktoré by viedli k zlepšeniu obecne neakceptovateľného stavu kedy je nedostatok bývania v 

prostredí MRK, MD má financie ale samosprávy o ne nemajú záujem. 

4

MD SR: Nesúhlasíme. Práve naopak, úloha bola formulovaná všeobecne (ale zahrnutá do 

AP).  Poskytovanie dotácií na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v 

zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je 

mainstreamový nástroj, ktorý pokrýva všetky zraniteľné skupiny a rieši rôzne problémy. To 

akým spôsobom ho konkrétna samospráva využije je len na jej rozhodnutí. Z daného opäť 

vyplýva, že aktivita sa realizovala, ale nebol záujem obcí využiť tento nástroj len špecificky 

na riešenie otázky bývania MRK. Môžeme síce analyzovať dôvody, ale MD SR stále zotrváva 

na stanovisku, že obce, ktoré chcú špecificky riešiť bývanie MRK, využili (aj v budúcnosti 

využíjú) najmä nástroje, ktoré sú na ne priamo cielené v tejto oblati v rámci výziev z EŠIF 

(kde je zároveň zabezpečené výhodnejšie financovanie - vyšší grant, vrátane financovania 

potrebných "soft" doplnkových činností). Zároveň však upozorňujeme, že v roku 2024 bola 

poskytnutá dotácia na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania viacerým 

samosprávam (17 obcí), ktoré sa nachádzajú v Atlase rómksych komunít a teda majú značný 

podiel obyvateľov MRK.  MD SR však uvedené do vyhodnotenia neuviedlo, nakoľko dané 

projekty neboli definované ako určené len "pre MRK" (v našom informačnom systéme). Je 

však možné, že niektoré z podporených nájomných bytov budú pridelené aj občanom MRK. 

Tieto údaje však nemá k dispozícii MD SR, nakoľko byty sú pridelované priamo 

samosprávou. 

ÚSVRK: hodnotenie 5 je z môjho pohľadu neadekvátne, lebo dotačná výzva sa realizovala. Zz 

odpovede MD SR vyplýva, že sa do nej zapojilo aj 17 samospráv, ktoré sú uvedené v Atlase. 

MD SR teoreticky mohlo uviesť, že je naplnený merateľný ukazovateľ, čo neurobilo, nakoľko 

zákon jasne hovorí o tom, že dotačná scháma na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

nemôže byť viazaná len na MRK.  Z môjho pohľadu bol zle určený merateľný ukazovateľ, 

ktorý nereflektoval legislatívne možnosti.

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet osôb zapojených do pilotných projektov / 30

719 z toho 211 

menšiny (vrátane 

MRK)

1,6 mil. EUR (Fondy EÚ)

0,275 mil. EUR (ŠR)
112 683 21 458 11 665 134 141

260, z toho 188 

interných 

zamesntancov 

zamestnaných cez 

projekt a 72 

externých 

zamesntnacov 

(projektový a 

finančný manžér

MPSVR SR ITMS21+

Implementácia projektov v rámci výzvy Zavádzanie housing-led prístupov so sprievodnými opatreniami na zabezpečenie dostupného bývania. 

Cieľom výzvy je zabezpečenie dostupného nájomného bývania so sprievodnými opatreniami ohrozeným skupinám obyvateľov, ako sú najmä 

ľudia bez domova, osoby s nízkym príjmom, jednočlenné rodiny s deťmi, zdravotne postihnutí, mladí pracujúci, mladí dospelí odchádzajúci z 

ústavnej starostlivosti a zraniteľné skupiny obyvateľov.  V uvedenej výzve bola zapojená cieľová skupina „Jednotlivci alebo skupiny ohrozené 

diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením“. Ide o širokú škálu osôb, z ktorých nevieme odhadnúť, v akom počte boli zastúpené 

osoby z MRK. Z monitorovacích údajov sa v súčastnosti nedajú zistiť presné údaje MRK, iba skupina "menšiny"; účastníkov menšiny v 

súčastnosti 211).

Cieľom zavádzania housing-led prístupov (napr. housing first, rapid re-housing) so sprievodnými opatreniami je sprostredkovať štandardné, 

cenovo dostupné, udržateľné a samostatné bývanie vybranej cieľovej skupine spolu s vykonávaním sociálnych intervencií a odbornej pomoci 

(napr. právna, psychologická atď.), ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k 

vlastnému bývaniu.

Dňa 30.7.2024 prišlo k zmene pôvodnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP.  Cieľom zmeny výzvy bola zmena  formálnych 

náležitostí výzvy - zvýšenie alokácie indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvy z 9 190 000 EUR na 14 200 

000 EUR, alokácia je vyčerpaná ( 44 schválených žiadostí, 1 neschválená žiadosť, 44 (zazmluvnených) projektov).

Suma v stĺpci (rozpočet ďaľších subjektov bola vypočítaná z 8% spolufinancovania)

MVO

Poskytovatelia soc. 

služieb

ZMOS: ZMOS víta zavádzanie housing-led prístupov, ktoré sú 

inovatívne a zamerané na preventívne riešenie bezdomovectva, 

najmä u rodín s deťmi. Prvotné výsledky z roku 2024 ukazujú vysoký 

záujem o tieto prístupy v mestskom prostredí – zapojených bolo 44 

projektov a viac ako 700 osôb, z toho minimálne 211 z menšín.

Z pohľadu územia však platí, že:

projekty sú koncentrované najmä v mestách, kde existuje odborné 

zázemie a dostupnosť sociálnych služieb,

v menších obciach a samosprávach nie je tento prístup zatiaľ 

prítomný, a to napriek tomu, že aj tam existuje skupina ľudí v bytovej 

núdzi, samosprávy často nemajú technickú, personálnu ani 

projektovú kapacitu, aby sa mohli efektívne zapojiť do výziev tohto 

typu.

prebieha realizácia splnená

V rámci tejto aktivity sa realizujú pilotné projekty, ktorých celkový počet bol 44. V tomto smere 

predpokladám, že údaj 719 (resp. 211) predstavuje počet osôb cieľovej skupiny. Vzhľadom na 

skutočnosť, že predpokladaná celková hodnota predpokladala minimálne 30 zapojených osôb v 

tomto smere je nevyhnutné vnímať aktivitu ako splnenú a hodnotiť ju 1. Koľko z týchto 

projektov sa týka MRK nie je možné zistiť, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa majú realizovať v 

mestskom prostredí, minimálne formálne sa rodín z MRK môžu dotýkať, pretože takmer všetky 

mestá na Slovensku evidujú prítomnosť MRK. Aká bude skutočná realita je v tomto momente 

ešte predčasne hovoriť. 

1

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno

Pilotný projekt (pozn.: Metodický leták – čo je potrebné urobiť 

predtým, ako sa pristúpi do „terénu“ + objektívne posúdenie 

technického stavu konkrétnych obydlí napr. v 3 vybraných 

0 1 0

Rozpočet na túto aktivitu je 

naviazaný na rozpočet aktivity 

1.1.2. AP Bývanie

0 0 0 0 n/a SO ÚV SR SEP/ÚSVRK Aktivita sa nerealizovala. 
ÚV SR (ÚSVRK)

Akademická obec

MVO, ZMOS

neplní sa nesplnená  Aktivita nebola vhodne naformulovaná. 

Svojpomocnú výstavbu podporoval PO kraj v spoluprácu s mimovládnym sektorom, majú 

pripravené vlastné projekty RD. Zo strany USVRK bola situácia len monitorovaná, a bola 

nadviazaná spolupráca.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa aktivita nerealizovala, a s najväčšou pravdepodobnosťou ani 

realizovať nebude, je nutné túto aktivitu hodnotiť známkou 5. Nie je mi osobne jasné, v čom je 

uvedená aktivita nevhodne naformulovaná. Osobne som presvedčený, že realizácia pilotného 

5

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno
Počet obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých bola realizovaná 

pasportizácia obydlí
/ 3 31

Rozpočet na túto aktivitu je 

naviazaný na rozpočet aktivity 

3.1.2. AP Bývanie

0 0 0 0 / SO ÚV SR

Aktivita spočívajúca v realizácií technickej pasportizácií existujúcich obydlí v rámci projektov na ÚV/ÚSVRK neprebieha. Aktivita sa čiastočne 

realizuje v dôsledku implementácie aktivít NP APVP - asistencie pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom, ktorú ÚSVRK poskytoval 

obciam, ale aj v dôsledku ukončených procesov jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“). Aktuálne prebieha v 19 obciach, ktorým 

bola poskytnutá podpora v rámci projektu NP A-PVP a v 12. obciach, v ktorých už prebehli JPÚ (tieto konania boli začaté počas minulého 

programového obdobia). Samotné aktivity sú v právomoci a kompetencii obcí, projekt NP APVP ich nemôže poskytovať, nakoľko samotný 

ÚV/ÚSVRK nie je oprávnený vykonávať takúto činnosť, resp. nedisponuje potrebnými osvedčeniami/povoleniami, ktoré vyžaduje na jej 

vykonávanie platná legislatíva SR. ÚSVRK rovnako nedisponuje zamestnancami, ktorí by boli oprávnení na výkon takejto činnosti (z titulu 

potrebných osvedčení/povolení).

ÚV SR (ÚSVRK)

Akademická obec

MVO, ZMOS

(stavebné úrady)

prebieha realizácia čiastočne splnená

Plne chápem a akceptujem uvedenú argumentáciu subjektu zodpovedného za realizáciu 

uvedenej aktivity. Vzhľadom na skutočnosť že USVRK nie je subjekt, ktorý musí uvedenú aktivitu 

vykonať, ale je iba za jej realizáciu zodpovedný, vnímam uvedené výsledky ako plne dostačujúce. 

Samozrejme ak vezmem do úvahy skutočnosť, že problematika vysporiadania pozemkov a 

následná paspartizácia obydlí je proces, ktorý je podľa môjho názoru zásadný pre sociálnu 

mobilitu sú výsledky aj keď skromne (v zmysle počtu obydlí v jednotlivých lokalitách) v princípe 

pozitívne. Aj keby v jednotlivých obciach dochádzalo iba k malým počtom finálne 

zapaspartizovaných a zlegalizovaných obydlí, tieto je nutné vnímať nie iba v rovine absolútnych 

čísiel, ale primárne v rovine vzoru alebo príkladu, ktorý sa následne dá v zásade jednoducho 

replikovať. Ak sa nastavia procesy a skúsenosti pri niekoľkých obydliach, pri väčšom počte už 

celý proces bude výrazne jednoduchší. Aj z tohto dôvodu vnímam túto úlohu ako splnenú a 

hodnotím ju známkou 1. 

1

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno
Počet obydlí v obciach s prítomnosťou MRK, ktoré boli zapojené 

do projektu
/ 5 18

Predmetom dotačnej schémy

ÚSVRK (ÚV SR)
/ / / / n/a

ÚV SR (ÚSVRK)

SIH

SIH: Aktivita je splnená, dosiahnutá však prostredníctvom podpory finančných nástrojov, nie dotačnej schémy - pričom finančný úverový 

nástroj na podporu aktivít sociálnej ekonomiky bude mať pozitívny vplyv na hodnotu sledovaného merateľného ukazovateľa aj v roku 2024.

Akademická obec

MVO, ZMOS

Svojpomocná výstavba rodinných domov financovaná 

prostredníctvom úverového nástroja na podporu aktivít sociálnej 
splnená splnená / /

Uvedená aktivita je z môjho pohľadu z formálneho hľadiska splnená. Projekt DOM.ov je jeden z 

mála veľmi kvalitných MVO projektov v oblasti bývania. Jediná kritika v tomto smere je počet 
1

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Vytvorený systém mikropôžičiek 0 1 1
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
/ / / / n/a

Počet poskytnutých pôžičiek / 10 67 500 tis. EUR (Fondy EÚ) 546,4 tis. Eur 96,4 tis. Eur 642,8 tis. Eur 1 285,6 tis. Eur n/a

2024 áno Počet poskytnutých pôžičiek / 20 0 1 mil. EUR (Fondy EÚ)* 0 0 0 0 / N/A 

V sledovanom období, nebol z prostriedkov finančných nástrojov financovaný žiadny finančný nástroj zameraný za zvýšenie kvality bývania 

MRK. Z prostriedkov Programu Slovensko (priorita 4P5, špecifický cieľ RSO 4.3) sa počas roka 2024 analyzovali možnosti podpory 

poskytovania úverov/pôžičiek pre príslušníkov MRK , pričom spustenie tohto produktu sa očakáva v druhej polovicii roka 2025.

Ukončnený finančný nástroj má stále pozitivné účinky vo vzťahu k MRK - vzhľadom na špecifiká finančných nástrojov je totiž možné finančné 

prostriedky získané z podpory na úrovni konečných priíjmateľov (v tomto príjímateľov úverov) načerpané do konca roka 2023 míňať aj po 

ukončení obdobia oprávnenosti. Z uvedeného dôvodu boli opatrenia v oblasti svojpomocnej výstavby rodinných domov realizované aj počas 

roka 2024, pričom v uvedenom období boli niektoré rodinné domy aj dokončené a začali byť využívané v prospech oprávnenej cieľovej 

skupiny (obyvatelia MRK). Z kumulatívneho hľadiska bolo ku koncu roka 2024 svojpomocne vybudovaných a odovzdaných 21 obydlí s 

príspevkom pre 113 príslušníkov z MRK. Vzhľadom na nastavenie finančného násroja bude toto číslo narastať aj počas roka 2025

Financovanie mikropôžičiek bude zabezpečené prostredníctvom 

finančného sprostredkovateľa/finančných sprostredkovateľov, ktorí 

budú vybratí na základe plánovanej otvorenej výzvy.  Ide o úverový 

nástroj na podporu aktivít sociálnej ekonomiky, pričom 

predpokladom je, že 50 % z objemu poskytnutých a načerpaných 

úverov bude zo zdrojov finačného nástroja (zdroje EFRR a ŠR) a 50 % 

zo zdrojov finančného sprostredkovateľa/finančných 

sprostredkovateľov. 

prebieha realizácia splnená

V sledovanom období, nebol z prostriedkov finančných nástrojov financovaný žiadny finančný nástroj zameraný 

za zvýšenie kvality bývania MRK. Z kumulatívneho hľadiska však ukazovateľ bol naplený už v roku 2023, nakoľko 

dosiahnutá hodnota v roku 2023 (65) bola výrazne prekoročená oproti stanovenej cieľovej hodnote (10). 

Zároveň ukončnený finančný nástroj má stále pozitivné účinky vo vzťahu k MRK - vzhľadom na špecifiká 

finančných nástrojov je totiž možné finančné prostriedky získané z podpory na úrovni konečných priíjmateľov (v 

tomto príjímateľov úverov) načerpané do konca roka 2023 míňať aj po ukončení obdobia oprávnenosti. Z 

uvedeného dôvodu boli opatrena v oblasti svojpomocnej výstavby rodinných domov realizované aj počas roka 

2024, pričom v uvedenom období boli niektoré rodinné domy aj dokončené a začali byť využívané v prospech 

oprávnenej cieľovej skupiny (obyvatelia MRK).  Z kumulatívneho hľadiska bolo ku koncu roka 2024 svojpomocne 

vybudovaných a odovzdaných 21 obydlí s príspevkom pre 113 príslušníkov z MRK. Vzhľadom na nastavenie 

finančného násroja bude toto číslo narastať aj počas roka 2025

Z prostriedkov Programu Slovensko (priorita 4P5, špecifický cieľ RSO 4.3) sa počas roka 2024 

analyzovali možnosti podpory poskytovania úverov/pôžičiek pre príslušníkov MRK , pričom 

spustenie tohto produktu sa očakáva v druhej polovicii roka 2025.

Vzhľadom na skutočnosť, že okrem projektu DOM.ov sa iné aktivity v rámci tejto sledovanej 

témy nerealizujú vyznieva hodnotenie tejto aktivity trochu rozpačito. Podľa uvedených 

informácii nástroj síce existuje a bol identifikovaný, ale využívať by sa mal začať až v roku 2025, 

pričom by mal byť identický ako projekt Dom.ov Projekt DOM.ov pritom vnímam ako jeden z 

excelentných nástrojov na riešenie bývania, a je málo pochopiteľné prečo sa už vo väčšej miere 

nerozšíril aj do ďalších lokalít. Využitím ich prístupu by naplnenie  celkového ukazovateľa, t.j. 

hodnoty 20, bolo veľmi jednoduché. Z uvedeného dôvodu vnímam túto aktivitu splnenú iba 

čiastočne a hodnotím ju skôr 2

2

SIH: Nevieme posúdiť, do akej miery detailu mali experti podrobné informácie o fungovaní 

pôvodného fin. nástroja a pripravovaného fin. nástroja v rámci 4P5 OP Slovensko (pričom 

ide o obdobné nástroje, len v novom fin. nástroji sa predpokladá zapojenie podstatne 

väčšieho objemu fin. prostriedkov, ktoré budú využité v rámci technickej podpory 

vynaloženej v prospech cieľovej skupiny), pri ktorých vychádzali pri hodnotení tejto aktivity v 

rámci opatrenia 3.2 – ich komentár ani celkové hodnotenie však nerozporujeme.

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet podporených projektov / 10 0 2,86 mil. EUR (Fondy EÚ) 0 0 0 0 / SO ÚV SR
Na túto aktivitu sa v rámci SEP neviažu žiadne výzvy v roku 2024.

ÚV SR (ÚSVRK)

Akademická obec

MVO, ZMOS

(stavebné úrady)

/ neplní sa nesplnená

Pri tvorbe AP Bývanie na roky  2022 - 2024 sa predpokladalo, že dôjde zo strany SEP (v tom čase pod MV SR), k 

podpore projektov svojpomocnej výstavby, keďže v území sa už niekoľko rokov realizovali viaceré projekty 

svojpomocnej výstavby (rodiných domov). Vzhľadom na organizačné zmeny (začlenenie SEP pod organizačný 

útvar ÚSVRK) prišlo následne k prehodnoteniu takto navrhovanej aktivity a to aj z dôvodu, že nie je možné aby sa 

prostredníctvom výziev ( aj zdrojov EÚ) podporovala priamo výstavba bytov či RD  viazaná na priame 

nadobudnutia osobného vlastníctva.

 V roku 2024 ÚSVRK vypísal výzvu - Výzva pre zlepšenie podmienok bývania v obciach z Atlasu 

rómskych komunít ( Kód výzvy: PSK-UV-009_2024-DV-EFRR s termínom vyhlásenia 21.10.2024  a 

alokáciou (EÚ zdroj): 44 000 000 Eur, určená pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja 

pre obce z Atlasu. Pôjde o aktivity, ako sú obstaranie nájomného bytu novou výstavbou, 

stavebnými úpravami , rekonštrukcia nájomného bytu, práce súvisiace s obstaraním nájomného 

bytu, obstaranie technickej vybavenosti k nájomnému bytu výstavbou, prípravnú a projektovú 

dokumentácia, zabezpečnie stavebného dozoru, ale aj nákup pozemkov či interiérového 

vybavenia. Oprávneným nákladom budú aj výdavky prijímateľa súvisiace s výkonom činnosti 

asistenta bývania či rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami. V rámci 

tejto výzvy boli zohľadnené všetky skúsenosti viažuce sa na podporu nájomného bývania 

(upozorňujem však, že nie je možné hovoriť o nadobudnutí osobného vlasntíctva). Z toho 

dôvodu nebude plnený ani uvedený ukazovateľ  10 podporených projektov. Predpokladá sa však, 

že po vyhodnotení  podaných žiadostí  dôjde k zvýšeniu počtu merateľného ukazovateľa  - počtu 

podporených projektov (tak ako je uvedené vyššie). Čo sa týka podpory svojpomocnej výstavby 

(v rámci uvednej aktivity) by malo MPSVR SR v roku 2024 realizvať aktivity týkajúce sa asistencie 

svojpomocnej výstavby (podrobnosti je ale potrebné overiť).

Plne chápem, že uvedená aktivita sa z dôvodu legislatívnych a organizačných zmien 

nerealizovala. V tomto smere by bolo vhodné uvedenú aktivitu z AP úplne vyčiarknuť a vôbec ju 

nehodnotiť. ÚSVRK sa však tejto aktivity zhostil aspoň čiastočne a nahradil ju inými (príbuznými) 

aktivitami, ktoré im financie a legislatíva umožňujú, čím došlo aspoň k čiastočnému naplneniu 

filozofie špecifického cieľa. Preto si dovolím aspoň v teoretickej rovine nesúhlasiť s 

konštatovaním, že uvedená aktivita sa nesplnila - skôr by som to vnímal ako čiastočne splnené. 

Z tohto dôvodu ju hodnotím 3. 

3

2022 áno / 50 35
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a prezenčné listiny V roku 2022 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizoval v spolupráci s HaZZ Prešov 2 školenia pre členov miestnych 

občianskych poriadkových služieb v Prešovskom a Košickom kraji na tému požiarnej prevencie. Školenie bolo rozdelené do 2 blokov, v prvom 
HaZZ SR - školiteľ prebieha realizácia n/a Neúčasť potvrdených záujemcov.

V prípade pokračovania projektu MOPS v roku 2023 bude ÚSVRK organizovať ďalšie školenia, 

tým pádom bude merateľný ukazovateľ na rok 2023 navýšený na 65 - o 15 účastníkov (rozdiel 

Aktivita je hodnotená ako čiastočne splnená. Cieľová hodnota nebola dosiahnutá aj napriek 

neexistencii objektívnych prekážok. Gestor mohol vyvíjať viac úsilia, a dosiahnuť cieľovú 
2

2023 áno / 50 /*
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a ÚSVRK Komunikácia s HAaZZ ohľadom školení pre MOPS v oblasti požiarnej prevencie. Z dôvodu neukončeného hodnotenia projektov v roku 2023 a 

zazmluvnenia samospráv až v roku 2024 nedošlo k realizácii školení.
/ prebieha príprava n/a 30.06.2023 bola vyhlásená výzva Miestne občianske a preventívne služby. Následne sa začala kontrola žiadostí o 

NFP, schvaľovanie žiadostí o NFP a uzatváranie zmlúv s prijímateľmi. Prvé zmluvy nadobudli účinnosť v januári 

Členovia MOPS sú povinní počas realizácie projektu absolvovať minimálne dve vzdelávacie 

aktivity do 12 mesiacov od podpisu zmluvy o NFP (v prípade nových zamestnancov, 

Uvedená aktivita sa v sledovanom období vôbec nerealizovala, čo je v princípe hodnotené 

zámkou 5, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa plánuje realizovať v roku 2024, ju hodnotím 
4

2024 áno / 50 13
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 1 ÚSVRK

 Dňa 6.6.2024 sa usktočnilo školenie, resp. vzdelávacia aktivita určená členom MOaPS v oblasti požiarnej prevecie. Školenie bolo doplnené aj 

o prednášku týkajúcu sa rovnakého zaobchádzania. Školenia sa zúčastnili členovia MOaPS u obcí z kraja BSK a TTSK v počte 13 osôb. (z obcí 

Dunajská Streda, Jelka a Podujanské Biskupice).

HaZZ SR - školiteľ + SNSĽP -školiteľ prebieha realizácia čiastočne splnená

 Aktivita  bola naviazaná na uzatvorenie zmlúv medzi obcami a ÚSVRK (projekt  MOaPSv trvaní  2023 - 2026), 

takže došlo k posunu aktivity  na nasledujúcu roky, z toho dôvodu neboli v roku 2023 splnené merateľné 

ukazovatele a v roku 2024 je plnenie len 13 osôb. 

 Školiaca aktivita je naďalej v štádiu prípravy realizácie, najbližšie školenie požiarnej prevecie pre 

členov MOaPS sa uskutoční 3.4.2025 v Banskej Bystrici (predpokladá sa naplnenosť 200 členov 

MOaPS).

Uvedená aktivita sa realizuje, ale v sledovanom období sa merateľné ukazovatele naplnili iba 

veľmi málo. V podstate išlo iba o jedno školenie. Aj toto školenie bolo iba v jednom kraji. Aj do 

budúcnosti sa predpokladajú školenia iba v tomto kraji, pričom by sa mala naplniť hodnota 

merateľného ukazovateľa avšak bez školenia v iných regiónoch. Toto považujem za značné 

obmedzenie, pričom prax ukazuje, že protipožiarna ochrana v MRK je viac ako aktuálna téma. 

Stačí si pozrieť nedávne medializované tragické udalosti spôsobené požiarmi v princípe vo 

všetkých regiónoch. Hodnotím preto túto aktivitu iba známkou 3.

3

ÚSVRK: Nízka hodnota merateľných ukazovateľov bola spôsobená viacerými faktormi - 

posunom realizície NP MOaPS, nebolo jednoduché zladiť lektorov ( boli z viacerých zložiek). 

V roku 2024 sa merateľný kuzovateľ nedosiahol, no už v roku 2025 došlo k realizácii 

nápravných opatrení, boli realizované školenia v oblasti požiarnej prevencie . Dňa 3.4.2025 v 

Banskej Bystrici, účasť 40 členov MOaPS z 11 obcí, školenie bolo doplnené o tému 

obchodnia s ľuďmi (lektor MV SR) . Dňa 19.5.2025v Rimavskej Sobote  bolo vyškolených 100 

členov MOaPS z 28 obcí. Téma požiarnej prevecie bola doplená o oblasť rovnakého 

zobchádzania (lektor SNSĹP). Plánované je ešte školenie v Košiciach a Prešove. Uvádzam 

ako informáciu, že sa vykonávajú nápravné opatrenia.

0
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK) /

Národné projekty NP KS MRK II. a NP TSP a TP II realizujú v rámci programov v oblasti zdravia a podpory zdravého štýlu MRK aktivity, ktoré 

sú zamerané na separovanie odpadov a odpadové hospodárstvo. Aktivity sa realizujú formou preventívnych skupinových aktivít alebo 
/ neplní sa nesplnená Vzhľadom na individuálny charakter osídlení a rozdielnosť podmienok (nedostupnosť) v rámci možností 

separovania odpadov a odpadového hospodárstva nevznikla potreba plošne školiť zamestnancov KC a TSP v 

Národný projekt NP KS MRK II. realizuje v rámci programov v oblasti zdravia pre MRK, alebo v 

rámci programov zameraných na podporu zdravého štýlu, aktivity zamerané na separovanie 

Efektivita nastavených aktivít je otázna. Realizácia preventívnych, vzdelávacích a skupinových 

aktivít je v aktuálnej situácii zatiaľ dostatočná. V tých obciach, kde k separovaniu odpadov 
4

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet vyškolených zamestnancov / 50 0

Rozpočet pre túto aktivitu na 

rok 2024 je súčasťou rozpočtu 

aktivity 2.2.1. uvedenom v 

Akčnom

pláne Zamestnanosť 

/ / / / / ÚV SR (ÚSVRK) Sledované údaje, ITMS 21+ Školenie sa v danej problematike nerealizovalo. / prebieha príprava a nadviazanie spolupráce s lektormi prebieha príprava nesplnená 

 Nakoľko mali RT iné témy školenia v roku 2024, tak sme presunuli školenie v danej problematike na rok 2025. So 

školeniami sme začali v mesiaci október 2024, boli to školenia pre sociálnych pracovníkov, Nene, Nementorky, 

Pracovníkov pre poradenstvo.  

V roku 2025 bude prebiehať školenie pre zamestnancov RT na tému Separovanie odpadu a 

odpadové hospodárstvo. 

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená aktivita sa nerealizovala, ale prebieha jej príprava a je 

nádej, že sa bude realizovať v roku 2025, je možné túto aktivitu hodnotiť aspoň známkou 4
4

2022 áno / 150
102

(NP KS MRK II.) 

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a Monitorovacie správy NP

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou rómskych komunít  II. Fáza (ďalej NP KS MRK II.)  realizuje v rámci 

programov v oblasti zdravia pre MRK, alebo v rámci programov zameraných na podporu zdravého štýlu aktivity, ktoré sú zamerané na 
/ prebieha realizácia n/a / / Zadefinovanie aktivity je vágne a široké. Významná časť opísaných aktivít má presah mimo 

oblasť bývania, alebo sa týka skôr primárne iných oblastí, a do oblasti bývania zasahuje iba 
1

2023 áno / 150
103

(NP KS MRK II.)

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a Monitorovacie správy NP

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou rómskych komunít  II. Fáza (ďalej NP KS MRK II.)  realizuje v rámci 

programov v oblasti zdravia pre MRK, alebo v rámci programov zameraných na podporu zdravého štýlu aktivity, ktoré sú zamerané aj na 
/ splnená splnená / / Uvedená aktivita je z môjho pohľadu z formálneho hľadiska splnená. Otázna je efektivita jej 

plnenia, ale to nie je predmetom hodnotenia.  
1

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Počet obcí s MRK, v ktorých sa realizovali aktivity / 50 60

Rozpočet pre túto aktivitu na 

rok 2024 je súčasťou rozpočtu 

aktivít 2.2.1. a 2.2.3, ktoré sú 

uvedené v Akčnom pláne

Zamestnanosť.

/ / / /
86 zamestnancov - 

mesačný priemer 

za rok 2024 

ÚV SR (ÚSVRK) Sledované údaje, ITMS21+
Aktivita sa realizuje prostrednístvom NP RT I, v rámci ktorého sa organizujú nasledujúce aktivity zamerané na zvyšovanie kvality života a 

životného prostredia v MRK - skrášľovanie životného prostredia, zber separovaného odpadu, odstraňovanie čiernych skládok. 
/ prebieha realizácia splnená Ak pominiem efektivitu týchto školení, hodnotím túto aktivitu pozitívne.  V každom prípade je 

ich realizácia vysoko potrebná. Aktivitu hodnotím 1
1

2022 áno / 50 52 n/a 0 0 0 0 n/a Odpočty RÚVZ v SR 1. Informačno-propagačné aktivity - poskytnutie poradenstva, konzultácií a letákov Zdravá pitná voda z vlastnej studne  a orientačné 

vyšetrenie dusičnanov a dusitanov v studniach pri príležitostí Svetového dňa vody, 2. Edukačné aktivity pri príležitosti Svetového dňa vody 

RÚVZ v SR, Zdravé regióny, školy (Špeciálna ZŠ v Banskej Štiavnici, ZŠ v 

okrese Svidník, Špeciálna ZŠ Košice), samosprávy  v okrese Trebišov, 
prebieha realizácia n/a / / Zadefinovaná aktivita spadá skôr pod oblasť zdravia ako bývania. Má zjavný informačný a 

edukatívny charakter. Aktivita je na rok 2022 považovaná za splnenú. 
1

2023 áno / 50 / n/a 0 0 0 0 n/a Odpočty RÚVZ v SR v roku 2023 RÚVZ v SR a ÚVZ SR v rámci plnenia predmetnej aktivity vykonávali rôzne aktivity:

•	prednášky a besedy na školách, kde väčšiu časť detí tvorí MRK; hlavnou témou bola problematika pitnej vody (zdroje pitnej vody, 
prebieha realizácia n/a Hodnotu indikátora nie je možné presne definovať, ale predpokladá sa jeho naplnenie. / Uvedená aktivita je z môjho pohľadu z formálneho hľadiska splnená. Otázna je kvalita a 

efektivita jej plnenia, ale to nie je predmetom hodnotenia. Na základe informácií z komentárov 
1

2024 áno / 50 n/a n/a 0 0 0 0 / Odpočty RÚVZ v SR 

Informačno-edukatívna činnosť v školách a zariadeniach, kde je väčšinová obsadenosť MRK deťmi, distribúcia propagačných materiálov 

"Zdravá pitná voda z vlastnej studne", "Čo je potrebné vedieť o dusičnanoch", konzultačná a poradenská činnosť, stretnutie s pracovníkmi 

Úradu splnomocnenca vlády SR pre marginalizované komunity k príprave ďalších aktivít pre MRK, pri príležitosti Svetového dňa vody 2024 

boli zákazníkom poskytnuté bezplatné orientačné analýzy na vyšetrenie kvality vody zo studne v ukazovateľoch dusičnany a dusitany, 

šúčinnosť inštitúciám pri aktivitách realizovaných pre MRK 

splnená splnená n/a n/a

Rovnako aj pri tejto aktivite, ak sa nebudeme zameriavať na efektivitu týchto aktivít, uvedená 

aktivita je z môjho pohľadu z formálneho hľadiska splnená. Otázna je kvalita a efektivita jej 

plnenia, ale to nie je predmetom hodnotenia. V každom prípade je ich realizácia vysoko 

potrebná. Aktivitu hodnotím 1

1

ZMOS vníma tému kvality pitnej vody ako mimoriadne dôležitú, najmä v prostredí MRK, kde 

sú studne často jediným zdrojom vody. Napriek tomu viaceré samosprávy deklarovali, že v 

ich území nebola takáto kampaň zaznamenaná, a to ani prostredníctvom RÚVZ, ani formou 

distribúcie letákov či osobných konzultácií. MRK boli informované prostredníctvom 

starostov, primátorov, alebo pracovníkov, ktorí sa problematike priamo venujú. 

n/a

n/a

12 osôb

Počet osôb 

zodpovedných za 

implementáciu 

projektov v rámci 

výzvy OPLZ-PO6-

SC611-2018-2 

(prestupné 

V novom programovom období 2021-2027 bola z Programu Slovnesko vyhlásená výzva, ktorou 

je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok v oblasti nájomného sociálneho bývania, na 

základe čoho je možné pokračovať v aktivitách, ktoré smerujú k budovaniu resp. skvalitňovaniu 

rôznych foriem bývania

/

áno Počet vyškolených zamestnancov
MV SR

(SEP)
/ 800

SIH

ÚV SR (ÚSVRK)

/

správa za 4 Q. 2023 Ide o 

kumulatívny počet 

poskytnutých a načerpaných 

úverov (celkovo bolo 

Počet vyškolených členov MOPS

/ splnená
Nakoľko niektoré projekty mali zdĺhavý proces verejeného obstarávania a blížil sa koniec obdobia oprávnenosti 

požiadali o mimoriadne ukončenie projektu, čo spôsobilo nižší počet úspešne ukončených projektov.

n/a

SIH: Rodiny zapojené do svojpomocnej výstavby rodinných domov Projektu DOM.ov (zastrešuje nezisková organizácia Projekt DOM.ov) sa 

uchádzajú o získanie úveru na bývanie. Úver je produktom sociálnej banky Slovenskej sporiteľne (spolufinancovaný z prostriedkov z 

úverového nástroja na podporu aktivít sociálnej ekonomiky), je určený pre nízkopríjmové rodiny, a jeho účelom je pokryť náklady na 

stavebný materiál na výstavbu rodinného domu.

Financovanie mikropôžičiek bolo zabezpečené prostredníctvom 

finančného sprostredkovateľa Slovenská sporiteľňa a.s. (SLSP), ktorý 

bol vysúťažený prostredníctvom VO.  Ide o úverový nástroj na 

podporu aktivít sociálnej ekonomiky, pričom 50 % z objemu 

MŽP SR

ZMOS

ÚMS

SIŽP

správa za 4 Q. 2023 - Ide o 

kumulatívny počet obydlí, ktoré 

boli do konca roka 2023 

ITMS2014+
Realizované projekty prestupného bývania - verejné obstrávanie a stavebné práce. 

Hodnota ukazovateľa 1: projekty ukončené v roku 2022/ projekty realizované v danom roku. 

Hodnota ukazovateľa 2: sledovaný údaj podľa 15 realizovaných projektov. 

2022 áno

 7 170 209  843 554  421 777  8 435 540

MV SR

(SEP)

112 289,71              56144,86 1 122 897,07

2023 áno

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

Viaceré projekty nie sú administratívne ukončené.
Projekty budú administratívne ukončené v 1. polroku 2024, na základe čoho dôjde aj k naplneniu 

hodnôt z ukončených projektov. Nakoľko však veľa projektov odstúpilo od zmlúv, resp. neboli 

úspešné vo výberovom procese, naplnenie cieľovej hodnoty nebude dosiahnuté.

ITMS2014+ /

áno

3.4.3. Realizovať informačnú a edukatívnu kampaň

zameranú na vedenie samospráv a obyvateľov MRK, na

zvyšovanie povedomia o možných zdravotných následkoch 

spojených s využívaním nekontrolovaných

zdrojov vody (vydanie informačných letákov a ich distribúcia).

3.4. Realizovať opatrenia

zamerané na zvýšenie

kvality životného prostredia a 

zlepšenie životných a 

hygienických podmienok v 

obciach, v ktorých sa 

nachádzajú MRK

MV SR

(HaZZ)3.3. Realizovať opatrenia 

zamerané pre zamestnancov 

tzv. pomocných profesií, na 

prehlbovanie ich znalostí z 

oblasti životného prostredia, 

ekológie, odpadového 

hospodárstva a ochrany pred 

požiarmi, s cieľom zvyšovania 

kvality a bezpečnosti bývania v 

prostredí MRK

2.1. Realizovať programy

zamerané na zlepšenie

základnej technickej

infraštruktúry, ciest

a zabezpečenie prístupu

k pitnej vode v MRK

316 658,63 6 333 172,395 383 196,56
Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2023 / projekty realizované v danom roku.

Hodnota ukazovateľa 2: sledovaný údaj podľa 7 realizovaných projektov.

n/a

3.3.3. Realizovať školenia zamerané na separovanie odpadov a 

odpadové hospodárstvo pre zamestnancov z tzv. pomocných 

profesií (MOPS, rozvojové tímy)

633 317,20

Počet obcí s MRK, v ktorých sa realizovali aktivity

3.2.2. Pre vybrané obce, v ktorých prebehli pozemkové 

úpravy, realizovať technickú pasportizáciu existujúcich obydlí, 

vytipovanie tých, ktoré by po stavebných úpravách mohli byť 

dodatočne legalizované

n/a

ITMS2021+

13,35 mil. EUR (Fondy EÚ)

2,356 mil. EUR (ŠR) Hodnota ukazovateľa: projekty ukončené v roku 2024 - 11 projektov

Hodnota ukazovateľa 2: sledovaný údaj  Počet vytvorených pracovných miest asistentov bývania podľa 11 realizovaných projektov.

ÚV SR (ÚSVRK)

ÚV SR (ÚSVRK)

MVO

Akademická obec

MPSVR SR

MD SR n/a

954 462,50                

Počet obcí s prítomnosťou MRK, ktorým bola pridelená dotácia

2023

3.2.4. Pripraviť systém mikropôžičiek na obnovu potenciálne 

vyhovujúcich obydlí

3.4.1. Realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie kvality 

života a životného prostredia v MRK pracovníkmi 

pomáhajúcich profesií (MOPS, TSP, KC, a pod.)

3.2.5. Projekt svojpomocnej výstavby do vlastníctva, so

zohľadnením doterajších skúseností

3.4.2. Realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie kvality

života a životného prostredia v MRK pracovníkmi 

pomáhajúcich profesií (MOPS, rozvojové tímy a pod.)

3.3.2. Realizovať školenia zamerané na separovanie odpadov a 

odpadové hospodárstvo pre zamestnancov z tzv. pomocných 

profesií (MOPS, TSP, KC, a pod.)

3.3.1. Realizovať školenia v oblasti požiarnej prevencie pre 

členov miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS)

2022

3. Zvýšiť kvalitu

bývania v MRK

3.2. Podporiť vlastnícke bývanie 

v mestách a obciach s 

prítomnosťou MRK

3.2.1. Pripraviť pilotný program asistencie pri legalizácii 

technicky vyhovujúcich obydlí v osídleniach MRK

3.1.1. Realizovať projekty zamerané na zlepšené formy

bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného 

bývania do roku 2023 (OPLZ-PO6-SC611-2018-2).

3.1.2. Realizovať projekty zamerané na zlepšené formy

bývania pre obce s prítomnosťou MRK od roku 2024.

3.2.3. Pripraviť pilotný projekt (svojpomocnej) rekonštrukcie 

vhodných obydlí pod odborným dohľadom a s odbornou 

podporou a s využitím mikropôžičiek

2.2.1. Pripraviť legislatívnu zmenu zákona Slovenskej národnej 

rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní 

pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov s cieľom efektívnejšej realizácie 

2.1.11. Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových 

vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov v 

aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ. 

Aktivita od roku 2024.

2.2.2. Zriadiť pracovnú skupinu zameranú na riešenie 

legislatívno- technických otázok súvisiacich s legalizáciou 

verejných studní a na zlepšenie prístupu k pitnej vode v 

osídleniach MRK

2.2.3. Zriadiť pracovnú skupinu zameranú na riešenie 

legislatívno-technických otázok súvisiacich s riešením 

nelegálneho spôsobu umiestňovania odpadov a následnými 

možnosťami odstraňovania takto uložených odpadov.

4,85 mil. EUR (Fondy EÚ)

0,856 mil. EUR (ŠR)

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.

2. Zlepšiť prístup a

využívanie základnej

technickej 

infraštruktúry

a občianskej 

vybavenosti v MRK

Výstupy z pracovnej skupiny (návrhy možných riešení)

3.1. Podporiť nájomné bývanie 

v mestách a obciach s 

prítomnosťou MRK

2.2. Navrhnúť legislatívne

zmeny a opatrenia

umožňujúce jednoduchšie

zavedenie a výstavbu

technickej infraštruktúry

v osídleniach MRK

3.1.3. Poskytovať dotácie na obstaranie nájomného bytu na 

účel sociálneho bývania v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z. o 

dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

3.1.4. Realizovať pilotné projekty dostupného nájomného 

bývania vychádzajúce z princípov Housing first a/alebo Rapid 

rehousing, zamerané na riešenie bezdomovectva rodín s 

maloletými deťmi, najmä v mestských MRK

Počet obcí s MRK, v ktorých sa realizovali aktivity

ÚV SR (ÚSVRK)

ÚVZ SR

ZMOS

MVO

Uvedená aktivita je z môjho pohľadu z formálneho hľadiska splnená. Projekt DOM.ov je jeden z 

mála veľmi kvalitných MVO projektov v oblasti bývania. Jediná kritika v tomto smere je počet 

poskytnutých úverov (celkový počet 70), ktorý je absolútne nedostatočný vzhľadom na potreby 

terénu, ale to nie je predmetom hodnotenia.  

prebieha realizácia

prebieha realizácia 1

Podobne ako v prípade infraštruktúrnych projektov aj v pri hodnotení tejto aktivity vnímam jej 

realizáciu veľmi podobne. Uvedenú aktivitu sa podarilo realizovať až po jej prenesení do roku 

2024 z roku 2023. Vzhľadom na skutočnosť, že bývanie predstavuje jeden zo základných pilierov 

sociálnej mobility, a v kontexte problémov, s ktorými sa uvedený projekt v teréne nakoniec 

stretol, považujem túto aktivitu v zásade za splnenú a hodnotím ju v celku pozitívne. Konečný 

počet 11 projektov predstavuje iba polovicu z celkového plánovaného počtu, nehovoriac už o 

tom, že plánovaný merateľný ukazovateľ bol značne podhodnotený oproti potrebám v prostredí 

MRK. Z tohto dôvodu aktivitu hodnotím známkou 2.

2

prebieha realizácia
Dosiahnutá hodnota druhého ukazovateľa je nižšia, vzhľadom na stav realizácie projektov, ktoré mnohé ešte žiaľ 

zo známych dôvodov (VO, nárast cien, finančná situácia samospráv) nevstúpili do stavebnej časti. 

Podmienkou výzvy je zamestnať asistenta bývania najneskôr 6 mesiacov po začatí stavebných prác. 8 projektov 

V súčasnosti neboli prijaté nápravné opatrenia. Očakáva sa zvýšenie hodnoty na základe začatia 

stavebných prác na projektoch.

/

n/an/a n/a

Na základe uvedených informácií v opise plnenia aktivít je zrejmé, že aktivitu je možné 

považovať iba za čiastočne splnenú. Argumenty nedosiahnutia plánovaných merateľných 

ukazovateľov sa javia ako logické a pochopiteľné. 

2

1

n/a

n/a

n/a

čiastočne splnená

n/a

n/a /

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/257/20220901.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/257/20220901.html


2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno 0 1 0 0 0 0 0 n/a MPSVR SR Analýza reálnych nákladov na bývanie bola v roku 2023 vypracovaná, ale nebola oficiálne odovzdaná, nakoľko na potrebu jej aktuálnosti 

teraz prebieha jej aktualizácia.   
Inštitút pre výskum práce a rodiny prebieha realizácia n/a

Vzhľadom na to, že predmetná analýza je podkladom

 pre vypracovanie novej právnej úpravy príspevku na bývanie, bola potrebná jej aktualizácia, ktorá je však 

oneskorená vzhľadom na neskorú dostupnosť údajov z rodinných účtov z roku 2022, ktoré boli sprístupnené až v 

/
Bohužiaľ, uvedenú aktivitu nemôžem hodnotiť, lebo finálna správa/publikácia ešte nie je 

dostupná. Očakávam však, podľa údajov z komentára, že uvedená publikácia bude mať 

minimálne štandardnú kvalitu, na ktorú sme zvyknutí v prípade správ IVPR. Z tohto dôvodu (že 

3
Analýza výdavkov na bývanie bola spracovaná IVPR, a odovzdaná 14. mája 2024. 

Upozorníme spracovateľa na potrebu jej zverejnenia na jeho webovom sídle.

2024

pôvodne nie, 

prenesenie z 

predchádzajúceho 

roka

1 1 0 0 0 0

2

1 externý 

zamestnanec 

Inštitútu pre 

výskum práce a 

MPSVR SR
Analýza výdavkov na bývanie bola aktualizovaná IVPR a odovzdaná 14. mája 2024. Výsledky analýzy boli použité pri nastavovaní  podmienok 

a výšky súm príspevku na bývanie v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá nadobudla účinnosť  1. júla 2023.
Inštitút pre výskum práce a rodiny splnená splnená

Uvedená aktivita je z môjho pohľadu z formálneho hľadiska splnená. Analýza bola po presune 

tejto aktivity z roku 2023 do roku 2024 spracovaná a začala sa aj aktívne používať. Aktivitu 

hodnotím 1

1

2022 áno
Analýza súčasného stavu podmienok na poskytnutie príspevku na 

bývanie
0 1 1

Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a MPSVR SR

verejne dostupné dáta a 

štatistiky
Zhodnotenie aktuálnych podmienok príspevku na bývanie, porovnanie príspevku na bývanie v iných krajinách, spracovanie analýzy. ÚV SR (ÚSVRK) / splnená splnená / /

Len zo samotného opisu aktivity nie je možné vyhodnotiť splnenie aktivity. Na dožiadanie bol 

poskytnutý odkaz na predmetnú analýzu: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-

pomoc/boj-proti-chudobe/. Jej názov je: Analýza podmienok nároku na príspevok na bývanie a 

3

MPSVR SR: K hodnoteniu experta uvádzame, že cieľom bolo zanalyzovať súčasné legislatívne 

podmienky poskytovania príspevku na bývanie, najmä podmienky, ktoré sú v súčasnosti 

najviac diskutované z hľadiska ich opodstatnenosti. Uvedené analýza napĺňa. Zastávame 
2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 áno Metodika 0 1 1/0
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a MD SR MD SR

Úloha vyplýva aj z úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 728/2021 k návrhu bytovej politiky SR do roku 2030. MD SR v termíne do 31.12.2022 

spracovalo odporúčania vo forme príručky pre samosprávy s názvom „Odporúčania pre samosprávu pri výbere nájomcov a prideľovaní 

nájomných bytov určených na sociálne bývanie“. Príručka bola dňa 6.12.2022 predložená spolupracujúcim subjektom na vyjadrenie. Po 

ZMOS

ÚMS

ÚV SR (ÚSVRK)

MPSVR SR splnená splnená / /
Metodika vo forme príručky - Odporúčania pre samosprávu pri výbere nájomcov a prideľovaní 

nájomných bytov určených na sociálne bývanie pod gesciou MD SR - bola zrealizovaná. 

Prebehlo pripomienkové konanie, avšak výsledný text ešte nie je zverejnený a dostupný pre 

3

MD SR: Znenie úlohy nebolo formulované vo význame publikácie/zverejnenia materiálu v 

roku 2022. MD SR má za to, že formulácia úlohy zadala úlohu v roku 2022 "pripraviť" (teda 

proces) odporúčania/metodiku. Teda táto časť úlohy bola v danom roku splnená. MD SR 
2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno Správa z monitoringu 0 1 1 7.200 EUR (ŠR) 0 0 N/A 0 n/a SNSĽP SNSĽP
V 2.kvartáli 2023 SNSĽP uskutočnilo zber dát formou online dotazníka o postupoch obcí pri poskytovaní obecného nájmu, do ktorého boli 

zaradené aj otázky ohľadom dĺžky nájomných zmlúv (290 obcí), možnostiach predĺženia zmlúv a obvyklých postupoch pri ukončení zmlúv, ak 

je nájomca v bytovej núdzi. Následne, v 3. - 4. kvartáli 2023 boli uskutočnené individuálne a skupinové rozhovory so sociálnymi pracovníkmi 

ÚV SR (ÚSVRK)

MVO

ÚSVRK poskytol dôležitú podporu a súčinnosť pri oslovovaní 

zástupcov obcí aj zástupcov z profesie sociálnej práce, prvotné 

konzultácie pre nastavenie výskumného nástroja. MVO poskytli 

splnená splnená
Pri oslovavaní pracovníkov v oblasti sociálnej práce bolo potrebné dlhšie hľadanie, bola identifikovaná obava a 

nedôvera respondentov a respondentiek s nami komunikovať, a počas rozhovorov zdieľať aj negatívnu 

skúsenosť. Preto bolo potrebné hľadať dlhšie obdobie a niektoré rozhovory prebiehali až koncom roka 2023. 

Aktuálne (február 2024) prebieha finalizácia a grafická úprava publikácie. Vydanie sa očakáva v 

2. kvartáli 2024. Z dôvodu prepojenia tém a cieľových skupín pre výskumné úlohy 4.1.4. a 6.1.1. 

bola od začiatku realizácie úloh komunikovaná s USVRK potreba prepojenia týchto dvoch 

Bohužiaľ, uvedenú aktivitu nemôžem hodnotiť, lebo finálna správa/publikácia ešte nie je 

dostupná. Očakávam však, podľa údajov z komentára, že uvedená publikácia bude mať 

minimálne štandardnú kvalitu, na ktorú sme zvyknutí v prípade správ SNSĽP. Z tohto dôvodu (že 

1
SNSĽP poslalo doplňujúcu informáciu k plneniu úlohy, spolu so zatiaľ nezverejnenou verziou 

štúdie. 

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 áno 0 1 1
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a SODB 2021

Spracovanie údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch do úrovne obcí SR. Spracované sú všetky údaje osobitne za obyvateľov (aj napr. 

národnostná štruktúra), domy a byty, v základných štruktúrach (základné výsledky), v multidimenzionálnych tabuľkách (Rozšírené výsledky ) a 
/ prebieha realizácia n/a / /

Aktivita je splnená iba čiastočne, gestor doposiaľ nezverejnil detailné údaje o bytovom fonde na 

Slovenku až do úrovne obcí. K dispozícii sú len čiastkové dáta, ktoré sa však priebežne dopĺňajú. 
2

ŠÚ SR: Gestor má spracované komplexné databázy o domoch, bytoch a ich obývanosti. Sú 

zverejnené základné výsledky o obývanosti domov a bytov do úrovne obcí.

2023 áno / 1 1
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a SODB

Spracované údaje o obývanosti všetkých typoch obydlí na trvalý i súčasný pobyt do úrovne obcí a zverejnené  v Základných výsledkoch, 

Rozšírených výsledkoch i v Geopriestorových údajoch.
/ splnená splnená / /

Aj keď som voči tejto aktivite značne kritický, vnímam ju ako splnenú. V tomto smere kritika 

smeruje k relevancii údajov, ktoré ŠÚ SR získava v rámci sčítania obyvateľov. Počet nelegálnych 
1

ŠÚ SR: Metodika SODB bola nastavená tak, že obce mali sčítať všetky štandardné obydlia a 

nelegálne alebo neurčené na bývanie, ak bol predpopklad, že sú obývané. Každý obyvateľ sa 
2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 áno / 20 12 0,400 mil. EUR (Fondy EÚ) 178 288,31 67 419,55 0 245 707,86 n/a monitorovacie údaje výkon aktivít TSP a TP v MRK zamestnávanie TSP,TP prebieha realizácia n/a Náročné kvalifikačné predpoklady pracovnej pozície pri formulácii nastavenia projektu pred 4r., podmienky boli 

v priebehu projektu nemenné.

Prihliadanie na elimináciu prísnych kvalifikačných predpokladov na pracovnú pozíciu + na pozícii 

odborný pracovník pracuje 9 odborných pracovníkov/pracovníčok, a na pozíciu regionálny 

Vzhľadom na iba čiastkové naplnenie hodnoty merateľného ukazovateľa je aktivita považovaná 

za splnenú iba čiastočne. Náročnosť výberu vhodných kandidátov/kandidátok na pozíciu 
2

2023 áno / 30 17 0,600 mil. EUR (Fondy EÚ) 224 118,02 64 268,01 0 288 386,03 n/a monitorovacie údaje výkon aktivít TSP a TP v MRK zamestnávanie TSP,TP splnená čiastočne splnená
Náročné kvalifikačné predpoklady pracovnej pozície pri formulácii nastavenia projektu pred 4r., podmienky boli 

v priebehu projektu nemenné.

Prihliadanie na elimináciu prísnych kvalifikačných predpokladov na pracovnú pozíciu + na pozícii 

odborný pracovník pracovalo 9 odborných pracovníkov/pracovníčok (1 OP vystúpil z projektu v 

Na rozdiel od subjektu zodpovedného za realizáciu tejto aktivity, nehodnotím ju ako splnenú, 

ale iba ako čiastočne splnenú. Hodnota merateľného ukazovateľa sa naplnila iba čiastočne. Ale 
2

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno / 4 4
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.

cca 50 000 € (z 

vlastných zdrojov 
50 000 n/a Trebišov, Spišský Štiavnik, Gánovce, Betlanovce (samosprávy, ktoré pripravujú projekty nájomného bývania)

urbariaty, slovenský pozemkový fond, cirkev - podľa toho s kým 

mestá a obce pri príprave arealizácii projektov týkajúcich sa riešenie 
prebieha realizácia n/a Zdĺhavosť a prieťahy pri realizácii + potreba komplexnosti riešenia problému.

Aktivitu ZMOSu vnímam veľmi pozitívne, aj keď z uvedeného komentára nie je úplne jasná úloha 

ZMOS pri relizácii. AK je to poskytnutie dotácie jednotlivým samosprávam na vypracovanie 
1

2024 áno / 4 4
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
430 374 50 631 337 688 818 693 / ÚMS

Banská Bystrica - Bol zadaný a vypracovaný Projektový zámer (štúdia) na prebudovanie zoskupenia legálnych aj nelegálnych príbytkov,chatrčí 

a objektov Podlavická cesta, BB

Hurbanovo - Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod 

osídleniami

Moldava nad Bodvou - Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou

Poprad - Príprava projektovej dokumentácie – Výstavba sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v Poprade-Matejovciach  

Spôsob zapojenia závisel od toho, s kým mestá pri príprave arealizácii 

projektov týkajúcich sa riešenia bývania MRK komunity spolupracujú.
splnená splnená

Uvedená aktivita je z môjho pohľadu z formálneho hľadiska splnená. Predpokladaná cieľová 

hodnota merateľných ukazovateľov bola naplnená. Príprava projektov sa realizovala v 4 

mestách. Aktivitu hodnotím 1

1

2022 áno Analýza a metodika priestorovej desegregácie / 1 0
Aktivita nemá vplyv na štátny 

rozpočet.
0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK)

zápisy zo stretnutí

3D princípy (všeobecný) - 

interný dokument

ÚSVRK v roku 2022 zrealizoval 2 stretnutia k redefinícii princípov 3D za prítomnosti zamestnancov ÚSVRK spolu so zástupcami SEP MV SR a 

odborníkmi. Na prvom stretnutí sa predstavil 1 z prístupov k 3D princípom, založený na typológii obcí, ako aj prístup k 3D princípu v ČR. Do 

ďalšieho stretnutia bol vypracovaný draft 3D princípu. Typológia obcí ako základný princíp bola opustená - nezohľadňovala individuálny 

ZMOS

ÚMS
Participácia dotknutých strán na základe pozvánky. prebieha príprava n/a

Personálne poddimenzovanie odboru koncepcií a analýz Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, 

zodpovedného za vypracovanie analýzy. Kapacity ÚSVRK v stálej štátnej službe neboli v roku 2022 posilnené, s 

výnimkou presystematizácie platových tried na odbore koncepcií a analýz. 

Počas rokovaní splnomocnenca, vedúceho úradu vlády a predsedu vlády bol prijatý politický 

záväzok na personálne posilnenie ÚSVRK. V rámci posilnenia má byť posilnený aj odbor 

koncepcií a analýz, ktorý je zodpovedný za plnenie. Rozpočtové opatrenie, ktorým majú byť 

Hodnotiteľ sa na spomínaných jednaniach a konzultáciách čiastočne aj zúčastňoval, a z tohto 

pohľadu ich považuje za veľmi prínosné. Definovanie 3D princípov nie je jednoduchý a formálny 

proces. Je to téma, ktorá je natoľko špecifická a lokálne podmienená, že očakávať univerzálnu a 

2

2023
pôvodne nie, 

prenesenie z 
n/a n/a n/a 1 n/a 0 0 0 0 n/a ÚV SR (ÚSVRK)

Metodické usmernenie pre 

efektívne uplatňovanie 3D 

Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č.9 obsahuje v časti 1.9 Princípy desegregácie, degetoizácie 

a destigmatizácie, v ktorom ukladá poskytovateľom výziev spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri 

ZMOS

ÚMS

Oslovenie 40 osôb s cieľom pripomienkovania prípravy návrhu 

metodického dokumentu.
splnená splnená / /

 Podobne ako v prípade aktivity napr. 1.2.2, aj v tomto prípade aktivitu nie je možné hodnotiť 

inak ako známkou 1. Metodický dokument je spracovaný a dostupný. Ak by som mal byť voči 
1

2024 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno
Analýza prístupu k nájomnému bývaniu pre rôzne skupiny 

obyvateľov
/ 1 1 15.600 EUR (ŠR)

úloha bola 

financovaná z 

rozpočtu SNSĽP

3 SNSĽP SNSĽP

SNSĽP uskutočnilo v roku 2023 a 2024 výskum zameraný na monitorovanie dostupnosti obecného nájomného bývania, v rámci ktorého 

sledoval naplnenie dvoch úloh (4.1.4  a 6.1.1). Zber dát prebiehal formou dotazníka a rozhovorov. Dotazník bol zaslaný obciam, ktoré podľa 

Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 majú vo vlastníctve minimálne 20 bytov (568 obcí), a zároveň tým, ktoré toto kritérium nespĺňajú, 

ale majú štatút mesta (14 obcí). Návratnosť dotazníka dosiahla 50 %. Rozhovory boli uskutočnené s vedením 8 obcí, 10 sociálnymi 

pracovníkmi/pracovníčkami a 4 realitnými agentúrami. Zistenia z výskumu (zahŕňajúce aj postupy v rozpore s dodržiavaním zásady rovného 

zaobchádzania) a odporúčania SNSĽP, boli predstavené na okrúhlom stole 9.10., s účasťou ÚSRK a ďalších verejných a občianskych 

subjektov. Zistenia boli následne prezentované na viacerých podujatiach, napr. DEPOZIT - festival dostupného bývania v Trnave 18.10., 

diskusia Amnesty International v decembri 2024 alebo diskusia Bývanie ako ľudské právo 10. decembra organizované  Slovenským červeným 

krížom v Nových Zámkoch. Zistenia boli tiež zapracované vo viacerých medzinárodných správach o dodržiavaní ľudských práv a 

pripomienkach k relevantným zákonom. Správa z výskumu tiež obsahuje zistenia k úlohe 4.1.4 v kapitole 5 a je dostupná na webovom sídle 

SNSĽP https://www.snslp.sk/wp-content/uploads/Dostupnost-obecneho-najomneho-byvania.pdf 

ZMOS.

ÚMS, SK8

MD SR

ÚSRK poskytoval priebežne súčinnosť v sprostredkovaní 

respondentov a respondentiek pre kvalitatívnu časť výskumu a 

zúčastňoval sa diskusií k zisteniam a odporúčaniam.

splnená splnená

Uvedená aktivita je z môjho pohľadu splnená. Predpokladaná cieľová hodnota merateľných 

ukazovateľov bola naplnená. Výskum, analýza a záverečná správa boli spracované 

odprezentované a sú verejne dostupné. Aktivitu hodnotím 1

1

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2024 áno Zisťovanie EU SILC_MRK / 1

ŠÚ SR: 18 (z toho 

2x externí 

pracovníci)

ÚSVRK (4 + 1 

externá 

pracovníčka) 

300 tis. EUR (Fondy EÚ) 0 0 0 0

ÚSVRK - 3

Za ŠÚ SR - 18 

zamestnancov, z 

toho 2 externí 

zamestnanci 

pracujúci na DvP.

ÚV SR (ÚSVRK) NP MaHIP I. 

V roku 2024 začal ÚSVRK prostredníctvom NP MaHIP I (Národného projektu Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na 

rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity - I. fáza) spoluprácu so ŠÚ SR na ďalšom, v poradí treťom zisťovaní EU 

SILC_MRK. 

Zisťovanie bolo zároveň zahrnuté do Programu štátnych štatistických zisťovaní ŠÚ SR na roky 2024 až 2026, v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR č. 

425/2023 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026.

V rámci prvej fázy realizácie aktivity prebehla príprava dotazníkov a opory výberu; výber domácností; testovanie dotazníka; vypracovanie 

metodických manuálov – Pokyn pre opytovateľov a Pokyn na preberanie a kontrolu údajov; vytvorenie siete opytovateľov a ich školenie; 

Následne v rámci druhej fázy, ktorá bola ukončená v prvých mesiacoch roka 2025 prebehol zber údajov a monitoring prác v teréne ako aj 

kontrola dotazníkov. 

Realizácia aktivity pokračuje v roku 2025 podľa plánu, s tým, že v polovici roku 2025 by mali byť dostupné prvé dáta zo zisťovania, ktoré budú 

slúžiť na výpočet indikátorov Stratégie.  

V roku 2024 nedošlo k čerpaniu financií vzhľadom na to, že ŠÚ SR v tom období ešte nepožiadal o refundáciu nákladov za prvú a druhú fázu 

zisťovania.  

ŠÚ SR

Zmluva so ŠÚ SR ohľadom spolupráce na aktivite bola podpísaná v 

septembri 2024. ŠÚ SR zabezpečuje v rámci realizácie aktivity väčšinu 

činností súvisiacich s prípravou a realizáciou zberu dát v teréne, ako 

aj následnej kontroly a spracovania dát. 

prebieha realizácia splnená

Uvedená aktivita je z môjho pohľadu splnená. Predpokladaná cieľová hodnota merateľných 

ukazovateľov bola naplnená síce až v roku 2025, avšak to je spôsobené objektívnymi príčinami – 

periodicita zisťovania v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026. 

Výskum sa realizoval, aktuálne sa spracováva a vzhľadom na realizačný tím, je takmer isté, že v 

dohľadnej dobe dostaneme relevantné a profesionálne spracované výsledky. Aktivitu hodnotím 

1

1

2022 nie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2023 áno Digitalizácia Atlasu rómskych komunít 0 1 0
/

(Fondy EÚ+ŠR)
0 0 0 0 n/a ÚSVRK

V októbri 2023 bol schválený Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, 

predovšetkým marginalizovanérómske komunity - I. fáza, ktorého súčasťou bude aj sociografické mapovanie rómskych lokalít. V rámci 

projektu bude realizované aj spustenie informačného portálu, ktorý bude obsahovať aj mapový portál. Okrem iného bude využitý na 

/ prebieha realizácia n/a
Digitalizácia Atlasu rómskych komunít nebola realizovaná, pretože bude súčasťou nového národného projektu 

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým 

marginalizovanérómske komunity - I. fáza, pričom k nej dôjde až po zbere aktualizovaných dát. Prípadná 

Digitalizácia, resp. spracovanie dát do mapového portálu bola začlenená do nového národného 

pojektu. 

Uvedená aktivita sa v sledovanom období vôbec nerealizovala, čo je v princípe hodnotené 

známkou 5, ale vzhľadom na skutočnosť, že sa plánuje realizovať v rámci nového NP (ktorý 

bohužiaľ nie je jasné, kedy bude), ju hodnotím známkou 4.

4

2024 áno Aktualizovaný Atlas rómskych komunít 2023 0 1 0
/

(Fondy EÚ+ŠR)
0 0 0 0

ÚSVRK - 9 (NP 

MaHIP) + 3 externí 
NP MaHIP I. 

V októbri 2023 bol schválený Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, 

predovšetkým marginalizovanérómske komunity - I. fáza, ktorého súčasťou je aj sociografické mapovanie rómskych lokalít, čiže aktualizácia 

dát Atlasu rósmkych komunít 2019. V rámci projektu bola realizácia tejto aktivity naplánovaná na roky 2024 a 2025. Počas roku 2024 

prebehol tzv. screening obcí, počas ktorého ÚSVRK oslovil všetky obce v SR s cieľom identifikácie relevantných obcí, v ktroých bude 

prebiehať mapovanie. Počas roka sa zároveň uskutočnili dve pracovné skupiny s účasťou odbornej verejnosti k nastaveniu metodilky a zneniu 

dotazníkov mapovania. Rovnako prebiehal vývoj online nástroja na zaznamenanie odpovedí od obcí v rámci dotazníkov.  Začiatkom roka 

2025 sa pokračovalo v aktivite realizovaním pilotu, pričom začiatkom apríla bolo ofikcálne spustené mapovanie.  

ZMOS deklaruje súčinnosť a spoluprácu samospráv na Atlase. prebieha realizácia čiastočne splnená
Spustenie samotného zberu bolo oneskorené o približne 3 mesiace - pôvodne bolo naplánované na 4Q 2024. K 

oneskoreniu došlo z dôvodu pomerne náročného vývoja komplexného elektronického systému zberu a 

ukladania dát, ktorý má obciam zber dát výrazne uľahčiť.

 Mierne oneskorenie zberu dát neprináša zásadné omeškanie plnenia aktivity ako celku, keďže 

existujúci kvalitnejší systém zberu dát umožní skrátenie času samotného zberu a následného 

spracovania dát. Plnenie aktivity tak bude ukončené podľa plánu v roku 2025, pričom zozbierané 

dáta budú spracované a prezentované formou mapového informačného portálu. 

Uvedená aktivita je z môjho pohľadu splnená. Predpokladaná cieľová hodnota merateľných 

ukazovateľov bude naplnená až v roku 2025, avšak toto sa predpokladalo v časovom 

harmonograme aktivity. Aktualizácia ARK aktuálne prebieha, a je pravdepodobné že v roku 2025 

(odborná) verejnosť získa aktuálne dáta. Aktivitu hodnotím 1

1

6.2.2. Realizácia aktualizácie a digitalizácie Atlasu

rómskych komunít

6.1. Realizovať opatrenia

zamerané na zníženie

diskriminácie Rómov v oblasti 

bývania a scitlivovanie verejnej 

mienky

6.2. Realizovať zber dát

o bývaní a životných

podmienkach MRK s cieľom 

identifikácie rozdielov v 

porovnaní s väčšinovou 

populáciou

ÚV SR (ÚSVRK) MIRRI SR

Spracovanie výsledkov SODB 2021 (analýza výsledkov)

Počet odborných pracovníkov, ktorí poskytujú odborné 

poradenstvo

5.5.2. Podrobnejšie analyzovať možné prístupy k znižovaniu 

rezidenčnej segregácie Rómov v nadväznosti

na konkrétne priestorové a vlastnícke usporiadanie územia 

obcí

5.1. Realizovať opatrenia

zamerané na znižovanie

rezidenčnej segregácie

Rómov

5. Znižovanie 

rezidenčnej 

segregácie Rómov

4.1. Zvýšiť efektívnosť a 

adresnosť právnej úpravy v 

oblasti bývania

4.2.1. Spracovanie údajov zo sčítania obyvateľov, domov a 

bytov v kontexte získania kvalifikovaných údajov o počte 

obyvateľov žijúcich v nelegálnom obydlí

4.2.2. Pilotne testovať realizáciu rôznorodého spektra 

odborných poradenských aktivít v rámci Terénnej

sociálnej práce pre oblasť bývanie, exekúcie/financie

4.2. Posilniť poskytovanie

služieb poradenstva v oblasti 

udržateľnosti bývania

4.1.1.Pripraviť analýzu reálnych nákladov na bývanie 

(vlastnícke, v nájomnom sektore), vrátane jednorazových a 

prehodnotiť existujúcu úpravu príspevku na bývanie.

4.1.2. Vypracovať analýzu súčasného stavu podmienok na 

poskytovanie príspevku na bývanie, vrátane medzinárodného 

porovnania

4.1.3. Pripraviť odporúčania/metodiku pre samosprávy pri 

výbere nájomcov a prideľovaní nájomných bytov určených na 

sociálne bývanie

4.1.4. Monitoring reťazenia zmlúv o krátkodobom nájme

pri poskytovaní sociálneho bývania

6. Znížiť diskrimináciu

Rómov v bývaní

4. Zvýšiť istotu 

bývania Rómov

5.5.1. V spolupráci so samosprávami sa podieľať na príprave 

projektov nájomného bývania, ktoré znížia

rezidenčnú segregáciu

6.1.1. Mapovanie diskriminácie v prístupe k nájomnému 

bývaniu

6.2.1. Realizácia špecifického výberového zisťovania

EU SILC v prostredí MRK

Počet obcí, v ktorých sa projekty realizovali 

MPSVR SR MVO

ZMOS 

ÚMS 

ÚV SR (ÚSVRK)

MD SR

Štatistický

úrad SR

SAV

ÚV SR (ÚSVRK)

Analýza reálnych nákladov na bývanie ÚV SR (ÚSVRK)MPSVR SR

Financovanie aktivity bude 

zabezpečené z rozpočtovej

kapitoly MPSVR SR.


