Priloha 6: Indikativny harmonogram pri rozpotte 0,8% HDP (v stalych cendch roku 2020)
Tabulka 19: Indikativy harmonogram pri rozpotte 0,8% HDP (v stlych cendch roku 2020)

o o _ - oika | cellove Preinvestované do 31. 12. 2020 2021 2022 2023 2024
Nézolseku riorta wirel | zaciatok | Ulkonenie | )| nakiady [ spolufina [ Neopravn [ spolufinan | Neopravne | ¢ . spolufinancov| Neopravnené < . spolufinancov| Neopravnené vydavky a N 5 |spolufinanco | Neopravnen N 202 2026 207 2028 2029 2030 20312p0
sPow ‘ e ncovanie | _ené v spow | s covanie zo | né vydavky ® sPow | b aniezo$R | vydavkya > show ‘ e aniezo$R | nad GAP k EU projektom o sPow | e vaniezo 3R | ¢é vydavkya =
Projekty vo vystavbe
Rekonstrukcia 1323 km ciest . triedy, v tom: 69343526 16657671 o 0 o o| 25366645 10543472| 1860613| 11776956( 1185604 26458991 15305902 2701041 8452048 0 860219 701436 123783 35000 0 o o 0 0 0 o 0 o o
ssc Modernizicia a rekon3trukcia mostov ciest . triedy - 2. fiza - 1/64 Prievidza - most 067 ol 2018 2021 119816 114513 5303 5303 ) 0 0
ssc Modernizcia a rekontrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fiza -1/64 Nitra, most 64 - 019 ol 2019 2020 2463081 2075685 387396 387396 ) 0 o
ssc Modernizcia a rekontrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fiza -1/75 Nové Zémky, most 75 -016 ol 2019 2020 1214463| 730184 484279 484279 ) 0 o
ssc Modernizcia a rekonstrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fiza -I/51 Levice, most 51-146 ol 2019 2020 9078971| 6599187 2479788 2479784 ) 0 o
ssc Modernizcia a rekon3trukcia mostov ciest I triedy - 2. fiza -1/75 Slatina, most 75 -042 ol 2019 2020 2874489| 1818383 1056106 1056106 ) 0 o
ssc 1/74 Kamenica nad Cirochou 3R 2019 2020 467441 221580 245 860 245860 ) 0 )
ssc 1/67 Stratend rekonstrukeia tunela 3R 2019 2021 1185282 443626 741656 741656 ) 0 )
ssC 1/68 Lubotin zosuv SR 2019 2020 908 451 737807 170 644 170 644 0 o 0
ssc 1/57 Most ponad Vaisky kand - €.120 Vo wstavbe ol 2021 2021 876672 31104 0 0 0 0 0 845568 683389 120598 41581 0 0
ssc Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji - /18 a 1/21 Peti¢ - HanuSovce nad Toplou | vo vystavbe ol 2020 2021 12000000| 193637 6660123| 4277971| 754936| 1627216 5146240 245269 432829| 2260716 0 0
ssc iﬂv;/il:v‘::\re“pasivnej bezpecnosti na cestdch . tried v sprave SSC IVSC Kosice, Usek 1/18 Svinia - vo vystavbe OoPIl 2020 2022 8611965 575319 3780599 1997 245 352455 1430899 4256 046 2341528 413211 1501308 L] 0
ssc iﬂ":f:’::\:‘: :if"";"eisz‘ic::”“ 2::5::3;21‘7:1&"" viinskom a Trendianskorm kraji - /9 Vo vystavbe opil 2020 2022 10250999 33550 4504258| 2260187| 398857| 1845215 5713101 3449187 608680| 1655324 0 0
ssc nge;“e pasivnej bezpecnosti na cestich. tried v sprave SS,C 1VSC Banskd Bystrica, k,”i/ﬂvatka 7 vo vystavbe OoPIl 2020 2022 9859152 914 816 3716 280 1117792 197 257 2401231 5223057 2429187 428 680 2365190 5000 5000 0
smer 7iar nad Hronom konéiaci na ceste 1/65 smer Martin_iisek 1/16 Zvolen - derina iisek 1/16
ssC Rekonstrukcia krizovatiek na cestach I. tried IIl. etapa -1/79 a I1l/3680 Mala Tffia, krizovatka OoPIl 2020 2021 1280143 232408 1047736 890278 157108 350 0 L] 0
ssC Modernizacia a rekonstrukcia mostov ciest |. triedy - 2. faza - 1/64 Poluvsie - most 104 OoPIl 2020 2021 712955 666 855 23776 0 0 23776 22324 22324 0 0
e vvms::/::z ZlepSenie bezpeEnostnych parametrov mostov na cestach . tried 1. etapa - 1759 Trstend o 2070 Yo PFPUT — o A N A B T2s2028 P To17ar 200 N o
ssc m::(egr:::i/‘;:::a"vd‘ Usekov ciest . triedy v 2Aa TN kraji - /54 Moravske Lieskové - Nove vo vystavbe OoPIl 2021 2021 2605 308 112508 o o 0 0 0 2492 800 1778 880 313920 400 000 L] 0
ssc Modernizicia a rekonstrukcia mostov ciest . triedy - 2. fiza - /11 Radofa - most 229 Vo wstavbe ol 2021 2021 845346 10368 23964 0 0 o 23964 811014 574468 101377 135169 0 0
ssc m::f::f:'a 2 rekonstrukcia mostov ciest I triedy - 2. f3za - /18 Martin - Priekopa - most 293 Vo vystavbe opil 2021 2021 1715314| 218715 38880 0 of 35400 3480, 602500 510000 90000 2500 855219 701436 123783 30000 0
ssc Modernizicia a rekonstrukcia mosto ciest . triedy - 2. fiza - /18 Streéno - most 269 ol 2018 2021 819570| 755842 0 o 0 o 63728 63728 0 0
Vysporiadanie starych stavieb, v tom: 8700883 0 o| 8700883 21910240 0 o 21910240 33932142 0 o| 33932142| 24864851 24864851 11747714 7983376| 6177865| 3082985 455372 455372 )
NDS NDS, 2.5 prilohat. - R 6125734 6125734 19939311 19939311 32332142 32332142| 23264851 23264851 11747714 7983376| 6177865| 3082985 455372 455372 o
ssc ssc vprevadzke 3R 2575149 2575149 1970929 1970929 1600000 1600000 1600000 1600000
Znéme projekty a obstardvané projekty
Upravy existujdcich krifovatiek 172332140| 1396185 ) 0 ) o 202453 ) 0 of 292453 10056 449 4936852 906209| 1323583 2889805 23383904 11009131 1942788 3488026 6943958| 187890s7| 3177681  se0767| 1177800 13872808 6927147| 15097142 17584653 11683631] 9920604 23029991 34170924
NDS RL Banskd Bystrica, kremnicka - dobudovanie krizovatky R 2024 9634833 13 0 0 0 13/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 0 0 0 500 000 175000| 2085120 3674143 2731683 468874 0
NDS RL Banskd Bystrica, kriZovatka amfitedter R 2024 5251267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 of 1877000 0 0 of 1877000 147667| 985897 1629994 555209 55500 0
NDS D2 krizovatka Rohoznik R 2025 13182254 101700 o 0 o| 101700 241654 o 0 0 241654 429436 o 0 of 429436 749386 0 o 0 749386 59316 2504255] ass279s| 3490001 633720 29991 o
NDS D2 krizovatka Studienka 53 2028 17775251 o o 0 o 0 o o 0 0 0 0 0 0 o 0 155784 0 o 0 155784 o o72515( 724000 270738  1852650] 6000000, 7799 564
NDS Krizovatka Spissky Sturtok R 1578875 o o 0 o 0 o 0 0 0 0 1050000 o 0 o 1050000 528875 0 o 0 528875 0 0 0 o 0 o
NDS Krizovatka Chminiansks Nova Ves R 1580 000 o o 0 o 0 o o 0 0 0 1050000 o 0 o 1050000 530000 0 o 0 530000 0 0 0 o 0 o
NDS KriZovatka Bratislava - Cunovo R 58116 390 o o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 o 0 o 0 332957 0 o 0 332957 o| 6182798 1289415 30000|  6909860| 17000000 26371360
NDS KriZovatka Stupava-juh na diafnici D2 53 104291 1111 o 0 o 1111 103180 o 0 0 103180 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 0 0 o 0 o
ssc 1/51 Vrble krizovatky, DIP R 2020 2021 77868 0 0 0 0 0 77868 77868 0 )
ssc Rekonstrukeia kriZovatiek na cestich . triedy Il. etapa - /18 a /74 Straiske kriZovatka opi 2021 2022 1095000| 181084 ) 0 0 910000 765000 135000 10000 3916 3916 )
ssc Rekonstrukeia kriZovatiek na cestich . triedy Il. etapa - /9 Nitrica - kriZovatka opi 2021 2022 623421 70632 27884 0 0 o 27884 204152 170000 30000 4152 320752 271254 47868 1630 )
ssc 1/63 Komérno, kriZovatka 1/63 s MK v km (Hadovsks cesta, ul. AJedlika) R 2025 536 000! 0 o 0 ) 0 ) o 536000
ssc 1/63 Komérno, kriZovatka s MK (ul. Odborarov) R 2023 0 0 o 0 ) 0 )
ssc 1/63 Komérno, kriZovatka s MK (Petdfiho ul.) R 2023 0 0 o 0 ) 0 )
ssc 1/64 Nové Zamky, krizovatka 1/64, l11/1503, MK R 2025 545 000! 0 o 0 ) 0 30000 30000 515000
ssc 1/64 Nové Zamky, kriZovatka /64, ll1/11494, MK (Nesvadsks ul, Budovatefska ul.) 53 2023 0 0 o 0 ) 0 )
ssc 1/63 Chotin, krizovatka s /589 R 2025 545 000! 0 o 0 0 0 30000 30000 515000
ssc Rekonstrukeia kriZovatiek na cestach . triedy Il. etapa - /51 Levice, kriZovatka s Tabakovou ul opi 2022 2022 1285796| 133260 0 0 0 0 1152536 894656 157880 100000 0 0 )
ssc Rekonstrukeia kriZovatiek na cestach . triedy Il. etapa - KriZovatka I/13 a 1/63 Velky Meder opi 2022 2022 1271021 55730 0 o 0 ) 0 0 0 0 1215201 770859 136034 302298 6100 )
ssc Rekonstrukeia kriZovatiek na cestach . triedy Il. etapa - Krizovatka /13 a ll/1394 Cilizska Radvaii opi 2022 2022 331482 50370 0 o 0 140556 80516 14200 40831 5000 140556 80516 14200 40831 5000 )
ssc Rekonstrukeia kriZovatiek na cestach . triedy Il. etapa - KriZovatka I/13 a ll1/1404 Medvedov opi 2022 2023 1442759 49800 0 o 0 390418 251442 44372 98605 5000 993541 623634 110053 254854 5000 )
ssc Modernizacia vybranych dsekov ciest . triedy v TT a NR kraji - krizovatka I/13 2 l11/1394 - OPII/OPSK 2022 2023 8194820 57840 25980 0 0 25980 0 0 0 0 0 4423000 3119500 550500 750000 3000 3688000| 2346170 414030 927 800 0
ssc Rekonstrukeia kriZovatiek na cestach 1. triedy Il. etapa - Krizovatky 1/13 a /1407 lzop E OPII/OPSK 2022 2023 2378405| 82560 4759% o 0 4759 0 o 0 0 0 1005 000 637500 112500 250000 sooo| 1243249|  s31511|  146737| 250000 15000,
ssc 1/70 Dolny Kubin, krizovatka = 3R 2022 2022 541000 0 0 o 0 541000 541000 0 )
e /61 Dubnica nad Vahom, spojovacia vetva okruz. kriZovatky na ul Obrancov mieru { SSC stavbu * = o o A A o A o A
ssc KriZovatka 1/63 Kratany opi 2022 2022 1035982 0 ) 0 0 1035982 656613 115873 257495 6000 0 )
ssc KriZovatka I/16 Rimavsks Sobota opi 2022 2023 2255000 0 0 o 0 0 1255000 801125 141375 312500 0 1000000 1000000 )
ssc 1/66 Predajné, krizovatka - nehodové miesto opi 2022 2023 7097569 281349 5820 o 0 5820 2002000 1275000 225000 500000 2000 4808400 3102330 547470 1158600 0 )
ssc 1/68 2 l1/3188 Rozkovany krizovatka opi 2022 2023 838600 52200 19576 o 0 19576, 106 669 42500 42500 21669 660155 552500 97500 10155, )
ssc KriZovatka ciest 1/65 2 1/14 R 2022 2023 673231 10337 27387 0 0 27387 20000 20000 514788 514788 100720 100720
ssc Dobudovania odbotovacieho pruhu v kriZovatke I/63, lI/1057 a /1058 v Dunajskej Luznej 3R 2023 2023 1030316 0 0 o 0 0 82167 82167 36462 36462 911687 911687
ssc 1/51a /511 Vréble - krizovatka OPII/OPSK 2023 2024 1311000 0 ) 0 0 0 75000 75000, 628000 382500 67500 150000 28000 608000 608 000
ssc Krizovatka 1/63 a ll/1394 Dunajsks Streda OPII/OPSK 2023 2024 3007811 0 ) 0 0 0 451067 451067 2343590 1468539 259154 575898 40000 303154 303154
ssc 1/78 Zubrohlava, Kiin - krizovatky 3R 2023 2024 1910000 0 0 o 0 0 85000 85000 525000 525000| 1000000 1000000 300000
ssc 1/75 Krizovatka Velky Krtis opi 2023 2023 980 000! 0 0 o 0 0 80000 80000 900000 900000 )
ssc 1/65 Kodtany nad Turcom - krizovatka OPII/OPSK 2023 2024 2021851 20669 ) 0 0 0 440000 440000 164947 0 0 164947 2296235 2296235
ssc 1/65 D Martin - krizovatka OPII/OPSK 2023 2023 1649786| 21576 28620 0 0 28620 83700 83700 306 880 o 0 306880| 1209010 1209010
ssc 1/61-1/516 Trenéianska Tepld - Gprava krizovatky OPII/OPSK 2023 2023 1816594| 39403 0 0 0 0 0 0 177191 o 0 177191 600000 600000 1000000
ssc 1/63 172, krizovatka OPII/OPSK 2024 2024 1287880| 77880 0 0 0 59000 59000 40000 40000| 1111000 1111000
ssc 1/79 2 1/555 Kréfovsky Chimec krizovatka 3R 2024 2025 1870675| 38610 3575 0 0 3575, 130000 130000 22000 22000 50000 50000 1626490
ssc 1/66 2 11/540 Velké Lomnica krizovatka 3R 2024 2025 1044192| 34883 3192 0 0 319 120000 120000 40000 40000 115000 115000 731117
ssc Krizovatka I/62 a 1l/1049 Kralova pri Senci 3R 2025 2026 1152000 0 0 0 0 20500 20500 165000 165000 50000 50000 4s8250| 458250
ssc Krifovatka I/51a 1l/1279 Trnava 3R 2026 2028 11358923 58923 0 0 0 100000 100000 325000 325000 600000 600000 s5000 1009000] 4605000] 4606000
ssc 1/19 2 l1/3650 Dargov krizovatka 3R 2025 2027 870000 0 0 0 0 40000 40000 50000 50000 24000 24000 252000| 252000| 252000
ssc 1/19 2 111/3736 krizovatka pred obcou Horovce 3R 2025 2027 690 000! 0 0 0 0 30000 30000 45000 45000 10000 10000, 201000| 202000| 202000
ssc 1/18 Vranov nad Toplou krizovatka 3R 2025 2027 1350000| 79080 0 0 0 70000 70000 0 0 135000 135000 355307)  355307| 355307
Rekonstrukcia 1323 km ciest . triedy, v tom: 109468364| 2050928 ) 0 ) of som ) 0 6607 28470 63444971| 47316408 8349954 7705234 73380 39937388 30083085 5308780 4523524 22000 4000000 2550000  450000| 1000000 o 0 0 0 o 0 o o
ssc Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji - /79 Vranov nad Toplou - Parchovany vovo OPII/OPSK 2021 2022 8780783| 89583 0 0 0 0 0 6691200 4739600 836400 1115200 2000000 1275000 225000 500000
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L _ - oika | cellove Preinvestované do 31. 12. 2020 2021 2022 2023 2024
Nézov dseku wroj | Zadfatok | Ukonzenie |, ) naklady [ spolufina | Neopravn [ spolufinan | Neopravne N " spolufinancov | Neopravnené N - spolufinancov| Neopravnené vydavky a N . spolufinanco | Neopravnen N 2025 2026 2027 2028 2029 2080 203tapo
sPOLU £0 R vz sPOLU €0 3R sPOLU [V , R spoLu £0 n ¢ 3R sPoLU £0 n 3R
ncovanie | _ens covanie zo | né vidavky aniezoSR_| vydavkya aniezoSR_| nad GAP k EU proiektom vanie z0 3R | évidavkya
ssc Modernizicia vybranych sekov ciest . tr. v PO a KE kraii - /79 Velaty - Slovenské Nové Mesto vovo OPII/OPSK 2021 2022 6739593| 45593 0 0 o 0 0 4694000 3315000 585000 794000 2000000 1275000 225000 500000
ssc ‘;Y::‘:ﬁ“:ifzie:'i:?i’fs""“"“" parametrov mostov na cestach|. triedy 1. etapa -1/72 voVo oIl 2021 2021 1010331 73636 0 0 0 0 936 695 615616 108638 205 000 7441 0 0
ssc :/::::Tj: ‘5,"3:’5 ii‘:e::: i(::: :::.:E: o cestdchl. triedy 1. etapa - 1/50 VoVo opi 2021 2021 515841 29682 o 0 o 0 486159 319735 56424 105000 5000 o 0
ssc ::’::‘ﬁaiiff’z"'e bezpecnostnych parametrov mostov na cestach . triedy 1. etapa - /51 voVo oPIl 2021 2021 1102079 86106 0 0 0 o 780972 485327 85646 205 000 5000 235000 170000 30000 35000 0
ssc ‘;ﬁ:‘f’::(‘f‘:if‘iiff:i“"“““" parametrov mostov na cestach|. triedy 1. etapa -1/66 voVo oIl 2021 2021 678338 24995 0 0 0 0 515343 336971 59465 100 000 18907 138000 85000 15000 20000 18000 0
ssc :X:::s:ﬂ:::f:f :f;’fi:‘::‘"“" parametrov mostov na cestéch|. triedy 1. etapa -1/76 voVo oIl 2021 2021 949107 42401 0 0 0 0 731707 447236 78924 200000 5546 175 000 127500 22500 25000 0
e Vystavba a zlepSenie bezpeEnostnych parametrov mostov na cestach . triedy 1. etapa - 1/51 ovo o o Yo PR R o N A o . 856 o728 105000 71 o o
e -mostev & 51-168

ssc Vystavba a zlepsenie b”"f""“"“" parametrov mostov na cestéch . triedy 1. etapa - 1/66 Vo Vo oPIl 2021 2021 671073 32595 0 0 0 o 538478 363950 64227 105 000 5301 100 000 85000 15000 0
ssc lthb’i‘::i“‘e 2vyienia bezpetnostia plynulosti premévky na cestich . trieda v PO 2 KE kraji - /74 vovo opil 2021 2022 617000 28560 0 0 0 576 440 484500 85500 6440 12 000 10200 1800 0 0
ssc ﬁ:iﬁe:j:‘::"":’:j:: f’f”eef“’“‘::“l‘x“‘“" premévky na cestachl. trieda v PO a KE kraji - 1/68 Vo Vo oPIl 2021 2022 3699610 35610 0 0 o 3656000 3102500 547 500 6000 8000 8000 0
ssc iii?:ffj:fn:‘f_‘;ii’l“?vbmee"“”E Plynulost premavky na cestdch . triedy v PO a KE kraji - 1/67 vovo opil 2021 2023 9470405| 122405 0 0 0 9120000 7735000 1365000 20000 228000 187000 33000 8000 0
ssc ﬁf::z?:::‘fﬂi‘xe"‘a bezpecnostia plynulosti premavky na cestdch . trieda v PO a KE kraji- 1/67 Vo Vo opil 2021 2023 8050106 41361 0 0 o 6408 000 5440000 960 000 8000 1600745 1358428 239723 2595 0
ssc \’/"v::'a"ba azlepsenie bezpec. parametrov mostov na cestich |.riedy 2.etapa - 1/66-064 Kezmarok Vo Vo opil 2021 2022 1395586/ 65279 4669 0 0 4669 1120000 935000 165000 20000 0 205 639 170000 30000 5639 0
ssc \::::::Samanﬂepge"ie bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/68 - 041 Vo Vo opil 2021 2022 1253897, 29398 0 0 0 o 1115000 935000 165000 15000 0 109499 85000 15000 9499 0
ssc YZ::‘:: :‘:‘:pge"ie bezpecnostnych parametrov mostov na cestach . triedy 2.etapa - /77 - 033 Vo Vo opil 2021 2022 339600 27070 7100 0 0 7100 285430 238000 42 000 5430 0 20000 17000 3000 0 0
ssc ¥:’::“’:if"ﬂf:’se"'e bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/19 - 351 Vo Vo opil 2021 2022 435000 30599 0 0 0 o 384401 323000 57000 4401 0 20000 17000 3000 0
ssC Cesta |/9 v useku Chocholna - Mnichova Lehota vo VO OoPIl 2021 2023 26271813 841458 13121 o o 13121 12 036 900 8500000 1500 000 2036900 0 13380334 9315782 1643961 2420591 0
ssc Vystavba a Z‘f‘:j:z‘:?:iménmwm parametrov mostov na cestéch . tried 1. etapa - 1/59 Vo Vo oPIl 2021 2022 1879612 49389 10188 6607 3581 1004064 850000 150000 4064 815971 625575 110396 80000 0
ssc Modernizicia vybranych sekov ciest . triedy - /66 Rakovec - krizovatka 11/526 1. etapa vovo ol 2021 2021 a700840| 55060 0 3144780 2243414 395897 500000 5470 1501000 1275000 225000 1000 )
ssc Z‘:::’"‘Zéda vybranych Usekov ciest . triedy - 1/59 Banskd Bystrica - kriZovatka /59 5 1/14 voVo opil 2021 2021 12885189 76037 0 7308153 4915443 867431 1520279 5000 5501000 4675000 825000 1000 0
ssc Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy - /76 Hranica kraja - R1 Hronsky Befiadik 1. etapa vovo ol 2021 2021 10800302| 86628 0 7212678 4829661 852203 1525720 5000 3501000 2975000 525000 1000 )
ssc Modernizcia vybranych tsekov ciest . triedy - /66 Dobra Niva - Breziny vovo ol 2021 2021 6648962| 73086 0 5574876 3877595 684281| 1008000 5000 1001000 850000 150000 1000 )

Studie 1835394 L] 0 L] 0 0 255240 L] 255240 0 580154 450 631 79523 o 50 000 1000 000 765 000 135000 0 100 000 0 o 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
ssc Studia realizovatefnosti 1/51, 1/76 Nitra - Kalna nad Hronom - Levice v realizcii opil 2019 2020 255 240 0 255240 o| 255240 0 0 o
ssc Studia realizovatefnosti I/15 Vranov n/Toplou - Stroéin v priprave ol 2021 2021 307800 0 0 0 0 307800 261630 46170 0 0
ssc Studia realizovatefnosti 1/9 Handlova - hr. kr. TN/BB v priprave ol 2022 2022 200000 0 0 0 0 o 0 200000 170000 30000 )
ssc Stdia realizovatelnosti I/61 Trenéin - krizovatka I/61 5 R6 v priprave ol 2022 2022 700000 0 0 0 0 o 0 700000 595000 105 000 )
ssC Studia realizovatelnosti - prelozka 1/61 v meste Trencin v realizacii OPIl 222354 o o o 222354 189 001 33353 L] 0
ssc 1/78 Horsky priechod Prislop - technicka Stddia v priprave &R 2022 2022 100000 0 0 0 0 0 100000 100000 )
ssc Studia realizovatelnosti 1/19 Bidovce - $t.hr.SR/UA v priprave oPll 0 0 0 0 ) 0 )
ssC Studia realizovatenosti 1/16 (R2) krizovatka Dolné Hony v prirpave R 2022 2022 50000 0 0 50000 50000

Malé projekty a PHS o 0 0 0 0 of 77117 0 0 77117 3105361 0 0 0 3105361 8702911 0 0 o s8702011| 17753940 0 0 o| 17753940|  18060680| 12874343| 17236206| 17252025 s426927| 2499432 5187778
NDS Sopoma - Bab, protihlukové opatrenie SR o o o 0 52280 o o o 52280 22000 0 o 0 22000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NDS Privadzac Kosice Juiné nabreiie, PH stena SR o o o 0 531000 o o o 531000 420 000 0 o 0 420000 400 000 o 0 0 400 000,00 468 964,61 95 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00
NDS PH stena Vickovce (Krizovany nad Dudvahom) SR 130 o o 130 o o o o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NDS Protihlukova stena Jarovce SR 46376 o o 46376 2150582 o o o 2150582 6820 0 o 0 6820 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1557,04] 0,00
NDS Protihlukova stena Lamac SR 4460 o o 4460 49 500 o o o 49 500 7677 500 0 o 0 7677 500 10 655 500 o 0 010655 500,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NDS Protihlukova stena most Lafranconi — tunel Sitina SR o o o 0 o o o o 0 o 0 o 0 0 134 000 o 0 0 134 000,00/ 24 450,00 25 550,00 #i#iiiin] 2 608 975,00 387 575,00 0,00
NDS Protihlukova stena Nitra — Kynek SR o o o 0 131199 o o o 131199 8585 0 o 0 8585 40 000 o 0 0 40 000,00 25 000,00 #u#ununsir| 864 373,90 5675,99 0,00 0,00
NDS Protihlukova stena Vahovce SR o o o 0 o o o o 0 124 899 0 o 0 124899 o 0 0 0 0,00 44 450,00 925 050,00 | it 517 256,49 0,00 0,00
NDS PHS Banska Bystrica SR 26152 o o 26152 170 800 o o o 170 800 79287 0 o 0 79287 6524 440 0 0 0| 6524440,00f 16998610,00 8210,86| 0,00 0,00
NDS PHS D1 Petrovany - Drienovska Nova Ves o o o 0 o o o o 0 100 000 0 o 0 100 000 o 0 0 0 0,00 213333,00| 213 333,00 #isiiiiit] 9685 156,38| 1766 400,91 0,00
NDS PHS Zarnovica o o o 0 20000 o o o 20000 243 820 0 o 0 243 820 o 0 0 0 0,00 126 322,00 94 278,00| 444450,000 4426750,000 2938575,00 497 875,00 0,00
NDS PHS Banska Bystrica - Rakytovce o o o 0 o o o o 0 20000 0 o 0 20000 o o 0 0 0,00 127 050,00 0,00 65 824,00 0,00 334376,00] 2000 000,00 5187 778,00

Projekty hodnotené v prioritizdi

Rekonstrukcia 1323 km ciest . triedy, v tom: 670799338| 4868564 0 0 0 o| 4392574 o 46765| 4345808 66077078 34297112 6082608 6475028 19222330| 267623020 92406806| 16276907 15808703 143130604| 274922595 15766174 2782266 4536855| 251837300| 102693225 71280483| 57809840| 49587840 48746340| 38746340 38746 340
ssC Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy v TT a NR kraji /63 Tof - Zlatnd na Ostrove opi 2021 2022 9084354| 48614 17160 0 0 17160 4418580 3338401 589130 486200 4850 4600000 3400000 600000 600000 0
SsC Rekonstrukcia mostov na ceste 1/63 v Komérne (63-025) R 2022 2023 2730277 30175 129905 0 129905 52680 52680 0 2517517 2517517
ssC Rekonstrukcia mostov na ceste 1/63 v Komérne (63-024) ol 2022 2023 1183611 59000 18360 0 18360, 9100 9100 1097151 694109 122490 280552 0 0
ssC 1/75 Most cez odvodiiovaci kandl pri obei Jatov, most 75-010 ol 2022 2023 647469 0 54469 0 54469 80000 0 0 80000 513000 430950 76050 6000 0
ssC 1/13 Most cez odvodiiovaci kandl Calovo - Medvedov ol 2022 2023 1154123 0 68537 0 68537, 2000 0 0 2000 1083586 765 000 135000 180000 3586 0
ssC icia vybranych Gsekov ciest . triedy v TT a NR kraji /63 Blatna na Ostrove - Vieska opi 2022 2022 8326128] 47250 22410 0 22410 76 000 76 000 8180468| 5211223 919628 2049617 0
ssC Modernizicia vybranych sekov ciest . triedy v TT a NR kraji -1/13 Velky Meder - Cilizska Radvai opi 2022 2022 1345972|  se972 0 0 0 676000 382500 67500 150000 76 000 613000 382500 67500 163 000 0
SsC 1/64 Most cez rieku Nitra pred obcou Cakajovce, most 64-022 opi 2022 2023 1060570 0 0 0 0 79570 0 0 79570 981000 688 500 121500 165 000 6000 0
SsC 1/66 Most cez selecky potok 3ahy, most 66-005 ol 2022 2023 614376 0 44160 0 44160 27188 0 0 27184 543032 389300 68700 80000 5032 0
ssC Modernizicia vybranych sekov ciest . triedy, ll.etapa, 1/63 Velky Meder OPI/OPSK 2022 2023 1304000 0 0 0 0 91000 0 0 91000 613000 510000 90000 13000 600000 510000 90000
SsC 1/2 Most cez potok Hlavina R 2023 2024 799 050 0 0 0 0 84050 84050 357500 357500 357500 357500
SsC Zosuvy na cestch Ltried, /51 Biela Hora OPII/OPSK 2023 2024 13236147| 53640 59700 0 59700 16300 16300 7871332 5525000 975000 1350000 21332 5238175 5234175 1000
ssC :’j:f‘;f?;i‘epge"'e bezpenostnych parametrov mostov na cestéch | riedy 2.etapa, I/61 Buany, opi 2023 2023 989014 17124 48594 0 48594 26588 26588 896 708 756 500 133500 6708 0
ssc :/Z::‘:“b/aiiﬁp:f:::“m"““"m parametrov mostov na cestéch L riedy 2.etapa, /51 OPII/OPSK 2023 2023 211450 12167 29200 0 149200 35210 35210 100 000 85000 15000 214872 214872
ssC Yw‘f:f‘;ifni:‘epge"'e bezpenostnych parametrov mostov na cestéch L riedy 2.etapa, I/75 Slatina, opi 2023 2023 433504 14616 16762 0 16762 63127 63127 339000 7650 1350 330000 0
ssC "/"V'f:'“‘_’,:a; i‘epge"'e bezpegnostnych parametrov mostov na cestich | riedy 2.etapa, 1/76 Cata, opi 2023 2023 302736, 8184 44740 0 44740 30813 30813 219000 178 500 31500 9000 0
ssC Vystavba a “::i?f:::pemmmvm parametrov mostov na cestich L triedy 1.etapa, I/13 OPII/OPSK 2023 2024 2336586 21578 40970 0 40970 54038 54038 1105 000 935000 165 000 5000 1115000 1115000
ssC 1/65 Most nad Zeleznicou pri Zlatych Moravciach , most 65-020 Bratislava opi 2023 2023 424000 0 7000 0 7000 80000 0 0 80000 337000 286450 50550 0
ssC 1/51 Most cez rieku Hron Kalnd nad Hronom, most 51-140 OPII/OPSK 2023 2024 1716717 0 0 0 0 79217 79217 501000 425000 75000 1000 1136500 1136500
ssC Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy, ll.etapa, 1/2 Holié - KopEany R 2023 2024 6285000 0 0 0 0 78000 78000 32000 32000( 6175000 6175000
ssC Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy, ll..etapa, 1/51 Holié - Popudinske Moidlany R 2023 2024 6490000 0 0 0 0 78000 78000 2000 2000[ 6410000 6410000
SSC Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy, lletapa, 1/51 Selpice - Trnava R 2023 2024 4589500 0 0 0 50500 50500 30000 30000 4509000 4509000,
ssC Modernizicia vybranych sekov ciest . triedy, l. etapa, 1/61 Madunice R 2023 2024 1789500 0 0 0 50500 50500 30000 30000( 1709000 1709 000
ssC Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy, Il.etapa, 1/61 Buany - Trakovice - Madunice R 2023 2024 4851500 0 0 0 50500 50500 30000 30000 4771000 4771000
ssC Vystavba a zlepsenie bezpecnostnjch parametrov mostov na cestach Lrfedy L.etapa, I/13 opll 2022 2023 801249 45252 2657 0 2657 502000 425000 75000 2000 251340 212041 37419 1880 0
ssC ‘:V::f‘:;a:‘ i‘e"ge"is bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 1. etapa - /62 Sered, R 2023 2024 4993952 66636 78700 0 78700 27729 27729 3081 3081 4817806 4817806
ssC Rekonstrukeia betonovyich vozoviek v Bratislavskom regione (1/62) R 2024 2026 13877000 0 0 0 0 387000 387000 1500000 1500000| 3996666 3996 66 3996666| 3996 668
ssC 1/51 Most nad riekou Myjava v obci Jablonica, most 51-077 R 2024 2025 990000 12817 0 0 0 188683 188683 0 788 500 788 500
ssC Most na ceste 1/62 nad cestou I/61 v meste Senec (M62) R 2024 2024 926 500 0 0 0 99500 99500 50000 50000 777 000 777 000
ssC Most cez potok Chvojnica pri obci Trnovec (M 4549) R 2024 2024 584000 0 0 0 56000 56000 28800 28800 499200 499200
s5C 1/13 Hraniny most cez rieku Dunaj v Medvedove (13-007, M3602) R diagnostika 84000 0 0 0 0 84000 84000 0 0
sSC 1/75 Most cez rieku Vah v Sali (75-004, M 6115) R diagnostika 84000 0 0 0 0 84000 84000 0 0
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o ! B ok | cetlove Preinvestované do 31. 12. 2020 2021 2022 2023 2028
Nézov dseku wroi | Zafiatok | Ukonéenie | ) naklady [ spolufina | Neopravn [ spolufinan | Neopravne N " spolufinancov | Neopravnené N - spolufinancov| Neopravnené vydavky a N . spolufinanco | Neopravnen - 2028 2026 2027 2028 2029 2030 2031apo
sPOLU €0 R vz sPoLU €0 R sPoLU €0 n R spoLu £0 n ¢ 3R sPOLU €0 n R
ncovanie | _ens covanie zo | né vidavky aniezoSR_| vydavkya aniezoSR_| nad GAP k EU proiektom vanie z0 3R | évidavkya

1/13 Medvedov, mosty 13-003, 13-005 (projektova dokumentacia) R spracovanie PD 52650 52650 ) 0 0 0 o
Zosuvy na cestich L.tried, 1/75 Beluja, zosuv v km 125,370 - 129,200 R 2024 2025 13479090| 71590 ) 0 11000 11000 0 266000 266 000 soooo| 8768500| 4312000
Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy v TT a NR kraji /75 TurdoSovce - Nové Zamky R 2024 2025 5106380| 59880 ) 0 47500 47500 0 2501000 2501000 2498000
Zabezpetenie ngef“:‘:ff:fz'fﬁ :‘:‘::““’5” premévky na cestach . triedy v BB kra /66 ol 2022 2023 1206606 41188 14511 0 14511 1004 588 637 500 112500 250000 4588 146320 123080 21720 1520 )
Z;iii:ffﬁ:ygem bezpeEnostl a plynulosti premévky na cestéch . triedy v B8 kraji- /72 ol 2022 2023 1301171 48851 0 0 1106000 935850 165 150 5000 146320 92310 16290 37720 0 )
ﬁlbf:r’:“:::i"‘ii’:f:i:’:i:w 2plynulost! premvky na cestach . tredy v BB krai /66 OPII/OPSK 2022 2023 3648471 72101 27943 0 27943 5000 o 0 0 5000 2043427| 1373493 242381 427553 ol 1500000 956250 168750| 375000
1/66 - ZuyZovanie pasivne] bezpenosti na cestich . tried v Banskobystrickom kraii . etapa ol 2022 2022 2512007 41482 ) 0 8470615 6000019| 1058827 1411769 14000000  9775000| 1725000 2500000 o

vybranych sekov ciest 1. triedy 2. etapa-1/72 Rimavsks Bafia-Hnista ol 2022 2022 6164687| 71298 8688 0 8688 2125000 1700000 300000 100000 25000 3959701 3153246 556455 250000 0 o
Modernizicia vybranych sekov ciest . triedy 2. etapa- 1/66 Valkoviia-Sumiac R 2022 2022 as11243 37119 4124 0 4124 18000 18000 18000 18000 4734000 4734000
Modernizicia vybranych tsekov ciest . triedy 2. etapa- I/65 Orovnica-Nové Bafia R 2022 2022 9873913 43146 10518 0 10518 13000 13000 18000 18000 9789249 9789249
Modernizicia vybranych sekov ciest . triedy 2. etapa- 1/9 Janova Lehota-Lutila ol 2022 2022 s064958| 46231 5726 0 o 5726 13000 13000 5000000 5000000 o
Modernizacia vybranych dsekov ciest I. triedy 2. etapa- I/69 Badin-Banska Bystrica OoPIl 2022 2022 2661767 49104 17934 0 0 17934 13000 13 000 2581728 2581728 0
x‘{:ii‘:&?:ﬂzj'e:j/e":"bjZ::jz:f:j:;}:‘:: ;i::::z:ﬁ?:séro;?:a cestichl. triedy 2.etapa -I/16 OPIl 2023 2023 3399 180 0 69 180 0 0 69 180 125 000 125000 3205 000 3205 000 0
Z‘vj‘::i: iz}epive:ﬂe bEZPE!ZH::Z?:::;:{::T::Y::I:WVG;S(’O:IV:[B)’CES(E'Ch I triedy 2.etapa -1/71 OPIl 2023 2023 1000 404 0 40404 0 0 40 404 5000 5000 955 000 955 000 0
\’/"V::'a\’l:: ::I‘::f;:ii‘b'er?::in:;‘:v::zz;ame"ov mostov na cestéch . triedy 2.etapa -1/71 Holisa - OPIl 2023 2023 598 370 0 38370 0 0 38370 5000 5000 555 000 555 000 0
\,/!:::‘;b:‘i:“:;:f::l: f:ipji’j:::"VCh parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa -/16 Vidina- OPIl 2023 2023 489 460 0 29460 0 0 29 460 5000 5000 455 000 455 000 0
\,/!:::‘;b:‘i:“:;:f::l: :?.Z:pji'j::‘:‘ﬁh parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa -/16 Vidina- OPIl 2023 2023 489 460 0 29460 0 0 29 460 5000 5000 455 000 455 000 0
\;Z::::izj z\?piebnie bez?ef:{o::n’:i'p::r:e;;?;ﬁm;os(ov na cestich . triedy 2.etapa -I/72 SR 2023 2023 396 100 0 41100 0 41100 5000 5000 350 000 350 000 0
Modernizacia vybranych dsekov ciest |. triedy 2. etapa- I/59 Staré Hory - krizovatka /59 a I/14 SR 2023 2023 8093 000 o 0 0 0 88000 88000 8005 000 8005 000 0
Modernizacia vybranych dsekov ciest |. triedy 2. etapa- I/51 Ladzany - Sebechleby SR 2023 2023 3670488 o 47488 0 47 488 18 000 18 000 3605 000 3605 000 0
Modernizacia vybranych dsekov ciest |. triedy 2. etapa- I/66 Krupina SR 2023 2023 4071000 o 0 0 0 66 000 66 000 4005 000 4005 000 0
Modernizacia vybranych dsekov ciest |. triedy 2. etapa- I/72 Hnasta SR 2023 2023 3684053 o 71053 0 71053 8000 8000 3605 000 3605 000 0
Modernizacia vybranych dsekov ciest I. triedy 2. etapa- /75 Velky Krtis SR 2023 2023 2055000 o 0 0 0 50 000 50 000 2005 000 2005 000 0
:"{S’:atlbma"adzle\lpée:i:?belPEE”GS‘”VCh parametrov mostov na cestdch . triedy 2.etapa - 1/59 Staré OoPIl 2023 2023 412564 37459 10105 0 10105 10000 7650 1350 1000 355000 355 000 0
\’/"y::'azéara_lz;\ez:jme bezpeEnostnych parametrov mostov na cestach 1. triedy Z.etapa I/72 Hatava o Py, Py PO pyw o o 10000 . T30 To00 py— P .
\’/"V::'a:‘%aﬁa:lerpie:ie DezpeEnostnych parametrov mostov na cestach . triedy 2.tapa I/51 Ladzany o Py, Py nosa|l  a0as o0 N o0 10000 . T30 To00 o341 ore1s .
VYstavba a tepSenie bezpeinostnych parametrov mostov na cestach |- (ied 2 etapa - 159 Staré o Py, Py PN [ " N o 11000 . T30 000 - v .
oo bospeTrost i paTametr o7 mostov ma Covtach T i7edy 2-stapa 1768 Banskd Bystrica
Ealkowi mast ev & RA-07T OPIl 2023 2023 566 256 48598 10464 0 10464 10000 7650 1350 1000 497 194 497 194 0
\’/"v::'a:éarawz;\‘ep;::le bezpecnostnych parametrov mostov na cestach |. triedy 2.etapa I/16 Tornala -| opl 2023 2023 1318181 47 206 635 o 635 13000 7650 1350 4000, 1257340 1257 340) °
\’/"V::'BZSB: :‘:piiﬂ;e bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa /66 Hamor - OPIl 2023 2023 1914 500 69 642 2884 0 2884 14000 7650 1350 5000 1827974 1827974 0
Y"V::'a‘:sara_f;es:j"'e bezpecnostnych parametrov mosto na cestéch . triedy 2.etapa I/72 Hacava oPIl 2023 2023 1696 984 53052 13362 0 13362 10000 7650 1350 1000 1620570 1620570 0
ﬁf::f:er:‘:::‘ff:: EEEpEERGH 3 It ey 1 St |7y VBB e 7S - oms Py 75000 N o N o 72000 2000 53000 53000 o
ia:ii:,E:::i:zie:‘j\:ﬁj:eé"os” @ plynulosti premavky na cestéch . triedy v BB kraji /51 oPIl 2022 2023 555000 0 0 0 0 55000 0 0 0 55000 500 000 318750 56250 125000 0
1/59 Donovaly - nidzovy zaliv SR 2024 2026 8410939 140939 o o 0 70 000 70000 190 000 190 000 2010000 2010000 3000 000 3000 000
1/59 Donovaly - krizovatka SR 2024 2025 1142954 0 72954 o 72954 o 60 000 60 000 910000 910 000 100 000
/9 Ziari nad Hronom - rekontrukcia mosta ev. &9 - 157 SR 2025 2026 1280000 0 o o o 70 000 70000 10000 10000 600 000 600 000
1/16 Métova - rekonstrukcia mosta ev. & 16 - 182 SR 2025 2026 580 000 0 o o o 70 000 70000 10000 10000 250 000 250 000
1/16 Viglas - rekonstrukcia mosta ev. & 16 - 197 SR 2025 2026 430000 0 o o o 70 000 70000 10000 10000 175 000 175 000
1/65 Bzenica - rekonstrukcia mosta ev. ¢ 65 - 042 SR 2025 2026 480 000 0 o o o 70 000 70000 10000 10000 200 000 200 000
1/65 Bzenica - rekonstrukcia mosta ev. ¢ 65 - 043 SR 2025 2026 1280000 0 o o o 70 000 70000 10000 10000 600 000 600 000
1/66 Zvolen - rekonstrukcia mosta ev. ¢ 66 - 050 SR 2025 2026 430000 0 o o o 70 000 70000 10000 10000 175 000 175 000
1/66 Zvolen - rekonstrukcia mosta ev. & 66 - 051 SR 2025 2026 480 000 0 o o o 70 000 70000 10000 10000 200 000 200 000
1/66 Bariny-Tepliéky - rekonstrukcia mosta ev. & 66 - 052 3R 2026 2027 480000 0 0 0 0 0 0 70000 70000] 10000] 200000 200000
1/66 Predajna - rekonstrukcia mosta ev. & 66 - 094 SR 2026 2027 330000 0 o o o o 0 70 000 70 000 10000 125000 125000
1/66 Predajna - rekonstrukcia mosta ev. & 66 - 095 SR 2026 2027 480 000 0 o o o o 0 70 000 70 000 10000 200 000 200 000
1/66 Pohorelska Masa - rekonstrukcia mosta ev. € 66 - 136 SR 2026 2027 330000 0 o o o o 0 70 000 70 000 10000 125000 125000
1/75 Kosihovce - rekonstrukcia mosta ev. ¢ 75 - 047 SR 2026 2027 280 000 0 o o o o 0 70 000 70 000 10000 100 000 100 000
1/75 Luéenec - rekonstrukcia mosta ev. & 75 - 071 SR 2026 2027 1880000 0 o o o o 0 70 000 70 000 10000 900 000 900 000
1/66 Sahy, odstrénenie bodovych zavad R 2022 2023 148700 0 ) 0 45200 45200 103500 103500 )
1/66 Brusno-Hronov-rekonstrukcia mosta ev.c. 66-088 R 2026 2027 480000 0 0 0 0 70000 70000 10000|  200000| 200000
1/72 Jarabi-rekonstrukcia mosta ev.£.72-064 R 2026 2027 480000, 0 0 0 0 70000 70000 10000|  200000| 200000
:XZ:‘:::ram“ni‘:ge"'E bezpenostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/77 - 012 opll 2021 2022 1539500 23399 0 0 0 0 1460000 1232500 217500 10000 0 56101 42500 7500 6101 0
://‘f::a:’b::ﬂiﬁ::'iiff‘:i";’:"jj’:?’ame"‘” mostov na cestéch . triedy 2.etapa - I/18 - 486 opi 2021 2022 1039328, 25152 0 0 0 0 964176 807500 142500 14176 0 50000 42500 7500 0 0
:ﬁz"fni'l‘epge"'e bezpenostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - /18 - 392 opll 2021 2022 485959 25683 420 0 0 420 434856 361250 63750 5352 4504 25000 21250 3750 0 0
:‘iﬁ::‘f:;ﬁ:ii"::jmﬁ"““"m parametrov mostov na cestdch . triedy 2.etapa - 1/67 -015 opi 2021 2022 435000 21761 0 0 0 0 393239 323000 57000 13239 0 20000 17000 3000 0 0
Zxﬁ’:::‘ifpge"'s bezpenostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/67 - 033 opi 2021 2022 390444, 25174 0 0 0 0 314500 255000 45000 14000 500 50770 42500 7500 770 0
xf::"f‘:::sff"'e bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa -/67-021 opi 2021 2023 434920 26238 3282 0 0 3282 325 400 272000 48000 4880 520 80000 68000 120000 0 0
ZZ:::::E’:“TP“"'E bezpenostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/68 - 042 opi 2022 2023 835945 28103 1547 0 0 1547 52200 42500 7500 0 2200 754095 637500 112500 4095 0
‘:'V’S::::j amllifge"'s bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - I/15- 014 opi 2022 2023 439757 29212 2757 0 0 2757 387788 323000 57000 7788 0 20000 17000 3000 0 0
:Xi‘i:bamaniepge"'e bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - I/18 - 389 opll 2022 2022 487772 12845 480 0 0 480 416520 340000 60000 15000 1520 57927 42500 7500 7927 0
:Xzi‘;:ava’:"i’:ge"'s bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/66-083 opi 2022 2023 760 880! 28692 120 0 0 120 195 648 85000 15000 0 95648 536420 442000 78000 16420 0
x‘fif:::fiﬂepge"'e bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - /18 - 383 opi 2022 2023 760 948 21373 0 0 0 0 57375 42500 7500 0 7375 682200 569 500 100500 12 200 0
‘::’::a:f: 2‘:{”:::'::::’5:::”“ parametrov mostov na cestdch . triedy 2.etapa - 1/68-024 opi 2022 2023 528932 24471 585 0 0 585 458876 382500 67500 6288 2588 45000 38250 6750 0 0
VX:“?"“ ? “epge";ifi"f::“"m parametrov mostov na cestdch . triedy 2.etapa - 1/68 - 014 opi 2022 2023 737 650, 26760 a6 0 0 496 53936 42500 7500 0 3936 656458 552500 97500 6458 0
Z::‘:xa;i:i"ie:::Emﬁ"““"m parametrov mostov na cestdch . triedy 2.etapa - 1/21.-015 opi 2022 2023 586 983 28174 266 0 0 266 25635 21250 3750 0 635 532908 446 250 78750 7908 0
‘:vf:::jf:’:ie'"'e bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/66 - 073 opi 2022 2023 531976, 16778 975 0 0 975 512623 425000 75000 10000 2623 1600 1600 0
Y/Zf::"f::i‘:’z’l’f bezpenostnych parametrov mostov na cestéch . triedy 2.etapa - 1/66 - 057 opi 2022 2023 718058 32514 406 0 0 406 605 590 510000 90000 5000 590 79550 67618 11933 0 0
Vystavbaa ﬂif’;e\r;'i T:TE""“"W parametrov mostov na cestdch . triedy 2.etapa - 1/20-058 opil 2022 2023 1026638 31858 571 0 0 571 50699 42500 7500 0 699 943510 799 000 141000 3510 0
i:’f:"a"‘e pasiune] bezpecnostina cestdch . triedy v PO a KE kraii . Etapa - /18 hr. Kraja PO - opil 2022 2023 25359622 65404 8000 0 8000 3600000 2550000 450000 600000 21686218 14936071| 2635777 4114370 0
Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji - /66 Popova - Hranovnica, tsek Vernar ol 2022 2023 19672733| 93855 7874 0 7874 141004 85000 15000 41008 19430000)  16490000| 2910000 30000 0
m‘:gir":::i::zm"m dsekov ciest. tr. v PO a KE kraji 2. etapa -1/66 Popova - Hranovnica, I R 2023 2025 18036 000 0 0 0 0 23798 23798 100000 100000 8005000 8005000 9907 202
g":::::"ém vybranjch Gsekov ciest . tr. v PO a KE kraji 2 etapa - /15 okr. hr. VW/SP - Turany nad R 2023 2024 15150000| 63256 0 0 0 88884 88884 2000000 2000000| 12512000 12512000 485861
Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji 2. etapa - /15 Mifiovce R 2023 2024 10082000 0 0 0 0 61994 61994 1000000 1000000| 8509000 8509000 511006
Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji 2. etapa - /15 Breznica R 2023 2024 9072000 0 0 0 0 72000 72000 3000000 3000000 5907000 5907000 93000
x:fﬁE;::fSLanvvb'a"VC” Usekov ciestl. tr.v PO a KE kraji 2. etapa -1/68 MnfSek na Popradom - R 2023 2025 19204678 850 0 0 0 166828 166 828 2500 000 2500000| 10011000 10011000 6526000
Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji 2. etapa - /77 Tarnov - Mokroluh R 2023 2024 10096 562 0 67017 0 67017 13667 13667 1000000 1000000| 8810000 8810000 205878
Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji 2. etapa - /77 Bardejov - Zborov R 2023 2024 9100000 0 0 0 0 80684 80684 500000 s00000| 8308000 8308000 211316
Modernizcia vybranych sekov ciest . tr. v PO a KE kraji 2. etapa - /74 Snina - Stakéin R 2023 2024 7105 000 0 0 0 0 79261 79261 1002000 1002000| 6008000 6008000 15739
Modernizicia vybranych tsekov ciest . tr. v PO a KE kraji 2. etapa - /74 Kamenica nad Cirochou R 2023 2024 15105 000 0 0 0 0 50192 50192 2002000 2002000| 13015000 13015000 37808
1/77 Bardejov -Bardejouské kipele rekonstrukeia cesty R 2023 2025 32400000 1173622 0 0 0 994531 994531 10008000 10008000| 18015000 18015000 2208847

Priloha &. 1_Baliky projektov - doplnenie 22.2.2022 36



ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

ssC

o ! B ok | cetlove Preinvestované do 31. 12. 2020 2021 2022 2023 2024
Nézov dseku wroi | Zafiatok | Ukonéenie | ) naklady [ spolufina | Neopravn [ spolufinan | Neopravne N " spolufinancov | Neopravnené N - spolufinancov| Neopravnené vydavky a N . spolufinanco | Neopravnen - 2028 2026 2027 2028 2029 2030 2031apo
sPOLU €0 R vz sPoLU €0 R sPoLU €0 n R spoLu £0 n ¢ 3R sPoLU £0 n 3R
ncovanie | _ens covanie zo | né vidavky aniezoSR_| vydavkya aniezoSR_| nad GAP k EU proiektom vanie z0 3R | évidavkya
1/21 Sarigsky Stiavnik - Rakovéik sanacia R 4515722 45722 45722 69000 69000 115000 115000 4286000 4286000
1/74-043 Ubla most R 2024 2025 520000 0 ) 0 0 45000 45000 10000 10000 10000 10000, 455000
1/18-390 Poprad most Kosice R 2024 2025 855000 0 ) 0 0 40000 40000 15000 15000 10000 10000, 780000
1/18-425 Branisko most R 2024 2025 725000 0 ) 0 0 45000 45000 15000 15000 10000 10000, 655000
1/77-035 Lenartov most R 2024 2025 415000 0 ) o 0 35000 35000 5000 5000 10000 10000, 365000
1/68-030 Lipany most R 2024 2025 525000 0 ) o 0 45000 45000 15000 15000 10000 10000, 455000
1/18-481 Caklov most R 2024 2025 595000 0 ) o 0 45000 45000 15000 15000 10000 10000, 525000
1/18-475 Hiinné most R 2024 2025 555000 0 ) o 0 45000 45000 15000 15000 10000 10000, 485000
1/77-019 Lackov most R 2024 2025 555000 0 ) o 0 42000 42000 15000 15000 10000 10000, 488000
1/18-502 Strzske most nad Zel. tratou M209 R 2024 2025 800000 0 ) o 0 50000 50000 30000 30000 10000 10000, 710000
1/77-004 BuSovce most M904 R 2024 2025 625000 0 ) o 0 45000 45000 15000 15000 10000 10000, 555000
1/67-027 Vlachovo most M6462 SR 2024 2025 680 000 o 0 0 0 55000 55000 10000 10 000 10000 10000 605 000
1/67-039 Dobsinska ladova jaskyfia most M6222 SR 2024 2025 767 000 o 0 0 0 56 000 56 000 13 000 13 000 10000 10000 688 000
1/68 Cervenica pri Sabinove odvodnenie SR 2024 2025 1435000 o 0 0 0 80000 80000 40 000 40 000 50 000 50 000 1265000
1/68 Kremna zosuv SR 2024 2026 5900 000 80619 0 0 0 150 000 150 000 150 000 150 000 50 000 50 000 2769381 2700000
1/16 Soroska rekonstrukcia SR 2024 2026 1687591 o 7591 0 0 7591 100 000 100 000 40 000 40 000 100 000 100 000 720000 720000
1/77 Busovce - Podolinec rekonstrukcia SR 2026 2028 3690 000 o 0 0 0 84000 84000 105 000 105 000 135000 135000 841500 841500 841500 841500
1/68 Sarisské Michalany - Presov, rek. cesty OPII/OPSK 2027 2029 41262 800 114325 o o o 500 000 425000 75000 3000000 3000 000 2591000 2591000 2000 000 3057475| 10000000 10 000 000 10 000 000
1/74-012 Kamenica nad Cirochou most SR 2026 2027 495 000 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 50 000 15000 15000 0 50 000 380000
1/18-470 Hlinné most SR 2026 2027 435000 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 0 45000 10000 10000 0 50 000 330000
1/18-001 Poprad most SR 2026 2027 720000 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 55000 0 0 55000 15000 15000 0 50 000 600 000
1/68- 009 Stara Luboviia most SR 2026 2027 675 000 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 65 000 0 0 65 000 10000 10000 0 50 000 550 000
Bezpecnostny audit cesty 1/9 Nitrianske Sucany SR 2021 2021 15 000 o 0 0 0 0 15000 15000 o 0
1/11 Kysucky Lieskovec- most 227-horna stavba SR 2021 2021 713 000 o 10680 0 0 10680 702320 702 320 o 0
1/78 Oravsky Podzamok, sanécia zosuvu km 4,75-6,00 SR 2021 2022 4536107 33628 19973 0 0 19973 4482 505 4482 505 L] 0
Trstena — Chyzné, most na hraniénom priechode SR 2021 2022 386082 7204 2082 0 0 2082 376796 376 796 L] 0
\S::::(b:éa‘ iisii:lreiizje_l{::“nv’[:h parametrov mostov na cestéch . tried 1. etapa - 1/54 OPIl 2021 2021 351411 27070 0 0 0 0 324341 219881 38802 65658 L] 0
:X:;i‘iia?’:‘:zg“e:;e bezpecnostnych parametrov mostov na cestach . tried 1. etapa -1/64 OPIl 2021 2022 1326125 62112 0 0 0 0 1262753 892732 157541 212480 1260 1071 189 0
¥:{:‘(::/kb:amz\ne(;:s7e:;e bezpecnostnych parametrov mostov na cestach |. tried 1. etapa- /10 Makov - opl 2021 2021 711199 29673 o o o o 661526 464773 82019 114734 o °
\’/"v::'a::za lepSenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestachl. tried 1. etapa - 1/18 Turany - OPIl 2021 2022 452 875 44 432 0 0 0 0 0 238290 159536 28153 50480 120 170153 132475 23378 14 300 0
Modernizacia vybranych dsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - 1/18 Lubela - Liptovsky Mikulas OoPII 2021 2022 7854125 105828 948 0 0 0 948 7747 349 5487 706 968 419 1291225 0 0 0 0 0
1/64 Zbyriov - zosuv SR 2022 2023 1080 806 o 48254 o o 48254 225688 225688 806 863 806 863 o
:f:i‘:{zal:(ﬂ:i&f‘:::l:fjm“"vm parametrov mostov na cestdch . tried 1. etapa - /78 opll 2022 2023 1177172 0 34358 0 0 0 34358 235374 192418 33956 8000 1000 907440 765000 135000 7440 0
an::'a‘;?\aaa zlep3enie bezpeénostnych parametrov mostov na cestach 1. tried 1. etapa - /11 Cadca - opl 2022 2022 858 346, ° 4378 o ° o 4374 47000 ° o 0 47000 806972 680 000 120000 6972 °
Modernizacia vybranych dsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - 1/59 Liptovska Osada - Korytnica OoPII 2022 2023 4551604 65306 17637 0 0 5976 11661 2066323 1416 666 250 000 399657 2402338 1667023 294181 441135 0
:Y:r::::uarl‘::ie:ibeszé"os‘"VC" parametrov mostov na cestdch . triedy - 2 etapa - 1/18 R 2022 2023 1360 340 0 23706 0 0 23706, 1056 634 1056634 280000 280000 0
:x:‘::’rta ii‘::en": bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy -2 etapa - /59 R 2022 2023 524436 0 17485 0 0 0 17485 226951 6000 220951 280000 280000 0
:'\{'s:i\{bi:(z'\z;:ienie Bezpegnostnych parametrov mostov na cestach . triedy - 2 etapa - /59 Biely o Yo Yo To52620 N P " N - Tossse0 Py . 008418 . .
x‘f’i‘:i::::S:i"'f"ii:‘]nic:o“"vc" parametrov mostov na cestdch . triedy - 2 etapa - /64 opll 2022 2022 328226 0 0 0 0 0 0 328226 13600 2400 5500 306726 0 0
Zvy3ovanie pasivnej bezpeénosti na cestach I. tried v ZA a TN kraji - /18 Ratkovo - hr. kr. PO OoPII 2022 2023 19193 028 39562 0 0 0 0 3469 000 2379000 450 000 600 000 40 000 15 684 466 11147 446 1937020 2600 000 0
Modernizacia vybranych tsekov ciest |. triedy v ZA a TN kraji - 1/49 hr. CR/SR - Zarietie . OPII/OPSK 2022 2023 9145028 9504 0 0 0 0 0 322000 119 000 21000 12 000 170 000 5114 669 5114 669 3698 855 3698 855
Modernizacia vybranych dsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji - 1/10 Kolarovice (CWBKDV' #lina OPII/OPSK 2022 2024 16491 998 64147 5967 o o o 5967 113571 39455 6963 53120 14033 5252314 5252314 10 003 000 10003 000 1053 000
m?‘f;:‘:i:f:Vxlb"ha""‘z:"":s\i:::e“ I triedy 2. etapa v 2A a TN kraji - Rekonstrukeia cesty I/61 oPIl 2022 2022 3179209 44033 6000 0 0 0 6000, 124976 21722 3833 95421 4000 3004200 3004 200 0
x?:f::‘fj:z‘f‘f:;’:vm Usekov ciest . triedy 2. etapa v ZAa TN krafi - Rekonstrukela cesty /64 opll 2022 2022 2958674 43902 437 0 0 0 437 822741 595 000 105 000 122741 0 209159 209159 0
‘Modernizacia vybranych Gsekov ciest I. triedy 2. etapa v ZA a TN kraji - /57 Sthrh CR/SR - Horné = Yo Y02 cemoos|  aesm o " N " P, PRy B p—— Trs0ns| 3003599 003559
m:::::‘IZ?::::‘:{:::::::V‘:iEKOV clestl. triedy 2. etapa v 2A 2 TN kraji - Rekonstrukeia cesty I/61 OPII/OPSK 2022 2023 4038 360 0 o o o o 164 000 63750 11250 89000 0 2232160 2232160 1642200 1642200
:N“:\:’i:;i‘::jf’:if;‘:é"“mv'm parametrov mostov na cestdch . tried 1. etapa - /59 opll 2022 2022 888940 37949 34545 0 0 34545, 20737 0 0 20737 795708 574352 101356 120000 0
i/"v::'a‘;ij 2 zlepsenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestch . tried 1. etapa -1/10 Byta - OPII/OPSK 2022 2023 3138136 29293 28476 o o 28476 55530 55530 2004 836 1700000 300 000 4836 1020000 1020000
Modernizcia vybranych sekov ciest . triedy v ZA a TN kraji - /64 Partizanske - Oslany OPII/OPSK 2022 2023 s977646| 59797 5788 0 0 0 5788 60066 4743 837 54486 0 2849011 28a0011| 3002984 3002984
Zf::::’::Vaile;j:';'f,b:lm"““"m parametrov mostov na cestdch . tried 1. etapa - /18 Strecno OPI/OPSK 2022 2023 1966 636 0 28188 0 o 28188 0 83796 71227 12569 0 0 1049212 869730 153482 25000 1000 805440| 682924 120516 2000
‘gjf:f:a‘,;z”%:'if::sﬁmsmm parametrov mostov na cestdch . tried 1. etapa - /18 OPI/OPSK 2022 2024 4333940 23580 12601 0 o 12601 0 57399 0 0 57399 0 1108000 850000 150000 107 000 1000 2071680| 850000 150000 11000 1060680 1060680
m:ii’;:(‘iéi'f‘,‘::z'/ﬂ"m Usekov clest . riedy 2. etapa v ZAa TN kraji- Rekonstrukcia cesty /43 OPI/OPSK 2022 2023 4619864 0 0 0 0 0 91398 59500 10500 21398 2678466 2678466| 1850000 1850000
Yw‘f:f::ia leplenie bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy - 2 etapa - 1/18 Hybe - OPI/OPSK 2022 2022 325726 0 0 0 0 0 0 21000 13600 2400 4000 1000 284726 241167 42559 1000 20000 17000 3000
1/65 Turéek, odstrénenie havarijného stavu R 2022 2023 3096412| 275040 5000 0 0 5000 1815372 1815372 1001000 1001000 0
1/61 Most €. 061 - 055,056 Trenéin OPII/OPSK 2023 2025 52127740 27740 0 0 0 0 355000 355000 695000 o 0 of 695000 30750000 12750000 2250000 450000 15300000| 15300000 5000000
Mmj:’:xif:a wybranjch Usekov ciest . tiedy 2 etapa v ZA 2 TN krajl-Rekontrukeia cesta 1/59 OPI/OPSK 2023 2024 6648338] 34560 18822 0 0 0 18822 76524 68958 7566 3061220 2550000 450000 61220 3457212 3457212
2.5.:1‘:::.3 ii’ifz’:': bezpecnostnych parametrov mostov na cestéch . triedy -2 etapa -1/78 opi 2023 2023 325447, 0 4698 0 0 4698 34559 34559 286190 238 000 42000 6190 0
1/61 Predmier- most 103 cez poptok Hradné R 2023 2023 860000 0 0 0 0 0 53000 53000 807000 807000 0
1/18 Hubov - opatrenia pred padajicimi skalami, km 509,467-510,000 R 2023 2024 so16aa| 73954 0 0 0 0 111000 111000 273690 273690 400000 400000 33000
/10 Kolarovice - sanacia zosuvu km 13,500, odstrnenie havarijného stavu ( SSC stavbu ® o o o 0 0 0 o
Rekonstrukeie a opravy mostov v ramci mostného programu* R 2636500 2636500 2301340 2301340 39786 340 39786340| 38746340 38746340 38746340 38746340| 38746340 38746340| 38746340 38746340 38746 340
Suma iba OPII/OPSK o| 3saow9262| 2599121 0 0 0 o 1052721 0 0 46765 1005955 50154313 34297112 6082608 6408550 3366044 124910664 92406806 16276907 15808703 418248 39445975 15766174 2782266 4536855 16360680 19414680 8057475 10000000 10000000 10000000 0 0
Suma projektov financovanych iba zo SR o| 316780076 2269443 0 0 0 o 703353 0 0 o 703353 13621425 0 0 66478 13554947 55808 646 0 0 0 55808646 165463337 0 0 0 165463337 44532205 24476668 9063500 841500 0 0 0
Suma OPII, ale po roku 2022 3R 47117370 0 0 0 47117370 31266943 0 o 0 31266943
Severojuiné prepojenie 1 0 ] 0 ] 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 70000| 5440062 5440062 5214450| 9203850| 12447350| 179611610| 234613100( 228308800\ 2785792098
R1 Slovenska Lupéa - Korytnica 2028 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o] 3540062 0 o o| 3540062 3284450| 3858850 3357350 167713000| 205758800| 205758800| 191552167
R1 Korytnica hranica kraja - Liptovsk Osada 2031 11,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 o 0 0 70000 70000 0 o 0 70000 160000 2450000| 10000 of s327050] 1100000| 396663350
R1 Liptovska Osada - Ruzomberok kriz. JUH 2031 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o| 2890000[ 10000 of e391250] 1650000 328009210
R3 Martin - Rakovo 2027 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 1680000 0 o o| 1680000 35000 sooo| 420000(  8150000| 11020000  1800000| 167680000
R3 Rakovo - Mosovce po 2040 10,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o 0 o 92070692
R3 Mosovce - Hornd Stubfia 2028 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 1700000 o| ssa0000| 3748610 2916000 18000000 35543700
R3 Hornd Stubfia - Sa5ovské Podhradie 2032 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 o 0 60000 15000 o  soo00 o 1400000 o 303427600
R3 Zvolen - Sahy po 2040 70,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o 0 o 610857279
R2 Noviky - Ziar nad Hronom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 0 o 0 90000 20000 ol  s0000 ol 1800000 o 659988100
Suma iba R1 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 70000 3610062 3610062 3444450 9198850 3377350 167713000 217477100 208508800 916224727
Suma iba R3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 1740000 1740000 1750000 5000 9010000 11898610 15336000 19800000 1209579271
Projekty stavebne ukonZené, ale nie sii zaradené pod staré stavby. 33991505 33107772 0 0 0 o| s54502266| 7133485 1258850| 41156196| 4953735 49377024  5950000| 1050000| 37181165 5195859 3836792 ) 0 1589750| 2247042| 1597010 0 of 150000 1407010 8948s0| 35150 0 0 0 ] 2386033
KriZovatka 1/66 Salkova ® 2019 2019 220081 219831 250 0 0 250 0 0 [}
KriZovatka I/9 Ziar nad Hronom ® 2019 2019 241736 240296 1440 0 0 1440 0 0 0
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plik Celkové Preinvestované do 31. 12. 2020 2021 2022 2023 2024
Nazov dseku zdroj | Zatiatok | Ukonéenie (k' ; e,kl":E - - . — . —— . - 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031apo
m naklady sPoLU o | sPolufina [Neoprévn[ <o vz SPoLU gy | spolufinan| Neoprévne ® sPoLU €0 spolufinancov [ Neoprévnené ® spoLu (0 spolufinancov| Neoprévnené vydavky a ® sPoLU (0 spolufinanco | Neoprévnen ®
ncovanie | _ené covanie 2o | né vydavky aniezo3R | vydavkya aniezo3R | nad GAP kEU projektom vaniezo 3R | é vydavkya
ssC 1/51 Banskad Stiavnica - Banskd Beld SR zadriné 55 968! 55086 882 0 0 882 0 0 o
ssC 1/72 Tisovec ¢ast Pila - dazdova kanalizicia SR zadriné 71585 65892 5694 0 0 5694 0 0 0
ssC 1/71 Kurtad sandcia zosuvu SR zadriné 29519 27234 2285 0 0 2285 0 0 0
ssc 1/66 Brezno - obchvat, . etapa - Il fiza oPIl 2015 2016 24940826 24827826 6690 [ 0 6690 106 310 106310 0 0
ssC 1/18 Liptovsky Mikulas- rekonitrukcia cesty 3R 2017 2017 75529 71843 0 0 0 3686 3686 0 []
ssc xystayba a f\epseme bezpecnostnych parametrov mostov na cestach I triedy 1. etapa - 1/66 - 041 orl 2019 2019 1318336] 1111772 206562 o o 206562 o o o
ssc \;:stavba ? Zlepenie bezpednostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 1. etapa - /66 - 081 orl 2019 2019 Jsa02s| 347280 Zeas o o eas o o o
ssc \p/vstav:a a zlepsenie bezpetnostnych parametrov mostov na cestach I triedy 1. etapa - 1/18-389 ssc orl 2019 2019 673627]  sa2s06 31101 o o o o o
ssc \;:stavba ? zlepenie bezpegnostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 1. etapa - /66 - 077 orl 2019 2019 L3s0a18| 1306322 7400 o o 2094 o o o
ssc :ysta:ba a z\e'pseme bezpecnostnych parametrov mostov na cestach I triedy 1. etapa - 1/77 - 020 orl 2019 2019 ys27as| 249367 3378 o o 3378 o o o
ssc :vsta\:ba a z\'epseme bezpecnostnych parametrov mostov na cestach I. triedy 1. etapa - 1720 - 053 orl 2019 2019 ar1072| 43733 4610 o o 2615 o o o
ssc :’/v:(a'\//ba aﬂz\e;;seme bezpecnostnych parametrov mostov na cestach I triedy 1. etapa - 1/68-021 orl 019 2019 Laz0016| 1394219 15697 o o 15697 o o o
ssc Modernizacia a rekonstrukcia mostov ciest I. triedy - 2. féza - 1/59 Valaska Dubova - most 067 oPIl 2018 2019 540244| 519645 257 0 0 257 20342 20342 0 0
ssC Modernizcia a rekonstrukcia mostov ciest . triedy - 2. féza - 1/59 Valaska Dubova - most 065, 066 ol 2018 2019 474501| 453819 0 0 4 0 20682 20682 0 0
ssc Modernizacia a rekonstrukcia mostov ciest . triedy - 2. féza - 1/18 Strecno - most 266 ol 2018 2019 667976| 563276 0 0 0 0 104 700 104700 0 0
SsC Modernizacia a rekonitrukcia mostov ciest I. triedy - 2. fiza - 1/18 Paludzka - most 347A OPII 2018 2019 269 296 230009 5769 o o 5769 33518 33518 o o
SsC Modernizcia a rekonitrukcia mostov ciest I. triedy - 2. faza - 1/78 Namestovo - most 032 OPII 2018 2019 522308 444195 o o o o 78113 78113 o o
NDS Dubni Skala - Turany, vysunuté pracovisko SSUD Zilina 967 365 o o o 967 365 961867 o o o 961867 o o o 0 o 0 o 0 o o 51710,65
NDS Skalité - hranica SR/PR 5 o o o 5 o o o o 0 o o o 0 o o o 0 o o 0,00
NDS Lamac - Staré Grunty 200 o o o 200 1050000 o o o 1050 000 1995 000 o o 1995 000 1405 000 o o 1405 000 550 000 o 0,00
NDS Mengusovce - Janovce l.dsek 1 o o o 1 o o o o 0 o o o 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS Senec - Blatné, krizovatka Blatné 6040 0 4 0 6040 9421 0 0 0 9421 4020 0 0 4020 2010 0 0 2010 0 0 0,00
NDS VaZec - Mengusovce VSP o o o o 0 206 000 o o o 206 000 154 000 o o 154 000 o 0 o 0 o o 0,00
NDS BA Viedenska cesta - Pristavny most - Bajkalska VSP 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Mengusovce - Janovce Il.dsek 14221 o o o 14221 o o o o 0 o o o 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS KriZovatka Voderady 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Mengusovce - Janovce Il. Usek, Vegetatnd clona o o o o 0 o o o o 0 o o o 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS Sielnica Gprava krizovatky 0 0 4 0 0 996 0 0 0 996 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Janovce - Jablonov, I. dsek 1915 o o o 1915 18501 o o o 18501 o o 0 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS Sverepec - Vrtizer I. isek 0 0 0 0 4 76 000 0 0 0 76000 0 0 [ 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Dubna Skala - Turany 170767 o o o 170767 1146691 o o o 1146691 94022 o 0 94022 o 0 o 0 o o 0,00
NDS Fricovce - Svinia 0 0 0 0 4 492 800 0 0 0 492800 0 0 [ 4 0 0 0 0 0 0 9000,00]
NDS Janovce - Jablonov, II. Usek OPD 3749 o o o 3749 54000 o o o 54 000 o o 0 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS

NDS Ruskovee - Pravotice 0PD 3778631 0 0 o| 3778631 533443 0 0 0 533443 0 0 [ 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Kosice - Milhost OPD 291 o o o 291 94783 o o o 94783 o o 0 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS Privadzat Spisska Nova Ves - Levota, I. etapa 0PD 0 0 0 0 4 28921 0 0 0 28921 0 0 [ o 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Sverepec - VrtiZer II. Usek OPD o o o o 0 20000 o o o 20000 o o 0 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS Dialnicny privadzaé Nova Polhora 0PD 0 0 0 0 4 0 0 0 0 o 0 0 [ o 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Pstrusa - Krivafi OPD o o o o 0 498 750 o o o 498 750 o o 0 0 o 0 o 0 o o 26 250,00
NDS Budimir - Bidovce OoPll 2836749 26335 4647| 2805767 4 4627960 0 o| 4627960 4 0 0 [ 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Svréinovec - Skalité (II. faza) OPII/OPSK 18361100 o 0| 18361100 0 447761 o o 447761 0 237000 o 237 000 0 o 0 o 0 o o 127 965,52
NDS Zilina Strazov - Zilina Brodno (Il faza) OPII/OPSK 1521323 0 o 1521323 4 1427474 0 o| 1427474 4 1277750 0 1277750 4 0 0 0 0 0 0 138 600,00
NDS Zvolen vychod - Pstrusa (II. faza) OPIl 1866 o o 1866 0 2651702 o o 2651702 0 o o 0 0 o 0 o 0 o o 0,00
NDS Vignové - Dubné Skala OoPll 19323 0 0 19323 4 74474 0 0 74474 4 0 0 [ 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Lietavska Licka - Visiiové opil 19120 0 4 19120 0 165597 0 0 165597 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,00
NDS Hricovské Podhradie - Lietavska Licka (Il faza) OPII/OPSK 26283216 7107150( 1254203 17921864 4 34422531 5950000(  1050000| 27422531 4 75000 0 75000 4 190 000 0 190 000 0 344850 35150 203250691
ssc 33991505 33107772 0 0 0 0 516383 0 0 505832 10550 367350 0 0 363664 3686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NDS 0 0 0 0 0 0 53985884 7133485 1258850 40650363 4943185 49009 673 5950000 1050000 36817500 5192173 3836792 0 1589750 2247042 1597010 0 190000 1407010 894850 35150 2386033

Projekty mostného programu SR neuvedené vy33ie

02 009 Most cez kanal v obci Moravsky Svty Jan

02 026 Most cez zatokové Gzemie pred Stupavou

02008 Most cez kanal pri obci Sekule

76 021 Most cez jarok pred obcou Svodov

76 034 Most cez jarok v k... obce Kozérovce

65 003 Most cez zrézkovy potok pri maieri Malanta, Nitra - Chrenova Bratislava

65 004 Most cez zrazkovy potok pri obci Dolné Stitare

65 002 Most cez odpad z drendZe pri majeri Malanta, Nitra - Chrenova

63 0238 Most nad seleznicou a MK, Estakada v Komdrne

63 023A Most nad Zeleznicou a MK, Estakéda v Komarne

02 025 Most cez Lozoriansky potok

74_039 Most cez potok Luh v obci Ladomirov

18 3898 Most nad cestou /67, k.i. Poprad

66_075 Most cez bezmenny potok za obcou Tatranska Kotiina

16269 Most cez rieku Slana pri obi Bohtiiovo

18 386 Most cez rieku Poprad v obci Svit

74 034 Most cez bezmenny potok pred obcou Kolonica

68 009 Most cez rieku Poprad v meste Staré Luboviia

50 377 Most cez Kruhovsky potok za obcou Tibava

18-423 Most cez zrazkovy potok za osadou Korytné

20 066 Most cez miestny potok v obci Janovik Kosice

66A 053 Most cez potok Miynicky v obci Matejovee

18_464 Most cez bezmenny potok pred iou v oboi Bystré.

79 021 Most cez Zeleznicn trat a miestnu v meste Trebisov

18_439 Most nad cestou /018190 a miestnym potokom v obci Chminianska N. Ves

50-325 Most cez rieku Torysa pred obcou Kosické Ofsany

18 398 Most cez cestu /018164 v obci Dravee

50-293 Most cez cestu a potok za obcou Jablonov n/Turiiou

67_022 Most cez potok Gampel v obei Nizna Slana

64 059 Most cez zrazkovy potok, k.u. Zemianske Kostofany

18 375 Most cez rieku Biely Vah, k.. VaZec

11 202 Most cez rieku Cerianka v k.. obce Svréinovec

7270 Most cez potok Rybnik v obci Nizna Boca

64 089 Most cez potok Revaika za Revaiom, k.t Fackov

18-282 Most cez potok cie , Vriitky - Dubna Skala

9 (50) 095 Most cez potok Cipec pred obcou Svinna Silina

59 061 Most cez rieku Vah v meste RuZ

61-081 Most cez Hiozsky potok za obcou Hloza

78-005 Most cez potok Hrustinsky v obci Hrustin

18 331 Most cez potok Sliacik

78 001 Most cez potok Récov v obci Oravsky Podzamok

18_259G Most nad MK, ul. Capajevova, ul. Tajovského

18_319 Most cez potok Lubochnianka, v obci Lubochiia

66_052 Most cez MK Bariny-Teplicky
Priloha ¢. 1_Baliky projektov - doplnenie 22.2.2022 516



Nézov tseku

zdroj

Zatiatok

Ukongenie

Ditka
(km)

celkové
naklady

Preinvestované do 31. 12. 2020

2021

2022

2023

2024

SPOLU ‘ E0

spolufina
ncovanie

Neopravn
ené

§R|

vz

SPOLU | E0

spolufinan
covanie 2o

Neopravne
né vydavky

SPOLU |

EU

spolufinancov
anie zo 3R

Neopravnené
vidavky a

sPoLU ‘

E0

spolufinancov| Neopravnené vydavky a
aniezo$R | nad GAP k EU projektom

66-135: Most cez rieku Hron pred obcou Pohorelska Masa

o

9_021 Most cez Starohorsky potok pred obcou Staré Hory

o

0_212 Most cez potok Dobrogsky pri obci Mytna

m

'5_057 Most cez zatopové Gzemie, k.i. Ptor

&}

1_162 Most cez miestne cie v obci hieby

o
3

155A most cez podchod pre pesich, k.. Ziar nad Hronom

o
3

027 Most cez Starohorsky potok - Flosov Most, k.G. Donovaly

>
£

051 Most cez potok Neresnica pred mestom Zvolen

X

003 Most cez Krutkovsky potok pri obci Holisa

>
i

042 Most nad tratou pri obci Bzenica

66-069_Most nad Zel. vleckou do zavodu Fatra v BB

Banska Bystrica
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