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1. Skratky a pojmy 

Použitá skratka Význam 

AFK administratívna finančná kontrola 

AK UMR administratívne kapacity udržateľného mestského rozvoja 

CKO centrálny koordinačný orgán 

CP cieľ politiky 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

EK Európska komisia 

EO Ekvivalent obyvateľa 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ESF+ Európsky sociálny fond plus 

EÚ Európska únia 

FST Fond na spravodlivú transformáciu 

IACS integrovaný administratívny a kontrolný systém 

IS implementačné sekcie MIRRI SR 

IS PPA informačný systém Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

ITMS21+ informačný monitorovací systém  

IÚI integrované územné investície 

IÚM integrovaný územný mechanizmus 

IÚS integrované územné stratégie 

KF Kohézny fond 

KR UMR Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja 

MD SR Ministerstvo dopravy SR 

MF SR Ministerstvo financií SR 

MH SR Ministerstvo hospodárstva SR 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

MPK medzirezortné pripomienkové konanie 

MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MRK marginalizované rómske komunity 

MSP malé a stredné podniky 

MŠVVM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 

MU merateľný ukazovateľ 

MV SR Ministerstvo vnútra SR 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NP národný projekt 

NSU 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, 

ktorým sa stanovujú spoločné usmernenia o EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF a 

rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 

integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na 

riadenie hraníc a vízovú politiku 

O obstarávanie 

PO 2021 – 2027 programové obdobie 2021 – 2027 

P SK Program Slovensko  
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PL PRES Poľské predsedníctvo v Rade EÚ 

PRV Program rozvoja vidieka 

PZ IÚI projektový zámer integrovanej územnej investície 

RO riadiaci orgán 

RC regionálne centrá 

RP Rada partnerstva 

SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 

SIPI sekcia implementácie projektov informatizácie 

SIPS sekcia implementácie Programu Slovensko 

SK8 samosprávne kraje Slovenska 

SMOR Pracovná skupina pre štrukturálne opatrenia a najvzdialenejšie regióny 

SO sprostredkovateľský orgán 

SPP spoločná poľnohospodárska politika 

SPPPS sekcia programovania a podpory Programu Slovensko 

SRR sekcia regionálneho rozvoja 

STEP Platforma strategických technológií pre Európu 

TS RP technický sekretariát rady partnerstva 

UMR udržateľný mestský rozvoj 

ÚOŠS ústredný orgán štátnej správy 

ÚP územný partner 

ÚV SR Úrad vlády SR 

ÚVO  Úrad pre verejné obstarávanie  

VO verejné obstarávanie 

ŽoNFP žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

ŽoP žiadosť o platbu 
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2. Implementácia Programu Slovensko k 31. 05. 2025  

 

2.1 Základná informácia o programe 
 

P SK je investičným nástrojom pre rast životnej úrovne obyvateľov a zvyšovanie konkurencieschopnosti 
Slovenskej republiky. Program stanovuje podmienky pre využitie finančných prostriedkov politiky 
súdržnosti EÚ v Slovenskej republike na PO 2021 – 2027. Prostredníctvom P SK sa realizujú investície z 
EFRR, ESF+, KF a FST. Program tak nahrádza doterajších 6 operačných programov Slovenskej republiky pre 
fondy EÚ na obdobie 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti. 

V rámci P SK sa podarilo presadiť, že 2,41 mld. EUR z celkovej obálky 12,59 mld. EUR (t. j. 19,15 %) 
je realizovaných cez mechanizmus IÚI. Ide o pilotný prístup viacúrovňového strategického plánovania 
a priorizácie investičnej podpory v území podľa príkladov dobrej praxe v ostatných členských štátoch EÚ. 
Dopytovú súťaž samospráv po prvýkrát na Slovensku nahrádza motivácia územných partnerov spoločne 
identifikovať kľúčové strategické rozvojové investície, pri ktorých sú základnými predpokladmi územná 
dohoda o potrebe investície a pripravenosť projektov.  
 
RO P SK je MIRRI SR. Funkciu platobného orgánu a orgánu auditu pre P SK plní MF SR. Časťou výkonu 
úloh, ktorými sú najmä vyhlasovanie výziev, výber a implementácia projektov, poveril RO 10 
sprostredkovateľských orgánov: MD SR, MPSVR SR, MŽP SR, MŠVVM SR, MH SR, SIEA, ÚV SR (za oblasť 
podpory pre MRK),MZ SR, MV SR a ÚVO (výkon kontroly VO). 
 
Tabuľka č. 1 Rozdelenie alokácie P SK podľa rezortov k 31. 05. 2025 (v EUR) 

Rezort Alokácia 

MD SR 2 945 378 562 

MIRRI SR 2 647 757 569 

MPSVR SR 1 798 625 384 

MŽP SR 1 666 588 738 

MŠVVM SR 1 039 992 240 

SIEA 941 632 944 

MH SR 626 929 974 

ÚV SR  431 500 000 

MZ SR 387 929 522 

MV SR 107 400 000 

Spolu Program Slovensko 12 593 734 933 
Zdroj: RO P SK 

 

Investície z P SK sú smerované do oblastí podpory/priorít v 5 cieľoch politiky súdržnosti EÚ 
a 1 samostatného špecifického cieľa: 

• CP 1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa 

• CP 2 – Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa 

• CP 3 – Prepojenejšia Európa 

• CP 4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa 

• CP 5 – Európa bližšie k občanom  

• Fond na spravodlivú transformáciu 

 
Na implementácii P SK sa podieľa 10 rezortov. 
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2.2 Aktuálny stav implementácie Programu Slovensko k 31. 05. 2025 

➢ Alokácia P SK je vo výške 12,59 mld. EUR.  

➢ Vyhlásené výzvy (296 výziev) v objeme 9,73 mld. EUR, čo predstavuje 77,29 % z alokácie. 

➢ Predložených 5 035 ŽoNFP, z toho schválených 2 247. 

➢ Zazmluvnených je 1 828 projektov v hodnote 4,89 mld. EUR, čo predstavuje 38,84 % z alokácie. 

➢ Čerpanie na národnej úrovni predstavuje 1,05 mld. EUR, čo tvorí 8,30 % z alokácie. 

Pokrok od 01. 01. 2025: 

• Nárast vo vyhlásených výzvach o 36 výziev vo výške 808,71 mil. EUR (zo 70,87 % na 77,29 %) 

• Nárast kontrahovania o 370,38 mil. EUR (z 35,89 % na 38,84 %) 

• Nárast čerpania o 663,65 mil. EUR (z 3,04 % na 8,30 %) 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2. 

2.2.1 Stav implementácie podľa rezortov  

Na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským 
orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) bola RO 
pridelená jednotlivým rezortom zodpovednosť za implementáciu časti alokácie P SK. 

Tabuľka č. 2 Prehľad stavu implementácie P SK po rezortoch k 31. 05. 2025 

 
Zdroj: ITMS21+, export dát 02. 06. 2025(7:00h) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie. Alokácia na vyhlásené výzvy predstavuje sumu 
bez sumy flexibility, na ktorú nie je možné vyhlasovať výzvy do času definitívneho pridelenia zo strany Európskej komisie.  

 
Graf č. 1 Porovnanie stavu implementácie jednotlivých rezortov  

 
Zdroj: ITMS21+, export dát 02. 06. 2025(7:00h) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie  

EÚ zdroj
% z 

alokácie  
EÚ zdroj

% z 

alokácie  
EÚ zdroj % z alokácie 

MD SR 2 945 378 562 2 390 385 816 81,16% 1 154 573 981 39,20% 350 475 340 11,90%

MIRRI SR 2 647 757 569 1 953 254 604 73,77% 605 790 099 22,88% 49 282 508 1,86%

MPSVR SR 1 798 625 384 1 585 012 758 88,12% 1 015 549 849 56,46% 242 057 404 13,46%

MŽP SR 1 666 588 738 1 326 901 897 79,62% 725 719 127 43,55% 82 620 955 4,96%

MŠVVM SR 1 039 992 240 660 907 199 63,55% 364 655 751 35,06% 151 540 866 14,57%

SIEA 941 632 944 675 874 288 71,78% 391 999 301 41,63% 52 447 358 5,57%

MH SR 626 929 974 443 574 099 70,75% 296 135 741 47,24% 60 749 849 9,69%

ÚV SR 431 500 000 371 184 226 86,02% 200 395 806 46,44% 44 305 586 10,27%

MZ SR 387 929 522 236 318 445 60,92% 58 448 387 15,07% 5 432 719 1,40%

MV SR 107 400 000 90 171 102 83,96% 77 598 762 72,25% 6 997 095 6,51%

celkom P SK 12 593 734 933           9 733 584 435 77,29% 4 890 866 804 38,84%     1 045 909 681 8,30%

Čerpanie 

Rezort Alokácia 

Výzvy Kontrahovanie
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2.2.2 Plnenie pravidla N+3 

Prvé plnenie N+3 za P SK bude vyhodnocované k 31. 12. 2025, kedy je potrebné za celý program 
vyčerpať minimálne 1,54 mld. EUR. V nadväznosti na aktuálny stav čerpania ostáva vyčerpať minimálne 
532,93 mil. EUR. Tento objem vrátane rezervy je rozpísaný medzi jednotlivé SO v investičných plánoch. 
Pre rok 2025 boli limity čerpania jednotlivých SO nastavené tak, aby vytvorili rezervu vo výške  
152,04 mil. EUR. Ďalším míľnikom bude plnenie N+3 k 31. 12. 2026, kedy bude potrebné čerpať 
minimálne 2,12 mld. EUR, teda kumulatívny minimálny objem čerpania od začiatku implementácie až 
do 31. 12. 2026 pre zabránenie dekomitmentu je vo výške 3,65 mld. EUR. Kumulatívna rezerva 
plánovaného čerpania v investičných plánoch pre roky 2025 a 2026 predstavuje 339,31 mil. EUR. Bližšie 
informácie sú súčasťou prílohy č. 4. 
 
SO / IS deklarujú v plánoch čerpania vyčerpať do konca roka 2025 sumu 1,05 mld. EUR, čím by bol záväzok 
pre rok 2025 splnený. V roku 2026 SO / IS deklarujú vyčerpať sumu 2,41 mld. EUR, čím by bol rovnako 
záväzok pre rok 2026 splnený.  
 

2.2.3 Plnenie Investičných plánov čerpania vo vzťahu k pravidlu N+3 pre rok 2025 

Pre splnenie stanovených limitov čerpania je potrebné, aby jednotlivé rezorty do 31. 12. 2025 ešte 
čerpali nasledovné objemy: 

▪ MIRRI SR  254 mil. EUR  
▪ MD SR  98 mil. EUR 
▪ MŽP SR  133 mil. EUR 
▪ MH SR  7 mil. EUR 
▪ SIEA  59 mil. EUR 

▪ MZ SR  44 mil. EUR 

▪ MV SR 7 mil. EUR 

▪ ÚV SR 11 mil. EUR 

▪ MPSVR SR 39 mil. EUR 

▪ MŠVVM SR  0 mil. EUR1 

Podrobnejší prehľad stavu plnenia investičných plánov jednotlivých rezortov je uvedený v prílohe č. 3. 

Spolu je za P SK ešte potrebné čerpať finančné prostriedky v objeme 643 mil. EUR.2 

• Priebežné plnenie plánov čerpania k 31. 12. 2025 bude predmetom odpočtov plnenia 
na jednotlivých rokovaniach vlády SR k eurofondom. 

• V súlade s článkom 42 NSU Riadiaci orgán poskytuje EK päťkrát ročne podrobné informácie o 

pokroku v implementácii P SK. 

• Prípadné nesplnenie plánu čerpania RO a jednotlivých SO k 31. 12. 2025 stanovené v Investičných 

plánoch, bude zohľadnené pri revízii P SK. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 MŠVVM SR ako prvé SO splnilo míľnik pre rok 2025 a k 31. 05. 2025 čerpá o 8,75 mil. EUR viac ako malo plánované. 
2 Suma spolu za P SK nezodpovedá súčtu jednotlivých súm, ktoré je potrebné čerpať na úrovni jednotlivých rezortov, z dôvodu, že MŠVVM SR už 
čerpá nad svoj limit čerpania. 
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2.2.4 Prehľad vyhlásených výziev v roku 2024 a za 1Q 2025 

V období od 01. 01. 2024 do 31. 03. 2025 bolo celkovo vyhlásených 209 výziev s celkovým objemom 
7,03 mld. EUR. Najviac vyhlásených výziev bolo v 2Q 2024 (2,28 mld. EUR) a v 4Q 2024 (1,77 mld. EUR) 
a najmenej v 1Q 2025 kedy boli vyhlásené výzvy s alokáciou 0,33 mld. EUR. 

Klesajúci trend je alarmujúci hlavne z dôvodu, že plánovaný objem výziev na 1Q 2025 bol viac ako 
trojnásobný.  

Graf č. 2 Porovnanie objemu vyhlásených výziev po jednotlivých kvartáloch za 2024 a 1Q 2025 

 
Zdroj: ITMS21+ 

 

Harmonogram plánovaných výziev P SK na rok 2025 (verzia 4.1) – 1Q 2025 

Na 1Q 2025 bolo naplánované vyhlásiť 50 výziev v celkovej alokácii 510,62 mil. EUR. Vyhlásených bolo 

223 výziev s alokáciou 332,92 mil. EUR, z toho z plánovaného počtu (50) bolo vyhlásených len 174 výziev 

v celkovej alokácii 144,14 mil. EUR, čo predstavuje plnenie plánu na úrovni 28 %.  

Tabuľka č. 3: Stav plnenia harmonogramu verzia 4.1 za 1Q 2025 podľa alokácie vyhlásených výziev 

Poskytovateľ 
Vyhlásené 
v 1Q 20255 

EÚ zdroj v EUR 

Plánované výzvy 1Q 2025 a skutočne vyhlásené z plánu na 1Q 2025 

Plán 
EÚ zdroj v EUR 

Vyhlásené výzvy 
z plánovaných 

výziev 
EÚ zdroj v EUR 

% plnenia 
Potrebné vyhlásiť z 
plánovaných výziev 

EÚ zdroj v EUR 

MD SR   8 482 083   15 521 650   8 482 083  55%  7 039 567  

MIRRI SR   33 185 798   138 106 979   33 185 798  24%  104 921 181  

MPSVR SR  23 986 506   120 847 152   23 986 506  20%  96 860 646  

MŽP SR  44 348 640   145 064 824   24 348 640  17%  120 716 184  

MŠVVM SR  54 132 397   64 009 740   54 132 397  85% 9 877 343 

SIEA  149 723 678   -     -    N/A  -    

MH SR  19 056 232   -     -    N/A  -    

ÚV SR  -     -     -    N/A  -    

MZ SR  -     27 065 187   -    0%  27 065 187  

MV SR   -     -     -    N/A  -    

SPOLU  332 915 334   510 615 532   144 135 424  28%  366 480 108  

Zdroj: ITMS21+, Harmonogram plánovaných výziev P SK 2021 – 2027 na rok 2025, verzia 4.1 

 
3 5 výziev bolo plánovaných ešte v roku 2024, alebo z 2Q 2025 
4 Jedna výzva za MPSVR SR bola plánovaná ako 2 výzvy, ale vyhlásená ako 1. Pre korektné vyhodnotenie plnenia harmonogramu sa započítava, 
že boli vyhlásené dve výzvy. 
5 Stĺpec obsahuje aj výzvy, ktoré boli vyhlásené v roku 2025, ale naplánované boli na rok 2024. 

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

1Q 2024 2Q 2024 3Q 2024 4Q 2024 1Q 2025

Objem vyhlásených výziev po kvartáloch za EÚ zdroj



9 

 

Plán na rok 2025 je vyhlásiť spolu 134 výziev v alokácii 1,70 mld. EUR.6 

K 31. 05. 2025 bolo v roku 2025 vyhlásených 36 výziev v celkovom objeme 585,55 mil. EUR. Z toho 

zo záväzného plánu pre rok 2025 bolo vyhlásených 27 výziev v objeme 231,05 mil. EUR. 9 výziev v alokácii 

354,50 mil. EUR bolo vyhlásených mimo záväzného plánu. 

Z vyššie uvedeného plánu je na posudzovaní na RO ďalších 9 výziev v alokácii 103,44 mil. EUR. 

Tabuľka č. 4: Záväzný plán na rok 2025 

P SK Plán Skutočnosť Zostáva vyhlásiť Plnenie v % 

Počet 134 27 107 20,15% 

Suma za EÚ zdroj v EUR 1 704 934 841 231 047 470 1 473 887 371 13,55% 

Zdroj: ITMS21+, Harmonogram plánovaných výziev P SK 2021 – 2027 na rok 2025, verzia 4.1 

 

Z pohľadu alokácie vyhlásených výziev za rok 2025 je priebežné plnenie na úrovni 13,55 %, pričom do 

konca roka 2025 zostáva vyhlásiť 107 výziev v alokácii 1,47 mld. EUR. 

 

2.3  Záväzný plán kontrahovania pre rok 2025 

Prvým predpokladom pre úspešné vyčerpanie záväzku N+3 v roku 2026, je zabezpečenie dostatočného 

objemu kontrahovania finančných prostriedkov. 

 

Pre rok 2025 však nie sú v rámci Investičných plánov stanovené míľniky kontrahovania. Preto je v rámci 

predloženého materiálu, stanovený nový míľnik kontrahovania k 31. 12. 2025 pre jednotlivé SO/IS. Jeho 

hodnota rešpektuje míľniky kontrahovania stanovené v rámci investičných plánov k 31. 12. 2026. 

 

Cieľom záväzného plánu kontrahovania pre rok 2025 je priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie 

plnenia kontrahovania vo vzťahu k investičnému plánu pre rok 2026.  V prípade presunov alokácii v rámci 

P SK, bude záväzný plán prehodnotený.  

 
 

 

 

 
6 V sume 1,70 mld. EUR sú zarátané aj výzvy, ktorých alokácia obsahuje sumu flexibility, či napr. v prípade MŠVVM SR je zarátaná aj suma, ktorú 

požičali z ESF+, ale v priebehu roka očakávajú jej vrátenie a následné použitie v plánovaných výzvach pre rok 2025. 

31. 12. 2024

Investičný plán kontrahovania: 5,08 mld. EUR. 

31. 12. 2025 - nový priebežný míľnik

Záväzný plán kontrahovania 7,55 mld. EUR (65 % z alokácie P SK) 

31. 12. 2026

Investičný plán kontrahovania: 9,99 mld. EUR
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Tabuľka č. 5 Investičný plán kontrahovania a záväzný plán na rok 2025 podľa rezortov 

Rezort 
Kontrahovanie 
k 31 .05. 2025 

EÚ zdroj v EUR 

Záväzný plán kontrahovania 
31. 12. 2025 

Investičný plán 
kontrahovania 31.12.2026 

EÚ zdroj v EUR % plnenia EÚ zdroj v EUR % plnenia 

MD SR 1 154 573 981  1 806 960 166  63,90% 2 477 443 950  46,60% 

MIRRI SR 605 790 099  1 330 991 396  45,51%   1 817 155 884  33,34% 

MPSVR SR 1 015 549 849   1 224 218 414  82,95% 1 592 422 674  63,77% 

MŽP SR 725 719 127  905 120 030  80,18% 1 210 191 521  59,97% 

MŠVVM SR 364 655 751  703 127 345  51,86% 883 993 404  41,25% 

SIEA 391 999 302  595 336 658  65,84% 728 942 032  53,78% 

MH SR 296 135 741  456 713 961  64,84% 571 631 266  51,81% 

ÚV SR 200 395 806  272 773 000  73,47% 362 250 000  55,32% 

MZ SR 58 448 387  202 761 627  28,83% 270 348 835  21,62% 

MV SR 77 598 762  56 385 000  137,62% 75 180 000  103,22% 

P SK 4 890 866 804  7 554 387 597  64,74% 9 989 559 566  48,96% 

Zdroj: ITMS21+ 

 

 

2.4  Monitorovanie kľúčových projektov 

Aktuálne je identifikovaných 164 projektov v hodnote 4,1 mld. EUR z celkového kontrahovania 4,89 mld. 

EUR; 

o Národné projekty (2,22 mld. EUR), 

o Finančné nástroje (0,77 mld. EUR), 

o Fázované projekty z obdobia 2014 – 2020 (0,69 mld. EUR), 

o Dopytovo-orientované projekty nad 5 mil. EUR (0,42 mld. EUR). 

• Riadiaci orgán vykonáva detailnejší dohľad a intenzívne spolupracuje so sprostredkovateľskými 

orgánmi pri čerpaní týchto kľúčových projektov; 

• Sprostredkovateľské orgány a implementačné sekcie MIRRI SR poskytli detailné dáta k stavu 

projektov a kvalifikovaný odhad čerpania na roky 2025 a 2026; 

• Zoznam kľúčových projektov je aktualizovaný na dvojmesačnej báze; 

• Monitorovanie projektov, plnenie plánov čerpania a stav implementácie (vrátane verejného 

obstarávania) je predmetom pravidelných bilaterálnych rokovaní medzi riadiacim orgánom a 

sprostredkovateľskými orgánmi / implementačnými sekciami MIRRI SR; 

• Predpokladaný plán čerpania týchto projektov v roku 2025 je na úrovni 1,19 mld. EUR; 

• Z uvedenej sumy je viac ako 1 mld. EUR viazaných vo fázovaných projektoch alebo projektoch, 

kde verejné obstarávanie nie je, alebo nie je podstatné. 

Odhad čerpania na 1. štvrťrok 2025 predstavoval 433 mil. EUR, pričom došlo k celkovému naplneniu 

na 101,37 %. 

Odhad čerpania na 1. polrok 2025 predstavuje 656 mil. EUR, pričom priebežne k 31. 05. 2025 je plnený 

na 92,79 %, avšak medzi jednotlivými SO sú značné rozdiely v napĺňaní odhadu.  
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Tabuľka č. 6 Priebežné plnenie odhadu čerpania kľúčových projektov na 1. polrok 2025 

Rezort Počet 
Zakontrahovaný  
objem projektov 

EÚ zdroj v EUR 

Odhad na  
1. polrok 2025 
EÚ zdroj v EUR 

Priebežné 
plnenie  

k 31. 05. 2025 
EÚ zdroj v EUR 

% 
plnenie 
odhadu 

MD SR 18 1 154 102 786 235 243 786 263 155 362 111,86 % 

MIRRI  SR 27 318 096 133 10 867 206 2 612 356 24,04 % 

MPSVR SR 39 963 345 980 172 002 309 144 347 487 83,92 % 

MŽP SR 39 539 766 113 47 587 192 34 472 744 72,44 % 

MŠVVM SR 19 364 655 750 46 675 998 47 366 850 101,48 % 

SIEA 5 256 199 896 51 495 000 41 849 815 81,27 % 

MH SR 6 296 135 741 64 146 739 60 749 849 94,70 % 

ÚV SR 7 88 678 779 12 185 875 7 696 768 63,16 % 

MZ SR 3 56 754 857 2 530 793 1 509 806 59,66 % 

MV SR 4 73 239 726 12 797 527 4 509 122 35,23 % 

P SK 167 4 110 975 761 655 532 424 608 270 160 92,79 % 
Zdroj:ITMS21+, zoznam kľúčových projektov SO / IS 

 

V globálnom pohľade je plnenie plánovaného čerpania kľúčových projektov na dobrej úrovni. Odhad 

na 1. polrok 2025 je priebežne plnený na 92,79 %, pričom zostáva ešte 1 mesiac. SO s vyššími plánovanými 

objemami čerpania priebežne čerpajú na veľmi dobrej úrovni a je predpoklad, že v mesiaci jún dočerpajú 

plánované objemy. Naopak zaostávajú SO, ktoré mali plánované nízke objemy čerpania na 1. polrok 2025.  

 

Najvyššie absolútne zostatky na dočerpanie v rámci 1. polroka 2025: 

• MPSVR SR – 27,6 mil. EUR (priebežné plnenie 83,92 %) 

• MŽP SR – 13,1 mil. EUR (priebežné plnenie 72,44 %) 

• SIEA – 9,6 mil. EUR (priebežné plnenie 81,27 %) 

 

Najnižšia miera priebežného plnenia plánu na 1. polrok 2025: 

• MIRRI SR – 24,04 % (plán na 1. polrok 10,9 mil. EUR) 

• MV SR – 35,23 % (plán na 1. polrok 12,8 mil. EUR) 

• MZ SR – 59,66 % (plán na 1. polrok 2,5 mil. EUR) 

 

3. Vybrané implementačné problémy 

 

3.1 Presuny a zmeny v rámci aktualizácií harmonogramu plánovaných výziev 

V priebehu roka 2024 dochádzalo s každou aktualizáciou harmonogramu k nárastu plánovaného objemu 

výziev na 4Q/2024. Je to spôsobené najmä neplnením pôvodných harmonogramov, kedy sú 

nevyhlásené výzvy presúvané a kumulované do ďalších kvartálov a to aj napriek upozorňovaniu SO 

na koordinačných poradách GR a štátnych tajomníkov na tento problém. Nevyhlasovanie výziev 

v pôvodne plánovaných termínoch a ich posun má viacero negatívnych vplyvov, a to nielen neskoršie 

zazmluvňovanie projektov a samotné čerpanie projektov, ale aj zahltenie kapacít prijímateľov 

a administratívnych kapacít poskytovateľov, čo spôsobuje brzdenie implementácie a nárast chybovosti.  

 

Presúvanie plánovaného vyhlásenia a oneskorené vyhlasovanie výziev je hlavnou príčinou aktuálne 

nízkeho kontrahovania a čerpania.  
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V priebehu roka 2024 sa do 4Q 2024 súhrnne presunuli výzvy v objeme 1,38 mld. EUR, čiže 

implementácia mohla začať najskôr v roku 2025. 

 

Rovnaký trend môžeme sledovať aj v roku 2025, kedy sa v 2Q 2025 navýšila (najmä z dôvodu nesplnenia 

plánu na 1Q 2025) plánovaná alokácia výziev o 356,95 mil. EUR. 

 

Tabuľka č. 7 Presuny výziev v roku 2025 

Verzia harmonogramu 

2025 

Alokácia plánovaných výziev v EUR 

2Q 
EÚ zdroj v EUR 

3Q 
EÚ zdroj v EUR 

4Q 
EÚ zdroj v EUR 

verzia 4.1                 321 422 542                     567 953 439                     304 943 328  

verzia 5.0                    678 374 953                     661 990 357                     413 006 162  

Rozdiel po aktualizácii 

harmonogramu 
                   356 952 411                      94 036 919                     108 062 834  

Zdroj: Harmonogram plánovaných výziev P SK 2021 – 2027 na rok 2025, verzia 4.1 a verzia 5.0 

 

 

3.2 Nízke kontrahovanie alokácie Programu Slovensko 

K 31. 05. 2025 je kontrahovanie (bez TP) za ESF+ na úrovni 64,05 % a za KF na úrovni 47,02 %. Rizikové  

kontrahovanie (bez TP) je najmä za EFRR a FST, ktoré je výrazne nižšie. V prípade FST (39,80 %) je 

kontrahovanie 1,6 násobne nižšie ako kontrahovanie v ESF+ a pri EFRR (28,91 %) je dokonca viac ako 2,2 

násobne nižšie.  

Od predchádzajúcej „Informácie o stave implementácie P SK k 30. 09. 2024“ vzrástlo kontrahovanie (bez 

TP) za fond EFRR iba o 13,38 percentuálneho bodu a za fond FST o 26,02 percentuálneho bodu. 

Uvedený stav predstavuje problém hlavne z dôvodu, že implementácia infraštruktúrnych projektov 

financovaných z EFRR má na základe historických skúseností pomalší nábeh implementácie, ktorý je často 

brzdený procesom verejného obstarávania, ktorý je nezriedka potrebné opakovať. 

Oneskorenie kontrahovania spôsobuje následne oneskorený nábeh čerpania, ktorý môže v roku 2026, 

resp. 2027 vyústiť do dekomitmentu a prepadnutia finančných zdrojov v zmysle pravidla N+3. 

 
 

3.3 Nízke čerpanie zakontrahovaných národných projektov 

• K 31. 05. 2025 bolo vyhlásených 120 výziev pre NP v sume 3,88 mld. EUR za EÚ zdroj. 

• Z toho zakontrahovaných je 97 projektov v sume 2,55 mld. EUR za EÚ zdroj. 

• Čerpanie je iba pri 64 projektoch v sume 571,88 mil. EUR za EÚ zdroj.  

• 33 NP vo výške 848,91 mil. EUR, t.j. 34 % zo zakontrahovaných NP,  nemá zatiaľ žiadne čerpanie. 

Z nich 9 projektov (alokácia 80 mil. EUR) má plánovaný začiatok čerpania v 1. polroku 2025.   

• 7 NP je schválených (NFP 239,13 mil. EUR), ale nie sú zatiaľ uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP: 

o MIRRI SR: Rozšírenie služieb poskytovaných vládnou sieťou GOVNET o nové funkcionality; 

o MD SR: I/68 Sabinov, preložka cesty (predpoklad zazmluvnenia 06/2025); 

o MD SR: Modernizácia električkových tratí v meste Košice, 2. etapa, časť 17 a 18; 

o MD SR: Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64; 

o MH SR: Štátny park Handlová; 

o MPSVR SR: Modernizácia služieb trhu práce 2; 
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o MŠVVM SR: Implementácia nového systému prípravy kvalifikovaných dospelých pre trh 

práce budovaním partnerstiev a personálnych kapacít. 

• 17 NP (Výška NFP 290,62 mil. EUR) je predložených a prebieha hodnotiaci a výberový proces. 

 

Za čerpanie a implementáciu NP sú priamo zodpovedné najmä ÚOŠS a ich priamo riadené organizácie, 

ktoré sú častokrát rovnaké ako samotní poskytovatelia. A preto je potenciál urýchlenia implementácie 

a čerpania najvyšší pri národných projektoch.  

 

3.4 Pretrvávajúci problém s absorpčnou kapacitou v rámci IÚI/UMR 

Aj napriek tomu, že SO/IS vyhlásili všetky plánované výzvy pre projekty IÚI, alebo UMR (časť výziev bola 

vyhlásená až v letných mesiacoch, resp. ku koncu roka 2024), majú výzvy momentálne problém 

s absorpčnou kapacitou z pohľadu predložených projektov. Uvedené je spôsobené najmä tým, že niektorí 

ÚP nemajú k dnešnému dňu schválený dostatočný objem projektových zámerov. Neuspokojivé je hlavne 

tempo predkladania ŽoNFP. Uvedené bude mať dopad na kontrahovanie/čerpanie, nakoľko medzi 

schválením projektového zámeru a predložením ŽoNFP môže uplynúť 3 – 6 mesiacov.  

Alokácia aktuálne vyhlásených výziev pre územie predstavuje cca 2,08 mld. EUR (EÚ zdroj). 

• Celkovo je na úrovni partnerov schválených 1 323 projektových zámerov v objeme 1,28 mld. EUR 

(EÚ zdroj), čo predstavuje 62,05 % z alokácie vyhlásených výziev a 53,29 % z celkovej alokácie IÚI 

a UMR.   

• Predložených ŽoNFP je však len cca 688,12 mil. EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje len 33,07 % 

z alokácie vyhlásených výziev a 28,54 % z celkovej alokácie IÚI a UMR.   

• Suma zakontrahovaných projektov je len 257,34 mil. EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje 12,43 % 

z alokácie vyhlásených výziev a 10,67 % z celkovej alokácie IÚI a UMR.   

V rámci schvaľovacieho procesu na jednotlivých SO/IS bolo zatiaľ len pri minime ŽoNFP zastavené konanie, 

resp. došlo k neschváleniu. Jedná sa o 20 ŽoNFP z celkového objemu 609, čo predstavuje mieru cca 3%.  

 

Tabuľka č. 8 Nárast od 30. 09. 2024 

Výzvy / ŽoNFP / kontrahovanie 30.  09.  2024 31.  05.  2025 Nárast 

Vyhlásené výzvy 23 27 4 

Alokácia výziev EÚ zdroj v EUR 1 728 667 032 2 080 679 066 352 012 034 

Predložené ŽoNFP 60 670 610 

Predložené ŽoNFP EÚ zdroj v EUR 150 013 966 688 115 115 538 101 149 

Zakontrahované projekty 3 169 166 

Kontrahovanie EÚ zdroj v EUR 28 329 513 257 343 734 229 014 220 
Zdroj: ITMS21+ 

 

• Od 30. 09. 2024 boli vyhlásené 4 výzvy v sume 301,69 mil. EUR, okrem toho došlo aj k navýšeniu 

už vyhlásených výziev o 50,32 mil. EUR. 

• Predložených bolo 610 ŽoNFP v sume 538,10 mil. EUR. 

• Zakontrahovaných bolo 166 projektov v sume 229,01 mil. EUR (EÚ zdroj). 

Napriek dosiahnutému pokroku od poslednej eurovlády je celkový objem predložených ŽoNFP v rámci 

IÚI /UMR stále nedostatočný a pretrváva riziko dekomitmentu v rámci alokácie IÚI/ÚMR. V mesiaci máj 

však predkladanie ŽoNFP výraznejšie akcelerovalo (predložených bolo 129 ŽoNFP). 
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3.5 Neuspokojivý stav implementácie projektov informatizácie v gescii MIRRI SR 

• Alokácia za oblasť informatizácie je vo výške 586,43 mil. EUR.  

• Vyhlásené výzvy (31 výziev) v objeme 350,10 mil. EUR, čo predstavuje 59,70 % z alokácie. 

• Zazmluvnených je 85 projektov v hodnote 119,06 mil. EUR, čo predstavuje 20,30 % z alokácie. 

• Čerpanie na národnej úrovni predstavuje 1,76 mil. EUR, čo tvorí 0,30 % z alokácie 

 

MIRRI SR vyhlásilo k 31. 05. 2025 výzvy v objeme len 350,10 mil. EUR, čo predstavuje 59,70 % z alokácie. 

Stále tak zostáva vyhlásiť výzvy za 236,33 mil. EUR. 

 

K 31. 05. 2025 boli zazmluvnené projekty vo výške 119,06 mil. EUR (20,30 % z pridelenej alokácie), t. j. 

zostávajúca alokácia, ktorú je potrebné zazmluvniť a zároveň vyčerpať je v sume 467,36 mil. EUR, čo 

predstavuje približne 4-násobok doteraz zazmluvnenej alokácie. 

 

Nakoľko MIRRI SR výrazne zaostáva vo vyhlasovaní výziev a v  kontrahovaní, tento stav sa najviac 

prejavuje v čerpaní, ktoré je k 31. 05. 2025 za oblasť informatizácie na úrovni len 0,30 %! K čerpaniu 

finančných prostriedkov došlo len na 5 národných projektoch a 4 dopytovo orientovaných projektoch. 

Investičný plán čerpania k 31. 12. 2025 je priebežne plnený len na 2,39 %, pričom na splnenie plánu je 
potrebné vyčerpať ešte 71,87 mil. EUR, čo predstavuje 41-násobok doteraz vyčerpaných finančných 
prostriedkov.  

Investičný plán kontrahovania k 31. 12. 2026 je priebežne plnený len na 26,98 %, pričom na splnenie plánu 
je potrebné zakontrahovať 322 mil. EUR, čo je 2,7-násobok doposiaľ dosiahnutého kontrahovania.  

V nadväznosti na vyššie uvedené môžeme konštatovať, že ak sa včas neprijmú opatrenia na akceleráciu 

implementácie, hrozí riziko nezimplementovania pridelenej alokácie. 

• Problematický je najmä časový rámec implementácie týchto projektov. Projekty informatizácie 

majú dlhú prípravnú fázu, ktorá zahŕňa analýzu požiadaviek, vypracovanie technických 

špecifikácií a legislatívnu prípravu. Táto fáza môže trvať aj niekoľko mesiacov až rokov, čím sa 

oneskoruje samotná realizácia. 

• Dlhé trvanie a opakované obstarávania – Pri IT projektoch sú verejné obstarávania často 
predmetom revíznych postupov na ÚVO, čo vedie k ich opakovaniu a niekoľkoročným posunom 
realizácie.  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené pomalé kontrahovanie a vyhlasovanie výziev predstavuje extrémne riziko 
kumulácie výdavkov na konci programového obdobia a minimálny prínos pre čerpanie v kritických 
rokoch 2025 a 2026. 

 

Potenciál urýchlenia implementácie projektov informatizácie je najmä v NP. 

 

3.6 Neuspokojivý stav implementácie projektov MZ SR 

➢ Alokácia MZ SR je vo výške 387,93 mil. EUR.  

➢ Vyhlásené výzvy (12 výziev) v objeme 236,32 mil. EUR, čo predstavuje 60,92 % z alokácie. 

➢ Zazmluvnených je 5 projektov v hodnote 58,44 mil. EUR, čo predstavuje 15,07 % z alokácie. 

➢ Čerpanie na národnej úrovni predstavuje 5,43 mil. EUR, čo tvorí 1,40 % z alokácie. 

 

MZ SR zodpovedá za časť alokácie P SK v rámci CP 1 a CP 4.  
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K 31. 05. 2025 MZ SR vyhlásilo výzvy v objeme 236,32 mil. EUR, čo predstavuje 60,92 % z pridelenej 

alokácie. Z toho však bolo 51 % vyhlásených až v decembri 2024. Na vyhlásenie stále zostáva 151,61 mil. 

EUR, čo predstavuje  39,08 % z celkovej alokácie. 

Z hľadiska zazmluvnenia projektov bolo k 31. 05. 2025 podpísaných 5 zmlúv v hodnote 58,44 mil. EUR, čo 

predstavuje 15,07 % z celkovej alokácie. To znamená, že zostávajúca suma na zazmluvnenie a následné 

čerpanie je 329,48 mil. EUR, čo tvorí 84,93 % z celkovej alokácie. 

Nízke kontrahovanie má za následok, že aktuálna úroveň čerpania je 5,43 mil. EUR, čo je len 1,40 % 

z celkovej alokácie, pričom jediným čerpajúcim projektom je Národný projekt Zdravé komunity 

(zazmluvnený 07. 02. 2024).  

V dôsledku pomalého tempa implementácie je MZ SR na poslednom mieste v rámci kontrahovania aj 

čerpania finančných prostriedkov.  

Investičný plán čerpania k 31. 12. 2025 je priebežne plnený len na 10,98 %, pričom na splnenie plánu je 

potrebné vyčerpať ešte 44 mil. EUR, čo predstavuje 8-násobok doteraz vyčerpaných finančných 

prostriedkov.  

Investičný plán kontrahovania k 31. 12. 2026 je priebežne plnený len na 21,62 %, pričom na splnenie plánu 

je potrebné zakontrahovať 211 mil. EUR, čo je 3,6-násobok doposiaľ dosiahnutého kontrahovania.  

V harmonograme plánovaných výziev na rok 2025 má MZ SR v pláne vyhlásiť spolu 9 výziev za 135 mil. 

EUR. V 1Q a 2Q mali v pláne vyhlásiť spolu 7 výziev za 113 mil. EUR k 31. 05. 2025 nevyhlásili žiadnu 

výzvu.  

Pokrok za prvých 5 mesiacov roka 2025: 

• Vyhlásené výzvy nárast o 0 p. b. 

• Kontrahovanie nárast o 2,12 p. b. 

• Čerpanie nárast o 0,38 p. b. 

Hlavné implementačné problémy: 

• Najhoršia miera kontrahovania a  čerpania spomedzi SO.  

• Minimálny pokrok za prvých 5 mesiacov v roku 2025. 

• Časté zmeny na riadiacich pozíciách SO. 

• Ďalším problémom môže byť do budúcna disponibilita odborných hodnotiteľov. 

 

Vzhľadom na charakter projektov a dĺžku procesu verejného obstarávania existuje vážne riziko, že ak 

sa neurýchli kontrahovanie a vyhlasovanie výziev v prvej polovici roku 2025, projekty reálne vstúpia do 

čerpania až v roku 2026, čo zvyšuje riziko nenaplnenia pravidla N+3. 

 

3.7 Administratívne kapacity ÚVO 

Nenaplnený stav administratívnych kapacít ÚVO ako SO 

V roku 2025 a najmä v roku 2026 sa očakáva významný nárast kontrahovania za EFRR a FST. Tieto fondy 

sú z veľkej časti zamerané na investičné projekty, ktoré obvykle zahŕňajú jedno alebo viac verejných 

obstarávaní. S tým súvisí aj predpokladaný výrazný nárast počtu kontrol verejného obstarávania 

vykonávaných ÚVO. 
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ÚVO ako SO má podľa uznesenia vlády SR č. 488/2023 k dispozícii 110 systemizovaných pracovných 

miest osobitne určených na výkon úloh SO. K 31. 5. 2025 bolo však obsadených iba 51,8 miest7, čo 

predstavuje 47 %. 

V rámci kontrol verejného obstarávania v programovom období 2021 – 2027 vykonáva ÚVO hlavnú časť 

kontrol na základe Zmluvy o poverení s MIRRI SR. K 31. 5. 2025 bolo ÚVO predložených 772 podnetov, 

pričom doposiaľ ukončil 333 kontrol a ďalších 391 je v procese. Predbežné kontroly vykonáva ÚVO s 

priemernou lehotou 29,1 dňa (oproti zákonom stanovenej lehote 30 dní), ex post kontroly s priemernou 

lehotou 38,3 dňa (oproti lehote 45 dní). Aktuálne teda ÚVO zvláda kontrolu VO viac-menej v stanovených 

lehotách.   S rastúcim kontrahovaním  v roku 2025 a potrebou plniť pravidlo N+3 však bude narastať tlak 

na zabezpečenie dostatočných administratívnych kapacít úradu. 

Nízka obsadenosť pracovných miest naznačuje omeškanie s náborom. Rizikom pri obsadzovaní voľných 

pracovných miest môže byť aktuálny  nedostatok kvalifikovaných zamestnancov voľných na trhu 

práce. Tieto skutočnosti by mohli viesť k ďalšiemu spomaleniu procesov. 

Ak by stav s dlhodobo neobsadenými miestami pretrvával, nedostatok kapacít pri kontrole VO by mohol 

spôsobiť časové zdržania implementácie a čerpania prostriedkov v rokoch 2025 a najmä 2026. 

Zároveň poddimenzované administratívne kapacity môžu negatívne ovplyvniť kvalitu vykonávaných 

kontrol. V prípade výraznej personálnej záťaže môže dôjsť k poklesu dôslednosti, nárastu chybovosti a 

následným finančným korekciám.“ 

 

3.8 Výhrady EK k implementácii v rámci Close monitoring meeting k CP 1 a CP 2 

EK na Close monitoring meetingu k CP 1 a CP 2, ktorý sa konal v dňoch 10. a 11. apríla 2025 vyjadrila 

viaceré pochybnosti a výhrady k stavu implementácie predmetných cieľov politiky v rámci P SK. 

Napriek tomu, že CP 1 má pridelenú jednu z najväčších alokácií v implementácii, patrí medzi najpomalšie 

realizované, pričom niekoľko konkrétnych cieľov/opatrení nie je ani zakontrahovaných, resp. sú zatiaľ bez 

výdavkov. Ide najmä o opatrenia riadené MŠVVM SR, MZ SR, resp. SIPI (MIRRI SR). 

Hlavné prekážky implementácie, identifikované zo strany SO, s ktorými sa EK stotožnila sú najmä v 

oblastiach: 

• Verejné obstarávanie; 

• Nedostatočné administratívne kapacity; 

• Náročné postupy v oblasti IÚI; 

• Obmedzené využívanie možností zjednodušeného vykazovania, ktoré nie je spojené s nákladmi 

(na rozdiel od ESF+, kde je to dôležitý faktor úspechu pri vykonávaní); 

• Chýbajúce, resp. oneskorené usmernenia riadiaceho orgánu; 

Ďalej EK vyjadrila viacero odporúčaní: 

• Zvážiť maximalizáciu presunu prostriedkov v prospech iniciatívy STEP; 

• RO by mal zintenzívniť komunikáciu a monitorovanie SO a prísť s návrhmi na zlepšenie 

implementácie; 

• V maximálnej možnej miere využívať dostupné možnosti zjednodušeného vykazovania.  

 

 
7 V máji 2025 bolo vyhlásených 9 výberových konaní. Obsadzuje sa celkovo 15 miest. Výberové konania budú prebiehať v prvej polovici júna 

2025 
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V rámci CP 2 výhrady smerovali, okrem už vyššie uvedených, najmä k oblasti životného prostredia a to 

konkrétne, k nedostatočnému zacieleniu podpory vo vzťahu k napĺňaniu záväzkov vyplývajúcich z 

príslušných EÚ smerníc8 a CP 2. EK upozorňuje na nekoncepčnú podporu projektov v oblasti výstavby 

stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO)  v 

zmysle záväzkov SR voči EÚ. Slovensko si neplní záväzky v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd 

(zaviesť potrebnú infraštruktúru na zber a úpravu komunálnych odpadových vôd pre všetky aglomerácie 

väčšie ako 2 000 EO do roku 2015). Zároveň EK poukázala aj na potrebu riešenia záväzkov SR v oblasti 

ochrany prírody (ochrana hlucháňa hôrneho, ochrana lokalít európskeho významu). Pre nesprávne 

uplatňovanie smerníc čelí Slovensko viacerým prebiehajúcim konaniam9 zo strany EK, tzv. 

infringementom, ktoré môžu viesť k finančným sankciám.  

Zo strany EK boli prednesené nasledovné pripomienky a odporúčania týkajúce sa implementácie fondov 

EÚ v environmentálnom sektore: 

o Potreba zacielenia podpory na systémové riešenia, nielen na jednoduché a štandardné projekty 
(napr. v oblasti odpadového hospodárstva);  

o Odporúča smerovať investície k ambicióznejším riešeniam, ktoré pomôžu predchádzať 
potenciálnym infringementom, najmä v súvislosti s odpadovou smernicou a biodiverzitou.  
EK vyčíta taktiež nedostatočnú podporu a zaostávajúcu implementáciu v oblasti ochrany 
životného prostredia, manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny a podpory 
biologickej a krajinnej diverzity; 

o EK pripomenula vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR počas návštevy v Bruseli 
(september 2024), kde bol prezentovaný zámer presunúť časť prostriedkov z biodiverzity 
na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, čo EK akceptovala. Zároveň však 
zdôraznila, že tento presun nesmie znamenať zníženie podpory pre biodiverzitu, pričom SR 
avizovala, že financovanie bude zabezpečené z národných zdrojov; 

o EK požiadala o dodanie konkrétnych informácií o projektoch, ktoré budú podporené, aby mohla 
posúdiť ich súlad s prioritnými dokumentmi EÚ; 

o EK odporúčala MŽP SR maximalizovať komunikáciu s EK a začať intenzívne spolupracovať 
s JASPERS. 

 

4. Opatrenia na zrýchlenie implementácie 

✓ Organizovanie bilaterálnych stretnutí a rokovaní s jednotlivými rezortmi/SO so zameraním na: 

a.) monitorovanie vyhlasovania výziev v zmysle harmonogramu výziev; 

b.) priebežné monitorovanie a zrýchlenie procesov kontrahovania; 

c.) monitorovanie implementácie a prijímanie potrebných opatrení na akceleráciu implementácie; 

d.) v prípade potreby zavedenie sprísneného režimu intenzívneho monitoringu v kratšom časovom 

rámci. 

 

✓ Prioritizácia a detailné monitorovanie kľúčových projektov 

• Identifikácia kľúčových priorít v čerpaní pre rok 2025 zo strany riadiaceho orgánu; 

 
8 Smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva  

9 Konanie č. 2018/4076 k nesprávnemu uplatňovaniu smernice o biotopoch a smernice o vtákoch vo vzťahu k hlucháňovi hôrnemu, Konanie č. 

2019/2141 z dôvodu nesplnenia povinností vypracovať dokumenty starostlivosti pre územia Natura2000, Konanie č. 2016/2191 a konanie č. 

2021/2147 k nedostatočnému čisteniu komunálnych odpadových vôd 
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• Aktuálne je identifikovaných 167 projektov v hodnote 4,1 mld. EUR z celkového kontrahovania 

4,89 mld. EUR; 

• Detailnejší dohľad zo strany riadiaceho orgánu a intenzívna spolupráca so sprostredkovateľskými 

orgánmi pri čerpaní týchto kľúčových projektov; 

• Zoznam kľúčových projektov je aktualizovaný na dvojmesačnej báze; 

• Monitorovanie projektov, plnenie plánov čerpania a stav implementácie (vrátane verejného 

obstarávania) je predmetom pravidelných bilaterálnych rokovaní medzi riadiacim orgánom a SO 

/ implementačnými sekciami MIRRI SR; 

✓ Stanovenie záväzných míľnikov pre kontrahovanie k  31. 12. 2025.  

✓ Uskutočňovanie priebežných zmien P SK zameraných na presun alokácie na oblasti/ mechanizmy s 

vyššou absorpčnou schopnosťou; 

✓ Po oficiálnom schválení novej legislatívy EÚ, využiť možnosti, ktoré ponúka legislatívny balíček 

s názvom „Modernizovaná politika súdržnosti“, ktorej cieľom je podpora nových európskych priorít 

v oblasti konkurencieschopnosti a dekarbonizácie, obrany a bezpečnosti, dostupného bývania, agendy 

miest, vodnej odolnosti a energetickej transformácie a pripraviť návrh na realokácie – využiť finančné 

prostriedky aj na nové priority. (Prijatie legislatívneho balíčka sa predpokladá začiatkom druhého 

polroka 2025). 

✓ Umožnenie dočasného nadkontrahovania nad pridelenú alokáciu poskytovateľa v súlade s 

podmienkami zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

✓ Nastavenie implementačného manažmentu - záväzného časového rámca na implementáciu projektov 

v rámci P SK s osobitným zameraním na implementáciu integrovaných územných investícii, 

s principiálne všeobecnou záväznosťou pre všetky subjekty (sprostredkovateľské orgány a územných 

partnerov), vrátane opatrení/konzekvencií v prípade jeho nedodržiavania, v tejto súvislosti je v procese 

prípravy aktualizácia Metodického usmernenia k podpore integrovaného územného rozvoja; 

✓ Organizovanie pravidelných kľúčových riadiacich/koordinačných stretnutí so sprostredkovateľskými 

orgánmi na úrovni generálnych riaditeľov sekcií, štátnych tajomníkov až na úroveň eurovlády; 

✓ Intenzívna spolupráca s regionálnymi aktérmi, aktívna komunikácia so žiadateľmi, ktorým bol 

schválený projektový zamer v rámci rád partnerstva a UMR, za účelom zrýchlenia procesu predloženia 

ŽoNFP; 

✓ Využitie platformy „STEP“ vo výške 231,78 mil. EUR, z toho 30 % zálohovej platby prispeje k zníženiu 

rizika straty finančných prostriedkov v roku 2025, aktivity sú 100 % financované zo zdrojov EÚ. 

✓ Bezodkladné zabezpečenie schválenia a zakontrahovania fázovaných projektov a národných 

projektov. 

 

5. Strednodobé preskúmanie Programu Slovenska a súvisiace zmeny 

V súlade s čl. 18 NSU Strednodobé preskúmanie a suma flexibility predložilo MIRRI SR 31. 03. 2025 EK 

Strednodobé preskúmanie programu Slovensko a jeho posúdenie. Strednodobé preskúmanie programu 

Slovensko, spolu s návrhom na zmenu programu, schválil Monitorovací výbor na svojom zasadnutí dňa 

18. 03. 2025. 

 

Výsledkom procesu strednodobého preskúmania bude posúdenie výkonnosti programu a finálne 

rozhodnutie EK o pridelení sumy flexibility (v podmienkach Slovenskej republiky ide o cca 1,98 mld. EUR). 

 

MIRRI SR zároveň navrhlo v rámci strednodobého preskúmania: 
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• doplniť novú prioritu 1P3 s novým špecifickým cieľom RSO1.6 Podpora investícií, ktoré prispievajú 

k STEP cieľom uvedeným v čl. 2 nariadenia o platforme STEP10 s alokáciou 231 782 399 EUR;11 

• upraviť ukazovatele a ich cieľové hodnoty v súlade s čl. 12 ods. 2 nariadenia o FST12 a uskutočniť 

súvisiace zmeny; 

• uskutočniť ďalšie technické zmeny. 

 

Nad rámec záverov strednodobého preskúmania MIRRI SR v záujme zrýchlenia implementácie  

a zohľadňujúc aktuálne výzvy navrhlo aj ďalšie zmeny Programu Slovensko: 

• výmenu KF a EFRR medzi opatreniami v rámci špecifického cieľa RSO2.7 z dôvodu umožnenia 

revitalizácie brownfieldov; 

• presuny alokácií a úprava opatrení FST; 

• presuny územných alokácií RP a KR UMR v rámci IÚI mechanizmu P SK (2. fáza) a transfery alokácií 

medzi konkrétnymi RP a KR UMR; 

• doplnenie sekundárneho tematického okruhu ESF+ Riešenie chudoby detí (vykazovanie 

dimenzie). 

 

Dňa 27. 05. 2025 boli listom EK ref. Ares (2025)4272707 doručené MIRRI SR oficiálne pripomienky 

k predloženému strednodobému preskúmaniu a k navrhovanej druhej revízii P SK. EK v liste konštatuje 

vyvážený a objektívny informačný obsah strednodobého preskúmania. Zároveň pozitívne hodnotí 

zaradenie novej STEP priority do P SK. Na záver poukázala na možnosť preskúmať rozšírené možnosti 

pre podporu konkurencieschopnosti, obrany a bezpečnosti, dostupného bývania v kontexte „druhého 

strednodobého preskúmania“ a s tým spojenej možnej ďalšej revízie P SK po schválení EÚ legislatívy 

k modernizovanej politike súdržnosti. MIRRI SR vyhodnotí pripomienky a zašle upravenú revíziu P SK 

opätovne EK na schválenie. 

 

EK prijme rozhodnutie o zmene programu v súlade s čl. 24 NSU najneskôr do 4 mesiacov od jeho 

predloženia (tzn. do konca júla 2025). 

 

6. Modernizovaná politika súdržnosti: strednodobé preskúmanie programov  

Iniciatíva EK Modernizovaná kohézna politika bola zverejnená 1. apríla 2025. 

Obsahuje návrh 5 nových priorít EÚ, a to: obrana a bezpečnosť, konkurencieschopnosť, vodné 

hospodárstvo, energetická transformácia a dostupné bývanie, ako aj zvýšenú podporu regiónov na hranici 

s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou a podporu mestského rozvoja. 

Cieľom iniciatívy je motivovať členské štáty (ČŠ) k preprogramovaniu zdrojov politiky súdržnosti (ďalej 

len „PS“) obdobia 2021 - 2027 na podporu nových priorít EÚ. EK vníma strednodobé preskúmanie 

programov ako kľúčovú príležitosť na aktualizáciu programov PS v súlade s novými výzvami a zmenenými 

prioritami EÚ. Zároveň je tento návrh vnímaný ako základ pre diskusiu o budúcom viacročnom finančnom 

rámci EÚ po roku 2027. 

 
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/795 z 29. februára 2024, ktorým sa zriaďuje Platforma strategických technológií pre 
Európu (platforma STEP) a mení sa smernica 2003/87/ES a nariadenia (EÚ) 2021/1058, (EÚ) 2021/1056, (EÚ) 2021/1057, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 
č. 223/2014, (EÚ) 2021/1060, (EÚ) 2021/523, (EÚ) 2021/695, (EÚ) 2021/697 a (EÚ) 2021/241. 
11 Možnosť využiť flexibilitu vo forme 30% zálohovej platby, ktorá vstúpi do čerpania a 100% financovania zo zdrojov EÚ. 
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu. 
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Legislatívny balíček pozostáva z návrhu na zmenu nariadenia o EFRR a KF,13 nariadenia 

o FST,12 nariadenia o ESF+14 a Komuniké k Strednodobému preskúmaniu programov (MTR). 

Legislatívne návrhy sú aktuálne predmetom negociácií. Na rokovaní výborov REGI a EMPL Európskeho 

parlamentu (ďalej len „EP“) 05. 05. 2025 bolo rozhodnuté o použití rýchlej procedúry schvaľovania, 

čo bolo následne potvrdené hlasovaním na plenárnom zasadnutí EP 07. 05. 2025.  

Návrh EK na zmenu nariadení prináša niekoľko významných noviniek, ktoré môžu členským štátom, 

vrátane Slovenska, uľahčiť a urýchliť čerpanie zdrojov. V súčasnosti je diskutovaný tretí kompromisný 

návrh. Hlavné zmeny zahŕňajú: 

• Nové špecifické ciele a priority EÚ: 

o Zavádza sa 9 nových špecifických cieľov, zameraných na nové priority Únie (napr. obrana, 

priemysel, bývanie, energetika, vrátane zmeny existujúceho špecifického cieľa pre oblasť 

odolnosti vodných zdrojov v CP 2). 

• Finančné výhody pri presmerovaní zdrojov na nové priority: 

o Mimoriadna zálohová platba vo výške 25 %, v špecifických prípadoch navýšená o ďalších 

9,5 %. 

o Zvýšená miera spolufinancovania projektov až o dodatočných 10 % k pôvodnej miere 

spolufinancovania, neprevyšujúcej 100 % zo zdrojov EÚ. 

• Uvoľnenie pravidiel tematickej koncentrácie: 

o Zvýšená flexibilita pri prideľovaní EFRR zdrojov v rámci CP 1 a CP 2. 

o Umožňuje sa flexibilita vo vzťahu k započítavaniu povinného príspevku ku klimatickým 

cieľom zo zdrojov EFRR a KF. 

• Rozšírenie možností podpory: 

o Upravuje sa podpora pre veľké podniky a rozsah podpory z FST.  

o V rámci ESF+ sa rozširuje podpora zručností v strategických odvetviach – obrana, 

priemysel. 

• V osobitných prípadoch možnosť predĺženia oprávnenosti výdavkov do roku 2030: 

o Pri vyčlenení minimálne 10 % celkovej alokácie programu na nové priority môže byť 

predĺžená oprávnenosť výdavkov o jeden rok (do 31. 12. 2030). 

o Podmienkou uplatnenia uvedených flexibilít je predloženie návrhu na revíziu programov 

EK v termíne do 31. 12. 2025. 

Ambícia PL PRES dosiahnuť dohodu na technickej úrovni v pracovnej skupine SMOR nebola naplnená. 

Členské štáty predložili viaceré požiadavky, často protichodného charakteru. Problematická je najmä 

dohoda na finančných aspektoch, percento limitu, ktoré je potrebné na uvoľnenie dodatočných flexibilít, 

rovnaký alebo diferencujúci prístup k novým európskym prioritám, otázka právneho štátu 

a horizontálnych podmienok a podpora veľkých podnikov. Rokovania na úrovni pracovnej skupiny SMOR 

boli ukončené z dôvodu nedosiahnutia dohody a návrh sa posunul ďalej priamo na rokovanie COREPER 

 
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde. 
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje 

nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 
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(úroveň veľvyslancov). Predpokladaný dátum prijatia legislatívy je júl 2025 (v závislosti od dosiahnutia 

dohody). 

Nové priority EK bude možné, po prijatí legislatívy, zohľadniť v tretej revízii programu, v kontexte 

strednodobého preskúmania programu, ktorú bude potrebné predložiť na EK do 31. 12. 2025. 

Aktuálne na základe úlohy určenej poskytovateľom riadiacim orgánom prebieha zber podnetov na zmenu 

programu v súvislosti s novými prioritami, ktoré bude následne RO vyhodnocovať.  Primárnou 

požiadavkou pre oprávnenosť návrhov, je  súlad s návrhom legislatívy a projektová pripravenosť na 

implmentáciu nových priorít.
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Príloha 1: Stav implementácie P SK k 31. 05. 2025 v rozdelení na ciele politiky a priority 

 
Zdroj: ITMS21+, export dát 02.06.2025(7:00h) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie  

V prípade, že výzva, ŽoNFP alebo projekt sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom. 
 

Počet 

výziev
EÚ zdroj

% z alokácie 

EÚ zdroj

Počet 

projektov
 EÚ zdroj

% z 

alokácie 

EÚ zdroj

EÚ zdroj

% z 

alokácie 

EÚ zdroj

1P1 Veda, výskum a inovácie EFRR 1 567 467 601 54             1 121 156 983 71,53% 94             436 059 283 27,82% 64 557 602 4,12%

1P2 Digitálna pripojiteľnosť EFRR 112 100 000 -           0 0,00% -            0 0,00% 0 0,00%

1P3 STEP EFRR 231 782 399 -           0 0,00% -            0 0,00% 0 0,00%

CELKOM cieľ 1 EFRR 1 911 350 000 54             1 121 156 983 58,66% 94             436 059 283 22,81% 64 557 602 3,38%

2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia EFRR/KF 1 315 854 743 12             1 008 775 140 76,66% 224           736 680 671 55,98% 200 311 708 15,22%

2P2 Životné prostredie EFRR/KF 2 014 329 838 43             1 572 401 845 78,06% 592           845 661 163 41,98% 90 002 326 4,47%

2P3 Udržateľná mestská mobilita EFRR/KF 872 241 859 8               789 588 344 90,52% 9                154 745 208 17,74% 81 381 298 9,33%

CELKOM cieľ 2 EFRR/KF 4 202 426 440 63             3 370 765 329 80,21% 825           1 737 087 042 41,34% 371 695 333 8,84%

3P1 Doprava EFRR/KF 2 023 215 046 16             1 539 195 790 76,08% 71             701 778 061 34,69% 121 270 067 5,99%

CELKOM cieľ 3 EFRR/KF 2 023 215 046 16             1 539 195 790 76,08% 71             701 778 061 34,69% 121 270 067 5,99%

4P1 Adaptívny a prístupný trh práce EFRR/ESF+ 544 769 874 21             460 119 940 84,46% 74             330 860 220 60,73% 81 535 321 14,97%

4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie EFRR/ESF+ 604 211 818 14             508 669 836 84,19% 61             330 736 671 54,74% 136 077 351 22,52%

4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inkluziu EFRR/ESF+ 217 904 320 10             83 022 215 38,10% 7                46 082 494 21,15% 5 442 155 2,50%

4P4 Záruka pre mladých ESF+ 283 969 292 11             261 097 258 91,95% 70             106 942 972 37,66% 10 315 137 3,63%

4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby EFRR/ESF+ 1 132 129 224 36             1 021 532 160 90,23% 81             674 016 095 59,54% 140 694 884 12,43%

4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít EFRR/ESF+ 301 000 000 11             270 030 098 89,71% 503           171 678 581 57,04% 44 305 586 14,72%

4P7 Sociálne inovácie a experimenty ESF+ 68 153 000 3               23 719 954 34,80% 1                3 418 454 5,02% 0 0,00%

4P8 Potravinová a materiálna deprivácia ESF+ 68 153 000 1               57 173 000 83,89% 1                57 173 000 83,89% 213 279 0,31%

CELKOM cieľ 4 EFRR/ESF+ 3 220 290 528 96             2 685 364 461 83,39% 734           1 720 908 487 53,44% 418 583 713 13,00%

5P1 Moderné regióny EFRR 385 561 376 6               324 260 654 84,10% 19             36 052 315 9,35% 1 534 626 0,40%

CELKOM cieľ 5 EFRR 385 561 376 6               324 260 654 84,10% 19             36 052 315 9,35% 1 534 626 0,40%

8P1 Fond spravodlivej transformácie FST 440 658 242 15             350 236 231 79,48% 35             175 375 785 39,80% 22 722 270 5,16%

CELKOM FST FST 440 658 242 15             350 236 231 79,48% 35             175 375 785 39,80% 22 722 270 5,16%

7P1 Technická pomoc EFRR EFRR 255 696 315 40             223 953 755 87,59% 38             53 600 157 20,96% 27 254 617 10,66%

7P2 Technická pomoc KF KF 51 632 244 2               28 272 130 54,76% 3                8 368 114 16,21% 7 636 249 14,79%

7P3 Technická pomoc ESF+ ESF+ 84 543 983 8               80 984 890 95,79% 8                17 637 813 20,86% 6 858 893 8,11%

7P4 Technická pomoc FST FST 18 360 759 1               9 394 211 51,16% 2                3 999 747 21,78% 3 796 311 20,68%

CELKOM TP 410 233 301 51             342 604 987 83,51% 51             83 605 831 20,38% 45 546 070 11,10%

CELKOM PROGRAM SLOVENSKO 12 593 734 933 296          9 733 584 435 77,29% 1 828        4 890 866 804 38,84% 1 045 909 681 8,30%

FST

Kontrahovanie  - netto

TP

Názov priority Fond

2021 - 2027

Alokácia 

EÚ zdroj

1

2

Cieľ 

politiky 

alebo 

technická 

pomoc

Priorita

5

Čerpanie 

3

4

Výzvy
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Príloha 2: Stav prijatých a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) k 31. 05. 2025 

 
Zdroj: ITMS21+, export dát 02. 06. 2025 (7:00h); COV= celkové oprávnené výdavky  
V prípade, že ŽoNFP sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.

Počet 

ŽoNFP
COV NFP

Počet 

ŽoNFP
COV NFP

1P1 Veda, výskum a inovácie EFRR 1 567 467 601 597     2 086 747 169 1 883 486 443 127        692 294 967 670 852 804

1P2 Digitálna pripojiteľnosť EFRR 112 100 000 -      0 0 -         0 0

1P3 STEP EFRR 231 782 399 -      0 0 -         0 0

CELKOM cieľ 1 EFRR 1 911 350 000 597     2 086 747 169 1 883 486 443 127        692 294 967 670 852 804

2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia EFRR/KF 1 315 854 743 1 104  1 896 018 354 1 778 326 871 240        1 023 297 243 1 023 297 243

2P2 Životné prostredie EFRR/KF 2 014 329 838 1 014  1 616 690 125 1 554 697 011 689        1 183 449 363 1 136 270 590

2P3 Udržateľná mestská mobilita EFRR/KF 872 241 859 35        338 058 068 327 568 495 22          297 938 607 288 544 746

CELKOM cieľ 2 EFRR/KF 4 202 426 440 2 153  3 850 766 547 3 660 592 376 951        2 504 685 213 2 448 112 579

3P1 Doprava EFRR/KF 2 023 215 046 417     1 289 769 490 1 276 390 610 131        1 015 733 577 1 007 322 986

CELKOM cieľ 3 EFRR/KF 2 023 215 046 417     1 289 769 490 1 276 390 610 131        1 015 733 577 1 007 322 986

4P1 Adaptívny a prístupný trh práce EFRR/ESF+ 544 769 874 438     626 930 850 625 631 316 80          519 117 827 517 818 293

4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie EFRR/ESF+ 604 211 818 245     545 830 303 528 500 027 162        464 432 638 452 204 759

4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inkluziu EFRR/ESF+ 217 904 320 85        107 105 359 104 753 274 20          64 253 376 64 253 376

4P4 Záruka pre mladých ESF+ 283 969 292 427     325 387 862 323 072 665 74          210 806 367 209 169 855

4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby EFRR/ESF+ 1 132 129 224 108     1 050 413 332 1 045 785 517 83          997 372 919 996 449 106

4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít EFRR/ESF+ 301 000 000 673     275 279 942 275 279 942 520        224 944 111 224 944 111

4P7 Sociálne inovácie a experimenty ESF+ 68 153 000 7          5 709 826 5 445 530 1             3 598 372 3 439 650

4P8 Potravinová a materiálna deprivácia ESF+ 68 153 000 1          63 525 556 63 525 556 1             63 525 556 63 525 556

CELKOM cieľ 4 EFRR/ESF+ 3 220 290 528 1 599  3 000 183 029 2 971 993 829 874        2 548 051 166 2 531 804 706

5P1 Moderné regióny EFRR 385 561 376 103     150 071 043 137 865 615 56          84 488 198 77 566 685

CELKOM cieľ 5 EFRR 385 561 376 103     150 071 043 137 865 615 56          84 488 198 77 566 685

8P1 Fond spravodlivej transformácie FST 440 658 242 107     532 234 643 376 799 484 56          368 739 568 284 107 964

CELKOM FST FST 440 658 242 107     532 234 643 376 799 484 56          368 739 568 284 107 964

7P1 Technická pomoc EFRR EFRR 255 696 315 50        113 613 613 112 725 747 40          77 822 882 77 039 146

7P2 Technická pomoc KF KF 51 632 244 3          12 375 665 12 375 665 3             12 375 665 12 375 665

7P3 Technická pomoc ESF+ ESF+ 84 543 983 9          35 546 363 35 546 363 8             24 346 717 24 346 717

7P4 Technická pomoc FST FST 18 360 759 2          5 332 997 5 332 997 2             5 332 997 5 332 997

CELKOM TP 410 233 301 64        166 868 637 165 980 771 53          119 878 261 119 094 525

CELKOM PROGRAM SLOVENSKO 12 593 734 933 5 035  11 076 640 558 10 473 109 128 2 247     7 333 870 949 7 138 862 248

FST

TP

Názov priority Fond

2021 - 2027

Alokácia 

EÚ zdroj

1

2

Cieľ 

politiky 

alebo 

technická 

pomoc

Priorita

5

3

4

Prijaté ŽoNFP Schválené ŽoNFP
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Príloha 3: Odpočet plnenia plánov čerpania podľa jednotlivých rezortov (v zmysle investičných plánov) 
k 31. 05. 2025 

 
Zdroj: RO P SK, PO (MF SR) - čerpanie 

EFRR VR 88 945 780 10 175 841 279 054 2,74%

EFRR MR 1 921 884 870 233 886 167 3 437 873 1,47%

KF 0 2 113 236 0

FST MR 226 693 618 6 748 867 19 511 0,29%

TP EFRR MR 255 696 315 32 744 066 27 254 617 83,24%

TP KF 51 632 244 6 612 796 7 636 249 115,48%

TP ESF+ MR 84 543 983 10 827 494 6 858 893 63,35%

TP FST MR 18 360 759 546 614 3 796 311 694,51%

MIRRI SR Spolu 2 647 757 569 303 655 081 49 282 508        16,23%

EFRR VR 20 000 000 2 568 275 0 0,00%

EFRR MR 1 311 701 142 202 666 015 210 271 420 103,75%

KF 1 613 677 420 243 143 075 140 203 919 57,66%

MD SR Spolu 2 945 378 562 448 377 365 350 475 340      78,17%

EFRR VR 44 880 174 7 049 871 1582019,7 22,44%

EFRR MR 803 652 951 108 903 374 60 998 424 56,01%

KF 807 498 920 99 320 713 20 040 511 20,18%

FST MR 10 556 693 302 194 0 0,00%

MŽP SR Spolu 1 666 588 738 215 576 152 82 620 955        38,33%

EFRR VR 52 146 799 6 696 367 3 233 859 48,29%

EFRR MR 443 241 755 56 760 840 45 541 311 80,23%

FST MR 131 541 420 3 916 101 11 974 679 305,78%

MH SR Spolu 626 929 974 67 373 308 60 749 849        90,17%

EFRR VR 185 450 292 23 383 484 7 528 037 32,19%

EFRR MR 713 854 451 87 182 952 44 919 321 51,52%

FST MR 42 328 201 1 260 147 0 0,00%

SIEA Spolu 941 632 944 111 826 583 52 447 358        46,90%

EFRR VR 4 000 000 513 655 0 0,00%

EFRR MR 298 210 877 37 968 551 0 0,00%

ESF+ VR 2 191 690 281 489 90 038 31,99%

ESF+ MR 83 526 955 10 697 244 5 342 681 49,94%

MZ SR Spolu 387 929 522 49 460 939 5 432 719          10,98%

EFRR MR 107 400 000 13 753 475 6 997 095 50,88%

MV SR Spolu 107 400 000 13 753 475 6 997 095          50,88%

EFRR VR 5 000 000 629 479 0 0,00%

EFRR MR 224 500 000 28 185 408 0 0,00%

ESF+ VR 3 000 000 377 749 60 512 16,02%

ESF+ MR 199 000 000 25 785 805 44 245 074 171,59%

ÚV SR Spolu 431 500 000 54 978 441 44 305 586        80,59%

EFRR VR 12 212 898 1 688 629 999 000 59,16%

EFRR MR 194 013 255 27 145 381 11 938 500 43,98%

ESF+ VR 34 677 822 4 453 833 4 457 751 100,09%

ESF+ MR 1 528 183 099 237 714 176 213 934 075 90,00%

FST MR 29 538 310 10 122 022 10 728 079 105,99%

MPSVR SR Spolu 1 798 625 384 281 124 041 242 057 404      86,10%

EFRR VR 80 840 573 10 381 043 3 212 371 30,94%

EFRR MR 537 976 897 68 892 473 11 029 559 16,01%

ESF+ VR 10 130 488 1 301 106 26 830 2,06%

ESF+ MR 411 044 282 62 214 209 137 272 106 220,64%

MŠVVM SR Spolu 1 039 992 240 142 788 831 151 540 866      106,13%

12 593 734 933 1 688 914 216 1 045 909 681  61,93%

MV SR

ÚV SR

Celkom P SK

MPSVR SR

MŠVVM SR

MH SR

SIEA

MZ SR

Alokácia 

podľa FP v. 3.5

MŽP SR

Čerpanie 

k 31.05.2025

% 

plnenia 

plánu 

čerpania

MIRRI SR

Plán 

čerpania 

k 31.12.2025

MD SR

Rezort Fond
Kategória 

regiónov
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Príloha 4: Plány čerpania rezortov v zmysle investičných plánov (príloha č. 1 Zmluvy o poverení)  

pre zabezpečenie N+3 v r. 2025 a r. 2026 

 
Zdroj: RO P SK, PO (MF SR) - čerpanie 
 

Plán čerpania 

do 31.12.2025

Plán čerpania 

do 31.12.2026

EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj
% z plánu 

čerpania do 

31.12.2025 

% z plánu 

čerpania do 

31.12.2026 

MIRRI SR 2 647 757 569 303 655 081 828 948 876 49 282 508 16,23% 5,95%

MD SR 2 945 378 562 448 377 365 951 852 552 350 475 340 78,17% 36,82%

MŽP SR 1 666 588 738 215 576 152 501 656 654 82 620 955 38,33% 16,47%

MH SR 626 929 974 67 373 308 222 097 897 60 749 849 90,17% 27,35%

SIEA 941 632 944 111 826 583 280 554 013 52 447 358 46,90% 18,69%

MZ SR 387 929 522 49 460 939 114 735 569 5 432 719 10,98% 4,73%

MV SR 107 400 000 13 753 475 31 904 737 6 997 095 50,88% 21,93%

ÚV SR 431 500 000 54 978 441 138 826 144 44 305 586 80,59% 31,91%

MPSVR SR 1 798 625 384 281 124 041 601 619 877 242 057 404 86,10% 40,23%

MŠVVM SR 1 039 992 240 142 788 831 319 990 458 151 540 866 106,13% 47,36%

celkom P SK 12 593 734 933 1 688 914 216 3 992 186 777    1 045 909 681 61,93% 26,20%

1 536 877 839 3 652 877 713

152 036 377 339 309 064

Čerpanie 

N+3 v roku 2025 a 2026

Rezerva 2025 a 2026

Rezort Alokácia 


