

Zabezpečenie čerpania záväzku operačného programu Efektívna verejná správa na úrovni prijímateľov národných projektov v roku 2019

Úvod

V nadväznosti na závery 9. rokovania vlády Slovenskej republiky venovaného problematike implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a z neho vyplývajúcu úlohu pre ministerku vnútra Slovenskej republiky, predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál s úlohami pre ministrov za účelom zabezpečenia potrebného čerpania prostriedkov EŠIF v roku 2019, vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhodnotenie dosiahnutej miery čerpania alokovaných finančných prostriedkov OP EVS na úrovni jednotlivých národných projektov k 31. decembru 2018 a zároveň, s ohľadom na plnenie záväzku za rok 2016 v rámci uplatňovania pravidla N+3, spracovalo analýzu absorpcie operačného programu na úrovni národných projektov a stanovilo minimálne čerpania pre jednotlivé národné projekty v roku 2019.

1. Stav čerpania alokovaných finančných prostriedkov OP EVS na úrovni jednotlivých národných projektov k 31. decembru 2018

Z vyhodnotenia dosiahnutej miery čerpania alokovaných finančných prostriedkov OP EVS na úrovni jednotlivých národných projektov k 31. decembru 2018, ktoré riadiaci orgán vykonal, vyplýva, že výška čerpania na úrovni jednotlivých národných projektov bola mimoriadne nízka a ohrozovala naplnenie minimálneho záväzku čerpania roku 2015, čím by prepadla časť finančných prostriedkov OP EVS, ktoré by neboli vyčerpané do konca roka 2018. Vykonaná analýza, uvedená v prílohe vlastného materiálu, potvrdzuje nízky progres v čerpaní na úrovni konkrétnych národných projektov. V materiáli sú uvedené základné údaje za jednotlivé národné projekty OP EVS – začiatok realizácie aktivít projektu (vrátane obdobia oprávnenosti výdavkov pred vyzvaním na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok), koniec realizácie aktivít projektu, dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, výška zazmluvnenej alokácie (celkové zdroje a zdroje EÚ sú uvedené samostatne) a úroveň čerpania k 31. decembru 2018 (zdroj EÚ).

Čerpanie za národné projekty OP EVS v rámci záväzku roka 2015 predstavovalo sumu 26 499 573,- € z celkového čerpania uvedeného záväzku vo výške 27 486 530,61 €, čo predstavuje 96,41 %.

Celkové čerpanie od začiatku implementácie OP EVS za sledované národné projekty OP EVS k 31. decembru 2018 predstavuje sumu 38 966 504,59 EUR (zdroj EÚ), čo je 23,99 % z celkovej hodnoty kontrahovania implementovaných národných projektov v roku 2019.

2. Minimálne hranice čerpania pre jednotlivé národné projekty OP EVS na rok 2019

Riadiaci orgán OP EVS, uvedomujúc si závažnosť situácie, priebežne oslovuje všetkých prijímateľov implementujúcich národné projekty OP EVS s požiadavkou o poskytnutie informácií k implementácii jednotlivých projektov spolu s indikatívnym harmonogramom

realizácie relevantných verejných obstarávaní. Na základe získaných údajov riadiaci orgán spracoval analýzu absorpcie operačného programu a v nadväznosti na závery z 9. rokovania vlády Slovenskej republiky zostaví do konca februára 2019 akčné plány na úrovni jednotlivých projektov, ktoré definujú konkrétne implementačné kroky a termíny ich plnenia. Vzhľadom na nízky progres v čerpaní finančných zdrojov na úrovni jednotlivých národných projektov OP EVS a riziko nenaplnenia záväzku roku 2016, pristúpil RO pre OP EVS k stanoveniu minimálneho čerpania na úrovni jednotlivých národných projektov k 31. októbru 2019. Pokrok v implementácii jednotlivých národných projektov, predstavuje základný predpoklad dosiahnutia minimálnej hranice čerpania záväzku za rok 2016, ktorý je vo vzťahu k uplatňovaniu pravidla N+3 na úrovni 27,32 mil. €. Podiel národných projektov OP EVS v určených minimálnych hraniciach čerpania na uvedenom finančnom záväzku OP EVS za rok 2016 bude predstavovať približne 84 %.

Záver

Predložený materiál predstavuje formalizovanú požiadavku na plnenie implementačného rámca národných projektov OP EVS vo vzťahu k splneniu záväzku OP EVS za rok 2016 v rámci pravidla N+3 na konci tohto roka. Priebežnú informáciu prijímateľov o stave implementácie jednotlivých národných projektov k 30. júnu 2019 je potrebné zaslať RO pre OP EVS písomne do 15. júla 2019.