

Návrh na zrušenie úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 422 z 12. septembra 2018

Číslo uznesenia/zo dňa:	422 z 12. septembra 2018
Názov uznesenia:	k Informácii o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v programovom období 2014 - 2020
Predkladateľ:	minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Číslo úlohy:	B.1.
Gestori úlohy:	minister dopravy a výstavby, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister hospodárstva, podpredseda vlády a minister životného prostredia
Znenie úlohy:	postupovať v zmysle Orientačného harmonogramu úpravy finančných plánov vybraných operačných programov (III. časť materiálu).
Termín úlohy:	V uznesení vlády SR nebol stanovený termín plnenia úlohy. Vo vlastnom materiáli (v časti III. Orientačný harmonogram úpravy finančných plánov vybraných OP) boli pre príslušné riadiace orgány stanovené nasledovné úlohy:

Tabuľka 1: Orientačný harmonogram úpravy finančných plánov vybraných OP

Aktivita	Termín
Vypracovanie zmeny vybraných OP	do 28.9.2018
Zverejnenie Oznámení o zmene strategických dokumentov (SEA)	do 8.10.2018
Prerokovanie zmien OP v monitorovacích výboroch	do 15.10.2018
Oficiálne predloženie zmien vybraných OP na posúdenie EK	do 19.10.2018
Oficiálne predloženie zmien vybraných OP na rokovanie vlády SR	do 31.10.2018

Odôvodnenie zrušenia:

Uznesením vlády SR č. 422 z 12. septembra 2018 k Informácii o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v prospech sektora dopravy v programovom období 2014 – 2020 bola vybraným ministrom v bode B.1. uložená úloha postupovať pri úpravách finančných plánov vybraných operačných programov podľa orientačného harmonogramu prerokovaného vládou SR (III. časť materiálu).

Dňa 24. septembra 2018 sa uskutočnilo prvé rokovanie medzi dotknutými riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a Centrálnym koordinačným orgánom s cieľom preskúmať možnosti vykonania realokácií a identifikovať sumu finančných prostriedkov, ktorá by bola predmetom presunov. Keďže na rokovaní nedošlo k dohode, v poradí druhé rokovanie v tejto veci sa uskutočnilo dňa 18. októbra 2018. Na rokovaní sa zúčastnené orgány zhodli, že vzhľadom na administratívnu a časovú náročnosť procesu finančných presunov medzi operačnými programami nie je spracovanie úprav, ich predloženie na posúdenie Európskej komisii a získanie jej pozitívneho stanoviska do konca roka 2018 vykonateľné.

Zároveň sa zúčastnené orgány dohodli, že riešením tejto situácie je koordinácia témy realokácií medzi operačnými programami s procesom preskúmania výkonnosti programov, ktoré vykoná Európska komisia podľa čl. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v roku 2019. Očakávaným výsledkom preskúmania výkonnosti (predpoklad

august 2019) je rozhodnutie Európskej komisie, ktorým členským štátom stanoví priority pre zostávajúce roky programového obdobia 2014 – 2020 a rozhodne o pridelení/nepridelení výkonnostnej rezervy. Následne CKO v spolupráci s príslušnými RO navrhne prerozdelenie zostávajúcej výšky výkonnostnej rezervy, ktorá má byť pridelená z prioritných osí programov, v rámci ktorých neboli dosiahnuté čiastkové ciele tým prioritným osiam programov, v rámci ktorých sa čiastkové ciele dosiahli a ktoré stanoví rozhodnutie EK. Pridelenie dodatočnej výkonnostnej rezervy bude podmienené analýzou s cieľom určiť, ktoré prioritné osi programov sú najvhodnejšie na pridelenie dodatočnej výkonnostnej rezervy.

Listom zo dňa 31.10.2018 požiadal minister dopravy a výstavby SR predsedu vlády SR o odklad plnenia predmetnej úlohy. V žiadosti o odklad bol predsedovi vlády zhrnutý proces negociácií o finančných presunoch medzi vybranými operačnými programami a zároveň predložený aktualizovaný orientačný harmonogram úpravy finančných plánov (Tabuľka 2). Odpoveď predsedu vlády SR bola na MDV SR doručená dňa 17.12.2018, v ktorom predseda vlády SR uvádza, že s posunom termínov splnenia predmetnej úlohy nesúhlasí. Zároveň v liste konštatuje, že presun zdrojov by mal byť centrálné riadený a k žiadosti je potrebné vyjadrenie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Tabuľka 2: Aktualizovaný orientačný harmonogram úpravy finančných plánov vybraných OP

Aktivita	Termín
Vypracovanie zmeny vybraných OP	do 15.10.2019
Zverejnenie Oznámení o zmene strategických dokumentov (SEA)	do 31.10.2019
Prerokovanie zmien OP v monitorovacích výboroch	do 15.11.2019
Oficiálne predloženie zmien vybraných OP na posúdenie EK	do 30.11.2019
Oficiálne predloženie zmien vybraných OP na rokovanie vlády SR	do 31.12.2019

V nadväznosti na uvedené sa dňa 10.01.2019 uskutočnilo na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pracovné stretnutie k možnostiam finančných presunov medzi operačnými programami. V zmysle záverov rokovania a v súlade s požiadavkou predsedu vlády SR bude proces realokácií medzi operačnými programami koordinovaný Centrálnym koordinačným orgánom, ktorý v spolupráci s príslušnými riadiacimi orgánmi vypracuje v 1. kvartáli 2019 osobitný materiál na rokovanie vlády.

V nadväznosti na uvedené navrhujeme úlohu B.1. z uznesenia vlády SR č. 422/2018 zrušiť. Pre proces realokácií finančných prostriedkov medzi vybranými operačnými programami boli v návrhu uznesenia vlády stanovené nové úlohy vrátane termínu ich splnenia.