

Predkladacia správa

Materiál **Informácia o ďalšom postupe realizácie obstarania stavby na leteckej základni Sliač** sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako informatívny materiál.

Jednou zo stanovených priorít v súlade s *Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024* je investovanie do infraštruktúry v užívaní ozbrojených síl, pričom sú plánované najmä investície do jej rozvoja s cieľom vytvoriť podmienky pre novú výzbroj a techniku, výcvik a zvyšovanie energetickej efektívnosti. Zabezpečí sa príprava, udržiavanie a rozvoj aj ostatnej obrannej infraštruktúry v prospech zlepšenia vojenskej mobility a podpory hostiteľskou krajinou.

V súvislosti s nákupom novej leteckej techniky F-16 C/D Block 70 je potrebné vybudovať, rekonštruovať a modernizovať nevyhnutnú infraštruktúru, nakoľko súčasný stav nezodpovedá technickým požiadavkám na prevádzkovanie novej leteckej techniky. Cieľom projektu je zabezpečenie prevádzky stavby, leteckej základne Sliač, pre novú leteckú techniku a technológiu a vytvorenie korektných podmienok nevyhnutnej logistickej podpory. Uznesením vlády SR č. 493 zo dňa 2.10.2019 vláda schválila *„Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby na leteckej základni Sliač“*. Projekt týkajúci sa rekonštrukcie a modernizácie leteckej základne Sliač pozostáva z troch častí:

1. časť stavby *„Sliač – rekonštrukcia rolovacích dráh a vybudovanie nových rolovacích dráh“*,
2. časť stavby *„Sliač – rekonštrukcia a modernizácia LZ Sliač“*,
3. časť stavby *„Sliač – rekonštrukcia hál Husár č. 1 – 3“*.

Výsledkom tejto komplexnej rekonštrukcie a modernizácie musí byť technicky pripravená stavba, ktorá je súčasťou obrannej infraštruktúry Slovenskej republiky, spĺňajúca kritériá obrany Slovenskej republiky, a ktorá bude plniť vlastné funkcie v zmodernizovanej technickej a technologickej koherencii pozemného a vzdušného priestoru (územia) Slovenskej republiky. Stavebné práce sú podmienené výlukou leteckej základne Sliač. V záujme Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) je, aby aj po ukončení stavebných prác zostala zachovaná duálna, resp. vojenská aj civilná prevádzka na letisku Sliač.

Vzhľadom na to, že z úrovne MO SR došlo k prehodnoteniu procesu obstarávania a odhadovaných nákladov, je potrebné informovať vládu Slovenskej republiky o ďalšom postupe realizácie projektu. Proces obstarávania 1. a 2. časti stavby bude realizovaný prostredníctvom agentúry NATO Support and Procurement Agency (ďalej len „NSPA“) a 3. časť stavby realizuje Úrad pre investície a akvizície MO SR v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Agentúra NSPA je jednou z hlavných agentúr NATO, s ktorou MO SR spolupracuje pri obstarávaní tovarov a služieb pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Agentúra NSPA je výkonným orgánom Organizácie pre podporu a obstarávanie NATO (NSPO), ktorej členmi je všetkých 30 krajín NATO. Z hľadiska spôsobilostí agentúra NSPA disponuje značnými skúsenosťami riešenia infraštruktúrnych projektov v Európe. **Hlavným poslaním agentúry NSPA je zabezpečovať pohotovú, účelnú a finančne efektívne obstarávanie, pričom funguje**

na princípe „žiadny zisk – žiadna strata“. Agentúra NSPA pri obstarávaní uplatňuje pravidlá medzinárodnej hospodárskej súťaže v zmysle vnútorných predpisov NSPA, ktoré sú založené na princípoch integrity, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Agentúra NSPA pri spracovaní odhadovaných nákladov na 1. a 2. časť stavby vychádzala z predchádzajúcich skúseností s realizovanými projektami obdobného charakteru v iných krajinách. Odhadované náklady na projektovú prípravu a realizáciu stavby vrátane projektového manažmentu NSPA a rezervy na nepredvídané okolnosti 1. a 2. časť stavby na leteckej základni Sliač v súvislosti s nákupom novej leteckej techniky F-16 C/D Block 70 predstavujú sumu vo výške 67 868 420,61 € bez DPH. Náklady na projektovú prípravu a realizáciu stavby na 3. časť stavby predstavujú sumu vo výške 1 451 238,00 € bez DPH. Financovanie návrhu bude zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly MO SR v programe 095 – Rozvoj obrany, podprogram 09504 – Rozvoj infraštruktúry síl. Skutočné realizačné náklady vychádzajú, resp. budú vychádzať až zo spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby a z výsledku procesu obstarávania.

Predkladaný materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb. Materiál nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Keďže ide o informatívny materiál bez uznesenia vlády, doložka vplyvov sa nevyhotovuje.

Vzhľadom na to, že materiál má informatívny charakter, predkladá sa v súlade s príslušnými smernicami na rokovanie vlády Slovenskej republiky bez medzirezortného pripomienkového konania.