

Podklady do Vlastného materiálu za RPV SR 2014 – 2020 k úlohe č. 218/2021 „predložiť na rokovanie vlády informatívny materiál s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch programu

Úvod

Materiál je predkladaný na základe uznesenia vlády SR č 218/2021 a jeho účelom je informovať vládu SR o stave implementácie a vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 za Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len PRV) k 31.10.2021. V rámci PRV boli identifikované riziká v oblasti čerpania finančných prostriedkov v rámci programu, plnenie plánu n+3 a neuspokojivá implementácia CLLD (kontrahovanie a čerpanie bolo k 31.03.2021 na úrovni 0%). Riadiaci orgán PRV prijal opatrenia na zabezpečenie optimálneho kontrahovania a čerpania do konca programového obdobia (vyhlasovanie výziev, zazmluvňovanie a vyplácanie finančných prostriedkov). Pravidlo n+3 pre PRV SR 2014 – 2020 je pre rok 2021 splnené. V prípade implementácie CLLD boli prijaté opatrenia pre urýchlenné pokračovanie kontrahovania a čerpania projektov Miestnych akčných skupín (ďalej len „MAS“). K 31. 10. 2021 bolo v rámci projektov MAS uzatvorených 246 zmlúv o NFP v celkovej sume 6 386 996 Eur. V mesiaci júl 2021 bola schválená 8. modifikácia PRV SR 2014 – 2020 v rámci ktorej bola navýšená alokácia o 740 484 978 Eur pre prechodné obdobie 2021 – 2022 s čerpaním do konca roka 2025.

Aktuálny stav implementácie PRV

Tabuľka kontrahovania PRV (EÚ zdroj)

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PRV	2 300 176 822	1 325 331 373	57,62%	133 176 541	54 785 255	41,14	78 391 286

Tabuľka čerpania PRV (EÚ zdroj)

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
PRV	2 300 176 822	1 092 056 262	47,48%	163 826 764	122 890 944	75,01	40 935 820

Úlohy zadané pre PRV a ich plnenie:

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 177, 90 mil. EUR (EÚ zdroj zo schválených záväzných plánov) T: do 30.11.2021.

Plánované čerpanie PRV na rok 2021 je vo výške 177 902 063 Eur. Čerpanie za rok 2021 k 31.10.2021 je vo výške 120 168 288 Eur. Aktuálne prebieha kontinuálne čerpanie neprojektových opatrení

a Technickej pomoci PRV. V prípade projektových opatrení PRV (okrem projektov MAS) došlo k pozastaveniu kontrahovania a čerpania z dôvodu vykonávania akreditačného auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. RO PRV predpokladá, že Plán čerpania PRV pre rok 2021 bude splnený do 31.12.2021.

Plnenie pravidiel n+3:

Plnenie pravidiel n+3 k 31. 12. 2021 je za PRV splnené.

2. Vyhlásiť výzvy a zakontrahovať projekty, ktoré budú implementované aj v predĺženom programovom období T: do 31.12.2021.

RO PRV aktuálne pripravuje viacero výziev, ktoré budú vyhlásené v priebehu roka 2021 aby bolo zabezpečené optimálne kontrahovanie a čerpanie PRV v nasledujúcich rokoch 2022 – 2025. Zoznam plánovaných výziev je súčasťou Indikatívneho harmonogramu výziev PRV na rok 2021.

V najbližšom období budú kontrahované projekty v rámci:

- Miestnych akčných skupín (72,4 mil. Eur – celková alokácia aj na ďalšie roky);
- obnovy hydromelioračnej infraštruktúry (30 mil. Eur);
- mladých farmárov (9,7 mil. Eur);
- malých farmárov (3,67 mil. Eur);
- dve výzvy zamerané na lesy (spolu 5 mil. Eur).

3. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.

V rámci PRV SR 2014 – 2020 bola v roku 2020 vyhlásená výzva na opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19. K 31.10.2021 bolo uzatvorených 166 zmlúv o NFP v celkovej sume 2 717 273 Eur. Ukončených bolo 159 projektov v sume 2 626 893 Eur.

4. Urýchliť kontrahovania a čerpanie projektov realizovaných v rámci jednotlivých MAS. T: bezodkladne.

K 31. 10. 2021:

- MAS vyhlásili celkovo 1 327 výziev v celkovej sume 161 370 067EUR;
- Uzatvorené výzvy: 918;
- Počet vydaných právoplatných rozhodnutí: 1 026;

bolo uzatvorených 246 zmlúv o NFP v celkovej sume 6 386 996 Eur.

Kritické problémy daného OP alebo SO spolu s návrhmi na riešenie

Nízke kontrahovanie a čerpanie projektov MAS:

- navýšenie počtu personálnych kapacít pre vyhodnocovanie opatrenia LEADER;
- zrušenie strednodobého hodnotenia stratégií miestneho rozvoja s cieľom odbremeniť PPA;
- zjednodušenie postupov pre vyhlasovanie výziev zo strany MAS;
- ďalšie personálne a administratívne zmeny v rámci postupov VO/obstarávania, aktualizácií stratégií miestneho rozvoja a kritérií pre výber projektov MAS v ITMS 2014+.