

Podklady do Vlastného materiálu za OP RH 2014 – 2020 k úlohe č. B.2. Uznesenia Vlády SR č. 218/2021 „predložiť na rokovanie vlády informatívny materiál s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch programu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) predkladá informatívny materiál v zmysle odporúčaní MIRRI SR pre vypracovanie úloh v zmysle UV SR č. 218/2021, ktorým ukladá ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, predložiť na rokovanie vlády informatívny materiál s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu *Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch operačného programu*.

Úvod

Materiál je predkladaný na základe uznesenia vlády SR č 218/2021 a jeho účelom je informovať vládu SR o stave implementácie a vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu *Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 za Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020* (ďalej len „OP RH“).

Dňa 19.09.2021 bol zo strany EK schválený OP RH 2014-2020 verzia 6.0. Touto aktualizáciou došlo k zrušeniu časti rozpočtového záväzku prideleného pre rok 2017 vo výške 2 136 223,00 EUR za zdroj EÚ v zmysle pravidla N+3 (tzv. decommitment).

Výsledná alokácia OP RH 2014-2020 aktuálne predstavuje sumu 9 676 595,00 EUR za EÚ zdroj.

Aktuálny stav implementácie OP RH k 31.10.2021**Tabuľka kontrahovania**

OP RH 2014-2020	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% odporúčaného ročného plnenia plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP RH 2014-2020	9 676 595,00	2 317 970,00	23,95	3 033 220,00	- 1 289 171,00	- 42,50	4 322 391,00

Tabuľka čerpania

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% odporúčaného ročného plnenia plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP RH 2014-2020	9 676 595,00	931 908,00	9,63	2 687 237,00	- 175 311,00	- 6,52	2 862 549,00

Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení k 31.10.2021.**1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 vo výške minimálne 2,69 mil. EUR za EU v zmysle schváleného záväzného plánu (T: do 30.11.2021)****Úloha v plnení**

Riadiaci orgán (RO) pre OP RH na dvojtyždňovej báze komunikuje s krízovým riadením a zástupcami Centrálného koordinačného orgánu MIRRI SR, Certifikačného orgánu MF SR a Orgánu auditu (OA) MF SR za účelom dosiahnutia potrebnej hranice čerpania programu ku koncu roka 2021 a zamedzeniu dekomitmentu za rok 2021. RO pre OP RH prvotne plánovalo očakávané čerpanie na rok 2021 vo výške minimálne 2,69 mil. EUR za EU zdroj. Avšak v dôsledku

odstúpenia od zmlúv o NFP niektorých prijímateľov, aktuálne očakávame čerpanie v roku 2021 vo výške 1,6 mil. EUR za EÚ zdroj. Odhad očakávaného čerpania v sledovanom období prikkladáme v tabuľke nižšie.

2. Vypracovať a predložiť harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci OP za rok 2021 (T: do 31.05.2021)

Úloha splnená

V rámci OP RH 2014-2020 došlo k odblokovaniu platieb, čím bol úspešne ukončený systémový audit č. 21-007, ktorým RO pre OP RH splnilo nápravné opatrenia z predchádzajúceho vládneho auditu A1017. Predpokladáme, že finančné prostriedky budú čerpané v mesiaci december 2021.

Odhad očakávaných výdavkov a príjmov

Prioritná os	Kategória regiónu	Fond									
			11			12			Sumár 2021		
			EÚ	ŠR	VZ	EÚ	ŠR	VZ	EÚ	ŠR	VZ
303020	N/A	EMFF	0,00	0,00	0,00	937 358,93	312 452,974	1 249 811,904	937 358,93	312 452,974	1 249 811,904
303030	N/A	EMFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303050	N/A	EMFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303070	N/A	EMFF	0,00	0,00	0,00	660 448,50	165 112,125	0,00	660 448,50	165 112,125	0,00
303080	N/A	EMFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:			0,00	0,00	0,00	1 597 807,43	477 565,10	1 249 811,90	1 597 807,43	477 565,10	1 249 811,90

3. Splniť opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov z vládneho auditu A1017 a predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení na OA. (T: do 30.04.2021)

Úloha splnená

4. Zabezpečiť konsolidáciu implementácie OP RH, stabilizovať a posilniť administratívne kapacity na RO a prijať všetky nápravné opatrenia na naštartovanie celého operačného programu. (T: 30.04.2021)

Úloha v plnení.

RO pre OP RH priebežne plní administratívne kapacity.

5. Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov. (T: do 31.05.2021)

Úloha splnená

- 6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. (T: štvrtročne)**

Úloha v priebežnom plnení

RO pre OP RH monitoruje pokrok v implementácii strategických projektov a zároveň informuje CKO a CKO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu strategických projektov a zabezpečuje presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia na štvrtročnej báze.

- 7. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. (T: 30.09.2021)**

V rámci OP RH je vytvorenie zásobníka projektov nerelevantné, nakoľko žiadosti o nenávratný finančný príspevok neprevyšujú alokáciu jednotlivých výziev. RO OP RH aktualizuje výzvy, eliminovalo čo možno najviac podmienok poskytnutia príspevku pre budúcich žiadateľov o NFP v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF.

Kritické problémy OP RH a návrhy na riešenie

Problémy OP RH:

- nízky záujem o produktívne investície do akvakultúry,
- nízky záujem o investície do spracovateľského priemyslu produktov rybolovu a akvakultúry,
- zlé skúsenosti žiadateľov a prijímateľov z predchádzajúceho obdobia,
- obmedzené možnosti získavať nových/ začínajúcich potencionálnych žiadateľov,
- pozastavenie platieb zo strany EK na základe zistení vládneho auditu,
- nedostatočné kontrahovanie a následné čerpanie finančných prostriedkov,
- nedostatočný počet administratívnych kapacít implementujúcich program,
- vysoká fluktuácia zamestnancov,
- rozsiahlosť riadiacej dokumentácie pre žiadateľov a prijímateľov,

- vysoká chybovosť a nedostatočná kvalitatívna úroveň predložených ŽoNFP,
- problém s odbornými hodnotiteľmi, nedostatočný počet kvalifikovaných expertov, a pod.

Možné riešenia:

- proaktívna komunikácia a vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov,
- posilnenie administratívnych kapacít a dostatočná finančná a nefinančná motivácia,