

**Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKCZ k 31.10.2021**

PO	Ukazovateľ výstupu/Finančný ukazovateľ/ukazovateľ výsledku	ID	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Čiastkový cieľ pre r. 2018	Zámer pre r. 2023	Pozn.:		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	31.10.2021	% plnenia	
1	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	2 545 114	15 610 035			0	0	0	0	358 366,85	1 039 349,76	2 725 950,25	3 681 142,23	23,58	obsahuje výstupy za čiastočne a plne realizované projekty
1	Ukazovateľ výstupu	O0272	Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)	počet	4	15			0	0	0	0	1	1	5	10	66,66	Čiastočne realizované projekty – 8 Plne realizované projekty - 2
1	Ukazovateľ výstupu	O0271	Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne	počet	3	20			0	0	0	0	40	76	170	141	705*	Čiastočne realizované projekty – 80 Plne realizované projekty - 61

Príloha č. 2 Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKCZ

1	Ukazovateľ výstupu	00269	Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov	počet	2	10	0	0	0	0	0	3	3	5	50	Čiastočne realizované projekty – 4 Plne realizované projekty - 1
2	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	10 657 666	73 341 709	0	0	0	0	439 809,17	8 161 950,33	18 557 260,26	30 430 114,61	41,49	obsahuje výstupy za plne a čiastočne realizované projekty
2	Ukazovateľ výstupu	00266	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	30	150	0	0	0	0	4,5	33,065 2	92,493 8	88,9844	59,32	Čiastočne realizované projekty – 27,2899 Plne realizované projekty – 61,6945
2	Ukazovateľ výstupu	00267	Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva	počet	15	100	0	0	0	0	4	52,8	79	157	157	Čiastočne realizované projekty – 34 Plne realizované projekty - 123

Príloha č. 2 Aktuálny stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov za Interreg SKCZ

2	Ukazovateľ výstupu	O0264	Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity	počet	3	15	0	0	0	0	15	41	71	77	513,33*	Čiastočne realizované projekty – 27 Plne realizované projekty - 50
3	Finančný ukazovateľ	F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii	EUR	1 749 766	10 731 900	0	0	0	0	428 489,9	1 241 152,1	2 466 101,79	3 627 711,0300	33,80	obsahuje výstupy za čiastočne realizované projekty
3	Ukazovateľ výstupu	O0262	Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít	počet	30	150	0	0	0	0	38	62	146	149	99,33	Čiastočne realizované projekty – 86 Plne realizované projekty - 63

zdroj: ITMS2014+

\*pri merateľných ukazovateľoch, ktoré presiahli plánované hodnoty k roku 2023 o viac ako 100% bola zo strany RO zabezpečená revízia týchto MU pred schválením záverečnej monitorovacej správy jednotlivých projektov, ktoré napíňajú tieto merateľné ukazovatele.