



„Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou“

Obsah

1. Úvod	2
2. Všeobecné údaje k prioritnej osi 5 k 31.10.2021 za IROP	2
3. Stav financovania MAS k 31.10.2021	3
4. Prehľad na úrovni jednotlivých špecifických cieľov	3
5. Prijaté opatrenia zo strany RO pre IROP	5
6. Záver	6



1. Úvod

skupinami (ďalej len „MAS“). MAS sú povinne financované z dvoch zdrojov – Pôdohospodársky fond (EAFRD), za ktorý je zodpovedný Program rozvoja vidieka a PPA, a Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), za ktorý je zodpovedný RO pre IROP.

Program rozvoja vidieka a PPA zodpovedá za nasledovné oblasti financovania aktivít miestnych akčných skupín:

1. Projekty prijímateľov vybraných miestnymi akčnými skupinami - sú zamerané na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieckych území, podporu farmárov a farmárskych produktov
2. Animácie – náklady súvisiace s propagáciou územia MAS

RO pre IROP zodpovedá za dve oblasti financovania aktivít miestnych akčných skupín:

1. Financovanie prevádzkovania MAS – ide o financovanie prevádzkových výdavkov MAS v menej rozvinutých regiónoch na základe schválenej implementačnej stratégie.
2. Financovanie projektov prijímateľov vybraných miestnymi akčnými skupinami na základe výziev vyhlásených MAS - sú zamerané na rozvoj a rast pracovných miest nepôdohospodárskych sektorov a rozvoj infraštruktúry a verejných služieb v území.

2. Všeobecné údaje k prioritnej osi 5 k 31.10.2021 za IROP

Doteraz bolo vykonaných extrémne veľa posúdení na úrovni RO IROP. Tabuľka poskytuje prehľad o veľkom počte vykonaných úkonov

Vzorec	Názov položky	Počet	Úroveň
1	Počet schválených implementačných stratégií	107	Prevádzka MAS
2	Počet predložených žiadostí o platbu na prevádzkové náklady	1 326	
3	Počet schválených žiadostí o platbu na prevádzkové náklady	1 234	
4	Počet výziev MAS predložených na schválenie RO IROP	433	Výzvy MAS
5	Počet schválených výziev na úrovni RO IROP	415	
6	Počet výziev, ktoré je ešte potrebné schváliť	3	
7	Počet aktualizovaných výziev MAS predložených na schválenie RO IROP	147	
8	Počet schválených aktualizovaných výziev na úrovni RO IROP	144	
9=8-7	Počet aktualizovaných výziev v konaní, ktoré je potrebné schváliť	3	Projekty
10	Počet projektov prijímateľov predložených vo výzvach MAS	294	
11	Počet schválených projektov prijímateľov predložených vo výzvach MAS	220	
12	Počet predložených žiadostí o platbu za projekty prijímateľov vybraných na základe výziev MAS	13	



3. Stav financovania MAS k 31.10.2021

Vzorec	Názov položky	Zdroj ERDF	Zdroj COV
1	Alokácia na PO 5 v rámci IROP	89 114 824,00	93 837 909,67
2	Zazmluvnená alokácia pre MAS	83 567 750,00	87 966 052,63
3	Alokácia na prevádzkové náklady MAS	21 216 988,59	22 333 672,20
4	vyplatené financie na prevádzkové náklady	14 586 300,17	15 354 000,18
5=4/3	% vyplatených financií na prevádzkové náklady	68,75%	68,75%
6	Alokácia na projekty vybrané MAS	61 662 981,98	64 908 402,08
7	doteraz požadované financie pre 294 projektov vybraných MAS	10 407 775,30	-
8	schválené financie za 220 projektov	7 494 707,52	10 787 535,81
9=8/7	% schválených zdrojov na projekty vybrané MAS	72,01%	-
10	Počet uzatvorených zmlúv medzi MAS a užívateľmi	182	N/A
11	Výška uzatvorených zmlúv	6 270 714,82	8 868 399,65
12=11/6	% uzatvorených zmlúv voči alokácii na implementáciu	10,17%	-
13	Počet predložených ŽoP	13	N/A
14	Výška predložených ŽoP	758 616,78 €	N/A
15	vyplatené financie na implementáciu	0,00	0,00
16	% vyplatených financií na implementáciu	0,00	0,00
17=4/1	% vyplatených zdrojov alokácie na PO 5	16,36%	16,36%

Na úrovni MAS chýba schváliť projekty vo výške 51 255 206,68 € (83,22%)

% prijatých projektov voči zazmluvnenej alokácii na úrovni MAS je 16,88 %

4. Prehľad na úrovni jednotlivých špecifických cieľov

ŠC 5.1.1. – podnikateľské aktivity

Alokácia na projekty vybrané MAS	33 535 034,27 €
Počet schválených projektov na úrovni MAS	76
Výška schválených projektov na úrovni MAS (ERDF)	3 736 489,29 €
% Schválených projektov voči alokácii MAS	11,14 %

ŠC 5.1.2. – neziskové aktivity



vykonávaných projektov na území MAS (ERDF)	
% Schválených projektov voči alokácii MAS	24,23 %

Aktivita MAS

Počet MAS, ktoré vykonávajú kontrolu 511 samostatne	6	Stredný Liptov Dolný Liptov Bystrická dolina Naše Považie Sľubica Miloj Spiš
Počet MAS, ktoré vykonávajú kontrolu 512 samostatne	19	Bystrická dolina Naša Lieska Zlatá cesta Žiar Požitavie Širočina Dolný Liptov Zemplín pod Vihorlatom Hornohrad Kras Pod Vihorlatom Biela Orava Lev Horné Záhorie Orava Malokarpatské partnerstvo Dukla Dolné Záhorie Banskobystrický geomontánný park Partnerstvo Južného Novohradu
Počet MAS, ktoré na svojej úrovni schválili žiadosť	66	
Počet MAS, ktoré k dnešnému dňu nemajú schválený žiaden projekt	41	KSK-10 PSK-9 NSK-5 TTSK-7 TSK-4 ZSK-3 BBSK - 2 BSK-1



Počet predložených žiadostí o zmenu Konceptu	17
Počet predložených žiadostí o zavedenie zálohovej platby	11

5. Prijaté opatrenia zo strany RO pre IROP

1. Ku dňu 1.12.2020 vznikol samostatný odbor CLLD, ktorý sa venuje výlučne problematike MAS a prioritnej osi 5 a ktorého cieľom je zakcelovať procesy a urýchliť čerpanie
2. Dňa 1.2.2021 bola vydaná aktualizácia Vzoru výzvy pre MAS, ktorá ešte výraznejším spôsobom pre MAS uľahčila pravidlá a pokyny na prípravu výziev
3. Boli rozšírené oblasti podpory pre podnikateľský sektor o cestovný ruch, ubytovacie a stravovacie služby, výroba nápojov a výroba potravín
4. Bola vypustená podmienka podniku v ťažkostiach pre podnikateľský sektor, bolo zrealizované výberové bodové kritérium Finančnej udržateľnosti
5. Bol zverejnený vzorový hodnotiaci hárok pre odborných hodnotiteľov, ktorý má výrazným spôsobom zvýšiť kvalitu práce odborných hodnotiteľov na MAS,
6. Bol zaktualizovaný Implementačný model v rámci stratégií CLLD, ktorý zapracoval zozbierané požiadavky MAS
7. Všetky tieto zmeny MAS môže vykonávať formou aktualizácie a nie formou zrušenia výzvy a vyhlasovaním týchto výziev nanovo
8. Vykonávajú sa videohovory so zástupcami MAS za účelom vyriešenia problémov, ktoré MAS pociťujú ako akútne, pričom tieto záznamy sa posielajú všetkým MAS
9. Dňa 8.4.2021 sa uskutočnila ďalšia veľká videokonferencia s približne 150-timi účastníkmi k najčastejším zisteniam pri kontrolách predložených projektov a výzvach, ktorá bola hodnotená zo strany účastníkov veľmi pozitívne
10. Žiadatelia v ŠC 5.1.1 môžu začať s realizáciou aktivít už po podaní ŽoPr
11. Dňa 2.3.2021 sa uskutočnila veľká videokonferencia s viac než 100 účastníkmi ku kontrole verejného obstarávania pre MAS v rámci kontrol zákaziek s nízkou hodnotou, následne boli zverejnené predmetné podklady a vzory
12. V rámci časti IROP sa zverejňuje zoznam schválených projektov: <https://www.mpsr.sk/regionalny-rozvoj/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-prispevok/47-67-1488>, pričom kontrola projektov pokračuje veľmi intenzívnym spôsobom,
13. Pravidelne vydávame Zoznam najčastejších pochybení, ktoré boli pri kontrole predložených Protokolov identifikované a tento zoznam bude pravidelne dopĺňaný: <https://www.mpsr.sk/zoznam-najcastejsich-nedostatkov-vo-vyberovom-procese-ziadosti-o-prispevok-verzia-1-0/1321-67-1321-16384/>,
14. RO IROP vydáva FAQ na otázky MAS a tieto sa pravidelne zverejňujú
15. Bola zavedená možnosť zálohovej platby pre MAS, ktorá umožní zrýchlené čerpanie a cash-flow



6. Záver

Financovanie MAS je kritické, avšak napreduje a vývoj sa javí pozitívne. RO pre IROP vyvíja maximálne úsilie za účelom dobehnutia zameškaných procesov, avšak najkritickejším faktorom prioritnej osi 5 je obava o schopnosť MAS absorbovať zazmluvnené finančné prostriedky, ktoré sa zaviazali do roka 2023 vyčerpať.

Hoci je nutné adekvátne pripustiť, že RO sa predovšetkým v roku 2019 podieľal na spomalení procesov, nejedná sa o relevantný argument vo vzťahu k neprijímaniu projektov na úrovni MAS a to aj z dôvodu, že situácia bola rovnaká aj v časti PRV, kde sa však projekty priebežne prijímali.

Momentálne je predovšetkým na samotných MAS využiť všetky dostupné a ponúkané nástroje na prijímanie projektov a preukázanie svojej absorpčnej schopnosti v území.

Od prechodu na MIRRI SR je však trend vývoja výrazne pozitívny. RO pre IROP prijal vysoké množstvo opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť a zefektívniť čerpanie týchto projektov. Medzi najvýznamnejšie určite patria zmeny v Podmienkach poskytnutia príspevku, ktoré boli okresané na úroveň Nariadení, ale aj rozšírenie oblasti podpory v rámci špecifického cieľa 5.1.1., presuny medzi špecifickými cieľmi a vysoký počet školení či zverejňovaní FaQ k dotazovaným otázkam a problémom zo strany MAS.

MIRRI SR bude aj naďalej vyvíjať snahu tieto procesy zefektívniť a napomáhať MAS vo všemožnej miere tak, aby sa podarilo vyčerpať čo najviac zo zazmluvnených zdrojov.