

N á v r h
na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2019 až 2021 v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2019 až 2021 v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky predkladá minister obrany Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál z dôvodu, že účel použitia výdavkov minulých rokov môže na základe § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmeniť len vláda Slovenskej republiky.

Na základe aktuálnej analýzy potrieb kapitálových výdavkov v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej už len „ministerstvo“) sa predkladá návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2019 až 2021 v celkovej výške 41 529 233,- EUR. Ide o zmenu účelu použitia prostriedkov z roku 2019 (zdroj 131J): 8 239 837,- EUR, z roku 2020 (zdroj 131K): 22 700 000,- EUR, z roku 2021 (zdroj 131L): 10 589 396,- EUR, ktoré sú účelovo určené na zabezpečenie projektov uvedených v tabuľke 1. Uvedené kapitálové výdavky sú v súlade s programovým rozpočtovaním kapitoly ministerstva rozpočtované v rezortnom programe 095 – Rozvoj obrany, podprograme 090505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu v projektoch podľa tabuľky 1.

Tab. 1 Prehľad projektov k zmene účelu použitia kapitálových výdavkov

Projekt	Názov projektu	Účel (projekt vyzbrojovania)	FOND	Suma v EUR
095 – Rozvoj obrany, 090505 – Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu				
0950501	Ľahké pechotné zbrane	Ručné zbrane	131J	1 039 837
0950508	Automobil nákladný terénny stredný	ANTS – N2G a jeho modifikácie	131K	12 500 000
0950516	Delostrelecké palebné systémy	155 mm ShKH	131L	10 589 396
0950529	Pilotné a bezpilotné prostriedky	Bezpilotné prostriedky UAV	131K	10 200 000
0950534	Viacúčelové vrtuľníky	Viacúčelové vrtuľníky	131J	7 200 000
Celková výška kapitálových výdavkov k návrhu zmeny účelu použitia				41 529 233

Do konca roka 2022 nie je predpoklad čerpania týchto kapitálových výdavkov z nasledujúcich dôvodov:

- v projekte 0950501 „Ľahké pechotné zbrane“, projekt vyzbrojovania „Ručné zbrane“ – projekt vyzbrojovania je v etape posudzovania a prípravy podkladov na verejné obstarávanie. Vzhľadom k týmto úkonom nebude možné pridelené kapitálové výdavky čerpať v roku 2022,
- v projekte 0950508 „Automobil nákladný terénny stredný“, projekt vyzbrojovania „ANTS – N2G a jeho modifikácie“ – projekt vyzbrojovania je len v prípravnej fáze a pridelené kapitálové výdavky nebude možné čerpať do konca roka 2022,

- v projekte 0950516 „Delostrelecké palebné systémy“ – v projekt vyzbrojovania „155 mm Samohybná kanónová húfnica“ – dodávky techniky boli na základe dodatku ku Kúpnej zmluve posunuté na rok 2024. Tieto kapitálové výdavky nebudú čerpané do konca roka 2022 a budú na rok 2024 doplánované.
- v projekte 0950529 „Pilotné a bezpilotné prostriedky“, projekt vyzbrojovania „Bezpilotné prostriedky UAV“ projekt je v iniciačnej fáze. Vzhľadom k týmto úkonom nebude možné pridelené kapitálové výdavky čerpať v roku 2022,
- v projekte 0950534 „Viacúčelové vrtuľníky“, projekt vyzbrojovania „Viacúčelové vrtuľníky“ – zostatok finančných prostriedkov z dôvodu nedodania materiálu. Na základe informácií od dodávateľa boli tieto kapitálové výdavky doplánované v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom k týmto úkonom nebude možné pridelené kapitálové výdavky čerpať v roku 2022.

Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov je navrhovaná v prospech projektu 0950544 „Pásové bojové vozidlá“, ktorý je určený k zabezpečeniu obstarania „Pásových bojových obrnených vozidiel“ a „Pásových obrnených vozidiel“. K uvedenému obstaraniu uložila vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 436 z 28. júna 2022 ministrom obrany Slovenskej republiky nasledujúce úlohy:

- uzatvoriť zmluvné dokumenty s vládou Švédskeho kráľovstva potrebné na obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV) v súlade so závermi schváleného Vyhodnotenia zaslaných ponúk obstarania Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV) a časový plán ich obstarania do 30. decembra 2022,

Po uzatvorení zmluvy je potrebné zaplatiť 15 percent z dohodnutého finančného objemu plnenia zmluvy v celkovej predpokladanej hodnote 248 077 000,- Eur.

Cieľom zmeny účelu je zabezpečenie časti finančných prostriedkov k vytvoreniu základného balíka kapitálových výdavkov k umožneniu uzavretia zmluvy s víťazom tendra pre obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV). Zvyšná časť potrebnej platby bude zabezpečená z kapitálových výdavkov alokovaných na iných projektoch ministerstva.

Vzhľadom na to, že tieto prostriedky nie je možné v plnom rozsahu použiť na pôvodne stanovený účel a v záujme efektívneho využitia prostriedkov ministerstvo navrhuje zmeniť účel použitia týchto prostriedkov v súlade s §8 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladaný materiál má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.