

Predkladacia správa

Materiál s názvom „**Návrh na určenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 441 z 1. júla 2022**“ v rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v zmysle § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je predkladaný na schválenie vláde Slovenskej republiky.

Predmetom predloženého návrhu uznesenia je realizácia projektu a to výstavby hrubej stavby (úroveň výstavby „Shell and Core“) Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a zmena projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina (úroveň výstavby „Shell and Core“), z dôvodu potreby naplnenia míľnika a cieľa Plánu obnovy a odolnosti. Výstavba Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy dosiahla úroveň omeškania, pri ktorej nie je možné efektívne splniť požadovaný míľnik, t. j. podpísať zmluvu so zhotoviteľom stavby do konca Q1 2024. Hodnotením projektov v dňoch 8. a 9.6.2023 sa konsenzuálne dospelo k názoru, že projekt výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica je z pohľadu realizovateľnosti najvhodnejší kandidát na plnenie cieľa (dodanie nemocničných lôžok) spoločne s ostatnými nemocnicami, ktoré boli priamo určené ako prijímateľ, alebo boli úspešnými žiadateľmi v rámci nemocničných výziev v rámci Komponentu 11 – Investície 2 – Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie. Na základe objektívnych okolností, najmä kvôli neúspešnému verejnému obstarávaniu zhotoviteľa stavby formou „žltý FIDIC“, ktoré spôsobilo výrazné omeškanie v harmonograme realizácie, nie je možné realizovať projekt výstavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martine v Martine do úrovne „Full Fit Out“. Samotná realizácia projektu nie je týmito objektívnymi okolnosťami ohrozená, avšak v rámci plnenia míľnikov a cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti je možná realizácia iba do úrovne „Shell and Core“, čo vyplynulo z pripravenosti projektov v rámci hodnotenia nemocničných projektov v dňoch 8.-9.6.2023.

Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá materiál v rámci svojej vlastnej iniciatívy za účelom efektívnej realizácie investičných projektov Komponentu 11 „Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť“ schváleného Plánu obnovy a odolnosti vládou SR v rámci plánu obnovy a odolnosti. Cieľom predloženého materiálu je poskytnúť vláde SR základný prehľad o súčasnom stave investičných projektov vo fáze hrubej stavby („Shell and Core“), vrátane ekonomického a finančného hodnotenia investície s odhadom jej dopadov na rozpočet Plánu obnovy a odolnosti.

Predložený materiál nadväzuje, dopĺňa a mení predmetné skutočnosti vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 441 z 1. júla 2022, ako aj z odsúhlaseného vlastného materiálu „Návrh na určenie Univerzitnej nemocnice Martin, ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby Nemocnice sv. Martina a na určenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ako priamo určeného prijímateľa za účelom realizácie výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“, ktorý je doplnený Ministerstvom zdravotníctva o súčasný stav investičných projektov aj s ich dopadom na rozpočet Plánu obnovy a odolnosti a štátny rozpočet.