

Predkladacia správa

Materiál „Správa o implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“ (ďalej len „Správa o implementácii“) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov ako iniciatívny materiál.

Aj keď implementácia Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán obnovy“) prebieha z pohľadu čerpania príspevku z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Mechanizmus“) v dobre nastavenom tempe, viaceré opatrenia sú v omeškaní. Neplnenie míľnikov a cieľov v stanovených termínoch môže ovplyvniť schopnosť Slovenskej republiky predkladať Európskej komisii žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) a plne čerpať alokovanú sumu príspevku z Mechanizmu. V ďalšom období sa preto bude potrebné sústrediť na opatrenia, ktorých implementácia neprebíha v súlade s nastaveným harmonogramom, ako aj na vzniknuté problémy, ktoré spôsobujú omeškania implementovaných opatrení.

Hlavným cieľom predkladaného materiálu je na základe hĺbkovej analýzy aktuálneho stavu implementácie investícií a reforiem Plánu obnovy poukázať na problémy a riziká pri ich implementácii na úrovni jednotlivých vykonávateľov. Rovnako sú v predkladanom materiáli zadefinované návrhy na riešenie identifikovaných problémov a elimináciu rizík tak, aby míľniky a ciele Plánu obnovy boli plnené riadne a včas.

Predkladaný materiál obsahuje základné informácie o konkrétnych investíciách a reformách na úrovni jednotlivých vykonávateľov, ktoré je možné z pohľadu splnenia ich míľnikov a cieľov vyhodnotiť ako rizikové. Najproblematickejšie opatrenia sú označené farebne podľa miery identifikovaného rizika - oranžovou farbou je indikované mierne riziko, červenou farbou vysoké riziko. Jedná sa primárne o investície a reformy, ktorých splnenie je potrebné deklarovať v rámci prekladania 5. ŽoP alebo na ne nadväzujúce opatrenia. V materiáli sú uvedené informácie aj o výhľadovo najdôležitejších reformách a investíciách naviazaných na ďalšie ŽoP (6. až 9. ŽoP), pri ktorých bolo identifikované potencionálne riziko alebo ktoré boli z pohľadu nenaplnenia míľnika alebo cieľa vyhodnotené ako problematické.

Vzhľadom na množstvo opatrení realizovaných v súvislosti s implementáciou Plánu obnovy materiál neobsahuje informácie o tých opatreniach, ktorých implementácia prebieha v súlade s nastaveným harmonogramom. Progres v implementácii je pravidelne posudzovaný zo strany národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá v prípade významnejších omeškaní bude informovať vládu SR v rámci Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Z predloženého materiálu vyplýva, že do Plánu obnovy sú zahrnuté aj také opatrenia, pri ktorých je zjavné, že ich nebude možné zrealizovať tak, ako bolo predpokladané. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje určiť vykonávateľom úlohu, aby identifikovali takéto opatrenia a uviedli objektívne dôvody, prečo ich nie je možné zrealizovať. Na základe posúdenia predložených informácií národná implementačná a koordinačná autorita zváži ďalší postup.

Predložený materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.

Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Doložka vybraných vplyvov je súčasťou predkladaného materiálu.