

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2023

37 - Úrad priemyselného vlastníctva SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Ľubica Gajdošová

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
Štátny rozpočet	4 752 290	6 529 200	6 522 769
-> prostriedky kapitoly	4 752 290	5 351 770	5 346 294
-> prostriedky EÚ	0	879 727	878 772
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	0	297 703	297 703
- Rozpočet kapitoly	4 752 290	5 732 580	5 727 404
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 752 290	5 124 770	5 119 594
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0	607 810	607 810
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	0	607 810	607 810
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	796 621	795 365
- Zo štátneho rozpočtu	0	227 000	226 700
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0	227 000	226 700
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0	271 917	270 962
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0	271 917	270 962
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0	297 703	297 703
- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0	297 703	297 703

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
		Výdavky spolu za kapitolu	4 752 290	6 529 200	6 522 769
A	081	Podpora priemyselného vlastníctva	4 342 432	4 954 833	4 949 357
a)	08101	- Rozhodovanie a podpora v oblasti priemyselného vlastníctva	4 342 432	4 682 353	4 677 177
b)	08103	- Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR	0	272 480	272 180
		Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu			
B	0970B	Príspevky SR do MO - ÚPV SR	135 000	135 000	135 000
		Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR			
C	0EJ0K	Informačná spoločnosť 2014 – 2020 - ÚPV	0	1 177 430	1 176 475
		Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR			
1.	0EJ0K01	- Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu	0	204 761	203 806
2.	0EJ0K02	- Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR	0	156 385	156 385
3.	0EJ0K03	- Malé zlepšenia eGOV služieb	0	737 129	737 129
4.	0EJ0K04	- Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR	0	79 156	79 156
D	0EK0R	Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad priemyselného	274 858	261 937	261 937
		Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR			
1.	0EK0R01	- Systémy vnútornej správy	117 340	67 408	67 408
2.	0EK0R02	- Špecializované systémy	30 543	0	0
3.	0EK0R03	- Podporná infraštruktúra	126 975	194 529	194 529

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

081 - Podpora priemyselného vlastníctva

Zámer:

Hlavným cieľom a prioritou úradu je napomáhať rozhodovaniu o predmetoch priemyselných práv a zvyšovať povedomie o potrebe ich registrácie. Prioritným cieľom úradu je zabezpečenie kvalitných a rýchlych služieb tak pre podnikateľov, ako aj pre jednotlivcov v oblasti ochrany priemyselných práv.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 342 432	4 727 833	4 722 657
131M - Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0	227 000	226 700
Spolu	4 342 432	4 954 833	4 949 357

Komentár k programovej časti:

Kvalitné služby priemyselno-právnej ochrany.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08101 - Rozhodovanie a podpora v oblasti priemyselného vlastníctva

Zámer:

V rámci programu sme identifikovali kľúčové ciele zamerané na hlavné činnosti úradu v rozhodovaní o predmetoch priemyselného vlastníctva, ako aj v podpore politiky registrácie priemyselných práv a zvyšovaní povedomia o jeho význame.

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2023 sú do 08101 zlúčené programové položky 08102

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 342 432	4 682 353	4 677 177
Spolu	4 342 432	4 682 353	4 677 177

Cieľ 31:

Prihlášku úžitkového vzoru (bez interakcie a bez námietok) postúpiť na zápis do registra v lehote 110 dní odo dňa zverejnenia prihlášky

Monitorovanie cieľa:

Cieľ je sledovaný na štvrťročnej báze a bol splnený vo všetkých štyroch kvartáloch roku 2023 - v prvom štvrťroku 2023 bol medián lehoty, v ktorej boli prihlášky úžitkových vzorov postupované na zápis, 97 dní, v druhom štvrťroku 93 dní, v treťom štvrťroku 97 dní a v štvrtom štvrťroku 97 dní .

Zdroj získavania údajov:

Správa odborného útvaru Patentový odbor zo dňa 22.1.2024

Typ: Výstup	A - Doba prihlášky dizajnu do registra									
MJ: mesiac										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán					110	110	110			
Skutočnosť					97					

Cieľ 32:

Prihlášku ochrannej známky (v prípadoch bez interakcie) zverejniť vo vestníku v lehote 1,5 mesiaca od podania prihlášky mesiacov od podania prihlášky. Merateľná hodnota medián 40 dní.

Monitorovanie cieľa:

K tomuto nastavenému cieľu možno uviesť, že sa ho odboru známk a dizajnov, ktorý rozhoduje o zverejnení prihlášok ochranných známk vo Vestníku ÚPV SR, podarilo dodržať a to v priebehu všetkých mesiacov roku 2023, keď sa merateľná hodnota, teda medián 40 dní pohyboval v jednotlivých mesiacoch roku v hodnote od 34 do 37 dní.

Zdroj získavania údajov:

Odbor známk a dizajnov , správa zo dňa 11.1.2024

Typ: Výstup	A - Doba prihlášky OZ do registra									
MJ: mesiac										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			4	4	1,5	1,5	1,5			
Skutočnosť					1,2					

Cieľ 33:

Vybrať priemerné mesačne 40 žiadostí verejnosti na spracovanie patentových, známkových a dizajnových rešerší.

Monitorovanie cieľa:

Informačné centrum ÚPV SR vybavilo v roku 2023 priemerné 28 žiadostí na spracovanie uvedených typov rešerší. Cieľ sa nepodarilo naplniť v plnej miere. Faktormi podmieňujúcimi počet žiadostí o rešerš sú nasledovné skutočnosti:

•Webové sídlo registrov ÚPV SR (Webregistrov) prešlo začiatkom roka 2023 transformáciou. Webregistre umožňujú jednoduchšiu orientáciu a vyhľadávanie predmetov priemyselných práv a ich prihlášok. V novej verzii Webregistrov môžu návštevníci webového sídla pri všetkých registrovaných priemyselných právach v SR vyhľadávať výsledky samostatne, a to rešeršným spôsobom.

•Možnosť vyhľadávania informácií rešeršným spôsobom poskytujú aj databázy EÚ či jednotlivých štátov sveta, v ktorých si klienti môžu sami bezplatne vykonať rešerš (napríklad databázy EUIPO pre štáty EÚ – TMView (ochranné známky), DesignView (dizajny), databáza európskych patentov alebo databázy WIPO a pod.)

•Možnosť využitia Webregistrov a medzinárodných databáz na rešerše patrí k informačným odporúčaniam, poskytovaným Informačným centrom ÚPV SR, alebo pri popularizačných aktivitách ÚPV SR vo vzťahu k verejnosti.

Zdroj získavania údajov:

Odbor komunikácie a vzdelávania, zo dňa 26.1.2024

Typ: Výstupu		A - Priemerný počet žiadostí o patentové, známkové a dizajnové rešerše								
MJ: ks										
Rok	Bázičský rok 2022	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán				40	40	40	40	40		
Skutočnosť	40				28					

Cieľ 34:

Poskytnúť verejnosti priemerne mesačne 400 informácií v oblasti priemyselno právnej ochrany.

Monitorovanie cieľa:

Priemerný počet informácií v oblasti priemyselno-právnej ochrany za rok 2023 bol 351. Počet konzultácií bol nižší ako v dôsledku nasledovných faktorov:

• V roku 2023 došlo k revízii webového sídla ÚPV SR: <https://www.indprop.gov.sk/>. Cieľom bolo priniesť proklientsky orientované a ľahko prístupné informácie o všetkých typoch priemyselných práv (patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky a CHZO). Každý jeden typ priemyselných práv obsahuje sekciu poplatkov, sekciu často kladených otázok a súvisiacu legislatívu. Zároveň bola zriadená sekcia webového sídla pod názvom Služby podnikateľom, v rámci ktorej nájdu podnikatelia prehľadne usporiadané užitočné informácie o priemyselných právach, rešpektujúc potreby a fázy vývoja podnikania v súlade s tvorbou stratégie ochrany duševného vlastníctva spoločností.

• Okrem toho, každá sekcia webového sídla zameraná na jednotlivé priemyselné práva obsahuje krátke inštruktážne video manuály pre jednoduché online podanie prihlášok priemyselných práv. Pri podaní prihlášky môže klient určiť, aby bol automaticky informovaný o stave podania e-mailom, a to od začiatku až do ukončenia registračného procesu.

• Webové sídlo registrov ÚPV SR (Webregistrov) prešlo začiatkom roka 2023 transformáciou. Webregistre umožňujú po úprave rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadanie predmetov priemyselných práv a ich prihlášok. V novej verzii Webregistrov môžu návštevníci webového sídla pri priemyselných právach vyhľadávať aj stav konania - napr. kedy bola žiadosť podaná, či a kedy bolo žiadosti vyhovie, či bol zaplatený správny poplatok (vrátane sumy), prípadne či došlo k prevodu alebo zmene predmetu.

• Uvedené zmeny webovej stránky a elektronických služieb ÚPV SR sú v korelácii s dlhodobou najčastejšími otázkami klientov, t.j. otázkami týkajúcimi sa postupu podávania prihlášok a stavu konania priemyselných práv.

Zdroj získavania údajov:

Odbor komunikácie a vzdelávania, zo dňa 22.1.2024

Typ: Výstupu		A - Priemerný očet informácií v oblasti priemyselno právnej ochrany mesačne								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán				400	400	400	400	400		
Skutočnosť	400				351					

Cieľ 35:

Uskutočniť v danom roku 35 prediagnostík malých a stredných podnikateľov za účelom zvyšovania povedomia o potrebe ochrany priemyselného vlastníctva.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2023 uskutočnili odborné zamestnankyne ÚPV SR 39 prediagnostík malých a stredných podnikov. Predmetom konzultácií v rámci prediagnostík boli v roku 2023 zemepisné označenia (tvorili takmer štvrtinu konzultácií), takmer 83% prediagnostík bolo zameraných na dizajny a takmer 90% na ochranné známky. Takmer 99 % zúčastnených malých a stredných podnikov uviedlo, že ich predchádzajúce očakávania od služby boli splnené a že diskutovaný obsah bol relevantný pre tvorbu stratégie ochrany duševného vlastníctva spoločností.

Zdroj získavania údajov:

Odbor komunikácie a vzdelávania zo dňa 22.1.2024

Typ: Výstupu		A - Počet prediagnostík u MSP v danom roku								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán				35	35	35	35			
Skutočnosť	35				39					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie cieľov v programovom rozpočte v hlavnom programe 08101 Rozhodovanie a podpora priemyselného vlastníctva vychádza zo správ odborných útvarov kapitoly a informácií podaných riaditeľmi odborných útvarov v mesiaci január 2024.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08102 - Udržiavanie predmetov priemyselného vlastníctva

Komentár k programovej časti:

Uvedená programová štruktúra bola v roku 2023 zlúčená v jednom programovom ciele 08101 a to Rozhodovanie a podpora v oblasti priemyselného vlastníctva.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08103 - Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR

Zámer:

Zámerom projektu je riešenie zníženia spotreby energie pri prevádzke existujúcej budovy ÚPV SR stavebnými úpravami na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby(zateplenie strechy, obvodových stien, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia zdroja tepla a pod.)

Aktuálne po realizácii projektu prebieha hodnotenie dosiahnutých úspor v zmysle stanovených merateľných ukazovateľov projektu.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	45 480	45 480
131M - Zo štátneho rozpočtu z r. 2022 (nevyčerpané prostriedky z r. 2022)	0	227 000	226 700
Spolu	0	272 480	272 180

Cieľ 7:

Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách P0687

Monitorovanie cieľa:

Plnenie uvedeného ukazovateľa je na úrovni 119,016%. Merateľné ukazovatele projektu- udržateľnosť boli plnené na 98,48%,

Zdroj získavania údajov:

Predbežná monitorovacia správa projektu udržateľnosť externej spoločnosti P&B s.r.o a údaje Odboru správy a prevádzky ÚPV SR.

Typ: Výstupu	A - Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách									
MJ: kWh/rok										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		528082,6667	528082,6667	528082,6667	528082,6667	528082,6667	528082,6667			
Skutočnosť	528082,6667	0	485,094	586171,42	628901,7					

Cieľ 8:

Zníženie produkcie emisií SO₂

Monitorovanie cieľa:

Plnenie cieľa na úrovni 249,87%. Merateľné ukazovatele projektu- udržateľnosť boli plnené na úrovni 98,48%.

Zdroj získavania údajov:

Predbežná monitorovacia správa projektu - udržateľnosť vypracovaná ext. spoločnosťou P&B a údaje Odboru správy a prevádzky ÚPV SR.

Typ: Výstupu	A - Zníženie produkcie emisií SO ₂									
MJ: kg/rok										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		50	50	50	50	50	50	50		
Skutočnosť	50	0	96,3677	116,5	124,936					

Cieľ 13:

Zníženie produkcií NO

Monitorovanie cieľa:

Plánovaný cieľ dosiahnutý na 161,62%. Merateľné ukazovatele projektu- udržateľnosť boli naplnené na 98,48%.

Zdroj získavania údajov:

Predbežná monitorovacia správa k projektu - udržateľnosť vypracovaná externou spoločnosťou P&B s.r.o. a údaje Odboru správy a prevádzky ÚPV SR.

Typ: Výstupu	A - Zníženie produkcií NO									
MJ: kg/rok										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		156	156	156	156	156	156	156		
Skutočnosť	156	0	194,47	235,56	252,12					

Cieľ 14:

Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Monitorovanie cieľa:

Hodnoty merateľného ukazovateľa boli dosiahnuté na 101,4165%. Merateľné ukazovatele projektu- udržateľnosť boli plnené na 98,48%.

Zdroj získavania údajov:

Predbežná monitorovacia správa k projektu- udržateľnosť vypracovaná externou spoločnosťou P&B s.r.o. a údaje Odboru správy a prevádzky ÚPV SR.

Typ: Výstupu	A - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách									
MJ: kWh/ rok										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		740862,8277	740862,8277	740862,8277	740862,8277	740862,8277	740862,8277			
Skutočnosť	740862,8277	0	565268,72	689002,03	751356,63					

Cieľ 15:

Zníženie potreby energie vo verejných budovách

Monitorovanie cieľa:

Celková potreba energie vo verejnej budove sa vyhodnocuje ako 0. Merateľné ukazovatele projektu- udržateľnosť boli splnené na 98,48%

Zdroj získavania údajov:

Predbežná monitorovacia správa k projektu- udržateľnosť vypracovaná externou spoločnosťou P&B s.r.o. a údaje Odboru správy a prevádzky ÚPV SR.

Typ: Výstupu	A - Zníženie potreby energie vo verejných budovách ku koncu realizácie projektu									
MJ: kWh/rok										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		759665,1880	759665,1880	759665,1880	759665,1880	759665,1880	759665,1880			
Skutočnosť		1042980	1042980,85		0					

Cieľ 17:

Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti P0627

Monitorovanie cieľa:

Plnenie merateľného ukazovateľa je na úrovni 82,89 %. Celková spotreba energie v budove po prijatí opatrení energetickej efektívnosti klesá.

Zdroj získavania údajov:

Predbežná monitorovacia správa projektu- udržateľnosť, vypracovaná externou spoločnosťou P&B s.r.o. a údaje Odboru správy a prevádzky ÚPV SR.

Typ: Výstupu	A - Spotreba energie v budove po realizácii opatrení									
MJ: MWh/rok										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		589,419	589,419	589,419	589,419	589,419	589,419	589,419		
Skutočnosť		0	632,4		488,6					

Komentár k programovej časti:

Výsledkom projektu je zrekonštruovaná budova Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici na Švermovej ulici 43 so zníženou spotrebou energie pri prevádzke existujúcej prevádzkovej budovy, pričom priamym výsledkom má byť zlepšenie technických a tepelnoizolačných vlastností budovy o 65,36 % oproti pôvodnému stavu a to realizáciou hlavných aktivít projektu. Energetický audit preukázal, že v auditovanej budove sú značné možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, a to hlavne v znížení tepelných strát budovy. Vysoká miera úspor energie je zárukou prijateľnej ekonomickej návratnosti investície a tiež pozitívneho dopadu na životné prostredie pri redukcii emisií produkovaných pri výrobe tepla. Výsledkom projektu tak bude nižší odber energií čo bude mať vplyv na zníženie produkcie emisií. Zároveň bude mať realizácia projektu dopad na šetrenie verejných finančných zdrojov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici na Švermovej ulici 43. Výsledky projektu bude poberať a užívať Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica. Predpokladaná životnosť použitých materiálov, technológií kotolne ako aj svetelných zdrojov je viac ako 20 rokov a z hľadiska prevádzkovej a technickej udržateľnosti je udržateľnosť projektu zabezpečená financovaním z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Z hľadiska energetického hodnotenia sa bude budova Úradu priemyselného vlastníctva SR nachádzať v energetickej kategórii A1, pričom priemerný súčiniteľ prechodu tepla po realizácii projektu bude 0,32 [W/(m².K)] a globálny ukazovateľ primárnej energie bude 82,6 [kWh/(m².a)]. Potreba energie na vykurovanie budovy bude 29,58 [kWh/(m².a)], potreba energie na prípravu teplej vody bude 7,82 [kWh/(m².a)] a potreba energie na osvetlenie bude 18,78 [kWh/(m².a)].

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

08104 - CAF

Zámer:

Úrad priemyselného vlastníctva SR je partnerom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v projekte Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, na ktorý ÚNMS SR získalo nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu „Efektívna verejná správa, prioritná os 1.1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa.“ ÚPV SR ako jeden z prvých inštitúcií získal certifikát Efektívny užívateľ CAF. Plán implementácie projektu je pripravený na obdobie ďalších rokov. V roku 2022 ÚPV SR pokračuje tvorbu Akčného plánu zlepšovania a pokračuje projekt v etape Udržateľnosť v zmysle Plánu implementácie.

Cieľ 2:

Zvýšenie kvality organizácie internou analýzou projektu CAF

Monitorovanie cieľa:

V rámci udržiavania modelu CAF sa ÚPV SR v roku 2023 zúčastnil 21. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, kde sa úradu podarilo dosiahnuť veľký úspech, keď sa stal Oceneným finalistom v Kategórii A - Kvalita. Súťaž pozostávala zo spisania Správy o naplňaní princípov výnimčnosti a z preverovania dôkazov v budove úradu, ktoré sa uskutočnilo za účasti generálnej tajomníčky služobného úradu, koordinátora systému manažérstva kvality a externej posudzovateľskej skupiny. Tá na základe výsledkov z posúdenia na mieste rozhodla o udelení tohto ocenenia, ktoré si zástupcovia ÚPV SR prevzali na slávnostnom odovzdávaní cien dňa 9.11.2023 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Hodnotiteľská komisia poukázala predovšetkým na snahu vedenia a zamestnancov úradu vytvoriť z ÚPV SR ukázkový a proklientsky orientovaný úrad štátnej správy a to pomocou zlepšenia dlhodobého zavedených služieb ako sú návštevy firiem a podnikov, ale aj v zavedení nových služieb zrýchľujúcich proces konaní, ako sú Fast track či Patent mapping. Vyzdvihli tiež aktívny prístup k rozvoju riadenia ľudských zdrojov na úrade a iniciáciu aktivít, ktoré by z ÚPV SR urobilo atraktívneho zamestnávateľa v regióne.

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Výstupu	A - Zvýšenie kvality organizácie implementáciou prvkov CAF									
MJ: slovne										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán										
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:

"Úrad priemyselného vlastníctva SR je partnerom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v projekte Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, na ktorý ÚNMS SR získalo nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu „Efektívna verejná správa, prioritná os 1.1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa.“ Uvedený projekt pokračuje aj v roku 2023, v ktorom sa konali ďalšie podporné aktivity, ktorých je úrad aktívnym členom."

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

06H0G - Hospodárska mobilizácia ÚPV SR

Cieľ 5:

Permanentná aktualizácia údajov krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.

Monitorovanie cieľa:

ÚPV SR je pripravený poskytnúť súčinnosť v potrebe permanentnej aktualizácie krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových odvetví. V uvedenom zdroji nedošlo v roku 2022 k čerpaniu žiadnych finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Výsledku		A - Plnenie ročných krízových plánov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Komentár k programovej časti:

Program 06H0G je vytvorený s cieľom aktualizácie krízového plánu o schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností, v ktorej ÚPV SR je jedným zo subjektov.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0970B - Príspevky SR do MO - ÚPV SR

Zámer:

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	135 000	135 000	135 000
Spolu	135 000	135 000	135 000

Cieľ 10:

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu ročného členského príspevku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Monitorovanie cieľa:

Úhrada ročného členského príspevku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) bola zrealizovaná v mesiaci január 2024.

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Výstupu		A - Úhrada členského poplatku do Wipo								
MJ: áno										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán										
Skutočnosť	áno				áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu ročného členského príspevku do Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) bol splnený. Úhrada členského poplatku prebehla v mesiaci január 2024.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K - Informačná spoločnosť 2014 – 2020 - ÚPV

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	607 810	607 810
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	271 917	270 962
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	155 246	155 246
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	142 457	142 457
Spolu	0	1 177 430	1 176 475

Komentár k programovej časti:

Program 0EJ0K je pripravený pre projekty z Operačného programu Informačná spoločnosť programového obdobia 2014- 2020 , spolufinancované z EU fondov v IT oblasti

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K01 - Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	154 170	153 215
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	27 207	27 207
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	23 384	23 384
Spolu	0	204 761	203 806

Cieľ 1:

Hlavným cieľom projektu je premigrovanie systémov IS Webregistre, ktorý sprístupňuje údaje z registrov vedených a spravovaných ÚPV SR, a IS Portál Elektronických Služieb ÚPV SR, ktorý poskytuje elektronické služby a elektronické formuláre pre používateľov úradu do vládneho cloudu.

Monitorovanie cieľa:

Projekt Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu bol ukončený v roku 2023. Hlavný cieľ, premigrovanie systémov IS Webregistre a IS Portálu elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informatiky, správa o ukončení projektu

Typ: Výstupu	A - Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán						1				
Skutočnosť	0			0	1					

Komentár k programovej časti:

Hlavným cieľom projektu je premigrovanie systémov IS Webregistre, ktorý sprístupňuje údaje z registrov vedených a spravovaných ÚPV SR, a IS Portál Elektronických Služieb ÚPV SR, ktorý poskytuje elektronické služby a elektronické formuláre pre používateľov úradu do vládneho cloudu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K02 - Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	117 747	117 747
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	20 779	20 779
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	17 859	17 859
Spolu	0	156 385	156 385

Cieľ 1:

Hlavným cieľom projektu je Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Monitorovanie cieľa:

Hlavným cieľom projektu je Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami z toho počet údajov sprístupnených cez službu „Moje dáta“ - 9 objektov

Počet údajov zverejňovaných vo forme otvorených dát - 11 objektov

Počet datasetov otvorených údajov - 11

Počet vybudovaných nových registrov pre správu poskytovaných údajov - 6

Počet objektov evidencie spravovaných v nových registroch – 6

PJ: V roku 2023 Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytoval dáta ako otvorené údaje:

- cez službu „Moje dáta“ - 9 objektov,
- zverejňované údaje vo forme otvorených dát - 11 objektov,
- počet datasetov otvorených údajov – 11 ks,
- počet vybudovaných nových registrov pre správu poskytovaných údajov – 6 ks,
- počet objektov evidencie spravovaných v nových registroch – 6 ks

Zdroj získavania údajov:

Odbor vstupov a zmien zo dňa 24.1.2024

Typ: Výstupu		A - Počet údajov poskytovaných ostatným OVM cez platformu integrácie údajov (CSRU) - 9 objektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán										
Skutočnosť	0			0	9					

Typ: Výstupu		B - z toho počet údajov sprístupnených cez službu „Moje dáta“ - 9 objektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán										
Skutočnosť	0			0	9					

Typ: Výstupu		C - Počet údajov zverejňovaných vo forme otvorených dát - 11 objektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán										
Skutočnosť	0			11	11					

Typ: Výstupu		D - Počet datasetov otvorených údajov - 11								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán										
Skutočnosť	0			11	11					

Typ: Výstupu		E - Počet vybudovaných nových registrov pre správu poskytovaných údajov - 6								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán						1				
Skutočnosť	0			1	6					

Typ: Výstupu		F - Počet objektov evidencie spravovaných v nových registroch - 6								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán						6				
Skutočnosť	0			6	6					

Komentár k programovej časti:

Hlavným cieľom projektu je Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJOK03 - Malé zlepšenia eGov služieb

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	555 007	555 007
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	97 942	97 942
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	84 180	84 180
Spolu	0	737 129	737 129

Cieľ 1:

Cieľom projektu je: úprava ISVS PES ÚPV SR (isvs_456), ktorá je nevyhnutná z dôvodov implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy; optimalizácie KS a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom; optimalizácie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov a taktiež implementácie responzívneho dizajnu, za účelom práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov resp. mobilných telefónov. vytvorenie modulu Štatistiky, ktorý poskytne vytváranie pomenovaných štatistík okrem iných napr. Pravidelné a automatizované vyhodnocovanie využívania elektronických služieb ÚPV SR a nástroja na tvorbu vlastných štatistík nad dátami zo systému Fabasoft, ktorého časťou bude modul dátového skladu s preddefinovanými výstupmi/reportmi v užívateľskom rozhraní.

Monitorovanie cieľa:

úprava ISVS PES ÚPV SR (isvs_456), ktorá je nevyhnutná z dôvodov implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy; optimalizácie KS a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom; optimalizácie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov a taktiež implementácie responzívneho dizajnu, za účelom práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov resp. mobilných telefónov. Vytvorenie modulu Štatistiky, ktorý poskytne vytváranie pomenovaných štatistík okrem iných napr. Pravidelné a automatizované vyhodnocovanie využívania elektronických služieb ÚPV SR a nástroja na tvorbu vlastných štatistík nad dátami zo systému Fabasoft, ktorého časťou bude modul dátového skladu s preddefinovanými výstupmi/reportmi v užívateľskom rozhraní.

Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov 45

V novembri 2023 Úrad priemyselného vlastníctva SR ukončil projekt Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR, v rámci ktorého sprístupnil 45 elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov

Zdroj získavania údajov:

Odbor vstupov a zmien 24.1.2024

Typ: Výstupu		A - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnika								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán						5				
Skutočnosť	0			0	45					

Komentár k programovej časti:

Úprava ISVS PES ÚPV SR (isvs_456), ktorá je nevyhnutná z dôvodov implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy; optimalizácie KS a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom; optimalizácie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov a taktiež implementácie responzívneho dizajnu, za účelom práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov resp. mobilných telefónov. Vytvorenie modulu Štatistiky, ktorý poskytne vytváranie pomenovaných štatistík okrem iných napr. Pravidelné a automatizované vyhodnocovanie využívania elektronických služieb ÚPV SR a nástroja na tvorbu vlastných štatistík nad dátami zo systému Fabasoft, ktorého časťou bude modul dátového skladu s preddefinovanými výstupmi/reportmi v užívateľskom rozhraní.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K04 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	52 803	52 803
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	9 318	9 318
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	17 034	17 034
Spolu	0	79 156	79 156

Cieľ 1:

Dodatkový počet ISVS s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezp. incidentov: 1Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1

Monitorovanie cieľa:

Cieľom projektu je vytvorenie dodatčného počtu ISVS s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov: 1 Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1 Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1. Projekt bol ukončený v roku 2023 a cieľ nastavený v projekte sa podarilo splniť.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informatiky, 24.1.2024

Typ: Výstupu		A - Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán						1				
Skutočnosť	1			0	1					

Komentár k programovej časti:

Dodatkový počet ISVS s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezp. incidentov: 1Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Zámer:

Efektívne a hospodárne vynakladanie výdavkov na informačné technológie z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	274 858	261 937	261 937
Spolu	274 858	261 937	261 937

Komentár k programovej časti:

Medzirezortný program je vytvorený pre potreby centrálneho rozpočtovania, sledovania čerpania a vykazovania IT výdavkov. Každý správca kapitoly má na účely osobitného sledovania IT výdavkov vytvorený podprogram medzirezortného programu (ďalej len „podprogram“), ktorého je správca kapitoly účastníkom. Správca kapitoly má pod svojím podprogramom vytvorené prvky a projekty (ďalej len „prvky“), a to 0EK0R 01, 0EK0R 02, 0EK0R 03 a 0EK0R 04

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová
Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R01 - Systémy vnútornej správy

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		117 340	67 408	67 408
Spolu		117 340	67 408	67 408

Cieľ 4:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy vnútornej správy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
Objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy vnútornej správy z hľadiska implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu je sledovaný detailným spôsobom, formou plánovania výdavkov na celé ročné obdobie a kontrole ich hospodárneho a efektívneho využívania.

Zdroj získavania údajov:
ÚPV SR

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na IS VS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		ano	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Cieľ 7:
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov realizovaných kombináciou elektronických služieb (Projekt PES)

Monitorovanie cieľa:
V novembri 2023 Úrad priemyselného vlastníctva SR sprístupnil zjednodušenú životnú situáciu pre občanov realizovaných kombináciou elektronických služieb a zjednodušené životné situácie pre podnikateľov realizovaných kombináciou elektronických služieb v naplánovanom množstve.

Zdroj získavania údajov:
Odbor vstupov a zmien zo dňa 24.1.2024

Typ: Výstupu		A - Počet dopytov nových zjednodušených životných situácií pre občanov kombinácia el. služieb								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán				1	1	1	1			
Skutočnosť				N/A	1					

Cieľ 8:
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov realizovaných kombináciou elektronických služieb (Projekt PES)

Monitorovanie cieľa:
Cieľ - Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov realizovaných kombináciou elektronických služieb (Projekt PES) = 4 bol dodržaný

Zdroj získavania údajov:
Odbor vstupov a zmien , zo dňa 24.1.2024

Typ: Výstupu		A - Počet nových zjednodušených služieb pre podnikateľov. el. služby								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán				4	4	4	4			
Skutočnosť					4					

Komentár k programovej časti:
Na prvku správca kapitoly alebo organizácia v jeho pôsobnosti rozpočtuje výdavky na systémy a licencie, ktoré správca kapitoly používa na zabezpečenie svojej prevádzky (tzv. BackOffice systémy) ktorých výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu/nájom IT - výdavky za práce a služby, zamedzujúce vzniku poškodenia, straty využiteľnosti a plynulosti používania jednotlivého informačného systému, a zároveň nepresahujú kumulatívne sumu 100 000 EUR za kalendárny rok. Ide najmä o oblasti:
o účtovníctvo,
o evidencia a správa majetku,
o systém HR (personalistika, mzdy, dochádzka, vzdelávanie),
o workflow (evidencia a obeh dokumentov, registratúra, verejné obstarávanie, obeh faktúr, objednávky),
o interný Helpdesk a i.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R02 - Špecializované systémy

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	30 543	0	0
Spolu	30 543	0	0

Cieľ 6:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé špecializované informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:

N/A

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Efektivity	A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na ŠIS									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno		N/A					

Cieľ 7:

Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov (projekt PES)

Monitorovanie cieľa:

N/A

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Výstupu	A - Počet zavedených el. služieb, ktoré prispievajú k riešeniu živ. sit. podnikateľov									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			45	45	45	45	45			
Skutočnosť	45		N/A		N/A					

Cieľ 8:

Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov (Projekt PES)

Monitorovanie cieľa:

N/A

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Výstupu	A - Počet zavedených el. služieb , ktoré prispievajú k riešeniu živ. sit. občanom									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán				45	45	45	45			
Skutočnosť	45				N/A					

Komentár k programovej časti:

ÚPV SR nerozpočtuje v prvku 0EK0R02

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R03 - Podporná infraštruktúra

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Skutočnosť do 31.12.2023
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	126 975	194 529	194 529
Spolu	126 975	194 529	194 529

Cieľ 5:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:

ÚPV SR sleduje výdavky na informačné technológie na mesačnej báze v súlade s metodickým usmernením MIRRI k nákupu a rozpočtovaniu IT výdavkov v rámci medzirezortného programu OEK. Hlavným cieľom je transparentné, hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na PI								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Cieľ 6:

Počet návštev oficiálnej web stránky úradu

Monitorovanie cieľa:

Počet návštev na oficiálnej web stránke úradu dosiahol v roku 2023 hodnotu 98 000 . Ukazovateľ sleduje počet návštev webového portálu <https://www.indprop.gov.sk>. Plánovaný cieľový ukazovateľ nebol dodržaný a plnenie cieľa dosiahlo 81,66%. Hodnota cieľa bude v budúcich rokoch stanovená s ohľadom na reálne dosahovanie výsledkov.

Zdroj získavania údajov:

Správa Odboru informatiky za rok 2023.

Typ: Výstupu		B - Počet návštev na oficiálnej web stránke úradu								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			150000	150000	120000	120000	120000	120000		
Skutočnosť	150000				98000					

Cieľ 7:

Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu

Monitorovanie cieľa:

Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu dosiahol hodnotu 87 000 . Ukazovateľ sleduje počet návštev webového portálu <https://wbr.indprop.gov.sk>. Ukazovateľ poklesol a v roku 2023 nedosiahol plánovaný cieľový stav pre rok 2023 , plnenie ukazovateľa dosiahlo iba 87%.

Zdroj získavania údajov:

Správa Odboru informatiky za rok 2023.

Typ: Výstupu		B - Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			100000	100000	100000	100000	100000	100000		
Skutočnosť	100000				87000					

Cieľ 8:

Dostupnosť služby TMView a DS View

Monitorovanie cieľa:

Dostupnosť služby TMView a DSView bola v roku 2023 dosiahnuteľná na úrovni 100%.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informatiky

Typ: Výstupu		A - Dostupnosť služby TMView a DSView								
MJ: %										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			99	99	99	99	99			
Skutočnosť	99		99,99		100					

Komentár k programovej časti:

Na prvku správca kapitoly alebo organizácia v jeho pôsobnosti rozpočtuje výdavky na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov, ako sú komunikačné linky v budovách, pripojenie na internet, stolové počítače a notebook-y, počítačové príslušenstvo, SW licencie viazané na zabezpečenie služieb komunikačnej infraštruktúry, SW licencie viazané na zabezpečenie HW/laas a virtuálnej infraštruktúry, najmä:

- o servery, zálohovacie systémy,
- o HW vybavenie konkrétneho pracovníka (PC, sieťové tlačiarne, sieťové servery),
- o komunikačné linky,
- o LAN, WAN aktívne a pasívne prvky.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R04 - IS Elektronické služby ÚPV SR

Cieľ 2:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na IS ES ÚPV SR z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:

Objem výdavkov na IS ES ÚPV SR sa sleduje a riadi na mesačnej báze, vyhodnocuje sa efektívne vynakladanie zdrojov s cieľom dodržať záväzné ukazovatele rozpočtu a zabezpečiť hospodárnosť nákupu.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informatiky a systém vnútorného účtovníctva Softip

Typ: Efektivita	A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na ES ÚPV SR.									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Komentár k programovej časti:

Na jednotlivých prvkoch správcu kapitoly alebo organizácia rozpočtuje výdavky na konkrétne ISVS vrátane príslušných modulov, ktorých výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu/nájom IT - výdavky za práce a služby, ktoré zamedzujú vzniku poškodenia, straty využiteľnosti a zabezpečujú plynulosť používania jednotlivého informačného systému, a zároveň presahujú kumulatívne sumu 100 000 EUR za kalendárny rok vrátane licencií, ku ktorým sa dá identifikovať konkrétny ISVS. Každý ISVS na prvku 04 a vyššie musí mať zmluvu o prevádzke systému (SLA) publikovanú k ISVS.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

Doplňujúca informácia: