

**NÁVRH K REALIZÁCIÍ VÝSTAVBY NÁRODNEJ UNIVERZITNEJ NEMOCNICE V BRATISLAVE V
LOKALITE RUŽINOV A K ZMENE VYUŽITIA LOKALITY RÁZSOCHY NA ÚČEL VÝSTAVBY
NÁRODNÉHO ÚSTAVU DETSKÝCH CHORÔB**

Úvod

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 161 z 5. apríla 2017 bolo uložené ministrovi zdravotníctva v bode B.1. zabezpečiť a vykonať kroky smerujúce k realizácii investičného zámeru vrátane potrebnej dokumentácie a predložiť na rokovanie vlády SR materiál s podrobným rozpočtom nákladov na realizáciu výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave v lokalite Rázsochy. Uznesením vlády č. 441 z 1. júla 2022 vláda zaradila projekt novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy do Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „Plán obnovy“), aby splnila cieľ vybudovaním lôžok v počte 2 400, ktorým sa zaviazala Európskej komisii. Plánovaná výstavba novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy mala spĺňať úroveň piateho stupňa, tzn. v rámci svojho zaradenia a následného poskytovania medicínskych služieb priniesť obyvateľom výrazné zlepšenie zdravotnej starostlivosti, zvýšiť a predĺžiť kvalitu života už pri diagnostikovaných ochoreniach. Vzhľadom na aktualizáciu Plánu obnovy zo dňa 14. 7. 2023, bol projekt novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy z Plánu obnovy vyradený. V programovom vyhlásení vlády SR 2023 – 2027, si vláda SR stanovila medzi krátkodobé priority prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave. V súvislosti so vzdelávaním novej generácie zdravotníkov je potrebné zabezpečiť moderné a inovatívne priestory nielen na liečbu pacientov, ale aj na vzdelávanie medikov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Ministerka zdravotníctva SR od nástupu do funkcie vykonávala postupne všetky potrebné úkony, ktoré smerovali k naplneniu uvedenej krátkodobej priority. V predkladanom materiáli sú uvedené základné informácie, ktoré sú podkladom pre uznesenie Vlády SR, ktorým sa uloží ministerke zdravotníctva a ministrovi financií vykonať ďalšie potrebné kroky smerujúce k záväznému rozhodnutiu o lokalite výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave ako aj o možnostiach využitia pripravenosti lokality Rázsochy na výstavbu Národného ústavu detských chorôb (ďalej len „NÚDCH“).

Výber miesta realizácie výstavby j Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave

Výber miesta realizácie výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave musí byť posudzovaný z viacerých hľadísk, medzi ktoré patrí:

- využiteľnosť existujúcej odovzdanej dokumentácie z projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava, v lokalite Rázsochy,
- efektívne a hospodárne vynakladanie verejných finančných prostriedkov,
- vytváranie podmienok na zlepšenie zdravotného stavu populácie,
- efektívny časový harmonogram výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v prospech pacientov i zdravotníkov.

MZ SR vyhodnotilo všetky vstupné analýzy, ktoré sú k dispozícii vo vzťahu k projektu Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Následne MZ SR analyzovalo územné, logistické, medicínske, finančné a časové parametre.

Primárnym cieľom je využitie všetkých doterajších zistení za účelom dosiahnutia výsledku v podobe Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ku ktorej sa zaviazali všetky doterajšie vlády.

MZ SR realizovalo verejné obstarávanie postupom zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku VIII bodu 6.10 smernice Ministerstva o verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb na predmet zákazky: Adaptácia projektu Rázsochy pri zmene lokality výstavby nUNB na lokalitu Ružinov a adaptácia existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy.

Na základe tohto verejného obstarávania spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. o vypracovala a dodala materiál zameraný na identifikáciu priestorových možností výstavby za použitia schválených medicínskych programov, ktoré boli zapracované a odovzdané na základe Zmluvy o dielo a o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi MZ SR, vedúcim skupiny dodávateľov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. a členom skupiny dodávateľov CED Consulting s.r.o. dňa 13.07.2022 a ukončenej dohodou o ukončení zmluvy o dielo a o poskytnutí služieb dňa 24.4.2024.

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. ako výsledok realizovaného verejného obstarávania dodala materiál „Adaptácia projektu Rázsochy pri zmene lokality výstavby nUNB na lokalitu Ružinov a adaptácia existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy“. V uvedenom materiáli posúdila a vyhodnotila areál Nemocnice Ružinov v Bratislave, ležiaci v mestskej časti Bratislava – Ružinov ako významný komplex strediska zdravotnej starostlivosti v husto obývanej mestskej časti, s celkovou rozlohou 13,5 hektárov. Nemocnica disponuje veľkým pozemkom, ktorý je obklopený Ružinovskou ulicou zo severu, Poliklinikou Ružinov a jazerom z východu, školskými, predškolskými a športovými zariadeniami z juhu a Zimným štadiónom V. Dzurilla zo západu. S rovinným terénom a kompletnými inžinierskymi sieťami je areál dobre dostupný rôznymi druhmi mestskej hromadnej dopravy. Aktuálne dispozičné usporiadanie stavebných objektov nemocnice Ružinov na základe dodaného diela nezabezpečuje dostatočný priestor pre optimalizáciu medicínskych a logistických procesov a efektívnu prevádzku. S ohľadom na územné regulácie sa ako optimálne riešenie pre súčasnú situáciu v zdravotníctve hlavného mesta ponúka jednak rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej nemocnice a súčasne výstavba novej budovy za maximálneho využitia dokumentácie z projektovej dokumentácie Rázsochy.

Odporúča sa rekonštrukcia bloku D a jeho prispôsobenie na dlhodobú lôžkovú starostlivosť a dobudovanie novej nemocnice v priestore zimných štadiónov, ktorá bude s existujúcou nemocnicou prepojená mostom. Pri rekonštrukcii bloku D a jeho prispôsobení na dlhodobú lôžkovú starostlivosť a dobudovanie novej nemocnice v priestore zimných štadiónov sa maximálne využije vypracovaná dokumentácia. Tým sa umožní umiestnenie tejto časti nemocnice v samostatnej budove s priamym prístupom k vonkajšiemu prostrediu a zelenej ploche, a zároveň toto riešenie zabezpečí lepšiu kvalitu poskytovaných služieb a pohodlie pre pacientov a to všetko pri maximálne efektívnom využití verejných finančných prostriedkov.

Orientačný harmonogram počíta s tým, že zhotoviteľ stavby bude stavbu realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC žltá kniha alebo podobne, systémom naprojektuj a postav. Odhadované celkové trvanie realizácie od prípravy PD na povolenia je maximálne 96 mesiacov. Odhadované ukončenie stavby je do konca roku 2032 (resp. 2031).

Pre lepšiu orientáciu uvádzame porovnanie pôvodného návrhu a projektovej dokumentácie novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy verzus Národná univerzitná nemocnica v Bratislave v lokalite Ružinov - Adaptácia projektu Rázsochy pri zmene lokality výstavby nUNB na lokalitu Ružinov:

	nUNB Rázsochy	Ružinov
Počet lôžkových pracovísk	22	25
Počet lôžok	802	1 015
Počet operačných sál spolu	22	23
Počet operačných sál JAS	6	6
Hybridné operačné sály	1	1
Operačné sály - príprava pacienta	14	15
Operačné sály - prebúdzacie lôžka	22	24
JAS - lôžka	42	42
Urgentný príjem - lôžka	28	30
Urgentný príjem - trauma/crash lôžka	8	6
Urgentný príjem - expektačné lôžka	20	20
Diagnostika - počet MRI	2	2
Diagnostika - počet CT	3	3
Angio cath-lab	2	2
Brain angio cath-lab	2	2
Dialýza - počet kresiel	20	25
Podlahová plocha (v m ²)	176 700	160 300

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. navrhuje v rámci štúdie v lokalite Ružinov 1015 lôžok.

Uvedená navrhovaná lokalita zároveň disponuje priestorom na vybudovanie vzdelávacieho zázemia formou campusu tak, ako bola navrhnutá v lokalite Rázsochy.

Adaptácia existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy

Druhou časťou zákazky dodanej spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. bola adaptácia existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy.

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. v predloženom materiáli spracovala strategické odporúčania v riešenej koncepcii NÚDCH a procesné odporúčania riešenej koncepcie NÚDCH.

Strategické odporúčania v riešenej koncepcii NÚDCH:

- centralizácia vybranej vysoko špecializovanej pediatrickej medicíny na Slovensku / väzba na výkon, množstvo, kvalitu/,
- zohľadnenie trendov detskej medicíny a nadčasového konceptu poskytovania zdravotnej starostlivosti (významný presun do stacionárnej medicíny),
- medicínsko – ekonomická racionalita v presune detského kardiocentra späť do novovybudovaných priestorov NÚDCH,
- problematika DFN BB a DFN Košice (komplexita a samostatnosť),
- garancia „jedinečného“ konceptu terciárnej a komplexnej detskej nemocnice na Slovensku s multiodborovým presahom,
- garancia dlhodobej udržateľnosti v prevádzke a logistike NÚDCH v rámci odborového okolia (koncept zohľadňuje predpoklad presunu UNB– Kramáre do lokality Rázsochy),
 - väzba heliport,
 - budúci potenciál uvoľnenej časti lokality Kramáre pre dlhodobú udržateľnosť.

Procesné odporúčania riešenej koncepcie NÚDCH

- dostupná a bezpečná politika poskytovania zdravotnej starostlivosti s väzbou na skorú nemocničnú starostlivosť (strešný heliport),
- doplnenie rozsahu a komplexnosti Oddelenia urgentnej medicíny,
- centralizácia prevádzky Centrálnych operačných sál do jedného komplexu s udržateľnou personálnou a procesnou politikou,
- rozšírenie a komplexita pediatrickej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti,
- dostatočná kapacita novobudovanej stacionárnej medicíny,
- centralizácia prevádzky oddelenia nemocničnej lekárne,
- vybudovanie kapacity simulačného, vzdelávacieho centra detskej medicíny,
- dopravné riešenie areálu NÚDCH a okolia (veľkokapacitný podzemný parking pre rodičov, návštevy a verejnosť) + kapacitne dostatočný parkovací dom pre zamestnancov,
- hotel pre príbuzných/rodičov hospitalizovaných detí,
- koncept hotelových izieb 1– lôžkový s miestom pre rodinného príbuzného,
- inštalácia pneumatického dopravného systému v novom koncepte NÚDCH,
- vybudovanie zázemia pre materskú škôlku pre zamestnancov NÚDCH.

Pri adaptácii existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy bola navrhnutá štruktúra pracovísk na podklade analýzy dát a strategických materiálov objednaných NÚDCH uverejnených na webovej stránke NÚDCH. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. navrhuje v rámci štúdie umiestnenia NÚDCH v nových priestoroch na Rázsochách celkový lôžkový fond v počte 446 lôžok.

Orientačný harmonogram počíta s tým, že Zhotoviteľ stavby bude stavbu realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC žltá kniha alebo podobne, systémom naprojektuj a postav. Odhadované celkové trvanie realizácie od prípravy PD na povolenia je maximálne 78 mesiacov. Odhadované ukončenie stavby je do konca roku 2030 (resp. 2031).

Ďalšie kroky

V nadväznosti na pripravenú štúdiu „Adaptácia projektu Rázsochy pri zmene lokality výstavby nUNB na lokalitu Ružinov a adaptácia existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy“ je nevyhnutné predložiť na rokovanie vlády aktualizovaný návrh koncepcie rozvoja Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti, pričom súčasťou tejto dokumentácie bude posúdenie tohto investičného zámeru z hľadiska pravidiel štátnej pomoci.

Rovnako v nadväznosti na pripravenú štúdiu „Adaptácia projektu Rázsochy pri zmene lokality výstavby nUNB na lokalitu Ružinov a adaptácia existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy“ bude potrebné predložiť na rokovanie vlády návrh koncepcie rozvoja NÚDCH po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti, pričom súčasťou tejto dokumentácie bude posúdenie tohto investičného zámeru z hľadiska pravidiel štátnej pomoci.,

V súvislosti s predloženým materiálom navrhujeme zrušiť:

- uznesenie vlády SR č. 161 z 5. apríla 2017 ku Koncepcii novej Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave,
- uznesenie vlády SR č. 344 z 3. júla 2019 k návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia a modernizácia Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov,
- úlohu v bode C.4. uznesenia vlády SR č. 334 z 12. júna 2023 pre ministra zdravotníctva - prijať opatrenia a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť vykonanie krokov smerujúcich k realizácii investičného zámeru výstavby Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 161 z 5. apríla 2017,
- úlohu v bode C.5. uznesenia vlády SR č. 334 z 12. júna 2023 pre ministra zdravotníctva - v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť realizáciu úkonov za účelom získania posúdenia investičného zámeru výstavby Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy zo strany Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.