

Predkladacia správa

Materiál „Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia k 31.10.2025“ predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ďalej len „podpredseda vlády“).

Vykonávatelia, ktorí realizujú investície a reformy Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán obnovy“) a ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády č. 125 zo 06. marca 2024, v znení uznesenia vlády č. 306 z 23. mája 2024 a v znení uznesenia vlády č. 221 z 23. apríla 2025 k návrhu Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, pravidelne odpočítujú pokrok pri plnení úloh identifikovaných národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len „NIKA“).

Cieľom pravidelného monitorovania plnenia úloh súvisiacich s realizáciou jednotlivých opatrení je riadne a včasné splnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy, čo je hlavným predpokladom prekladania žiadostí o platbu na Európsku komisiu v súlade so stanoveným harmonogramom. Súčasťou predkladaného materiálu je posúdenie dosiahnutého pokroku pri plnení úloh vo vzťahu k rizikovým opatreniam Plánu obnovy. V materiáli sú definované aj ďalšie potrebné kroky, ktoré v rámci rizikových opatrení majú vykonávatelia vykonať v určených termínoch tak, aby relevantné míľniky a ciele boli splnené v stanovenom čase, rozsahu a kvalite. Dôsledné plnenie úloh zo strany vykonávateľov je kľúčové najmä v prípade opatrení, v rámci ktorých zatiaľ nedošlo k dostatočnému progresu. Údaje, na základe ktorých NIKA vyhodnotila dosiahnutý pokrok pri plnení úloh, boli zo strany vykonávateľov aktualizované k 31.10.2025.

V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení Plánu obnovy ako aj splniť všetky míľniky a ciele do termínu 31.8.2026. Do konca implementácie Plánu obnovy má Slovenská republika predložiť ešte 3 žiadosti o platbu, ktorých vyplatenie je podmienené splnením všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov. Siedma žiadosť o platbu by mala byť Európskej komisii predložená už koncom novembra tohto roka, preto je nevyhnutné sústrediť sa na riadne a včasné ukončenie opatrení, ktoré sú súčasťou tejto žiadosti o platbu. Zostávajúce dve žiadosti o platbu by mali byť Európskej komisii predložené v priebehu budúceho roka, najneskôr však v septembri 2026. Vzhľadom na blížiacu sa ukončenie implementácie Plánu obnovy je potrebné akcelerovať realizáciu všetkých opatrení Plánu obnovy, nakoľko po auguste 2026 už nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov. V tejto súvislosti bola začiatkom októbra predložená Európskej komisii revízia Plánu obnovy, ktorej hlavným cieľom bolo zjednodušenie implementácie opatrení, ktoré je ešte potrebné zrealizovať. Súčasne boli revíziou upravené míľniky a ciele, ktoré nie je možné splniť v stanovenom rozsahu a termíne, alebo naopak, pri ktorých bola preukázaná dostatočná absorpčná kapacita pre navýšenie ich hodnoty. Úlohy zadané pre vykonávateľov Plánu obnovy v predkladanom materiáli už reflektujú predloženú revíziu.

Predložený materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými

medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie. Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Doložka vybraných vplyvov je súčasťou predkladaného materiálu