

**Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky
so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017
kapitole Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky**

V súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z minulých rokov možná len so súhlasom vlády Slovenskej republiky.

Na základe aktuálnej analýzy potrieb kapitálových výdavkov v rezorte, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predkladá návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov v celkovej výške 638 000,- EUR, pôvodne rozpočtovaných na investičnú akciu č. 00252 - Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn v sume 440 000,- EUR a investičnú akciu č. 32903 - Rekonštrukcia objektu ZÚ Bukurešť vo výške 198 000,- EUR.

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 447/2016 zo dňa 5. októbra 2016 bol schválený Návrh na začatie stavby Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne – 25 Kensington Palace Gardens, Londýn.

V priebehu rokov 2017 a 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečilo vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie, územné rozhodnutie a stavebné povolenie. V januári 2019 spoločnosť The Crown Estate, ktorá zastupuje kráľovnú v správe pozemku sídla Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, predložila v súvislosti s rekonštrukciou predbežný návrh dohody Licence for Alteration, ktorý stanovuje podrobné podmienky a požiadavky realizácie stavby, časový harmonogram, ako aj používanie privátnej prístupovej cesty Kensington Palace Gardens. Najdôležitejšou požiadavkou zo strany spoločnosti The Crown Estate bolo ukončenie stavby v lehote osem mesiacov od podpísania dohody.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa voči uvedenému termínu odvolalo, nakoľko podľa podmienok procesov verejného obstarávania pri nadlimitnej zákazke a vzhľadom k veľkému rozsahu stavebných prác nie je možné požadovanú lehotu splniť.

Zástupcovia spoločnosti The Crown Estate po viacerých rokovaníach súhlasili s realizáciou rekonštrukcie v lehote do 22 mesiacov a dňa 26.06.2019 podpísali dokument Licence for Alteration.

Následne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky začalo s procesom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Dňa 10.09.2019 bolo do príslušných vestníkov verejného obstarávania odoslané Oznámenie o vyhlásení verejného

obstarávania na predmet „Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn“.

Predpokladaný termín ukončenia procesu obstarávania a začatia realizácie stavby je február 2020.

Na investičnú akciu Rekonštrukcia objektu č. 04 ZÚ Bukurešť boli v roku 2019 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 569 106,- EUR. Z dôvodu nepredvídaných požiadaviek zo strany miestnych úradov a nevyhnutnosti vypracovania ďalších požadovaných štúdií a posudkov (objekt sa nachádza v pamiatkovej zóne) sa oneskorilo ukončenie projektovej prípravy stavby. Ďalším dôvodom bolo predsedníctvo Rumunska v rade EÚ v prvom polroku 2019. Plánovaný výber dodávateľa stavby, a tým aj začiatok rekonštrukčných prác bolo potrebné posunúť až na druhý polrok.

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách nie je možné prostriedky na dofinancovanie investičných akcií presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka.

Nedočerpané rozpočtové prostriedky budú v roku 2019 použité na úhradu nájomného za prenájom budov a objektov v zahraničí vo výške 638 000,- EUR.