

**Odpočet úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 306 z 23. mája 2024 k
Správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia**

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 306 z 23. mája 2024 k Správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia predkladá podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov na rokovanie vlády ako informatívny materiál odpočet všetkých úloh z predmetného uznesenia vlády s termínom ich splnenia najneskôr do 1. júla 2024. Odpočet úloh obsahuje stav plnenia jednotlivých úloh podľa jednotlivých vykonávateľov plánu obnovy a odolnosti SR a k nim stručné vyjadrenia zo strany vykonávateľov a Národnej implementačnej a koordinačnej autority (“NIKA”).

Ministerstvo hospodárstva SR			
úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MH SR	vyjadrenie NIKA
<p>B.1. bezodkladne vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameranú na rýchlo realizovateľné opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov (Komponent 19)</p> <p>termín: do 31. mája 2024</p>	nesplnená	<p>Cieľom plánovanej výzvy na rýchlo realizovateľné opatrenia vo verejných budovách je podpora energetických opatrení realizovaných vo verejných budovách. V rovnakom čase je v rámci OP Slovensko na sprostredkovateľskom orgáne Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“) vyhlásená dopytovo orientovaná výzva „Výzva zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE vo verejných budovách“, s kódom výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR. Dopyt v rámci uvedenej výzvy niekoľkonásobne prevyšuje disponibilnú alokáciu na výzvu. V nadväznosti na uvedené bolo enormnou snahou rezortu pokúsiť sa o získanie dodatočným finančných prostriedkov, ktoré by umožnili podporu čo najväčšieho množstva kvalitných projektov v oblasti energetickej efektívnosti, nakoľko v rámci aktivít projektov bude dochádzať ku komplexnej obnove budov, čo je z pohľadu dosiahnutia energetických a klimatických cieľov pre rezort prioritou. Na rozdiel od výzvy, ktorú implementuje SIEA v rámci programu OP Slovensko, pri projektoch v rámci komponentu 19 budú realizované len čiastkové energetické opatrenia. Po uzavretí</p>	<p>Na opatrenie Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov, v rámci ktorého má byť predmetná výzva vyhlásená, je naviazaný cieľ plánu obnovy – 184 000 m² podlahovej plochy budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti, s termínom plnenia Q1/2025, ktorý je súčasťou 7. žiadosti o platbu. Uvedené opatrenie má prostredníctvom dosahovania energetickej úspory potenciál prispieť k zníženiu nákladov na prevádzku týchto budov, čo je významným faktorom aj v kontexte potreby znížovania verejných výdavkov.</p> <p>Právny záväzok plnenia cieľa nie je dotknutý inými výzvami plánu obnovy a ani výzvami financovanými z iných zdrojov. Implementácia uvedeného opatrenia je v omeškani, ktoré sa nevyhlásením výzvy ďalej zväčšuje. Tým sa zvyšuje aj riziko nesplnenia záväzného cieľa plánu obnovy.</p> <p>V súvislosti s rizikom nesplnenia stanoveného cieľa Plánu obnovy si dovoľujeme upozorniť, že výška sankcie za nesplnenie tohto cieľa podľa metodiky Európskej komisie prevyšuje samotnú alokáciu na dané opatrenie. V prípade</p>

		otvorených otázok súvisiacich s alokáciou výzvy PSK, MH SR je pripravené vyhlásiť predmetnú výzvu v rámci komponentu 19.	udelenia sankcie za nesplnenie tohto cieľa zo strany Európskej komisie by teda Slovensko utrpelo významnú stratu. Vykonávateľ disponuje záväzným stanoviskom NIKA k predmetnej výzve už od 30.4.2024. Uvedenú výzvu je preto potrebné vyhlásiť bezodkladne, najneskôr však do 15.7.2024.
B.2. vyhlásiť výzvu na podporu výstavby zariadení na výrobu vodíka elektrolyzou (Komponent 1) termín: do 31. mája 2024	splnená		Výzva bola vyhlásená 30. mája 2024.
B.3. vyhlásiť výzvu na podporu budovania vodíkových plniacich staníc (Komponent 3) termín: do 30. júna 2024	splnená		Výzva bola vyhlásená 3. júla 2024.

Ministerstvo životného prostredia SR			
úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MŽP SR	vyjadrenie NIKA
B.5. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite aktualizovaný implementačný plán Reformy krajinného plánovania (Komponent 5) s jasným popisom konkrétnych krokov zabezpečujúcich splnenie mílnika C5.1 vrátane termínov ich plnenia a určenia útvarov, ktoré budú za jednotlivé kroky zodpovedné termín: do 31. mája 2024	splnená	MŽP SR zaslalo implementačný plán Reformy krajinného plánovania 31.5.2024 aj s opisom ďalšieho postupu.	Úloha B.5 z uznesenia vlády č. 306/2024 bola vykonávateľom splnená v danom termíne. Implementačný plán bude potrebné prepracovať v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami s EK za účasti MŽP SR, MD SR a ÚÚPaV SR.
B.8. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite implementačný plán s konkrétnymi krokmi a termínmi ich plnenia potrebnými na zabezpečenie riadnej a včasnej implementácie opatrenia – Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (Komponent 19)	splnená		Implementačný plán bol zaslaný 5.6.2024.

termín: do 5. júna 2024			
B.9. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite implementačný plán s konkrétnymi krokmi a termínmi ich plnenia potrebnými na zabezpečenie riadnej a včasnej implementácie opatrenia – Vytvorenie metodík a dvoch pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (Komponent 19)	splnená		Implementačný plán bol zaslaný 27.6.2024.
termín: do 30. júna 2024			

Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a využívanie eurofondov

úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie ÚPPV SR	vyjadrenie NIKA
B.12. predložiť predsedovi vlády prehľad a stav implementácie opatrení financovaných z Plánu obnovy a odolnosti vrátane vyčíslenia odhadovaných sankcií za neplnenie míľnikov a cieľov	splnená	úloha B.12 z uznesenia vlády č. 306/2024 bola zaslaná Úradu vlády SR dňa 28.6.2024	Úloha B.12 z uznesenia vlády č. 306/2024 bola splnená v danom termíne.
termín: do 30. júna 2024			

Ministerstvo dopravy SR

úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MD SR	vyjadrenie NIKA
<p>B.13. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite štúdiu uskutočniteľnosti k zavedeniu národného integrovaného dopravného systému, tarifnej integrácie a zavedeniu národného integrovaného cestovného lístka (Komponent 3)</p> <p>termín: do 30. júna 2024</p>	splnená	<p>Štúdia bola zverejnená na webovej stránke MD SR dňa 11.6.2024 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/verejna-osobna-doprava/studia-nicl) a zároveň Národná dopravná autorita (NADA) požiadala MF SR (ÚHP) podľa §19a (4) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách o stanovisko k štúdiu v súvislosti s hodnotením projektu ÚHP pred postupom do ďalšieho stupňa projektovej prípravy.</p>	<p>Štúdia uskutočniteľnosti bola zverejnená tak, ako je uvedené vo vyjadrení vykonávateľa. Zároveň boli dokumenty zverejnené aj v systéme META IS.</p>

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MIRRI SR	vyjadrenie NIKA
<p>B.15. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti v súvislosti s plnením míľnika C17.11 „Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum“ (Komponent 17)</p> <p>termín: do 15. júna 2024</p>	splnená		<p>Úloha B.15 z uznesenia vlády 306/2024 bola vykonávateľom splnená v danom termíne. Na NIKA bol predložený návrh aktualizovanej štúdie uskutočniteľnosti.</p>
<p>B.16. zabezpečiť zahájenie hlavnej fázy školení seniorov a znevýhodnených osôb v súvislosti s plnením míľnika C17.22 „Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností“ (Komponent 17)</p> <p>termín: do 15. júna 2024</p>	splnená		<p>Úloha B.16 z uznesenia vlády 306/2024 bola vykonávateľom splnená v danom termíne. Realizácia hlavnej fázy školení momentálne prebieha prostredníctvom školiteľov – lektorov zazmluvnených dohodou, v príprave je vzdelávanie prostredníctvom subjektov - právnických osôb.</p>

Ministerstvo vnútra SR

úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MV SR	vyjadrenie NIKA
<p>B.17. vypracovať návrh novej výzvy na zriadenie Centier zdieľaných služieb (Komponent 16) a predložiť návrh výzvy národnej implementačnej a koordinačnej autorite na posúdenie a vydanie záväzného stanoviska</p> <p>termín: do 28. júna 2024</p>	nesplnená	<p>Pôvodný termín MV SR nedokázalo splniť, nakoľko Realizačná zmluva s auditorskou spoločnosťou Stengl a.s., ktorá má pre MV SR vykonať audit obcí a vypracovať návrh výzvy/ priameho vyzvania, bola zverejnená na CRZ dňa 18.6.2024.</p>	<p>MV SR požiadalo o posun termínu úlohy na 30.9.2024. Nová úloha k CZS bola MV SR uložená počas rokovania vlády dňa 19.6.2024, prostredníctvom uznesenia vlády (354/2024). Z uvedeného dôvodu</p>

			nenavrhujeme úlohu do uznesenia rokovania eurofondovej vlády. Evidujeme výrazné omeškanie v implementácii daného opatrenia a zvýšené riziko nesplnenia relevantného cieľa v stanovenom čase a rozsahu.
B.18. vypracovať koncepčný dokument na zriadenie troch stredísk (tzv. one stop shopov), ktoré budú poskytovať komplexné služby uľahčujúce usadenie sa v Slovenskej republike a predložiť ho národnej implementačnej a koordinačnej autorite spolu s implementačným plánom na ich zriadenie tak, aby boli plne funkčné do 31. 12. 2024 (Komponent 10) termín: do 31. mája 2024	splnená		Úloha B.18 z uznesenia vlády 306/2024 bola vykonávatelom splnená 31.5.2024. V súčasnosti NIKA a MV SR uvedený dokument konzultujú.

Ministerstvo spravodlivosti SR			
úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MS SR	vyjadrenie NIKA
B.19. vyhlásiť verejné obstarávanie na informačný systém Centralizovaný systém súdneho riadenia, ktoré je potrebné na realizáciu míľnika C15.7 „Vývoj a odovzdanie IS – Centralizovaný systém súdneho riadenia“ (Komponent 15) termín: do 30. júna 2024	splnená		Dňa 28.6.2024 bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/1295840?cHash=f91bc1a306b3b69dfcf21ec96edb5536
B.20. v súvislosti s plnením míľnikov C15.3 a C15.4 týkajúcich sa modernizácie budov súdov navrhnuť kroky, ktoré zabezpečia, že požadované zmluvné plnenie bude dodávateľmi poskytnuté v požadovaných termínoch a kvalite (Komponent 15) termín: do 20. júna 2024	splnená	Vyjadrenie MS SR predložené oficiálne 20.6.2024.	Ako plnenie úlohy MS SR uviedlo, že boli zrealizované 4 kroky zabezpečujúce zmluvné plnenie poskytované dodávateľmi v požadovaných termínoch a kvalite.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR			
úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MPSVaR SR	vyjadrenie NIKA

<p>B.21. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite aktualizovaný implementačný plán Reformy posudkovej činnosti (Komponent 13) s jasným popisom konkrétnych krokov zabezpečujúcich splnenie mílnika C13.4 vrátane termínov ich plnenia tak, aby bolo možné splnenie mílnika deklarovat' v rámci piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, ktorá sa bude predkladať Európskej komisii</p> <p>termín: do 31. mája 2024</p>	<p>splnená</p>	<p>Implementačný plán bol predložený dňa 31.5.2024</p>	<p>Implementačný plán bol predložený dňa 31.5.2024.</p>
---	----------------	--	---

Ministerstvo zdravotníctva SR

úloha z uznesenia vlády SR	stav plnenia úlohy	vyjadrenie MZ SR	vyjadrenie NIKA
<p>B.22. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite aktualizovaný implementačný plán Reformy centralizácie riadenia nemocníc (Komponent 11) s jasným popisom konkrétnych krokov zabezpečujúcich splnenie mílnika C11.4 vrátane termínov ich plnenia tak, aby bolo možné splnenie mílnika deklarovat' v rámci piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, ktorá sa bude predkladať Európskej komisii</p> <p>termín: do 31. mája 2024</p>	<p>splnená</p>	<p>predložené v stanovenom termíne mailom, GR SIPOOR MZ, na GR NIKA a riaditeľku odboru</p>	<p>Dňa 31.5.2024 Ministerstvo zdravotníctva predložilo Národnej implementačnej a koordinačnej autorite implementačný plán Reformy centralizácie riadenia nemocníc.</p>
<p>B.23. predložiť národnej implementačnej a koordinačnej autorite návrh úprav príslušných legislatívnych predpisov, ktorými sa zabezpečí centrálné riadenie nemocníc a splnenie mílnika C11.4 (Komponent 11)</p> <p>termín: do 14. júna 2024</p>	<p>splnená</p>	<p>predložené v stanovenom termíne mailom, GR SIPOOR MZ, na GR NIKA a riaditeľku odboru</p>	<p>Dňa 10.6.2024 Ministerstvo zdravotníctva predložilo Národnej implementačnej a koordinačnej autorite pozmeňujúci návrh k zákonu č.575/2004.</p> <p>Znenie nekorešpondovalo so znením predloženým v Národnej Rade Slovenskej republiky. Dňa 27.6.2024 bol schválený Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.10.2024.</p>