

## **Predkladacia správa**

Materiál „Správa o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – aktualizácia k 31.01.2026“ predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Vykonávatelia, ktorí realizujú investície a reformy Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „Plán obnovy“) a ktorým bola uložená úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 125 zo 06. marca 2024 k Správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, pravidelne odpočítujú pokrok pri plnení úloh identifikovaných národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len „NIKA“).

Cieľom pravidelného monitorovania plnenia úloh súvisiacich s realizáciou jednotlivých opatrení je riadne a včasné splnenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy, čo je hlavným predpokladom prekladania žiadostí o platbu na Európsku komisiu v súlade so stanoveným harmonogramom. Súčasťou predkladaného materiálu je posúdenie dosiahnutého pokroku pri plnení úloh vo vzťahu k rizikovým opatreniam Plánu obnovy. V materiáli sú definované aj ďalšie potrebné kroky, ktoré v rámci rizikových opatrení majú vykonávatelia vykonať v určených termínoch tak, aby relevantné míľniky a ciele boli splnené v stanovenom čase, rozsahu a kvalite. Dôsledné plnenie úloh zo strany vykonávateľov je kľúčové najmä v prípade opatrení, v rámci ktorých bolo identifikovaná istá miera rizika nesplnenia alebo len čiastočného splnenia míľnika alebo cieľa. Údaje, na základe ktorých NIKA vyhodnotila dosiahnutý pokrok pri plnení úloh, boli zo strany vykonávateľov aktualizované k 31.01.2026.

V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení Plánu obnovy ako aj splniť všetky míľniky a ciele do termínu 31.8.2026. Do konca implementácie Plánu obnovy má SR predložiť ešte dve žiadosti o platbu, ktorých vyplatenie je podmienené splnením všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov. V poradí ôsma žiadosť o platbu by mala byť Európskej komisii predložená už koncom apríla tohto roka, preto je nevyhnutné sústrediť sa na riadne a včasné ukončenie opatrení, ktoré sú v prvom rade súčasťou tejto žiadosti o platbu. Deviatu žiadosť o platbu by mala byť Európskej komisii predložená na prelome júla a augusta 2026. Vzhľadom na blížiacu sa ukončenie implementácie Plánu obnovy je potrebné akcelerovať realizáciu všetkých zostávajúcich opatrení Plánu obnovy, nakoľko po auguste 2026 už nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov. V tomto kontexte boli zadané aj úlohy pre jednotlivých vykonávateľov, ktoré sú súčasťou predkladaného materiálu a ktorých plnenie NIKA priebežne monitoruje.

Predložený materiál je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu SR, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je SR viazaná, a v súlade s právom Európskej únie. Materiál vzhľadom na jeho informatívny charakter nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana a manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Doložka vybraných vplyvov je súčasťou predkladaného materiálu.