

PRÍLOHA

PREHĽAD PLNENIA

STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INTEGRÁCIU RÓMOV DO ROKU 2020

ZA ROK 2018

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018					
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota				
1.1 Zvýšiť dostupnosť a reálnu účasť detí z MRK na predprimárnom vzdelávaní v materských školách	1.1.1 Rozšíriť kapacity existujúcich materských škôl v obciach pre deti z MRK, ktoré neabsolvovali predprimárne vzdelávanie	2016 2017 2018	MV SR	OP ĽZ PO6 6 507 125,82	0	437 187,34 (ŠR 10% + EÚ zdroje 85%)	3 923 784,68 + 2 076 408,51* (ŠR 10% + EÚ zdroje 85%)	SO MV SR ITMS 2014+	Kapacita materských škôl v obciach s výrazným zastúpením detí z MRK	x**	x**	x**	x**	splnená/ plní sa priebežne	<u>SO MV SR:</u> Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -OPLZ-PO6-SC612-2016-1a,b bola uzavretá 03. 11.2017. Do dátumu odpočtu bolo 6 riadne ukončených projektov v celkovej výške 1 261 993,03 EUR (EŠIF zdroj). Zazmluvnená suma pre projekty je v celkovej výške 23,6M EUR (EŠIF zdroj, čisté kontrahovanie); Nová výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1 s alokáciou 25M EUR bola vyhlásená 09.10.2018. Do uzávierky 1.hodnotiaceho kola bolo 17 doručených ŽoNFP, ktoré sú predmetom hodnotiaceho procesu. V rámci OP ĽZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to: PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 383 osôb) = svojou hodnotou prispieva k ukazovateľu „Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry“; PO341 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 2) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu postavených materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK“ PO373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 4) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu renovovaných materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK“ * ročná hodnota za obdobie 2018-výzva 1a + ročná hodnota za obdobie 2018-výzva 1b ** Ukazovatele 1 a 2 predstavujú pre SO MV SR identické hodnoty z merateľného ukazovateľa OP ĽZ na projektovej úrovni s kódom P0067. V prípade 5. ukazovateľa SO MV SR neidentifikoval žiaden prienik s ukazovateľmi OP ĽZ PO5 a PO6 na projektovej úrovni.		
											Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry	0	81			x	383
				ŠR 765 544,21	0						Počet postavených materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK	0	0			x	2
											Počet renovovaných materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK	0	0			x	4
											Miera zaškolenosti detí z MRK v materských školách od troch rokov veku	x**	x**			x**	x**
				Prijímatelia 382 772,11	0												

¹ Uvedená je jedna z možností: „splnená/plní sa priebežne“, „je v riešení“ (v prípade, ak sa pripravuje implementácia), „neplní sa“.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
	1.1.2 Zohľadniť zvýšené náklady spojené s poskytovaním predprimárneho vzdelávania deťom z MRK vo financovaní materských škôl	2018	MŠVVŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	x	x			MŠVVŠ SR	Zmena legislatívy	N/A	N/A	1	0	je v riešení	MŠVVŠ SR: Na základe uznesenia vlády SR č. 525/2018 z 20.11.2018 podľa bodu C.9. bolo uložené p. ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraviť návrh novely školského zákona, ktorý s účinnosťou od 1. septembra 2020 zavedie povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v ZŠ s termínom splnenia do 31. augusta 2019. V súčasnosti sa na MŠVVŠ SR pripravuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý podľa Plánu hlavných úloh MŠVVŠ SR na rok 2019 má byť predložený v apríli 2019 na rokovanie vlády SR a následne do NR SR.
1.2 Zvýšiť personálne, odborné a materiálne kapacity poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre deti z MRK/SZP	1.2.1 Zvýšiť počet a podiel kvalifikovaných pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO 1 1 535 941,50	97 772,27	246 432,65	589 302,28	MPC	Počet pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK	56	53	58	59	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: Údaj z národného projektu „škola otvorená všetkým“ (NP ŠOV), zapojených je 30 MŠ.
				ŠR 271 048,50		43 488,11	103 994,52								
		2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO 5 202 419	0	0	140 741,21	OIP/ ÚSVRK	Podiel kvalifikovaných pedagogických asistentov v materských školách navštevovaných deťmi z MRK z celkového počtu pedagogických asistentov v materských školách.	0	57%*	98%	41%**	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK realizuje predmetnú aktivitu cez PO5 OPLZ – „Národný projekt PROjekt Inklúzie v Materských školách“ (NP PRIM). Súčasťou hlavnej aktivity NP je vytvárať inkluzívne tímy v MŠ, vrátane asistentov učiteľa (AsU). V realizácii je od 13.7.2018. Následne po uzatvorení zmlúv o spolupráci s vybranými obcami (150-tka obcí identifikovaná ako oprávnení užívateľia pre PO5 OPLZ) začal prebiehať výber AsU do MŠ. V období od 10/2018 do 12/2018 bolo zamestnaných 98 AsU v zapojených MŠ. *Hodnota z roku 2017 bola indikatívna, hodnota z roku 2018 je reálna. ** K 31.12.2018 je to 98 AsU z celkovo 240 plánovaných
				ŠR 35 721			24 836,69								
	1.2.2 Realizovať existujúce a vytvárať nové programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov materských škôl a pedagogických asistentov zamerané na vzdelávanie detí z MRK/SZP a na podporu spolupráce s rodinami	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 67 200	216 626	19 125	81 908,39	MPC	Počet realizovaných programov kontinuálneho vzdelávania zameraných na výchovu a vzdelávanie detí z MRK/SZP	8	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: Jeden vzdelávací program: „Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory.“
									Počet absolventov realizovaných programov	482	225	225	1199		

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
1.3 Podporovať vytváranie a poskytovanie variabilných programov ranej starostlivosti a predškolskej prípravy pre rodiny z MRK	1.3.1 Podporovať programy ranej starostlivosti zacielené na deti z MRK/SZP	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK, MPSVR SR, MŠVVŠ SR)	OP LZ PO 5 11 193 010,85	0	0	264 317,23	OIP/ ÚSVRK	Počet programov ranej starostlivosti zameraných na rodičov a deti z MRK	0	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	<u>MV SR/ÚSVRK:</u> ÚSVRK aktivitu realizuje cez NP PRIM. V období od 10/2018 do 12/2018 bolo do NP PRIM zapojených 77 MŠ, kde sú zamestnaní AsU, odborní zamestnanci a koordinátori práce s rodinou a realizuje sa inkluzívny model výchovy a vzdelávania. Podporené MŠ sú prostredníctvom NP PRIM zapojené s najskorším termínom 10/2018. V monitorovacom období ešte žiadne dieťa neabsolvovalo minimálne jeden rok v podporenej MŠ.
ŠR 1 975 237,21	46 644,22	Počet lokalít, v ktorých sa realizujú programy ranej starostlivosti pre rodičov a deti z MRK	0	0			150		77						
		Počet detí z MRK, ktoré absolvovali minimálne jeden rok v podporených materských školách	0	0			2 900		0						
2.1 Podporovať realizáciu ucelených výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov z MRK/SZP na úspešné absolvovanie nižšieho stredného vzdelania počas plnenia povinnej školskej dochádzky	2.1.1 Podporovať realizáciu celodenného výchovno-vzdelávacieho systému v základných školách	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO 1 271 498,50	97 772,27	43 560,32	1 157 613,55	MPC	Počet škôl realizujúcich celodenný výchovno-vzdelávací systém	1 928*	128	130	130	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> Ide o školy podporené v rámci NP ŠOV, ktorého prijímateľom je MPC. Spolu ide o 19 143 detí zo SZP. *Počet evidovaných školských klubov detí (ŠKD) v školskom roku 2015/2016; **Počet detí zo SZP v školskom roku 2015/2016 v ŠKD.
	ŠR 47 911,50	7 687,11	204 584,74				11 532**		13 170	19 197	19 143				
2.2 Zabezpečiť realizáciu vzdelávania na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania po ukončení povinnej školskej dochádzky	2.2.1 Podporovať organizáciu vzdelávania na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania v dennej alebo externej forme štúdia	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	OP LZ 170 000	N/A	0	0	CVTI SR, SŠF EÚ MŠVVŠ SR	Počet žiakov zapísaných do programov na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania	2 054	1209	N/A	2631	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> K 1.9.2018 bolo v dennej forme štúdia novoprijatých na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania 2449 a v externej forme 182, t.j. 2631 žiakov. Počet absolventov za školský rok v dennej forme - 757 a v externej - 113, t.j. spolu 870 absolventov. Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného odborného vzdelania zatiaľ nebolo podporené v rámci OP LZ. Výzva, kt. je v indikatívnom harmonograme výziev na rok 2019 presunutá z roku 2018, bude zameraná na žiadateľov - stredné odborné školy resp. ich zriaďovateľov a podporu aktivít na týchto školách.
	ŠR 20 000	10 000	0												
	Prijímatelia 10 000	x	0							867	45	N/A	870		

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
	2.2.2 Kontrolovať organizáciu vzdelávania na získanie stupňa nižšieho stredného odborného vzdelania v dennej alebo externej forme štúdiá vo vybraných školách, overiť počet prijatých žiakov a počet absolventov po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 170 000	2 300	2 500	3 340	ŠŠI	Počet realizovaných kontrol a kontrolovaných subjektov poskytujúcich vzdelávanie na získanie stupňa nižšieho stredného odborného vzdelania	23	3	5	10	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> ŠŠI vykonala 278 inšpekcií v SOŠ. Z kontrolovaných SOŠ organizovali kurzy 4 štátne SOŠ s vyučujúcim jazykom slovenským, z nich 2 na elokovaných pracoviskách (EP). Do kurzov bolo prijatých 102 osôb, 76 z nich sa vzdelávalo v 2-ročnom štúdiu, väčšina pochádzala z MRK. Kurz úspešne absolvovalo 36 osôb (v čase inšpekcie kurz v jednom SOŠ nebol ukončený -53 uchádzačov). Kurzy sa realizovali diaľkovou formou, v jednej škole aj dennou. Realizovanie a ukončovanie kurzov bolo v rozpore s právnymi predpismi, vyučovali v nich nequalifikovaní pedagogickí zamestnanci, obsah vzdelávania nezodpovedal vzdelávacím štandardom. V 2 SOŠ boli organizované kurzy na EP predovšetkým za účelom naplňovania trojročných učebných odborov žiakmi. Vzdelávanie žiakov v 2-ročných učebných odboroch: Z kontrolovaných subjektov malo takéto odbory 6 SOŠ, z toho 4 vzdelávali žiakov na svojich EP. V 7 odboroch sa vzdelávalo celkom 585 žiakov, z nich 427 bolo z MRK. <u>Zistené nedostatky:</u> • neuskutočňovanie vzdelávania podľa ŠVP; • nízka úroveň odbornosti vyučovania; • nízka úroveň vyučovania; • nedodržanie noratívov materiálo-technického a priestorového zabezpečenia; • malý počet žiakov vzdelávaných na niektorých EP; • nepravidelná dochádzka žiakov do školy; • nevedenie záznamov o dochádzke žiakov; • nezosúladenie skutočného počtu EP škôl s ich evidenciou v Registri škôl a školských zariadení vedenom CVTI SR.
3.1 Zvýšiť adrešnosť a efektívnosť finančnej podpory výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách	3.1.2 Zvýšiť celkový objem prostriedkov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP v základných školách	2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 14 000 000	N/A	7 341 350	6 172 400	MŠVVŠ SR (SFRV) CVTI SR	Celkový objem prostriedkov na skvalitnenie podmienok pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP v základných školách	N/A	7 341 350	8 000 000	6 172 400		splnená/ plní sa priebežne

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
									Počet základných škôl poskytujúcich výchovu a vzdelávanie v dvojzmennej prevádzke	N/A	46*	46	44**	základnej školy, alebo ktorí sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy. Podľa § 4e ods. 7 vyššie uvedeného zákona sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na: a) osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga, b) vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami, c) účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZŠ môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka). d) výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach, e) zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia, f) príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. *Stav k 15.9.2017; **Stav k 15.9.2018.	
								Počet žiakov navštevujúcich školy s dvojzmennou prevádzkou	N/A	2 960	2 900	3342			
3.2 Zvýšiť personálne a odborné kapacity základných škôl na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania žiakov z MRK/SZP	3.2.1 Zvýšiť počet asistentov učiteľa, vychovávateľov a odborných zamestnancov v školách so zastúpením žiakov z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	OP ĽZ PO 1 53 947 526,30	97 772,27	633 357,05	2 362 725,60 ** 5 345 858,88 ⁺	MPC SŠF EÚ SFRV	Počet asistentov učiteľa, vychovávateľov v základných školách so zastúpením žiakov zo SZP	1 728	225** 259,7*	227	225** 257,7*	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) môže prideliť MŠVVŠ SR z kapitoly MŠVVŠ SR a z kapitoly MV SR podľa § 4e ods.1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi ZŠ. V roku 2018 pôsobilo na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP zo ŠR 257,7 AsU (Zdroj: http://www.minedu.sk/statisticke-zistovanie-o-pracovnikoch-a-mzdach/). Výzva „V ZŠ úspešnejší“:
				ŠR 6 346 767,80		111 768,88 3 237 348*	416 951,58** 2 482 122*								

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018		Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
					2016	2017									2018
							805 921,49 ⁺	Počet odborných zamestnancov (špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, školských psychologov) v základných školách so zastúpením žiakov zo SZP	2 438	301** 59,2*	301	1 951,46 ⁺⁺		- pedagogický asistent: 222 FTE (úväzkov) - asistent pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 692,2 FTE (úväzkov) - školský psychológ: 103,4 FTE (úväzkov) - špeciálny pedagóg: 213,5 FTE (úväzkov) - sociálny pedagóg: 31,7 FTE (úväzkov). Zvyšovanie počtu pedagogických asistentov a vychovávateľov v školách prostredníctvom NP ŠOV: Pedagogický asistent na ZŠ - 225; Inkluzívny tím (špeciálny psychológ, sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg): 464. * AsU žiakov zo SZP a odborní zamestnanci; **NP ŠOV; ⁺ Výzva „V ZŠ úspešnejší“; ⁺⁺ Ide o súčet úväzkov pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a inkluzívny tím v rámci NP ŠOV a Výzvy „V škole úspešnejší“. Úväzok môže byť obsadený viac ako 1 osobou, t.j. rozdelený medzi viacero osôb.	
			Prijímatelia 3 173 383,90		0	319 076,32 ⁺									
	3.2.2 Podporovať projekty zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP, spoluprácu škôl a prenos dobrej praxe	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	ŠR 100 000	250 110	80 000	43 243 ⁺	MŠVVŠ SR (SNIV) MPC	Počet realizovaných projektov zameraných na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP	3	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> Aktivita sa plní aj prostredníctvom MPC a to NP ŠOV a rozvojovým projektom MŠVVŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“. NP ŠOV: Počet škôl zapojených do aktivít: 180; Počet žiakov zapojených do aktivít: 19 143. [*] čerpanie zo ŠR pre Rozvojový projekt MŠVVŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“. [*] škôl/žiakov - Programy MPC ^{**} školy - Rozvojový projekt MŠVVŠ SR „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP“. Počty žiakov v týchto školách MŠVVŠ SR nesleduje.
			Prijímatelia 5 263			49 000		Počet škôl a žiakov zapojených do programov	774/ 161 394 [*]	180/ 19 197 [*] ⁺ 23 ^{**}	180/ 19 190 [*]	180/ 19 143 [*] ⁺ 21 ^{**}			
	3.2.3 Zabezpečiť externé hodnotenie úrovne vedomostí a zručností žiakov zo SZP z matematiky a vyučovacích jazykov v 5. a 9. ročníku základných škôl	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 316 368	13 959	11 600	14 847	NÚCEM	Počet realizovaných externých hodnotení	2	2	2	2	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> V roku 2018 sa uskutočnilo Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika a vyučovacie jazyky, v rámci ktorého sa testovali aj žiaci so SZP. Žiaci zo SZP v obidvoch testovaniach boli menej úspešní, rozdiel oproti národnému priemeru bol štatisticky významný.
							Počet externe hodnotených žiakov zo SZP v jednotlivých hodnoteniach	2 854	2 225	2 200	2 722				
							Podiel žiakov zo SZP na celkovom počte externe hodnotených žiakov v jednotlivých hodnoteniach	3,25%	2,7%	2,7%	3,3%				

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
3.3 Zvyšovať kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov na zohľadnenie špecifických výchovno- vzdelávacích potrieb žiakov z MRK/SZP	3.3.1 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov základných škôl a pedagogických asistentov a zabezpečiť im kontinuálne odborné poradenstvo zamerané na zohľadňovanie špecifických výchovno- vzdelávacích potrieb a zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 134 400	216,626	3 570	28 000	MPC	Počet programov kontinuálneho vzdelávania	37	15	15	12	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: Realizovaných 12 vzdelávacích programov – 217 absolventov. a) Prezentačné a komunikačné zručnosti pedagogického zamestnanca – ukončené 2 skupiny/34 absolventov; b) Prehľbovanie kompetencií učiteľov riadiť činnosti v triede a viesť žiakov v procesoch učenia sa; c) Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy; d) Kontrolná činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca; e) Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu; f) Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania; g) Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo SZP s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností; h) Poznávaním žiakov z marginalizovaných komunít k vytváraniu priaznivého edukačného prostredia a odbúravania predsudkov; i) Aktivizujúce metódy vo výchove; j) PAV II; k) Podpora využívania IKT v predmete fyzika Vzdelávacia skupina: Podpora využívania IKT v predmete fyzika; l) Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky Vzdelávacia skupina: Skúšanie a hodnotenie žiakov na hodinách fyziky.
									Počet absolventov programov	9 094	42	40	217		
4.1. Podporovať plynulý prechod žiakov z MRK/SZP zo základnej na strednú školu	4.1.1 Metodicky a odborne skvalitňovať činnosť výchovných poradcov so špecifickým zameraním na žiakov z MRK/SZP	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 316 368	32 766,94	0	0	MŠVVŠ SR	Vypracované metodické postupy	1	1	1	0	je v riešení	MŠVVŠ SR: Pripravovaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzí novú kategóriu upravených už v novele zákona 245/2008 Z. z. Kariérový poradca v CPPPaP bude plniť zásadnú podpornú funkciu vo vzťahu k činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školách, ktorí popri svojom hlavnom úväzku realizujú aj kariérové poradenstvo (prevažne ako výchovní poradcovia, na niektorých školách aj ako kariéroví poradcovia – špecialisti). Práca výchovných poradcov s učiteľským úväzkom a kariérových poradcov – špecialistov, ktorí realizujú kariérové poradenstvo v školách súčasne s riešením zložitých výchovných problémov bude podporená jednak znížením ich priamej výchovnej a vyučovacej povinnosti a zároveň činnosťou spomínaných kariérových poradcov – odborných zamestnancov CPPPaP.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018				
					2016	2017			2018	2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
	4.1.2 Analyzovať možnosti a dopady predĺženia 4.1.2 povinnej školskej dochádzky do 18 rokov veku	2017 ⁱⁱ	MŠVVŠ SR	ŠR 10 000	0		0	MŠVVŠ SR	Vypracovaná analýza	N/A	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: Úloha bola ukončená schválením Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania a jeho Implementačného plánu uznesením vlády SR č. 302/2018.
	4.1.3 Podporovať rovesnícke, mentorské a tútorské programy pre žiakov z MRK/SZP zamerané na prípravu na štúdium na stredných školách a na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov počas štúdia	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO 5 (ŠC 5.1.1) 425 000	0	0	0	SO MV SR ITMS 2014+	Počet realizovaných programov	0	0	x	5	splnená/ plní sa priebežne	SO MV SR: Uzávierka 1.hodnotiaceho kola v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-2 dňa 14.09.2018, uzávierka 2.hodnotiaceho kola dňa 15.01.2019; 34 ŽoNFP doručených v celkovej hodnote 6,4M EUR. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval niektoré ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.1 oblasť vzdelávania Stratégie, a to: P0363 - Počet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie (hodnota k 31.12.2018 = 5) P0265 - Počet osôb MRK, ktorým bola poskytnutá tútorská a mentorská podpora (hodnota k 31.12.2018 = 120) P0062 - Počet osôb MRK so základným alebo nižším sekundárnym vzdelaním zapojených do projektu (hodnota k 31.12.2018 = 120) Hodnoty jednotlivých ukazovateľov vychádzajú z monitorovacích správ výziev z ITMS2014+. Vzhľadom na to, že monitorovacie správy výziev za rok 2018 sa postupne schvaľujú, hodnoty za rok 2018 nie sú v tomto období ešte konečné. * kumulatívna hodnota (v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017-2)
ŠR 50 000				Počet zapojených žiakov z MRK					0	0	x	120			
Prijímatelia 25 000				Počet osôb z MRK s nižším stredným alebo nižším stredným odborným vzdelaním					0	0	x	120			
4.2 Skvalitniť výchovu a vzdelávanie žiakov z MRK/SZP na stredných školách	4.2.1 Skvalitniť poskytovanie kariérového poradenstva pre žiakov stredných škôl z MRK/SZP v spolupráci s mimovládnyimi organizáciami a zamestnávateľmi	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 316 368	0	0	21 232	MŠVVŠ SR	Počet podporených projektov kariérového poradenstva	0	0	1	0	je v riešení	MŠVVŠ SR: Dňa 14. júna 2018 bol prijatý zákon č. 209/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, prostredníctvom ktorého sa s účinnosťou od 1. 9. 2019 novelizoval vo vzťahu ku kariérovému poradenstvu v regionálnom školstve aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V rámci spomínanej novely školského zákona sa vymedzili ciele, obsahová náplň a inštitucionálne zabezpečenie kariérového poradenstva v systéme regionálneho školstva. Kariérové poradenstvo v regionálnom školstve je zamerané najmä na zosúladovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do 2018.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
									Počet klientov kariérového poradenstva	0	0	1	0		práce. Nová právna úprava má zabezpečiť efektívne kariérové poradenstvo v regionálnom školstve realizáciou vymedzených cieľov pomocou inštitucionálneho prerozdelenia výkonu jeho základných činností. CPPPaP budú na úrovni okresov zabezpečovať najmä činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy na školách a v školských zariadeniach neefektívny (diagnostická činnosť, koordinácia výmeny informácií o potrebách trhu práce so zamestnávateľmi...). VÚDPaP: metodické usmerňovanie a podpora KARPOR v CPPPaP prostredníctvom elektronickej platformy KOMPOSYT (metodické materiály, online testovanie, videoekážky, motivácia študentov): https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/karierove-poradenstvo
	4.2.2 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl zamerané na zlepšovanie vzdelávacích výsledkov žiakov z MRK/SZP a na spoluprácu s rodinami	2016 2017 <u>2018</u>	MŠVVŠ SR	ŠR 67 200	0*	2 040	20 000	MPC	Počet programov kontinuálneho vzdelávania	6*	1	1	9	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: Realizovaných 9 vzdelávacích programov - 189 absolventov, z toho 49 učiteľov stredných škôl pracujúcich so žiakmi zo SZP. a) Aktuálne problémy v prevencii sociálno-patologických javov; b) Poznávaním žiakov z marginalizovaných komúnít k vytváraniu priaznivého edukačného prostredia a odbúravaniu predsudkov; c) Problematika šikanovania v školskom prostredí; d) Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka; e) Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca; f) Pedagogická diagnostika; g) Ľudské práva v práci VPZ; h) Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu; i) Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov. *Realizácia národného projektu NP PKR bola oficiálne ukončená v roku 2015.
									Počet absolventov programov	445*	24	20	189		
4.3 Zabezpečiť finančnú podporu výchovy a vzdelávania žiakov z MRK/SZP na stredných	4.3.1 Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP na stredných školách	2017 <u>2018</u>	MŠVVŠ SR	x	x			MŠVVŠ SR Uznesenie vlády SR	Legislatívne vytvorený systém podpory	N/A	0	1	0	je v riešení	MŠVVŠ SR: Predmetnú úlohu obsahuje Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, schválený uznesením vlády SR č. 302/2018, pričom sa predpokladá riešenie v roku 2020.
	4.3.2.Legislatívne , odborne a organizačne	2017 <u>2018</u>	MŠVVŠ SR	ŠR 9 000 000	x		x	MŠVVŠ SR Uznesenie	Celkový objem poskytnutých štipendií	N/A	x*	x	x	je v riešení	

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
školách	zabezpečiť podporu nákladov s dochádzkou do strednej školy							vlády SR	Počet žiakov poberajúcich stredoškolské štipendium študujúcich mimo miesta svojho bydliska	N/A	x*	x	x	MŠVVŠ SR: Predmetnú úlohu obsahuje Implementačný plán Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, schválený uznesením vlády SR č. 302/2018, pričom sa predpokladá riešenie v roku 2020. *Údaje MŠVVŠ SR neevidovalo z dôvodu, že miesto bydliska nebolo jednou z podmienok na priznanie stredoškolského štipendia.	
									Výška stredoškolského štipendia pre žiakov študujúcich mimo miesta svojho bydliska	N/A	x*	x	x		
	4.3.3 Poskytovať motivačné štipendiá žiakom v odboroch vzdelávania zaradených do zoznamu odborov s nedostatočným počtom absolventov	2016 2017 <u>2018</u>	MŠVVŠ SR	ŠR 60 000	47 706,57	99 793,45	235 847,84	CVTI SR	Celkový objem poskytnutých štipendií	101 534	16 317,93*	16 317,93	235 847,84	splnená/ plní sa priebežne *Údaje sú za všetky stredné školy a za motivačné štipendiá, nielen zo štátneho rozpočtu.	
									Výška poskytnutého štipendia na jedného žiaka	35,56	38,65*	38,62	37,84		
5.1 Zvýšiť kvalifikovanosť vyučovania rómskeho jazyka, literatúry a reálií	5.1.1 Legislatívne, odborne a organizačne zabezpečiť prípravu učiteľov rómskeho jazyka a literatúry na vysokých školách	<u>2016</u> ⁱ	MŠVVŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	x	x			PU Prešov	Počet pedagogických zamestnancov kvalifikovaných na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry	0	0	x	x	splnená/ plní sa priebežne MŠVVŠ SR: V roku 2018 sa uskutočnila akreditácia nového bakalárskeho študijného programu rómsky jazyk, literatúra a reálie na PU Prešov.	

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
	5.1.2 Realizovať programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov a pedagogických asistentov využívajúcich rómsky jazyk ako podporný jazyk vo vyučovaní	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 67 200	3 838,65	27 566	18 166,36*	ŠPÚ	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do programov kontinuálneho vzdelávania zameraných na využívanie rómskeho jazyka vo vyučovaní	74	190**	190**	16*	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: ŠPÚ - Úspešní absolventi akreditovaného inovatívneho vzdelávania Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komúní: 16. Vzdelávanie ukončili v roku 2018. Vzdelávanie začalo v roku 2017. Aktuálne sa pripravuje v spolupráci s Úradom vlády SR pokračovanie preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ v rámci nového programového obdobia „Nórske granty a FM EHP“. *ŠPÚ **ŠPÚ+MPC (v súčasnosti vzdelávanie v rámci MPC nesúvisí s využívaním rómskeho jazyka vo vyučovaní)
	5.1.4 Vypracovať učebné texty a metodiky pre vyučovanie predmetu Rómska história a reálie pre základné a stredné školy	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 60 000	17 300	7 330	10 000	ŠPÚ	Vypracované učebné texty a metodiky	1	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: Vypracovaná kapitola – Rómska národnostná menšina v rámci publikácie Zoznáme sa – národnostné menšiny. Odovzdaná autormi v roku 2018. Rómska kultúra, publikácia bola vydaná v roku 2017. Je určená pre učiteľov a žiakov stredných škôl. Dejepisná čítanka, publikácia bola vydaná v roku 2016. Je určená pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ. Spolu s Rómami dosiahneme viac. Zborník z konferencie bol vydaný v roku 2016. Aktuálne sa pripravuje v spolupráci s Úradom vlády SR pokračovanie preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ v rámci nového programového obdobia „Nórske granty a FM EHP“.
5.2 Posilniť finančné, materiálne a personálne kapacity stredných škôl vyučujúcich rómsky jazyk, literatúru a reálie	5.2.1 Vyhodnotiť podmienky poskytovania a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v existujúcich stredných školách vyučujúcich rómsky jazyk a reálie s návrhom ich udržateľného financovania v rámci systému národnostného školstva	2016 2017 ⁱⁱ	MV SR/ ÚSVRK	ŠR 20 900	0	0	x	MV SR/ ÚSVRK	Vypracovaná analýza	0	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: Publikácia s názvom <i>Návrh posilnenia personálnych a finančných kapacít stredných škôl vyučujúcich rómsky jazyk, literatúru a reálie</i> bola pripravená v rámci kapacít Úradu v priebehu roka 2018. Vydaná a zverejnená bola v novembri 2018.
				Prijímatelia 1100	0	0	x								

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do 2018.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
6.1 Zabezpečiť objektívne a kultúrne citlivé posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov z MRK	6.1.1 Vyvinúť a aplikovať kultúrne citlivé diagnostické nástroje na posudzovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí z MRK/SZP a ich školskej spôsobilosti	2017 ⁱⁱ	MŠVVŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	ŠR 40 000	N/A	30 604**	24 913	VÚDPaP	Počet žiakov posudzovaných na základe existujúcich a nových diagnostických nástrojov	N/A	154 354*	x	117 446	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR</u> : Sledovanie a spracovávanie údajov o počtoch žiakov diagnostikovaných v CPPPaP poskytuje CVTI. Aktivita za VÚDPaP: V r. 2017 bola vydaná a do poradenských zariadení distribuovaná novovytvorená metodika Test školskej pripravenosti na individuálnu administráciu (TŠP-I), zohľadňujúci vývinové špecifiká a možnosti detí z MRK/SZP (kultúrne relevantný prístup). K TŠP-I ako aj k metodike RR Screening sa pre psychológov poradenských zariadení uskutočnili vzdelávacie semináre vo všetkých regiónoch Slovenska. Obidva testy umožňujú posudzovať dosiahnutú úroveň psychického vývinu relevantnejšie než bežné psychodiagnostické nástroje. V r. 2018 boli distribuované ďalšie TŠP-I – na základe požiadaviek centier. Boli poskytnuté individuálne konzultácie k testovaniu detí z MRK zamestnancom poradní. V r. 2018 bola aktualizovaná metodická informácia k testovaniu a interpretácii výsledkov detí/žiakov z MRK pre poradenské zariadenia. V rámci úlohy, zadanej VÚDPaP-u na základe AP NRO, ktorá sa realizuje v okr. Kežmarok, pripravujeme a overujeme postupy primeranejšieho diagnostikovania detí z MRK/SZP, ktoré smerujú k preferovaniu kvalitatívneho vyhodnocovania výsledkov testovania v poradenských zariadeniach. Zmena pohľadu na testovaním získané údaje má nasmerovať postupy pri rozvíjaní schopností a predpokladov detí a príp. zistených deficitov. Na posudzovanie mentálnej úrovne detí/žiakov je potrebné individuálne diagnostikovanie, obzvlášť v prípade MRK. Osobitná evidencia týchto detí sa však nerobí. Spolu v CPPPaP štátnych aj súkromných bolo v školskom roku 2017/2018 evidovaných: 132 061 klientov. Diagnostikovaných bolo: 117 446 klientov a z toho: 12 610 zo SZP. * Systém diagnostiky neurčuje či je dieťa zo SZP, ide o bežnú populáciu. Nový systém rediagnostiky bude od 31.8.2018 (taktiež sa to bude týkať bežnej populácie) ** čerpanie k 31.03.2018
	6.1.2 Vykonávať podľa potreby kontrolné diagnostické vyšetrenia žiakov	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR (MV SR/ ÚSVRK)	ŠR 316 368	16 300	16 500	0	MŠVVŠ SR	Počet realizovaných kontrolných diagnostických vyšetrení	34*	68	60	0		

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
	v špeciálnych triedach a v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím								Počet žiakov priradených do základných škôl na základe kontrolných diagnostických vyšetrení	4	83*	N/A	0		*Údaj je zo všetkých krajov SR. Počet žiakov priradených do ZŠ na základe kontrolných diagnostických vyšetrení žiakov z mentálnym postihnutím. Nemôžeme konštatovať, že všetci žiaci boli z MRK.
	6.1.3 Upraviť postup a metodiku pri získavaní informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy	2016 ⁱ	MV SR/ ÚSVRK (MŠVVŠ SR)	x		x		MV SR/ ÚSVRK	Upravená metodika na získavanie informovaného súhlasu	0*	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: V roku 2017 sa ÚSVRK zúčastnil na viacerých rokovaníach s VOP, ŠŠI a príslušným odborom MŠVVŠ SR ohľadom témy získavania informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa na jeho zaradenie do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy. Výstupom naďalej prebiehajúcich rokovaní bude upravená metodika na získavanie informovaného súhlas. Vydanie tejto metodiky bolo presunuté na prvý polrok roku 2019.
	6.1.4 Realizovať kontrolu vykonávania diagnostických vyšetrení v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 316 368	6 400	16 800	23 860	ŠŠI	Počet realizovaných kontrol a kontrolovaných subjektov vykonávajúcich diagnostikovanie	11	9	10	11	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: ŠŠI vykonala kontrolu v 27 špeciálnych ZŠ, v ktorých bolo 2 160 žiakov, z toho 880 žiakov z MRK. Inšpekcie v poradenských zariadeniach nadväzovali na zistenia v špeciálnych ZŠ. Vykonaných bolo 11 inšpekcií (9 v ČŠPP a 2 v CPPPaP). Odborná činnosť bola posudzovaná predovšetkým z hľadiska výberu a správnosti aplikácie psychodiagnostických metód súvisiacich so stanovením mentálnej úrovne žiakov vzdelávajúcich sa v špeciálnej ZŠ. Nedostatky súviseli: - s postupom psychologických vyšetrení; - s výberom psychodiagnostických metód; - s textovým obsahom správ. V súvislosti s aktuálnymi zisteniami, predovšetkým vo veci správnosti vykonávania diagnostiky u detí s mentálnym postihnutím, došlo k spochybneniu záverov v psychologických správach u 41 klientov a odporúčené boli nezávislé vyšetrenia v inom poradenskom zariadení.
								Zistenia z kontrolnej činnosti	1	1	1	1			

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018.

Akčný plán pre D.2.1 Oblasť vzdelávania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (v roku 2018) ¹	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018				
					2016	2017			2018	2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
7.1 Vyhodnotiť existujúce programy inkluzívneho vzdelávania a podporovať implementáciu overených inkluzívnych programov v materských, základných a stredných školách	7.1.1 Vyhodnotiť existujúce modely a metodiky inkluzívneho vzdelávania realizované štátnymi inštitúciami na jednotlivých vzdelávacích stupňoch a sprístupniť úspešne overené postupy a príklady dobrej praxe	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	x	x			MŠVVŠ SR, VÚDPaP	Hodnotiace správy	12	3	3	4	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> Vypracované metodiky sú dostupné na webovej stránke MPC – link: http://npsovm.ppc.edu.sk/administracia/administracia-riaditelia-ms . Ďalej: Teach for Slovakia, NP ŠOV, Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aktualizované vydanie Metodické informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení „Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia“ z roku 2018 sú zapracované požiadavky poradenských zariadení, ako aj implementované novšie psychologické, špeciálnopedagogické a pedagogické poznatky a skúseností z diagnostického, poradenského a výchovno-vzdelávacieho procesu. *Hodnota „1“ nevyjadruje počet sprístupnených modelov, metodík a príkladov dobrej praxe, ale ich existenciu v príslušnom roku.
	7.1.2 Vytvoriť systém kontinuálnej metodologickej podpory a supervízie školám pri implementovaní inkluzívnych modelov vzdelávania v praxi	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	ŠR 300 000	97 772,27	4 864,08	75 422,93	MPC	Podpora systému kontinuálnej podpory	1	1	1	1		
	7.1.3 Vytvoriť finančný mechanizmus na realizáciu ucelených programov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	OP IZ PO 1 9 875 224,35	97 772,27	1 584 420,85	7 360 924,14	MŠVVŠ SR SŠF EÚ	Podpora finančného mechanizmu	1	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	<u>MŠVVŠ SR:</u> NP ŠOV vnímame ako finančný mechanizmus na realizáciu ucelených programov inkluzívneho vzdelávania v MŠ a ZŠ. Čerpanie ŠOV – platby uhradené medzi 01.01.2018 a 31.12.2018: Celková suma oprávnená: 8 659 910,52 €, ESF zdroj: 7 360 924,14 €, ŠR: 1 298 986,38 €
			ŠR 1 742 686,65	279 603,66		1 298 986,38									

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti														
Opatrenie	Termín	Zodpovedný	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele				Stav	Opis plnenia aktivity/ komentár		

		rezort (partneri)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018		plnenia aktivity (2018)	
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
1.1. Skvalitniť rozhodovanie žiakov z MRK ohľadom voľby povolania prostredníctvom poskytovania informačných a poradenských služieb žiakom škôl a ich zákonným zástupcom	2016 2017 <u>2018</u>	ÚPSVaR (MŠVVŠ SR, MPSVR SR, úrad PSVaR, školy)	x		x		ISSZ	Počet žiakov z prostredia SZP a ich zákonných zástupcov, ktorým boli poskytnuté informačné a poradenské služby	20 234	4 077*	1 000	3 347*	splnená/ plní sa priebežne	<u>MPSVR SR/ÚPSVaR</u>: V súlade s § 42 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) informačné a poradenské služby (ďalej len „laPS“) pri voľbe povolania. Sú určené pre žiakov ZŠ a SŠ, resp. ich zákonným zástupcom a sú zamerané predovšetkým na poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolání a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, ktorých cieľom je pomáhať pri rozhodovaní sa v otázkach voľby povolania a budúcej pracovnej kariéry. laPS pri voľbe povolania sú poskytované v priestoroch ZŠ a SŠ, na úradoch (najmä v priestoroch Informačno-poradenského strediska) alebo na iných miestach určených úradom, pričom sa rešpektujú základné princípy, ktorými sú: - dobrovoľnosť žiakov ZŠ a SŠ a ich zákonných zástupcov využívať poskytovanie laPS pri voľbe povolania, - poskytovať laPS pri voľbe povolania v závislosti od individuálnych potrieb žiaka ZŠ/SŠ diferencovane. Pri poskytovaní laPS pri voľbe povolania pre žiakov ZŠ sú používané rôzne metódy a formy, ktoré môžu pomôcť žiakovi získať reálny obraz o sebe. Aby sa u žiakov ZŠ predišlo výberu nevhodného povolania, zamestnanci úradov môžu spolupracovať pri poskytovaní laPS pri voľbe povolania s CPPPaP a výchovnými poradcami ZŠ so sídlom vo svojej územnej pôsobnosti. laPS pri voľbe povolania pre žiakov SŠ sú zamerané na informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách, profesiách preferovaných v podmienkach regionálneho trhu práce, podmienkach správnej komunikácie s budúcim zamestnávateľom (ako správne napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list a životopis, zásady telefonického uchádzania sa o pracovné miesto, zásady úspešného prijímacieho pohovoru) a službách poskytovaných úradom. *Celkový počet žiakov, nie je možné špecifikovať na MRK/SZP.
1.2. Vytvoriť a realizovať štipendijný program vzdelávania druhej šance v priamej nadväznosti	<u>2016</u> ⁱ	MŠVVŠ SR	OP ĽZ PO 1 765 000	x	0	0	MŠVVŠ SR	Existencia programu (so zabezpečeným finančným krytím) a	1*	x	1	0	neplní sa	<u>MŠVVŠ SR</u>: V rámci výzvy „NedisKVALIFIKUJ SA!“ sa neuplatňuje štipendijný prvok. Výzva „NedisKVALIFIKUJ SA!“ je doplnková aktivita podporujúca opatrenia AP, nie výlučná aktivita realizujúca opatrenie AP v presnom znení

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiadnutá hodnota		
na trh práce			ŠR 90 000		0	0		stanovenie kritérií pre možných účastníkov programu						opatrenia.
			Prijímatelia 45 000		0	0								*Existencia možnosti v rámci prioritnej osi Vzdelávanie OP LZ.
	2016 2017 <u>2018</u>	MV SR (zriaďovatelia ZŠ a SŠ, školy realizujúce programy vzdelávania druhej šance, súkromné nadácie)	OP LZ PO 5 510 000	0	0	0	SO MV SR ITMS 2014+	Počet pridelených štipendií v okresoch s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK	x	x	300	0	neplní sa	<u>SO MV SR</u> : V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR neidentifikoval žiadne ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie. SO MV SR k plneniu aktivity zároveň neposkytol ďalšie údaje.
			ŠR 60 000											
Prijímatelia 30 000														
1.3.Realizovať programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých „NEET“ ľudí z prostredia MRK s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže a praxe prostredníctvom výzvy pre dopytovo orientované projekty (s cieľom zapájania neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti)	2017 <u>2018</u>	MPSVR SR IA MPSVR SR ²	OP LZ PO 2 12 750 000*	N/A	0	217 302,01	Odbor politiky trhu práce MPSVR SR	Výška alokovaných a kontrahovaných verejných finančných prostriedkov	N/A	50 015 000 / 1 022 847 =alokované / kontrahované	5 mil	1 413 160,57	splnená/ plní sa priebežne	<u>MPSVR SR</u> : Pod gesciou IA MPSVR SR sa v roku 2018 realizovali dve výzvy pre dopytovo orientované projekty: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí - výzva je zameraná na pomoc mladým ľuďom do 29 rokov pri príprave na začatie podnikania a samozamestnania prostredníctvom teoretického a praktického vzdelávania. V rámci výzvy boli v realizácii 4 projekty. Aktivizácia a podpora mladých NEET - výzva podporuje nezamestnaných a neaktívnych NEET (nezamestnaný NEET je vedený v evidencii UoZ úradu, neaktívny NEET nie je v tejto evidencii vedený). Podpora mladých ľudí sa realizuje najmä ich vyhľadávaním, aktivizáciou a motivovaním k zapojeniu sa do vzdelávania alebo odbornej prípravy alebo k hľadaniu a následnému vstupu do zamestnania. V rámci výzvy bolo v realizácii 7 projektov. Projekty v realizácii za obe výzvy, spolu 9 projektov, sú zazmluvnené v sume 932 199,02 € (ŠR, EÚ, VZ). Projekty v realizácii za obe výzvy majú čerpanie v sume 217 302,01 €. Nespracované ŽoP (2 projekty), ktoré sú v stave administratívnej finančnej kontroly, sú v sume 480 961,55 eur. Projekty implementované v rámci predmetných výziev nie sú realizované neverejnými poskytovateľmi služieb zamestnanosti. Odbor politiky trhu práce hodnotou predmetného ukazovateľa nedisponuje. Výzvy pre DOP sú realizované IA MPSVR SR a medzi oprávnenými žiadateľmi sú zamestnávateľia, obce, mestá, VÚC a úrady samosprávneho kraja, občianske združenia, neziskové
			ŠR 1 500 000											
			Prijímatelia 750 000					Počet kontrahovaných neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti						

² Doplnenie - dopytovo orientované projekty v rámci PO2 sú realizované výhradne prostredníctvom IA MPSVR SR.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiadnutá hodnota		
													organizácie, nadácie, atď. Predmetné výzvy a k nim prislúchajúce aktivity, nie sú realizované verejnými službami zamestnanosti prostredníctvom miestne príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci Podpory vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce boli celkovo vyhlásené 2 výzvy (OP LZ DOP 2016/2.1.1./01 a 02), v rámci ktorých sa realizovali 4 projekty, avšak neboli zamerané špecificky na MRK. *Skutočné alokované verejné finančné prostriedky z OP LZ PO 2 sú vo výške 50 015 000 €, pričom % spolufinancovania zo zdrojov ŠR je previazané so spolufinancovaním prijímateľa (škála 0-3,33-6,66), a je možné ju vyčíslieť až v prípade zazmluvneného projektu.	
1.4 Realizovať programy podpory vstupu na trh práce pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) z prostredia MRK v rámci programu "Záruky pre mladých nezamestnaných ľudí v SR"	2016 2017 2018	ÚPSVaR (MPSVR SR)	OP LZ PO 2 25 500 000	8 486 676 ³	3 350 275*	5 620 373	ISSZ	Počet UoZ z okresov s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK zamestnaných prostredníctvom poskytnutia príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní	9 008	263**	1 500	6 240**	splnená/ plní sa priebežne	MPSVR SR: V sledovanom období sa okrem 2 vyššie spomínaných výziev realizovalo 8 národných projektov (ďalej len „NP“) zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí do 29 rokov a ich integráciu na trh práce. Ide o NP: „Praxou k zamestnaniu“, „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, „Úspešne na trhu práce“, „Šanca pre mladých“, „Reštart pre mladých UoZ“, „Vzdelávanie mladých UoZ“, „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladých UoZ“, „Reštart pre mladých UoZ 2“. Mladým ľuďom je v rámci NP poskytované individualizované poradenstvo zamerané na komplexné zhodnotenie ich potenciálu, odstraňovanie bariér, ktoré im bránia vstúpiť na trh práce a posilňovanie motivácie mladých ľudí k proaktívnemu riešeniu ich nezamestnanosti. Zabezpečiť zmiernenie nesúlady dopytu a ponuky na trhu práce pomáhajú rekvalifikačné a kompetenčné kurzy (REPAS+ a KOMPAS+), v rámci ktorých sa mladým ľuďom prepláca nielen kurzovné, ale je im poskytnutý aj príspevok na cestovné a stravné. Integrácia mladých ľudí na trh práce je zabezpečená aj prostredníctvom finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest v mentorovanom zamestnaní, v prvom pravidelne platenom zamestnaní, samozamestnaní, pre dlhodobu nezamestnaných mladých ľudí, poskytovaním príspevku na vykonávanie absolventskej praxe a následnej možnosti zamestnania sa u toho istého zamestnávateľa. Motiváciou k nájdeniu si zamestnania je aj poskytovanie finančného príspevku prvých 12 mesiacov po nástupe do zamestnania. Zamestnateľnosť a zamestnanosť mladých ľudí je taktiež podporená prostredníctvom
			ŠR 4 500 000											

³ Opatrenie 1.4 - Celková čerpaná suma vo výške 8 486 676 Eur. vyplývajúca zo všetkých Národných projektov uvedených v odpočte za rok 2016 v rámci podporných opatrení pre integráciu mladých ľudí na trhu práce v rámci Národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike (ďalej len Záruky pre mladých“), v dosiahnutej hodnote 9 008 UoZ je počet všetkých, ktorý boli umiestnení v Národných projektoch v rámci implementácie Záruk pre mladých.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
														vybraných aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti. ÚPSVaR: Finančné prostriedky pozostávajú z príspevku zo ŠR a z príspevku EÚ. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania je 33,43 % z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí, 56,58 % z Európskeho sociálneho fondu a 9,99 % zo ŠR. *Hodnota čerpaných zdrojov pri vybraných okresoch je uvedená iba za nástroj § 51a, nakoľko z Národného projektu „Úspešne na trhu práce“ – Aktivita č. 1 sa nedá pre vybrané okresy pri čerpaní finančných prostriedkov odčleniť. **Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov;
1.5. Podporovať vzdelávanie a prípravu pre trh práce prostredníctvom rekvalifikácie, ďalšieho a druhošancového vzdelávania pre dlhodobo nezamestnaných a nízko kvalifikovaných UoZ	2016 2017 2018	ÚPSVaR	OP IZ PO 3 850 000 ŠR 150 000	6 769 209 ⁴	373 589	1 577 165	ISSZ	Počet účastníkov vzdelávania v danom roku v okresoch s min. 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK	15 351	693*	200	2 219*	splnená/ plní sa priebežne	MPSVR SR/ ÚPSVaR: Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ je podporená formou NP Vzdelávanie UoZ, ktorého cieľom je podporiť zamestnateľnosť UoZ a znevýhodnených UoZ prostredníctvom prípravy na trh práce formou vzdelávania a prípravy pre trh práce, rekvalifikačných kurzov (REPAS+), posilnením kľúčových kompetencií (KOMPAS+) alebo vzdelávania z vlastnej iniciatívy UoZ. *Dosiahnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov.
2.1. Podporovať prechod znevýhodnených UoZ z prostredia MRK z evidencie UoZ na otvorený trh práce prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky	2016 ⁱ	MV SR (SIH)	OP IZ PO 6 1 275 000 ŠR 150 000 Prijímatelia 75 000	2 883 878,94*	451 622,25**	0**	SO MV SR OSO	Počet subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajúcich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora	0	0	10	0	je v riešení	SO MV SR: Plnenie aktivity v rámci vyzvania s kódom OP IZ-PO6-SC611/621-2016-FN. SO MV SR identifikoval v rámci OP IZ, PO5 a 6 jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP pre D.2.2 oblasť zamestnanosti Stratégie, a to: P0091 - Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajúcich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora“; merná jednotka projektového ukazovateľa s kódom P0091 je FTE. V zmysle schválenej revízie OP IZ bol merateľný ukazovateľ na projektovej úrovni P0091 odraďený od PO6 OP IZ , pričom predmetný ukazovateľ bude predmetom programovo špecifického ukazovateľa výstupu O0307, do ktorého sa budú agregovať hodnoty z projektového

⁴ Opatrenie 1.5 – Celková čerpaná suma 6 769 209 Eur na Národný projekt RE- PAS za všetkých UoZ v rámci celého územia SR. Dosiahnutá hodnota za rok 2016 v celkovom počte 15 351 sú uvedení všetci UoZ, ktorí nastúpili na rekvalifikáciu v rámci celého územia SR.

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
													ukazovateľa P0526. *ide o sumu 1. Tranže, ktorú MV SR vyplátilo SZRB AM, a.s. ** čerpanie je vykazované voči SIH https://www.minv.sk/?vyrocne-spravy-sih	
	2017 ⁱⁱ	MPSVR SR (SIH)	x		x	Odbor politiky trhu práce MPSVR SR	Existencia finančnej podpory subjektov sociálnej ekonomiky, či vo forme národného projektu alebo výzvy na dopytovo – orientované projekty	N/A	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MPSVR SR: ÚPSVaR realizuje národný projekt „Podpora integračných podnikov“. V rámci NP sa v regiónoch prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny implementujú aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, zamerané na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 112/2018 Z.z.). MPSVR SR finalizuje prípravu Národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. MPSVR SR má v pláne spustiť výzvu „Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom subjektov sociálnej ekonomiky“ (SSE), ktorá má byť zameraná na založenie a/alebo prevádzkovanie SSE, ktoré svojou podnikateľskou činnosťou vytvoria nové pracovné miesta, na udržanie prevádzkovania súčasnej podnikateľskej činnosti rôznych subjektov prechodom na SSE s cieľom udržania súčasných pracovných miest a na podporu získania pracovných návykov, vedomostí, pracovných a sociálnych zručností u DN, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby v prostredí SSE. Ad info: V dôsledku chýbajúcej implementačnej praxe v oblasti obdobného zákona, fenomén sociálnej ekonomiky ešte nie je verejne rozšíreným pojmom. Podporné aktivity pre uvedený zákon sú realizované prostredníctvom Národného projektu „Inštitút sociálnej ekonomiky.“ V rámci aktivít NP bude otvorených 7 regionálnych centier sociálnej ekonomiky v územnej pôsobnosti každého samosprávneho kraja, ktoré, spolu so zastúpením v Bratislave, budú zvyšovať povedomie o sociálnej ekonomike, koordinovane poskytovať záujemcom a potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informovať o zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a taktiež budú usmerňovať a poskytovať nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom. Kľúčovou úlohou regionálnych centier je bezplatne poskytovať prvotné všeobecné informácie širokej verejnosti v lokálnom	

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti														
Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
														prostredí, vyhľadávať potenciálnych záujemcov a motivovať ich k zakladaniu sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti ako i následnej udržateľnosti. Pilotné regionálne centrá boli otvorené pre Banskobystrický, Prešovský, Nitriansky a Košický región a sú k dispozícii potenciálnym klientom. V rámci aktivít projektu budú v najbližšom období postupne otvárané ďalšie plánované regionálne centrá sociálnej ekonomiky v územnej pôsobnosti každého samosprávneho kraja. Realizácia NP má vytvoriť priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky spoločnosti.
2017 2018	MPSVR SR (SIH)	OP IZ PO 3 3 825 000	N/A	0	0	Počet subjektov sociálnej ekonomiky zamestnávajú- cich ľudí z prostredia MRK, ktorým sa poskytuje podpora		N/A	0	40	x*	je v riešení	MPSVR SR: MPSVR SR finalizuje prípravu národného projektu „ Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka “. Zámer NP, ktorý bol schválený dňa 1. februára 2018, sa t. č. obsahovo mení okrem iného aj z dôvodu konečného prijímateľa. NP mala pôvodne realizovať IA MPSVR SR, ale na základe zistených potrieb bude NP realizovať Ústredie PSVR. Z tohto dôvodu MPSVR SR musí opätovne predložiť zámer NP Komisii pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje. NP je zameraný na dva ciele: dlhodobý primárny a krátkodobý sekundárny. Krátkodobým cieľom je prispieť bezprostredne k posilňovaniu zamestnanosti znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z. z.. Fundamentálnejším cieľom je však dlhodobý zámer poskytovať praktickú pomoc sociálnym podnikom a odpilotovať tak funkčný systém investičnej podpory takýmto podnikom. Táto podpora má po prvýkrát v histórii pozostávať z kombinácie mikropôžičky prostredníctvom SIH a nenávratného príspevku z eurofondov prostredníctvom NP. V rámci ďalšieho kroku sú/budú vybraní finanční sprostredkovatelia, ktorí budú následne poskytovať produkty konečným prijímateľom aktívnym v oblasti sociálnej ekonomiky. * Odbor sociálnej ekonomiky MPSVR SR , ku dňu 15.02.2019, vydal Osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku (ďalej len „RSP“) celkom 8 podnikom, ktoré sú integračnými sociálnymi podnikmi .	
		ŠR 450 000	N/A	0	0									
		Prijímatelia 225 000	N/A	0	0									
2017 2018	ÚPSVaR (MPSVR SR)	OP IZ PO 3 5 100 000	N/A	0	0	ÚPSVaR	Podiel zamestnaných UoZ z prostredia MRK na celkovom počte zamestnaných UoZ vyradených z evidencie UoZ z dôvodu prijatia	N/A	x	30%	0	je v riešení	ÚPSVaR: V súčasnosti sa pripravuje žiadosť o NFP k NP „ Podpora integračných podnikov “. V rámci NP sa v regiónoch prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny majú implementovať aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, zamerané na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov vo väzbe na zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 112/2018 Z.z.).	
		ŠR 600 000	N/A	0	0									

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiagnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiagnutá hodnota		
			Prijímatelia 300 00	N/A	0	0		na pracovné miesto v subjekte sociálnej ekonomiky						
	2017 ⁱⁱ	MV SR/ÚSVRK	ŠR 6 982,50	N/A	0	x	MV SR/ ÚSVRK	Zoznam príkladov dobrej praxe so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných UoZ z prostredia MRK v sociálnych podnikoch	N/A	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: V priebehu leta 2018 pripravilo prieskum obcí, na základe ktorého vznikla publikácia <i>Dobrá prax aktívnej práce</i> . Na tejto publikácii Úrad spolupracoval nielen s obcami, ale aj s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré túto publikáciu pripomienkovalo. Publikácia je dostupná na stránke ÚSVRK, zverejnená bola v Marci 2019.
			Prijímatelia 367,5	N/A	0	x								
2.2. Podporovať prechod znevýhodnených UoZ z prostredia MRK z evidencie UoZ na trh práce prostredníctvom tzv. prestupného zamestnávania	2017 ⁱⁱ	MV SR /ÚSVRK MPSVR SR ÚPSVaR	ŠR 9 500	N/A	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Model a metodika systému prestupného zamestnávania	N/A	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: Metodika je v štádiu prípravy a očakávané zverejnenie je v prvom polroku 2019.
			Prijímatelia 500	N/A	0	0								
2.3 Podporovať umiestňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (v tom aj ľudí žijúcich v prostredí MRK) na trhu práce s využitím nástrojov AOTP podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	2016 2017 2018	ÚPSVaR (úrady PSVaR)	OP LZ PO 3 12 750 000	56 861 552 ⁵	50 586 124 ⁶	53 916 402	ISSZ	Počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli umiestnení na trh práce prostredníctvom nástrojov AOTP v okresoch s min 15 % mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK	13 065	46 074	1 000	61 243	splnená/ plní sa priebežne	ÚPSVaR: Dosiagnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov. Počet UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorí boli umiestnení na nástroj AOTP, vrátane Národných projektov podľa § 54 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
			ŠR 2 250 000											

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

⁵ Celková suma čerpaných FP na projekty a všetkých UoZ uvedené v odpočte za rok 2016. V dosiahnutej hodnote 13 065 je počet všetkých UoZ umiestnených na projekty uvedené v odpočte za rok 2016.

⁶ Čerpaná suma za rok 2017 je za všetkých UoZ pre vybrané okresy. Zo sumy sa nedá vyčleniť čerpanie finančných prostriedkov iba pre UoZ v zmysle § 8 ods. 1, zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiagnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiagnutá hodnota		
2.4. Vytvoriť, prijať a realizovať stratégiu poskytovania komunitne orientovaných služieb zamestnanosti neverejnými poskytovateľmi	2017 <u>2018</u>	MPSVR SR ÚPSVaR, kontrahovaní poskytovatelia	OP LZ PO 3 10 200 000	N/A	40 300	83 775	ISSZ	Počet kontrahovaných neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti	N/A	11	x	10	splnená/ plní sa priebežne	<u>MPSVR SR:</u> Na základe Akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v SR sa realizuje rozvoj spolupráce poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti s neštátnymi službami zamestnanosti prostredníctvom národného projektu (ďalej len „NP“) Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti. Cieľom hlavnej aktivity NP je umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 24 po sebe nasledujúcich mesiacov, na trh práce prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania. Okrem vyššie uvedeného sme v rámci zlepšenia spolupráce s neštátnymi službami zamestnanosti umožnili tým, ktorí sú zaregistrovaní na portáli ISTP (Internetový sprievodca trhom práce), že prostredníctvom www.istp.sk môžu využívať tzv. „sieťovanie“, ktorého cieľom je poskytnúť na účel sprostredkovania zamestnania a operatívneho obsadenia pracovného miesta údaje o vhodných uchádzačoch o zamestnanie, vrátane dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú registrovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a na portáli www.istp.sk. Na portáli www.istp.sk majú k dispozícii dve možnosti vyhľadávania vhodných klientov: 1.tých, ktorí majú sprístupnený profil (zverejnili osobné údaje, adresu, vzdelanie, prax, certifikáty, znalosť cudzích jazykov, PC, VP, všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady) - môžu byť kontaktovaní priamo 2.tých, ktorí nemajú sprístupnený profil (zverejnili okres trvalého pobytu, vzdelanie, prax, certifikáty, znalosť cudzích jazykov, PC, VP, všeobecné spôsobilosti a osobnostné predpoklady) – môžu byť kontaktovaní prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti sídla alebo miesta výkonu práce. <u>ÚPSVaR:</u> Dosiagnutá hodnota vyplýva z celkového počtu UoZ z vybraných okresov. *do 12 mesiacov od zaradenia do portfólia
			ŠR 1 200 000	N/A	7 112	14 816		Počet UoZ zaradených do portfólia neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti	N/A	43	3 000	17		
			Prijímatelia 600 000	N/A	x	x		Miera na trhu práce úspešne umiestnených klientov zaradených do portfólia neverejných poskytovateľov	N/A	N/A	25%*	x		

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
2.5. Aktualizovať informačný systém evidencie UoZ na ÚPSVaR tak, aby poskytoval viac údajov o nezamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (za podmienky dodržania všetkých zákonných a etických noriem zberu etnicky citlivých dát)	2017 ⁱⁱ	ÚPSVaR (MPSVR SR IVPR MV SR/ÚSVRK)	ŠR 10 000	N/A	0	0	ÚPSVaR	Aktualizácia systému	N/A	0	1	0	neplní sa	
3.1. Zabezpečiť povinné uplatňovanie soc. aspektu vo všetkých VO investičného charakteru financovaných z prostriedkov EŠIF v rámci OP LŽ	2017 ⁱⁱ	MV SR /ÚSVRK (CKO MV SR, ÚVO, MVO)	x		x		MV SR/ ÚSVRK	Metodický pokyn CKO k povinnému uplatňovaniu sociálneho aspektu vo všetkých VO investičného charakteru financovaných z EŠIF v OP LŽ	N/A	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: V súčasnosti sa sociálny aspekt vo VO v rámci OP LŽ neuplatňuje povinne, ale zostáva len ako možnosť obstarávateľa pre uplatnenie osobitných podmienok plnenia zmluvy. Pri príprave zákona 248/2017, ktorým sa upravuje zákon 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa ÚSVRK podieľal na príprave. Po pracovných stretnutiach bolo určené, že možnosť uplatnenia sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní je dostatočne flexibilná, Úrad pre VO a ÚSVRK sa dohodli na ďalšej spolupráci pri tvorbe metodických materiálov, ktoré by napomohli uplatneniu sociálneho aspektu vo VO.
4.1 Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK (ako súčasť „Take away“ balíka)	2016 2017 2018	MV SR (ÚSVRK, samosprávy)	OP LŽ PO 5 14 876 313,25	0	1 455 312,70	5 313 953,58	OIP/ ÚSVRK ITMS 2014+	Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávno m vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou	0	459	529	482	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ nadobudlo účinnosť 6. marca 2017. K 31. decembru 2017 sa do projektu zapojilo 130 obcí a miest (bola s nimi uzavretá zmluva o spolupráci). K 31. decembru 2018 sa do projektu zapojilo ďalších 10 obcí a miest, pričom vo výkone je v súčasnosti (marec 2019) od začiatku implementácie 146 obcí. Plánovaná hodnota obcí zapojených do NP je 153 lokalít. Počet terénnych sociálnych pracovníkov pracujúcich v rámci NP bol k 31.12.2018- 224 a terénnych pracovníkov je 258. Minimálne 24 mesačnú perspektívu mali všetci TSP/TP zamestnaní od júna 2017. Vzhľadom na prípravu II. fázy NP a plán plynulo pokračovať v implementácii, predpokladáme 24 mesačnú perspektívu u všetkých uvedených pracovníkov.
			ŠR 2 625 231,75	240 398				Počet obcí zapojených do NP	0	130	150	140		

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti														
Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiadnutá hodnota		
4.2. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou MRK (ako súčasť NP TSP)	2016 2017 <u>2018</u>	MPSVR SR, IA MPSVR SR (samosprávy)	OP IZ PO 4 ⁷ 25 500 000	2 429 039,80	5 287 083,15	6 365 460,50 (MRR)	MPSVR SR	Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávno m vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou	507	0	550	0*	splnená/ plní sa priebežne	MPSVR SR: Dňa 21.2.2019 bol Komisiou pri Monitorovacom výbore OP IZ pre prioritné osi 2,3 a 4 schválený projektový zámer NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), ktorý v období 46 mesiacov (3Q 2019 – 4Q 2022) podporí činnosť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 špecialistov vo vybraných oblastiach (zamestnanosť, bývanie, finančná oblasť – exekúcie a oddlžovanie). Alokovaná suma na projekt je vo výške 32 127 960,47 € . *Vzhľadom k príprave nového NP, nadväzujúceho na NP TSP I. *Vzhľadom k termínu ukončenia projektu v júni 2019 počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do NP zamestnaných v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou musí byť 0 . <u>Zdôvodnenie</u> : K 31.12.2018 nie je perspektíva pre pracovný vzťah minimálne 24 mesiacov.
			ŠR 4 500 000		82 759,65	102 345,84 (VRR)		Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začlenenia	223	10	N/A	234		
4.3. Zabezpečiť kontinuálne pokračovanie NP komunitné centrá v mestách a v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom realizácie ďalších NP ako i prostredníctvom štátneho rozpočtu	2016 2017 <u>2018</u>	MV SR (MV SR/ ÚSVRK obce MVO)	OP IZ PO 5 9 754 668	229 821,19	436 491	1 571 917,85	OIP/ ÚSVRK	Počet obcí zapojených do NP	0	55	100	60	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Rozhodnutie o schválení ŽoNFP Národného projektu „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza“, nadobudlo účinnosť dňa 6. marca 2017. Ku koncu roka 2018 bola Zmluva o spolupráci uzatvorená s 60 Poskytovateľmi sociálnej služby. K 31.12.2018 bolo vo výkone 54 komunitných centier, čo je o 14 komunitných centier viac ako k 31.12.2017. V komunitných centrách bolo spolu k 31.12.2018 zamestnaných 154 zamestnancov, z toho 123 žien a 31 mužov.
			ŠR 1 721 412		77 028	277 397,27		Počet pracovníkov komunitných centier zapojených do NP pracujúcich v pracovnoprávno m vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou	0	116	300	154		
4.4. V rámci pokračovania NP Terénna sociálna práca (ako súčasť take-away balíka) zaviesť do systému vzdelávania koordinátorov terénnej sociálnej práce a terénnych	2016 2017 <u>2018</u>	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP IZ PO 5 39 883,70	0	0	0	OIP/ ÚSVRK	Počet účastníkov vzdelávania v danom roku	0	100	126	160	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: V súčasnosti daná téma nie je v systéme vzdelávania. Aktivita sa ale riešila formou jednorazových vzdelávacích aktivít. Organizovali sa dve veľké stretnutia v Prešove a v Poprade, bez finančných nárokov.
			ŠR 7 038,30											

⁷ Skutočné alokované prostriedky - 24 331 170,29 (OP IZ PO4) + 5 009 182,87 (ŠR)

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiadnutá hodnota		
sociálnych pracovníkov tému účinnej ochrany proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekútorov														
4.5. Prostredníctvom sociálneho poradenstva vykonávaného v rámci pokračovania NP terénna sociálna práca (ako súčasť take-away balíka) zabezpečiť poradenské služby v oblasti účinnej ochrany najmä proti nekalým praktikám nebankových subjektov a exekúciám (vrátane asistencie pri spravovaní dlhu)	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ PO 5 10 200	0	0	0	OIP/ ÚSVRK	Vytvorenie podporných materiálov a príručiek pre TSP	0	0	1	0	splnená/ plní sa priebežne	<u>MV SR/ÚSVRK:</u> Riešenie problematiky nekalých praktík nebankových subjektov, exekúcií a zadlženosti klientov zo strany TSP/TP v rámci NP TSP a TP sa zameriava predovšetkým na poradenské služby čo sa týka exekúcií a splátkových kalendárov a tiež asistencie pri obhajobách a vyčíslení dlžných súm a asistencie pri splácaní dlhov. Pri riešení sú realizované aj ďalšie aktivity, a to predovšetkým telefonické a emailové komunikácie s bankovými i nebankovými subjektmi a exekútormi, emailové a písomné zasielanie žiadosti o splátkové kalendáre, motivácia klientov k splácaniu a efektívnemu hospodáreniu s financiami a monitorovanie splácania dlhov. Podľa potreby klientov TSP/TP sprevádzajú klienta na súd, prípadne do CPP. Cieľom činností TSP/TP je hlavne motivovať klientov k riadnemu splácaniu dlhov a tým sa vyhnúť ich narastaniu ako aj formou osvety zameranej na finančnú gramotnosť predchádzať braniu pôžičiek. V spolupráci s TSP a TP nastalo u veľkého množstva klientov výrazné zlepšenie v plnení si svojich finančných záväzkov voči spoločnostiam a organizáciám na vymáhanie pohľadávok.
			ŠR 1 800					Počet klientov, ktorým bola v danom roku poskytnutá asistencia v oblasti spravovania dlhu	0	5 607	2 000	5388		
4.6 Prijatie Národného programu finančnej gramotnosti zraniteľných skupín a oddlžovania zraniteľných skupín	2017 ⁱⁱ	MV SR/ÚSVRK (MS SR, Komora exekútorov, MVO)	x		x		MV SR/ ÚSVRK	Existencia národného programu, ktorého súčasťou je akčný plán s finančným krytím aktivít, ktorý zahŕňa sieť štátom financovaných správcov konkurznej podstaty poskytujúcich služby zraniteľným skupinám	N/A	0	1	0	neplní sa	<u>MV SR/ ÚSVRK:</u> Novelizáciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, účinnou od 1.3.2017 sa navrhlo efektívnejšie riešenie úpadku fyzických osôb, ktoré na Slovensku predstavuje významný ekonomicko-sociálny problém. Bola upravená časť o oddlžení, ktorá zavádza novú prax, tzv. osobný bankrot – možnosť zbavenia sa dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom, raz za 10 rokov, ak je voči dlžníkovi vedená exekúcia. Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom ním určeným.

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018

Akčný plán pre D.2.2 Oblasť zamestnanosti

Opatrenie	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
			Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
				2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
Posilniť kapacity ÚSVRK v oblasti zamestnanosti	2016 2017 2018	MV SR /ÚSVRK	ŠR 30 000	0	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Odborná publikácia o zamestnanosti/ zamestnateľnosti MRK	0	0	1	0	je v riešení	<u>MV SR/ ÚSVRK</u> : V roku 2016 bola ÚSVRK zriadená odborná pracovná skupina „Jednotka pre zamestnanosť a sociálne veci“. Jednotka je zložená z interných a externých odborníkov v danej téme. Úlohou jednotky je systematicky pracovať na opatreniach zlepšujúcich situáciu v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rómskych komunitách. Odborná publikácia o zamestnateľnosti rómskych žien je naplánovaná na rok 2019.

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Dosiagnutá hodnota	2018					
					2016	2017				2018	2016	2017			Plánovaná hodnota
1.1 Navrhnuť a vytvoriť komplexný systém monitorovania zdravotného stavu obyvateľov MRK a jeho determinantov a intervencií zameraných na dosahovanie cieľov pre oblasť zdravia	1.1.2. Analýza relevantných databáz údajov, návrh ich úprav tak, aby na ich základe bolo možné sledovať zdravotný stav obyvateľov MRK, životné podmienky vo vzťahu k verejnému zdraviu, prístup k zdravotnej starostlivosti, zdravotnú gramotnosť obyvateľov MRK. Realizácia doplňujúceho zberu dát o zdravotnom stave obyvateľov MRK, jeho príčinách a determinantoch a o ostatných sledovaných dimenziách uvedených v opatrení vrátane vnímania intervencií z pohľadu cieľovej skupiny.	2017 ⁱⁱ	MV SR (MZ SR, ŠÚ SR, NCZI, MV SR/ÚSVRK, zdravotné poisťovne)	OP LZ PO 5 51 000	N/A	0	0	MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia analýzy relevantných databáz a návrhu ich úprav	N/A	0	1	0	je v riešení	<u>MZ SR/NCZI:</u> Rozsah úloh v oblasti správy národného zdravotníckeho informačného systému - NCZI podľa §12 ods. 3 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je správcom a prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému. Analýza je definovaná v kontrakte medzi MZSR a NCZI za rok 2018. <u>Zdravé regióny:</u> Organizácia ZR nebola v roku 2018 zainteresovaná do realizácie úlohy k opatreniu 1.1– prostriedkami ani povereniami na prípravu analýzy relevantných databáz a návrhu ich úprav nedisponovali. V rokoch 2018 – 2019 ZR realizujú v rámci NP ZK 2A vyhodnotenie stavu sociálnych determinantov zdravia v MRK, v ktorých projekt prebieha. Nejde však o doplňujúci zber dát k opatreniu 1.1. Aktivita sa realizuje len v lokalitách ktoré sú do projektu Zdravé komunity zapojené. Plnenie aktivity odporúčame do budúcnosti naviazať na návrh komplexného monitorovacieho systému. Súčasťou predmetného vyhodnotenia v rámci NP ZK 2A sú nasledovné úlohy: A) Stanovenie zdravotných potrieb (SZP) v cieľových marginalizovaných rómskych komunitách (MRK); B) Vypracovanie metodiky vstupného hodnotenia a realizácia vstupného merania pre hodnotenie dopadov NP ZK na SDZ v cieľových MRK.
				ŠR 9 000					Správa z terénneho zberu	N/A	0	1	0		

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia																
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018				
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota	
	1.1.4 Vytvorenie komplexného systému monitorovania sledovaných dimenzií na základe realizácie ostatných aktivít v rámci opatrenia č. 1	2018	MV SR (MZ SR, ŠÚ SR, NCZI, MV SR/ÚSVRK, zdravotné poisťovne)	OP ĽZ POS 127 500,00	N/A			MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia komplexného systému monitorovania sledovaných dimenzií	N/A	N/A	1	0	je v riešení	MZ SR: V zmysle aktualizácie AP na roky 2019-2020 sa predmetná aktivita presúva do roku 2019 - opatrenie 1.1.“ Zdravé regióny: Organizácia ZR do realizácie aktivity v roku 2018 nebola zainteresovaná.	
				ŠR 22 500,00	N/A											
1.2 Prakticky vyhodnotiť prebiehajúce intervencie v MRK zamerané na dosahovanie cieľov	1.2.1 Tvorba správy z monitoringu	2018	MV SR (MZ SR)	OP ĽZ POS 17 000	N/A		0	MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia správy z monitoringu	N/A	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	Zdravé regióny: ZR disponujú výročnými monitorovacími správami za roky 2017 a 2018 k realizácii Národného projektu Zdravé komunity 2A (financovaného z OP ĽZ), ktorý je realizovaný 2017 – 2019. Existencia a tvorba správy z monitoringu je naviazaná na opatrenie 1.1. Monitorovacie správy NP Zdravé komunity nie sú súčasťou komplexného monitorovacieho systému zdravia MRK. Zdravé regióny svoju činnosť zameriavajú na zlepšenie podmienok pre zdravie a ovplyvňovanie SDZ na komunitnej úrovni. Klinickými dátami nedisponujeme.	
				ŠR 3 000												
		1.2.2 Vyhodnotenie portfólia vybraných indikátorov sledujúcich zdravotný stav, životné podmienky, prístup k zdravotnej starostlivosti, zdravotnú gramotnosť obyvateľov MRK a intervencie zamerané na dosahovanie cieľov pre oblasť zdravia	2018	MV SR (MZ SR)	OP ĽZ POS 8 500	N/A		0	MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia portfólia indikátorov a ich vyhodnotenia v správe z monitoringu	N/A	N/A	1	0	neplní sa	Zdravé regióny: Nie je v kompetencii ZR. Organizácia v roku 2018 nebola zainteresovaná – prostriedkami ani povereniami na prípravu portfólia indikátorov a ich vyhodnotenia.
					ŠR 1 500											
	1.2.3 Vytvorenie mapy zdravotných rizík reflektujúcej na výstupy analytických činností	2018	MV SR (MZ SR)	OP ĽZ POS 42 500	N/A		0	MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia mapy zdravotných rizík	N/A	N/A	1	0	neplní sa	Zdravé regióny: Informáciou o existencii mapy zdravotných rizík ZR nedisponujú.	
				ŠR 7 500												
2.1 Zlepšiť dostupnosť bezpečnej pitnej vody vo všetkých MRK	2.1.1 A) Zlepšenie prístupu k pitnej vode v RK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie a kopanie studní.	2016 2017 2018	MV SR	OP ĽZ PO 6 2 838 866,55	42 801*	0	272 792,35	SO MV SR ITMS 2014+	Podiel RK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie aktivity na celkovom počte RK za sledované obdobie	x**	x**	x	4044*	splnená/ plní sa priebežne	SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3 bola uzavretá 16.11.2018; v rámci 6 hodnotiacich kôl bolo 53 ŽoNFP doručených v celkovej výške 5,6M EUR, zazmluvnených bolo 29 projektov v celkovej výške 2,7M EUR, pričom ŽoNFP doručené v rámci 6. hodnotiaceho kola sú predmetom hodnotiaceho procesu. V rámci OP ĽZ, POS a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.3 Oblasť zdravia Stratégie, a to : *P0156 - Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu (hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 4044) = svojou hodnotou čiastočne (obsahovo) prispieva k „Podielu RK	
	B) Znížiť počet RK, ktoré využívajú neštandardné zdroje pitnej vody alebo sú bez zdroja pitnej vody.			ŠR 333 984,30					Miera nedostupnosti pitnej vody v RK (definícia: Podiel počtu RK, ktoré	x**	x**	x	x			

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
				Prijímatelia 166 992,15					využívajú neštandardné zdroje pitnej vody alebo nemajú prístup k zdroju pitnej vody vôbec k celkovému počtu RK)					<i>s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie aktivity na celkovom počte RK za sledované obdobie“, avšak treba podotknúť, že merná jednotka pri týchto dvoch ukazovateľoch je odlišná. Ukazovateľ na projektovej úrovni s kódom P0156 má mernú jednotku počet.</i> <i>*financie zo štátneho rozpočtu zazmluvnené v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2016/000803</i> <i>**neuveďené, SO MV SR nesleduje údaje</i>	
	2.1.2 Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom hľadať spôsoby a nástroje smerujúce k lepšiemu prístupu obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení k pitnej vode a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd. Personálne zabezpečenie fungovania pracovnej skupiny.	2016 2017 <u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK (MŽP)	x		x		MV SR/ ÚSVRK	Existencia pracovnej skupiny	0	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: V roku 2018 boli v rámci prípravy Akčných plánov na roku 2019-2020 vytvorené expertné pracovné skupiny v oblasti zdravia, ktorých úlohou bolo okrem iných aj návrh riešení, spôsobov a nástrojov smerujúcich k lepšiemu prístupu obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení k pitnej vode. Výsledkom týchto stretnutí bol akčný plán pre oblasť zdravia 2019 -2020, ktorý obsahuje konkrétny čiastkový cieľ, aktivity ako aj ukazovatele.
3.1 Podpora zdravého životného štýlu u obyvateľov MRK	3.1.1 Vytvoriť metodiku preventčných a vzdelávacích aktivít zameraných na zmenu zdravotného správania sa obyvateľov MRK, vychádzajúcu zo skúseností z doterajšej dobrej praxe. Metodika bude využiteľná a distribuovaná pre pomáhajúce profesie pracujúce v MRK.	<u>2018</u>	MV SR (MZ SR)	OP LZ PO5 25 500		N/A	x	MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia metodiky preventčných a vzdelávacích aktivít	N/A	N/A	1	0	je v riešení	Zdravé regióny: V rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A sú tvorené metodiky na nasledovné témy: 1) Upevňovanie hygienických návykov pre deti predškolského a mladšieho školského veku; 2) Tehotenstvo, pôrod a dojčenie - Dobrý štart do života 3) Drogové závislosti 4) Epidemiológia Ich finálna podoba a uvedenie do praxe je plánovaná v roku 2019 po otestovaní na vzdelávacích aktivitách.
	ŠR 4 500				N/A	x									
		3.1.2 Zabezpečiť zdravotnú výchovu obyvateľov MRK, zameranú na prevenciu ochorení a podporu zdravého životného štýlu, vychádzajúcu zo skúseností z doterajšej dobrej praxe	<u>2018</u>	MV SR (MZ SR NP, UVZ SR, MV SR)	OP LZ PO5 185 895		N/A	3 232 112*	MZ SR/ Zdravé regióny	Počet obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých boli realizované programy a aktivity zamerané na prevenciu ochorení a podporu zdravého životného štýlu v medzироčnom porovnaní	N/A	N/A	300	271	splnená/ plní sa priebežne
				ŠR 32 805		N/A	Podiel obcí s prítomnosťou MRK, v ktorých boli realizované			N/A	N/A	28,54%	x		

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Dosiahnutá hodnota	2018					
					2016	2017				2018	2016	2017			Plánovaná hodnota
								programy a aktivity zamerané na prevenciu ochorení a podporu zdravého životného štýlu k celkovému počtu obcí s prítomnosťou MRK							
4.1 Podpora prekleňovacích programov zameraných na zlepšovanie dostupnosti bežných zdravotníckych služieb pre obyvateľov MRK	4.1.1 Stabilizácia pracovnej pozície komunitného pracovníka v oblasti zdravotnej výchovy a asistencie, zdravotného osvetára alebo obdobnej pomáhajúcej profesie v MRK	2018	MZ SR (NP)	x	x		MZ SR/ Zdravé regióny	Zaradenie pracovnej pozície do katalógu pracovných činností	N/A	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	Zdravé regióny: Pracovná pozícia je zaradená do katalógu pracovných činností pod kódom 15.02.02 - čiastková starostlivosť o občanov ťažko sociálne prispôsobivých pod vedením sociálneho pracovníka. Zaradenie bolo realizované, avšak nemá vplyv na stabilizáciu pozície z dlhodobého hľadiska. Úlohu navrhujeme do budúcnosti zo stratégie vypustiť, resp. nahradiť úlohou, ktorá by viedla k stabilizácii pozície.	
	4.1.2 Vytvorenie a zavedenie programov zameraných na zlepšovanie pripravenosti praktizujúceho zdravotníckeho personálu a študentov zdravotníckych odborov vo vzťahu k MRK	2018	MZ SR	ŠR 10 000	N/A		0	MZ SR	Počet účastníkov zapojených do programov financovaných z verejných zdrojov a zameraných na zlepšovanie pripravenosti zdravotníckeho personálu a študentov zdravotníckych odborov vo vzťahu k RK v medzioročnom porovnaní	N/A	N/A	20	0	neplní sa	
	4.1.3 Príprava a pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta osvetu zdravia v nemocniciach (prioritne na gynekologicko – pôrodných a na detských oddeleniach) vo vybraných okresoch s podielom obyvateľov RK viac ako 20 %	2017 2018	MV SR (MZ SR)	OP LZ PO 5 124 821,65	N/A	3 252		MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia metodického postupu pre zavedenie pracovnej pozície asistentov osvetu zdravia alebo obdobnej pomáhajúcej profesie v nemocniciach vo vybraných okresoch s podielom RK viac ako 20 %	N/A	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	Zdravé regióny: V rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A je realizované pilotné zavedenie pracovnej pozície asistenta osvetu zdravia v nemocniciach. Prípravné práce boli zahájené v novembri 2017, celkom 8 asistentiek osvetu zdravia nastúpilo do pracovného pomeru v mesiaci apríl 2018. Prehľad zapojených nemocníc a počtu AOZ: 1) Detská fakultná nemocnica Košice – 1 2) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – 1 3) Nemocnica s poliklinikou Trebišov, Svet zdravia – 2 4) Nemocnica Michalovce, Svet zdravia – 2 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok – 2
			ŠR 22 027,35							Počet asistentov osvetu zdravia alebo obdobnej pomáhajúcej	N/A	0	8		

Akčný plán pre D.2.3 Oblasť zdravia															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
									profesie v nemocniciach vo vybraných oblastiach s vysokým podielom obyvateľom MRK						
5.1. Zabezpečiť lepšiu dostupnosť obyvateľov MRK k službám sexuálneho a reprodukčného o zdravia	5.1.1 Návrh a pilotná implementácia cieľného preventčného programu zameraného na sexuálne a reprodukčné zdravie a určeného pre obyvateľov MRK. Program bude vytvorený na základe skúseností z dobrej praxe.	2018	MV SR (MZ SR, UVZ, kancelária WHO na Slovensku, LF UPJŠ)	OP LZ PO 5 12 750	N/A			MZ SR/ Zdravé regióny	Existencia návrhu preventčného programu	N/A	N/A	1	0	je v riešení	Zdravé regióny: V rámci Národného projektu Zdravé komunity 2A je realizovaná príprava a testovanie metodiky na tému reprodukčného zdravia.
				ŠR 2 250	N/A				Počet účastníkov pilotného programu zameraného na oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia v rodovom rozlíšení	N/A	N/A	264	0		
	5.1.2 Finančná podpora zriaďovania strieborných klubov a aktivít žien strieborného veku v MRK (vrátanie ich zaškolenia)	2017 2018	MV SR/ÚSVRK	ŠR 49 875	N/A	21 900	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet RK, v ktorých boli finančne podporené aktivity strieborných klubov a žien strieborného veku	N/A	5	4	0	neplní sa	MV SR/ ÚSVRK: po úspešne podporených projektoch v roku 2017 neboli v roku 2018 podporené žiadne nové strieborné kluby, neboli evidované ani žiadne nové žiadosti o podporu. *Ide o minimálnu sumu spolufinancovania (5%).
				Prijímatelia 2 625	N/A	1 152,63*	0		Počet vyškoľených žien strieborného veku	N/A	73	115	0		
6.1 Zlepšenie detekcie lokálnych epidémií	6.1.1. Sledovanie a vyhodnocovanie výskytu epidémií vybraných infekčných ochorení v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom	2017 2018	MZ SR (RÚVZ, LF UPJŠ)	ŠR x	x			MZ SR	Existencia správ za roky 2016, 2017, 2018	N/A	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MZ SR: V roku 2018 (k 30. 4.) bola vypracovaná jedna správa o výskyte epidémií vybraných infekčných ochorení v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom.
6.2 Podpora udržania vysokej zaočkovanosti detskej populácie v MRK	6.2.1. Realizácia zdravotno – výchovných aktivít, zameraných na zvyšovanie informovanosti o význame očkovania, ako dôležitého preventívneho opatrenia (v rámci Európskeho imunizačného týždňa v mesiaci apríl)	2017 2018	MZ SR (RÚVZ)	ŠR x	x			MZ SR	Počet zdravotno - výchovných aktivít	N/A	10	10	10	splnená/ plní sa priebežne	MZ SR: V rámci aktivít Európskeho imunizačného týždňa boli zrealizované: besedy, prednášky, infopanely, distribúcia plagátov, letákov; informovanosť bola zrealizovaná prostredníctvom printových médií, regionálnych TV a rozhlasových vysielačiek, internetových stránok a poradenskej činnosti – osobná, telefonická, písomná/elektronickou poštou. Cieľovou skupinou bola laická verejnosť, zdravotnícki pracovníci, rómska komunita a iné rizikové skupiny.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania																		
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018		Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)					2016	2017	2018	2016			2017	Plánovaná hodnota	Dosiiahnutá hodnota
1.1 Podporiť nájomné bývanie v obciach s prítomnosťou MRK	1.1.1 Realizovať výstavbu nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby	2016 2017 <u>2018</u>	MV SR	OP LZ PO6 6 394 933,26	0	0	0	SO MV SR MV SR/ ÚSVRK	Počet realizovaných stavieb nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby v obciach s MRK	0	0	x	0	je v riešení	<u>SO MV SR</u> : SO MV SR nevyhlásil v roku 2018 výzvu na výstavbu nájomných bytov so zapojením budúcich nájomníkov do procesu realizácie stavby. <u>MV SR/ ÚSVRK</u> : V priebehu roka 2018 prebehli pracovné stretnutia smerujúce k zlepšeniu uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v projektoch financovaných v rámci OP LZ. Jedným z možností uplatnenia tohto aspektu je zapojenie konečných prijímateľov do realizácie stavby.			
				ŠR 752 345,09														
				Prijímatelia 376 172,54														
	1.1.2 Poskytovať dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z.	2016 2017 <u>2018</u>	MDV SR (ZMOS)	ŠR 2 790 000	3 793 650	1 022 480	3 081 720	MDV SR	Počet podporených nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu v obciach s MRK	170	46	100	142	splnená/ plní sa priebežne	<u>MDV SR</u> : V roku 2018 bola poskytnutá dotácia vo výške 26 344 360 eur, čím bolo podporené obstaranie 1 385 nájomných bytov určených na sociálne bývanie. Z uvedeného počtu bola poskytnutá dotácia 7 obciam s MRK na obstaranie 142 nájomných bytov na účel sociálneho bývania v celkovej výške 3 081 720 eur.			
1.2 Podporiť vlastnícke bývanie v obciach s prítomnosťou MRK	1.2.1 Realizovať pilotný program asistencie pri legalizácii technicky vyhovujúcich obydľí v MRK	<u>2016ⁱ</u>	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, ZMOS, MVO)	ŠR 44 887,50	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet dodatočne legalizovaných obydľí v MRK.	0	0	x	0	je v riešení		<u>MV SR/ ÚSVRK</u> : V rámci zriadenej pracovnej skupiny „Jednotka pre bývanie“, ktorá sa stretla dvakrát v priebehu roka 2018, bola téma prediskutovaná. Je naviazaná na avizovanú pripravovanú zmenu stavebného zákona. ÚSVRK je súčasťou pracovnej skupiny a vyvinul aj vlastnú iniciatívu pri navrhovaní legislatívnych zmien, ktoré by umožňovali následnú legalizáciu stavieb. Novela stavebného zákona, ešte nebola posunutá do ďalšieho legislatívneho konania. Aktivita bola presunutá v rámci aktivít Úradu do roku 2019 a je v novom Akčnom pláne Bývanie ako aktivita 1.2.1 Pripraviť pilotný program asistencie pri legalizácii technicky vyhovujúcich obydľí v osídleniach MRK.			
				Prijímatelia 2 362,50												0	0	
	1.2.2.Vytvoriť metodiku legalizácie technicky vyhovujúcich obydľí v MRK	<u>2017ⁱⁱ</u>	MV SR /ÚSVRK (MDV SR, ZMOS)	ŠR 9 975	N/A	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Metodika legalizácie obydľí v MRK	N/A	0	1	0	je v riešení		<u>MV SR/ÚSVRK</u> : Príprava metodiky legalizácie technicky vyhovujúcich obydľí v MRK je súčasťou agendy odbornej pracovnej skupiny“ Jednotka pre bývanie“ založenej na ÚSVRK.		
				Prijímatelia 525	N/A	0	0											
	1.2.3 Realizovať pilotný program svojpomocnej výstavby vlastníckeho bývania financovaného prostredníctvom mikropôžičiek	2017 <u>2018</u>	MV SR (SIH, MV SR/ ÚSVRK, MPSVR SR, MDV SR, ZMOS, MVO)	OP LZ PO6 255 000	N/A	2 941 176,50*	0*	SO MV SR OSO	Počet svojpomocne postavených obydľí v MRK	N/A	0	x	0	je v riešení		<u>SO MV SR</u> : Čerpanie NFP (2018) v rámci vyzvania s kódom OPLZ-PO6-SC611/621-2016-FN. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: P0896 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK prostredníctvom svojpomocnej výstavby		
				ŠR 30 000					Počet poskytnutých mikropôžičiek na								N/A	x

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018.

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018		Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
					2016	2017									2018
				Prijímatelia 15 000				svojpomocnú výstavbu v MRK						(hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu svojpomocne postavených obydlí v MRK“ *čerpanie je vykazované voči SIH https://www.minv.sk/?vyrocne-spravy-sih	
1.3 Podporiť vysporiadanie pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK	1.3.1 Realizovať pilotný program asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov v obciach s prítomnosťou MRK	2016 2017 2018	MV SR (MV SR/ ÚSVRK)	OP LZ POS 1 199 984,61	41 375,75*	51 000	84 906,04**	OIP/ ÚSVRK	Počet obcí s MRK zapojených do programu vysporiadania pozemkov	0	0	150	143	splnená/ plní sa priebežne	MV SR / ÚSVRK: Národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ (NP PVP MRK). 143 obcí podpísalo zmluvu o spolupráci, poskytli podklady pre identifikáciu skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach a bolo im poskytnuté poradenstvo v rámci Podaktivity 2 Informačné, osvetové a mediálne činnosti. Okrem činnosti NP PVP MRK v priebehu roka 2018 bolo oslovených 12 obcí v ktorých boli identifikované možnosti legalizácie pozemkov v súvislosti s úpravou zákona 330/1991 Z.z. formou jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ). Tieto obce mali možnosť sa zapojiť do pilotného projektu z finančných zdrojov dotačnej schémy Úradu podľa 526/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva vnútra. Do výzvy v roku 2018 sa zapojili tri obce. Ktoré budú po zazmluvnení vykonávať aktivity smerujúce k JPÚ. * z toho reálne zrefundovaných 7 623,68 ** čerpanie NP PVP MRK
				ŠR 211 761,99		9 000	14 983,42						+ 3		
		1.3.2 Vytvoriť metodiku vysporiadavania a legalizácie pozemkov v MRK	2016ⁱ	MV SR/ÚSVRK (MPRV SR, MDV SR, SPF, ZMOS, MVO)	ŠR 9 975	0	x	OIP/ ÚSVRK	Metodika vysporiadania a legalizácie pozemkov v MRK	0	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR / ÚSVRK: V roku 2018 OIP/ÚSVRK vypracoval manuál pre obce pre vysporiadanie pozemkov v osídleniach obývaných MRK. V manuáli boli využité všetky doterajšie skúsenosti nadobudnuté počas tvorby aktualizácie zákona 330/1991 Zb., realizácie NP PVP MRK, ako aj z nastavenia dotačnej schémy ÚSVRK pre vysporiadanie pozemkov. Metodika bola pripravená v rámci kapacít Úradu. Vydaná a zverejnená bola v decembri 2018. https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/publikacie/Sprievodca%20vysporiadanim%20pozemkov%20v%20obciach%20s%20romskymi%20osidleniami.pdf
	Prijímatelia 525														
2.1. Zlepšiť technickú vybavenosť a infraštruktúru v MRK	2.1.1 Poskytovať dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zmysle zákona č. 443/ 2010 Z. z.	2016 2017 2018	MDV SR (ZMOS)	ŠR 210 000	146 130	69 120	257 380	MDV SR	Počet obcí s MRK, ktorým bola poskytnutá dotácia na technickú vybavenosť	3	2	10	6	splnená/ plní sa priebežne	MDV SR: V roku 2018 bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 1005 nájomným bytom, pričom suma podpory bola vo výške 1 517 970 eur. Z uvedeného počtu bytov bolo podporené obstaranie technickej vybavenosti k 135 nájomným bytom určeným pre MRK v 6 obciach.

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Dosiadnutá hodnota	2018					
					2016	2017				2018	2016	2017			Plánovaná hodnota
	2.1.2 Realizovať výstavbu prístupových ciest v MRK	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO6 2 100 414,66	300 195,14*	208 500**	0	Počet MRK so štandardnou prístupovou cestou	x	x	x	x	je v riešení	SO MV SR: Vyhlásenie výzvy s predmetom podpory pozemných komunikácií je naplánované na prvý štvrtrok 2019. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval jeden ukazovateľ na projektovej úrovni, ktorý prispieva v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: P0262 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania / dobudovania pozemných komunikácií (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu MRK so štandardnou prístupovou cestou“. *Ide o verejné zdroje z rozpočtovej kapitoly MV SR v systéme transferu v rámci výzvy číslo ÚSVRK-OKA-2016/000803 a **Výzvy číslo VII/2017.	
				ŠR 247 107,61											
				Prijímatelia 123 553,80											
	2.1.3 Zabezpečiť zavedenie inžinierskych sietí v MRK	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO6 3 240 414,66	0	0	0	SO MV SR MV SR/ ÚSVRK	Počet MRK so zavedenými inžinierskymi sieťami	x	x	x	x	je v riešení	SO MV SR nevyhlásil v roku 2018 výzvu na zavedenie inžinierskych sietí do lokalít obývaných MRK. <u>MV SR/ ÚSVRK:</u> V rámci svojej dotačnej schémy ÚSVRK podporuje aktivity na zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania, projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovýbavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu.
				ŠR 381 225,25											
				Prijímatelia 190 612,63											
	2.1.4 Realizovať zavedenie odvozu komunálneho odpadu v osídleniach MRK	2016 2017 2018	MV SR	OP LZ PO6 1 550 456,05	0	15 390 (ŠR 10% + EÚ zdroje 85%)	3 711 775,65 (ŠR 10% + EÚ zdroje 85%)	SO MV SR ITMS 2014+	Počet MRK s odvozom komunálneho odpadu	x	226	x	9389	splnená/ plní sa priebežne	SO MV SR: Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 bola dňa 12.11.2018 uzatvorená, v rámci 4 hodnotiacich kôl bolo 189 ŽoNFP doručených, z toho 129 schválených a k podpisu zmluvy pristúpilo doposiaľ 116 žiadateľov v hodnote 13,4M eur (zdroj EŠIF); v rámci implementácie 28 projektov riadne ukončených v celkovej výške 2,3M eur (zdroj EŠIF); v rámci riadne ukončených projektov sa 9389 obyvateľom MRK zlepšili podmienky bývania. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval tri ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: P0263 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania stojísk; P0883 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania zberného dvora; P0884 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom sanácie nelegálnych skládok. Za účelom zamedzenia multiplicity sa hodnoty z uvedených troch projektových ukazovateľov manuálne očisťujú a až potom vstupujú na programovú úroveň (manuálne očistená hodnota v rámci riadne ukončených projektov k 31.12.2018 = 9389) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu MRK s odvozom komunálneho
				ŠR 182 406,59											
				Prijímatelia 91 203,30											

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
															odpadu". * kumulatívna hodnota (v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1) - 3 727 165,65EUR;
3.1 Skvalitniť sociálnu prácu v MRK v oblasti bývania	3.1.1 Vytvoriť metodiku sociálnej práce v MRK v oblasti bývania	2016 ⁱ	MV SR/ÚSVRK (MPSVR SR, MDV SR, ZMOS, MVO)	ŠR 9 975	0	0	x	MV SR/ ÚSVRK	Metodika sociálnej práce v MRK v oblasti bývania	0	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: V spolupráci s externými partnermi bola v priebehu roka 2018 pripravená a zverejnená metodika o sociálnej práci v MRK v oblasti bývania pod názvom Metodika prevencie straty bývania – Prípadová štúdia Veľký Krtíš. Bola zverejnená na webovom sídle Splnomocnenca v máji 2018.
				Prijímatelia 525	0	0	x								
	3.1.2 Realizovať vzdelávanie TSP a pracovníkov KC v oblasti bývania	2017 ⁱⁱ	IA MPSVR SR (MDV SR, MV SR/ÚSVRK, ZMOS, MVO)	OP LZ PO4 x*	N/A	0	0	Impleme ntačná jednotka projektu	Počet sociálnych pracovníkov (TSP a KC), ktorí absolvovali vzdelávanie v problematike intervencií v bývaní MRK	N/A	0	x	x	je v riešení	IA MPSVR SR: V priebehu realizácie projektu boli v spolupráci s mimovládnymi organizáciami realizované workshopy na tému problematiky bývania za účasti regionálnych koordinátorov a terénnych sociálnych pracovníkov. Vzdelávanie v oblasti bývania v NP TSP I sa plošne nerealizovalo. Tejto aktivite sa bude venovať zvýšená pozornosť v nadväzujúcom národnom projekte Podpora zvyšovania kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), v období 2019-2023. Dňa 21.2.2019 bol Komisiou pri Monitorovacom výbore OP LZ pre prioritné osi 2,3 a 4 schválený projektový zámer NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II), ktorý v období 46 mesiacov (3Q 2019 – 4Q 2022) podporí činnosť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 špecialistov vo vybraných oblastiach (zamestnanosť, bývanie, finančná oblasť – exekúcie a oddľžovanie). Alokovaná suma na projekt je vo výške 32 127 960,47 eur. Rovnako bol 21.2.2019 schválený projektový zámer NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKU), ideové pokračovanie NP PVSSKIKU, prostredníctvom ktorého budú podporená sociálne služby v komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahové soc. služby pre deti a rodinu. Implementácia projektu 3Q/2019 – 4Q/2022. Celkovo predpokladáme podporu 300 pracovníkov. Alokácia na projekt je vo výške 21 227 287,26 eur. *neuve dené

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania																	
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018					
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota		
4.1 Zvýšiť individuálnu integráciu obyvateľov MRK zavedením systému prestupného bývania a sprievodnej sociálnej asistencie	4.1.1 Realizovať pilotný program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou pre obce a mestá	2016 <u>2017</u> ⁱⁱ	MV SR/ÚSVRK	ŠR 437 000	48 199	3 000	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet pilotne overených systémov prestupného bývania	0	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK V rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity bol podporený prípravný projekt prestupného bývania v obci Lenartov. Aktivity pokračovali v roku 2018.		
				Prijímatelia 23 000		x	0		Počet obyvateľov MRK v pilotných systémoch prestupného bývania	0	0	140	0				
	4.1.2 Vytvoriť vzorový model a metodiku systému prestupného bývania	<u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, MV MPSVR SR, ZMOS, MVO)	x	x			MV SR/ ÚSVRK	Model a metodika systému prestupného bývania	N/A	N/A	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK Aktivita bola presunutá v rámci aktivít ÚSVRK do roku 2019 a je v novom Akčnom pláne Bývanie ako aktivita: 1.4.1 Realizovať program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou a využitím sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní.		
	4.1.3 Realizovať program podpory systémov prestupného bývania so sprievodnou sociálnou asistenciou pre obce a mestá	2016 2017 <u>2018</u>	MV SR	OP LZ PO6 5 400 165,91	0	0	0	SO MV SR ITMS 2014+	Počet systémov prestupného bývania	0	0	x	0	je v riešení	SO MV SR: Čerpanie NFP (2018) v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2- 0,-eur. Výzva s predmetom podpory prestupného bývania bola vyhlásená 19.11.2018 s uzávierkou 1.hodnotiaceho kola dňa 18.03.2019. V rámci OP LZ, PO5 a 6 SO MV SR identifikoval dva ukazovatele na projektovej úrovni, ktoré prispievajú v rámci AP D.2.4 Oblasť bývania Stratégie, a to: P0895 - Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu systémov prestupného bývania“ P0240 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydľí / prestupného bývania (hodnota k 31.12.2018 = 0) = svojou hodnotou prispieva k „Počtu obyvateľov MRK v systéme prestupného bývania“		
				ŠR 635 313,64													
				Prijímatelia 317 656,82													
4.2 Znížiť mieru neplatičstva v MRK	4.2.1 Vypracovať metodiku prevencie neplatičstva v oblasti bývania MRK	<u>2016</u> ⁱ	MV SR/ÚSVRK	ŠR 4 987,50	0	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Metodika prevencie neplatičstva v MRK	0	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: Príprava metodiky k prevencii neplatičstva je súčasťou agendy odbornej pracovnej skupiny" Jednotka pre bývanie" založenej na ÚSVRK a jej realizácia je naplánovaná na rok 2019.		
				Prijímatelia 262,50		0	0										
	4.2.2 Realizovať pilotný program prevencie neplatičstva v oblasti	<u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK	ŠR 29 925	N/A		0	MV SR/ ÚSVRK	Počet domácností z MRK zapojených do programu	N/A	N/A	10	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: Pilotný program sa bude realizovať v nadväznosti na pripravovanú metodiku a jeho realizácia je naplánovaná na rok 2020.		

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2016 do roku 2017 a následne 2018.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018		Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
					2016	2017									2018
	bývania MRK			Prijímatelia 1 575	N/A		0		prevencie neplatičstva						
5.1 Skvalitniť zber a analýzu dát o bývaní Rómov	5.1.1 Realizovať systematickú aktualizáciu Atlasu RK	2018	MV SR (MV SR/ÚSVRK)	OP LZ, PO 5 76 500	N/A		17 000	ÚSVRK /OIP	Aktualizovaný Atlas RK	N/A	N/A	1	0	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: Prípravy na aktualizáciu Atlasu rómskych komunít boli spustené v druhej polovici roku 2018. Nastavovanie metodiky zberu dát ako aj jednotlivých obsahových komponentov atlasu bolo realizované v priebehu mesiacov september a október 2018. V mesiaci november 2018 boli uskutočnené školenia terénnych spolupracovníkov a tvorba dotazníka v on-line prostredí. Kontaktovanie samospráv s dotazníkmi bolo začaté v druhej polovici decembra 2018 s ohľadom na personálne zmeny v samosprávach po voľbách z novembra 2018. Výstup zo zisťovania Atlas rómskych komunít sa očakáva v prvej polovici roku 2019.
				ŠR 13 500	N/A		3 000								
	5.1.2 Zahŕnúť obyvateľov MRK do pravidelných výberových zisťovaní EU - SILC	2017 2018	MV SR (MV SR/ÚSVRK ŠÚ SR)	OP LZ, PO 5 170 000	N/A	0	169 728	ÚSVRK /OIP	Meranie EU SILC zahŕňajúce obyvateľov MRK	N/A	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: Jednou z aktivít NP MaH je Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v marginalizovaných rómskych komunitách (EU SILC – MRK). Prípravná časť prvej fázy zisťovania začala v júli 2018, pričom zber údajov v lokalitách bol ukončený v novembri 2018. Publikácia analytickej správy je naplánovaná na september 2019. V rámci spolupráce so ŠÚ SR sa ÚSVRK prostredníctvom NP MaH v prípravnej časti zisťovania podieľalo na opore výberu obcí, modifikácii dotazníkov a pokynov pre opytovateľov a pilotnom testovaní dotazníka. Celá realizácia zisťovania bola v gescii ŠÚ SR.
				ŠR 30 000	N/A	0	29 952								
	5.1.3 Realizovať komplexnú externú evaluáciu programov podpory bývania v MRK	2017ii	MV SR (MV SR/ÚSVRK)	OP LZ, PO 5 34 000	N/A	0	0	ÚSVRK /OIP	Evaluačná správa k podpore bývania v MRK	N/A	0	1	0	neplní sa	MV SR/ ÚSVRK: V zmysle aktualizácie AP na roky 2019-2020 sa predmetná aktivita presúva do roku 2020.
				ŠR 6 000	N/A	0	0								
	5.1.4 Realizovať analýzu prístupu k bývaní a diskriminácie Rómov v oblasti bývania	2017ii	MV SR/ÚSVRK	ŠR 5 985	N/A	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Analýza prístupu k bývaní a diskriminácie Rómov	N/A	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: Presun úlohy do nasledujúceho roku.
				Prijímatelia 315	N/A	0	0								

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018		Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
					2016	2017									2018
6.1 Zvýšiť efektívnosť právnej úpravy v oblasti bývania	6.1.1 Vypracovať analýzu potrebnej právnej úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov a európskych legislatívnych právnych aktov, umožňujúcich ozdravenie území s koncentráciou MRK pre funkciu bývania	2017 <u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, ZMOS, MVO)	x		x		MV SR/ ÚSVRK	Analýza	N/A	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: Vypracovanie analýzy potrebnej právnej úpravy všeobecne záväzných právnych predpisov a európskych legislatívnych právnych aktov, umožňujúcich ozdravenie území s koncentráciou MRK pre funkciu bývania je v pláne Jednotky pre bývanie na prvý polrok 2019.
	6.1.2 Vypracovať návrh konceptu foriem sociálneho bývania	<u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK (MDV SR, MPSVR SR, ZMOS)	x		x		MV SR/ ÚSVRK	Návrh konceptu	N/A	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: V priebehu príprav konceptu bola počas pracovného seminára v roku 2017 určené, že partnerská organizácia Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) vypracoval a zverejnil obsahlu štúdiu Uplatniteľnosť systému prestupné ho bývania a „housing-first“ v podmienkach SR. Z tohto dôvodu ÚSVRK s dovolením IVPR zverejnil uvedenú štúdiu na svojom webovom sídle a nepokračoval vo vypracovávaní obdobného konceptu.
	6.1.3 Do návrhu právnej úpravy príspevku na bývanie vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 13/2015 k Návrhu Konceptie štátnej bytovej politiky do roku 2020 zapracovať poskytovanie poradenstva k poskytovaniu príspevku na bývanie ako podporného prointegračného opatrenia v oblasti udržateľnosti bývania.	<u>2018</u>	MPSVR SR (MDV SR, ZMOS)	x		x		MPSVR SR	Samostatná právna úprava príspevku na bývanie	N/A	N/A	1	0	je v riešení	MPSVR SR: Termín plnenia bodu B.4. uznesenia vlády SR č. 13 zo 7. januára 2015 k návrhu Konceptcie štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorý ukladá ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vypracovať novú právnu úpravu príspevku na bývanie, a to vyčlenením tohto príspevku z pomoci v hmotnej núdzi a určením jeho výšky tak, aby boli vytvorené podmienky pre udržateľnosť primeraného bývania do 31. decembra 2018, bol posunutý na 31. december 2019, a to z dôvodu potreby nastavenia reálnych parametrov príspevku na bývanie a tiež možnosti rozpočtu s ohľadom na predpokladaný vplyv nového zákona.
	6.1.4 Preskúmať možnosť ustanovenia právnych cieľov v súlade s § 2 ods. 1, ods. 2 písm., a), c) a d) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich premietnutia do príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti uplatniteľnosti práva na bývanie a ochrany pred nútením vystaňovaním v súlade so záväzkami Slovenskej republiky	<u>2018</u>	MS SR (MV SR/USVRK, VOP, ZMOS, MVO)	x		x		MS SR	Návrhy úpravy legislatívy v oblasti uplatniteľnosti práva na bývanie a ochrany pred núteným vystaňovaním príslušníkov MRK na základe realizovaného prieskumu	N/A	N/A	1	0	je v riešení	MS SR: Uznesením vlády č. 25/2019 zo dňa 17.1.2019 boli schválené Aktualizované akčné plány Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 - 2020 pre oblasti: D.2.1 Oblasť vzdelávania, D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť zdravia, D.2.4 Oblasť bývania a D.2.5 Oblasť finančného začlenenia. V aktualizovaných akčných plánoch bola aktivita presunutá na rok 2019.

Akčný plán pre D.2.4 Oblasť bývania															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)			Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
	vyplývajúci z právneho poriadku EÚ, medzinárodných zmlúv upravujúcich ľudské práva a základné slobody														
	6.1.5 Prijat' reguláciu ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov	2017 ⁱⁱ	MF SR (MDV SR MPSVR SR MV SR/ ÚSVRK ZMOS)	x	x			MF SR	Všeobecne záväzná norma stanovujúca ceny nájmu nájomného bývania obstaraného z verejných zdrojov	N/A	0	1	x	splnená/ plní sa priebežne	MF SR: Regulácia ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov je upravená Opatrením MF SR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov. Toto opatrenie určuje maximálnu výšku nájomného v bytoch obstaraných z verejných prostriedkov, samostatne neupravuje oblasť integrácie Rómov v SR ani iné oblasti sociálnej politiky. Na základe uznesenia vlády SR č. 13 z 7. januára 2015 k návrhu Konceptie štátnej bytovej politiky do roku 2020 pripravuje MF SR v spolupráci s MDV SR návrh právnej úpravy určovania regulovanej ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na základe nákladového nájomného. Termín splnenia úlohy bol posunutý najneskôr do 30. júna 2018. MF SR v spolupráci s MDV SR v predĺženom termíne pripravilo návrh opatrenia o regulácii bytov vo verejnom sektore. Úloha bola vyhodnotená ako splnená. Regulácia ceny nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov sa vykonáva naďalej podľa pôvodného znenia.
7.1 Systematizovať podporu v prípade mimoriadnych udalostí	7.1.2 Vytvoriť metodiku pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí	2017 ⁱⁱ	MV SR/ÚSVRK	ŠR 4 987,50	N/A	0	x	MV SR/ ÚSVRK	Metodika pomoci verejnej správy v prípade mimoriadnych udalostí	N/A	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: V priebehu roka 2018 ÚSVRK za pomoci Sekcie krízového riadenia MV SR vypracoval a zverejnil materiál s názvom Pôsobnosť obcí v prípade mimoriadnych situácií – s osobitným zameraním na obce s marginalizovaným rómskymi komunitami. Materiál bol zverejnený na webovom sídle ÚSVRK v decembri 2018.
				Prijímatelia 262,50	N/A	0	x								

Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia																		
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiadnutá hodnota		2018		Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár			
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)					2016	2017	2018	2016			2017	Plánovaná hodnota	Dosiadnutá hodnota
1.1 Realizovať zber a analýzu dát o finančnej gramotnosti a finančnom vzdelávaní	1.1.1 Realizovať prieskum a vypracovať kvalitatívnu štúdiu o finančnej gramotnosti v MRK, prístupe MRK k finančnému vzdelávaniu, dostupnosti a prístupe MRK k finančným službám (existujúce finančné produkty a služby bánk a poisťovní) a navrhnuť odporúčania aj pre finančné inštitúcie	2017 ⁱⁱ	MV SR (MV SR/ÚSVRK)	OP LZ PO5 25 500	N/A	0	0	OIP/ ÚSVRK	Prieskum a kvalitatívna štúdia	N/A	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP MaH (október 2017), v rámci ktorého bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít projektu. V priebehu roku 2018 bola vypracovaná špecifikácia kvalitatívneho výskumu v oblasti finančného začleňovania, obsahujúca zadanie metodiky zisťovania. Po uzavretí procesu verejného obstarávania, je jeho realizácia naplánovaná na druhú polovicu roku 2019.			
				ŠR 4 500	N/A	0	0											
1.2 Podporovať finančné vzdelávanie v MRK	1.2.1 Na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti vytvoriť rôznorodé modely vzdelávania vo finančnej gramotnosti vytvorené na mieru a na základe potrieb obyvateľov MRK rôznych vekových kategórií	2017 ⁱⁱ	MV SR (MŠVVŠ SR)	OP LZ PO5 17 000	N/A	0	0	OIP/ ÚSVRK	Rôznorodé modely vzdelávania vo finančnej gramotnosti pre obyvateľov MRK rôznych vekových kategórií	N/A	0	1	0	neplní sa	MV SR/ ÚSVRK: Programy finančnej gramotnosti sa realizujú v KC formou neformálneho vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov program finančnej gramotnosti nie je obligatórna činnosť KC a preto sa tomuto neformálnemu vzdelávaniu cez rôzne aktivity v závislosti od cieľovej skupiny venujú len niektoré KC, ktoré vo svojej komunite zistili zvýšenú potrebu danej aktivity. Pri svojej činnosti používajú už zaužívané a osvedčené modely neformálneho vzdelávania finančnej gramotnosti. Zabezpečiť vytvorenie nových, na mieru šitých modelov vzdelávania pre MRK rôznych vekových skupín nie je v kompetencii NP KC.			
				ŠR 3 000	N/A	0	0											
	1.2.2 Poskytovať neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti obyvateľom MRK	2017 2018	MV SR (MVO)	OP LZ PO5 170 000	N/A	0	0	OIP/ ÚSVRK	Počet osôb z MRK, ktoré absolvovali neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti	N/A	x	x	x	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Aktivita sa plní formou činností poskytovaných v komunitných centrách podporených z národného projektu NP KC.			
				ŠR 30 000	N/A	0	0											
	1.2.3 Zaradiť finančné vzdelávanie do štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov materských škôl	2016 2017 2018	MŠVVŠ SR	x	x			MŠVVŠ SR	Národný štandard finančnej gramotnosti je zaradený do štátneho vzdelávacieho programu MŠ	1	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ obsahuje problematiku finančnej gramotnosti v vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami. http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/			

ⁱⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia															
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Zdroj dát / overenie	Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)				Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017	2018			2016	2017	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
									Podiel MŠ, na ktorých sa realizujú vzdelávacie programy v oblasti finančnej gramotnosti	100 %	32%	32%	100 %	Ďalej na webovom sídle MŠVVŠ SR sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a internetové odkazy slúžiace na podporu výučby finančnej gramotnosti vrátane Národného štandardu finančnej gramotnosti. http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/	
	1.2.4 Priebežne kontrolovať úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ s dôrazom na školy, ktoré navštevuje vyšší počet detí zo SZP	2016 2017 <u>2018</u>	MŠVVŠ SR (ŠSI, MV SR/ÚSVRK)	x	N/A	4 800	x		Miera zlepšených kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti žiakov a žiačok v sledovaných ZŠ a SŠ	27,5%*	27%	35%	x	Úloha splnená v roku 2017 MŠVVŠ SR: Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2017/2018 nerealizovala inšpekcie s cieľom zistiť úroveň kompetencií žiakov v oblasti finančnej gramotnosti a to z dôvodu, že v predchádzajúcich dvoch školských rokoch sa problematike dôkladne venovala, identifikovala príčiny neúspechu žiakov v tejto oblasti a formulovala konkrétne opatrenia, ktoré je potrebné prijať zo strany vlády, MŠVVŠ SR, zriaďovateľov a riaditeľov škôl na zlepšenie kompetencií žiakov vo finančnej gramotnosti. * priemerná úspešnosť žiakov z MRK.	
	1.2.5 Zaradiť model finančnej gramotnosti do programov kontinuálneho vzdelávania či iných programov akreditovaného vzdelávania a/alebo neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl so žiakmi z MRK	2016 2017 <u>2018</u>	MŠVVŠ SR (MPC)	x	x			MPC	Počet realizovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ zameraných na finančnú gramotnosť detí z MRK	1	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne MŠVVŠ SR: MPC má vytvorené a akreditované kontinuálne vzdelávanie k finančnej gramotnosti. Informácie sú dostupné na webovej stránke MPC.	
								Počet absolventov realizovaných programov	286	42	42	229			
	1.2.6 Realizovať informačnú kampaň na podporu zvýšenia povedomia o možnostiach základného bankového produktu v marginalizovaných rómskych komunitách	2016 2017 <u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK (MF SR, banky)	ŠR 9 500	0	0	x	MV SR/ ÚSVRK	Zrealizovaná informačná kampaň o základnom bankovom produkte v marginalizovaných rómskych komunitách.	0	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne MV SR/ ÚSVRK: Informácie o základných bankových produktoch poskytujú v rámci svojho výkonu pracovníci v NP TSP a TP a NP KC, v rámci širšie koncipovanej témy finančnej gramotnosti.	
				Prijímatelia 500		0	x								
2.1. Podporiť ochranu spotrebiteľov z MRK a sprístupniť nástroje na oddižovanie	2.1.3 Zaviesť účinný inštitút osobného bankrotu (mechanizmus oddiženia fyzických osôb), aby sa zvýšila jeho reálna uplatniteľnosť s cieľom eliminovať dlhovú pascu, s osobitným zreteľom na nízkopříjmové skupiny a s prihliadnutím na potrebu	2017 <u>2018</u>	MS SR (MV SR/ÚSVRK, MPSVR SR)	x	x			MS SR	Počet využitých možností osobného bankrotu v marginalizovaných rómskych komunitách	N/A	x*	x	x*	splnená/ plní sa priebežne MS SR: Novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa stala účinnou 1.3.2017 bol upravený inštitút oddiženia fyzických osôb, ktorý okrem iného upravuje nepostihnuteľnosť hodnoty bývania, čím bol vytvorený mechanizmus oddiženia so zabezpečením základných životných potrieb. * MS SR nevedie evidenciu využitia osobného bankrotu v MRK.	

Akčný plán pre D.2.5 Oblasť finančného začlenenia														
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje			Výstupové ukazovatele						Stav plnenia aktivity (2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	Dosiahnutá hodnota		2018			
					2016	2017			2018	2016	2017	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota	
	ochrany základných životných potrieb, najmä bývania													

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
1.1. Koordinovať prepojenosť akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania	1.1.1. Vytvoriť podmienky pre nezávislý monitoring a hodnotenie sledujúce prepojenosť akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania a potenciál ich opatrení z hľadiska predchádzania diskriminácie Rómov	2017 ⁱ 2019	MV SR/ÚSVRK	x	x	x		MV SR / ÚSVRK	Existencia finančného mechanizmu na zabezpečenie nezávislého monitoringu a hodnotenia prepojenosti jednotlivých akčných plánov	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK Aktivita opatrenia 1.1 boli presunuté do roku 2019.
	1.1.2. Realizácia hodnotenia prepojenosti akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania vrátane zhodnotenia potenciálu predchádzať diskriminácii Rómov	2018 2020	MV SR/ÚSVRK (MVO)	ŠR	20 000	N/A	0	MV SR / ÚSVRK	Hodnotiaca správa o prepojenosti akčných plánov stratégie a iných akčných plánov, týkajúcich sa rovného zaobchádzania vrátane hodnotenia potenciálu predchádzať diskriminácii Rómov	N/A	1	0		
				prijímatelia	2 000	N/A	0							
		1.1.3. Prerokovanie hodnotiacej správy v poradných orgánoch a prijatie odporúčaní	2018 2020	MV SR/ÚSVRK (MVO)	x	x	x						MV SR / ÚSVRK	Rokovanie v poradných orgánoch zdokumentované v zázname z rokovania
2.1 Zvýšiť poznatkovú bázu o príčinách a mechanizmoch diskriminácie Rómov	2.1.1 Podporovať kvalitatívne výskumy a odborné analýzy v oblasti diskriminácie Rómov	2017 2018 2019 2020	MV SR (MV SR/ÚSVRK MS SR, MŠVVŠ SR, SNSLP, IVPR)	OP ĽZ, PO 5, v rámci NP MaH	32 300	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet podporených kvalitatívnych výskumov a odborných analýz	0	1	0	je v riešení	MV SR/ ÚSVRK: V dôsledku oneskorenia schválenia NP MaH (október 2017), v rámci ktorého bude aktivita realizovaná, došlo k posunu plnenia jednotlivých aktivít projektu. V priebehu roku 2018 boli vypracované špecifikácie troch kvalitatívnych výskumov v oblasti diskriminácie Rómov na témy: stereotypy a postoje voči Rómom na úrovni lokálnej politiky; finančné stratégie MRK; bariéry pri vstupe Rómov na trh práce. Po uzavretí procesu verejného obstarávania, je realizácia zisťovaní naplánovaná na druhú polovicu roku 2019.
				ŠR	5 700	0	0							

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
2.2 Zvýšiť úroveň poznania o diskriminácii Rómov u aktérov rozhodovania	2.2.1 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity sudcov a vyšších súdnych úradníkov v oblasti nediskriminácie Rómov	2017 2018 2019 2020	MS SR v spolupráci s JA SR (MV SR/ÚSVRK MS SR)	x	x	x		MS SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	0	0	neplní sa	MS SR: Podpora vzdelávacích aktivít zo strany MS SR alebo JA SR si vyžaduje ponuku daného vzdelávania, ktorú zatiaľ neevidujeme.
								Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	0	0			
	2.2.2 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre zamestnávateľov a odborové organizácie	2017 2018 2019 2020	MPSVR SR (MV SR/ ÚSVRK, SNSLP, MS SR, MVO, sociálni partneri)	OP LŽ PO 4 ⁸ (DOP)	25 000 000	0	0	MPSVR SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	5	0	je v riešení	MPSVR SR: V rámci výzvy z OP LŽ Podpora poradenských služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie bolo celkom predložených 11 projektov so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej sume 1 672 000 eur. Z toho boli doteraz zazmluvnené 2 projekty v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Z nich jeden - projekt PSGC Education, n.o. v celkovej zazmluvnenej sume 114 682,47 eur bude obsahovať aj aktivitu "Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP." Táto aktivita bude realizovaná v období od 03/2019 do 02/2023.
									Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	100	0		
	2.2.3 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre pracovníkov prvého kontaktu	2017 2018 2019 2020	MPSVR SR (MV SR/ ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MZ SR, SNSLP, MVO)	ŠR	6 676 470,59	0	0	MPSVR SR	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	10	0	je v riešení	
								Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	200	0			
	2.2.4 Podporovať senzibilizačné a vzdelávacie aktivity zamerané na znižovanie a predchádzanie diskriminácie Rómov pre príslušníkov Policajného zboru SR	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK	x	x	x		MV SR/ ÚSVRK	Počet podporených senzibilizačných aktivít	0	3	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: Výsledkom aktivít je senzibilizačný tréning príslušníkov policajného zboru v spolupráci s OBSE. Súčasťou tréningu boli fokusové skupiny s 36 príslušníkmi PZ, ktorého cieľom bolo overenie metodologického prístupu a následný tréning trénerov. Výsledkom je vyškolenie 14 trénerov.
								Počet osôb, ktoré absolvovali vzdelávanie	0	100	14			
2.3 Zlepšiť úroveň informovanosti Rómov o prevencii diskriminácie a spôsoboch ochrany pred ňou	2.3.1. Realizovať projekty zamerané na zvyšovanie informovanosti a právneho povedomia Rómov o možnostiach ochrany pred diskrimináciou	2017 2018 2019 2020	MPSVR SR (MVO)	OP LŽ PO4 (DOP)	x ⁹	0	0	MPSVR SR	Počet zrealizovaných projektov	0	3	0	je v riešení	MPSVR SR: V rámci výzvy z OP LŽ Podpora poradenských služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie boli doteraz zazmluvnené 2 projekty so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Súčasťou projektu PSGC Education, n.o. v celkovej zazmluvnenej sume 114 682,47 eur budú aj aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou. Súčasťou projektu In minorita v celkovej zazmluvnenej sume 70 109,36 eur budú tiež

⁸ Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.

⁹ Suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1 a 3.1.4.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie														
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
														obdobné aktivity s dôrazom na rómske ženy.
			MS SR (MVO)	ŠR/ MS SR	30 000	0	0	MS SR		0	2	0	je v riešení	MS SR: Podpora projektov MS SR je založená na dopytovo orientovanej výzve, MS SR nevie ovplyvniť počet podporených projektov na špecifickú tému. V roku 2018 boli podporené 3 projekty zamerané aj na Rómov, avšak netýkali zvyšovania právneho povedomia o diskriminácii.
			MV SR/ÚSVRK (MVO)	ŠR/ MV SR/ ÚSVRK	30 000	0	0	MV SR/ ÚSVRK		1	2	2	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK pokračoval v realizácii prednášok na stredných a vysokých školách. V roku 2018 zorganizoval Kongres mladých Rómov, ktorý mal za úlohu zvyšovať právne povedomie mladých študujúcich Rómov a pomocou nich rozšíriť tieto vedomosti medzi ich rovesníkov.
3.1. Zlepšiť vymožiiteľnosť antidiskriminačnej legislatívy a podporovať uplatňovanie princípu nediskriminácie v praxi	3.1.1. Vytvoriť a zabezpečiť činnosť platformy pre odbornú diskusiu širšej právnickej verejnosti (sudcovia, advokáti, experti z akademického prostredia, študenti práva) a relevantných inštitúcií a orgánov (SNSLP, VOP, CPP) k aplikácii antidiskriminačnej legislatívy	2017 ⁱ	MS SR, MV SR/ ÚSVRK (SNSLP, MV SR/ÚSVRK)	x	x	x		MS SR	Platforma k aplikácii antidiskriminačnej legislatívy (počet zasadnutí platformy) Počet pracovných skupín zriadených v rámci platformy)	0	1	0	je v riešení	MS SR: Platforma bola vytvorená vo februári 2019 pod vedením ÚSVRK, s cieľom koordinovať plnenie úloh týkajúcich sa nediskriminácie vyplývajúcich z viacerých strategických dokumentov. MV SR/ÚSVRK: Predmetná aktivita bola presunutá do roku 2019.
	3.1.2. Vypracovať analýzu prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom vrátane analýzy rizík nepriamej a viacnásobnej diskriminácie a možností využívania dočasných vyrovnávacích opatrení	2017 ⁱ	MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MS SR (SNSLP, VOP a iní)	x	x	x			Analýza prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom	0	1	x	splnená/ plní sa priebežne	MV SR ÚSVRK: Vo februári 2019 ÚSVRK vydal publikáciu o prijímaní dočasných vyrovnávacích opatrení v praxi (viď odpoveď k aktivite 3.1.3). Pritom vychádzal aj z publikácie SNSLP s názvom Medzery antidiskriminačného zákona. Samostatnú analýzu prekážok nedostatočného uplatňovania antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k Rómom už tak ÚSVRK neplánuje. ÚV SR/ÚSVNM: viď odpoveď k aktivite 3.1.3. MS SR: MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe. Všeobecná analýza, nie však špecificky

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
													zameraná na diskrimináciu Rómov, bola vypracovaná SNSLP v roku 2017.	
	3.1.3. Vypracovanie metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení vrátane prípravy štandardov, modelov a opatrení na implementáciu dočasných vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k Rómom	2018	MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MS SR (SNSLP, VOP a iní)	ŠR /UV SR	3 000	N/A	0		Metodika štandardov, modelov a opatrení na implementáciu dočasných vyrovnávacích opatrení vo vzťahu k Rómom, vrátane príkladov dobrej praxe	N/A	1	0	je v riešení	<u>MV SR ÚSVRK</u> : Vo februári 2019 ÚSVRK vydal metodiku k prijímaniu dočasných vyrovnávacích opatrení v praxi s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia ako flexibilný nástroj zmierňovania rozdielov - Prijatie dočasného vyrovnávacieho opatrenia v praxi“. Publikácia je dostupná na webovom sídle ÚSVRK. <u>ÚV SR/ÚSVNM</u> : ÚV SR/ÚSVNM plnil predmetné opatrenie 3.1. v rámci realizácie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 (AP). Koordinačná komisia, ktorá bola na tento účel zriadená v roku 2017, pracovala spolu s pracovnými podskupinami zriadenými k jednotlivým operačným cieľom na realizácii jednotlivých opatrení z AP. Uvedené opatrenia sa týkajú najmä aplikácie antidiskriminačnej legislatívy, konkrétne prípravy analýzy možností využitia dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti predchádzania diskriminácie osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám a vypracovania metodiky prijímania dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín. Okrem toho ÚV SR/ÚSVNM nominoval svojho člena a aktívne sa zapája do činnosti pracovnej skupiny zriadenej na realizáciu opatrenia 1. v akčnom pláne D.2.6 Oblasť nediskriminácie. <u>MS SR</u> : MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe. MS SR vydalo v spolupráci s organizáciou CVEK všeobecnú príručku o prijímaní DVO.
	3.1.4. Zrealizovať vzdelávacie programy pre relevantných pracovníkov verejnej správy o využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení	2018 2020	MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MS SR (MV SR, MF SR, MZVEZ SR,	OP LZ , PO 4 (DOP) ¹⁰		N/A	0		Počet vyškolených pracovníkov verejnej správy v oblasti prijímania DVO na základe etnicity	N/A	100	0	je v riešení	<u>MV SR ÚSVRK</u> : Z dôvodu posunutia plnenia aktivity 3.1.3., na ktorú je predmetná aktivita naviazaná, sa jej plnenie presúva do ďalšieho roka. <u>ÚV SR/ÚSVNM</u> : viď odpoveď k aktivite 3.1.3.

¹⁰ Indikatívna suma uvedená v opatrení 2.2.2 a 2.2.3 je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 2.3.1. a opatrenie 3.1.4. v čiastkovom ciele 3.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
	na podporu začleňovania Rómov s využitím metodiky z opatrenia 3.1.3.		MH SR, MDV SR, MPRV SR, MO SR, MS SR, MPSVR SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MK SR, MZ SR, SNSĽP, VOP, ŠŠI, IP)											MS SR: MS SR zatiaľ nebolo oslovené ostatnými zodpovednými subjektmi k spolupráci a participácii na úlohe.
3.2. Zabezpečiť dostupnú a kvalitnú právnu pomoc pre Rómov vo veciach porušenia antidiskriminačnej legislatívy	3.2.1 Posilniť špecializované kapacity SNSĽP pre nediskrimináciu a ich regionálnu dostupnosť so zameraním na Rómov	2018	SNSĽP	SNSĽP	x	N/A	0	SNSĽP	Počet zamestnancov SNSĽP so zameraním na nediskrimináciu Rómov	N/A	3	0	neplní sa	SNSĽP: V zmysle organizačnej štruktúry SNSĽP sa zamestnanci nešpecializujú na jednotlivé chránené dôvody diskriminácie, a teda ani na zraniteľné skupiny ľudí (vrátane Rómov) samostatne.
	3.2.2 Podporovať intervencie zamerané na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci vrátane mediácie a ďalších podporných činností v oblasti ochrany Rómov pred diskrimináciou	2017 2018 2019 2020	MPSVR SR, SNSĽP (MS SR /CPP, MV SR/ÚSVRK, ÚV SR/ÚSVNM, MŠVVŠ SR, MVO)	OP IZ PO 4 (DOP) ¹¹	7 450 000	0	0	SNSĽP MPSVR SR	Počet podporených a zrealizovaných intervencií zameraných na ochranu Rómov pred diskrimináciou	5 (SNSĽP)	10	10	splnená/ plní sa priebežne	SNSĽP poskytlo bezplatnú právnu pomoc v siedmich prípadoch, kedy išlo o podnety súvisiace s možným porušením zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine. SNSĽP vykonalo tri nezávislé zisťovania v prípadoch porušenia zákazu diskriminácie z dôvodu príslušnosti k etnickej skupine, sociálneho pôvodu a majetku.
					4 000 486,98	0	0							
				ŠR spolufinanc.	2 250 000	0	0			0 (MPSVR SR)	3	0	je v riešení	MPSVR SR: V rámci výzvy z OP IZ Podpora poradenských služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie boli doteraz zazmluvnené 2 projekty so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Súčasťou projektu PSGC Education, n.o. v celkovej zazmluvnenej sume 114 682,47 eur bude aj aktivita "Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce." Aktivita bude realizovaná v období od 03/2019 do 02/2023.
					932 744,88	0	0							
3.2.3 Vytvoriť verejný zoznam advokátov pre oblasť porušenia Antidiskriminačného zákona so zameraním na Rómov	2017 ⁱ	MV SR/ÚSVRK (SAK)	x	x	x		MV SR/ ÚSVRK	Verejný zoznam advokátov pre oblasť porušenia antidiskriminačnej legislatívy so zameraním na Rómov	0	1	0	neplní sa	MV SR ÚSVRK: Plnenie aktivity sa presúva do ďalšieho roka.	

¹¹ Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár		
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018				
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota	
3.3. Predchádzať viacnásobnej diskriminácii Rómov	3.3.2 Podporovať aktivity MVO v oblasti predchádzania a eliminácie viacnásobnej diskriminácie Rómov vrátane cieľových programov pre ženy, mladých, seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, LGBTI a iných skupín z MRK vystavených riziku	2017 2018 2019 2020	MPSVR SR, MS SR (MV SR/ÚSVRK, MŠVVŠ SR, SNSLP, MVO)	OP LZ PO 4 (DOP)	x ¹²	0	0	MPSVR SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov	0 (MPSVR SR)	5	0	je v riešení	MPSVR SR: V rámci výzvy z OP LZ Podpora poradenských služieb pre prevenciu a elimináciu diskriminácie boli doteraz zazmluvnené 2 projekty so zameraním na prevenciu diskriminácie Rómov v celkovej hodnote 280 tisíc eur. Projekt In minorita v celkovej zazmluvnenej sume 70 109,36 eur reaguje na potreby praxe, kedy obyvatelia MRK sú vystavení viacnásobnému znevýhodneniu vyplývajúcemu z sociálnej situácie, etnickej príslušnosti a v prípade žien aj znevýhodneniu z dôvodu rodu.	
				ŠR/ MS SR	400 000	52 782 (MS SR)	68 193* (MS SR)		Počet účastníkov projektov	0 (MPSVR SR)	250	0			
				Prijímatelia	40 000	4 565 (MS SR)	35 410*** (MS SR)	MS SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na odstraňovanie viacnásobnej diskriminácie Rómov	4 (MS SR)	4	3	splnená/ plní sa priebežne		MS SR: MS SR v roku 2018 podporilo 2 projekty zamerané na prácu s osobami patriacimi do MRK. Ďalší projekt bol zameraný na zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike diskriminácie MRK, ktorý bol dostupný širokej verejnosti. *Finančné prostriedky boli alokované z rozpočtovej kapitoly MS SR v rámci dotačnej výzvy na rok 2018. **Počet účastníkov projektu bude známy až po vyhodnotení vyúčtovania dotácie. ***Údaje deklarované v projektoch predložených MS SR. Reálna výška financovania bude známa až po vyhodnotení vyúčtovania (uznanie/neuznanie výdavkov, zabezpečená výška spolufinancovania zo strany prijímateľov.)
									Počet účastníkov projektov	50 (MS SR)	50	N/A**			
	3.3.3 Realizovať programy zamerané na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov	2017 2018 2019 2020	MPSVR SR (MVO)	ŠR	90 000	8 000	6 650	MPSaVR SR impleme ntačná jednotka projektu	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na znižovanie rodových nerovností v súkromnom a verejnom živote Rómov	1	2	1	splnená/ plní sa priebežne	MPSVR SR: V roku 2018 bol podporený projekt cez OZ Zdieľanie, zameraný na vzdelávaciu činnosť v spolupráci s EDUMOU. Projekt obsahoval 3 fázy: 1: Natáčanie živých on-line knižníc, ktoré boli spracované do 8 video- záznamov. 2: Spoty k medzinárodnému festivalu živých knižníc a vnímavosti, realizovaných v Prahe a v Bratislave 3: Film o rodovej rovnosti (26 min), v ktorom sa vysvetľujú základné pojmy vzťahujúce sa k rodovej problematike. Počet cieľových skupín sa môže zvýšiť aj z dôvodu, že podklad sa použije aj v rámci sociálnych sietí. Uvedenú kvantifikáciu počtu prijímateľov uvedenej aktivity budeme vedieť zrealizovať až v roku 2020 po záverečnom vyhodnotení programu EDUMY. * Cca 10000 prijímateľov, 20 základných škôl, 3	
				Prijímatelia	10 000	10%	x		Počet účastníkov projektov	90	100	1000*			

¹² Indikatívna suma uvedená v opatrení 3.2.2. Je kumulatívna a zahŕňa aj opatrenie 3.3.1. a 3.3.2.

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie														
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiiahnutá hodnota		
														pedagogické fakulty Nitra, Banská Bystrica, Bratislava.
4.1. Podporovať prevenciu diskriminácie prostredníctvom rozvoja identity, kultúrnych hodnôt, dialógu a porozumenia	4.1.1. Podpora rómskej kultúry a identity prostredníctvom pamäťových a kultúrnych inštitúcií a dotačnej politiky smerujúcej k podpore identity, jazyka a kultúry.	2017 <u>2018</u> 2019 2020	ÚV SR/ÚSVNM /FPKNM ¹³ , MK SR (MVO, obce a mestá)	ŠR	3 081 660	53 096* (MK SR)	x** (MK)	MK SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na podporu pamäťových a kultúrnych inštitúcií a podporu rómskej identity, jazyka a kultúry	26 (MK SR)	15	43	splnená/ plní sa priebežne	MK SR: NOC - Farebný svet – Coloriskeri luma 2018 - 10. ročník výtvarno-literárnej súťaže pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, detských domovov, centier voľného času a komunitných centier. Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (SNM-MKRNS): V roku 2018 boli SNM v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v rámci podpory rómskej identity, jazyka a kultúry realizované predovšetkým 2 tematické výstavy, pokračovanie výskumného projektu, výstupy v podobe odborných príspevkov (v publikáciách, prezentované na konferenciách), prednášky a propagácia prostredníctvom médií, vrátane sociálnych sietí. Štátna vedecká knižnica v Prešove 1-študovňa romistiky 2- výjazdy - nové nahrávania 3-mapovanie v osadách 4-pravidelné podujatia 5- besedy/exkurzie 6-výstavy 7-edičná činnosť 8-učasť na konferenciách * Ide o čiastkovú sumu za SNM-MKRNS **MK SR nevie vyčíslíť čerpané zdroje.
				Prijímatelia	154 083	770 400 (ÚV SR/ ÚSVNM)	1 461 598 (FPKNM)	FPKNM	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na podporu pamäťových a kultúrnych inštitúcií a podporu rómskej identity, jazyka a kultúry	139 (ÚV SR/ ÚSVNM)	150 (FPKNM)	184 (FPKNM)	splnená/ plní sa priebežne	FPKNM: Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 podporil 196 projektov rómskej národnostnej menšiny. Z tohto počtu 5 žiadateľov odstúpilo od realizácie projektu a 7 žiadateľov nesplnilo zákonom stanovené podmienky na uzatvorenie zmluvy. Celkovo tak bolo uzatvorených 184 zmlúv a vyplatených 1 461 598 eur.

¹³ Aktivity 4.1.1. a 4.1.2. prešli od 1.1.2018 z gescie ÚV SR/ÚSVNM pod gesciu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM)

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018				
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
	4.1.2 Podpora projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru	2017 <u>2018</u> 2019 2020	ÚV SR/ ÚSVNM /FPKNM, MK SR (MVO)	ŠR	1 080 000									splnená/ plní sa priebežne	MK SR: Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín - S cieľom predchádzať marginalizácii zraniteľných skupín podporilo MK SR v roku 2018 kultúrne aktivity najmä pre deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít - 15 projektov v celkovej sume 86 100 eur, deti a mládež ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením (deti z detských domov a diagnostických centier a pod.) - 6 projektov v celkovej sume 28 300 eur. V oblasti prevencie diskriminácie a všetkých foriem násillia – 6 projektov v celkovej sume 33 600 eur (projekty boli zamerané okrem marginalizovaných rómskych komunít aj na ďalšie cieľové skupiny napr. deti so zdravotným postihnutím, deti z majority, a pod., z toho dva projekty boli zamerané na podporu medzikultúrneho dialógu). Išlo o nasledujúce typy podujatí: tvorivé dielne, festivaly, umelecké prehliadky a súťaže, neformálno-vzdelávacie aktivity a pod. SNM-MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi poskytovalo v roku 2018 vzdelávací program s názvom Rómsky holokaust, ktorý absolvovalo 132 žiakov a študentov. NOC - Odborný časopis Sociálna prevencia 1/2018 v príspevku Príklady dobrej praxe (PhDr. Anny Mondokovej zo Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach prezentoval aj aktivity zamerané na Rómov. SNM-MKRNS - V súvislosti s budovaním multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru MkRnS v roku 2018 realizovalo XVI. ročník podujatia „Te prindžaras amen/Spoznajme sa“. Cieľom podujatia je na odbornej úrovni a prístupnou formou prezentovať nielen tradičné prvky kultúry rómskeho etnika, ale aj ich presahy do súčasnosti. Pri príležitosti Svetového dňa Rómov sme sa podieľali na realizácii podujatí Miss Roma Turiec a v spolupráci s Komunitným centrom, lokalita Bambusky, Martin na realizácii podujatia pre deti zameranom na tradičnú rómsku kultúru. V rámci edukačných aktivít MkRnS boli v priebehu roka 2018 realizované 3 edukačné programy pre žiakov základných a stredných škôl. I v roku 2018 bol budovaný zbierkový fond múzea, využívajú aj v rámci edukačných aktivít. Štátna vedecká knižnica v Prešove - Spracovanie a sprístupnenie digitálnych kultúrnych objektov.
				Prijímatelia	54 000	74 700 (MK SR)	86 100 + (MK SR)	MK SR	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru	107 (MK SR)	24 (MK SR)	116			

Akčný plán pre D.2.6 Oblasť nediskriminácie														
Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný subjekt s rozpočtom (realizujúci subjekt, partner)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov (za rok v EUR)		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
						270 000 (ÚVSR/ÚSVNM)	169 350 (FPKNM)	FPKNM	Počet podporených a zrealizovaných projektov zameraných na budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na rómsku kultúru	85 (ÚV SR/ÚSVNM)	70 (FPKNM)	36 (FPKNM)	splnená/ plní sa priebežne	FPKNM: Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 podporil 37 projektov budovanie multietnickej a multikultúrnej v rámci ktorých bola zapojená rómska národnostná menšina. Z tohto počtu 1 žiadateľ nesplnil zákonom stanovené podmienky na uzatvorenie zmluvy. Celkovo tak bolo uzatvorených 36 zmlúv a vyplatených 169 350 eur.
4.2. Vytvoriť mechanizmy na včasné riešenie konfliktov medzi rómskou a väčšinovou populáciou na lokálnej úrovni	4.2.1 Pilotne overiť poskytovanie komunitnej mediácie v oblastiach s akútnym konfliktom	2017 <u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK (ZMOS)	ŠR	10 000	0	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet pilotne overených prípadov využitia komunitnej mediácie	4	4	4	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: Pri zmierňovaní situácií v štyroch lokalitách - Hurbanovo, Šurany, Dražovce a Demandice - boli od roku 2017 využívané prvky komunitnej mediácie a overované spôsoby zmierovania komunitného napätia. Aktivity v lokalitách kontinuálne pokračovali aj v roku 2018. Mediácia sa vykonávala na viacerých úrovniach – vedenie mesta, väčšinové obyvateľstvo, Rómovia a v rámci riešenia jednej situácie sa uskutočňovalo viacero stretnutí (v najväčšom rozsahu išlo o mesto Hurbanovo).
				Prijímatelia	1 000	0	x							
	4.2.2 Pilotne overiť fungovanie zmierovacích rád v regiónoch a lokalitách s vyššou koncentráciou rómskej populácie, s úlohou včasného signalizovania potenciálnych konfliktov a ich riešenia v ranných fázach vývoja konfliktu	2017 <u>2018</u>	MV SR/ÚSVRK (ZMOS, komunitní mediátori, MVO)	ŠR	10 000	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Počet zmierovacích konaní s pozitívnym výsledkom	0	x	0	neplní sa	MV SR/ÚSVRK: V roku 2017 sa začalo s prípravou školiacich modulov a hľadaním spôsobov financovania zmierovacích rád. Ani v roku 2018 ÚSVRK nedisponoval finančnými prostriedkami na realizáciu aktivity.
				Prijímatelia	1 000	0	0							

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
1.1 Zriadenie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie a zabezpečenie jej dlhodobého a stabilného fungovania	1.1.2 Zabezpečiť dlhodobé a stabilné fungovanie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MV SR/ÚSVRK (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM MVO, KBS)	ŠR	7 200	0	0	MV SR / ÚSVRK	Počet zasadnutí pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou na elimináciu a odstraňovanie vzájomných predsudkov väčšinovej a rómskej populácie	0	3	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: Stretnutie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou prebehlo na úrovni tlačových oddelení ministerstiev. Záverom tejto stretnutia pracovnej skupiny bola potreba zintenzívnenia komunikácie medzi ministerstvami a vyjasnenie si kompetencií v tejto oblasti. ÚSVRK sa v tejto veci zúčastňuje školení mladých rómskych novinárov, ktoré realizuje RTVS s čiastočnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
	1.1.3 Zabezpečiť dohľad pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou nad prípravou, realizáciou a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravania predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MV SR/ÚSVRK (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM MVO, KBS)	x	x	x			MV SR/ ÚSVRK	Počet zasadnutí/počet prijatých stanovísk pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou nad prípravou, realizáciou a hodnotením dlhodobej verejnej edukačnej kampane v oblasti odbúravania predsudkov a budovania vzťahov väčšinového a rómskeho obyvateľstva	N/A	1/1	1/1	splnená/ plní sa priebežne
1.2 Zber faktov o vzájomných postojoch Rómov a väčšinovej populácie	1.2.1 Pravidelne realizovať prieskum o spolužití rómskej a nerómskej populácie v SR	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MS SR, MVO)	ŠR	22 500	0	0	MV SR / ÚSVRK	Pravidelná výskumná správa z prieskumu	0	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK komunikuje s viacerými MVO o možnosti realizácie prieskumu na pravidelnej báze a možnostiach jeho financovania. V roku 2018 nebolo financovanie takéhoto pravidelného prieskumu zabezpečené.
	1.2.2 Realizovať kvalitatívny výskum, ktorý identifikuje stereotypy o Rómoch, postoje voči Rómom a príležitosti ich nabúrania vrátane segmentácie a typológie majority z pohľadu príležitosti na zmenu postojov	2018	MV SR (MV SR/ÚSVRK, MVO, SAV, VŠ)	OP IZ, PO 5, ŠC 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3 v rámci NP MaH	31 450	N/A	0		ÚSVRK/ OIP	Aktualizovaný kvalitatívny výskum o mýtoch a stereotypoch o Rómoch	N/A	1	0	je v riešení
				ŠR	5 550	N/A	0							

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018				
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota			
	1.2.3 Uskutočniť výskum dobrej praxe riešenia rómskej problematiky	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MPSVR SR, MVO, SAV, VŠ)	ŠR	9 000	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Záverečná správa výskumu (publikácia)	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Informácie o dobrej praxi získané počas činnosti ÚSVRK, analyzujeme a vyhodnocujeme na pravidelnej báze. Výsledkom tejto činnosti je informačný materiál s názvom „Dobré správy z regiónov“. Tento informačný materiál slúži najmä samosprávam a osobám aktívnym v rámci komunálnej politiky a obsahuje dobrú prax v rámci SR.	
				Prijímatelia	1 000	x	x								
2.1 Dlhodobá verejná edukačná kampaň s cieľom inkluzívneho zobrazovania menšín naprieč mediálnymi, informačnými a vzdelávacími materiálmi	2.1.1 Vytvoriť celoplošnú komunikačnú stratégiu s vypracovaním kampaňového manuálu s informáciami o spôsoboch odstraňovania stereotypov pomocou mediálnej a osobnej komunikácie, kľúčových posolstvá a spôsoboch komunikácie voči majoritnej populácii, návrhmi aktivít a pravidlami grafického dizajnu	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MS SR, MVO, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti)	ŠR	27 000	0	0	MV SR/ ÚSVRK	Celoplošná komunikačná stratégia	0	1*	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: ÚSVRK sa v tejto veci zúčastňuje školení mladých rómskych novinárov, ktoré realizuje RTVS s čiastočnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. *posun plánovanej hodnoty z predchádzajúceho roku	
				Prijímatelia	3 000	0	0		Kampaňový manuál	0	1	0			
		2.1.3 Zabezpečiť zodpovedné informovanie verejnosti zo strany orgánov verejnej správy o inkluzívnych politikách.	2017 2018 2019 2020	MV SR/ ÚSVRK (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x		MV SR/ ÚSVRK	Správy pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou	0	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Stretnutie pracovnej skupiny pre prácu s verejnou mienkou prebehlo na úrovni tlačových oddelení ministerstiev. Záverom tejto stretnutia pracovnej skupiny bola potreba zintenzívnenia komunikácie medzi ministerstvami a vyjasnenie si kompetencií v tejto oblasti.
		2.1.4 Realizovať a pravidelne vyhodnocovať dlhodobú verejnú edukačnú kampaň v súlade s celoplošnou komunikačnou stratégiou a pri realizácii zabezpečiť spoluprácu verejnej správy, vzdelávacieho systému (základného a stredného školstva), expertov a lídrov súkromného a mimovládneho sektora	2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK, (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	ŠR	72 000	N/A	x	MV SR/ ÚSVRK	Dlhodobá verejná edukačná kampaň	N/A	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Vzhľadom na zefektívnenie práce, realizuje ÚSVRK túto činnosť popri svojej bežnej činnosti pomocou externého dodávateľa. Činnosť ÚSVRK pomocou PR aktivít dostáva do národných a regionálnych novín. Obsah správ ako aj cieľová skupina sú v súlade so stratégiou. ÚSVRK sa popri tejto činnosti zameria aj na zverejňovanie a popularizáciu mladých študujúcich Rómov a Rómkok ako pozitívnych vzorov.
					Prijímatelia	8 000	N/A	x							

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
	2.1.5 Zabezpečiť publicitu úspešných projektov	2018 2019 2020	MPSVR SR (MV SR/ÚSVRK, MŠVVŠ SR, MZ SR, MDV SR, MK SR, MS SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti)	OP LZ, PO 4	34 850	N/A	0	MPSVR SR	Počet medializovaných úspešných projektov	N/A	5	0	neplní sa	MPSVR SR: Aktivita sa neplní.
	ŠR	6 150	N/A	0										
		2.1.6 Vytvoriť mechanizmus na zabezpečenie publicity úspešných aktivít a projektov	2017 2018	MV SR (MV SR/ÚSVRK, MPSVR SR/IA, MŠVVŠ SR, MZ SR, MDV SR, MK SR, MS SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x		MV SR/ ÚSVRK	Existujúci mechanizmus	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne
2.2 Spolupráca s Radou Európy pri realizácii kampane "Dosta" - (prípadne zameniť za iné)	2.2.1 Podporovať a informovať a programoch, ktorými sa prezentujú príklady dobrej praxe a spolunažívania v rámci kampane Dosta!	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MZVEZ SR)	x	x	x		MV SR/ ÚSVRK	Počet zverejnených informácií a nárast počtu príkladov dobrej praxe v súvislosti s realizáciou stratégie	0	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce s Radou Európy v danej oblasti.
	2.2.2 Podporovať ocenenia pre obce a novinárov, hudobné, umelecké a mládežnícke slávnosti proti diskriminácii a súťaže pre školy v rámci kampane Dosta!	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MZVEZ SR)	x	x	x		MV SR/ ÚSVRK	Počet zrealizovaných podujatí	0	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Aktivita nie je realizovaná z dôvodu absencie alokovaných financií. ÚSVRK však hľadá iné formy spolupráce s Radou Európy v danej oblasti.
2.3 Vzdelávanie a scitlivovanie profesijných skupín s cieľom zabezpečiť	2.3.2 Zabezpečiť realizáciu vzdelávania a scitlivovania profesijných skupín v oblasti komunikačných zručností na	2017 2018 2019 2020	MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR (MV SR /ÚSVRK, MPSVR SR, VŠ)	x	x	x		MPC	Počet účastníkov vzdelávania	175	1263	220 + 1199	splnená/ plní sa priebežne	MŠVVŠ SR: Podrobnejšie uvedené v bode 5.1.2 + 7.1.2. AP vzdelávanie.

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele					Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota	Dosiahnutá hodnota		
inkluzívny výkon ich práce	presadzovanie inkluzívneho prístupu v práci s Rómami.						ÚSVRK	Počet účastníkov vzdelávania	x	x	603	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: ÚSVRK v rámci aktivity realizoval 4.10.2018 vzdelávaciu aktivitu „Rómovia v Nitre“, ktorá bola založená na spoznávaní olašskej komunity a možnosti práce s ňou. Vzdelávania sa zúčastnilo 40 osôb (zástupcovia Mestského úradu Nitra, KC, Útulok pre bezdomovcov, zástupcovia ZŠ, Krajské riaditeľstvo PZ NR a špecialisti z OO PZ v NR kraji). ÚSVRK tiež realizoval prednášky na vysokých školách, ktorých sa zúčastnilo 563 študentov. Ich obsahom bolo študentov vysokých škôl oboznámiť s históriou Rómov, s faktami o Rómoch v súčasnosti a s prácou a možnosťami verejnej správy v tejto oblasti.	
							MZ SR	Počet účastníkov vzdelávania	x	x	x	splnená/ plní sa priebežne	MZ SR: V rámci študijných odborov lekárskech a nelekárskych profesií je táto oblasť pokrytá v rámci rôznych predmetov v pregraduálnej aj postgraduálnej výchove.	
2.4 Zobrazovanie Rómov, príslušníkov rómskych komunit v elektronických a printových médiách, v spravodajských, dokumentárnych a hraných žánroch	2.4.1 Zabezpečiť realizáciu vzdelávacích aktivít pre budúcich novinárov, študentov masmediálnej komunikácie a žurnalistiky o histórii a reáliách rómskych komunit ako súčasti multikultúrneho a multietnického Slovenska	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet vzdelávacích aktivít pre budúcich novinárov na vysokých školách	2	4	2	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ ÚSVRK: V spolupráci s RTVS organizuje ÚSVRK semináre pre mladých nových rómskych reportérov a redaktorov. V roku 2018 prebehli dve takéto školenia. Výsledkom školení je prijatie rómskej redaktorky do trvalého pracovného pomeru s RTVS a 6 nových externých spolupracovníkov RTVS, ktorí sa otvorene hlásia k rómskej národnosti.	
	2.4.2 Organizovať výjazdové pracovné cesty do obcí s prítomnosťou MRK za účasti médií	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (MŠVVŠ SR, MZ SR, MPSVR SR, MV SR, MK SR)	x	x	x	MV SR/ ÚSVRK	Počet výjazdových pracovných ciest do obcí s prítomnosťou MRK s účasťou novinárov	63	15	78	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: V roku 2018 absolvoval splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity spolu 78 pracovných ciest do obcí s prítomnosťou MRK.	

Akčný plán pre D.2.7 Oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný rezort (partneri)	Vstupy - finančné zdroje				Výstupové ukazovatele				Stav plnenia aktivity (v roku 2018)	Opis plnenia aktivity/ komentár	
				Zdroje (ŠR, EŠIF, a pod.)	Hodnota indikovaných alokovaných zdrojov (v EUR)	Hodnota čerpaných zdrojov		Zdroj dát / overenie	Definícia ukazovateľa	2017	2018			
						2017	2018			Dosiahnutá hodnota	Plánovaná hodnota			Dosiahnutá hodnota
	2.4.3 Podporiť prezentovanie príkladov dobrej mediálnej praxe, najmä vo verejnoprávných médiách, založené na korektnom zobrazovaní Rómov a rómskej problematiky, zapájanie osobností z radov Rómov do mediálnych výstupov, ktoré sa týkajú všeobecných aj odborných tém	2017 2018	MV SR/ÚSVRK (RTVS a iné médiá)	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Počet príkladov dobrej mediálnej praxe	8	15	15	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: Zamestnanci ÚSVRK zodpovední za komunikáciu s médiami a za výstupy voči verejnosti v roku 2018 aktívne spolupracovali s reportérmi a redaktormi RTVS najmä na neformálnej úrovni. Výsledkom tejto spolupráce boli mediálne výstupy v rámci hlavného spravodajstva, ktoré zodpovedali dobrej praxi. ÚSVRK posilnil túto činnosť aj službou externého dodávateľa. Vďaka tomuto kroku sa prítomnosť správ s pozitívnym obsahom v roku 2018 vzrástla a naplnila požadovanú hodnotu.	
2.5 Pro integračná platforma pre zber, výskum a zdieľanie informácií o implementácii politik pre integráciu Rómov od všetkých zainteresovaných subjektov	2.5.1 Vytvoríť informačný portál pre širokú verejnosť o všetkých udalostiach a informáciách, ktoré sa týkajú rómskej problematiky (jeho súčasťou bude časť pre realizátorov "Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020" pre zdieľanie informácií o jej realizácii)	2017 ⁱ	MV SR/ÚSVRK (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MDV SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Informačný portál pre širokú verejnosť o všetkých udalostiach a informáciách, ktoré sa týkajú rómskej problematiky	0	1	0	je v riešení	MV SR/ÚSVRK: Spustenie predmetného informačného portálu je posunuté na rok 2019, pričom forma a miera zdieľania informácií realizátormi je stále v štádiu riešenia.	
	2.5.2 Organizovať pravidelnú výročnú konferenciu o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020	2017 2018 2019 2020	MV SR/ÚSVRK (MPSVR SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MS SR, MDV SR, MK SR, ÚV SR/ÚSVNM, MVO)	x	x	x	MV SR/ÚSVRK	Výročné konferencie o implementácii Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020	1	1	1	splnená/ plní sa priebežne	MV SR/ÚSVRK: V decembri 2018 zorganizoval ÚSVRK zasadnutie Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili zástupcovia rezortov zodpovedných za implementáciu jednotlivých opatrení a aktivít Stratégie ako aj predstavitelia MVO, boli okrem iného prezentované výsledky monitorovacej správy plnenia Stratégie za rok 2017.	

ⁱ Presun nesplnenej úlohy spolu s plánovanou hodnotou ukazovateľa z roku 2017 do roku 2018.

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AOTP	aktívne opatrenia trhu práce
AOZ	asistent osvedy zdravia
AP	akčný plán / akčné plány
AsU	asistent učiteľa
CKO	Centrálly koordináčny orgán
CPP	centrum právnej pomoci
CPPPaP	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevenciu
CVTI	Centrum vedecko-technických informácií SR
DN	dlhodobo nezamestnaný
DOP	dopytovo orientované projekty
DVO	Inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení
EP	elokované pracovisko
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020
EU SILC	European Union Statistics on Income and Living Conditions/ Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
FM EHP	Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru
FPKNM	Fond na podporu kultúry národnostných menšín
FTE	ekvivalent plného pracovného úväzku
IA MPSVR SR	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IaPS	informačné a poradenské služby
IKT	Informačné a komunikačné technológie
IP	Inšpektorát práce
ISSZ	Informačný systém služieb zamestnanosti
ISTP	Internetový sprievodca trhom práce
IVPR	Inštitút pre výskum práce a rodiny
JA SR	Justičná akadémia Slovenskej republiky
KAOZ	koordinátor asistentov osvedy zdravia
KBS	Konferencia biskupov Slovenska
KC	komunitné centrum

LF UPJŠ	Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MK SR	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
MK SR-SKD	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva
MO SR	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MPC	Metodicko – pedagogické centrum
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MRK	marginalizované rómske komunity
MRR	menej rozvinuté regióny
MS SR	Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
MŠ	materská škola
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MVO	mimovládna organizácia
MZVEZ SR	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
N/A	neuplatňuje sa (not applicable)
NCZI	Národné centrum zdravotníckych informácií
NEET	Not in education, employment or training / mladí ľudia, ktorí nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na odbornej príprave
NFP	nenávratný finančný príspevok
NOC	Národné osvetové centrum
NP	národný projekt
NP KC	Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza
NP MaH	Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity
NP PKR	Národný projekt Profesijný a kariérový rast
NP PRIM	Národný projekt Projekt Inklúzie v Materských školách

NP PVP MRK	Národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
NP PVSSKIKU	Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
NP ŠOV	Národný projekt Škola otvorená všetkým
NP TSP I	Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
NP TSP II	Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce
NP TSP a TP	Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
NP ZK 2A	Národný projekt Zdravé komunity 2A
NR SR	Národná rada Slovenskej republiky
NUCEM	Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
OIP	Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
OO PZ	Obvodné oddelenie policajného zboru
OP ĽZ	Operačný program Ľudské zdroje
OSO	Osobitná Správa o Operáciách
OVZ	okolnosť vylučujúca zodpovednosť
PAV	prípravné atestačné vzdelávanie
PO	prioritná os
PU	Prešovská Univerzita
RK	rómske komunity
RTVS	Rozhlas a televízia Slovenska
RÚVZ	Regionálny úrad verejného zdravotníctva
SAK	Slovenská advokátska komora
SAV	Slovenská akadémia vied
SDZ	sociálne determinanty zdravia
SFRV	Sekcia financovania, rozpočtu a výkazníctva Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR
SIH	Slovak Investment Holding, a. s.
SNM-MKRNS	Slovenské národné múzeum v Martine - Múzeom kultúry Rómov na Slovensku
SNM-MŽK	Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry
SNSĽP	Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
SO MV SR	Sprostredkovateľský orgán ministerstva vnútra Slovenskej republiky
SOŠ	stredná odborná škola

SPF	Slovenský pozemkový fond
SSE	subjekty sociálnej ekonomiky
SŠF EÚ MŠVVŠ SR	Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stratégia	Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020
SZP	sociálne znevýhodnené prostredie
SZRB AM	SZRB Asset Management, a.s
ŠKD	školský klub detí
ŠPÚ	Štátny pedagogický ústav
ŠR	štátny rozpočet
ŠŠI	Štátna školská inšpekcia
ŠÚ SR	Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠVP	štátny vzdelávací program
TSP	terénna sociálna práca
TŠP	Test školskej pripravenosti
UoZ	uchádzač o zamestnanie
ÚPSVaR	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ÚSVNM	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VO	verejné obstarávanie
VOP	Verejný ochranca práv
VPZ	vedúci pedagogický zamestnanec
VRR	viac rozvinuté regióny
VŠ	vysoké školy
VÚC	Vyšší územný celok
VÚDPaP	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization)
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ZR	Zdravé regióny

ZŠ	základná škola
Zb.	Zbierka zákonov
Z.z.	Zbierka zákonov (od roku 1993)
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok