

Vyhodnotenie plnenia záväzného plánu OP RH k 31.12.2018

OP RH nesplnil záväzný plán k 31. 12. 2018. **Celkové plnenie ZP OP RH je na úrovni 32,12%.** OP RH dosiahol neuspokojivé výsledky v plnení *kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca* (8,65 %) , *kritéria b) objem kontrahovania* (14,75 %) a *kritéria c) objem čerpania* (8,72%).

Zdôvodnenie RO ohľadom neplnenia kritérií

1. Nízky záujem o produktívne investície do akvakultúry, nasýtenosť sektora hospodárskeho chovu rýb;
2. Nezáujem o podporu spracovateľského priemyslu;
3. Zlé skúsenosti žiadateľov z predchádzajúceho obdobia;
4. Obmedzené možnosti získavať nových/začínajúcich potenciálnych žiadateľov;
5. Vysoká chybovosť a nedostatočná kvalitatívna úroveň predložených Žiadostí o NFP;
6. Nedodržanie zásad hospodárnosti;
7. Problém s odbornými hodnotiteľmi;
8. Dlhé procesy príslušných úkonov na Sprostredkovateľskom orgáne - PPA;
9. Existujúce subjekty sektora akvakultúry/hospodárskeho chovu rýb nedisponujú kapitálom na vykrytie 50% výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu. Riadiaci orgán eviduje najmä nové podniky, ktoré nespĺňajú podmienku oprávnenosti žiadateľa, pretože nemajú podnikateľskú históriu v čase predloženia Žiadosti o NFP (ukončený minimálne jeden účtovný rok).

OP RH mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 3 224 000 EUR (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 1 427 099 EUR) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 2 559 500 EUR (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 669 335 EUR).