

Predkladacia správa

Materiál „*Návrh na súhlas vlády Slovenskej republiky s dofinancovaním projektu realizovaného na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti – nové znenie*“ predkladá na rokovanie vlády SR minister životného prostredia SR na základe uznesenia vlády č. 78/2018.

Vzhľadom na skokový nárast cien v stavebníctve v dôsledku pandémie COVID-19 ako aj vojny na Ukrajine nastala situácia, kedy je ohrozená implementácia medzinárodného projektu „Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ (ďalej len „projekt“), a to z dôvodu potreby navýšenia hodnoty projektu o 2 300 000 EUR a potreby dofinancovania tejto sumy.

Implementáciu projektu zabezpečuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej len „VV, š. p.“), a to v súlade so Zmluvou o dotácii uzatvorenou medzi VV, š. p., ako Hlavným prijímateľom a Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiacim orgánom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len „Program“), v znení Dodatku č. 3, ktorá nadobudla účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky, dňa 09.11.2019 (ďalej len „Zmluva“).

Projekt je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pričom jeho hodnota je 10 429 093,22 EUR bez DPH, rozdelenie financovania medzi SR a Maďarskom je 50:50. **Hodnota projektu na strane Slovenskej republiky je 4 937 001,12 EUR bez DPH**, z toho má byť z EFRR financových 85%, zo štátneho rozpočtu 5% a z vlastných zdrojov VV, š. p., 10% z hodnoty projektu na strane SR.

V súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti zo dňa 11.12.2018, uzatvorenou na základe uznesenia vlády č. 78/2018, je hlavným cieľom projektu vybudovanie mosta pre peších a cyklistov ponad staré koryto Dunaja, v lokalite medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti, vrátane prístupových komunikácií k mostu na území Slovenskej republiky a Maďarska.

V zmysle platných právnych predpisov SR **sú aktuálne realizované verejné obstarávania na i/výber zhotoviteľa spoločného mosta, ii/ výber zhotoviteľa súvisiacich objektov k spoločnému mostu na území SR a , iii/výber stavebného dozoru pre výstavbu spoločného mosta**, pričom uchádzači v rámci príslušných súťaží avizovali, **že realizácia projektu v rámci predpokladaných hodnôt zákazky stanovených v roku 2018 nie je udržiateľná, a to z dôvodu mimoriadneho nárastu cien v stavebníctve**. Z uvedeného dôvodu VV, š. p. **nevie úspešne ukončiť verejné obstarávania a musí pristúpiť k aktualizácii predpokladaných hodnôt zákaziek a po odsúhlasení pokračovať v projekte verejné obstarávania opätovne realizovať**. Samotná implementácia projektu musí prebehnúť najneskôr do 31.12.2023.

VV, š. p., ako hlavný partner disponuje potrebnými finančnými prostriedkami vo výške 2 300 000 EUR, ktoré sú potrebné na dofinancovanie projektu na strane SR.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že projekt má medzinárodný charakter a jeho základ je daný medzivládnu dohodou Slovenskej republiky a Maďarska, uvedomujúc si možné reputačné riziko Slovenskej republiky z hľadiska budúcej implementácie medzinárodných projektov, **žiadame o rozhodnutie pokračovať v projekte s tým, že dofinancovanie navýšenia hodnoty projektu realizovaného na základe Dohody medzi vládou Slovenskej**

republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti na strane SR **bude hrazené v roku 2023 z vlastných zdrojov VV, š. p., bez dopadu na rozpočet verejnej správy.** Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že **navýšenie hodnoty projektu na strane SR z vlastných zdrojov VV, š. p., nezakladá rozpočtovo nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy.**

Ide o nelegislatívny materiál. Materiál nebol prerokovaný v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a to vzhľadom na nevyhnutnosť urýchlene rozhodnúť o pokračovaní v projekte kvôli plynutiu času na realizáciu projektu, ako aj kvôli jeho medzinárodnému charakteru.

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu.