

Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok

I. Základné informácie o akčnom pláne (AP)

Dátum schválenia AP vládou	10. február 2016
Dátum schválenia dodatku č. 1 k AP	6. december 2016
Dátum schválenia dodatku č. 2 k AP	13. september 2018
Predpokladaný rozpočet	55,9 mil. €, z toho EŠIF 33,8 mil. €, RP 4,86 mil. €

Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2015 v okrese	23,44 %
Počet disponibilných UoZ v okrese k 31. 12. 2015	7 787
Cieľ AP do roku 2020 (počet vytvorených pracovných miest)	2 000
Cieľová miera evidovanej nezamestnanosti podľa AP*	17,42 %
Miera evidovanej nezamestnanosti k 30. 9. 2018 v okrese	14,81 %
Počet disponibilných UoZ v okrese k 30. 9. 2018	4 815
Pokles počtu evidovaných UoZ	2 972
z toho počet vytvorených pracovných miest k 30. 9. 2018 s podporou RP a EŠIF	2 027
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti k 30. 9. 2018 v okrese	-8,63 %
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti k 30.9.2018 na Slovensku	-5,25 %

* - zníženie počtu UoZ k 31. 12. 2015 o cieľovú hodnotu vytvorenia pracovných miest

K naplneniu cieľov Akčného plánu okresu Kežmarok v tvorbe nových pracovných miest môže výrazne prispieť rozhodnutie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.18/2018 z 16. júla 2018, ktorým bola schválená investičná pomoc pre spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o. v celkovej výške 14 948 000 eur po intenzívnych 9 mesačných rokovaniach medzi ministerstvom, agentúrou SARIO, mestom Kežmarok a investorom.

Výstavba nového výrobného závodu na výrobu automobilových dielcov a náhradných dielcov a inžinierskeho centra v Kežmarku predstavuje investíciu minimálne 51 miliónov eur a **vytvorí priamo 504 nových pracovných miest**, z toho 100 v technologickom centre. Okrem toho je predpokladaný vznik do **250 pracovných miest nepriamo**.

Pri realizácii investície je dôležitým prvkom dobudovanie infraštruktúry pre lokalitu areálu budúcej výrobnéj základne. MH SR projekt podporilo aj viacerými opatreniami regionálneho rozvoja súvisiaceho s prípravou potrebnej technickej infraštruktúry priemyselného parku do ktorého investícia smerovala. Ďalšie investície do infraštruktúry vedúcej k areálu bude potrebná súčinnosť mesta Kežmarok, Železnice Slovenskej republiky a Slovenskej správy ciest.

Regionálny príspevok 2016-2020		4 860 000 €	
Žiadosti o RP s financovaním do roku 2020	13	2 345 041 €	48 %
Celkový rozpočet RP 2016-2018		3 460 000 €	
Žiadosti o RP s financovaním do roku 2018	13	2 128 473 €	62 %
zazmluvnené z predložených	9 [#]	1 777 289 €	84 %
poskytnuté zo zazmluvnených		1 028 054 €	58 %

- po zohľadnení dvoch zmlúv, od ktorých prijímateľ odstúpil

II. Prehľad plnenia opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok k 30. 9. 2018

Názov opatrenia	Celková suma	EŠIF		RP	
		Plánované	Zazmluvnené	Plánované	Zazmluvnené
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu	5 970 000	5 000 000	441 965	970 000	581 489
B. Prioritná oblasť Podpora regionálnej ekonomiky a inovácií	23 602 000	11 987 000	30 010 021	475 000	120 800
C. Prioritná oblasť Podpora rozvoja ľudského kapitálu	17 903 000	10 600 000	18 877 789	1 687 000	550 000
D. Prioritná oblasť Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb	8 438 000	6 240 000	25 418 119	1 728 000	525 000
Spolu	55 913 000	33 827 000	74 747 894	4 860 000	1 777 289

III. Úlohy z uznesenia vlády SR č. 45 zo dňa 10. 2. 2016 v súvislosti s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

- B.2. „začať verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Veľká Lomnica – Kežmarok“
Termín: 31. 08. 2016 – splnené
- B.3. „pokračovať v ďalšej príprave stavby I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti“
Termín: 30. 07. 2017 – schválený odklad termínu na 30. 06. 2019 – v plnení
- B.4. „posúdiť možnosti otvorenia hraničného priechodu pre kamiónovú dopravu pre poľsko-slovenský Tatranský región v rámci spracovania štúdií realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov“ a „I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov““
Termín: 30. 06. 2017 – nesplnené
- B.5. „poskytovať dotácie na obstaranie nájomných bytov pre mladých v rozsahu limitov výdavkov rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok“
Termín: raz ročne k 31. 12. do roku 2020 – v plnení
- B.6. „zpracovať do hodnotiacich kritérií, posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obciam, bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“
Termín: 30. 12. 2016 – splnené

B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoríť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých okresov“

Termín: 01. 04. 2016 - splnené

Úrad vlády SR

B.7. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 4 860 000 eur, z toho 2 000 000 eur v roku 2016, 730 000 eur v roku 2017, 730 000 eur v roku 2018, 700 000 eur v roku 2019 a 700 000 eur v roku 2020“

Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení

B.24. „zabezpečiť zriadenie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v súlade s ustanoveniami Partnerskej dohody; zabezpečiť efektívnu podporu pri príprave a realizácii opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok prostredníctvom informačno-konzultačných aktivít pre potreby žiadateľov a prijímateľov projektov realizovaných na území tohto okresu“

Termín: ihneď – splnené

Ministerstvo vnútra SR

B.8. „vytvoriť podmienky na vypracovanie projektov svojpomocnej výstavby domov“

Termín: 31. 12. 2017 – splnené

B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoríť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých okresov“

Termín: 01. 04. 2016 – splnené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

B.10. „vytvoriť podmienky na vybudovanie centra poradenstva a služieb zamestnanosti (kompetenčné centrum) zahŕňajúce kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre trh práce, inkubačné programy a subjekty sociálnej ekonomiky“

Termín: 30. 12. 2016 – splnené

B.11. „poskytnúť metodickú pomoc samosprávam a iným subjektom pri zakladaní a prevádzke subjektov sociálnej ekonomiky“

Termín: 30. 12. 2016 – splnené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

B.12. „pri tvorbe kritérií a vyhodnocovaní žiadostí o prenájom poľnohospodárskej pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu zo strany úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok podľa podopatrenia 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ prioritne zohľadňovať žiadateľov z najmenej rozvinutého okresu“

Termín: priebežne – v plnení

B.13. „zvýšiť protieróznu a protipovodňovú ochranu lesných pozemkov, ktoré sú v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva, formou realizácie lesníckych činností a revitalizácie hydromelioračného majetku v správe štátneho podniku Hydromeliorácie v okrese Kežmarok, s využitím uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku“

Termín: priebežne – v plnení

Ministerstvo hospodárstva SR

B.14. „podporiť klastrové iniciatívy v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese Kežmarok“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

B.15. „dobudovať verejnú infraštruktúru priemyselného parku a zabezpečiť potenciálnych investorov v oblasti ľahkého priemyslu a výroby podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“

Termín: 31. 12. 2018 – v plnení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

B.16. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podporiť rozšírenie kapacít materských škôl v ôsmich obciach okresu Kežmarok“

Termín: 31. 12. 2017 – splnené

B.17. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporiť rozšírenie kapacít základných škôl v štyroch obciach okresu Kežmarok“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

B.18. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra podporiť zriadenie dvoch základných umeleckých škôl v marginalizovaných rómskych komunitách v regióne“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

B.19. „vytvoriť pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov“

Termín: 31. 08. 2016 – splnené

B.20. „poskytnúť súčinnosť pri vybudovaní centier odborného vzdelávania a prípravy pri strednej odbornej škole v regióne zapojenej do systému duálneho vzdelávania“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

B.21. „v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť vznik tréningových centier pre prípravu na jednoduché povolania pod gesciou stredných odborných škôl v regióne“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

Ministerstvo zdravotníctva SR

B.22. „vybudovať a rekonštruovať infraštruktúru za účelom etablovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci okresnej siete integrovanej a sociálnej starostlivosti (Kežmarok – Spišská Belá – Spišská Stará Ves) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu podľa pravidiel implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v prípade, že budú predložené a schválené príslušné projekty“

Termín: 31. 12. 2018 – v plnení

Ministerstvo financií SR

B.23. „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“

Termín: 29. 02. 2016 – splnené

Úrad pre verejné obstarávanie

B.25. „vypracovať legislatívne návrhy a metodické usmernenia pre samosprávy na zabezpečenie realizácie spoločensky zodpovedného obstarávania tovarov a služieb od regionálnych producentov a poskytovateľov, vrátane implementácie prioritných programov a aktivít Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov“

Termín: ihneď – splnené

B.26. „poskytnúť metodickú podporu na využívanie verejného obstarávania so sociálnym aspektom“

Termín: priebežne – v plnení

Štatistický úrad SR

B.27. „zabezpečiť dostupnosť štatistických údajov na realizáciu navrhovaných opatrení“

Termín: priebežne k 31. 12. do roku 2020

Príloha č. 1 Stav podaných žiadostí a čerpania RP za okres Kežmarok (v EUR)

Č.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel Regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
1.	011/2016/KK	Mesto Kežmarok	Zabezpečenie aktivít a prevádzky Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok	214 275	214 275	185 111	Zmluvy o poskytnutí RP účinné od 22. 12. 2016 a 22. 9. 2017
1.	043/2018/KK	Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok	Zabezpečenie aktivít a prevádzky Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok	291 251	291 251	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 17. 10. 2018
1.6.	074/2017/KK	Mesto Kežmarok	Oprava a interiérové vybavenie priestorov budovy Reduty v meste Kežmarok - sídlo Centra podpory regionálneho rozvoja	75 963	75 963	75 963	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 16. 12. 2017
5.	006/2017/KK	Obec Ihľany	Zriadenie a vybavenie dielne obecného podniku v obci Ihľany	120 800	120 800	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 4. 7. 2018
8.	004/2016/KK	Obec Huncovce	Stavebné práce na prístavbu nového objektu k existujúcemu skladovému objektu ZŠ Huncovce vrátane vodovodnej a kanalizačnej prípojky	300 000	300 000	300 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22. 12. 2016
8.	038/2017/KK	Obec Jurské	Vybudovanie nadstavby a strechy základnej školy v obci Jurské	250 000	250 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12. 5. 2017
12.	010/2016/KK	Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.	Svojpomocná domová výstavba a realizácia nových stavieb sociálneho bývania v obciach Ihľany a Krížová Ves	245 000	245 000	236 980	Zmluvy o poskytnutí RP účinné od 22. 12. 2016 a 4. 7. 2016
15.	064/2018/KK	Mesto Kežmarok	Vypracovanie dvoch koncepčných dokumentov v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia	50 000	50 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 17. 10. 2018

Č.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel Regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
17.	112/2016/KK	Mesto Kežmarok	Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby	230 000	230 000	230 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 19. 1. 2018
5.	030/2018/KK	Mesto Kežmarok	Vytvorenie sociálneho podniku v meste Kežmarok a obstaranie hmotného investičného majetku	200 000	0	0	Žiadosť sa spracováva
8.	123/2018/KK	Obec Huncovce	Zvýšenie kapacity Základnej školy v Huncovciach v jednozmennej prevádzke	77 752	0	0	Žiadosť sa spracováva
8.	124/2018/KK	Obec Jurské	Vybudovanie technicko-prevádzkových objektov a zázemia pri základnej škole	110 000	0	0	Žiadosť sa spracováva
17.	074/2018/KK	Mesto Spišská Belá	Vybudovanie Centra sociálnych služieb	180 000	0	0	Žiadosť sa spracováva
Spolu				2 345 041	1 777 289	1 028 054	

Zoznam nerealizovaných zmlúv

Č.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel Regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
9.1.	005/2016/KK	Prešovský samosprávny kraj	Vytvorenie stredoškolského kampusu	500 000	500 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22. 12. 2016
17.	122/2016/KK	Mesto Spišská Belá	Vypracovanie projektovej dokumentácie na zriadenie Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej a realizácia rekonštrukcie a prístavby	180 000	180 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 10. 2. 2018
Spolu				680 000	680 000	0	

Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF k 30. 9. 2018 (v EUR)

Č.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Výška NFP
1.2.	Krátky dodávateľský reťazec FARMFOODS	AT TATRY, spol. s r.o.	28.10.2017	263 680
1.3.	Prípravná podpora na animáciu miestnej akčnej skupiny Pro Tatry, o.z.	Pro Tatry, o. z.	04.08.2016	15 000
1.3.	Prípravná podpora pri tvorbe návrhu stratégie CLLD Tatry - Pieniny LAG	Tatry - Pieniny LAG	06.08.2016	12 000
1.3.	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - príprava stratégie CLLD	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš	06.08.2016	3 961
1.3.	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - stratégia CLLD: "SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti"	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš	21.6.2018	147 324
2.	Investície do poľnohospodárskeho podniku - HYDINA HOLDING, s.r.o.	HYDINA HOLDING, s.r.o.	22.03.2016	980 864
2.	Modernizácia a obstaranie technologického vybavenia - THYMOS, spol.s.r.o.	THYMOS, spol. s.r.o.	22.03.2016	745 988
2.	Stavebné úpravy porážkarne, Kežmarok	MIROND, s.r.o. Kežmarok	22.03.2016	432 438
2.	Prestavba šampionárne na výrobu mliečnych výrobkov a ich skladovanie	VALTIN, s. r. o.	23.03.2016	118 571
2.	Modernizácia mliekarenských technológií v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s	Tatranská mliekareň a.s.	30.03.2016	997 080
2.	Projekt obnovy lesov Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany	Spoločnosť lesomajiteľov, p.s. Ihľany	31.03.2016	509 053
2.	Projekt obnovy lesných porastov - Obec Ihľany	Obec Ihľany	31.03.2016	338 227
2.	Investície do rozvoja spoločnosti MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	MIROND, s.r.o. Kežmarok	02.04.2016	978 261
2.	Lesná cesta - lokalita Potok, Malá Franková	Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malá Franková	02.04.2016	406 567
2.	Projekt ozdravných opatrení v lesoch spoločnosti TIS, v.o.s. na roky 2015-2019	TIS, v.o.s.	02.04.2016	235 136
2.	Rozšírenie výrobných kapacít výroby likérov v TATRANSKEJ LIKÉRKE s.r.o.	Tatranská Likérka, s.r.o.	29.06.2016	417 250
2.	Investície do pekárenskej výroby MPC PLUS spol. s r.o.	MPC PLUS spol. s r.o.	13.09.2016	858 380
2.	Preventívne opatrenia proti škodcom v lesoch mesta Spišská Belá	Lesy Mesta Spišská Belá s. r. o.	28.09.2016	49 432
2.	Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti TATRAPRIM s.r.o.	TATRAPRIM s.r.o.	01.10.2016	50 000
2.	Výbudovanie prevádzky mäsovýroby s vlastným bitúnikom v spoločnosti LBS NEMEŠANY s.r.o.	LBS NEMEŠANY s.r.o.	08.11.2016	765 539
2.	Investície do inovatívnej technológie v AGROOSIVO ÚSVIT, s.r.o.	AGROOSIVO - ÚSVIT, s.r.o.	04.02.2017	58 564
2.	Samochodný postrekovač pre účely zabezpečenia variabilnej aplikácie hnojív a pesticídov pre potreby zabezpečenia krmív pre ŽV	AT TATRY, spol. s r.o.	04.02.2017	79 937
2.	Inovácia výrobného procesu v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.	THYMOS, spol. s r.o.	15.6.2017	986 709
2.	Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby	Anna Kalafutová	21.06.2017	15 901
2.	Nákup poľnohospodárskej techniky pre AGROZAMI, spol. s r.o.	AGROZAMI, spol. s r.o.	21.06.2017	59 918

Č.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Výška NFP
2.	Inovácia výrobného procesu v spoločnosti KARLOFF, s.r.o.	KARLOFF, s.r.o.	28.6.2017	1 668 000
2.	Modernizácia poľnohospodárskej výroby spoločnosti SATPOL	SATPOL, s.r.o.	30.06.2017	30 584
2.	Stavebné úpravy maštale oviec	TIS, s.r.o.	12.07.2017	119 725
2.	Inovácia technologického procesu TAMI	Tatranská mliekareň a.s.	20.7.2017	2 909 367
2.	Zlepšenie welfare v chove oviec vo firme ZAMAGRO spol. s r.o.	ZAMAGRO, spol. s r.o.	25.07.2017	57 320
2.	Zefektívnenie chovu oviec - stavebné a technologické investície	PIENSPOL, s.r.o.	01.08.2017	67 500
2.	Farma Kamence	Ing. Martina Fečová	12.08.2017	50 000
2.	Farma hovädzieho dobytku Kriššák v Matiašovciach	Peter Kriššák ml.	12.08.2017	50 000
2.	Vybudovanie farmy na chov oviec a pestovanie rakytníka reštliakového	Kristína Vaverčáková	15.08.2017	50 000
2.	ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing. Juraj Bojňanský	Juraj Bojňanský	16.08.2017	50 000
2.	ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing. Jana Kahanová	Ing. Jana Kahanová - EST Frontier Slovakia	17.08.2017	50 000
2.	Ekofarma oviec Budzáková Lendak	Katarína Budzáková	18.08.2017	50 000
2.	Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – Rozália Halčinová	Rozália Halčinová	18.08.2017	50 000
2.	Jahody a zemiaky s pod Tatier	Ing. Mária Vidová	18.08.2017	50 000
2.	ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing. Zuzana Cehulová	Ing. Zuzana Cehulová	18.08.2017	50 000
2.	Založenie poľnohospodárskeho podniku - Ján Ščurka	Ján Ščurka	19.08.2017	50 000
2.	ZMIEŠANÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO Ing. Zdenko Profant	Ing. Zdenko Profant	24.08.2017	50 000
2.	Tradičné poľnohospodárstvo z dvora	Štefan Vdovjak	27.08.2017	50 000
2.	Moja cesta k podnikaniu v poľnohospodárstve pre mladých začínajúcich farmárov.	Veronika Jaromerská	31.08.2017	50 000
2.	Ekofarma - Balážová	Marcela Balážová	31.08.2017	50 000
2.	Ekofarma oviec Krempaský v Jezerskom	Kamil Krempaský	08.09.2017	50 000
2.	Rekonštrukcia maštale pre dojčiacie kravy	AT TATRY, spol. s r.o.	24.10.2017	118 126
2.	Modernizácia nástrojov rastlinnej výroby farmy ZEMEDAR	ZEMEDAR, s.r.o.	30.11.2017	60 000
2.	Inovácia technologických zariadení v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.	Tatranská mliekareň a.s.	29.1.2018	6 258 827
2.	TATRAPRIM s.r.o. - Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku	TATRAPRIM s.r.o.	1.2.2018	86 298
2.	Aplikačný softvér pre efektívne riadenie chovov s trhovou produkciou mlieka	SK FARM Partners s. r. o.	13.3.2018	256 520
2.	Obnova lesov Urbárskeho a komposesorátneho pozemkového spoločenstvo v Osturni, poškodených prírodnou katastrofou	Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo	19.04.2018	743 998
2.	Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.	THYMOS, spol. s r.o.	16.5.2018	208 648
2.	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.	THYMOS, spol. s r.o.	29.5.2018	1 045 167
2.	Inovácia výrobného procesu 2 v spoločnosti KARLOFF, s.r.o.	KARLOFF, s.r.o.	14.6.2018	199 800
2.	Inovácia výrobného procesu 3 v spoločnosti KARLOFF, s.r.o.	KARLOFF, s.r.o.	17.8.2018	850 507

Č.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Výška NFP
2.	Inovácia výrobného procesu v spoločnosti TATRANSKÁ LIKERKA s.r.o.	TATRANSKÁ LIKERKA s.r.o.	29.8.2018	315 050
3.	Modernizácia organizácie výroby a priemyselného parku v spoločnosti ZASTROVA, a.s.	ZASTROVA, a.s.	14.6.2017	1 578 000
3.	Inovačné aktivity v spoločnosti TORDEN s.r.o.	TORDEN s.r.o.	16.1.2018	299 500
3.	Inovácia výrobného procesu s cieľom rastu konkurencieschopnosti spoločnosti	KMW s.r.o	18.1.2018	166 317
3.	Elektronická platforma pre inovatívne formy vzdelávania v oblasti systémov riadenia kvality	ISO Authority, s.r.o	2.2.2018	157 562
3.	Inovatívne technológie do výroby spoločnosti PROFI JM	PROFI JM, s.r.o.	15.2.2018	95 960
3.	99 digital – tvoríme nové ICT riešenia	99 digital, s.r.o.	7.3.2018	200 112
3.	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti ZAMAZ, spol. s r.o. nákupom inovatívnej technológie na výrobu oceľových konštrukcií	ZAMAZ, spol. s r.o.	13.3.2018	211 957
3.	Cargo Booking System	Mekro s.r.o.	22.3.2018	266 001
3.	Investície do zlepšenia technologického vybavenia - JAVORINA, výrobné družstvo	JAVORINA, výrobné družstvo	18.8.2018	103 273
3.	Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy do parkovísk, garáží a dvorov	Stroj Pro, s.r.o.	21.8.2018	266 667
3.	Webový a mobilný informačný softvér - objednávkového a výrobného procesu	AREDO s.r.o.	21.8.2018	180 323
3.	Rast technologickej úrovne spoločnosti	KMW s.r.o	24.8.2018	305 657
3.	Podpora na začatie a rozvoj podnikania spoločnosti ZEDA SLOVAKIA s.r.o.	ZEDA SLOVAKIA s.r.o.	28.8.2018	164 238
3.	RESTAURANT ORDER DELIVERY ERP	SPORTIGO s.r.o.	5.9.2018	258 000
3.	Nákup a vývoj aplikácie na vytvorenie medzinárodnej platformy pre obchodovanie s náhradnými dielmi originálnych výrobcov a obchodníkov s použitými náhradnými dielmi	ALBIN OWL s.r.o.	11.9.2018	269 972
3.	Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle	MaSi SLOVAKIA s.r.o.	21.9.2018	266 369
3.	Zavedenie Integrovaných manažérskych systémov v rámci štandardov noriem ISO v spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.	BJ Energy, s.r.o.	25.9.2018	117 496
3.	Vývoj novej technologickej platformy na princípoch zdieľanej ekonomiky so zameraním na zdieľanie nástrojov a poskytovanie služieb s nimi spojenými	Digital Factory, s.r.o.	26.9.2018	273 365
7.	Aktívne opatrenia trhu práce	ÚPSVaR SR	-	11 951 193
8.	Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica	Obec Veľká Lomnica	10.1.2017	821 700
8.	Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada	Obec Rakúsy	21.4.2017	501 731
8.	Rekonštrukcia Materskej školy - Malý Slavkov	Obec Malý Slavkov	26.4.2017	302 579
8.	Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Lúbica	Základná škola, Školská 1, Lúbica	30.11.2017	108 540
8.	Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej škole Huncovce	Základná škola, Školská 212/19, Huncovce	30.11.2017	97 620
8.	Inklúziou k úspešnosti všetkých žiakov na ZŠ s MŠ	Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce	30.11.2017	114 120

Č.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Výška NFP
8.	Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Žakovce	Obec Žakovce	30.11.2017	36 180
8.	Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok	Mesto Kežmarok	8.12.2017	272 726
8.	Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej	Mesto Spišská Belá	9.12.2017	824 167
8.	Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná	obec Výborná	14.12.2017	463 636
8.	Rovnaké podmienky na zvládnutie základnej školy pre všetkých	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	16.12.2017	39 790
8.	Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok	Základná škola s materskou školou	16.12.2017	259 380
8.	Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok	Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok	20.12.2017	145 260
8.	Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá	Základná škola M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá	16.1.2018	93 420
8.	Moderné vzdelávanie	Základná škola s materskou školou sv. Kríža	7.6.2018	145 260
8.	Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany	Obec Ihľany	14.7.2018	301 507
8.	Zriadenie knižnice a odborných učební v ZŠ Školská 535/5, Lendak	Obec Lendak	10.8.2018	158 268
8.	Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok	Mesto Kežmarok	14.8.2018	173 714
8.	Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ vo Vrbove	Obec Vrbov	14.8.2018	52 399
8.	Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce	Obec Spišské Hanušovce	14.8.2018	145 790
8.	Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej	Mesto Spišská Belá	15.8.2018	174 891
8.	Zriadenie odborných učební pre žiakov ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej	Mesto Spišská Belá	15.8.2018	183 430
8.	Podpora zamestnanosti pedagogických asistentov	Obec Podhorany	15.8.2018	108 540
8.	Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Stará Ves	Mesto Spišská Stará Ves	17.8.2018	186 436
8.	Vybavenie odborných učební - ZŠ Ľubica	Obec Ľubica	17.8.2018	153 026
8.	Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule Hradné námestie 38, Kežmarok	Mesto Kežmarok	21.8.2018	166 008
8.	Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok	Mesto Kežmarok	22.9.2018	143 169
9.	Podpora celoživotného vzdelávania v menej rozvinutom regióne	Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok	30.5.2018	186 848
10.	Investícia do odborného vzdelávania odrzkadľujúc potreby trhu práce	Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok	14.4.2018	566 461

Č.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Výška NFP
15.	Modernizácia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.	31.1.2018	3 967 809
17.	Prestavba priestorov nevyužívaného objektu na penzión Čierny Orol	Marcel Polomčák, Čierny Orol	17.03.2016	184 376
17.	Penzión RELAX	RELAX Lomnica s.r.o.	18.03.2016	1 323 237
17.	Apartmány Veľká Lomnica	IQ Vision, s.r.o.	18.03.2016	1 611 756
17.	Penzión Smerdžonka ? podpora vidieckeho cestovného ruchu v Pieninách	PIENINY RESORT s.r.o.	24.08.2016	1 641 577
17.	Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli	Obec Rakúsy	4.10.2016	115 134
17.	Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku	Obec Lendak	26.1.2017	691 449
17.	Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti mestského úradu Spišská Stará Ves	Mesto Spišská Stará Ves	31.1.2017	212 696
17.	Triedený zber v obci Výborná	obec Výborná	23.8.2017	124 491
17.	Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy	Obec Rakúsy	10.11.2017	201 611
17.	Občianska poriadková služba v obci Huncovce	Obec Huncovce	17.11.2017	151 208
17.	Občianske hliadky - poriadok a bezpečnosť v obci Holumnica	Obec Holumnica	21.11.2017	151 208
17.	Občianska poriadková služba v obci Výborná	obec Výborná	23.11.2017	151 208
17.	Miestna občianska poriadková služba v obci Veľká Lomnica	Obec Veľká Lomnica	23.11.2017	201 611
17.	Miestna občianska poriadková služba	Obec Krížová Ves	23.11.2017	201 609
17.	Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves	Obec Slovenská Ves	23.11.2017	100 805
17.	Miestna občianska poriadková služba v Toporci	Obec Toporec	24.11.2017	100 805
17.	Občianska poriadková služba v obci Ihľany	Obec Ihľany	29.11.2017	201 611
17.	Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok	Mesto Kežmarok	9.1.2018	530 817
17.	Regenerácia centra obce Tvarožná-II.etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka - časť Centrum II	Obec Tvarožná	10.3.2018	187 284
17.	Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Lubica	Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik	14.3.2018	9 588 629
17.	Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Žakovce - centrálna zóna	Obec Žakovce	17.03.2018	27 344
17.	Rekonštrukcia historického parku v obci Vlková	Obec Vlková	22.03.2018	83 878
17.	Most v obci Lechnica	Obec Lechnica	22.03.2018	75 220
17.	Výstavba splaškovej kanalizácie v obci malý Slavkov	Obec Malý Slavkov	22.03.2018	149 835
17.	Vybudovanie miestnej komunikácie v obci Malý Slavkov	Obec Malý Slavkov	22.03.2018	99 972
17.	Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok	Mesto Kežmarok	24.4.2018	533 269
17.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií obec Vlková	Obec Vlková	08.05.2018	89 028
17.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vojňany	Obec Vojňany	12.05.2018	76 408
17.	Obnova miestnych komunikácií v obci Reľov	Obec Reľov	15.05.2018	87 981
17.	Rekreačné a relaxačné centrum pri cyklotrase vo Veľkej Lomnici	BIO-plus, s.r.o. Spišská Nová Ves	19.05.2018	695 873
17.	Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce	Obec Huncovce	21.6.2018	179 447

Č.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Výška NFP
17.	Zelená infraštruktúra Železničnej ulice	Obec Veľká Lomnica	26.6.2018	677 030
17.	Zníženie podielu BRKO v komunálnom odpade v obci Lendak	Obec Lendak	26.6.2018	154 000
17.	Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov	Obec Malý Slavkov	27.6.2018	347 751
17.	Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ľubica	Obec Ľubica	30.6.2018	180 000
17.	Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Kežmarku	Mesto Kežmarok	3.7.2018	58 959
17.	Komunitné centrum v obci Výborná	obec Výborná	4.8.2018	196 791
17.	Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Malý Slavkov	Obec Malý Slavkov	28.8.2018	64 402
Spolu				74 747 894

**V prehľade nie sú zahrnuté projekty, pri ktorých sa nedá stanoviť finančná alokácia pre daný okres.
Zdroj: ITMS2014+*

Príloha č. 3 Odpočty úloh z uznesenia vlády SR č. 45 zo dňa 10. 2. 2016

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.2. „začať verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Veľká Lomnica – Kežmarok“ – *Verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti bolo vyhlásené dňa 28. 08. 2017.*

Úloha je evidovaná ako splnená s oneskorením.

B.3. „pokračovať v ďalšej príprave stavby I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti“ – *Dňa 28. 08. 2017 bolo zverejnené vyhlásenie o začatí verejného obstarávania štúdie realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské Kúpele s termínom otvárania ponúk 04. 10. 2017. K dnešnému dňu nie je súťaž ukončená a podpísaná zmluva o dielo. V príprave stavby sa bude, resp. nebude pokračovať na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti. Listom č. 18764/2017/SCDPK/41456-M zo dňa 05. 06. 2017 sme požiadali Úrad vlády SR o zmenu termínu plnenia úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č. 45/2016. Odklad termínu odsúhlasený nebol. Listom č. 15404/2018/SCDPK/31579-M zo dňa 07. 05. 2018 sme opätovne požiadali Úrad vlády SR o zmenu termínu plnenia úlohy B.3 z uznesenia vlády SR č. 45/2016. Dňa 31. 05. 2018 listom č. 6668/2018/KPV bol doručený súhlas predsedu vlády SR s odkladom plnenia úlohy do 30. 06. 2019. V súčasnosti sa spracováva štúdia realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské Kúpele.*

Odklad termínu plnenia úlohy na 30. 6. 2019.

B.4. „posúdiť možnosti otvorenia hraničného priechodu pre kamiónovú dopravu pre poľsko-slovenský Tatranský región v rámci spracovania štúdií realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov“ a „I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov““ – *Na štúdiu realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov“ bola podpísaná zmluva o dielo v auguste 2016. Dňa 19.07.2017 nadobudol účinnosť dodatok č. 2 k zmluve o dielo, ktorým sa upravil termín dodania diela po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania do 15. 09. 2017. Na základe záverov z pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 12. 2016 za účasti zástupcov objednávateľa, zástupcov ministerstva, zhotoviteľa a požiadavky ministerstva ako aj objednávateľa, aby bol dopravný model, ktorý je súčasťou dokumentácie podľa zmluvy o dielo, zosúladený s dopravným modelom, ktorý zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v rámci štúdie realizovateľnosti pre stavbu D1, R2, R4 Prešov - Košice – Budimír s predpokladaným termínom dodania do 31. 01. 2017, nebolo možné ukončiť dielo v termíne podľa zmluvy o dielo. Od výsledného dopravného modelu záviselo aj spracovanie ostatných častí štúdie realizovateľnosti, najmä časti CSA, MCA, preto sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu dodania štúdie. Na základe výsledkov oboch štúdií bude posúdená možnosť otvoriť hraničný priechod pre kamiónovú dopravu. Listom č. 18764/2017/SCDPK/56740-M zo dňa 22. 08. 2017 sme požiadali o odklad plnenia tejto úlohy do 31. decembra 2018.*

Úloha je evidovaná ako nesplnená.

B.5. „poskytovať dotácie na obstaranie nájomných bytov pre mladých v rozsahu limitov výdavkov rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok“ - *V roku 2017 nebola na MDV SR predložená žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účely sociálneho bývania z okresu Kežmarok.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.6. „zpracovať do hodnotiacich kritérií, posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obciam, bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“ - *Vo vyhláske MDVRR SR č. 270/2016 z 27. 09. 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláska MDVRR SR č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí sa doplnilo kritérium C.3. pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií. Cieľom tohto kritéria je podporovať spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v tých obciach, ktoré sú podľa podkladov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov. V obci bude možné na základe schváleného územného plánu obce umiestňovať investičné zámery, ktoré zabezpečia podporu jej rozvoja.*

Úloha je evidovaná ako splnená

B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých okresov“ - *Na základe požiadavky MV SR, MDVRR SR listom č. 07445/2016/D520 SRR/17547 zo dňa 17. 03. 2016 nominovalo do pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov Ing. Emu Vasiovú a Mgr. Andreu Csenkeyovú.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

Úrad vlády SR

B.7. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 4 860 000 eur, z toho 2 000 000 eur v roku 2016, 730 000 eur v roku 2017, 730 000 eur v roku 2018, 700 000 eur v roku 2019 a 700 000 eur v roku 2020“ – *K 30. 09. 2018 bol pre okres Kežmarok poskytnutý regionálny príspevok vo výške 1 552 216 eur z toho prijímatelia vrátili 524 162 eur.*

Úloha sa priebežne plní.

B.24. „zabezpečiť zriadenie Integrovanj siete informačno-poradenských centier v súlade s ustanoveniami Partnerskej dohody; zabezpečiť efektívnu podporu pri príprave a realizácii opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok prostredníctvom informačno-konzultačných aktivít pre potreby žiadateľov a prijímateľov projektov realizovaných na území tohto okresu“ - *Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečil zriadenie Integrovanj siete informačno-poradenských centier. Za účelom zriadenia IS IPC boli uskutočnené nasledovné kroky: CKO vydal 20. 01. 2016 metodický pokyn CKO č. 25 k Integrovanj sieti informačno-poradenských centier; CKO pripravil návrh Zmluvy o partnerstve medzi ÚV SR a samosprávnym krajom;- Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 2014 – 2020 vyhlásil 01. 04. 2016 vyzvanie č. OPTP-P01-SC3-2016-4 na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanj siete informačno-poradenských centier 1; relevantné samosprávne kraje podpísali v priebehu mesiacov marec a apríl zmluvy o partnerstve (Košický, Prešovský, Žilinský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj). S ohľadom na lokalizáciu riadiacich orgánov a gestora IS IPC priamo v Bratislave, CKO nepočíta s lokalizáciou IPC v Bratislavskom samosprávnom kraji. Banskobystrický samosprávny kraj nespĺňa zákonné podmienky na pridelenie príspevku a z tohto dôvodu nemôže byť zapojený do projektu. Podpisom zmlúv o partnerstve bola úloha splnená, nakoľko zmluvy definujú všetky náležitosti zriadenia a činnosti integrovanej siete informačno-poradenských centier.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

Ministerstvo vnútra SR

B.8. „vytvoriť podmienky na vypracovanie projektov svojpomocnej výstavby domov“ - *SO MV SR vytvoril podmienky na vypracovanie projektov svojpomocnej výstavby domov prostredníctvom SIH (Zmluva o financovaní uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 15 zákona č. 323/2015 o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a SZRB Asset Management, a.s. a Slovak Investment Holding, a. s.).*

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých okresov“ - *pracovná skupina na riešenie uvedenej problematiky bola vytvorená. Zákonom č. 378/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a*

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony boli s účinnosťou od 01. 01. 2017 okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch posilnené o pôsobnosť na úseku regionálneho rozvoja. Zároveň sa ústredným orgánom štátnej správy, ktorý odvetvovo riadi a koordinuje túto agendu na okresných úradoch stal Úrad vlády SR.

Úloha je evidovaná ako splnená.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

B.10. „vytvoriť podmienky na vybudovanie centra poradenstva a služieb zamestnanosti (kompetenčné centrum) zahŕňajúce kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre trh práce, inkubačné programy a subjekty sociálnej ekonomiky“ - *Založenie samotného centra poradenstva a služieb zamestnanosti (kompetenčné centrum), prípadne centrum podpory regionálneho rozvoja, nie je v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V akčnom pláne Kežmarku, ale i v iných akčných plánoch sa predpokladá predovšetkým súčinnosť a spolupráca s príslušným Úradom práce. Pri ukotvení tejto aktivity v rámci Akčných plánoch sa jasne definovala spolupráca a pomoc pri tvorení podmienok fungovania. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti uvedené centrá podpory len vznikajú, spolupráca s príslušným Úradom práce je samozrejmom súčasťou budúcej činnosti centier podpory pri ich kreovaní.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.11. „poskytnúť metodickú pomoc samosprávam a iným subjektom pri zakladaní a prevádzke subjektov sociálnej ekonomiky“ - *Komisia pri Monitorovacom výbore schválila projektový zámer Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky. Jednou z aktivít projektu je metodická podpora samosprávam a iným subjektom pri zakladaní a prevádzke subjektov sociálnej ekonomiky. V súčasnosti je zriadená pracovná skupina, ktorá participuje na spracovaní projektu. Národný projekt spracováva odbor prípravy projektov a výziev Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

B.12. „pri tvorbe kritérií a vyhodnocovaní žiadostí o prenájom poľnohospodárskej pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu zo strany úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok podľa podopatrenia 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ prioritne zohľadňovať žiadateľov z najmenej rozvinutého okresu“ - *Úloha sa plní podľa uznesenia, mladí farmári ktorým bola schválená podpora z výzvy 6.1 PRV na roky 2014 - 2020 už pripravujú so SPF nájomné zmluvy.*

Úloha sa priebežne plní.

B.13. „zvýšiť protieróznu a protipovodňovú ochranu lesných pozemkov, ktoré sú v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva, formou realizácie lesníckych činností a revitalizácie hydromelioračného majetku v správe štátneho podniku Hydromeliorácie v okrese Kežmarok, s

využitím uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku“ - *Plnenie úlohy je zabezpečené príspevkovou organizáciou Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica. Vzhľadom k tomu, že vykonávané činnosti sú technicky a technologicky náročné, obstarávanie zhotoviteľa prebieha procesom verejného obstarávania a z uvedeného dôvodu nie je možné zamestnávať uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku.*

Úloha sa priebežne plní.

Ministerstvo hospodárstva SR

B.14. „podporiť klastrové iniciatívy v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese Kežmarok“ - *Dňa 11. 08. 2016 vyhlásilo MH SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií, ktorá bola ukončená 12. 09. 2016. Rozpočet na výzvu predstavoval pre priemyselné klastre 245 000,- Eur. MH SR obdržalo 10 žiadostí od klastrových organizácií, dotácia bola schválená 7 žiadateľom. Do výzvy sa neprihlásil žiadny klaster z okresu Kežmarok.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.15. „dobudovať verejnú infraštruktúru priemyselného parku a zabezpečiť potenciálnych investorov v oblasti ľahkého priemyslu a výroby podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“

Úloha sa priebežne plní.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

B.16. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podporiť rozšírenie kapacít materských škôl v ôsmich obciach okresu Kežmarok“ - *Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2017 nevyčlenilo zo svojej rozpočtovej kapitoly finančné prostriedky na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl.*

Kapacity materských škôl v okrese Kežmarok sa z prostriedkov MŠVVaŠ SR, z dotácií poskytnutých v roku 2015, rozšírili v nasledujúcich obciach: Lendak, Malý Slavkov, Spišské Hanušovce a Spišská Belá.

Ministerstvo vnútra SR, sa v rámci prioritnej osi OPEZ č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK“ zameriava aj na rozšírenie kapacitnej siete materských škôl prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie školských objektov a ich vybavenia vrátane výstavby materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK. Konkrétne ide o špecifický cieľ 6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“. SO MV SR pre OP LZ plní úlohy dané podpredsedovi vlády a ministrom vnútra v rámci všetkých uznesení vlády SR k najmenej rozvinutým okresom. V rámci schvaľovania v 4. kole výzvy žiadny zriaďovateľ v rámci okresu Kežmarok nepožiadaval o finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materských škôl.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje v rámci špecifického cieľa 2.2.1 Integrovaného regionálneho operačného programu podporu rozširovanie kapacít materských škôl. Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských

škôl bola zverejnená 03. 11. 2016, a následne bola dňa 06. 12. 2016 zverejnená výzva IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 79 757 690 EUR (zdroj EU), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS). Hodnotiaci proces podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ešte prebieha (hodnotiace kolo č. 4) a jeho dokončenie sa očakáva v 1. štvrtroku 2018.

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.17. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporiť rozšírenie kapacít základných škôl v štyroch obciach okresu Kežmarok“ - *Rozšírenie kapacít štyroch základných škôl v okrese Kežmarok bolo podporené formou regionálneho príspevku v sume 850 tis. eur (2016 – 2018, z toho 250 tis. eur na rok 2016) na základe prijatého Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok zo dňa 10. februára 2016. Poskytnúť regionálny príspevok priebežne do roku 2020 je uložené týmto uznesením (B.7.) ministromi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je od prijatia akčného plánu plne k dispozícii, aby poskytlo súčinnosť v oblasti rozšírenia kapacít.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.18. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra podporiť zriadenie dvoch základných umeleckých škôl v marginalizovaných rómskych komunitách v regióne“ - *K 1. 9. 2016 boli v marginalizovaných rómskych komunitách do siete škôl a školských zariadení v SR zaradené základné umelecké školy, ako to umožňuje §18 ods. 6 v súlade s §15 ods. 4 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.:*

- *Rozhodnutím číslo: 2016-9238/26370:2-10HO zo dňa 17. 06. 2016 Elokované pracovisko, Nižná Brána 8, Kežmarok, ako súčasť Základnej umeleckej školy, Petržalská 21, Kežmarok a*

- *Rozhodnutím číslo: 2016-13311/19592:2-10HO zo dňa 12. 07. 2016 Elokované pracovisko, Spišské Hanušovce 68, ako organizačná zložka súčasť Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.19. „vytvoriť pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov“ - *MŠVVŠ SR poverilo úlohou vytvoriť pilotný model v zmysle uznesenia vlády svoje priamo riadené organizácie, a to Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.*

Tieto inštitúcie vytvorili samostatné, ale na seba úzko nadväzujúce projekty, ktoré budú koordinovane implementované tak, aby sa vo výstupoch aktivít premietol synergický efekt oboch inštitúcií.

Pracovné rokovania v súvislosti s plnením uznesenia vlády k návrhu Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok sa uskutočnili 26. 05. 2016 a 06. 07. 2016 pod vedením p. štátneho tajomníka I v Kežmarku.

Cieľom prvého pracovného stretnutia bolo informovať pozvaných zástupcov zainteresovaných subjektov v regióne o aktuálnom stave procesu diagnostiky a rediagnostiky na Slovensku a predstaviť vám pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so ŠVVP s následnou diskusiou. Vaša účasť na stretnutí a spätná väzba spojená s diskusiou je pre nás veľmi dôležitá. Cieľom druhého pracovného stretnutia bolo predstaviť riaditeľom škôl okresu Kežmarok návrhy dvoch súvisiacich projektov, zameraných na plnenie úlohy z Akčného plánu s následnou diskusiou.

Zároveň bolo uznesenie vlády plnené aj hľadaním možností finančného krytia realizácie projektov, vzhľadom na to, že v rozpočtovej kapitole ministerstva nie sú plánované finančné prostriedky na uvedený projekt. Rokovania prebehli s Ministerstvom financií SR (financovanie zo štátneho rozpočtu) a s Úradom vlády SR (financovanie z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu). V nasledujúcom období bude nasledovať fáza implementácie, ktorá je závislá od získania dostatočných finančných zdrojov.

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.20. „poskytnúť súčinnosť pri vybudovaní centier odborného vzdelávania a prípravy pri strednej odbornej škole v regióne zapojenej do systému duálneho vzdelávania“ - *Zástupcovia SOŠ predmetných škôl, pri ktorých majú vzniknúť v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok (ďalej len ako „Akčný plán“) COVP (SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok a COVP pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo pri SOŠ, Kušníerska brána 349/2, Kežmarok) sa stretli so zástupcami rezortu školstva na pracovných stretnutiach 04. 08. 2016 v Kežmarku a 18. 08. 2016 v Lučenci. Cieľom pracovných stretnutí bolo vo vzťahu k predmetným SOŠ dopracovať návrh koncepcie vytvorenia a prevádzky Regionálneho centra vzdelávania. MŠVVŠ SR (v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Národným ústavom celoživotného vzdelávania) vypracovalo metodický materiál pre vytváranie regionálnych centier vzdelávania a tréningových centier v zmysle Akčného plánu. Zástupcovia predmetných škôl sa zúčastnili aj na Workshope k ŠC 2.2.3 – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP v programovom období 2014 - 2020 (ďalej len ako „Výzva“), ktorý zorganizovalo MPRV SR v súčinnosti s MŠVVŠ SR, 08. 11. 2016 (dátum skutočného splnenia úlohy) v Košiciach. Zástupcovia SOŠ sa v rámci Workshopu oboznámili s podmienkami pripravovanej Výzvy, ktorá by mala v súlade s Akčným plánom finančne podporiť budovanie*

COVP, oboznámili sa s podmienkami predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj mali možnosť vysloviť k Výzve pripomienky.

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.21. „v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť vznik tréningových centier pre prípravu na jednoduché povolania pod gesciou stredných odborných škôl v regióne“ - *Vo vzťahu k plneniu úloh Opatrenia 10. Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok (Vytvorenie pracovísk centier odborného vzdelávania a prípravy pri SOŠ ako tréningových centier) sa uskutočnili 04. 08. 2016 v Kežmarku, 18. 08. 2018 v Lučenci a 20. 09. 2018 v Trebišove pracovné stretnutia zástupcov MŠVVŠ SR so zástupcami ÚPSVaR, SOŠ, obcí a OÚ z najmenej rozvinutých okresov, ako aj stretnutie zástupcov MŠVVŠ SR s riaditeľmi odborov školstva VÚC Banská Bystrica, Košice a Prešov 21. 09. 2016 v Bratislave (dátum skutočného splnenia úlohy). Cieľom pracovných stretnutí bolo dopracovať návrh koncepcie vytvorenia a prevádzky Regionálneho centra vzdelávania a Tréningového centra vo väzbe na subjekt sociálnej ekonomiky a priebežné monitorovanie dosiahnutého pokroku. V tejto súvislosti možno konštatovať, že v regiónoch došlo k vytvoreniu funkčnej koordinačnej štruktúry vytvárania regionálnych centier vzdelávania a tréningových centier v zmysle Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. MŠVVŠ SR (v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Národným ústavom celoživotného vzdelávania) vypracovalo metodický materiál pre vytváranie regionálnych centier vzdelávania a tréningových centier v zmysle predmetného Akčného plánu.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.22. „vybudovať a rekonštruovať infraštruktúru za účelom etablovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci okresnej siete integrovanej a sociálnej starostlivosti (Kežmarok – Spišská Belá – Spišská Stará Ves) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu podľa pravidiel implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v prípade, že budú predložené a schválené príslušné projekty“

Úloha sa priebežne plní.

Ministerstvo financií SR

B.23. „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“ - *Úloha bola splnená rozpočtovým opatrením č. 8/2016, list č. MF/010326/2016-441 zo dňa 15. 02. 2016, ktorým bol kapitole MDVRR SR navýšený limit výdavkov celkom o 2 mil. €.*

Úloha je evidovaná ako splnená.

Úrad pre verejné obstarávanie

B.25. „vypracovať legislatívne návrhy a metodické usmernenia pre samosprávy na zabezpečenie realizácie spoločensky zodpovedného obstarávania tovarov a služieb od regionálnych producentov a poskytovateľov, vrátane implementácie prioritných programov a aktivít Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov“ - *Tézy a zámery akčného plánu rozvoja okresu*

Kežmarok v kontexte problematiky verejného obstarávania možno účinne naplňať v rámci zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 18. 11. 2015 a zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 03. 12. 2015, ktorý nadobudne účinnosť 18. 04. 2016. Jedným z významných opatrení, ktoré nový zákon o verejnom obstarávaní prináša a ktoré zapadajú do konceptu akčného plánu, je zvýšenie finančných limitov pre podlimitné zákazky, ktoré sú na rozdiel od finančných limitov pre nadlimitné zákazky reglementované výlučne na národnej úrovni. Zvýšením spodnej hranice finančných limitov pre podlimitné zákazky sa zvýši finančné rozpätie pre režim zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami. Práve v režime zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami možno intenzívnejšie podporovať prostredníctvom procesu verejného obstarávania regionálnych dodávateľov samozrejme za súčasného dodržania pravidla, aby vynaložené náklady boli primerané jeho kvalite a cene. V tejto súvislosti je potrebné skonštatovať, že nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudne účinnosť 18. 04. 2016 v porovnaní so súčasnou právnou úpravou prinesie zvýšenie niektorých finančných limitov, konkrétne pri stavebných prácach sa zvyšuje spodná hranica pre podlimitnú zákazku so súčasných 30 000 eur na 70 000 eur a pri tzv. sociálnych službách a iných osobitných službách (uvedených v Prílohe č. 1 nového zákona o verejnom obstarávaní) sa upravuje spodná hranica pre finančný limit podlimitnej zákazky na 200 000 eur (súčasný zákon o verejnom obstarávaní upravuje pre všetky služby iné ako bežne dostupné na trhu spodnú hranicu finančného limitu pre podlimitné zákazky od 20 000 eur). Je potrebné uviesť, že otázka úpravy finančných limitov v novom zákone o verejnom obstarávaní je výsledkom konsenzu subjektov na úrovni ústredných orgánov štátu, samosprávy a sociálnych partnerov v rámci legislatívneho procesu k novému zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý bol začatý predložením návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania 22. 01. 2015 a sfinalizovaný jeho prijatím v Národnej rade Slovenskej republiky 18. 11. 2015. Práve téma nastavenia finančných limitov v novom zákone o verejnom obstarávaní bola v rámci legislatívneho procesu k novému zákonu o verejnom obstarávaní jednou z najpertraktovanejších tém. Nový zákon o verejnom obstarávaní prináša v súvislosti so základnými cieľmi nových smerníc v oblasti verejného obstarávania, ktorými boli do nového zákona transponované ďalšie významné inštitúty, ktorých aplikácia v procese verejného obstarávania môže významným spôsobom prispieť k prirodzenej hospodárskej a sociálnej inklúzií okresu Kežmarok. Ide napríklad o úpravu inštitútu tzv. delenia zákaziek, ktorého cieľom je delenie väčších zákaziek na menšie časti, čím sa má v konečnom dôsledku zabezpečiť väčšia účasť malých a stredných podnikateľov a regionálnych dodávateľov v procese verejného obstarávania. V rámci novej právnej úpravy sa taktiež významne posilňuje používanie sociálnych a environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní, ktoré možno uplatňovať viacerými prístupmi, a to

- ich zohľadnením pri opise predmetu zákazky,

- zohľadníť sociálnych otázok alebo environmentálnych aspektov v hodnotiacich kritériách zadávania zákazky (možnosť hodnotiť napr. zamestnávanie znevýhodnených osôb akými sú napríklad dlhodobo nezamestnaní),

- dodržiavaním konkrétnych sociálnych a environmentálnych požiadaviek pri plnení zákazky, ktoré sú obsahom zmluvných podmienok.

Významným prvkom, ktorý môže prispieť k napĺňaniu cieľov akčného plánu, je nová úprava uzatvárania dodatkov, ktorou sa zjednodušuje režim v prípade objektívnej potreby uzavretia dodatku na dopĺňujúce stavebné práce, tovary a služby. V súvislosti s novými pravidlami v oblasti verejného obstarávania, ktoré prináša nový zákon o verejnom obstarávaní a ktoré sa začnú v praxi uplatňovať od 18. 04. 2016 úrad už počas plynutia legisvakačnej doby aktívne metodicky usmerňuje a šíri osvetu prostredníctvom školiacich aktivít.

Úloha je evidovaná ako splnená.

B.26. „poskytnúť metodickú podporu na využívanie verejného obstarávania so sociálnym aspektom“

- Úrad pre verejné obstarávanie pripravil všeobecné metodické usmernenie "Sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní". Predmetný materiál okrem iného obsahuje najmä inštitúty verejného obstarávania, ktoré zohľadňujú a umožňujú využívanie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní. Ide napríklad o podmienky účasti, súťažné podklady, kritériá na vyhodnotenie ponúk. Predmetné metodické usmernenie je zverejnené na webovom sídle úradu. Na úrade bola zriadená interná pracovná skupina zaoberajúca sa možnosťami ďalšieho rozšírenia implementácie sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní.

Úloha sa priebežne plní.

Štatistický úrad SR

B.27. „zabezpečiť dostupnosť štatistických údajov na realizáciu navrhovaných opatrení“ - Uvedené uznesenie plní ŠÚ SR priebežne prostredníctvom zverejňovania potrebných informácií za okresy SR na internetovej stránke úradu. Súčasne je ŠÚ SR pripravený poskytnúť aj ďalšie neštandardné informácie na základe individuálneho spracovania údajov, ak bude o takýto druh informácií požiadany.

Úloha sa priebežne plní.