

N á v r h

na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré boli pridelené v roku 2018 prostredníctvom rozpočtovej kapitoly

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

V súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 146/2017 Z. z. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál s návrhmi na vydanie súhlasu na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré boli poskytnuté v roku 2018 Slovenskému technickému múzeu, príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

Na základe súhlasu vlády so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov budú zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu nevyhnutných rekonštrukcií, sanácií a prípravných prác na ich realizáciu za účelom odstránenia a zlepšenia súčasných stavov objektov v správe Slovenského technického múzea. V zmysle § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 198/2020 Z. z. „Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom, 54a) možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s osobitným predpisom, 54a) možno použiť do 31. decembra 2022“.

V rámci materiálu predkladáme súhlas na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov v sume 954 805 eur so zdrojom 131I (2018), ktoré predstavujú nevyčerpaný zostatok kapitálových výdavkov z roku 2018 poskytnutých z celkovej sumy 1 020 000 eur na investičnú akciu „Výstavba provizórnej haly v Múzeu letectva“ za účelom spomalenia degradácie vystavovanej veľkorozmernej leteckej techniky. Múzeum z poskytnutých kapitálových výdavkov zabezpečilo štúdiu, investičnú a projektovú dokumentáciu a práce súvisiace s projektovou dokumentáciou v celkovej sume 65 195 eur. V zmysle projektovej dokumentácie by dokončenie výstavby provizórnej haly vyžadovalo navýšenie finančných prostriedkov v sume 1706 905 eur. Realizáciu okrem nedostatočného finančného krytia ovplyvnila i prebiehajúca pandemická situácia v súvislosti s COVID-19.

V súčasnosti múzeum nevyhnutne potrebuje zabezpečiť odstránenie havarijných stavov, rekonštrukcií a sanácií objektov, ktoré má vo svojej správe.

Slovenské technické múzeum po udelení súhlasu so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov zrealizuje odstránenie havarijných stavov, rekonštrukcie a sanácie objektov v rámci investičnej akcie: „Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy objektov v správe múzea“, a zabezpečí: sanáciu objektu, rekonštrukciu strechy a projektovú dokumentáciu, rekonštrukciu sociálnych zariadení v administratívnej budove na Hlavnej 88, vypracovanie statického posudku na odstránenie statického narušenia objektu na Hlavnej 86, odstránenie statického

narušenia, rekonštrukciu nosných častí objektu Múzea Solivar v Prešove, Četerne, rekonštrukciu strešného plášťa a vplyvom soli poškodených vonkajších a vnútorných omietok, opravu trhlín v murive v Múzeu Solivar v Prešove, Gápel', vybudovanie nového vstupu v areáli a rekonštrukciu nosnej kovovej konštrukcie zastrešenia Galérie I, tzv. "Prezidentskej galérie" v Múzeu letectva, stabilizáciu objektu a odstránenie najzávažnejšej poruchy stavby a zakonzervovanie pre ďalšiu sanáciu na objekte Vysoká pec huta Karol, Vlachovo, odstránenie vzniku trhlín v nosných múroch odvodnením pozemkov okolo budovy a oprava vonkajších omietok v Múzeu Solivar v Prešove, Varňa František, odstránenie havarijného stavu oplotení a odbornú obnovu zanedbaného parku v Kaštieli v Budimíre, sanáciu strechy a časti okien objektu Planetária.