
Predkladacia správa 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej 

republiky ako iniciatívny návrh nelegislatívny materiál Rekonštrukcia národnej kultúrnej 

pamiatky a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici.  

Vláda Slovenskej republiky sa v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky 

na roky 2016 – 2020 zaviazala vypracovať analýzu stavu sídelných budov štátnych 

umeleckých a pamäťových inštitúcií a následne návrh investičného programu ich postupnej 

obnovy a modernizácie vrátane technického vybavenia. Materiál predkladáme v súlade 

s programovým vyhlásením a úlohou č. 20 z Rozpracovaného Programového vyhlásenia 

vlády SR na roky 2016 – 2020 na podmienky rezortu kultúry.  

Štátna opera v Banskej Bystrici sídli v budove, ktorá  je národnou kultúrnou 

pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok  pod č. 108/1. Ako svoju 

prvú stavbu ju naprojektoval  Ing. arch. prof. Emil  Belluš a bola postavená v roku 1929. 

Dodnes nebola realizovaná komplexná rekonštrukcia historickej budovy Štátnej opery 

v Banskej Bystrici. 

 

Pôvodne mala Štátna opera realizovať verejnú prácu pod názvom Dostavba 

a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici. Keďže sa nepodarilo z rôznych 

ekonomických a legislatívnych príčin začať spomínanú verejnú prácu, ktorej zámer vznikol 

už v roku 2002 a nerealizoval sa ani do roku 2008, vznikol havarijný stav, ktorý bolo potrebné 

urýchlene riešiť. Do havarijného stavu sa dostali vnútorné prevádzkové priestory opery, 

nevyhovujúce zázemie, v ktorom sa nachádzajú šatne hercov, orchestrálnych hráčov, baletu, 

zvukárov a javiskových technikov, priestory garderóby, parochniarskej dielne, orchestrálna 

jama – rizikové pracovisko, konštrukcia krovu a strešná krytina. V júni 2008 Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky v nadväznosti na vyššie uvedené a na základe súdnoznaleckých 

posudkov začalo havarijnú situáciu Štátnej opery okamžite riešiť. Projektová dokumentácia 

Dostavba a prestavba Štátnej opery v Banskej Bystrici riešila rozsah prác, ktoré boli 

limitované a ohraničené výškou a dostupnosťou finančných prostriedkov uvoľnených zo 

štátneho rozpočtu. Neriešila problém komplexne, ale iba v tom čase najnutnejšie potreby 

Štátnej opery. Riešením havarijného stavu bolo potrebné zmeniť celkovú koncepciu 

rekonštrukcie a sústrediť sa na odstránenie havarijného stavu, čo následne vytrhlo z kontextu 

pôvodného plánu určité práce na niektorých pôvodne plánovaných objektoch.  

Havarijný stav určil priority rekonštrukcie, ktoré museli vychádzať z podmienok 

určených na odstránenie tohto stavu. Musela sa akceptovať podmienka neprerušenia 

umeleckej činnosti divadla a do úvahy sa musel zobrať aj fakt, že ide o národnú kultúrnu 

pamiatku. V súlade s týmito podmienkami sa realizovali v rokoch 2008 – 2010  jednotlivé 

časti rekonštrukcie a prístavby tak, aby z pohľadu ďalšej rekonštrukcie následne 

nedochádzalo k zbytočným nákladom a aby funkčné a na činnosť potrebné priestory nezostali 

nedostavané z dôvodu limitovaných finančných prostriedkov. Odstránením havarijného stavu 

sa vyriešili hygienicky nevyhovujúce šatňové priestory hráčov orchestra, zboru a sólistov, 



vyriešili sa problémy so skúšobňou orchestra a skúšobným javiskom, pracovisko korepetítora, 

čiastočne problémy priestorov garderóby, orchestrálnej jamy a odstránil sa aj havarijný stav 

podkrovia a strechy.  

 

Doteraz vykonané práce v Štátnej opere priniesli na jednej strane vyriešenie akútneho 

havarijného stavu, ale na druhej strane odkryli ďalšie potreby celkovej rekonštrukcie. 

Z pôvodného zámeru rekonštrukcie a dostavby sa z dôvodu havarijného stavu a prideleného 

množstva finančných prostriedkov zrealizovala len časť plánovaných prác. Pôvodne určené 

finančné prostriedky stačili len na vyriešenie havarijného stavu. Od tejto doby vznikli a budú 

aj naďalej vznikať ďalšie akútne problémy. Štátna opera sídli v Národnom dome – národnej 

kultúrnej pamiatke, ktorý bol postavený ešte v roku 1929. Pri odstraňovaní havarijného stavu 

sa ukázalo množstvo ďalších nových problémov, ktoré vytvárajú akútnu požiadavku na 

rekonštrukciu objektu národnej kultúrnej pamiatky a prevádzkových priestorov  Štátnej opery 

v Banskej Bystrici. 

 

Predchádzajúce uznesenia vlády Slovenskej republiky (č. 459 zo 6. júla 2011, ktorým 

bol schválený rozvojový program priorít verejných prác Komplexnej rekonštrukcie Štátnej 

opery na roky 2012 – 2014, a uznesenie č. 95 z 25. februára 2015, ktorým vláda uložila 

ministrovi kultúry pokračovať v druhej etape rekonštrukcie budovy Štátnej opery) akcentovali 

potrebu riešenia akútneho stavu sídelnej budovy Štátnej opery. 

 

Z dôvodu hrozby vzniku ďalších havarijných stavov v krátkom čase  a tiež z dôvodu 

pokračovania poškodzovania tejto národnej kultúrnej pamiatky navrhuje Ministerstvo kultúry 

SR  uskutočniť rekonštrukciu budovy a priestorov Štátnej opery. Cieľom projektu je ochrana 

slovenského kultúrneho dedičstva a predĺženie životnosti národnej kultúrnej pamiatky,  

vytvoriť dôstojné podmienky pre kultúrno-spoločenské a reprezentačné podujatia mestského, 

celoslovenského i medzinárodného významu a zlepšenie pracovných podmienok 

zamestnancov Štátnej opery v Banskej Bystrici.  

 

Z hľadiska prevádzky Štátnej opery budú rekonštrukčné práce rozdelené na jednotlivé 

etapy so zámerom zachovať prevádzkovú činnosť Štátnej opery v čo najväčšej miere 

vzhľadom na to, že  v Banskej Bystrici nie sú iné vhodné priestory pre jej činnosť. Prebiehať 

budú v rokoch 2021 – 2025 hlavne v čase divadelných prázdnin.    

 

Pri príprave rozpočtu projektu vychádza Ministerstvo kultúry SR z podkladov Štátnej 

opery v Banskej Bystrici, stavebného zámeru pripraveného v spolupráci s Technickou 

univerzitou Košice, aktuálneho stavu budovy, predpokladaného vnútorného vybavenia scény 

a zázemia Štátnej opery v Banskej Bystrici. Ministerka kultúry Slovenskej republiky 

predkladá návrh na finančné krytie projektu zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 

29 980 000,00  eur.  

Predložený materiál bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak 

tieto vplyvy sú rozpočtovo zabezpečené. Predložený materiál nebude mať sociálne vplyvy, 



vplyvy na životné prostredie, na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani 

na služby verejnej správy pre občana. 

Návrh materiálu bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, ktorého 

výsledky sú uvedené vo vyhodnotení pripomienkového konania. Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky predkladá materiál Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky 

a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici  na rokovanie vlády Slovenskej 

republiky bez rozporov.  


