
Doložka vybraných vplyvov 
 

  1.  Základné údaje 

  Názov materiálu 

Návrh na rozšírenie a aktualizáciu Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej 

národnej galérie v Bratislave  

  Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Charakter predkladaného materiálu 

   Materiál nelegislatívnej povahy 

   Materiál legislatívnej povahy  

   Transpozícia práva EÚ  

 

  Termín začiatku a ukončenia PPK Začiatok:    28.8.2019 

Ukončenie: 12.9.2019 

  Predpokladaný termín predloženia na MPK* január 2020 

  Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

  SR* 

január 2020 

 

 

  2.  Definícia problému 
V roku 2016 vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 288/2016  zo 7. júla 2016 prerušila konanie 

Investičnej akcie – Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave z 

dôvodu konania predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a následne uznesením č. 136/2017 

predĺžila realizáciu investičnej akcie do 30. júna 2019. Uvedené uznesenia neobsahovali vyčíslenie finančného 

dopadu prerušenia a posunu termínu investičnej akcie. Problémom je aj nutnosť sanovania obštrukcií zistených 

pri výkone stavebných rekonštrukčných prác, ktoré si vyžadujú aj úpravu projektovej dokumentácie. Tá je nutná 

i v súvislosti so zmenami relevantných právnych predpisov, európskych noriem a kvôli skutočnostiam zisteným 

revíziami a stavebným a autorským dozorom, či kontrolnými meraniami a skúškami. Po ukončení rekonštrukcie, 

modernizácie a dostavby areál nebude môcť slúžiť svojmu účelu, kým nebude zariadený potrebným 

interiérovým vybavením – materiál preto navrhuje zaradiť do investičnej akcie ďalšiu plánovanú fázu , ktorou je 

projektová príprava interiérového vybavenia objektov areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 

  3.  Ciele a výsledný stav 
Zabezpečenie rekonštrukcie, modernizácie a dostavby Slovenskej národnej galérie, aby mohla plniť svoje 

poslanie vrcholnej zbierkotvornej, vedecko-výskumnej, metodickej a kultúrno-vzdelávacej inštitúcie s 

celoštátnou pôsobnosťou v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. Výsledným stavom bude bezpečné uloženie 

zbierkových predmetov Slovenskej národnej galérie (vo vlastníctve štátu) nevyčísliteľnej historickej, kultúrnej, 

umeleckej a dokumentačnej hodnoty, ktoré tvoria významnú časť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a 

možnosť v profesionálnych podmienkach sprístupňovať vizuálne umenie širokému spektru odbornej a laickej 

verejnosti 

  4.  Dotknuté subjekty 
Priamo dotknuté subjekty – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Nepriamo dotknuté subjekty – Slovenská národná galéria 

  5.  Alternatívne riešenia 
Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu priestorov SNG neboli alternatívne riešenia zvažované.  

  6.  Vykonávacie predpisy 

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?                             Áno              Nie 



  7.  Transpozícia práva EÚ  
Netýka sa 

  8.  Preskúmanie účelnosti** 

 

 
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 

 

 

  9.   Vplyvy navrhovaného materiálu 

  Vplyvy na rozpočet verejnej správy 
    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Áno        Nie      Čiastočne 

  Vplyvy na podnikateľské prostredie 
    z toho vplyvy na MSP 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Sociálne vplyvy        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na životné prostredie        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na informatizáciu        Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na služby pre občana z toho 
    vplyvy služieb verejnej správy na občana 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

    správe 

 

       Pozitívne 

 

       Žiadne 

 

     Negatívne 

       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

  Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a 

rodinu 
       Pozitívne        Žiadne      Negatívne 

 

 

  10.  Poznámky 

 

  11.  Kontakt na spracovateľa 
Mgr. Andrea Jamrichová, Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín 

kontakt: +421 2 20 482 483, email: andrea.jamrichova@culture.gov.sk 

Ing. Tomáš Sobčák, Sekcia rozpočtu a správy 

kontakt: +421 2 20 482 517, email: tomas.sobcak@culture.gov.sk 

  12.  Zdroje 
Kvalifikovaný odhad ceny bol určený Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. 

  13.  Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 
I. Úvod: Ministerstvo kultúry SR dňa 28. augusta 2019 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie 

vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh na rozšírenie 

a aktualizáciu Investičnej akcie –  Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie 

v Bratislave“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie sú rozpočtovo 

zabezpečené. 

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania: 



K doložke vybraných vplyvov 

V Doložke vybraných vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou pre posudzovanie vybraných vplyvov Komisia odporúča 

dopracovať bod 5. Alternatívne riešenia - v rámci alternatívnych riešení je potrebné uviesť minimálne nulový variant, a bod 
12. Zdroje - je potrebné uviesť zdroje a citovať všetky použité čísla a fakty. 

K vplyvom na rozpočet verejnej správy 

Podľa doložky vybraných vplyvov má návrh negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv, ktorý je v analýze vplyvov 

kvantifikovaný v roku 2020 v sume 1 000 000 eur, v roku 2021 v sume 10 783 325 eur a v roku 2022 v sume 9 000 000 eur. 

V časti 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uvádza, že „z materiálu vyplýva potreba navýšenia finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu o 20 783 325 eur“. V bode B.2. návrhu uznesenia vlády sa ukladá úloha ministrovi financií zohľadniť 

pri príprave rozpočtu verejnej správy v rokoch 2020 až 2022 v kapitole Ministerstva kultúry SR výdavky na realizáciu 
investičnej akcie. 

Aktuálny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 s uvedenými finančnými prostriedkami neuvažuje a ani pri 

tvorbe rozpočtu na rok 2020 kapitola nepožadovala zvýšenie výdavkov na uvedenú akciu v rámci prioritných výdavkových 

titulov. Komisia zásadne nesúhlasí s materiálom, z ktorého vyplýva rozpočtovo nekrytý vplyv a predloženú požiadavku je 

potrebné riešiť len v rámci schválených limitov kapitoly. 

Zároveň Komisia žiada v analýze vplyvov na rozpočet, v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov uviesť podrobný výpočet vplyvov, z 
ktorého predkladateľ pri stanovení výdavkov vychádzal. 

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje 

nesúhlasné stanovisko 

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok 
v bode II. 

IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko 
Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok. 

Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako 

podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. 

Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže 

následne zmeniť svoje stanovisko. 

Ing. Rastislav Chovanec, PhD. 

predseda Komisie 

  

 


