
 
 

Doložka vybraných vplyvov 
1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 78 z 1. februára 1996, v znení uznesenia vlády SR č. 888 z 31. 

októbra 2000 a uznesenia vlády SR zo 16. decembra 2015. 

 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
 

Charakter predkladaného materiálu 
☒ Materiál nelegislatívnej povahy 

☐ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK  november 2020    

Predpokladaný termín predloženia na MPK* november 2020 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

SR* 

december 2020 

 

2. Definícia problému 

Predložený materiál rieši zmenu (predĺženie) termínu plnenia úlohy vyplývajúcej z  uznesenia vlády SR č. 78 z 

1. februára1996, v znení uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000 a  uznesenia vlády SR č. 699 zo 16. 

decembra 2015 na jednotný spoločný termín 31. decembra 2022, bude zabezpečený potrebný časový priestor na 

dokončenie rozpracovaných projektov PPÚ Tatry, ktoré z objektívnych aj subjektívnych dôvodov uvedených  vo 

vlastnom materiáli,nebudú riadne ukončené do termínu 31. decembra 2020. Navrhovaný jednotný termín 

ukončenia do 31. decembra 2022 pre všetky doteraz neukončené PPÚ Tatry vytvára podmienky pre zabezpečenie 

a zlepšenie organizačnej prehľadnosti a transparentnosti pri priebežnej kontrole vykonaných prác na diele. 

3. Ciele a výsledný stav 
Cieľom materiálu je analyzovať príčiny nesplnenia termínu v zmysle časového harmonogramu v ešte 

neukončených projektoch pozemkových úprav v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického 

v narušenej krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa (ďalej len „PPÚ Tatry“), spôsobené 

objektívnymi alebo aj subjektívnymi faktormi a zároveň navrhnúť riešenia na dosiahnutie cieľa, vyplývajúceho 

z predmetných uznesení vlády SR, ktorým je vykonanie PPÚ Tatry vo všetkých stanovených katastrálnych 

územiach. 

4. Dotknuté subjekty 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR 

 

5. Alternatívne riešenia 
Žiadne 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: 

 

7. Transpozícia práva EÚ  

Nie 

 



 
 

8. Preskúmanie účelnosti** 
 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 

 

9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 

Ku koncu októbra 2020, z počtu 56 projektov pozemkových úprav v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska 

ekologického v narušenej krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa, je riadne ukončených 49 

projektov PÚ - tieto sú aj zapísané do KN, 7 projektov PÚ je ešte rozpracovaných. 

Predkladaný materiál rieši zmenu (predĺženie) termínu splnenia úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 78 z 

1. februára1996, v znení uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády SR č. 699 z 16. decembra 

2015 na ukončenie projektov PÚ v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine 

v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa na jednotný spoločný termín 31. decembra 2022. Zmena termínu 

nezakladá žiadne nové vplyvy na rozpočet, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu, služby 

verejnej správy, sociálne vplyvy ani na služby verejnej správy  pre občanov. 

11. Kontakt na spracovateľa 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia pozemkových úprav, Odbor riadenia štátnej správy 

pozemkových úprav, Dobrovičova 12, Bratislava, Ing. Jana Dudová, jana.dudova@land.gov.sk . 

12. Zdroje 
 

 

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 
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