Podklady do Vlastného materialu za RPV SR 2014 - 2020 k ulohe ¢. 218/2021 ,,predlozit’ na rokovanie
vlady informativny material s vyhodnotenim uloh a prijatych opatreni vyplyvajucich z materialu
Implementacia eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov (ESIF) k 31.03.2021 vratane informéacii o
kritickych problémoch programu

Uvod

Material je predkladany na zaklade uznesenia vlady SR ¢ 218/2021 a jeho ucelom je informovat
vladu SR o stave implementacie a vyhodnotenie uloh a prijatych opatreni vyplyvajicich z materidlu
Implementacia eurépskych $trukturdlnych a investiénych fondov (ESIF) k 31.03.2021 za Program
rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 (dalej len PRV) k 31.08.2021. V ramci PRV boli identifikované rizika
v oblasti Cerpania finanénych prostriedkov v rdmci programu, plnenie planu n+3 a neuspokojiva
implementacia CLLD (kontrahovanie a ¢erpanie bolo k 31.03.2021 na Urovni 0%). Riadiaci organ PRV
prijal opatrenia na zabezpecenie optimalneho kontrahovania a ¢erpania do konca programového
obdobia (vyhlasovanie vyziev, zazmluviiovanie a vyplacanie financnych prostriedkov). Pravidlo n+3 pre
PRV SR 2014 — 2020 je pre rok 2021 splnené. V pripade implementdcie CLLD boli prijaté opatrenia pre
urychlené pokracovanie kontrahovania a Cerpania projektov Miestnych akcénych skupin (dalej len
»MAS“). V mesiaci jul 2021 bola schvalena 8. modifikdcia PRV SR 2014 — 2020 v ramci ktorej bola
navysend alokacia o 740 484 978 Eur pre prechodné obdobie 2021 — 2022 s ¢erpanim do konca roka
2025.

Aktudlny stav implementacie MPRV SR

Tabulka kontrahovania MPRV SR (EU zdroj)

Nazov Alokacia na | Kontrahovani | % MIRRI SR | Zmena % plnenia | Zostava

OP/SO celée POVEUR | e k31.8.2021 | kontrahov | odporuca kontrahovania | odporicané | nakontrahov

v gescii (od zac. PO) ania kontrahova | od 1.1.2021 | ho roéného | at zroéného

rezortu k31.8.202 | nie na r.| do31.8.2021v | planu planu do
1 2021 v EUR EUR kontrahova 31.12.2021 v

nia EUR
PRV 2300176822 | 1321718979 | 57,46% 133176541 | 51172861 38,42 82 003 680
Tabulka ¢erpania MPRV SR (EU zdroj)

Nazov Alokacia na | Cerpanie % MIRRI SR | Zmena % plnenia | Zostava

OP/SO celé POVEUR | k31.8.2021 Cerpania odporuca ¢erpania od | odporuéanéh | vyéerpat

v gescii (od zac. PO) k 31.8.202 | cerpanienar. | 1.1.2021 o rocného | zrocného

rezortu 1 2021 v EUR do 31.8.2021 | planu planu do

v EUR cerpania 31.12.2021
v EUR
PRV 2300176822 | 1089333606 | 47,36% 163 826 764 120 168 288 73,35 43 658 476

Ulohy zadané pre PRV a ich plnenie:

1. Zabezpetit ¢erpanie v roku 2021 minimalne v objeme 177, 90 mil. EUR (EU zdroj zo schvalenych
zavaznych planov) T: do 30.11.2021.




Planované &erpanie PRV SR 2014 — 2020 na rok 2021 je vo vy$ke 177 902 063 Eur. Cerpanie za rok
2021 k 31.08.2021 je vo vyske 120168 288 Eur. V nasledujucich mesiacoch bude prebiehat
kontinudlne cerpanie projektovych a neprojektovych opatreni PRV SR 2014 — 2020. RO PRV
predpoklada, ze Plan cerpania PRV SR 2014 — 2020 pre rok 2021 bude splneny.

Plnenie pravidla n+3:
Pre splnenie pravidla n+3 k 31. 12. 2021 je za PRV SR 2014 - 2020 splnené.

2. Vyhlasit vyzvy a zakontrahovat projekty, ktoré budd implementované aj v predizenom
programovom obdobi T: do 31.12.2021.

RO PRV aktuadlne pripravuje viacero vyziev, ktoré budu vyhlasené v priebehu roka 2021 aby bolo
zabezpecené optimadlne kontrahovanie a ¢erpanie PRV v nasledujucich rokoch 2022 — 2025. Zoznam
planovanych vyziev je stcastou Indikativneho harmonogramu vyziev PRV SR 2014 — 2020 na rok 2021.

V najblizSom obdobi budu kontrahované projekty v ramci:
e Miestnych akénych skupin (72,4 mil. Eur — celkova alokacia aj na dalSie roky);
e obnovy hydromelioracnej infrastruktary (30 mil. Eur);
e mladych farmarov (9,7 mil. Eur);
e malych farmarov (3,67 mil. Eur);
e dve vyzvy zamerané na lesy (spolu 5 mil. Eur).

3. Zabezpeéit zrychlenG implementaciu COVID projektov s cielom ¢o najviac odstrafiovat a
eliminovat désledky pandémie v SR. T: priebeZne.

V rdmci PRV bola v roku 2020 vyhldsena vyzva na opatrenie 21 - Vynimocna docasna podpora pre
polnohospodarov a MSP, ktori si obzvlast zasiahnuti krizou v dosledku ochorenia COVID-19.
K 31.08.2021 bolo uzatvorenych 166 zmltdv o NFP v celkovej sume 2 717 273 Eur. Ukoncenych bolo 159
projektov v sume 2 626 893 Eur.

4. Urychlit kontrahovania a é&erpanie projektov realizovanych v ramci jednotlivych MAS. T:
bezodkladne.

K 31. 08. 2021:
e MAS vyhlasili celkovo 1 236 vyziev v celkovej sume 115 962 481 EUR;
e Uzatvorené vyzvy: 849;
e Pocet vydanych pravoplatnych rozhodnuti: 837;
e bolo uzatvorenych 158 zmliv o NFP v celkovej sume 4 133 446Eur.

Kritické problémy daného OP alebo SO spolu s navrhmi na rieSenie

Nizke kontrahovanie a Cerpanie projektov MAS:
e navysSenie poctu personalnych kapacit pre vyhodnocovanie opatrenia LEADER
o vyClenenie zamestnancov zo sekcie informacnych technoldgii v rdmci Pédohospodarskej
platobnej agentury (dalej len ,PPA”) pre MAS
e zrusenie strednodobého hodnotenia stratégii miestneho rozvoja s cieflom odbremenit PPA
e zjednodusenie postupov pocas vyhlasovania vyziev zo strany MAS



e dalsie personalne a administrativne Upravy v ramci VO, aktualizacii stratégii miestneho rozvoja
a kritérii pre vyber projektov MAS v ITMS 2014+,



