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Doložka vybraných vplyvov 

 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

 

Rámcový návrh realizácie rekonštrukcie historickej budovy Slovenského národného divadla 

 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

 

Ministerstvo kultúry SR 

 

Charakter predkladaného materiálu 

☒ Materiál nelegislatívnej povahy 

☐ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov: 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK  - 

Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové 

konanie 

 - 

Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**   - 

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR* 12. júna 2023 

 

2. Definovanie problému 
Uveďte základné problémy, ktoré sú dôvodom vypracovania predkladaného  materiálu (dôvody majú presne 

poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť). 

 

Historická budova Slovenského národného divadla (ďalej HB SND) bola v máji 2021 uzatvorená pre divadelnú 

prevádzku, a to z dôvodu zastaralých, alebo nefunkčných divadelných technológií ako aj nevyhovujúceho 

stavebno-technického stavu budovy, ktoré znemožňovali riadnu divadelnú prevádzku.  

 

HB SND je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu 

Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Od svojho vzniku v roku 1886 slúžila ako divadelný priestor, od 

roku 1920 ako sídlo Slovenského národného divadla. Niekoľkými menšími priebežnými rekonštrukciami 

(1904, 1936 a 1950) a jedinou zásadnou (1969 – 1972) sa divadlo snažilo vždy prispôsobiť rastúcim nárokom 

vtedajšej doby, či už po stránke technickej a technologickej, kapacitno-priestorovej alebo diváckeho pohodlia. 

Zachovaný historický interiér a špecificky existencia diváckych lóží poskytuje unikátny divácky zážitok, ktorý 

nie je nahraditeľný v žiadnej inej budove v Bratislave. Význam budovy taktiež predurčuje jej lokalita, keďže sa 

nachádza v srdci historického centra Bratislavy, čím predstavuje jednu z najvýznamnejších historických 

atrakcií mesta, a teda pútač pre turistický ruch. Ide o jeden z najcennejších reprezentačných priestorov 

Slovenska. 

 

SND historicky usporadúvalo relatívne stabilný počet predstavení a kvôli chýbajúcim kapacitám HB SND nie 

je možné uspokojiť dlhodobý dopyt po približne 130 predstaveniach ročne. 

 

3. Ciele a výsledný stav 
Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom 

dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).  

 

Cieľom investície je obnova HB SND pri zachovaní jej funkčného využitia a pri súčasnom zachovaní 

historickej hodnoty národnej kultúrnej pamiatky. Parciálnymi cieľmi sú: 

 vytvorenie moderného divadelného priestoru z hľadiska zázemia divadla, technologickej úrovne 

divadelnej technológie a komfortu návštevníka, 

 zabezpečenie čo najnižšej energetickej náročnosti budovy, 

 zabezpečenie prevádzkyschopnosti budovy v súlade s aktuálne platnými technickými požiadavkami 

a normami, 
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 obnova umelecko-historickej hodnoty budovy. 

 

4. Dotknuté subjekty 
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:  

 SND 

 Návštevníci SND 

 Obyvatelia a návštevníci mesta Bratislava 

 Fyzické a právnické osoby pôsobiace v kultúre a kreatívnom priemysle (napr. herci, speváci...) 

 Iní podnikatelia v regióne (cestovný ruch, doprava, reštaurátorstvo, stavebníctvo a pod.) 

 

5. Alternatívne riešenia 
Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie 

definovaného problému? 

 

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a 

alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3. 

Investícia bola, v rámci štúdie uskutočniteľnosti, rozpracovaná pre nulový variant a pre tri realizačné 

alternatívy. 

  

Nulový variant: Aj keď Technicko-prevádzkový úsek SND zabezpečuje nevyhnutnú údržbu a zákonom 

stanovené povinnosti (odborné prehliadky a skúšky, nutná údržba, temperovanie, vetranie, stráženie a pod.), 

pokiaľ by takýto stav pretrvával, viedol by k postupnému chátraniu objektu. 

 

Realizačné alternatívy: Celkové investičné náklady na rekonštrukciu by predstavovali v závislosti od zvolenej 

alternatívy 50,9 – 82,3 mil. eur (viď vlastný materiál).  

Ministerstvo kultúry SR po konzultáciách aj so SND preferuje realizovať variant A, ktorý je aj podľa výsledkov 

štúdie uskutočniteľnosti najnávratnejší. 

  

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☐  Áno ☒  Nie 

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: 

 

7. Transpozícia práva EÚ  
Uveďte, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody.  

                                                                                                                               ☐ Áno                  ☒ Nie 

 

Ak áno, uveďte, ktorých vplyvov podľa bodu 9 sa goldplating týka:  

 
 

 

8. Preskúmanie účelnosti 
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu. 

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 

 

Kontrola dodržiavania harmonogramu a rozpočtu investície – každoročne 

 

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. 

jednotnej metodiky. 

*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia 

s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte. 

 

 

9. Vybrané vplyvy  materiálu 
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Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,          

    v prípade identifikovaného negatívneho  

    vplyvu 
☐ Áno ☒ Nie ☐ Čiastočne 

v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších 

územných celkov 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy, 

v prípade identifikovaného negatívneho 

vplyvu 
☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 

Vplyv na dlhodobú udržateľnosť 

verejných financií v prípade vybraných 

opatrení *** 
☐ Áno   ☐ Nie 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP 

 
☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

    Mechanizmus znižovania byrokracie     

    a nákladov sa uplatňuje: 
☐ Áno   ☐ Nie 

Sociálne vplyvy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu spoločnosti ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo 

a rodinu 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

 

10. Poznámky 
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam.  

 

Ak predkladaný materiál má marginálny (zanedbateľný) vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9 

a z tohto dôvodu je tento vplyv označený ako žiadny vplyv, uveďte skutočnosti vysvetľujúce, prečo je tento vplyv 

marginálny (zanedbateľný). 

 

Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov alebo aj na vyjadrenie sa k marginálnym vplyvom a nie ako 

náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov. 

 

Definitívna informácia o čase a výške potrebných výdavkov bude známa až po ukončení verejného 

obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie. Uzatvorenie zmluvy bude možné až po schválení 

povoleného prekročenia  výdavkov na projektovú dokumentáciu. Indikatívna výška výdavkov potrebných na 

zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá vyplýva z CBA analýzy a následne zvolenej preferovanej 

alternatívy ministerstva kultúry je uvedená vo vlastnom materiáli. 

 

11. Kontakt na spracovateľa 
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov. 

 

Ing. Marcel Čas, PhD. 

Inštitút kultúrnej politiky 

marcel.cas@culture.gov.sk 

 

12. Zdroje 
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a 

vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie 

relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.  
 

Komplexná rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla: Štúdia uskutočniteľnosti (2022) 

mailto:marcel.cas@culture.gov.sk
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https://snd.sk/sites/default/files/studia_uskutocnitelnosti_komplexnej_rekonstrukcie_hb_snd.pdf 

 

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........  
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky) 

 

☐  Súhlasné  ☐  Súhlasné s návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. 

.......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)  
 

☐   Súhlasné  ☐  Súhlasné s  návrhom na dopracovanie ☐  Nesúhlasné 

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: 

 

 

 

https://snd.sk/sites/default/files/studia_uskutocnitelnosti_komplexnej_rekonstrukcie_hb_snd.pdf

