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ÚVOD 

Protivzdušná a protiraketová obrana je jednou z kľúčových spôsobilostí pre zabezpečenie 

obrany SR v súlade so zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, pričom Slovenská republika má 

napĺňať svoju primárnu zodpovednosť za vlastnú obranu s využitím kolektívnej obrany NATO ako 

najlepšej možnosti zabezpečovania obrany štátu. Rozvoj obranných kapacít SR posilňuje jej 

obranyschopnosť a je nevyhnutným predpokladom plnohodnotného fungovania kolektívnej obrany 

v rámci NATO a odolnosti štátu.1  

V rámci politicko-vojenskej ambície Slovenskej republiky majú byť ozbrojené sily svojimi 

kapacitami a spôsobilosťami pripravené zabezpečovať nedotknuteľnosť vzdušného priestoru 

Slovenskej republiky v rámci integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO, 

ako aj obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.2  

Jedným z vojensko-strategických cieľov v prípade vzniku alebo bezprostrednej hrozby 

konvenčného ozbrojeného konfliktu je vybudovať účinný systém obrany s efektívnym využitím 

možností, ktoré poskytuje reliéf územia SR, pričom medzi operačné úlohy OS SR patrí aj 

protivzdušná a protiraketová obrana.3  

V oblasti medzinárodných záväzkov SR deklaruje PVO pre ťažkú mechanizovanú brigádu ako 

aj pre ťažkú mechanizovanú práporovú skupinu v rámci Cieľov spôsobilostí 2021. 

Vojna na Ukrajine zdôraznila dôležitosť protivzdušnej a protiraketovej obrany pre obranu 

vojsk a kritickej infraštruktúry. Ukrajinská kritická infraštruktúra, obyvateľstvo a vojská čelia 

dennodenne desiatkam až stovkám vzdušných útokov. Preto západné krajiny začali masívne 

posilňovať svoju PVO/PRO a každý štát sa snaží čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vybudovať alebo 

vylepšiť svoju spôsobilosť protivzdušnej a protiraketovej obrany. 

Dnes má SR jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť vybudovať svoju schopnosť palebných 

prostriedkov pozemných systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany. Pokiaľ sa táto príležitosť 

nevyužije, SR definitívne stratí aj posledné zvyšky uvedenej schopnosti z dôvodu straty personálu – 

špecialistov v danej odbornosti. Prinavrátenie a znovuvybudovanie tejto schopnosti sa tak stane 

takmer nemožným cieľom s časovým horizontom niekoľkých dekád. 

                                                             

1 BEZPEČNOSTNÁ STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 

2 OBRANNÁ STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 

3 VOJENSKÁ STRATÉGIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 
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1 SÚČASNÝ STAV 

Spôsobilosť protivzdušnej obrany SR prešla od jej vzniku transformáciou, čo v oblasti 

palebných prostriedkov pozemných systémov PVO predstavovalo zníženie počtov  

zo 6 protilietadlových raketových kompletov ďalekého dosahu (nad 50 km) – LRSAM,  

19 protilietadlových raketových kompletov stredného dosahu (do 50 km) – MRSAM,  

200 protilietadlových raketových kompletov veľmi krátkeho dosahu (do 5 km) – 

VSHORAD/MANPADS4 na súčasný stav. 

Táto transformácia viedla k absolútnemu poklesu schopností a kapacít protivzdušnej obrany 

SR. Ozbrojené sily SR stratili schopnosť pôsobiť palebnými prostriedkami PVO proti vzdušným 

cieľom letiacim na výškach nad 14 000 m. Schopnosť pôsobiť na týchto výškach zostala len 

stíhaciemu letectvu. 

Ozbrojené sily SR v súčasnosti disponujú v oblasti palebných prostriedkov pozemných 

systémov PVO dvomi druhmi protilietadlových raketových kompletov. Jedná sa o 3 súpravy 

mobilného protilietadlového raketového kompletu stredného dosahu (MRSAM-M) 2K12 KUB 

a o 54 prenosných protilietadlových raketových kompletov veľmi krátkeho dosahu 

(VSHORAD/MANPADS) 9K38 IGLA.  Zároveň sú OS SR aktuálne vyzbrojované 2 súpravami 

C-RAM systému NBS MANTIS darovanými Nemeckou spolkovou republikou.  

Dnes používané prostriedky PLRK 2K12 KUB boli zavedené do výzbroje v rokoch 

1978 až 1983. Technika je na konci svojho životného cyklu vo fáze opotrebenia, čo sa 

prejavuje nepredvídateľnosťou dĺžky strednej doby do poruchy a závažnosťou porúch 

takmer nezávislou od preventívnej údržby. To platí tak pre bojové ako aj technické 

prostriedky PLRK. Dostupnosť systémov sa dlhodobo pohybuje na úrovni cca 33%. Aj 

v prípade vyhovujúceho technického stavu je výzbroj morálne a technicky zastaraná 

a nepostačujúca na plnenie úloh PVO voči súčasným hrozbám. Jedna palebná batéria nie je 

schopná súčasne pôsobiť na 2 a viac cieľov. Nie je možné zabezpečiť dodávku náhradných 

dielov z Ruskej federácie. Opravárenské kapacity na území SR nedisponujú odborným 

personálom pre vykonanie vyšších druhov opráv podvozkov a špeciálnych nadstavieb. 

Protilietadlové rakety 3M9M3E sú po ukončení technického života, životnosť pôvodne 

stanovená výrobcom je už viac ako štvornásobne prekročená. Boli vykonané opatrenia 

                                                             

4 Vojenský predpis PVO-1-32 a odvolaním sa na Bi-SC Capability Codes and Capability 
Statements (2020) 
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k predĺženiu technického života, avšak rozhodnutie zatiaľ nebolo prijaté. Ako najväčšie 

riziko sa v prípade ďalšieho predlžovania ich technického života javí chemická stabilita ich 

pyrotechnických súčastí. Riadiace a navádzacie rádiolokátory 1S91 nie sú vybavené 

žiadnym kompatibilným systémom identifikácie vzdušných cieľov vlastný/cudzí (IFF) – 

nemožnosť spoľahlivo vylúčiť ohrozenie vlastného letectva ani civilných vzdušných 

objektov. Automatizovaný systém velenia Tatrapan PVO nie je plne servisovateľný, 

nakoľko jeden z výrobcov (Vojenský technický ústav Liptovský Mikuláš) zanikol, naviac 

vyžaduje vykonanie modernizácie s implementáciou NATO datalinkov Link16 a JREAP-

C, systémov velenia a riadenia kompatibilných s NATO a komunikačných systémov 

umožňujúcich utajované spojenie na úrovni „Národné TAJNÉ“/ „NATO SECRET“. 

Nevyhnutné opravy pásových podvozkových častí sú nákladné a realizované len 

v obmedzenom rozsahu (3 z 17 ks), pričom už samotná prevádzka podvozkov vzhľadom  

na technický stav predstavuje ohrozenie bezpečnosti obslúh a aj okolia. 

Protilietadlové rakety 9M39 k PLRK 9K38 IGLA majú technický život predĺžený  

do 04/2025, čo je maximálna životnosť stanovená výrobcom. Zároveň OS SR nedisponujú 

dostatočnou zásobou munície pre potreby plnenia CS 2021 ťmb. Zásoby munície postačujú 

len na jednu čatu IGLA deklarovanú pre plnenie CS 2021 ťmprsk a výcvik. Nie je 

implementovaný systém rozpoznania protivníka IFF mód 5. Systém nie je vybavený 

prístrojmi nočného videnia pre streľbu, preto jednotky nie sú spôsobilé viesť bojovú činnosť 

v noci.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je možné predpokladať, že v prípade 

neriešenia tohto nedostatku, OS SR stratia do roku 2025 zostávajúcu schopnosť VSHORAD 

a do roku 2027 zostávajúcu schopnosť MRSAM-M a tým aj celú schopnosť palebných 

prostriedkov pozemných systémov PVO/PRO SR.  

Avšak uvedené schopnosti ani v súčasnej dobe nenapĺňajú požiadavky OS SR  

na schopnosť palebných prostriedkov PVO v oblasti obrany proti taktickým balistickým 

raketám (TBM); bezpilotným prostriedkom triedy I (UAS) a zároveň proti akýmkoľvek 

vzdušným cieľom na vzdialenostiach nad 24 km, alebo letiacim na výškach nad 14 000 m. 

Zároveň súčasné kapacity palebných prostriedkov PVO OS SR neumožňujú paralelne 

zabezpečiť PVO štátu a PVO manévrových vojsk pozemných síl. 



 

6 

 

Táto nedostatočnosť je dočasne zmiernená poskytnutím pomoci aliančných partnerov 

vo forme nasadenia palebných prostriedkov protivzdušnej obrany na území SR na obranu 

vybraných objektov obrannej infraštruktúry. Avšak nie je isté obdobie, pokiaľ bude 

pretrvávať ochota aliančných partnerov podieľať sa na zabezpečení PVO/PRO SR v prípade 

eskalácie bezpečnostnej situácie. 
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2 ROZVOJ SPÔSOBILOSTI PROTIVZDUŠNEJ A PROTIRAKETOVEJ OBRANY 

Úloha PVO/PRO SR, ako jednej z kľúčových spôsobilostí pre zabezpečenie obrany SR 

v súlade so zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, je limitovaná na Ministerstvo obrany SR, pričom 

nositeľom úlohy a teda poskytovateľom služby občanovi sú Ozbrojené sily SR. 

Dopyt je generovaný občanom SR a jeho právom na zabezpečenie obrany SR v súlade s vyššie 

uvedeným zákonom. V nadväznosti na prijaté strategické dokumenty je v Dlhodobom pláne rozvoja 

rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035, v časti Vyzbrojovania, uvedená ako jedna 

z kľúčových ambícií: začať, resp. pokračovať v realizácii projektov systémov stredného, krátkeho  

a veľmi krátkeho dosahu protivzdušnej obrany, pričom v Tabuľke č. 1 – Prehľad hlavných 

akvizičných projektov rozvoja obranných spôsobilostí je v časovom horizonte 2024 plánovaná 

akvizícia systémov MRSAM a VSHORAD/SHORAD, v časovom horizonte 2026 je plánovaná 

akvizícia systémov VSHORAD/SHORAD a C-RAM a v časovom horizonte 2035 je plánovaná 

akvizícia systémov LRSAM, MRSAM, VSHORAD/SHORAD a C-RAM. 

V neposlednom rade, samotné NATO definuje ako jednu zo svojich hlavných úloh potrebu 

významne posilniť odstrašujúci a obranný postoj na zamedzenie akejkoľvek príležitosti  

na agresiu každému potenciálnemu protivníkovi. Za týmto účelom zabezpečiť významnú 

 a trvalú prítomnosť na súši, na mori a vo vzduchu, a to aj prostredníctvom posilnenia integrovanej 

protivzdušnej a protiraketovej obrany.5 

Ministerstvo obrany a Ozbrojené sily SR zadefinovali priority zabezpečenia požadovaných 

schopností palebných prostriedkov pozemných systémov protivzdušnej obrany ako súčasti rozvoja 

spôsobilosti protivzdušnej a protiraketovej obrany v nasledujúcom poradí: 

1. - udržanie spôsobilosti 

Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu  

proti lietadlám, vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným 

prostriedkom/ dronom: 

 MRSAM-M – minimálne 1 palebná jednotka. 

Obrana manévrových vojsk a veliteľstiev so zameraním na obranu proti lietadlám, 

vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným prostriedkom/ dronom 

v rámci plnenia CS 2021 - ťmb a ťmprsk: 

                                                             

5 NATO 2022 STRATEGIC CONCEPT, čl. 21 
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 VSHORAD/SHORAD prenosný (MANPAD) – minimálne 4 palebné jednotky (t.j. 

čata po 3 družstvá, každé vyzbrojené súpravou PPLRK) 

2. Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu  

proti lietadlám, vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným 

prostriedkom/ dronom: 

 C2 (GOC a zabezpečenie NATO interoperability), 

 Optimalizácia senzorového poľa (doplnenie spôsobilostí a optimalizácia postavení), 

 MRSAM-M, 

 VSHORAD/SHORAD, 

 C-UAS. 

3. Obrana manévrových vojsk a veliteľstiev ťmb a mb PS OS SR so zameraním  

na obranu proti lietadlám, vrtuľníkom, riadeným strelám s plochou dráhou letu  

a bezpilotným prostriedkom/ dronom: 

 C2 (SBADOC, GOC), 

 MRSAM-M, 

 VSHORAD/SHORAD, 

 C-UAS. 

4. Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu  

proti taktickým balistickým raketám krátkeho doletu: 

 LRSAM TBMD. 

5. Obrana objektov obrannej infraštruktúry SR so zameraním na obranu proti RAM 

munícii: 

 C-RAM. 

 

Všetky uvedené systémy musia spĺňať požiadavky na: 

 operačnú spôsobilosť definovanú v NATO Bi-SC CAPABILITY CODES  

AND CAPABILITY STATEMENTS, časť Protect (P), Defence - Air Threats (P.2.2)  

pre príslušný systém,  

 dodržiavanie príslušných legislatívnych nariadení a SOŠ,  

 logistickú podporu počas celého ŽC, 

 kodifikáciu, 

 počiatočný výcvik inštruktorov, technického personálu a obslúh, 

 súlad pracovných frekvencií s národnou tabuľkou frekvenčného spektra. 
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V rámci riešenia odstránenia uvedenej nedostatočnosti v oblasti spôsobilosti protivzdušnej 

a protiraketovej obrany SR, ministerstvo obrany posudzovalo niekoľko nasledujúcich variantov: 

Nulový variant – ponechanie súčasného stavu, t.j. udržiavanie prevádzkyschopnosti aktuálnej 

výzbroje. Vzhľadom k vyššie popísanému súčasnému stavu ide o neudržateľný variant, ktorého 

dôsledkom by bola úplná strata spôsobilosti. 

Variant modernizácie aktuálnej výzbroje. Vzhľadom na vek a morálnu zastaranosť aktuálnej 

výzbroje, tento variant nijako nezvýši úroveň operačných schopností oproti nulovému variantu ani 

nedosiahne zmiernenie jeho dôsledkov. 

Variant obstarania nových systémov. Tento variant predpokladá obstaranie nových systémov 

protivzdušnej obrany spĺňajúcich všetky definované požiadavky.  

Variant pomoci aliančných partnerov. Jedná sa len o doplnkový variant k variantom obstarania 

nových systémov PVO, kde do doby naplnenia požiadaviek na spôsobilosť PVO/PRO SR vlastnými 

silami a prostriedkami, zostáva SR odkázaná na poskytnutie pomoci aliančných partnerov vo forme 

nasadenia palebných prostriedkov protivzdušnej obrany na území SR. Tento variant riešenia ale nie 

je dlhodobo udržateľný z dôvodu neurčitej doby, kedy budú alianční partneri ochotní vyčleňovať 

vlastné prostriedky PVO na ochranu Slovenskej republiky.  

2.1  Etapy a spôsob obstarania palebných prostriedkov PVO 

Generovaný dopyt ako taký je okamžitý a trvalo prítomný, avšak s ohľadom  

na zdrojové, ale aj dodávateľské možnosti je naplnenie tohto dopytu možné rozdeliť  

do niekoľkých etáp na základe stanovených priorít, čo vytvára predpoklady pre stabilné a udržateľné 

zabezpečenie financovania, personálu, infraštruktúry, ako aj zabezpečenie kontinuity dodávok: 

Tabuľka č.1 - Etapy obstarávania a dodávok systémov zabezpečujúcich požadované schopnosti 

podľa priorít uvedených v kapitole 2: 

etapa 
čas. obdobie 

obstarávania 
dodanie priorita 

1. 2023 až 2026 2025 až 2026 1 

2. 2025 až 2028 2027 až 2028 2 

3. 2027 až 2031 2029 až 2031 3 

4. 2030 až 2035 2032 až 2035 4 a 5 

  

Realizáciu jednotlivých etáp obstarania odporúča MO SR formou medzivládnej spolupráce 

tzv. projekt „Government-to-Government“ (vláda - vláde), ktorá predstavuje uzatvorenie 

medzivládneho kontraktu na dodávku požadovaných systémov a služieb s možnosťou garantovania 

ceny výrobkov počas celého trvania kontraktu.   
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Hlavnými výhodami akvizície na úrovni vláda – vláde je nielen podstatné zvýšenie garancie 

dodania obstarávanej techniky, ale aj poskytnutie možnosti hlbšej vojenskej spolupráce 

a prehlbovania bilaterálnych partnerstiev na medzivládnej úrovni.  

Dôležitým aspektom pri tomto druhu akvizície je aj zabezpečenie ekonomickej výhodnosti 

a hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami, ako aj garantovaný objem zapojenia 

slovenského obranného priemyslu. 

2.1.1 Návrh realizácie prvej etapy obstarania palebných prostriedkov PVO 

Realizácia 1. etapy obstarávania palebných prostriedkov (PP) PVO zabezpečí udržanie 

spôsobilosti PVO objektov obrannej infraštruktúry SR a PVO ťmb a ťmprsk podľa CS 2021. 

Realizácia 1. etapy obstarávania PP PVO je v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja rezortu 

ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035. Finančné prostriedky na zabezpečenie 1. etapy 

obstarávania PP PVO sú zahrnuté v Programovom pláne rezortu MO SR na roky 2024 až 2029,  

v programe Rozvoj obrany, v podprograme Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu, na roky 2024 až 

2026, ako aj v rozpočte MO SR na rok 2023 umožňujúce zabezpečenie prvotných platieb po podpise 

prípadných zmlúv.   

Požadované počty techniky v rámci 1. etapy obstarávania PP PVO predstavujú 1 súpravu / 

1 mobilný systém stredného dosahu (MRSAM-M) a 12 súprav (12/36 ks v závislosti  

od konfigurácie) prenosných kompletov PVO (MANPAD). Požadované počty techniky v rámci 

1. etapy obstarávania PP PVO sú obsiahnuté v existujúcom vojnovom modeli OS SR a v zdrojovo 

udržateľnom modeli OS SR.  

Ministerstvo obrany SR navrhuje začať realizáciu 1. etapy obstarávania palebných 

prostriedkov protivzdušnej obrany okamžite, s predpokladaným dodaním výstupov v rokoch 2024 

až 2026.  

Urgentná realizácia 1. etapy s obstaraním 1 súpravy MRSAM-M zabezpečí vytvorenie 

minimálnych predpokladov pre zachovanie spôsobilosti PP PVO, a to vytvorením reálnej 

perspektívy zmysluplnosti povolania a ďalšieho odborného rastu, ako motivačného faktoru  

pre stávajúci personál. Realizácia 1. etapy ďalej zabezpečí vyzbrojenie protilietadlovej batérie 

veľmi krátkeho dosahu novými prenosnými kompletmi PVO (MANPAD) v počte 12/36 kusov 

v závislosti od konfigurácie. Týmto krokom bude zabezpečené plnenie CS 2021 v oblasti výzbroje 

PP PVO. Spolu s týmito kompletmi zabezpečí dodanie balíka prvotnej munície v objeme 1 palebného 

priemeru a balíka integrovanej logistickej podpory. 

Výsledným stavom prvej etapy obstarania je nákup 1 súpravy / 1 mobilného systému 

stredného dosahu (MRSAM-M) a 12 súprav (12/36 ks v závislosti od konfigurácie) prenosných 
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kompletov PVO (MANPAD), spolu s počiatočným balíkom munície, balíkom integrovanej 

logistickej podpory zahŕňajúcim výcvik obslúh, technikov a inštruktorov, dokumentáciu, simulátory, 

špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, náhradné diely a záručný servis po dobu 2 rokov. 

2.1.2 Návrh realizácie ďalších etáp obstarania palebných prostriedkov PVO 

Realizácia ďalších etáp obstarávania PP PVO a jej časový postup bude závisieť  

od finančných možností rezortu a vyčlenených finančných prostriedkoch v ďalšom období.  

Pred realizáciou ďalších etáp bude potrebné potvrdiť celkovú operačnú potrebu v oblasti PP 

PVO, závery a odporúčania Zámeru rozvoja spôsobilostí PVO a PRO SR vojnovou hrou a následne 

ich implementovať do strategických  a z nich odvodených dokumentov, ako sú vojnový model  

a zdrojovo udržateľný model OS SR, programový plán MO SR a  rozpočty na príslušné obdobia. 
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3 VYHODNOTENIE PRIJATÝCH PONÚK PRE PRVÚ ETAPU OBSTARANIA 

PALEBNÝCH PROSTRIEDKOV PVO 

3.1.1 Zaslanie žiadostí o predloženie vládnych ponúk 

V rámci prípravy predkladaného materiálu, MO SR spracovalo štúdiu uskutočniteľnosti 

akvizície palebných prostriedkov protivzdušnej obrany, v ktorej s ohľadom na zdrojové možnosti, 

MO SR navrhuje realizáciu odporúčaného riešenia na odstránenie nedostatočnosti v oblasti 

schopností palebných prostriedkov pozemných systémov PVO v štyroch etapách obstarávania, ktoré 

zabezpečia splnenie požiadaviek OS SR podľa stanovených priorít. Realizáciu obstarávania 

odporúča MO SR formou medzivládnej spolupráce tzv. projekt „Government-to-Government“ 

(vláda - vláde), ktorá predstavuje uzatvorenie medzivládneho kontraktu na dodávku požadovaných 

systémov a služieb s možnosťou garantovania ceny výrobkov počas celého trvania kontraktu.  

Uvedená štúdia spolu s návrhom prvej etapy bola predmetom ekonomického hodnotenia Útvaru 

hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR.  

Po zapracovaní odporúčaní ÚHP, MO SR odoslalo dňa 31. mája 2023 veľvyslancom 

vybraných krajín s príslušným výrobným potenciálom, žiadosti o predloženie vládnych ponúk – 

Request for Government Proposal (RfGP) na obstaranie prenosných kompletov PVO (MANPAD) 

a mobilných systémov PVO stredného dosahu (MRSAM-M) v rámci prvej etapy akvizície palebných 

prostriedkov protivzdušnej obrany. Celkovo bolo oslovených 11 štátov. 

Odoslané žiadosti o predloženie vládnych ponúk obsahovali zámer MO SR na obstaranie 

požadovaných systémov, predpokladaný finančný a legislatívny rámec, požadovanú konfiguráciu 

a obsah ponúk, ako aj hlavné hodnotiace kritériá a ich váhu. 

Tabuľka č.2 – Hlavné hodnotiace kritériá a ich váhy deklarované v RfGP: 

Názov kritéria Váha kritéria 

Technické spôsobilosti 35% 

Cena 15% 

Logistika – Náklady na životný 

cyklus 
25% 

Dodanie 15% 

Výcvik 5% 

Zapojenie slovenského 

obranného priemyslu 
5% 

Splnenie mandatórnych kritérií áno/nie 

Celkové hodnotenie 100% 
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3.1.2 Vyhodnotenie prijatých ponúk 

Termín doručenia ponúk bol do 31. júla 2023. Doručené boli celkovo štyri ponuky od štyroch 

krajín na komplety MANPAD: 

Tabuľka č.3 – Zoznam prijatých ponúk pre komplety MANPAD: 

Krajina Výrobca 
Typ kompletu 

MANPAD/CREWPAD* 

Francúzsko MBDA MISTRAL 3 

Južná Kórea LIG Nex1 CHIRON 

Poľsko MESKO PIORUN 

Švédsko SAAB RBS 70 NG 
* Komplet MANPAD – Man-portable Air Defence, komplet prenositeľný a použiteľný jedným vojakom 

 Komplet CREWPAD – Crew-portable Air Defence, komplet prenositeľný a použiteľný viacerými vojakmi 

 

Obrázok č.1 – CREWPAD komplet MISTRAL-3 ponúkaný Francúzskou vládou: 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Obrázok č.2 – CREWPAD komplet CHIRON ponúkaný Kórejskou vládou: 

 

 

Obrázok č.3 – MANPAD komplet PIORUN ponúkaný Poľskou vládou: 
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Obrázok č.4 – CREWPAD komplet RBS 70 NG ponúkaný Švédskou vládou: 

 

 

Ďalej boli doručené celkovo štyri ponuky od troch krajín na systémy MRSAM-M: 

Tabuľka č.4 – Zoznam prijatých ponúk pre komplety MRSAM-M: 

Krajina Výrobca Typ systému MRSAM-M 

Francúzsko MBDA VL MICA 

Izrael Israel Aerospace Industries BARAK MX 

Izrael Rafael SPYDER 

Nemecko Diehl Defence IRIS-T SLM 
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Obrázok č.5 – MRSAM-M systém VL MICA ponúkaný Francúzskou vládou: 

 

 

Obrázok č.6 – odpaľovacie zariadenie MRSAM-M systému BARAK MX ponúkaného Izraelskou 

vládou: 
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Obrázok č.7 – odpaľovacie zariadenia MRSAM-M systému SPYDER ponúkaného Izraelskou 

vládou: 

 

 

Obrázok č.8 –MRSAM-M systém IRIS-T SLM ponúkaný Nemeckou vládou: 
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V mesiaci august 2023 projektový tím zložený z približne 60 odborníkov z rezortu MO SR 

vyhodnotil predložené ponuky na základe vopred deklarovaných hodnotiacich kritérií za oblasť 

technickej spôsobilosti, obstarávacej ceny, integrovanej logistickej podpory, nákladov na prevádzku, 

termínov dodávok, výcviku obslúh, zapojenia domáceho priemyslu a na základe spoločne 

odsúhlaseného systému hodnotenia. 

3.1.3 Metodika vyhodnocovania prijatých ponúk  

Systém vyhodnotenia spočíval vo čiastkovom vyhodnotení 6 hlavných hodnotiacich 

kritérií a ich následnom súčte v rámci celkového hodnotenia. Niektoré hlavné kritériá boli 

v záujme komplexného vyhodnotenia rozdelené na ďalšie podkategórie. V rámci vyhodnotenia 

kritérií vyjadrených bodovou hodnotou (technické spôsobilosti), ponuka s najvyšším počtom 

získaných bodov získala maximálny počet % za kritérium (35 %). Pri kritériách vyjadrených 

finančne (obstarávacia cena, náklady na životný cyklus) a ich podkategóriách, ponuka  

s najnižšou cenou získala maximálny počet % za príslušnú oblasť/podkategóriu, naopak pri 

kritériu Zapojenie slovenského obranného priemyslu, ponuka s najvyššou deklarovanou 

mierou zapojenia vyjadrenou v eurách, získala maximálny počet %. V rámci kritéria Dodanie, 

bol najvyšší počet % priradený ponuke s najkratším deklarovaným časom dodania. Ďalšie 

krajiny v poradí získali úmerne nižší počet % v jednotlivých oblastiach vyhodnocovania 

v porovnaní s najlepšie hodnotenou ponukou v danej oblasti. V rámci kritérií Výcvik 

a Logistika, projektový tím posudzoval splnenie požiadavky MO SR na tieto oblasti ako súčasti 

ponúk, a pri ich splnení pridelil každej takejto ponuke maximálny počet %  

za kritérium/podkategóriu. Pri vyhodnocovaní bola posudzovaná aj právna oblasť, ktorá  

z doručených ponúk vyhodnocovala koncepciu a spôsob splnenia požiadavky na formu 

obstarávania G2G.  

3.1.4 Výsledky vyhodnotenia prijatých ponúk  

Výsledky vyhodnotenia jednotlivých ponúk na základe vyššie popísanej metodiky sú 

uvedené v nasledujúcich tabuľkách samostatne pre komplety MANPAD a systém MRSAM-M. 
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Tabuľka č.5 – Výsledky vyhodnotenia pre komplety MANPAD: 

 

Hodnotiace kritériá definované v RfGP 

Výsledné hodnotenie jednotlivých ponúk 

Francúzsko Južná Kórea Poľsko Švédsko 

výrobca 

MBDA 

výrobca 

LIGNex1 

výrobca 

Mesko 

výrobca 

SAAB 

Mistral 3 Chiron Piorun RBS 70 NG 
12 ks kompletov 

CREWPAD 

12 ks kompletov 

CREWPAD 

36 ks kompletov 

MANPAD 

12 ks kompletov 

CREWPAD 

  Celkové hodnotenie 100% 75,36% 71,67% 75,92% 86,18% 
1. Technické spôsobilosti 35% 32,09 20,53 35,00 33,97 

2. Cena 15% 13,27 15,00 7,05 11,75 

3. 
Logistika – Náklady na 

životný cyklus 
25% 15,81 21,31 16,54 25,00 

4. Dodanie 15% 9,19 9,83 12,33 10,46 

5. Výcvik 5% 5,00 5,00 5,00 5,00 

6. 
Zapojenie slovenského 

obranného priemyslu 
5% 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. 
Splnenie mandatórnych 

kritérií 
áno/nie áno áno áno áno 

Tabuľka č.6 – Výsledky vyhodnotenia pre komplety MRSAM-M: 

 

Hodnotiace kritériá definované v RfGP 

Výsledné hodnotenie jednotlivých ponúk 

Francúzsko Izrael Izrael Nemecko 

výrobca 

MBDA 
výrobca IAI 

výrobca 

Rafael 
výrobca Diehl 

VL MICA Barak MX SPYDER IRIS-T SLM 
Variant:  

nový radar,   

3 odpaľovacie 

zariadenia  

po 4 rakety 

Variant:  

nový radar,  

3 odpaľovacie 

zariadenia  

po 8 rakiet 

Variant:  

nový radar,   

3 odpaľovacie 

zariadenia  

po 8 rakiet 

Variant:  

nový radar,   

4 odpaľovacie 

zariadenia  

po 8 rakiet 

  Celkové hodnotenie 100% 65,22% 95,47% 83,92% 72,47% 
1. Technické spôsobilosti 35% 27,53 35,00 32,07 31,56 

2. Cena 15% 9,68 10,99 9,28 7,28 

3. 
Logistika – Náklady na 

životný cyklus 
25% 18,21 24,87 24,68 19,80 

4. Dodanie 15% 4,80 15,00 8,43 8,82 

5. Výcvik 5% 5,00 5,00 5,00 5,00 

6. 
Zapojenie slovenského 

obranného priemyslu 
5% 0,00 4,60 4,47 0,00 

7. 
Splnenie mandatórnych 

kritérií 
áno/nie áno áno áno áno 

V tabuľke č. 6 sú z dôvodu prehľadnosti uvedené výsledky vyhodnotenia tých variantov 

ponúk, ktoré MO SR odporúča ako vhodné na ďalšie riešenie z pohľadu operačnej efektívnosti, 

pričom poradie jednotlivých ponúk zostáva nezmenené pri ich ktoromkoľvek variante. 

Celkovo bolo v rámci vyhodnotenia ponúk na systémy MRSAM-M posudzovaných a komplexne 

vyhodnotených 14 variantov, ktoré sa líšili v počte rakiet na odpaľovacom zariadení, prípadne 

v počte odpaľovacích zariadení a v dodaní streleckého radaru v porovnaní s možnosťou 

upgradu a integrácie už obstaraného radaru. 
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3.1.5 Riziká  

Vzhľadom na rôznorodosť a kvalitu dodaných informácií ako aj ďalších voľne 

dostupných informácií, boli v rámci vyhodnocovania jednotlivých ponúk identifikované 

niektoré riziká, ktoré môžu mať vplyv na realizovateľnosť obstarania ako aj na výšku nákladov 

a časové rámce obstarávania. Najvýznamnejšie riziká spolu s návrhom na ich mitigáciu sú 

uvedené nižšie: 

 nesplnenie deklarovaných takticko-technických údajov, 

- Mitigácia: Verifikácia/praktické overenie deklarovaných údajov na mieste pred/počas 

rokovaní o uzatvorení zmluvného vzťahu. 

 nedostupnosť munície, náhradných dielov a služieb počas krízovej situácie, 

- Mitigácia: Vytvorenie dostatočného množstva skladových zásob pre jednotlivé scenáre 

krízových situácií. 

 cenové riziká (nevyčíslené všetky vyvolané náklady, kurzové riziká, inflačné riziká, neúplné 

vyčíslenie nákladov na obstaranie a životný cyklus), 

- Mitigácia: Vyrokovanie a zapracovanie indexačných mechanizmov do znenia zmluvy. 

Vyčíslenie všetkých nákladov potencionálne ovplyvňujúcich poradie vybraného riešenia 

počas rokovaní o uzatvorení zmluvného vzťahu. V prípade vplyvu na uzatvorenie 

zmluvného vzťahu, odporučenie na ukončenie prebiehajúcich rokovaní a pokračovanie 

v rokovaniach so štátmi podľa vládou schváleného poradia. 

 využiteľnosť frekvenčného spektra, 

- Mitigácia: Verifikácia detailnej využiteľnosti frekvenčného spektra v súlade s národnými 

reguláciami počas rokovaní o uzatvorení zmluvného vzťahu, v prípade technicky 

nepriechodného riešenia a nedorokovania vhodnej alternatívy, odporučenie na ukončenie 

prebiehajúcich rokovaní a pokračovanie v rokovaniach s nasledujúcim štátom/ponukou 

podľa odporúčaného poradia. 

 nesplnenie termínov dodania, 

- Mitigácia: Zapracovanie účinných sankčných mechanizmov počas rokovaní o uzatvorení 

zmluvného vzťahu. 

 vypršanie platnosti ponuky, 

- Mitigácia: Uzatvorenie zmluvných vzťahov v čo najkratšom čase, najneskôr do ukončenia 

platnosti cenových ponúk. 

 miera zapojenia slovenského obranného priemyslu, 

- Mitigácia: Zapracovanie deklarovaných možností zapojenia slovenského obranného 

priemyslu ako mandatórnych, s detailne stanovenými podmienkami, finančnými objemami 
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a zodpovednosťami (licencie...) do zmluvy počas rokovaní o uzatvorení zmluvného 

vzťahu. 

 nesplnenie podmienok pre G2G, 

- Mitigácia: Vyrokovanie znenia zmluvy spĺňajúceho legislatívne podmienky pre G2G počas 

rokovaní o uzatvorení zmluvného vzťahu. V prípade nedorokovania akceptovateľnej 

formy zmluvy, odporučenie na ukončenie prebiehajúcich rokovaní a pokračovanie 

v rokovaniach s nasledujúcim štátom podľa odporúčaného poradia. 
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4 ZÁVER 

Tento materiál popisuje vyhodnotenie ponúk, ktoré boli zaslané MO SR na obstaranie 

prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) a mobilného systému protivzdušnej 

obrany stredného dosahu (MRSAM-M) v rámci 1. etapy akvizície palebných prostriedkov 

protivzdušnej obrany spolu s návrhom Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre Vládu SR, 

poradia ponúk k uzatvoreniu zmlúv.  

Vzhľadom na význam, rozsah a vysokú finančnú náročnosť projektu vyzbrojovania, je 

pre úspešnú realizáciu nevyhnutné zabezpečenie stabilného financovania v celom cykle 

obranného plánovania. Prípadné vyčlenenie nižšieho objemu finančných prostriedkov  

v jednotlivých rokoch by znamenalo posun reálnych dodávok systémov PVO do používania  

OS SR.  

Súčasné zámery rezortu MO SR vytvárajú predpoklad, že v prípade uzatvorenia 

kontraktu budú jeho finančné aspekty pokryté v plnej miere. Na základe výsledkov vykonaných 

analýz jednotlivých spôsobov zabezpečenia novej obrnenej techniky môžeme konštatovať, že 

v prípade neuskutočnenia navrhovanej investície, SR v rámci spôsobilosti protivzdušnej 

a protiraketovej obrany v horizonte 3 až 5 rokov úplne stratí schopnosti palebných 

prostriedkov pozemných systémov protivzdušnej obrany, čím dôjde k nesplneniu 

medzinárodných záväzkov CS 2021 ťmb, ťmprsk; k nesplneniu národných záväzkov 

vyplývajúcich zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR, ktorými je v oblasti PVO/PRO 

zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR a obrana objektov obrannej 

infraštruktúry SR; k riziku straty už investovaných finančných prostriedkov v rámci akvizícií 

hlavnej výzbroje pozemných síl, ale aj ostatnej výzbroje, techniky a materiálu, ktorá v takomto 

prípade zostane nechránená voči vzdušným hrozbám. 

Obstaranie novej výzbroje sa javí ako optimálne riešenie pre výmenu rozhodujúcej 

výzbroje a techniky OS SR. Takéto riešenie reflektuje zámer vlády Slovenskej republiky 

zabezpečiť vyvážený rozvoj ozbrojených síl, vrátane realizácie súvisiacich modernizačných 

projektov. Zároveň sa týmto riešením odstránia prehlbujúce sa kvalitatívne nedostatky ťažkej 

mechanizovanej brigády ako prioritného Cieľa spôsobilostí NATO pre SR.  

Celkovo boli MO SR doručené 4 ponuky od 4 krajín na obstaranie prenosných 

kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) a zároveň 4 ponuky od 3 krajín 

na obstaranie mobilného systému protivzdušnej obrany stredného dosahu (MRSAM-M).  
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Na základe popísanej metodiky hodnotenia, dodaných podkladov v rámci odpovedí  

na RfGP ako aj vlastnej expertízy členov projektového tímu, bolo stanovené výsledné 

hodnotenie. 

Po vyhodnotení ponúk MO SR navrhuje vláde Slovenskej republiky akceptovať ako 

najvýhodnejšie komplexné ponuky vlád v procese obstarania kompletov MANPAD  

v nasledujúcom poradí:  

1. 36 ks MANPAD kompletov Piorun od vlády Poľskej republiky, vrátane prvotného balíka 

munície a balíka integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný výcvik, 

dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu 

náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov za obstarávaciu cenu 65 883 000 €  

s DPH.  

2. 12 ks CREWPAD kompletov RBS 70 NG od vlády Švédskeho kráľovstva, vrátane 

prvotného balíka munície a balíka integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný 

výcvik, dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu 

náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov za obstarávaciu cenu 39 514 694 €  

s DPH. 

3. 12 ks CREWPAD kompletov Mistral 3 od vlády Francúzskej republiky, vrátane prvotného 

balíka munície a balíka integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný výcvik, 

dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu 

náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov za obstarávaciu cenu 35 000 400 €  

s DPH. 

4. 12 ks CREWPAD kompletov Chiron od vlády Kórejskej republiky, vrátane prvotného balíka 

munície a balíka integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný výcvik, 

dokumentáciu, simulátory, špeciálne náradie a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu 

náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov za obstarávaciu cenu 30 952 280 €  

s DPH. 

Ponuka Poľskej republiky sa umiestnila na druhom mieste v rámci vyhodnotenia, avšak, 

poskytuje značnú operačnú výhodu spočívajúcu vo veľkosti palebnej sily -  3-násobnom počte 

kompletov ako aj munície. V pomeru počtu použiteľných nesených odpaľovacích zariadení 

k celkovej cene vlastníctva dosahuje minimálne 1,94 krát lepšie hodnotenie oproti ostatným 

ponukám. Jedná sa o jedinú ponuku na komplet typu MANPAD (prenositeľný a obsluhovateľný 

jedným vojakom), ktorý je koncepčne podobný súčasnému kompletu IGLA používanému v OS SR. 

Predpokladá sa ľahký a efektívny prechod na tento komplet. V rámci Poľskej ponuky je dosahovaná 

kvantitatívne trojnásobná palebná sila (trojnásobné množstvo kompletov) za porovnateľnú cenu voči 

ostatným ponukám. Kompaktnosť kompletu PIORUN umožňuje jeho ľahkú prepravu a rýchle 
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nasadenie PVO jednotkami, umožňuje použitie počas jazdy, dosahuje najkratší reakčný čas. Jedná 

sa o najvhodnejší zbraňový komplet pre manévrové jednotky v kontakte s protivníkom. Ponuka 

kompletu PIORUN od poľskej vlády získala najvyššie bodové hodnotenie za oblasť technických 

spôsobilostí, tzn. najviac vyhovuje OS SR. 

Po vyhodnotení ponúk MO SR zároveň navrhuje vláde Slovenskej republiky akceptovať ako 

najvýhodnejšie komplexné ponuky vlád v procese obstarania systémov MRSAM-M  

v nasledujúcom poradí:  

1. 1 súprava MRSAM-M systému BARAK-MX od vlády štátu Izrael, v konfigurácii 

s pracoviskom riadenia paľby, novým streleckým radarom a 3 odpaľovacími zariadeniami 

schopnými niesť a odpáliť po 8 rakiet, vrátane prvotného balíka munície, podporných 

zariadení, automobilových nosičov, integrácie do systémov velenia a riadenia OS SR   

a balíka integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný výcvik, špeciálne náradie 

a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov 

za obstarávaciu cenu 128 102 880 € s DPH. 

2. 1 súprava MRSAM-M systému SPYDER od vlády štátu Izrael, v konfigurácii s pracoviskom 

riadenia paľby, novým streleckým radarom a 3 odpaľovacími zariadeniami schopnými niesť 

a odpáliť po 8 rakiet, vrátane prvotného balíka munície, podporných zariadení, 

automobilových nosičov, integrácie do systémov velenia a riadenia OS SR  a balíka 

integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný výcvik, špeciálne náradie 

a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov 

za obstarávaciu cenu 149 534 880 € s DPH. 

3. 1 súprava MRSAM-M systému IRIS-T SLM od vlády Nemeckej spolkovej republiky 

v rámci iniciatívy European Sky Shield Iniciative - ESSI, v konfigurácii s pracoviskom 

riadenia paľby, novým streleckým radarom a 4 odpaľovacími zariadeniami schopnými niesť 

a odpáliť po 8 rakiet, vrátane prvotného balíka munície, podporných zariadení, 

automobilových nosičov, integrácie do systémov velenia a riadenia OS SR  a balíka 

integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný výcvik, špeciálne náradie 

a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov 

za obstarávaciu cenu 200 339 155 € s DPH. 

4. 1 súprava MRSAM-M systému VL MICA od vlády Francúzskej republiky, v konfigurácii 

s pracoviskom riadenia paľby, novým streleckým radarom a 3 odpaľovacími zariadeniami 

schopnými niesť a odpáliť po 4 rakety, vrátane prvotného balíka munície, podporných 

zariadení, automobilových nosičov, integrácie do systémov velenia a riadenia OS SR   

a balíka integrovanej logistickej podpory zahŕňajúceho počiatočný výcvik, špeciálne náradie 

a kontrolno-meraciu aparatúru, zásobu náhradných dielov a záručný servis po dobu 2 rokov 

za obstarávaciu cenu 169 226 880 € s DPH. 



 

25 

 

 

Po schválení tohto materiálu vládou SR, MO SR začne prípravu medzivládnych dohôd medzi 

vládou SR a vybranými krajinami s cieľom dorokovať a uzatvoriť zmluvné dokumenty potrebné  

na obstaranie prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) a mobilného systému 

protivzdušnej obrany stredného dosahu (MRSAM-M).  

V rámci prípravy zmluvných dokumentov vykoná poverený rokovací tím odporúčané 

opatrenia k mitigácii rizík uvedených v kapitole 3.1.6. 

Súčasťou kontraktu bude uzatvorenie opcií na dodávky predmetných systémov v ďalších 

etapách príslušných projektov a zároveň na tvorbu potrebných zásob munície. Zámerom uzatvorenia 

opcií je zachovať kontinuitu rovnakých zbraňových systémov z hľadiska budúcich dodávok po ich 

úspešnom zavedení do používania v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a zrýchlenie dodacích 

lehôt od rozhodnutia o spustení ďalšej etapy do doby dodania techniky. Uplatnenie opcií prináša 

predpoklad na zníženie nákladov pri samotnej prevádzke výzbroje, zabezpečení pravidelnej údržby, 

servisu a obstarávaní náhradných dielov ako aj pri výcviku personálu OS SR.   

Materiál má charakter projektu vyzbrojovania, preto má vplyv na rozpočet verejnej správy. 

Celkové obstarávacie náklady na obidva typy systémov protivzdušnej obrany na základe 

odporúčaných ponúk sú vo výške 193 985 880,- € eur vrátane DPH. Predpokladané výdavky sú 

zahrnuté v návrhu rozpočtovej kapitoly Ministerstvo obrany SR program 095 – Rozvoj obrany. 

Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie,  

na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Materiál nemá vplyv 

na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.  

Materiál je predkladaný na rokovanie vlády SR vo forme iniciatívneho návrhu ministra 

obrany SR. Vláda o tomto materiáli rozhoduje v zmysle §6 písm. e) zákona 319/2002 Z.z.  

o obrane SR.  
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

C-RAM – Counter Rocket, Artillery, Mortar (obrana proti raketometnej, delostreleckej  

a mínometnej munícii) 

C-UAS – Counter Unmanned Aerial System (obrana proti bezpilotným vzdušným prostriedkom) 

C2 – Command and Control (velenie a riadenie)  

CM – Cruise Missile (strela s plochou dráhou letu) 

CREWPAD - Crew Portable Air Defence (protilietadlový komplet prenosný posádkou) 

DoS – Day of Supply (kalkulované množstvo materiálu na deň)  

ĎDO – ďalší dôležitý objekt  

GOC – Group Operations Centre (miesto velenia protilietadlovej raketovej skupiny)  

IFF – Identification Friend or Foe (identifikácia vlastný – cudzí)  

LRSAM – Long Range Surface-to-Air Missile system (protilietadlový raketový systém ďalekého 

dosahu) 

MANPAD – Man Portable Air Defence System (prenosný protilietadlový komplet) 

ťmprsk – ťažká mechanizovaná práporová skupina 

MRSAM-M – Medium Range Surface-to-Air Missile system – Mobile (mobilný protilietadlový 

raketový systém stredného dosahu) 

NATO – North Atlantic Treaty Organization (organizácia severoatlantickej zmluvy)  

NS – NATO Secret (NATO Tajné) 

NT – národné Tajné 

OOD – objekt osobitnej dôležitosti  

PLRK – protilietadlový raketový komplet 

pp – palebný priemer  

PP PVO – palebné prostriedky PVO  

PPLRK – prenosný protilietadlový raketový komplet 

PRO – protiraketová obrana 

PS – pozemné sily 
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PVO – protivzdušná obrana  

PVO PS – protivzdušná obrana pozemných síl  

RAM – Rocket, Artillery, Mortar (raketometná, delostrelecká a mínometná munícia) 

RfGP – Request for Government Proposal (požiadavka na na predloženie vládnej ponuky) 

RL ‒ rádiolokačný, rádiolokátor 

SBAMD – Surface Based Air and Missile Defence (povrchová protivzdušná a protiraketová 

obrana)  

SBADOC – Surface Based Air Defence Operations Centre (operačné centrum povrchovej 

protivzdušnej obrany  

SHORAD – Short Range Air Defence system (protilietadlový systém krátkeho dosahu) 

SOŠ – Slovenský obranný štandard, 

TBM – Tactical Ballistic Missile (taktická balistická raketa)  

TBMD – Tactical Ballistic Missile Defence (obrana proti TBM) 

TOC – Tactical Operations Centre (taktické operačné centrum – miesto velenia jednotky) 

ťmb – ťažká mechanizovaná brigáda 

UAS – Unmanned Aerial System (bezpilotný vzdušný systém)  

UAV – Unmanned Aerial Vehicle (bezpilotný vzdušný prostriedok)  

VSHORAD – Very Short Range Air Defence system (protilietadlový systém veľmi krátkeho dosahu) 

VTaM – výzbroj, technika a materiál 

VzS – vzdušné sily 
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