NAVRH NA URCENIE SPOSOBU FINANCOVANIA PROJEKTU NOVEJ UNIVERZITNEJ
NEMOCNICE SV. MARTINA V MARTINE



Uvod

Projekt vystavby Univerzitnej nemocnice svatého Martina je planovany a realizovany v sulade s ,Planom obnovy
a odolnosti, Komponentom 11 — Moderna a dostupna zdravotna starostlivost” a jeho ciefom - vytvorit modernu,
dostupnu a efektivnu siet nemocnic, ktora zabezpeéi kvalitni zdravotnu starostlivost, atraktivne prostredie
pre personal, efektivne procesy a zdravé hospodarenie. Predmetnym materidlom ma Ministerstvo zdravotnictva
Slovenskej republiky za ciel poziadat vladu Slovenskej republiky o poskytnutie a vy€lenenie finanénych
prostriedkov za U¢elom dofinancovania projektu vystavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine po
30.6.2026 z volnych zdrojov v Plane obnovy a odolnosti, zo zdrojov EU, &tatneho rozpoétu Slovenskej republiky
alebo inych alternativnych zdrojov financovania nad ramec zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu ¢.
893/2022 v zneni dodatku €. 1 a podla bodu A.1 tohto uznesenia a v zmysle uznesenia vlady Slovenskej republiky
¢. 334 2 12. jna 2023.



Projekt Univerzitnej nemocnice svatého Martina

Univerzitna nemocnica Martin zverejnila Informaciu o vysledku vyhodnotenia ponuk k zakazke s nazvom ,Vystavba
novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina“. Vychadzajuc z rozhodnutia komisie pre vyhodnocovanie verejného
obstaravania je Uspednym uchadza¢om skupina dodavatefov ADIFEX - HORNEX - DSC — SYTIQ — NEMOCNICA
MT s cenovou ponukou 375 000 000,00 € bez DPH. Verejny obstaravatel Informaciou o vysledku vyhodnotenia
ponuk oznamil UspeSnému uchadzaCovi prijatie ponuky a informoval dotknuté osoby, ze k podpisu zmluvy s
UspeSnym uchadzacom pristipi po zabezpeceni financného krytia zmluvného pinenia.

Zakladné parametre projektu:

Investiéné naklady na zaklade ukon¢eného verejného obstaravania: 375000 000,00 € bez DPH (,,Full
fit Out”)
Finanéné prostriedky bez DPH (Plan obnovy a odolnosti): 256 748 815,00 €
Finanéné prostriedky na DPH (Plan obnovy a odolnosti): 51349 763,00 €
Pocet 16Zok 660
Pocet operaénych sal 19
Predpokladana doba realizacie ,Shell and Core* do 06/2026
Predpokladana doba realizacie ,Full fit out® do 12/2028

Sucasne primarna spadova oblast’ Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine sa nezmeni, skor sa oakava
zvySenie dopytu najméa v Specializovanych odboroch, ktoré maju v si¢asnosti z kapacitnych doévodov velmi dihé
lehoty na diagnostiku a nastavenie terapie. Popri kvalite planuje Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
zefektivnit celt nemocni€nl siet bez negativneho dopadu na dostupnost pre pacientov v regiénoch pri¢om
z dostupnych analyz jednoznacne vyplyva, ze efektivnu, hospodarnu a hlavne kvalitativne Spickovu zdravotnu
starostlivost vieme v strednodobom resp. dihodobom horizonte dosiahnut’ iba vybudovanim novej univerzitne;
nemocnice.

Stavebny zdmer projektu bol hodnoteny Ministerstvom dopravy a vystavby Slovenskej republiky prostrednictvom
Statnej expertizy, ktorej vysledkom je protokol zo Statnej expertizy €. 10/2022 Ministerstva dopravy a vystavby
Slovenskej republiky. Protokol okrem iného uvadza, ze ,z hladiska optimélneho, technického, konstrukéného
a ekonomického rieSenia akceptuje Statna expertiza navrh predkladatela predlozenyl v ramci dokumentacie
stavebného zameru k predmetnej verejnej praci‘. Stcastou je aj ekonomicky expertizny posudok na verejnu pracu.



