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                                      Aktualizácia úlohy o zriadení 

detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce 

1. Východiská 

1.1 Uznesenie vlády č. 489/2008  

 

 Vláda Slovenskej republiky (ďalej len ,,vláda SR“) svojím uznesením č. 489/2008 

uložila ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ,,minister zdravotníctva“) a 

ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ,,minister spravodlivosti“) zriadiť a 

sprevádzkovať detenčný ústav pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce.   

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 93 zo dňa 28. januára 2009 uložila ministrovi 

financií Slovenskej republiky (ďalej len ,,minister financií“) viazať výdavky v štátnom rozpočte 

na rok 2009 na vytvorenie rozpočtového priestoru na  realokáciu výdavkov na udržanie 

hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR. V súvislosti s plnením vyššie uvedeného uznesenia  

boli v kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 

zdravotníctva) viazané finančné prostriedky  vo výške 127 mil. Sk, ktoré boli účelovo určené 

na zriadenie detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce. Z uvedeného dôvodu 

požiadal minister zdravotníctva o predĺženie splnenia úlohy v termíne  do 31.12.2010. 

Následne vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie minister zdravotníctva 

požiadal predsedu vlády SR o  predĺženie  termínu splnenia úlohy do 31.12.2012 a v roku 2013 

opätovne  požiadal o ďalšie predĺženie  termínu a to do 30. júna 2015. 

Proces verejného obstarávania sa predlžoval (z titulu predkladania opakovaných 

žiadostí o nápravu a námietok uchádzačov) od roku 2009 až do roku 2015. V zmysle úlohy B.1. 

uznesenia vlády SR č. 489/2008 boli v  roku 2008 z kapitoly Ministerstva financií SR (ďalej 

len „ministerstva financií“ ) poskytnuté finančné prostriedky vo výške  127 mil. Sk  účelovo 

určených na zriadenie detenčného ústavu.  Finančné prostriedky účelovo určené na zriadenie 

detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce v celkovej výške 4 215 627,70 eur 

bolo možné použiť v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

určený účel v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, na ktorý boli rozpočtované. 

Z uvedeného dôvodu bolo povinnosťou Psychiatrickej nemocnice Hronovce uvedené finančné 

zdroje v rámci zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2011 vrátiť späť 

do štátneho rozpočtu. 

Vzhľadom na skutočnosť, že neboli opätovne pridelené finančné zdroje na zabezpečenie 

výstavby detenčného ústavu, minister zdravotníctva požiadal dňa 29.5.2015 o predĺženie 

termínu splnenia úlohy do 30. júna 2017. Predseda vlády SR súhlasil s odkladom termínu do 

30. júna 2017. 
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1.1.1 Uznesenie vlády SR č. 145/2017  

 

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2017 zobrala na vedomie aktualizáciu 

úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a uznesením vlády 

SR č. 145/2017 uložila podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti v spolupráci 

s ministrom zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o výkone detencie 

vrátane zmien súvisiacich právnych predpisov do 31. júla 2018. 

Zároveň vláda SR uložila ministrovi zdravotníctva zriadiť detenčný ústav pri 

Psychiatrickej nemocnici Hronovce do 31. decembra 2020. Z dôvodu  pandémie COVID – 19 

a vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenska zo dňa 12.3.2020, sa pôvodný termín 

z predmetného uznesenia na zriadenie detenčného ústavu predlžoval a na základe súhlasného 

stanoviska predsedu vlády SR bol termín predĺžený do 31.1.2022. 

 

1.2  Detencia v podmienkach SR 

Účelom detencie ako ochranného opatrenia je umiestenie páchateľa v detenčnom ústave 

s osobitným liečebným režimom a následná izolácia páchateľa od spoločnosti. Podmienky 

umiestnenia osoby do detencie upravuje § 81 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).  

Procesná právna úprava výkonu detencie je obsiahnutá v § 462 a  463 zákona  

č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný 

poriadok“). Citovaná právna úprava má skôr všeobecný a rámcový charakter, čoho dôsledkom 

je absencia detailnej úpravy priebehu a vykonávania detencie tak, ako pri treste odňatia 

slobody, alebo väzby.  

Pretrvávajúci problematický stav výkonu ochranných liečení v ústavných 

zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť najmä pre výraznú 

odchýlku vo  vzťahu k ohrozovaniu zdravotníckych pracovníkov a tiež ostatných pacientov je 

z hľadiska ich realizácie dlhodobo neúnosný. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) uviedlo, že v súčasnosti žiadny z prevádzkovaných 

väzenských ústavov nedisponuje adekvátnymi podmienkami na výkon ochranného opatrenia 

„Detencia“.  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bol vypracovaný návrh zákona č. 231/2019 

Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o výkone 

detencie“) v ktorom je z časti zohľadnený medicínsky prístup k páchateľom trestnej 

činnosti s duševnou poruchou a to formou osobitného liečebného režimu a ochranu  

detenčného ústavu zabezpečujú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej 

len“ZVJS“).  

Detenčný ústav je jednoznačne určený pre osoby, ktoré spáchali spoločensky obzvlášť 

nebezpečný trestný čin, a to buď pod vplyvom závažnej psychickej poruchy, alebo ako osoby 

so zníženou príčetnosťou v čase spáchaní trestného činu, alebo ako recidivisti, ktorí spáchali 
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opakovane závažnú trestnú činnosť pod vplyvom návykovej látky. Avšak spoločenská izolácia 

týchto osôb nie je jediným zmyslom tohto druhu ochranného opatrenia. 

Primárnou úlohou rezortu zdravotníctva je zabezpečenie a vytvorenie podmienok pre 

poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie ochrany zdravia, nie izolácia 

páchateľa od spoločnosti, resp. ochrana spoločnosti pred páchateľom. Realizácia ochranných 

liečení je dlhodobo konfrontovaná so závažnými problémami, z ktorých najzávažnejším je 

postavenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý sa mnohokrát v rámci poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v psychiatrických nemocniciach nachádza v situácii, v ktorej sa vystavuje pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti útokom osôb, ktoré ho v dôsledku svojho zdravotného 

stavu ohrozujú na živote a zdraví. 

V súvislosti s plnením úlohy - predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o výkone 

detencie vrátane zmien súvisiacich právnych predpisov vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 

145/2017, Národná rada SR schválila dňa 26.6. 2019 Zákon č. 231/2019 Z.z. o výkone detencie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o výkone detencie“), ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 1.1. 2020. 

Zákon o výkone detencie č.231/2019 Z.z. v paragrafe 3 ods. 2. definuje právnu 

formu detenčného ústavu ako štátnej rozpočtovej organizácie a upravuje  jeho postavenie, 

vnútorný poriadok výkonu detencie, umiestňovanie osôb v detenčnom ústave, práva 

a povinnosti osôb vo výkone detencie, zabezpečenie stráženia a eskortovania zo strany Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, dozor zo strany orgánov verejnej moci, ako aj ďalšie otázky 

nevyhnutné pre riadny výkon detencie, ktoré by mali zohľadniť obmedzenia osobnej slobody 

jednotlivca, rovnako aj predkladaný zámer zriadenia detenčného ústavu z hľadiska 

organizačného zabezpečenia jeho fungovania, kompetencie zdravotníckych zamestnancov ako 

aj kompetencie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.  

Úloha č. B.1. z uznesenia vlády SR č. 145/2017 bola splnená prijatím právnej úpravy. 

 

1.3.   Výber miesta výstavby 

V roku 2004 bola v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti vytvorená skupina 

odborníkov, ktorí za účelom prípravy zriadenia a procesu výstavby detenčného ústavu vykonali 

obhliadku vytipovaných  psychiatrických liečební v pôsobnosti rezortu ministerstva 

zdravotníctva. Za  najvhodnejšie miesto na zriadenie detenčného ústavu bolo identifikované 

miesto pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Želiezovce a  to najmä z titulu personálneho a logistického prieniku dostupnosti uvedených 

zariadení. Na úrovni poskytovania zdravotnej starostlivosti bola identifikovaná Psychiatrická 

nemocnica Hronovce a na úrovni stráženia a dozoru detenčného ústavu Ústav na výkon trestu 

odňatia slobody Želiezovce. 
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2. Aktuálny stav 

 

2.1 Novelizácie legislatívy  

Vzhľadom na skutočnosť, že vládny materiál prerokovaný na zasadnutí vlády SR dňa 29. 

marca 2017 neobsahoval zadefinovanie niektorých úkonov v rámci úlohy zriadenia detenčného 

ústavu  ako napr. založenie právnickej osoby, projektovanie a výstavba detenčného ústavu ako 

aj spustenie prevádzky v detenčnom ústave a zároveň v pôvodnom, vládou schválenom 

materiáli absentovalo riešenie  obstarania vnútorného vybavenia  detenčného ústavu,  minister 

zdravotníctva  v rámci svojich kompetencií zriadil podľa § 5 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

dočasný poradný orgán „Pracovnú komisiu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre 

zriadenie a zabezpečenie činnosti Detenčného ústavu Hronovce“ (ďalej len „komisia“), zloženú 

zo zástupcov ministerstva zdravotníctva, ministerstva spravodlivosti a Zboru väzenskej 

a justičnej stráže, ktorej úlohou bolo najmä zadefinovanie vzťahov medzi dotknutými 

ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj zadefinovanie právneho, finančného a 

kompetenčného rámca nevyhnutného na zriadenie detenčného ústavu z hľadiska materiálno-

technického vybavenia a organizačného zabezpečenia.  

 V rámci zasadnutí komisie bola identifikovaná potreba prehodnotiť pôvodný zámer, 

ktorý predpokladal, že detenčný ústav nebude poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a bolo 

navrhnuté zriadenia rozpočtovej organizácie na základe §3 ods.2 zákona č. 231/2019 Z.z. 

o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a postupom podľa § 21 ods. 5 

písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorá bude poskytovať nepretržitú ústavnú zdravotnú 

starostlivosť. 

Z hľadiska cieľovej skupiny v zmysle Trestného zákona majú byť do detencie umiestnení 

páchatelia podľa §81, t. j. osoby ktoré trpia duševnou poruchou, ktorá si vyžaduje liečbu, 

respektíve je u nich potrebná realizácia ochranného liečenia (psychiatrického, sexuologického) 

v špecifických podmienkach. Nevyhnutnosť poskytovania nepretržitej zdravotnej 

starostlivosti v detenčnom ústave je determinovaná zložením jeho predpokladaných klientov, 

pričom do detencie podľa § 81 Trestného zákona majú byť umiestnené osoby: 

 

1) Ak je odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody zistená duševná porucha, ktorá je podľa 

odborného lekárskeho posudku nevyliečiteľná a jeho pobyt na slobode je aj s prihliadnutím na 

spáchanú trestnú činnosť pre spoločnosť nebezpečný, súd na návrh prokurátora alebo riaditeľa 

ústavu na výkon trestu preruší výkon trestu odňatia slobody a nariadi jeho umiestnenie v 

detenčnom ústave.  

Všetci z tejto kategórie trpia duševnou poruchou. 

 
2) Súd môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody rozhodnúť o umiestnení do 

detenčného ústavu aj takého páchateľa úmyselného trestného činu, ktorý sa odmieta podrobiť 

ochrannému liečeniu alebo u ktorého ochranné liečenie pre negatívny postoj pacienta neplní 

svoj účel a ktorého pobyt na slobode je pre spoločnosť nebezpečný; páchateľ sa umiestni do 

detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody. 
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Všetci z tejto kategórie potrebujú ochranné liečenie v špecifických podmienkach detencie 

(teda tiež trpia duševnou poruchou). 

 
3) Ak to považuje súd za potrebné, môže pred skončením výkonu trestu odňatia slobody 

rozhodnúť o umiestnení do detenčného ústavu aj páchateľa zločinu spáchaného zo sexuálneho 

motívu alebo páchateľa, ktorý opätovne spácha obzvlášť závažný zločin; páchateľ sa umiestni 

do detenčného ústavu po výkone trestu odňatia slobody. 

 

V tejto kategórii väčšina páchateľov „zo sexuálneho motívu“ bude trpieť sexuálnou 

deviáciou (duševnou poruchou podľa MKCH) a bude si vyžadovať sexuologické ochranné 

liečenie, minorita bude „obzvlášť závažný zločin“, ktorí trpieť duševnou poruchou 

nemusia. 

 

4) Súd môže na základe odborného lekárskeho posudku rozhodnúť o umiestnení páchateľa do 

detenčného ústavu aj vtedy, ak páchateľ, ktorého pobyt na slobode je nebezpečný, vykonáva 

ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a svojím správaním ohrozuje 

život alebo zdravie iných osôb; súd rozhodne na návrh zariadenia ústavnej zdravotnej 

starostlivosti. 

V tejto kategórii budú ľudia z „civilných“ psychiatrických zariadení, ktorí majú uložené 

ochranné liečenie a bude potreba ho realizovať v špecifických podmienkach detencie 

(teda tiež trpia duševnou poruchou).  
 

Ak by v detencii nemohla byť poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť, znemožnilo 

by to liečebný charakter zariadenia a išlo by len o izoláciu ľudí s duševnými poruchami. 

Definovanie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti osobám umiestneným 

v detencii je nevyhnutným predpokladom pre pravidelné podávanie liekov, kontinuálne 

poskytovanie ďalších zdravotníckych diagnostických a terapeutických výkonov 

(elektrokonvulzívna liečba, falopletyzmografia, ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii), či adekvátne vedenie zdravotnej dokumentácie.  

Pre porovnanie uvádzame, že Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na 

výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo 

spravodlivosti bola zriadená ako rozpočtová organizácia, ktorá má štatút špecializovanej 

nemocnice v súlade s § 11 ods. 5 Vyhlášky MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení vydanej v súlade s § 7 ods. 6 

zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Nemocnica má uzatvorené zmluvy so všetkými 

zdravotnými poisťovňami a platby za výkony sú príjmom štátneho rozpočtu. Zdravotná  

starostlivosť je poskytovaná na internom a psychiatrickom oddelení, súčasťou ktorého je akútna 

časť oddelenia, samostatná ochranná liečba žien a samostatná ochranná liečba mužov.  

V súčasnosti v legislatíve zakotvený model kopíruje systém v ústavoch na výkon trestu 

odňatia slobody, to znamená ak má odsúdený zdravotný problém ide za lekárom ústavu 

(všeobecným lekárom alebo špecialistom ambulantne), ten mu predpíše lieky, ktoré sa 

vyzdvihnú z lekárne, pokiaľ nemá na doplatok na lieky, ústav mu to preplatí, – pacient ich užíva 

sám alebo mu ich dávkujú z ošetrovne. Toto môže fungovať u väzňov s občasnými zdravotnými 
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problémami, ktorí chodia na ambulanciu raz za 1-3 mesiace. V prípade detencie bude 

potrebovať stálu liečbu takmer každý umiestnený a naviac aj lieky od ďalších špecialistov (ako 

napr. neurológ, kardiológ, diabetológ). Každý predpis by pri takomto nastavení však 

znamenal eskortu (účasť príslušníkov ZVJS v min. počte dvaja až traja) na návštevu 

ambulancie špecialistu čo by malo za následok nárast finančných nákladov. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj na skutočnosť,  že problematika podávania liekov 

a podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti v detenčnom ústave nie sú v súčasnosti 

zadefinované a aby v detenčnom ústave mohla byť poskytovaná ústavná zdravotná 

starostlivosť, ministerstvo zdravotníctva identifikovalo potrebu novelizácie dotknutých 

právnych predpisov a to najmä zákona č. 231/2019 Z.z. o výkone detencie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 

578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 

č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. 

o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s presahmi do zákona č. 581/2004 

Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady 

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného 

poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. ďalších s tým súvisiacich zákonov 

tak, aby zostal zachovaný základný rámec zákonnej úpravy, t.j. právna forma rozpočtovej 

organizácie, ako aj definícia detencie ako osobitného liečebného režimu. 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 24.8.2022 schválila návrh zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol 

schválený Národnou radou Slovenskej republiky a nadobudol účinnosť dňa 01.12. 2022. 

Základným cieľom navrhovanej právnej úpravy je ustanoviť rozsah a podmienky poskytovania 

zdravotnej starostlivosti osobám v detencii v rámci osobitného liečebného režimu 

zabezpečovaného detenčným ústavom alebo detenčným ústavom pre mladistvých ako 

zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti 

2.2 Právna forma detenčného ústavu 

Zákon č.231/2019 Z.Z o výkone detencie definuje v § 3 ods. 2 právnu formu detenčného 

ústavu ako rozpočtovú organizáciu, ktorej štatutárnym orgánom je riaditeľ detenčného ústavu.  

2.2.1 Rozpočtová organizácia 

 Zriadenie rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom bude MZ SR, je upravené v § 21 

zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov, na základe ktorého je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva financií 

SR od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roka. V odôvodnených prípadoch môže minister 

financií povoliť iný termín. Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, ktorá je svojimi 

príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet. Hospodári samostatne podľa schváleného 

rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej urči zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová 

organizácia vzniká na základe vydania zriaďovacej listiny zo strany zriaďovateľa. 

Právna forma rozpočtovej organizácie predpokladá vo vzťahu k špecifickému predmetu 

činnosti detenčného ústavu a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti podľa osobitného právneho 

predpisu1  obdobný postup ako  pri Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústave na výkon 

trestu odňatia slobody v Trenčíne,  kedy prostredníctvom uzatvorenia zmlúv so všetkými 

zdravotnými poisťovňami, platby za výkony budú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle §22 

ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Rozpočtová organizácia v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.  je 

svojimi príjmami ako aj výdavkami zapojená na štátny rozpočet, pričom hospodári 

s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. 

V nadväznosti na vyššie uvedené Detenčný ústav v Hronovciach má právnu formu štátnej 

rozpočtovej organizácie zriadenej na základe § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov, ktorá bude 

poskytovať aj ústavnú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného právneho predpisu. 

 

2.2.2 Zriadenie rozpočtovej organizácie 

Pôvodný termín zriadenia rozpočtovej organizácie bol stanovený do 01/2021, pričom na 

základe súhlasu predsedu vlády SR bol termín predĺžený do 01/2022. Dôvodom posunutia 

termínu bola skutočnosť, že prípravná fáza realizácie úlohy, ako aj predĺženie súvisiaceho 

procesu verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené v úradnom vestníku Európskej únie 

oznámením o vyhlásení verejného obstarávania č. 2019/S 106-260219 zo dňa 30.05. 2019 boli 

ukončené až dňa 19.02. 2020. Naviac, realizačná fáza budovania detenčného ústavu kolidovala 

s obdobím vyhláseného núdzového stavu uznesením vlády č. 111/2020, t.j. mimoriadnej 

situácie pre územie SR podľa §8 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na celom území 

Slovenskej republiky, čo znemožnilo z dôvodu vyššej moci začať stavebné práce v dohodnutej 

lehote.   

Z uvedeného dôvodu sa zriadenie rozpočtovej organizácie „Detenčný ústav Hronovce“ 

realizovalo k 01.01. 2022 

 

                                                           
1 novelizácia zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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2.3 Výstavba detenčného ústavu 

Výstavba detenčného ústavu sa realizovala na základe Zmluvy o dielo č.151 /2020, ktorá 

bola uzatvorená dňa 18.2.2020 so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske 

staviteľstvo, s. r. o. (ďalej len „zhotoviteľ“), ktorá predložila najnižšiu cenu v rámci užšej 

súťaže na predmet zákazky s názvom „Výstavba detenčného ústavu Hronovce“. Začiatok 

výstavby diela bol naplánovaný na mesiac marec 2020 ale z dôvodu pandémie COVID – 19 

a vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska zo dňa 12.3.2020 sa termín začatia 

stavebných prác posunul na mesiac máj 2020. 

Výstavba detečného ústavu sa realizovala v zmysle schváleného časového harmonogramu 

a v súčasnosti je stavba skolaudovaná. Jedná sa o ojedinelé zariadenie svojho druhu, prvé na 

území Slovenskej republiky. Je určené pre 75 osôb, ktorým súd nariadil umiestnenie do 

detenčného ústavu podľa § 81 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona. Bezpečnostný režim 

bude nastavený tak, aby bola maximálne zaistená bezpečnosť občanov, zamestnancov aj 

odsúdených. 

 

Termín odovzdania a kolaudácie diela:   

Odovzdania diela zhotoviteľom sa uskutočnilo v mesiaci január 2022.  

Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané k 30.5.2022. 

 

2.4  Investičné náklady na projektovanie a výstavbu detenčného ústavu 

2.4.1.  Aktualizácia investičných nákladov 

Zákazka Cena bez 

DPH (€) 

DPH (€) Cena s DPH (€) 

Projektová príprava 938 600,00 187 720,00 1 126 320,00 

PS 01  Signálno-bezpečnostná technika 4 055 438,50 811 087,60 4 866 526,08 

PS 02  Náhradný zdroj elektrickej energie  59 378,24 11 875,65 71 253,89 

SO 01  Detenčný ústav 7 566 789,91 1 513 353,98 9 080 123,89 

SO 02  Objekt ZVJS a Garáže 2 124 210,03 424 842,01 2 549 052,03 

SO 03  Vonkajšie spevnené plochy 197 786,31 39 557,26 237 343,57 

SO 04  Vnútorné spevnené plochy 85 830,56 17 166,11 102 996,67 

SO 05  Oplotenie 1 119 081,04 223 818,21 1 342 909,25 

SO 06  Multifunkčné ihrisko 93 371,88 18 674,38 112 046,26 

SO 07  Vychádzkové dvorce 383 681,24 78 736,25 472 417,49 
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SO 08  Vonkajšia kanalizácia 182 953,31 36 590,66 219 543,97 

SO 09  Vonkajší rozvod vody 31 182,89 6 236,58 37 419,47 

SO 10  Hĺbkové sondy a primárne rozvody tepel. 

čerpadla 

379 661,95 75 932,39 455 594,34 

SO 11  NN Rozvody 27 176,45 5 435,29 32 611,74 

SO 12  Kiosková trafostanica 1 x 400 kVA 47 276,47 9 455,29 56 731,76 

SO 12 a  Kiosková trafostanica 2 x 250 kVA 55 373,68 11 074,74 66 448,44 

SO 12 b  NN Rozvody 39 905,05 7 981,01 47 886,06 

SO 13  VN Prípojka 71 141,69 14 228,34 85 370,03 

SO 14  Osvetlenie ochranného a základného pásma 110 654,47 22 130,89 132 785,37 

SO 15  Vonkajšie osvetlenie vnútorných komunikácií 73 016,67 14 603,33 87 620,00 

SO 16  Príprava územia 942 415,79 188 483,16 1 130 898,95 

SO 17  Sadové úpravy 22 299,84 4 459,97 26 759,81 

Dodatok č. 1  Úprava podľa realizačnej projektovej 

dokumentácie 

70 668,00 14 134,- 84 802,00 

Dodatok č. 2   Ochrana základov oporného múra pri 

potoku Lužianka 

389 884,00 77 977,00 467 860,00 

Dodatok č. 3  Dodatočné práce podľa požiadaviek ZVJS 114 647,28 22 929,72 137 577,- 

Dodatok č. 4  Požiadavky vyplývajúce z kolaudačného 

konania 

41 417,43  8 283,49 49 700,92 

Dodatok č.5 Požiadavky vyplývajúce z výmeny vzduchu 

a prevetrania 

11 039,89 2 207,97 13 247,86  

*Celkom 19 244 872,40 3 848 974,46 23 093 846,90 

 

* Konečná suma predstavuje len investičné a projektové náklady, v ktorých nie sú započítané 

náklady potrebné na vnútorné vybavenie priestorov.  

2.4.2 Zdôvodnenie navýšenia investičných nákladov 

Uznesením vlády SR č. 145/2017 zobrala vláda SR na vedomie informáciu 

o investičných nákladoch stavby na zriadenie detenčného ústavu v Hronovciach vo výške 

15 534 000,- EUR s DPH. 

Úprava úžitkovej plochy z 2 800 m2 na 6 313 m2, ktorá vyplynula z potreby zmeny 

dispozičného riešenia detenčného ústavu a prehodnotenia ubytovania osôb v detencii na 

ubytovanie pre resocializačno-detenčnú jednotku z pôvodne navrhnutej kapacity 75 lôžok 
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v dvojlôžkových izbách na 75 jednolôžkových izieb s hygienou tak, aby izby boli v súlade 

s Výnosom ministerstva zdravotníctva č. 09812/2008/OL o minimálnych požiadavkách na 

personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov 

zdravotníckych zariadení, bola dôvodom navýšenia investičných nákladov. V zmysle 

zvýšených investičných nákladov bola vypracovaná projektová dokumentácia pre potreby 

verejného obstarávania, tzv. tendrová dokumentácia.  

V rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavby na predmet zákazky „Výstavba 

detenčného ústavu“, vyhlásenom vo vestníku č. EU 2019/S106-260219 dňa 4.6. 2019 a v súlade 

so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol 

podľa kritéria najnižšej ceny vybraný úspešný uchádzač, ktorým bola obchodná spoločnosť 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Bratislava (ďalej len „zhotoviteľ“) a dňa 

18.02. 2020 bola s touto obchodnou spoločnosťou podpísaná Zmluva o dielo č. 151/2020 

na vysúťaženú hodnotu zákazky 21 214 339,04 EUR s DPH. Zmluva nadobudla účinnosť po 

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv dňa 19.02. 2020. 

V priebehu procesu výstavby bol z dôvodu zosúladenia realizačnej a zmluvnej 

projektovej dokumentácie podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 151/2020 na sumu 

70 668,- bez DPH ( 84 802,03 EUR s DPH), ktorý nadobudol účinnosť dňa 17.03. 2021. 

Z dôvodu potreby riešenia ochrany základov oporného múra pri potoku Lužianka bol  

podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 151/2020, kde vyvolaná investícia predstavuje 

navýšenie rozpočtových nákladov vo výške 389 883,66 € bez DPH ( 467 860,- EUR s DPH). 

V zmysle požiadaviek Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ZVJS“) na 

dodatočné stavebné, ženijné, technické, spojovacie a signálno-bezpečnostné prostriedky a ich 

zabudovanie, ministerstvo zdravotníctva objednalo predmetné prostriedky u zhotoviteľa diela. 

Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené požiadavky zo strany ZVJS neboli obsiahnuté 

v realizačnej projektovej dokumentácie, ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k podpísaniu 

Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 151/2020 v celkovej výške 114 647,28 EUR bez DPH                  

(137 577,- EUR s DPH). Vzhľadom na nevyhnutnosť splnenia požiadaviek vyplývajúcich 

z kolaudačného konania ministerstvo podpísalo Dodatok č. 4  k Zmluve o dielo č. 151/2020 v 

celkovej výške 41 417,43  EUR bez DPH (49 700,92 EUR s DPH). V rámci skúšobnej 

prevádzky bol identifikovaný problém nedostačujúcej výmeny vzduchu čo malo za následok 

zabezpečenia opravy výmeny vzduchu a prevetrávania v miestnosti. Preto ministerstvo muselo 

pristúpiť k uzatvoreniu Dodatku č.5 k Zmluve o dielo č. 151/2020 v celkovej výške 11 039,89 

EUR bez DPH (13 247,86 EUR s DPH) 

Na základe vyššie uvedených skutočností navýšenie investičných nákladov bolo spôsobené: 

 rozšírením podlahovej plochy 

 zvýšením počtu izieb pacientov na 75 jednolôžkových izieb 

 zvýšením štandardov bezpečnosti pacientov aj personálu 

 zvýšením štandardu zabezpečenia jednotlivých objektov aj celého areálu na najvyšší 

stupeň ochrany podľa požiadaviek a predpisov ZVJS 
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2.5   Personálne a prevádzkové zabezpečenie detenčného ústavu 

2.5.1  Personálne náklady 

Starostlivosť o osoby v detenčnom ústave pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce bude 

personálne zabezpečovať: 

 90 zamestnancov, ktorí tvoria zdravotnícky a nezdravotnícky personál,  

 počty zamestnancov pre jednotlivé pracovné zaradenia spolu s plánovanými 

osobnými nákladmi sú uvedené v tab. č. 2.5.1 

 celkové ročné osobné náklady vrátane odvodov do sociálnej a zdravotnej 

poisťovne  sú v celkovom objeme   2 899 373,76 EUR. 

Ministerstvo financií SR má pre detenčný ústav vo Všeobecnej pokladničnej správe na rok 

2022  zapracované prostriedky na mzdy vo výške 1 618 156,- EUR a poistné vo výške 

566 031,- EUR, t. j. mzdové výdavky celkom 2 184 187,- EUR. 

   

Odhadované mzdové náklady v roku 2017 pre 104 pracovníkov boli v celkovej výške 

2 184 187,16 EUR. Navrhované mzdové náklady v roku 2021 pre 90 pracovníkov sú vo výške 

2 899 373,76 EUR, čo predstavuje nárast o cca 32,8 % (podrobnejšie zdôvodnenie je v analýze 

vplyvov).  

Výdavky na personálne zabezpečenie okrem ZVJS pre detenčný ústav podľa odhadovanej 

úrovne v roku 2022. 

Tab. personálnych nákladov č. 2.5.1  

Funkcia Počet osôb 

Celková 

mesačná 

mzda 

zamestnanca 

Ročné mzdové 

náklady na 

uvedený počet 

zamestnancov 

Sociálne a 

zdravotné 

poistenie 

zamestnávateľa 

*Vedúci lekár 1 6 000,00 72 000,00 25 164,00 

*Lekár so špecializáciou 3 4 770,00 171 720,00 60 016,14 

*Lekár 2 2 600,00 62 400,00 21 808,80 

Klinický psychológ 2 2 250,00 54 000,00 18 873,00 

Psychológ 1 1 990,00 23 880,00 8 346,06 

Vedúca sestra 1 2 500,00 30 000,00 10 485,00 

Manažérka dennej zmeny 3 2 240,00 80 640,00 28 183,68 

*Sestra so špecializáciou 15 2 190,00 394 200,00 137 772,90 

*sestra 15 2 000,00 360 000,00 125 820,00 
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*Zdravotnícky asistent 10 1 700,00 204 000,00 71 298,00 

*sanitár 10 1 400,00 168 000,00 58 716,00 

Sociálny pracovník 3 1 500,00 54 000,00 18 873,00 

Liečebný pedagóg 3 1 990,00 71 640,00 25 038,18 

THP 10 1 650,00 198 000,00 69 201,00 

riaditeľ 1 6 000,00 72 000,00 25 164,00 

*Upratovačka 10 1 100,00 132 000,00 46 134,00 

Spolu 90  2 148 480,00 750 893,76 

 

* pracovníci na zmeny (predpokladaná celková mesačná mzda zahŕňa mzdové zvýhodnenia za prácu v noci, 

v sobotu, v nedeľu, vo sviatok) 

 

V zmysle predloženého materiálu uvedenie detenčného ústavu do prevádzky je naplánované do 

31.12.2022 a požadované finančné prostriedky na mzdové náklady sa týkajú obdobia 2023 - 

2025.  

 

2.5.2 Technicko – prevádzkové náklady 

Technicko-prevádzkové náklady v celkovej výške 935 563,- EUR sú uvedené v tab. 2.5.2. 

 

Tab. prevádzkových nákladov č. 2.5.3 

Technicko – prevádzkové náklady Suma 

1. Lieky 130 000 

2. Špeciálny zdravotnícky materiál 15 000 

3. Náklady na ostatné materiály 25 000 

4. Prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné) 250 000 

5. Opravy a údržba 5 000 

6. Ostatné prevádzkové náklady (OLO, pohonné hmoty, pranie bielizne, 

...) 

Servis zariadení mimo záručného servisu 

393 900 

116 663 

Ročné náklady spolu 935 563 
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Vo vlastnom materiáli z roku 2017 boli technicko – prevádzkové náklady odhadované vo výške 

620.900 Eur. Navýšenie tejto položky o 56,37% je spôsobené nárastom prevádzkových 

nákladov a pridaním novej nákladovej položky – Servis zariadení mimo záručného servisu, 

s ktorou sa v pôvodnom materiáli neuvažovalo.  

Celkové ročné náklady na prevádzku detenčného ústavu na roky 2023 – 2025 predstavujú  

3 834 937,00 EUR. 

Termín potreby zabezpečenia prostriedkov pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky:  

Od roku 2023 a nasledujúce tri roky (potrebné schváliť v rozpočte r. 2023). 

 

2.5.3 Náklady na obstaranie vnútorného vybavenia detenčného ústavu 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že vládny materiál prerokovaný na zasadnutí vlády SR dňa 29. marca 

2017 v bode 2.5 Personálno-prevádzkové náklady neobsahoval náklady, ktoré sú potrebné na 

zabezpečenie vybavenia detenčného ústavu Hronovce, komisia v rámci svojich zasadnutí 

identifikovala jednotlivé nákladové položky, ktoré zahŕňajú tak potreby ministerstva 

zdravotníctva ako aj ZVJS a sú nevyhnutné na zabezpečenie riadnej prevádzky detenčného 

ústavu. Na základe vyššie uvedeného komisia na svojom  zasadnutí zo dňa 2. 9. 2021 schválila 

a odporučila ministrovi zdravotníctva, aby verejné obstarávanie vnútorného vybavenia 

(mobiliáru) pre vybavenie detenčného ústavu Hronovce realizovala rozpočtová organizácia 

a termín začatia predmetného verejného obstarávania bol stanovený najneskôr v mesiaci 

február 2022 s lehotou na ukončenie s tým súvisiacich procesných úkonov vo verejnom 

obstarávaní do 31. marca 2023. Náklady na obstaranie vnútorného vybavenia sú uvedené 

v tab.č.2.5.3. 

Tabuľka č. 2.5.4 

Popis  Cena bez 

DPH (€) 

DPH (€) Cena s DPH 

(€) 

Elektronické vybavenie 267 790,00 53 558,00 321 348,00 

Zdravotnícke zariadenie 166 420,00 33 284,00 199 704,00 

Nábytok ( okrem dreveného nábytku) 135 440,00 27 088,00 162 528,00 

Vybavenie dreveným nábytkom v objekte SO.01 102 676,00 0,00 102 676,00 

Zariaďovacie predmety pre objekt SO.02 52 983,00 0,00 52 983,00 

Vybavenie dreveným nábytkom v objekte SO 02 50 287,00 0,00 50 287,00 

Ostatné (vozidlo, nabíjacia stanica, sedacia súprava,...) 171 690,00 34 338,00 206 028,00 
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Výdaj jedla  27 250,00 5 450,00 32 700,00 

Oblečenie personál, klienti 25 006,00       5 001,00         30 007,00 

Celkové náklady na vybavenie detenčného ústavu 999 542,00    158 719,00   1 158 261,00 

 

Celkové predpokladané náklady na obstaranie vnútorného vybavenia pre zabezpečenie 

prevádzky detenčného ústavu predstavujú celkom  1 158 261,00 Eur s DPH. Drevený nábytok 

pre objekty SO.01 a SO.02 bol obstaraný prostredníctvom chránenej dielne ZVJS , ktorá nie je 

platcom DPH.  

Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré položky na vybavenie detenčného ústavu nespĺňajú 

kategorizáciu hmotného majetku v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003. a preto tieto 

položky budú financované z prevádzkových (bežných) výdavkov. Z uvedeného dôvodu bude 

celková výška nákladov na obstaranie vnútorného vybavenia financovaná z kapitálových 

výdavkov vo výške 900 000,- Eur a z prevádzkových (bežných) výdavkov vo výške 258 261,00 

Eur, 

Finančné prostriedky na obstaranie vnútorného vybavenia detenčného ústavu vo výške 

900.000,- EUR sú plánované a alokované v rozpočte MZ SR na rok 2022.  

Termín potreby zabezpečenia finančných prostriedkov pre rozpočtovú kapitolu 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky:  

V roku 2022 zabezpečiť finančné prostriedky vo výške 258 261,00 EUR. 

 

2.6  Personálne náklady ZVJS – aktualizácia 

 

Na základe presnej špecifikácie predloženej Zborom väzenskej a justičnej stráže je 

potrebné doriešiť personálne otázky s  dopadom na systemizáciu príslušníkov zboru.             

 K 30.9.2021 bolo ZVJS  z celkového požadovaného počtu 79 funkčných  miest pre 

detenčný ústav pridelených 51 funkčných miest. Potrebu doplnenia personálu o 28 miest 

príslušníkov si zbor pokryje z pridelených systemizovaných miest určených pre nové väzenské 

zariadenie Rimavská Sobota – Sabová. Pred reálnym spustením tohto zariadenia si chýbajúce 

počty uplatní pri návrhoch rozpočtu na príslušné kalendárne roky. Tento vplyv je rozpočtovo 

krytý v rámci kapitoly MS RS, 070 Väzenstvo.  

 

 

2.6.1 Personálne náklady 

 stráženie a dozor v detenčnom ústave pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce 

bude vykonávať 79 príslušníkov zboru rozdelených do zmien pričom do roku 

2022 bolo postupne prisystemizovaných 51 funkčných miest a pre roky 2023 - 

2024 si zbor pokryje z pridelených systemizovaných miest určených pre nové 
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väzenské zariadenie Rimavská Sobota – Sabová zvyšných 28 funkčných miest 

podľa tabuľky 2.6.1 

 

 

 

 

 

Tab. 2.6.1 

Funkcia 
Počet 

osôb 

Mzdové 

náklady – 

kat. 610 

Poistné 

odvody – 

kat. 620 

Tvorba 

soc.findu – 

kat. 630 

Odevné 

príslušníkov – 

kat. 640 

Spolu 

Personál pre 

potreby 

Detenčného 

ústavu  

     28 

 

619 806 

 

228 170 

 

8 367 

 

50 400 

 

906 743 

Spolu:  28 619 806 228 170 8 367 50 400 906 743 

 

 

Termín potreby zabezpečenia finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo výške 2.551.389,00 Eur:  

Od roku 2023 a nasledujúce tri roky (potrebné schváliť v rozpočte r. 2023). 

 

3. Návrh ďalšieho postupu  

Stavba detenčného ústavu Hronovce má platné kolaudačné rozhodnutie, právoplatný súhlas 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach s uvedením priestorov 

zdravotníckeho zariadenia Detenčný ústav v Hronovciach, Športová ulica 1/B do prevádzky. 

V zmysle vyššie uvedených informácií bude časový harmonogram: 

 ukončenie procesu verejného obstarávania vnútorného vybavenia pre detenčný ústav pri 

Psychiatrickej nemocnici Hronovce prostredníctvom zriadenej štátnej rozpočtovej 

organizácie do 30.03. 2023, 

 uvedenie detenčného ústavu do prevádzky t. j. nadobudnutie všetkých potrebných 

povolení do 31.12. 2022, 

 nábor zamestnancov do detenčného ústavu – 1 etapa predpokladá prijatie do 30 

zamestnancov 

 začiatok prijímania klientov detenčného ústavu od 1.3.2023. 

 

 

 

 

 


