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Návrh priorít Ministerstva kultúry SR 

na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu 

z finančných prostriedkov fondov EÚ v programovom období 

2021-2027 

V Programovom vyhlásení vlády 2020 – 2024 sa vláda zaviazala znížiť podiel pamiatkového 

fondu v narušenom alebo dezolátnom stavebno-technickom stave a efektívnejšie  

a intenzívnejšie využívať národné kultúrne pamiatky (ďalej iba ako „NKP“) vo vlastníctve 

štátu a historické lokality s cieľom posilniť ich edukatívny potenciál, cestovný ruch, 

zatraktívniť regióny, naštartovať/reštartovať kultúrny turizmus a zvýšiť všeobecný záujem o 

kultúru a umenie.  

Zachovanie, ochrana a rozvoj potenciálu kultúrneho dedičstva sa využije na vyvážený 

ekonomický rozvoj územia s pozitívnymi dopadmi na miestnu a regionálnu zamestnanosť  

a konkurencieschopnosť, čo vyplýva zo  Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-

2022 (uznesenie vlády SR č. 588/2017) a z Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 

(uznesenie vlády SR č. 978/2001). Cieľom obnovy kultúrneho dedičstva je využitie kultúry a 

histórie ako vzdelávacieho prvku a posilňovania národnej identity tak  

u majoritnej časti obyvateľstva ako aj u národnostných menšín.  

Tieto ciele je možné dosiahnuť najmä posilnením úlohy kultúry a kultúrnych aktív  

na miestnej a regionálnej úrovni. Je potrebné zlepšiť dostupnosť kultúry, skvalitnenie služieb 

pre návštevníkov a zvýšenie atraktivity jednotlivých miest a obcí. Dôležitým bodom  

je koordinácia existujúcich kultúrnych aktivít s novými príležitosťami s dôrazom  

na popularizáciu tradícií a histórie, umenia a kultúry. Dlhodobým pozitívom bude,  

že obyvatelia a turisti budú vo zvýšenej miere využívať NKP, vrátane kultúrnych  

a prírodných pamiatok zaradených v Zozname svetového dedičstva UNESCO pre svoje 

kultúrne a voľno-časové aktivity. 

 
1. Opis súčasného stavu NKP 

Dostupnosť kultúrnych služieb je často obmedzená zlým stavom kultúrnej infraštruktúry a 

súčasne kultúrnou ponukou, ktorá iba málo reflektuje potreby znevýhodnených skupín. Až 

25% NKP, ktoré často slúžia aj ako sídla kultúrnych inštitúcií, sú v narušenom alebo 

dezolátnom stave. Za posledné desaťročia je dlhodobá nízka ekonomická podpora kultúry 

a absentuje využívanie jedného z najprirodzenejších a najperspektívnejších rozvojových 

potenciálov územia, ktorým by mal byť pamiatkový fond. 

Stavebno-technický stav pamiatkového fondu nemožno všeobecne označiť ako uspokojivý. 

Percentuálny podiel pamiatok v jednotlivých stupňoch technického stavu sa udržiava 

približne na rovnakej úrovni.  Podiel pamiatok v narušenom stave sa neustále udržiava  

na pomerne vysokej úrovni cca 20%, a podiel pamiatok v dezolátnom stave je stále cca 5%. 

Treba vziať do úvahy, že každoročne dochádza k zhoršovaniu sa stavebno-technického stavu 

NKP.  Zlepšenie  stavebnotechnického stavu NKP na Slovensku je preto dôležité 

aj z hľadiska zlepšenia ekonomickej situácie v regiónoch. Aktuálne je 1/3 pamiatok v 

narušenom alebo dezolátnom stave (prípadne v obnove) - viď tabuľka č. 1. Jednou z príčin je 

aj nedostatočné financovanie obnovy pamiatkového fondu, ktorý bol dlhodobo zanedbávaný a 

vytvoril sa veľký tzv. pamiatkový dlh (je súčasťou kultúrneho dlhu). 
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Tabuľka č.1:  

Prehľad stavebno-technického stavu nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rokoch 2004 - 2021 

 2004 2021 Bilancia 

Stavebno-technický stav 

kultúrnych pamiatok na 

Slovensku 

Počet 

[ks] 

Podiel 

[%] 

Počet 

 [ks] 

Podiel 

[%] 

Počet 

[ks] 

Podiel 

[%] 

Dobrý, vyhovujúci 8660 66,3 11890 68,2 +3230 +1,9 

Narušený, dezolátny 3301 25,5 4368 25,1 +1067 -04 

V obnove, iné 763 5,8 1180 6,7 +417 +0,9 

 

Menej početnú časť pamiatkového fondu na Slovensku stále vlastní štát. Takzvané rodinné 

striebro tvoria objekty ako napr. Spišský hrad, Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar, Slovenské 

národné divadlo, Štátne divadlo v Košiciach a pod. Stavebnotechnickému stavu v správe 

pamäťových a fondových a iných kultúrnych inštitúcií zriaďovaných ústrednými orgánmi 

štátnej správy SR, taktiež nebola v ostatných desaťročiach venovaná dostatočná pozornosť.  

Z uvedeného dôvodu je možné konštatovať, že stav objektov – NKP vo vlastníctve štátu nie je 

dobrý – doslova sa dá povedať, že štát nie je príkladom pre bežných vlastníkov v oblasti 

starostlivosti o svoje kultúrne dedičstvo.  

 

Na financovanie komplexnej obnovy objektov, ale ani priebežnej údržby neboli v dostatočnej 

miere prideľované ich správcom financie; komplexná obnova objektov bola skôr výnimkou 

(budova Slovenskej filharmónie v Bratislave, prebiehajúca rekonštrukcia Slovenskej národnej 

galérie).  

Roky zanedbávania, bez výraznejších rekonštrukcií a masívnejšej údržby dostali mnohé 

objekty do havarijného stavu. Celkovo možno označiť súčasný stav za alarmujúci  

a je potrebné vykonať také opatrenia, aby sa tento stav zvrátil. Vzhľadom na náročné obdobie, 

ktorým si v súčasnosti obyvateľstvo prechádza (COVID-19 a úplne obmedzenie kultúry, 

konflikt na Ukrajine, globálne zhoršujúca sa ekonomická situácia) je nevyhnutné, aby nastalo 

obdobie budovania a rozkvetu kultúry pre obyvateľov Slovenskej republiky, ako aj  

pre prezentáciu Slovenska ako modernej krajiny s bohatou históriou a kultúrou, čo nie je 

možné bez dobre udržiavaného pamiatkového fondu, využívaného na kultúrne  účely. Stav 

vybraných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu sa nachádza v zlomovom období, keď sa 

od ich vlastníka – štátu  a ich správcov očakávajú jasné riešenia. 

 

Je všeobecne prijímané, že investície do oblasti obnovy pamiatkového fondu majú 

multiplikačný finančný efekt a pozitívne medzisektorové dopady. Osobitne dôležité sú 

výhody v oblasti cestovného ruchu, zamestnanosti a udržiavania kultúrnej krajiny.  

Príkladom negatívneho dopadu zničenia hodnôt kultúrneho dedičstva je hrad Krásna Hôrka. 

Devastujúci požiar (a následné niekoľkoročné zatvorenie objektu z dôvodu obnovy) preukázal 

jednoznačný negatívny vplyv na podnikateľské aktivity celého širokého okolia, pokles 

návštevnosti aj iných turistických cieľov v okolí. To vyvolalo vlnu protestných akcií 

nespokojných obyvateľov Krásnohorského Podhradia, ktorí sú postihnutí útlmom cestovného 
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ruchu najviac. Očakáva sa, že po zrealizovaní obnovy a otvorení hradu Krásna Hôrka sa 

situácia v regióne opätovne výrazne zlepší.  

 
2. Riešenia stavu NKP 

S prihliadnutím na okolnosť, že kultúrne pamiatky majú nezastupiteľné miesto nielen ako 

úžitkové hodnoty a základné prostriedky, ale aj ako nositelia pamiatkových hodnôt  

a prostriedky rozvoja cestovného ruchu (tzv. kultúrny turizmus), je financovanie ich záchrany 

a obnovy nevyhnutné navýšiť a  dostať na porovnateľnú úroveň s ostatnými štátmi Európskej 

únie. 

Pamiatkový dlh kumulovaný za posledné desaťročia je alarmujúco veľké číslo – odhadujeme 

ho až do výšky 5,4 mld. eur. Je nevyhnutné preto túto situáciu riešiť systémovým krokom a 

zabezpečiť kvalitnú projektovú dokumentáciu a následne realizovať príkladnú obnovu 

vlajkových lodí z oblasti pamiatkového fondu na Slovensku. 

 

Projektové dokumentácie v prípravnej ako aj realizačnej fáze budú podliehať schvaľovaciemu 

procesu príslušného krajského pamiatkového úradu, ktorý určí prípustnosť, spôsob a rozsah 

prác ako aj ich prípadnú etapizáciu. 

 

2.1 Riešenia v minulosti 

Dôkazom, že  problém dlhodobého zanedbávania prerástol do celospoločenskej dimenzie je 

fakt, že nezávislé inštitúcie vytvorili a podpísali v roku 2017 spoločné “Memorandum  

o obnove a manažovaní významných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve 

Slovenskej republiky”1. Cieľom tohto memoranda je vyjadrenie potreby záchrany, obnovy  

a manažovania najvýznamnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku, ktoré sú vo vlastníctve 

Slovenskej republiky.  

 

Pracovná skupina zložená zo zástupcov inštitúcií a organizácií pôsobiacich v tejto oblasti  

na Slovensku vyjadrila aj možnosti riešenia, ktoré mali podobu projektu s názvom “Národný 

kultúrny poklad”.  

 

2.2 Obnova časti kultúrneho dedičstva cez fondy EÚ 

V rámci programového obdobia 2021-2027 zadefinovala Európska komisia v cieli politiky 4 

„Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca európsky pilier sociálnych práv“; 

špecifický cieľ RSO4.6 „Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti 

hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie“.  

Tým sa otvoril priestor na využitie zdrojov EÚ na financovanie obnovy kultúrneho dedičstva. 

Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „MK SR“) predkladá tento návrh na prioritizáciu NKP 

s cieľom identifikovať tie NKP, ktorých obnova bude financovaná z fondov EÚ v rámci 

Programu Slovensko (ďalej len „PSK“) v programovom období 2021-2027.  

 

V rámci PSK je oblasť kultúry aktuálne zaradená ako samostatný špecifický cieľ RSO4.6 

Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, 

sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie. Celková predbežná alokácia je 234 mil. EUR 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), pričom obnova je umožnená pre lokality 

tak v mestských častiach ako aj vo vidieckych oblastiach v rámci menej rozvinutého regiónu. 

V menej rozvinutom regióne (všetky kraje s výnimkou Bratislavského) je príspevok z EFRR 

                                                 
1 Zúčastnené strany: Stavebná fakulta a Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave; Spolok architektov Slovenska; 
Slovenská komora architektov; Slovenská komora stavebných inžinierov; ICOMOS Slovensko. 
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vo výške 85% z celkových oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie je plne hradené 

z prostriedkov štátneho rozpočtu pre subjekty oprávnené v zmysle Stratégie financovania 

EFRR, ESF+, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho 

námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027. 

Alokácia pre viac rozvinutý región (Bratislavský samosprávny kraj – ďalej len „BSK“) nebola 

definovaná.  

Obnova NKP cez fondy EÚ v programovom období 2021-2027 bude zabezpečená pod 

gesciou MK SR ako subjektu zodpovedného za obnovu kultúrneho dedičstva na národnej 

úrovni a ako hlavného správcu všetkých NKP vo vlastníctve štátu.  

 
 

2.2.1 Identifikácia prioritných NKP vo vlastníctve štátu  

 

2.2.1.1 Identifikácia prioritných NKP vo vlastníctve štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

MK SR 

MK SR zrealizovalo prvú pasportizáciu stavebnotechnického stavu NKP a ich pripravenosť 

na pamiatkovú obnovu ako aj nevyhnutnosť tejto obnovy medzi NKP v organizáciách vo 

svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2019. Na základe nevyhnutnosti realizácie obnovy 

ako aj jej strategickej dôležitosti pre rezort kultúry bol po konzultáciách so štatutármi 

organizácií vypracovaný prioritný zoznam 30 NKP – viď tabuľka č. 2.  

 

Tabuľka č.2: Zoznam NKP v správe MK SR s prioritným prístupom na obnovu 

P. č. Národná kultúrna pamiatka 

1 Budova Štátneho divadla v Košiciach 

2 Kláštor kartuziánov v Červenom kláštore 

3 Dom Majstra Pavla v Levoči 

4 Dom umenia (Košice) 

5 Etnografické múzeum v Martine 

6 Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku 

7 Historická budova SND 

8 Hrad Červený Kameň  

9 Hrad Krásna Hôrka 

10 Hrad Modrý Kameň 

11 Kaštieľ  Betliar  

12 Kaštieľ Brodzany  

13 Kaštieľ Dolná Krupá  

14 Kaštieľ Dolná Strehová 

15 Kaštieľ Modrý Kameň 

16 Kaštieľ Strážky 

17 Kaštieľ vo Svidníku - Galéria Dezidera Millyho 

18 Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 

19 Múzeum Ľ. Štúra Modra 

20 Múzeum Slovenských národných rád na Myjave 

21 Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku - Galéria D. Millyho  

22 Prvá budova Matice slovenskej 

23 Reduta, sídelná budova Slovenskej filharmónie 

24 Rodný dom V. Clementisa v Tisovci 

25 Sídelná budova SNM v Bratislave  

26 Spišský hrad 

27 Vysoká pec Huta Karol 
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P. č. Národná kultúrna pamiatka 

28 Zámok Bojnice 

29 Zvolenský zámok 

30 Penov dom 

 

Následne boli pre potreby určenia prioritizácie obnovy NKP v správe rezortu kultúry na 

celom území SR určený zoznam 20 NKP na financovanie z Fondov EÚ, pričom boli 

aplikované tri vylučovacie kritériá: 

1. Oprávnenosť územia 

2. NKP musí byť pred začatím obnovy prístupná verejnosti (najmenej od roku 2018, čo je 

jedným z referenčných rokov pre výpočet budúcej návštevnosti po obnove) 

3. NKP/správca NKP nie je subjektom s hospodárskou činnosťou – podmienka súvisiaca 

s poskytovaním štátnej pomoci 

Prvým vylučovacím kritériom bola lokalizácia NKP na oprávnenom území. Ako je uvedené 

v kap. 2.2 aktuálnym oprávneným územím pre financovanie obnovy NKP v cieli politiky 4 

v rámci PSK je celé územie SR okrem BSK. Preto z  fondu EFRR bude financovaná obnova 

iba tých NKP vo vlastníctve štátu ktoré sú na oprávnených územiach a to tak v mestských 

častiach ako aj vidieckych oblastiach.  

Ďalším vylučovacím kritériom je skutočnosť, že NKP bola/je a bude využívaná verejnosťou, 

t.j. ide o objekt, ktorého obnova bude môcť byť vnímaná verejnosťou ako pozitívny dopad 

využívania fondov EÚ pre ochranu, zachovanie a obnovu kultúrneho dedičstva porovnaním 

predchádzajúceho stavu a stavu po obnove, a to nielen stavebnými úpravami ale aj 

modernizáciou/rozšírením vystavovaných expozícii kultúrneho dedičstva.  

Z obnovy sú vylúčené tie NKP, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť, t.j. musela by byť na 

ich podporu aplikovaná schéma štátnej pomoci. Podporené budú iba tie NKP, ktoré nespadajú 

pod subjekty, ktorých podpora by spadal pod štátnu pomoc. Pod schému štátnej pomoci spadá 

subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob jeho 

financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru 

a/alebo služieb na trhu. Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy 

jeho činnosti (tzn. podnikom môže byť napr. aj nezisková organizácia alebo príspevková 

organizácia za predpokladu výkonu hospodárskej činnosti). 

 

Ďalej bol výber NKP hodnotený kvalitatívne, pri spoločnej diskusii medzi zástupcami 

zriadených organizácií MK SR, ktoré majú dané NKP vo svoje správe, zástupcami vecne 

príslušnej sekcie kultúrneho dedičstva MK SR, po vzájomnom odsúhlasení s vedením MK 

SR. 

 

Jednotlivé NKP boli vždy hodnotené individuálne, po zohľadnení nasledujúcich 

dodatočných kritérií: 

 V pamiatkovom objekte sídli dôležitá kultúrna inštitúcia, ktorá ponúka svoje kultúrne 

služby pre verejnosť, s potenciálom zvyšovania návštevnosti. 

 Pamiatka má potenciál fungovať ako „kryštalizačný bod“ pre rozvoj cestovného ruchu 

a všetkých služieb s tým spojených. 

 Pamiatka si nutne vyžaduje komplexnú obnovu, lebo ďalšie neriešenie jej 

nevyhovujúceho stavebnotechnického stavu vedie k ďalšiemu znehodnocovaniu 

pamiatky, až s rizikom úplného znehodnotenia a straty pamiatkových hodnôt. 

 Investícia do pamiatky má potenciál pre ďalšie integrované investičné akcie v regióne. 
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 Komplexná rekonštrukcia alebo jej dokončenie je realizovateľné v príslušnom období, t.j. 

do konca roka 2028.  

 

Súčasne bola sledovaná navrhovaná alokácie a jednotlivé NKP vyberané tak, aby ich 

obnova mohla byť pokrytá z príslušnej alokácie Fondov EÚ a povinného 

spolufinancovania, bez ďalšieho negatívneho dopadu na zdroje štátneho rozpočtu.  

 

Výsledkom tohto kvalitatívneho posúdenia je indikatívny zoznam 20 NKP, ktoré MK SR 

plánuje rekonštruovať z prostriedkov fondov EÚ v novom programovom období (tab. č. 3). 

 

 

Tabuľka č.3: Zoznam vybraných NKP v správe zriaďovaných organizácií MK SR s prioritou 

obnovy z prostriedkov fondov EÚ v novom programovom období 2021-2027 

Správca NKP Národná kultúrna pamiatka Č. NKP2  

Typ 

územia 

Slovenská národná knižnica Prvá budova Matice slovenskej 573/1-4 mestské 

Štátna vedecká knižnica Banská 

Bystrica 
Penov dom 12169/1 mestské 

Slovenská národná galéria 

Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku 11842/1-3 mestské 

Kaštieľ Strážky 983/1-2 vidiecke 

Zvolenský zámok 1129/1-15 mestské 

Pamiatkový úrad SR Kláštor kartuziánov v Červenom kláštore 865/1-22 vidiecke 

  

  

  

Slovenské národné múzeum  

  

Dom Majstra Pavla v Levoči 2909/1-3 mestské 

Etnografické múzeum v Martine 572/1-5 mestské 

Hrad Modrý Kameň 465/1-14 mestské 

Kaštieľ  Betliar  475/1-35 vidiecke 

Kaštieľ Dolná Krupá  803/1-14 vidiecke 

Kaštieľ Dolná Strehová 438/1-2 vidiecke 

Kaštieľ Modrý Kameň 465/8 mestské 

Kaštieľ vo Svidníku - Galéria Dezidera Millyho 2344/1 mestské 

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku 2853/1 mestské 

Múzeum Slovenských národných rád na Myjave 637/1-6 mestské 

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku  4087/1 mestské 

Rodný dom V. Clementisa v Tisovci 2712/1 mestské 

Spišský hrad 830/1-43 vidiecke 

Zámok Bojnice 805/1-37 mestské 

 

Predpokladané výdavky na obnovu prioritných NKP v správe organizácii zriaďovaných MK 

SR na oprávnenom území sú uvedené v prílohe č.1 tohto materiálu (tabuľka č. 5). 

 

 

 

                                                 
2 Číslo NKP  podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF). 
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 2.2.1.2 Identifikácia prioritných NKP vo vlastníctve štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

iných rezortov 

 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania požiadali niektoré ústredné orgány 

štátnej správy SR (ďalej iba „ÚOŠS SR“) o zaradenie NKP v ich zriaďovateľskej pôsobnosti 

do zoznamu NKP, ktoré budú obnovované z prostriedkov EU fondov pre programové obdobie 

2021-2027.  

Z dôvodu rovnakého prístupu a jednotného postupu pri identifikácii kľúčových NKP, 

financovaných z fondov EÚ, MK SR ako národný gestor obnovy NKP pristúpil k aplikácii 

vylučovacích kritérií aj v prípade NKP identifikovaných rezortmi.  

Dodatočné kritériá aplikované pre NKP v správe MK SR neboli aplikované na „rezortné 

NKP“, nakoľko ide špecifické kritériá, ktoré bolo nutné definovať zo strany MK SR z dôvodu 

vysokého počtu NKP s potrebou obnovy v správe MK SR.  

 

Všetky investičné projekty v celkovej sume investícií vo výške viac ako 1 mil. eur s DPH  

budú v súlade s úlohou C.5. z uznesenia vlády SR č. 649/2020 zo dňa 14. októbra 2020 

zaslané na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze MF SR. 

 

Tabuľka č.4: Zoznam vybraných NKP v správe ÚOŠS SR s prioritou obnovy z prostriedkov 

fondov EÚ v novom programovom období 2021-2027 

Správca NKP Národná kultúrna pamiatka 

Typ 

územia 

Ministerstvo životného prostredia 

SR 
Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici 

mestské 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a regionálneho rozvoja SR 
Kaštieľ vo Svätom Antone vidiecke 

Ministerstvo obrany SR 
Múzeum SNP mestské 

Kalište vidiecke 
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Tabuľka č. 5: Zoznam prioritných NKP vo vlastníctve štátu na oprávnenom území s 

predpokladanými výdavkami na rekonštrukciu. 
 

Zoznam NKP vo vlastníctve štátu a v správe MK SR na obnovu cez EŠIF 2021- 

2027 Spolu 

(EU zdroje) Pr. 

č. Partner MK SR NKP 

1 SNK Prvá budova Matice slovenskej               10 200 000 €  

2 SNG Galéria Ľ. Fullu v Ružomberku                 2 002 000 €  

3 SNM Kaštieľ vo Svidníku - Galéria Dezidera Millyho                    610 000 €  

4 SNM Múzeum Slovenských národných rád na Myjave                    220 000 €  

5 SNM Dom Majstra Pavla v Levoči                 4 250 000 €  

6 SNM Rodný dom V. Clementisa v Tisovci                    139 000 €  

7 SNM Kaštieľ Dolná Strehová                    114 000 €  

8 SNM Múzeum kultúry Čechov na Slovensku                    220 000 €  

9 PÚ SR Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore                 2 050 000 €  

10 ŠVK BB Penov dom                    770 000 €  

11 SNG Kaštieľ Strážky 5 470 000 € 

12 SNM Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 3 050 000 € 

13 SNM Kaštieľ Dolná Krupá 6 650 000 € 

14 SNM Kaštieľ Modrý Kameň 3 260 000 € 

15 SNM Hrad Modrý Kameň 667 500 € 

16 SNM Kaštieľ Betliar 9 300 000 € 

17 SNM Zámok Bojnice               47 400 000 €  

18 SNM Spišský hrad               25 000 000 €  

19 SNM Etnografické múzeum v Martine               44 750 000 €  

20 SNG Zvolenský zámok               39 750 000 €  

21 MO SR/Múzeum SNP Múzeum SNP                 2 925 360 €  

22 MO SR/Múzeum SNP Kalište                     40 040 €  

23 MPRV SR Kaštiel vo Svätom Antone                 9 101 175 €  

24 MŽP Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici                 3 010 925 €  

  
alebo Berggerchit 

Spolu    220 950 000 €  
 

Poznámka: Ceny sú odhad z roku 2022. Ich výška sa môže meniť v závislosti od vývoja cien tovarov a služieb 

a cien energií v čase realizácie rekonštrukčných prác. 

Suma nezahŕňa personálne výdavky na realizáciu projektu zabezpečujúce obnovu vybraných NKP. 


