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Správa o aktuálnom stave prípravy strategickej investície „Šurany Industrial Park“ 

 

Úvod 

Priemysel zostáva štrukturálnym pilierom slovenskej ekonomiky, ktorý sa zásadným spôsobom 

podieľa na tvorbe hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“), zamestnanosti a celkovej 

exportnej výkonnosti krajiny. Slovenský priemysel prispieva k  tvorbe HDP dlhodobo takmer 20 % 

a zamestnáva približne 500 tisíc ľudí. Priemyselná produkcia je tiež základom exportnej zložky 

krajiny, keďže tvorí majoritu celkového vývozu. Prostredníctvom rozsiahlych dodávateľských sietí 

zároveň vytvára významné multiplikačné efekty v nadväzujúcich odvetviach, najmä v oblasti služieb, 

dopravy a logistiky. 

V súčasnom globálnom prostredí čelí Slovenská republika výzve udržať si konkurencieschopnú 

ekonomiku, ktorá dokáže odolávať aj vonkajším ekonomickým tlakom a zmenám. Na 

dosiahnutie tohto cieľa je dôležité uplatňovať aktívnu hospodársku politiku, ktorej základným 

pilierom je vytváranie priaznivého prostredia pre domáce a zahraničné investície. V priebehu 

posledných dvoch dekád sa priemyselné parky etablovali ako jeden z dôležitých nástrojov na 

napĺňanie tohto strategického cieľa. 

Slovensku sa vybudovaním priemyselných parkov podarilo prispieť k vytvoreniu desiatok tisíc 

pracovných miest s primárnou koncentráciou v komplexne infraštruktúrne pripravených 

lokalitách. Vo všeobecnosti pomohli priemyselné parky posilniť ekonomický život regiónov 

a záujem zahraničných investorov. To okrem iného prináša aj prosperitu mestám a obciam, na 

ktorých území sú priemyselné parky umiestnené, cez výber daní, zamestnanie ľudí v regióne a tlak 

na zvýšenie miezd. 

Investori kladú čoraz väčší dôraz na rýchlosť realizácie svojich investičných zámerov. Na to, 

aby Slovenská republika dokázala konkurovať ostatným krajinám v otázke záujmu potenciálnych 

investorov investovať práve na Slovensku, je potrebné mať pripravené a funkčné priemyselné parky. 

Stupeň ich infraštruktúrnej pripravenosti priamo ovplyvňuje investičnú atraktivitu krajiny. Kvalitne 

pripravené územie s vybudovanou technickou a dopravnou infraštruktúrou výrazne skracuje časový 

horizont potrebný na spustenie výroby, čo predstavuje významnú strategickú výhodu. 

Súčasné priemyselné parky sú navrhované a rozvíjané tak, aby vytvárali podmienky na 

implementáciu moderných technológií a zároveň umožnili rozvoj priemyselného výskumu 

a vývoja. To zahŕňa najmä zabezpečenie modernej energetickej infraštruktúry a vytváranie priestoru 

pre synergie a spoluprácu medzi priemyselnými podnikmi, akademickými inštitúciami, výskumnými 

centrami a malými a strednými podnikmi. Zároveň predstavujú efektívny spôsob využitia verejných 

zdrojov, keďže koncentrácia podnikov v jednom území umožňuje optimalizáciu nákladov na 

technickú infraštruktúru, energetiku či environmentálne riešenia. Ich rozvoj prispieva aj k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti regiónov, znižovaniu regionálnych rozdielov a zlepšeniu kvality života 

obyvateľov. Cieľom je, aby investori smerujúci do priemyselných parkov mali záujem okrem 

investícií vo výrobe rozvíjať aj investície v priemyselnom výskume a vývoji.  

Príkladom tohto strategického smerovania je pripravovaný strategický priemyselný park 

v lokalite Šurany, v ktorom plánuje realizovať svoj investičný zámer aj spoločnosť GIB 

EnergyX Slovakia. Tento projekt predstavuje významný kvalitatívny prínos pre celý región. V rámci 

areálu s celkovou rozlohou 375 hektárov dôjde k vybudovaniu výrobného závodu zameraného na 

produkciu batérií pre elektromobily, so záväzkom vytvoriť viac ako 1 300 pracovných miest. 
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Výrobný proces je navrhnutý v súlade s princípmi minimalizácie environmentálnej záťaže, projekt je 

tak v súlade so strategickými cieľmi Európskej únie v oblasti zelenej transformácie a dekarbonizácie 

priemyslu. 

Okrem priamych ekonomických prínosov vytvorí investícia predpoklady pre technologické 

inovácie a transfer know-how v strategickom segmente elektromobility a batériových riešení. 

Investor zároveň deklaroval záväzok úzkej spolupráce s miestnym akademickým sektorom 

a výskumnými inštitúciami a má záujem vytvoriť výskumné a vývojové centrum. Cieľom spolupráce 

je posilnenie systému odborného vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov s kvalifikáciou 

zodpovedajúcou požiadavkám moderného priemyslu. Realizácia tohto strategického projektu 

v lokalite Šurany tak neprispeje len k rozvoju sektora elektromobility a k hospodárskemu rastu, ale 

súčasne posilní pozíciu Slovenska ako relevantného aktéra v oblasti zelenej ekonomiky 

a technologických inovácií. 

1. Základné informácie o priemyselnom parku Šurany 

Investičný projekt „Šurany Industrial Park“ (ďalej len „PP Šurany“) s rozlohou 596 ha realizuje 

spoločnosť MH Invest, s.r.o., IČO 36 724 530 (ďalej len „MH Invest“), ktorá je stopercentne 

vlastnená Ministerstvom hospodárstva SR. 

Vláda SR uznesením č. 389 z 8. júna 2022 schválila návrh na vydanie osvedčenia o významnej 

investícii na investičný projekt „Šurany Industrial Park“. Vláda SR po zmene územného plánu mesta 

Šurany následne uznesením č. 114 z 3. marca 2025 schválila návrh na určenie investičného projektu 

„Šurany Industrial Park“ za strategickú investíciu. 

 

2. Základné informácie o primárnom investorovi 

 

Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia s.r.o. (ďalej len „investor“) je spoločným podnikom čínskej 

skupiny Gotion a slovenskej spoločnosti InoBat Auto j.s.a. Investor plánuje na rozlohe približne 

93,9 ha realizovať investičný zámer zriadenia novej prevádzkarne výroby lítium-železo-fosfátových 

(LFP) batérií do automobilov s počiatočnou výrobnou kapacitou 20 GWh. 

V rámci realizácie investičného zámeru investor plánuje investovať minimálne 1,2 mld. eur 

a vytvoriť 1 311 nových pracovných miest. Na podporu investičného zámeru bola investorovi 

schválená mimoriadna investičná pomoc v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 214 mil. eur 

(z toho 150 mil. eur vo forme dotácie na dlhodobý majetok a 64 mil. eur vo forme úľavy na dani 

z príjmov.) Investičnému zámeru bolo zároveň vydané osvedčenie o významnej investícii. 

V júni 2024 bola medzi investorom, Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom 

hospodárstva SR a MH Invest uzatvorená kúpna a investičná zmluva. Podpis tejto zmluvy, ktorá 

obsahuje aj záväzky viažuce sa na termíny prípravy územia a budovania sietí, bol kľúčovým faktorom 

pri rozhodnutí umiestniť prevádzkareň v PP Šurany. 

 

3. Aktuálny stav plnenia míľnikov investičnej zmluvy 

MH Invest pokračuje vo výstavbe PP Šurany v súlade s kúpnou a investičnou zmluvou. 

MH Invest v súčasnosti disponuje potrebným organizačným zázemím a dostatočnými ľudskými 

zdrojmi na úspešné zabezpečenie realizácie projektu. Projekt sa v súčasnosti posúva z prípravnej do 

realizačnej fázy. 
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Významné míľniky realizácie: 

I. Vydanie rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len 

„rozhodnutie EIA“) pre infraštruktúru strategického územia v riadnom termíne  

(28. 8. 2024). Voči rozhodnutiu EIA boli podané odvolania občianskymi združeniami a obcou 

Bánov. Odvolací orgán rozhodol 30. 12. 2024 o zamietnutí odvolaní a rozhodnutie EIA 

potvrdil. 

II. Zmena územného plánu mesta Šurany. K zmene územného plánu došlo v januári 2025. 

Z pohľadu územného plánu je územie komplexne pripravené na investíciu – pre celú 

plánovanú výrobnú kapacitu, subdodávateľské územie aj potrebnú infraštruktúru. 

III. Vybudovanie dvoch nezávislých bodov pripojenia na elektrickú energiu, E1 – 5 MW 

30. 5.  2025 a E2 – 5 MW 28. 8. 2025. Ďalší zásadný míľnik z pohľadu vplyvov na spustenie 

výroby je pripojenie budúceho strategického územia Šurany na 5 MW elektrické vedenie do 

30. 5. 2025 (E1) a druhé pripojenie na 5 MW elektrické vedenie (E2) do 28. 8. 2025 

(nevyhnutné pre realizáciu stavebných prác a taktiež infraštruktúry investora).  

IV. Príprava územia areálu budúceho závodu a predaj pozemkov investorovi. Záujmové 

územie pre prvú etapu investora bolo pripravené. Z územia boli preložené všetky existujúce 

inžinierske siete, ktoré bránili realizácii zámeru investora. Po splnení všetkých predpokladov 

došlo k prevodu pozemkov na investora 8. 8. 2025. 

 

4. Ďalšie kroky v rámci realizácie projektu (MH Invest) 

 

V ďalších krokoch dôjde k zmene osvedčenia o strategickej investícii a teda rozšíreniu rozlohy 

územia investície v zmysle podmienok z rozhodnutia EIA a ďalších rozhodnutí. Celkový 

rozpočet projektu sa momentálne odhaduje na 276 mil. eur. 

Podpora pre vyvolané investície mesta Šurany. Súčasťou projektu je aj podpora rozvoja miestnej 

infraštruktúry. Plánuje sa úprava ciest a vybudovanie nových cyklotrás, ktoré prepoja priemyselný 

park s autobusovou a železničnou stanicou. Okrem toho vznikne nová cyklotrasa, ktorá zabezpečí 

napojenie parku na mestskú časť Nitriansky Hrádok a v smere obce Bánov. Dôležitými súčasťami 

investícií bude aj sanácia existujúcej skládky v blízkosti parku a pripojenie časti Nitriansky Hrádok 

na kanalizáciu a vodovod. 

Realizácia prípravných prác v zmysle podpísaného memoranda o spolupráci. Na základe 

memoranda medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom dopravy SR, Nitrianskym 

samosprávnym krajom, mestom Šurany a spoločnosťou MH Invest sa pripravujú viaceré kroky. Ide 

najmä o vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti obchvatu mesta Šurany na ceste II/580 a realizáciu 

prieskumných prác. Súčasťou prípravy je aj spracovanie podkladov pre posúdenie vplyvov na životné 

prostredie. Ministerstvo dopravy SR zároveň pokračuje v príprave rýchlostnej komunikácie R7 

smerom na Nové Zámky, ktorá zlepší dopravné napojenie regiónu. 

 

5. Aktuálne prebiehajúce a plánované práce na vybudovaní komplexnej infraštruktúry 

priemyselného parku 

 

V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a zároveň sa 

pripravuje verejné obstarávanie na výber generálneho zhotoviteľa infraštruktúry. Súčasťou 

procesu je aj povoľovanie všetkých stavebných objektov a príprava verejného obstarávania na 

generálneho projektanta vyvolaných investícií, ako sú obchvat mesta Šurany a cyklotrasy. Paralelne 

sa vyhodnocuje verejné obstarávanie na trvalé uloženie ornice, odvodnenie staveniska a zariadenia 
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staveniska. Dôležitým krokom je aj výstavba prebiehajúca energetických stavieb E3 s kapacitou 

15 MW, ktoré zabezpečia potrebné energetické napojenie pre budúci priemyselný park. 

Infraštruktúra priemyselného parku bude povoľovaná v plnom rozsahu. Prvou fázou bude tzv. 

optimalizovaný rozsah, ktorý je v časti 6. „Situácia a etapizácia“ znázornený ako Fáza 1 a slúži 

predovšetkým na zabezpečenie potrieb investora GIB EnergyX Slovakia. Tento rozsah zahŕňa 

vybudovanie technologickej a pitnej vody, dažďovej a splaškovej kanalizácie, cestnej infraštruktúry 

a železničného napojenia. 

 

6. Situácia a etapizácia 

 

GIB 1. etapa 

Dodávateľský 
park 

GIB 2. etapa 

Fáza 2  

Fáza 1  

Fáza 2  


