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Návrh 

na zabezpečenie IKT infraštruktúry Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky po kybernetickom incidente a plán ďalších krokov 

 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) zohráva v rámci štátu 

kľúčovú úlohu v správe nehnuteľností, evidencii vlastníckych práv a tvorbe mapových 

podkladov, ktoré prispievajú k ochrane prírody a riadeniu prírodných zdrojov. 

 

Celkovo ÚGKK SR zabezpečuje presné, spoľahlivé a dostupné údaje o území Slovenska, ktoré 

sú nevyhnutné pre hospodársky rozvoj, právnu istotu a aj efektívne riadenie krajiny. 

 

Z dôvodu nevyhnutnosti obnovenia chodu úradu, ktorý bol paralyzovaný vplyvom 

bezpečnostného kybernetického incidentu v IKT žiada ÚGKK SR vládu SR o navýšenie 

rozpočtu kapitoly. ÚGKK SR je poskytovateľom kritickej základnej služby v zmysle platných 

legislatívnych predpisov, na základe ktorých je povinný dodržiavať špecifické legislatívne 

požiadavky vyplývajúce predovšetkým zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

a aplikovať príslušné postupy v tejto oblasti. Preto obnovenie činnosti ÚGKK SR je nevyhnutné 

pre chod štátu, služby občanom, služby podnikateľskému sektoru a má vplyv na HPD krajiny. 

 

Popis incidentu: 

 

Incident bol od počiatku a naďalej je riešený v súlade s platnou legislatívou, najmä zákon č. 

69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, a riešenie je priebežne agilne riadené a koordinované 

na úrovni „riešiteľského tímu“ ÚGKK, kľúčových dodávateľov, partnerov pre forenznú 

analýzu a zúčastnených bezpečnostných zložiek štátu. 

 

Stručný prehľad bezpečnostného incidentu: 

 

 Detekcia a identifikácia rozsahu incidentu – proces identifikácie a klasifikácie 

bezpečnostnej hrozby, ako aj hodnotenie jej dopadu na prevádzku; 

o  Identifikácia bezpečnostného incidentu  5.1.2025; 

o spustenie procesu „Incident response“ a role „Incident responsera“ 

 Containment (Obmedzenie a izolácia) – súbor krokov na minimalizáciu šírenia 

incidentu, obmedzenie prevádzky a izoláciu postihnutých systémov; 

o Spustenie procesu izolácie „containmentu“ 5.1.2025; 

o zabezpečenie bezpečného prístupu pre dohľad a dodávateľov prác 6.1.2025; 

o začiatok prác na obnove 6.1.2025; 

o  zabezpečovanie / kopírovanie záloh na izolované prostredie od 7.1.2025. 

 Analýza a vyšetrovanie – aktivity súvisiace so zberom dôkazov, analýzou príčin 

incidentu a hodnotenia rozsahu kompromitácie dotknutých systémov; 

o Stanovenie rozsahu incidentu 7.1.2025; 

o vyšetrovanie a riadenie incident response prebralo MIRRI 10.1.2025; 

o infraštruktúra uvoľnená od prokurátora 28.2.2025. 

 Obnova kritických systémov v krízovom režime – opatrenia nevyhnutné pre obnovenie 

kritických služieb s dôrazom na minimalizáciu prevádzkových dopadov; 

o Spustenie SKPOS a hlasových služieb 12.1.2025; 

o postupné spúšťanie katastrálnych úradov od 13.1.2025; 

o spustenie paralelnej sieťovej infraštruktúry 15.1.2025; 

o spustenie „IS CICA“ kataster.vugk.sk, ELODO 22.1.2025; 
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o obnovenie dočasnej infraštruktúry vrátane základných bezpečnostných prvkov 

a zálohovania 3.2.2025; 

o obnovenie systému prenos medzi úradmi a úradom 28.2.2025; 

o spustenie IS GRIS a portálu pre mestá a obce 3.3.2025; 

o spustenie ESKN mini, lustrácie, banky 15.3.2025. 

 

 Produkčná prevádzka a prevencia – proces obnovy systémov do požadovaného stavu, 

nasadenie bezpečnostných opatrení na základe odporúčania riešiteľského tímu a 

zavedenie nevyhnutných preventívnych mechanizmov na predchádzanie budúcim 

incidentom; 

o Začiatok migrácie z dočasnej infraštruktúry na produkčnú od 22.3.2025. 

 

 Obnova zostávajúcich systémov a služieb – opatrenia nevyhnutné pre obnovenie 

zostávajúcich služieb: 

 

 

ROADMAPA 

 

 

 
  

 

 

Identifikované zasiahnuté systémy a rozsah škôd:  

 

V súčasnosti stále prebieha vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní. Vyšetrovateľmi 

bol preklasifikovaný z obzvlášť závažného zločinu vydierania na obzvlášť závažný zločin 

teroristický útok. Z toho dôvodu bude ÚGKK SR informovať Vládu SR o detailoch 

kybernetického útoku po skončení vyšetrovania. 

 

Dôvody navýšenia limitu kapitoly ÚGKK SR na realizáciu činností súvisiacich s 

manažmentom riešenia bezpečnostného incidentu a obnovou prevádzky elektronických služieb 

katastra nehnuteľností: 
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 Krytie nevyhnutných výdavkov na riešenie kybernetického útoku, ktorý ochromil 

informačné systémy katastra nehnuteľností. 

 Financovanie obnovy poškodenej alebo kompromitovanej IKT infraštruktúry, vrátane 

hardvéru, softvéru a dátových úložísk. 

 Implementácia moderných bezpečnostných technológií a opatrení na ochranu pred 

budúcimi útokmi. 

 Zabezpečenie integrity a dostupnosti údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú kľúčové 

pre vlastnícke práva a právnu istotu občanov. 

 Investície do šifrovacích technológií, monitorovacích nástrojov a systémov 

zálohovania. 

 Zabezpečenie nepretržitej dostupnosti katastrálnych služieb pre občanov, podnikateľov 

a verejnú správu. 

 Predchádzanie ekonomickým stratám spôsobeným výpadkom služieb, napr. 

oneskorením v realitných transakciách alebo stavebných konaniach. 

 Modernizácia IS a zavedenie proaktívnych bezpečnostných opatrení, ako sú pokročilé 

detekčné mechanizmy a umelá inteligencia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

 Identifikácia požiadaviek a vízií na nové centrálne riešenie Katastra nehnuteľností 2.0 

s dôrazom hlavne na integráciu s inými štátnymi IS a tým pádom jednoduchší prístup 

k informáciám pre občanov a podnikateľov. 

 Vytvorenie efektívneho krízového plánu a posilnenie bezpečnostnej politiky ÚGKK a 

jeho podriadených organizácií. 

 

Navýšenie limitu kapitoly ÚGKK SR je nevyhnutné na minimalizovanie rizík a zabezpečenie 

stability a bezpečnosti elektronických služieb katastra nehnuteľností. 

 

Krátkodobé opatrenia 

 

Nevyhnutné opatrenia do 31.12.2025 súvisiace s obnovou prevádzky, zvýšenia bezpečnosti 

IKT platforiem a poskytovania elektronických služieb katastra nehnuteľností: 

 Služby manažmentu a odbornej podpory riešenia dopadov bezpečnostného incidentu; 

 Služby prenájmu HW zariadení a súvisiacich licencií vrátane zabezpečenia podpory 

výrobcu zariadení pre akútne potreby riešenia dopadov bezpečnostného incidentu; 

 Návrh koncepcie rozvoja kybernetickej bezpečnosti a návrh konkrétnych 

bezpečnostných opatrení; 

 Implementácia navrhnutých bezpečnostných opatrení a aktivít súvisiacich s obnovou 

prevádzky, zvýšenia bezpečnosti IKT platforiem a poskytovania elektronických služieb 

katastra nehnuteľností; 

 Vypracovanie štúdie nového centrálneho IS Katastra nehnuteľností 2.0 v infraštruktúre 

ÚGKK a jeho podriadených organizácií (GKÚ a VÚGK). 

 

Požadované finančné prostriedky pre kapitolu ÚGKK SR, ktoré budú vynaložené na realizáciu 

nevyhnutných krátkodobých opatrení (do 31.12.2025) sú do výšky 18,8 miliónov €.  

 

Dlhodobé opatrenia 

 

Dlhodobé (po 01.01.2026) opatrenia súvisiace s obnovou prevádzky, zvýšenia bezpečnosti IKT 

platforiem a poskytovania elektronických služieb katastra nehnuteľností: 
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 Implementácia cieľového stavu IKT infraštruktúry ÚGKK a jeho podriadených 

organizáciách (GKÚ a VÚGK) na základe požiadaviek zo strany nového IS Katastra 

nehnuteľností 2.0; 

 Zahájenie procesu verejného obstarávania na nový centrálny IS Katastra nehnuteľností 

2.0 v infraštruktúre ÚGKK a jeho podriadených organizácií (GKÚ a VÚGK). 

 

Informačný systém katastra nehnuteľností 2.0 bude obsahovať: 

 

 Centralizovanú databázu údajov katastra nehnuteľností, 

 Centralizovanú aplikáciu (serverové riešenie) na správu údajov katastra nehnuteľností, 

 Klientsku aplikáciu (tenký klient/semi tenký klient) určenú pre zamestnancov KOOÚ, 

ktorá bude poskytovať potrebné funkcionality na správu údajov katastra nehnuteľností, 

 Bude podporovať automatizované prijímanie elektronických podaní, spracovanie a 

zápis týchto podaní vrátane automatizovaných kontrol grafických údajov, 

 Umožní poskytovanie údajov katastra nehnuteľností tretím stranám z konsolidovanej 

údajovej základne. 

 

Finančná alokácia na realizáciu dlhodobých (po 01.01.2026) opatrení bude realizovaná 

s dôrazom na šetrenie zdrojov štátneho rozpočtu, tzn. maximalizácia čerpania cez MIRRI z 

pohľadu riadenia a koordinácie alternatívnych zdrojov financovania, najmä z fondov Európskej 

únie, ale limit kapitoly ÚGKK SR bude vyžadovať aj korekciu zvýšenia o nevyhnutný objem 

finančných prostriedkov zohľadnený v návrhu rozpočtu kapitoly ÚGKK SR na roky 2026 až 

2028. 

 

Na základe vyššie uvedeného v spojitosti s bezpečnostným kybernetickým incidentom 

a významnosťou jeho rozsahu a dopadu by Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako 

ústredný orgán podľa § 3 písm. c) v spojení s § 6 písm. b), c) a g) zákona č. 367/2024 Z. z. malo 

zaradiť ÚGKK a jeho podriadené organizácie (GKÚ a VÚGK) do zoznamu kritických 

subjektov podľa § 9 zákona č. 367/2024. Tým pádom by bol ÚGKK SR súčasťou sektora 

„Digitálna infraštruktúra“ podľa bodu 7 a sektora „Verejná správa“ podľa bodu 8 prílohy č. 1 

k zákonu č. 367/2024 Z. z. 

 

Ďalšie kroky 

 

ÚGKK SR zaháji legislatívny proces pre nové podmienky poskytovania údajov a služieb. S tým 

bude súvisieť zjednodušenie prístupov pre občanov do Katastra nehnuteľností, garantovanie ich 

práv na ochranu osobných údajov, zníženie rizika zneužívania údajov z Katastra nehnuteľností, 

dodržiavanie nariadení súvisiacich s GDPR, zjednodušenie styku so štátnymi inštitúciami a i. 

V tejto súvislosti ÚGKK SR zriadi pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov dotknutých rezortov 

a zástupcov dotknutých stavovských organizácií a expertov. 


