Predkladacia sprava

Material ,,Sprava o pokroku v implementacii Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky —
aktualizacia®“ predklada na rokovanie vlady Slovenskej republiky podpredseda vlady pre Plan
obnovy a odolnosti a vyuzivanie eurofondov (d’alej len ,,podpredseda vlady*).

Vykonavatel'om, ktori realizuju Plan obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (d’alej len ,,Plan
obnovy*) bola uznesenim vlady ¢. 125/2024 k Sprave o pokroku v implementacii Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky uloZena tiloha B.1 plnit’ Glohy ur¢ené v Sprave o pokroku v
implementacii Planu obnovy aodolnosti Slovenskej republiky a pravidelne v ramci
monitorovacej spravy investicie a reformy predkladat’ Narodnej implementacnej a koordinacne;j
autorite (d’alej len ,,NIKA®) informaciu o napredovani v ich plneni tloh identifikovanych
narodnou implementac¢nou a koordina¢nou autoritou.

Uvedené ulohy pre vykonavatel'ov sa tykaji opatreni Planu obnovy, ktoré NIKA identifikovala
ako problematické alebo ich implementicia nepokracuje pozadovanym tempom. NIKA
pravidelne na mesac¢nej baze monitoruje dosiahnuty pokrok v implementacii dotknutych
opatreni s cielom eliminovat’ rizik4 suvisiace s moznym nenaplnenim stanovenych milnikov
a cielov. Stucast'ou predkladaného materiélu je tak postidenie dosiahnutého pokroku vo vztahu
k rizikovym opatreniam Planu obnovy v nadvéznosti na lohu B.3 uznesenia vlady Slovenskej
republiky ¢.125/2024 k Sprave o pokroku v implementacii Planu obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky. Rovnako st v materiali uvedené aj d’alSie kroky, ktoré je vo vztahu k uvedenym
opatreniam potrebné zo strany vykonavatel'ov vykonat’ v stanovenych terminoch tak, aby sa
eliminovali identifikované rizika. Udaje, na zaklade ktorych bolo zo strany NIKA vykonané
posudenie dosiahnutého pokroku, boli zo strany vykonavatel'ov aktualizované ku dniu 15.juna
2024.

Rovnako bola tym istym uznesenim vlady podpredsedovi vlady ulozend Gloha B.4. predloZit
na rokovanie vlady informaciu o vysledkoch technickych rokovani s Europskou komisiou k
navrhom na Upravu implementacie opatreni uvedenych v Sprave o pokroku. V druhej Casti
materidlu je uvedend informacia o d’alSich krokoch tykajtcich sa revizie planu obnovy a jeho
d’alSej implementécie, zohl'adnujuc vysledky technickych rokovani s Europskou komisiou.
Stcastou tejto informdcie je aj analyza troch moznych scenarov vo vztahu k revizii Planu
obnovy, ktort vykonala NIKA na zéklade doterajSich technickych rokovani.

Predlozeny material je v sulade s Ustavou Slovenskej republiky, ustavnymi zdkonmi a nalezmi
Ustavného sudu Slovenskej republiky, inymi zdkonmi a medzinarodnymi zmluvami a inymi
medzindrodnymi dokumentmi, ktorymi je Slovenska republika viazand, a v stlade s pravom
Eurdpskej unie.

Predlozeny materidl neméa vplyv narozpocCet verejnej spravy, socidlny vplyv, vplyv
na podnikatel'ské prostredie, zivotné prostredie, informatizaciu spoloc¢nosti, sluzby verejnej
spravy pre ob¢ana a manzelstvo, rodi¢ovstvo a rodinu. DoloZka vybranych vplyvov je sucast'ou
predkladaného materialu.



