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Plán obnovy relevantných budov 2026 
 

Úvod 

 

Podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 

o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ 

a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (ďalej len „smernica č. 2012/27/EÚ“) je 

od členského štátu požadované, aby sa od 1. januára 2014 každoročne obnovovali 3 % 

z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia 

a využívajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) tak, aby 

dosiahli aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť stanovené príslušným 

členským štátom podľa článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ 

z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie). Miera obnovy 

vo výške 3 % sa vypočítava z celkovej podlahovej plochy budov s celkovou úžitkovou 

podlahovou plochou nad 250 m2, ktoré vlastnia a využívajú ÚOŠS a ktoré každoročne 

k 1. januáru daného roku nespĺňajú národné minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť (relevantné budovy).  

Smernica č. 2012/27/EÚ (čl. 5 ods. 6) zároveň umožňuje splniť povinnosť vyplývajúcu 

z článku 5 ods. 1 alternatívnym spôsobom. To znamená, že členský štát môže prijať nákladovo 

efektívne opatrenia vrátane hĺbkovej obnovy a opatrenia na zmenu správania užívateľov 

budovy, prostredníctvom ktorých dosiahne úspory energie v relevantných budovách, ktoré 

budú prinajmenšom zodpovedať objemu úspor požadovanému v článku 5 ods. 1 smernice 

č. 2012/27/EÚ, o čom budú členské štáty každoročne podávať správu Európskej komisii. 

Aby mohol byť záväzok obnovy verejných budov naplnený, Ministerstvo dopravy 

Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“) v spolupráci s ÚOŠS každoročne vypracúva plán 

obnovy relevantných budov (ďalej len „plán obnovy“). Uvedená úloha pre MD SR vyplýva 

z § 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 321/2014 Z. z.“), ktorým sa 

smernica č. 2012/27/EÚ transponovala do právneho poriadku Slovenskej republiky.  

V súvislosti s balíkom Fit for 55 bola prijatá nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2023/1791 z 13. septembra 2023 o energetickej efektívnosti a o zmene nariadenia (EÚ) 

2023/955 (prepracované znenie), ovplyvňujúca prehodnotenie a úpravu cieľov.  

 

Stanovenie fondu budov a zoznam relevantných budov 

 

Rozsah fondu budov vo vlastníctve štátu a samospráv Slovenskej republiky je uvedený 

v Dlhodobej stratégii obnovy fondu budov (ďalej len „stratégia“), schválenej uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 36 zo dňa 20. januára 2021. Stratégia taktiež uvádza počty budov 

ÚOŠS v členení podľa veľkosti a roku výstavby.  

MD SR podľa § 10 ods. 6 zákona č. 321/2014 Z. z. vedie zoznam relevantných budov, 

zverejňuje ho na svojom webovom sídle a každoročne ho aktualizuje do 31. decembra. 

Relevantnou budovou sa rozumie budova v správe ÚOŠS, ktorá nespĺňa minimálne požiadavky 

na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 555/2005 Z. z.“).  

Zoznamy relevantných budov sú zverejnené na webovom sídle MD SR 

https://www.mindop.sk/ministerstvo/bytova-politika-stavebnictvo-a-mestsky-

rozvoj/stavebnictvo/dokumenty-a-materialy podľa jednotlivých rokov. V zozname 

relevantných budov je pre každú budovu uvedené: 

 označenie (názov budovy), adresa budovy, súpisné číslo budovy, obec; 
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 rok kolaudácie pôvodnej budovy, celková podlahová plocha budovy v m2; 

 ročná spotreba energie podľa energetického nosiča.  

Súčet celkových podlahových plôch budov podľa zoznamu relevantných budov k 31. 12. 2025 

predstavuje 1 588 133,8 m2. 

 

Cieľ úspor a plánovaná obnova relevantných budov 

 

Cieľ úspor energie budov podľa smernice č. 2012/27/EÚ zodpovedá každoročnej obnove 

vo výške 3 % zo súčtu celkových podlahových plôch budov vlastnených a využívaných ÚOŠS 

aspoň na minimálne požiadavky energetickej hospodárnosti budov.  

Tento cieľ možno plniť aj alternatívnym spôsobom, ktorým sa dosiahne rovnaký objem 

úspor energie ako základným prístupom. Spôsob a odôvodnenie výpočtu ročného cieľa je 

podrobnejšie uvedený v Notifikačnej správe k alternatívnemu prístupu podľa článku 5 smernice 

č. 2012/27/EÚ, ktorá bola zaslaná Európskej komisii. Na účely alternatívneho prístupu boli 

odhadnuté úspory energie s použitím príslušných štandardných hodnôt spotreby energie 

referenčných budov pred a po obnove a podľa odhadov plochy fondu budov v jednotlivých 

kategóriách budov. V rámci alternatívneho prístupu bol podľa Notifikačnej správy z roku 2013 

stanovený ročný cieľ úspor energie vo výške 52,17 GWh/rok. 

Podľa článku 5 ods. 3 smernice č. 2012/27/EÚ, ak sa obnoví viac ako 3 % zo súčtu 

celkových podlahových plôch budov ÚOŠS v danom roku, môže byť do ročnej miery obnovy 

započítaná podlahová plocha nad plánovaný rámec v ktoromkoľvek z troch predchádzajúcich 

alebo nasledujúcich rokov. Do ročnej miery obnovy budov ÚOŠS je možné započítať nové 

budovy využívané a vlastnené ako náhrada za konkrétne budovy ÚOŠS zbúrané počas 

ktoréhokoľvek z dvoch predchádzajúcich rokov alebo budovy, ktoré sa predali, zbúrali alebo 

prestali využívať počas ktoréhokoľvek z dvoch predchádzajúcich rokov z dôvodu 

intenzívnejšieho využívania iných budov (článok 5 ods. 4 smernice č. 2012/27/EÚ).  

 

Indikátor Cieľ pre rok 2026 

Základný cieľ úspor: 3 % z celkovej podlahovej plochy budov 

ÚOŠS, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na energetickú 

hospodárnosť budov k 31. decembru 2025 
 

 
47 644,0 m2  

 

Návrh opatrení na obnovu budov 

 

Návrhy nákladovo efektívnych opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti budov 

súvisia s hĺbkovou obnovou budov. Pri hĺbkovej obnove budov je potrebné okrem stavebných 

konštrukcií budov a ich významnej obnovy (zlepšenia tepelnej ochrany stavebných konštrukcií) 

venovať pozornosť aj významnej obnove technických zariadení budov. Týka sa to 

vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody pre bytové a nebytové budovy, ale aj 

vetrania, chladenia a osvetlenia nebytových budov.  

Opatrenia hĺbkovej obnovy je možné vykonať ako čiastkové, postupnými krokmi, prípadne 

samostatne, ako významnú obnovu budovy (stavebných konštrukcií) a významnú obnovu 

technického zariadenia budovy. Hĺbkovú obnovu je možné vykonať aj súčasne s uplatnením 

všetkých opatrení naraz.  

Návrh opatrení sa rozlišuje podľa: 

a) stanovených cieľov na zabezpečenie energetickej hospodárnosti budov podľa 

zákona č. 555/2005 Z. z., 

b) kategórie budovy, 

c) obdobia výstavby, 
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d) pôvodného stavu stavebných konštrukcií (otvorových konštrukcií, obvodového plášťa, 

strešného plášťa a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými 

a nevykurovanými miestnosťami), 

e) pôvodného stavu technických systémov v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, 

vetranie, chladenie, osvetlenie), 

f) veku a technického stavu zdrojov tepla, prípravy teplej vody, chladu a rozvodov 

v budove a mimo nej, 

g) rozsahu zavedenia obnoviteľných zdrojov tepla, teplej vody a elektriny. 

 

Od 1. januára 2016 postupne dochádzalo k sprísneniu požiadaviek na tepelnotechnické 

vlastnosti stavebných konštrukcií a minimálnych požiadaviek energetickej hospodárnosti 

budov tak, aby bolo možné zabezpečiť opatrenia a postupy obsiahnuté v národnom pláne, 

týkajúce sa zvyšovania počtu budov s takmer nulovou potrebou energie s rozlíšením 

na jednotlivé kategórie budov. Podľa zákona č. 555/2005 Z. z. musia stavebné konštrukcie 

významne obnovovanej budovy ÚOŠS od 1. januára 2019 spĺňať minimálne požiadavky 

na energetickú hospodárnosť budovy s takmer nulovou potrebou energie za podmienky, ak je 

to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné. 

Pri návrhu obnovy budov je potrebné zohľadniť ďalšie aspekty a možnosti zlepšenia 

kvality užívania budovy, najmä bezbariérový prístup a mobilitu v budove pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

        

Zoznam budov určených na obnovu 2026 

 

Zoznam budov určených na obnovu sa vypracováva na základe údajov o budovách, ktoré 

sú MD SR poskytované zo strany ÚOŠS. Správu budov vykonávajú jednotlivé ÚOŠS, a preto 

majú relevantné informácie o stave budovy vo svojej pôsobnosti, o tom, či a ako v budúcnosti 

plánujú budovu využívať a či majú záujem ju obnoviť. Poznajú jej technický stav, spotrebu 

energie a vedia, aké sú náklady na jej prevádzku. Tiež musia zabezpečiť financovanie 

plánovanej obnovy budovy.  

MD SR oslovilo všetky ÚOŠS, aby poskytli informácie o budovách, ktoré plánujú 

obnovovať a ktoré by mohli byť v roku 2026 zaradené do plánu obnovy budov v súlade s § 10 

ods. 4 zákona č. 321/2014 Z. z.  

MD SR vypracúva každoročne plán obnovy relevantných budov na nasledujúci kalendárny 

rok v spolupráci s ÚOŠS, avšak nevykonáva výber konkrétnych budov alebo priorizáciu ich 

obnovy.  

Pre zaradenie stavieb do Plánu obnovy relevantných budov 2026 neboli zo strany ÚOŠS 

uplatnené žiadne návrhy. Z uvedeného dôvodu predkladaný materiál neobsahuje stavby určené 

na obnovu, ani prílohy súvisiace s touto skutočnosťou. 

 

Informácia o obnove relevantných budov za obdobie rokov 2015 – 2025 

 

Plány obnovy relevantných budov boli doteraz spracované pre roky 2015 až 2025. Napriek 

skutočnosti, že do plánu obnovy sú zaraďované len budovy ÚOŠS, ktoré majú zabezpečenú 

prípravu obnovy minimálne v rozsahu projektovej dokumentácie, podanej žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia a zabezpečeného financovania, dochádza k časovému posunu ukončenia 

obnovy niektorých budov oproti ich plánu. Plnenie plánov je závislé nielen od finančných 

možností ÚOŠS, ale aj iných faktorov vyplývajúcich z legislatívneho rámca Slovenskej 

republiky s dopadom na termíny plánovanej prípravy a realizácie obnovy budov.  

Na základe informácií získaných od ÚOŠS uvádzame stručné hodnotenie plánov obnovy 

za predchádzajúce obdobie. 
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Rok 2015 

Plán obnovy relevantných budov 2015 schválila vláda Slovenskej republiky (ďalej len 

„vláda SR“) uznesením č. 386/2015. Zoznam budov určených na obnovu obsahoval 72 budov 

MV SR. Súčet celkových podlahových plôch budov určených na obnovu bol 176 889 m2.  

Z Plánu obnovy relevantných budov 2015 bola ukončená obnova 57 budov. Obnova 

7 budov bola z plánu vypustená, realizácia 8 budov určených na obnovu bola presunutá 

do ďalšieho obdobia (roky ukončenia 2025 - 2026). 

 

Rok 2016 

Plán obnovy relevantných budov 2016 schválila vláda SR uznesením č. 286/2016. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval celkovo 26 budov, z toho: 7 budov MS SR, 9 budov 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), 9 budov Ministerstva financií 

Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a 1 budovu Úradu priemyselného vlastníctva 

Slovenskej republiky. Súčet celkových podlahových plôch budov určených na obnovu bol 

59 224,1 m2. Súčet celkových podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu relevantných 

budov k 31. 12. 2015 bol 422 351 m2. 

Z Plánu obnovy relevantných budov 2016 bola ukončená obnova 24 budov. Realizácia 

2 budov určených na obnovu bola vyradená. 

 

Rok 2017 

Plán obnovy relevantných budov 2017 schválila vláda SR uznesením č. 344/2017. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 41 budov, z toho: 10 budov MS SR, 8 budov MO SR 

a 23 budov MF SR. Súčet celkových podlahových plôch budov určených na obnovu bol 

112 008,6 m2. Súčet celkových podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu relevantných 

budov k 31. 12. 2016 bol 431 825 m2. 

Z Plánu obnovy relevantných budov 2017 bola ukončená obnova 39 budov. Realizácia 

obnovy 2 budov bola vyradená. 

 

Rok 2018 

Plán obnovy relevantných budov 2018 schválila vláda SR uznesením č. 299/2018. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 27 budov, z toho: 1 budovu MF SR, 15 budov MO SR, 

3 budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 4 budovy 

MS SR a 4 budovy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Súčet 

celkových podlahových plôch budov určených na obnovu bol 65 529,12 m2. Súčet celkových 

podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu relevantných budov k 31. 12. 2017 bol 

375 303,9 m2. 

Z Plánu obnovy relevantných budov 2018 bola ukončená obnova 26 budov a 1 budova bola 

vyradená.  

 

Rok 2019 

Plán obnovy relevantných budov 2019 schválila vláda SR uznesením č. 304/2019. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 22 budov, z toho: 2 budovy MF SR, 19 budov MS SR 

a 1 budovu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ“). Súčet 

celkových podlahových plôch budov určených na obnovu bol 53 368,7 m2. Súčet celkových 

podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu relevantných budov k 31. 12. 2018 bol 

1 177 230,09 m2. 

Z Plánu obnovy relevantných budov 2019 bola ukončená obnova 21 budov. Realizácia 

obnovy jednej budovy bola z plánu vyradená. 
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Rok 2020  

Plán obnovy relevantných budov 2020 schválila vláda SR uznesením č. 433/2020. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 20 budov, z toho:  2 budovy NKÚ a 18 budov MV SR. 

Súčet celkových podlahových plôch budov určených na obnovu bol 46 722,94 m2. Súčet 

celkových podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu relevantných budov k 31. 12. 2019 

bol 1 286 722,91 m2. 

Z Plánu obnovy relevantných budov 2020 bola ukončená obnova 14 budov. Realizácia 

6 budov určených na obnovu bola presunutá do ďalšieho obdobia (ukončenie predpokladané 

v roku 2026 a 2027). 

 

Rok 2021 

Plán obnovy relevantných budov 2021 schválila vláda SR uznesením č. 402/2021. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 1 budovu Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky. Podlahová plocha budovy určenej na obnovu bola 9 604 m2. Súčet 

celkových podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu relevantných budov k 31. 12. 2020 

bol 1 214 466,5 m2. Obnova budovy bola ukončená. 

 

Rok 2022 

Plán obnovy relevantných budov 2022 schválila vláda SR uznesením č. 430/2022. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 1 budovu MO SR. Podlahová plocha budovy určenej 

na obnovu bola 2 525 m2. Súčet celkových podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu 

relevantných budov k 31. 12. 2021 bol 1 339 616,22 m2. Obnova budovy bola ukončená.   

 

Rok 2023 
Plán obnovy relevantných budov 2023 bol schválený na rokovaní vlády SR uznesením 

č. 328/2023. Zoznam budov určených na obnovu obsahoval 3 budovy MO SR. Súčet celkových 

podlahových plôch budov určených na obnovu bol 4 778,22 m2. Súčet celkových podlahových 

plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu relevantných budov k 31. 12. 2022 bol 1 489 174 m2. 

Obnova 1 budovy z Plánu obnovy relevantných budov 2023 bola ukončená. Ukončenie 

obnovy 2 budov bolo posunuté do ďalšieho obdobia. 

 

Rok 2024 

Plán obnovy relevantných budov 2024 schválila vláda SR uznesením č. 400/2024. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 1 budovu MS SR. Podlahová plocha budovy určenej 

na obnovu bola 387,0 m2. Súčet celkových podlahových plôch budov ÚOŠS podľa zoznamu 

relevantných budov k 31. 12. 2023 bol 1 783 137,6 m2. 

Obnova budovy bola v roku 2024 ukončená. 

  

Rok 2025 

Plán obnovy relevantných budov 2025 schválila vláda SR uznesením č. 329/2025. Zoznam 

budov určených na obnovu obsahoval 2 budovy MV SR a 1 budovu MF SR. Podlahová plocha 

budov určených na obnovu bola 11 119,31 m2. Súčet celkových podlahových plôch budov 

ÚOŠS podľa zoznamu relevantných budov k 31. 12. 2024 bol 1 591 961,7 m2.  

Predpokladané termíny ukončenia obnovy budov sú v roku 2026. 
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Záver 

 

Plán obnovy relevantných budov vychádza z podkladov, ktoré sú na účel jeho spracovania 

poskytované jednotlivými ÚOŠS spolupracujúcimi s MD SR na jeho každoročnom 

vypracovaní, so zohľadnením skutočnosti, že každý ÚOŠS ako správca budovy pozná jej 

technický stav  a súčasne dokáže zabezpečiť financovanie jej obnovy. Do plánu obnovy môžu 

ÚOŠS navrhnúť iba budovy, ktoré boli nimi vybraté vzhľadom na dôležitosť a načasovanie 

realizácie ich obnovy a ktoré majú zabezpečenú stavebnú prípravu a spôsob financovania.  

MD SR sa podieľalo na príprave nového finančného nástroja zameraného na obnovu 

verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Bola zverejnená výzva 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-

eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280, prostredníctvom ktorej verejné subjekty mohli 

financovať 100 % oprávnených nákladov na obnovu historickej a pamiatkovo chránenej 

verejnej budovy, ak uskutočnenou obnovou dosiahli úsporu aspoň 30 % primárnej energie. 

Podávanie žiadostí však už bolo ukončené z dôvodu naplnenia pridelenej alokácie zdrojov. 

Predpokladáme, že po spustení výziev z nového obdobia (EŠIF) na roky 2021 – 2027 Program 

Slovensko sa obnova verejných budov ešte zintenzívni.  

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov po ich obnove v konečnom dôsledku znamená 

nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na ich prevádzku, ale aj zlepšenie 

tepelnej pohody (leto, zima) a kvality vnútorného prostredia, čo má vplyv na zlepšovanie 

pracovného prostredia. 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280

