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Implementacia opatreni revizii vydavkov projektu Hodnota za peniaze

Vlada SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v ramci ktorého plénuje zreformovat pravidla, nastavit
procesy a posilnit' institucie, ktoré podporia prijimanie dobrych rozhodnuti vo verejnom zaujme
a vyznamne zvySia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore.

Jednym z nastrojov Hodnoty za peniaze je revizia vacsiny verejnych vydavkov. V roku 2016 prebehla
revizia zamerana na zdravotnictvo, dopravu a informatizaciu verejnej spravy. Vroku 2017, sa
zamerala na vzdelavanie, politiky trhu prace a sociélne politiky a Zivotné prostredie. V roku 2018 boli
zrealizované prierezové revizie vydavkov na odmeriovanie a zamestnanost vo verejnej sprave a na
skupiny ohrozené chudobou alebo socialnym vylucenim, Ci reviziu vydavkov na pédohospodarstvo
a rozvoj vidieka. Revizie vydavkov hodnotia Ucinnost a efektivnost vydavkov a identifikuju opatrenia,
ktoré zvySia hodnotu za peniaze verejnych financii, ¢im umoznia fiskalnu Usporu, lepSie verejné sluzby
pre obCanov (vysledky) a/alebo presun financii na priority viady. Navrhuju opatrenia udrZatelnym
spbsobom.

Opatrenia identifikované reviziou su nasledne rozpracované v rocnych implementacnych plénoch. Ich
ulohou je nastavit proces implementacie definovanych opatreni predvidatefne a transparentne,
definovanim vychodiskovej a cielovej hodnoty pre dany rok. Zaroven stanovuji spdsob vykazovania
a zodpovednost za opatrenia revizie vydavkov pre implementujuce institicie. Vytvaraju zékladny
predpoklad pre kvartalne odpocty plnenia opatreni realizované Implementacnou jednotkou, ktoré
sumarizuju ich pokrok oproti predchadzajucemu obdobiu (kvartalu).

Priebezna implementacna sprava hodnoti implementaciu opatreni po Siestich mesiacoch realizéacie
opatreni od jej schvalenia vlddou SR. Je prvym celistvyym hodnotenim pinenia revizie vydavkov,
kalkulaciou fiSkalnej Uspory a realizovanej hodnoty. Implementacna jednotka na jej zaklade formuluje
odporucania pre akceleraciu uloh na dalSich Sest mesiacov, aby boli splnené terminy plnenia opatreni
vychadzajuce z implementaéného planu. Je stc¢astou navrhu rozpoctu verejnej spravy.

Suhmna implementacna sprava poskytuje roény odpocet pinenia opatreni od jej schvalenia vliadou
SR. Vyhodnocuje finalnu vysku fiskalnej Uspory za dany rok, dosiahnutd hodnotu, ale aj pokrok
v riadeni, Ci datach aprocesoch. Tvori zaklad pre pripravu novych implementacnych planov.
Predklada sa vlade SR na schvélenie.
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1 Uvod

Reviziou vydavkov preslo celkovo 9' sektorov, ktoré spolu tvoria 51,1 % celkovych verejnych vydavkov.
DalSie tri (vniitro, obrana, kultdra) budu hotové do marca 2020 a spolu tvoria 59,7 % celkovych verejnych vydavkov.
Tato sprava hodnoti 6 rezortov od schvalenia revizie vydavkov v roku 2016 az po 1. polrok 2019. Usporné opatrenia?
v celkovej hodnote 764,5 mil. eur sa od schvélenia revizii vydavkov vladou SR v rokoch 2016-2018 zrealizovali
v celkovej vySke 118,2 mil. eur, a to v zdravotnictve (115 mil. eur) a v nematerialnej miere v rezorte dopravy (3,2 mil.
eur). Jedinym opatrenim, ktoré ma potencial v roku 2019 zvysit' prijmy Statneho rozpoétu je zvySenie poplatkov za
skladkovanie v rezorte zivotného prostredia (12 mil. eur).

Implementacia® 188 opatreni zaznamenala v 1. polroku 2019 progres v Zivotnom prostredni a v Skolstve,
stagnovala v doprave a informatizacii, priom opaény trend zaznamenala v rezorte zdravotnictva, na trhu
prace av oblasti socialnych politik. Pineniu opatreni v silade s implementaénymi planmi najCastejSie brani
postavenie agendy hodnoty za peniaze v prioritach rezortov, rezortizmus (napr. nerealizovany zékon o dlhodobej
starostlivosti), Casové prietahy v legislativnom procese (napr. z&kon o vystavbe* a zakon o EIAS), ale aj proces
verejného obstaravania (investicie do dopravy a sanacie envirozatazi). Preto je nevyhnutné prace na jednotlivych
opatreniach zrychlit a prioritizovat ich vramci agendy jednotlivych rezortov, aj napriek nadchadzajucim
parlamentnym vofbam.

Najvacsi potencial pre zlepSenie hodnoty za peniaze predstavuju zatial nerealizované opatrenia ako
analyticky podlozena prioritizacia investicnych projektov v rezorte dopravy, zvySenie efektivnosti
dochodkového sporenia, racionalizacia siete $kol v rezorte Skolstva alebo stratifikacia nemocnic
v zdravotnictve. Hodnotové opatrenia, vyzadujice si zmenu legislativy, su realizované nielen Standardnym
legislativnym procesom, ale vo vyznamnej miere poslaneckymi navrhmi, a to najmé v rezortoch 8kolstva, sociélnych
veci, ako aj zdravotnictva (zvySenie rodi¢ovského prispevku od 2020, tprava platov mladych ucitelov), ¢o zasahuje
do predvidatelnosti legislativneho prostredia a udrzatelnosti verejnych financii.

V informatizacii a v Zivotnom prostredi sa zlepSil proces vyberu a hodnotenia buducich investiénych
projektov. Oba rezorty vypracovali metodiky CBA s cielom objektivizovat rezortné Specifika a zverejnili zasobniky
projektov resp. svoje investiéné plany, ktoré sa aktualizuju na 6-mesacnej baze. K zverejneniu investiénych planov
pristupil aj rezort Skolstva aprace, ¢im sa zabezpei transparentnejSi proces kontroly investiéného procesu
a v kone¢nom dosledku aj efektivnejSie vynakladanie verejnych zdrojov.

Hoci rezort dopravy vypracoval rezortn CBA metodiku eSte v roku 2017, pre dosiahnutie hodnoty za peniaze
v doprave je nevyhnutné pokracovat v prioritizacii projektov a zverejnit zasobnik projektov zohladriujuc ekonomické
aspekty, ako aj regionalne Specifika, a to do konca oktobra 20198, Od roku 2017 MF SR alokovalo do sektora
zdravotnictva pre rozvoj nemocnic kapitalové vydavky vo vyske 240 mil. eur, finanéné prostriedky su alokované bez
jasného planu prioritizacie projektov a oblasti podpory.

Kvalita dat, ich dostupnost’ a validacia zostava pre vSetky rezorty i nad’alej vyzvou. Pre kvalitny odpoCet
plnenia opatreni a tvorbu verejnych politik je zaroven klucove aj zdielanie dat medzi jednotlivymi Ustrednymi organmi
Statnej spravy aich podriadenymi organizaciami. Plati to najma v pripade pinenia opatreni revizie vydavkov na
dopravu, a to Specificky v osobnej zelezniénej preprave, ktora meskéa od roku 2017 aj z dévodu neochoty ZSSK data
zdielat.

1 Zdravotnictvo, informatizacia, doprava, vzdelavanie, Zivotné prostredie, trh prace a socialne politiky, pddohospodarstvo a rozvoj vidieka,
odmeriovanie a zamestnanost vo verejnej sprave, na skupiny ohrozené chudobou alebo socialnym vyliéenim - od spustenia projektu v roku
2016 do konca oktobra 2019

2 Figkalna Uspora vyjadrena ako sucet opatreni identifikovanych v navrhu rozpotu verejnej spravy na roky 2019 az 2021, ako aj vyska
potencialnej Uspory zo schvélenych dokumentov revizii vydavkov viddou SR medzi rokmi 2016-2019.

3 Hodnotenie oproti Sthrnnej implementaénej sprave 2018.

4 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/247

5 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/ILP/2019/384

6 Uznesenie vlady SR 188/2019, Sthrnna implementacna sprava 2018
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ZDRAVOTNICTVO

Od schvalenia Revizie vydavkov na zdravotnictvo l. sa vd'aka ispornym opatreniam znizili vybrané vydavky
verejného zdravotného poistenia 0115 mil. eur v obdobi 2017 az 06/2019. V rovnakom obdobi sa vSak
sledované vydavky univerzitnych a fakultnych nemocnic zvysili 0138 mil. eur, primarne v désledku
legislativnych opatreni ovplyviujlicich osobné naklady” (95 mil. eur) (tabulka 1). V prvom polroku 2019 tak
nebola generovana ziadna Uspora, sledované vydavky sa zvysili 0 23 mil. eur. V oblasti liekov, ktora ma najvacsi
usporny potencial, doslo od roku 2016 k Siestim noveldm zakona ¢. 363/2011 Z. z., avSak pravidla pre preplacanie
liekov na vynimky zavedené neboli a vydavky na tieto lieky rastd. Pozitivom je novelizacia zakona o lieku z konca
roka 2018, vdaka ktorej nové nakladné lieky uz nevstupuju do kategorizacie v nekontrolovanej miere. Problémom
zostavaju drahé lieky, ktoré boli kategorizované v minulosti a su nadalej uhradzané z VZP bez ohladu na ich
nakladovu efektivnost.

Hospodarenie UN a FN bolo pocas celého obdobia stratové a strata sa nad’alej prehlbuje. Jednorazovy efekt
oddIZenia vo vySke 45,5 mil. eur zlepsil EBITDA tychto 13 nemocnic v 1. polroku 2019 zo z&pornych 58 mil. eur na
zapornych 12,5 mil. eur. Napriek tomu, ze vynosy zo ZP rastu rychlejSim tempom (tabulka 4), nadalej nepokryvaju
rastlice naklady na platy, lieky, krv a SZM. Nemocnice nedosahujii ispory ani v nemedicinskych prevadzkovych
nakladoch — néklady na energie sa medzirotne zvysili 0 22 %, ostatné prevadzkové naklady o 5 %. Prave analyzou
nemedicinskych nakladov IJ identifikovala potencialne uspory do vysky 20 % na obstaravani tychto tovarov a sluzieb.
Plnenie ozdravnych plénov, ktoré st podmienkou uéasti na oddlZovani, zostava aj nadalej nepristupné verejnej
kontrole.

Stratifikacia nemocnic, pIna funkcionalita DRG a eZdravie patria medzi kfi¢ové hodnotové opatrenia rezortu.
Schvalenie legislativy NR SR v projekte stratifikacie bude mat vplyv na efektivnu implementéciu projektu a vysledky
pre ob¢ana. Implementacia dalSieho modulu e-Zdravia (e-Lab) meska oproti planovanému terminu zapojenia od
1/2019. Hoci nemocnice vykazuju poskytnutl ZS v systéme DRG a naklady podla kalkuladnej prirucky UDZS,
vykazované Udaje neposkytuju dostatocnu kvalitu pre validaciu a realizaciu financovania a zdravotné poistovne
pokracuju v zazmluviiovani PZS na zaklade prospektivnych rozpoétov (PRUZZ).

Otvorenou otazkou, ktora vyznamne ovplyviuje vysledky v zdravotnictve, zostava financovanie sektora.
Prvym spinenym predpokladom pre informovanej$iu diskusiu je zmena legislativy, vdaka ktorej sa bude od roku 2019
(pri priprave rozpo¢tu na rok 2020) viest verejna diskusia o celkovych zdrojoch v zdravotnictve namiesto percenta
za poistencov Statu. Druhym je diskusia o vysledkoch v zdravotnictve. Rozpoétovym nastrojom na to je programové
rozpoctovanie pre celé verejné zdravotné poistenie, pre ktoré bola vytvorena zakladna programova $truktura, vratane
meratelnych ukazovatelov. Pre jeho implementaciu je vSak nevyhnutna relevantna a déveryhodna datova baza
a spolupraca MF SR, MZ SR a zdravotnych poistovni.

Tabufka 1: Usporné opatrenia MZ SR (mil. eur)
Potencidlna Plan Plnenietk Plan Pinenie® Plan  Plnenie’®
Uspora 2017 31.12.2017 2018 k31.12.2018 2019 k 30.6.2019

Usporné opatrenia SPOLU 363 174 98,7 190 40,4 196 -23
Opatrenia znizujuce vydavky VZP 268 143 102,8 159 121,5 165 115
Nadspotreba  lieckov -  zavedenie

predpisovych limitov pre ambulantnych 59 20 22,2 20 29,7 20 26,5
poskytovatelov

Vynm;ky na ||§ky -.zavedeme pravidiel pre 10 10 18 10 02 10 46
preplacanie vynimiek

Potenl<3|alnel naklgdovo neefektivne lieky - 42 25 47 25 45 25 45
centralny nakup liekov ZP

Specialny zdravotnicky material - znizenie 55 35 33 45 3 45 33

cien (referencovanie)

7 Z0 138 mil. eur tvori rast osobnych nékladov 95 mil., rast prevadzkovych nékladov 24 mil. a rast nékladov na lieky a SZM 35 mil. eur.
8 Pinenie k 31.12.2107 zahffia obdobie 1.1.2017 — 31.12.2017. Vyhodnocuije sa voci Planu 2017.
9 PInenie k 31.12.2108 zahffia obdobie 1.1.2017 — 31.12.2018. Vyhodnocuije sa voci Planu 2018.
10 PInenie k 31.12.2108 zahffia obdobie 1.1.2017 - 30.6.2019. Vyhodnocuije sa vodi Planu 2019.
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Zdravotnicke pomdcky - referencovanie

o . 15 15 10,4 15 224 15 20
a revizne &innosti
SVLZ - znizenie jednotkovych cien
alimitov CT a MR vydetreni 25 0 109 16 59 22 6.3
SVLZ - zavedenie limitov  pre
ambulantnych poskytovatelov 3 3 20 3 6.5 3 99
ZlepSenie reviznych €innosti VSZP 25 25 27,2 25 32,5 25 36,3
Opatrenia znizujuce vydavky nemocnic _ i )
(podriadenych organizacii MZ SR) % 3 41 3 811 3 138
Optimalizacia prevadzkovych nékladov 10 5 -3,1 5 -20,9 5 =243
Optimalizacia medicinskych procesov 74 15 23,4 15 -59,4 15 -95,1
Optimalizacia nakupu liekov a SZM 8 8 6,8 8 -17,3 8 -35,3
Hospodarne obstaravanie zdravotnickej
techniky 3 3 15,6 3 16,4 3 16,4
Jednorazové nakladové operacie'! - - - - -100,3 - -

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

DOPRAVA

Stanovenie investiénych priorit na zaklade analyticky podlozenych potrieb (prioritizacia) je pre rezort
dopravy klicové. NajdolezitejSim opatrenim hodnoty za peniaze v doprave od momentu schvélenia Revizie
vydavkov na dopravu vroku 2016 je sfinalizovanie kritérii pre prioritizaciu investi€nych projektov v doprave
s ambiciou do 31.10.2019 na zaklade tychto kritérii vypracovat a zverejnit investiény plan MDV SR spolu s finanénym
krytim a harmonogramomr. Planovanie, prioritizacia a realizacia dopravnych projektov podla vopred uréenych
harmonogramov zvysi transparentnost a skrati ¢as a naklady na pripravu investiénych projektov, ¢im prispeje aj
k optimalizacii internych kapacit. V si¢asnosti je rozpracovanych priblizne 90 tsekov dialnic a rychlostnych ciest.

Od roku 2016, UHP MF SR hodnotil 14 projektov s celkovymi nakladmi 2,2 mld. eur. Rozpo&et hodnotenych
projektov sa na zaklade diskusii UHP s investormi zniZil pred verejnym obstaravanim o 104 mil. eur bez zmeny
rozsahu investicie (v priemere 0 4 %). K2 projektom'® spustilo MDV SR obstaravanie bez predchéadzajuceho
postidenia UHP a pri 2 projektoch™ i$lo o nestlad vykladu pravidiel na hodnotenie projektov medzi MDV SR a UHP.
Odporugania UHP na prehodnotenie realizacie finanéne nenavratnych &asti projektu MDV SR v niektorych pripadoch
akceptovalo v minimalnej miere (napr. pri projekte ZSR ,Elektrifikacia trate Haniska — Velka Ida — Moldava nad
Bodvou mesto* a NDS ,R4 PreSov — severny obchvat II. etapa). Tieto 2 projekty navrhlo MDV SR vlade SR schvalit
s inymi zavermi, nez bolo prezentované v odporagani UHP, a vlada ich schvalila™s. Revizia vydavkov na dopravu
v roku 2016 identifikovala usporné opatrenia vo vyske 0,5 mil. eur.

Stav ciest I. triedy sa od schvalenia Revizie vydavkov na dopravu v roku 2016 zhorsil. Dizka ciest I. triedy
v nevyhovujicom a havarijnom stave v SR od roku 2016 narastla 0 8 %. V suCasnosti dosahuje uroveri 40,7 %,
z toho v havarijnom stave sa nachadza 7,9 % ciest (256 km ciest). RozpoCet 23 mil. eur na bezn0 udrzbu a opravy
ciest na rok 2019 sa vSak v porovnani s predchadzajucim rokom nezmenil. Zanedbana bezna udrzba ciest ma byt
v nasledujucich 4 rokoch kryta velkoploSnymi opravami a udrzbou 6 ciest v hodnote 200 mil. eur."” Z dévodu

" Predpisané pendle zo strany Socialnej poistovne — doplnené nad ramec sledovanych opatreni. V U¢tovnictve nemocnic je polozka sti¢astou
prevadzkovych nakladov, av3ak nie je zahrnuta vo vyhodnoteni opatrenia Optimalizacia prevadzkovych nékladov, a to z dvoch dovodov — 1.)
ide o jednorazovu operaciu mimo beznej prevadzky, 2.) penale boli v roku 2018 zarover aj oddlzené a nemali negativny vplyv na hospodarsky
vysledok nemocnic.

12 Uznesenie vlady 188/2019, tloha B.2.

13 R2 Krivan — Mytna a Modemizécia elektronickej komunikagnej siete ZSR

14 Centralizacia riadenia systémov bezpeénosti objektov ZSR a zabezpedenie $tandardov Zelezniénych stanic, Nakup vozidiel pre ozubnicovi
Zeleznicu

15 http.//www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=28722

16 Rekonstrukcie a modernizacie ciest I. triedy st hradené z kapitalovych vydavkov

17 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/420733
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nedostatkov v nastaveni tejto zakazky UVO sitaZ zastavil®, ¢im sa zvy3uje riziko, Ze sa tento rok Ziadna
z rekonstrukcii ciest nespusti.

V1. polroku 2019 bola dopracovana revizia vydavkov na dopravu v oblasti Zeleznicnej infrastruktury.
Optimalizaéna analyza ZSR odporuéila 11 finanénych opatreni'®. Ani v 1. polroku 2019 vSak neprislo k dohode na
detaile a Struktire poskytovanych dat potrebnych na dopracovanie Revizie vydavkov v osobnej Zelezni¢nej doprave.

INFORMATIZACIA

Revizia vydavkov na informatizaciu identifikovala potencialnu tsporu v intervale 73 — 137 mil. eur, z toho
v roku 2019 vo vyske 25,5 — 48,5 mil. eur. Oakavana Uspora sa nedosiahla, resp. sa jej plnenie neda vyhodnotit?,
Dorucené migracné plany neobsahuju kalkulaciu finanéného dopadu migracie do vliadneho cloudu na IT rozpoéty
kapitol. Na centralizacii podpornych IT sluzieb od prijatia revizie vydavkov UPVII nezacal pracovat, rovnako tak
nebola uzatvorena ani zmluva na zabezpecenie licencii Microsoft.

Nova metodika pre pripravu IT projektov a zjednotenie pravidiel ich hodnotenia prispeli k Gspore nakladov
voéi prvotnému odhadu v priemere o015 %. Nadalej existuju rezervy pre vyber ariadenie projektov.
Hodnotenim UHP MF SR preslo celkovo 55 projektov s investiénymi nakladmi 1,2 mid. eur, Gspora nakladov voéi
prvotnému odhadu je v priemere 15 %?2'. UHP MF SR ma posudzovat vietky investiéné projekty s nakladmi nad 10
mil. eur, viaceré projekty ale rezorty nezaslali na postdenie. PredloZené neboli napriklad projekty MV SR v celkovej
hodnote 346 mil. eur?2. Posunom vpred je aktualizacia metodiky pre pripravu projektov financovanych z OPII,
zjednotenie pravidiel pre nové investiéné projekty bez ohladu na zdroj financovania a vznik verejného zasobnika
projektov23, ktory ma byt aktualizovany kazdych 6 mesiacov. Do budtcnosti je potrebné rozsirit zasobnik aj o projekty
financované zo $tatneho rozpoctu.

V oblasti hodnoty doslo k ¢iastoénému pokroku, niektoré projekty s potencialom zlepsit’ stav informatizacie
ale neboli realizované. V roku 2017 do$lo k znizeniu Urovne zabezpeCenia elekironickych podani, podarilo sa
nastavit aj proces automatického vydavania BOK-u k elD na klientskych centrach. Napriek tomu je na vyuZitie
polovice elektronickych sluZieb potrebny elektronicky podpis, ktory mé nahrany len 6 % (267 tis.) platnych
ob¢ianskych preukazov. Mobilné ID, ktoré by ulahéilo prihlasovanie a vyuZivanie elekironickych sluzieb nebolo
doteraz dokoncené, hoci podla Implementaéného planu aj NKIVS malo byt prihlasovanie mobilom funkéné od roku
2017. Dizajn manual elektronickych sluzieb vytvoreny v roku 2018 nie je zavazny ani univerzalne pouZzivany pre
vSetky elektronické sluzby Statu.

V medzinarodnom porovnani sa vysledky slovenskej informatizacie vyrazne nezlepsili, Slovensko zostava
pod priemerom EU na 21. mieste. V porovnani podra indexu DESI sa Slovensko poziéne od prijatia Revizie
vydavkov na informatizaciu nezlepsilo, skére narastlo o 6 p.b. V sub-indexe digitalne verejné sluzby bolo zlepSenie
vyraznejSie, zlepsilo sa postavenie (0 3 miesta) aj vysledok (o viac ako 10 p.b.). Podiel pouZivatefov elektronickej
verejnej spravy je ale stale vyrazne nizsi (0 10 p.b.) ako priemer EU.

VZDELAVANIE

Revizia vydavkov v roku 2017 definovala na obdobie troch rokov (2018-2020) potencialnu tsporu vo vyske
48 mil. eur?, ktora do 06/2019 nebola dosiahnuta. Plan racionalizacie siete $kol je aj po 1,5 roku nejasny, rezort
nepredlozil ziadne konkrétne opatrenia. Nepodarilo sa zatial ani zvysit podiel Studentov konciacich VS s bakalarskym

18 https://www.uvo.gov.sk/prehlad-rozhodnuti-o-namietkach/document/6213

19 Zefektivnenie procesov znizi naklady roéne o 26 mil. eur, zmensenie rozsahu spravovanych trati prinesie 8 mil. eur roéne, moznost zvysit
vykony v Udrzbe v hodnote 19 mil. eur ro¢ne, automatizaciou riadenia dopravy sa znizia naklady o 26 mil. eur rone, podmienka je
presmerovanie 300 mil. eur do investicii, ktoré by mali byt realizované ako prioritné, predaj nepotrebného majetku prinesie jednorazovo 72
mil. eur.

20 Opatrenie 1, naviazanie migracie na rozpocty kapitol.

21 Podla prepoétov UHP MF SR.

22 Zariadenia pre LAN WAN, bezpecnost IT a telekomunikacné technika (246 mil. eur) https://bit.ly/2k1LgVy a Kamerové systémy MV SR (100
mil. eur) https://bit.ly/2k0hkJm.

23 http://over.statneit.sk/statne-it-v-cislach/

2 Tabulka ¢.4 - Uspory 2018-2020, Zdroj: https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/Revizia_vydavkov_na_vzdelavanie.pdf
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titulom, Co mdze byt ovplyvnené okrem iného aj pomalsou implementaciou podpory profesijne orientovanych
bakalarskych programov. Cast Uspory, ktora mohla byt pouzita na lepSie previazanie odmenovania na kvalitu prace
ucitelov nezabezpecilo ani zruSenie kreditového systému.

Opatrenia, ktoré maju lepsie prepojit odmenovanie ucitefov s kvalitou vzdelavania Ziakov sa zrealizovali
zatial' len ¢iastoéne (zavedenim atestatného portfdlia). Transformacia kreditového priplatku na priplatok za
profesijny rozvoj od 09/2019 nemeni finanénu motivaciu ucitelov vzdelavat sa a nemusi zaruCit' zvySenie kvality
vzdelavania ziakov. Zaroven z ddvodu zachovania priplatkov za vzdelavanie nebude v prechodnom obdobi
dosiahnuta uspora, ktora by mohla byt pouZitd na zvySenie podielu odmien a osobnych priplatkov, ktoré by lepSie
reflektovali kvalitu prace pedagégov.

Rezortu sa podarilo pinit hlavne opatrenia, ktoré podporuju atraktivitu ucitel'ského povolania zvySenim ich
mzdového ohodnotenia. Platy ucitelov sa v 09/2017 plo3ne zvysili 0 6 %, od 01/2019 o dalSich 10 %. Od 09/2019
doslo aj k uprave platov zainajucich ucitelov. Tato zmena vSak nebola uskutoénend Standardnym procesom Upravy
legislativy, ale poslaneckym navrhom2. Vzhladom na narast priememych platov v hospodarstve aj napriek
uskutoénenému zvySeniu dosiahnu platy uéitefov v regionalnom $kolstve v roku 2019 len priblizne 66,3 % mzdy
vysokoSkolsky vzdelanych zamestnancov?®.

V oblasti vysokého Skolstva rezort zacal realizovat’ konkrétne kroky, smerujlce k reforme systému akreditacii
ako aj hodnoteniu tvorivej innosti VS schvalenim pozadovanych legislativnych opatreni. Ich vplyv na zvySenie kvality
vysokoSkolského vzdelavania bude vSak mozné posudit az o niekolko rokov.

Lepsie sledovanie uplatnenia sa absolventov na trhu prace zatial’ nie je mozné. V procese prepojenia databaz
medzi MSVVaS$ SR a ostatnymi institGciami nedoSlo takmer k ziadnemu pokroku, pri€om realizacia prieskumov sa
posuva az na koniec roka 2019.

ZIVOTNE PROSTREDIE

Revizia vydavkov na zivotné prostredie v roku 2017 identifikovala opatrenia prinasajtce isporu alebo vynos
vo vyske 157 mil. eur. Do 06/2019 nebola dosiahnuta ziadna uspora.

Jedinym opatrenim, ktoré ma potencial v roku 2019 dosiahnut’ planovany vynos, je zvySenie poplatkov za
skladkovanie (12 mil. eur). Planované tspora zo zruSenia fakultativnych oslobodeni (uhlie, elektrina, plyn) vo vyske
65 mil. eur sa do konca roka 2020 nezrealizuje, ddvodom je politické rozhodnutie. Audit BCG v SVP §.p. v roku 2017
identifikoval Usporné opatrenia vo vySke 30 mil. eur a nasledne revizia schvélena viaddou SR zaviazala SVP §.p.
dosiahnut Usporu vo vyske 20 mil. eur do 2020. Do 06/2019 nedosiahol SVP Ziadnu Usporu a zaroveni sa zhorSuje
finan¢na situacia podniku.

Zavedenie inovativnych foriem financovania Statnej ochrany prirody malo za ciel dosiahnut’ isporu vo vyske
6 mil. eur, ktori sa vSak za 2 roky nepodarilo dosiahnut. Jednou z moznosti, ktora dokéZe vygenerovat
pravidelné dodato¢né prijmy SOP, je spoplatnenie vstupu do narodnych parkov. Napriek tomu, Ze sa spoplatnenie
da zaviest aj na pozemkoch, ktoré SOP nevlastni, rezort MZP SR o tom neuvazuie.

Pre lepsie posudzovanie a riadenie investiénych projektov MZP vypracovalo a zverejnilo rezortni metodiku
CBA z OP ZP. Po doprave a informatizacii je Zivotné prostredie 3. rezortom, ktory tito sektorovi CBA metodiku
schvalil. UHP MF SR od roku 2017 hodnotil 2 projekty?” z rezortu Zivotné prostredia s celkovymi nakladmi 39,5 mil.
eur. K 2 projektom? s celkovymi nakladmi 79,4 mil. eur spustilo MZP SR obstaravanie bez predchadzajliceho
posUdenia UHP.

25 7droj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterlD=7324

2 7droj: OECD Education at a Glance 2019, prepoéty OAVP (MSVVa$S SR).

27 Zefektivnenia $tatneho dozoru v starostlivosti o Zivotné prostredie a Atlas pasivnej infrastruktary
28 Projekt SHMU Sluzby softwarového vyvoja a Sanécia environmentalnych zataZi v obci Predajna
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Tabufka 2: Usporné opatrenia MZP SR (v mil. eur)

Plnenie Potencialna

Zodpovednost  Plan 2019 k3062019  dspora spolu

Postupne implementovat opatrenia na zefektivnenie .
prevadzky podia auditu BCG MZP SR 14 0 20
Postupne zvysit poplatky za skladkovanie a zaviest

. b . MZP SR 15 0 66
povinny mnozstvovy zber
Zru§|t fakult.atlvne oslobodenia v spotrebnych daniach MF SR 65 0 65
(uhlie, elektrina, plyn)
Zaviest inovativne formy financovania ochrany prirody MZP SR 6 0 6
Spolu 100 0 157
Zdroj: IJ

TRH PRACE A SOCIALNE POLITIKY

Revizia vydavkov na trh prace a socialne politiky definovala na obdobie troch rokov (2018-2020) potencialnu
usporu 59 mil. eur, ktora do 06/2019 nebola dosiahnuta. Va&sinu uspor (49 mil. eur®) ma zabezpedit
implementacia roéného zictovania socialneho poistenia (RZ SP), ktora sa v§ak podla schvalenej legislativnej Upravy
zavedie a7 v roku 2022. Na zaklade analyzy UHP bola dal$ia Gispora (10 mil. eur) identifikovana v pripade fungovania
Socialnej poistovne. SP v3ak Ziadne vysledky efektivnejSieho hospodarenia IJ nepredioZila.

Stratégia podpory rodinnej politiky zo strany MPSVR SR je napriek viacerym vypracovanym analyzam3
nejasna. K zavedeniu flexibilného erpania rodiCovského prispevku rezort svoje stanovisko nevyjadril, na druhej
strane sa realizuju Upravy podmienok podpory mladych rodin ato nielen Standardnym legislativnym procesom
(zavedenie moznosti Cerpania materskej oboma rodiémi od 01/2019%) ale aj poslaneckym navrhom (zvySenie
rodi¢ovského prispevku od 2020%2), v ktorom vSak absentuju analytické vystupy.

Pozitivom v oblasti zamestnanosti je priebezné analyzovanie efektivnosti jednotlivych nastrojov AOTP,
pricom analyze podpory zamestnavania obCanov so zdravotnym postihnutim sa detailnejSie venuje pripravovana
ZavereCna sprava revizie vydavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo socidlnym vylucenim. ZlepSit
zamestnatelnost najma dlhodobo nezamestnanych by malo aj poskytovanie individualizovaného poradenstva,
ktorych kvalitativne vystupy sa budu méct vdaka on-line formularom velmi rychlo a efektivne vyhodnocovat.

Implementécia uloh, ktoré by mali zabezpedit' vyssiu efektivnost’ dochodkového sporenia, a tym aj vyssie
vynosy pre sporitefov, zaostava. Napriek vypracovanej analyze opatreni v roku 2018, ktoré by mali podporit
efektivnejSie rozlozenie uspor v Il. a lll. pilieri pre sporitelov, MPSVR SR zrealizovalo zatial len Ciastocné legislativne
Upravy (zlepSenie informovanosti sporitelov). Zavedenie predvolenej investicnej stratégie v I1. pilieri vzhfadom na vek
sporitela, ktora by umoznila lepSie zhodnotenie Uspor pre sporitelov, sa uskutoéni az v roku 2020, ¢im sa oneskori
potencialny prinos pre ob¢ana.

Pokrok v oblasti socialnych sluzieb je nedostatoény. Zlepsit dostupnost ako aj relevantnost idajov o socialnych
sluzbach by mala zabezpeéit uprava zakona o socialnych sluzbach, najskor vSak vroku 2021. Z dbvodu
pretrvavajlcej nizkej kvality udajov nedokonéil analyticky utvar MPSVR SR ani analyzu nékladovosti vybranych
socidlnych sluzieb. Komplexnu reviziu vydavkov na dlhodobu starostlivost MF SR zatial' nepripravuje, Uvod do
dlhodobej starostlivosti je suastou Zavereénej spravy revizie vydavkov na zdravotnictvo II.

29 Podas schvalovania novely zakona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni bola odhadovana Uspora upravena na vysku 52,9 mil. eur.

30 Analyza IFP - https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-analyzy/48-women-still-cant-have-it-all-
barriers-higher-maternal-employment-slovakia-maj-2018-2.html a interna analyza ISP.

31 Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6832

32 Zdroj: https://www.nrsr.skiweb/Default.aspx?sid=zakony/zakon&Master|D=7375
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2 Metodika odpoctu

Hodnotenie

Farebny

FiSkalne
kod

opatrenia

Opatrenia zlepsujtice
hodnotu za peniaze
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Aktivita IJ

Plni na viac ako 100 %

Plni

100 % a viac
cielovej
hodnoty

Rezort prediozil spinené Ulohy
vsllade  simplementaénym
planom rychlejsie
a v pozadovane;j kvalite.

Rezort preloZil pinenie dalSich

Uloh nad ramec poziadaviek
implementacného planu.

IJ preveri dovody. Ked je zlepSenie v dosledku
rychlejSej a kvalitnejSej implementacie na strane
rezortu IJ oceni dosiahnuty vysledok.

IJ v spolupraci s rezortom identifikuje dobru prax,
ktord podporila akcelerovani  implementéciu
opatrenia a zabezpeCi jej zdielanie s ostatnymi
rezortmi.

Ak je viac ako 100 % uspora v désledku zle
nastavenej cielovej hodnoty, I reviduje hodnotu
v novom Implementa¢nom pléne.

100 % -80,1 %
cielovej
hodnoty

Rezort predlozil spinené ulohy
vsllade  simplementaénym
planom (8tadia, metodolégia je
hotova, schvalend, zakon vstupil
do platnosti), alebo poskytnuté
data potvrdzuju pinenie.

IJ oceni dosiahnuté vysledky rezortov.

IJ v spolupraci s rezortom identifikuje dobru prax,
ktora podporila akcelerovand  implementaciu
opatrenia a zabezpeCi jej zdielanie s ostatnymi
rezortmi.

Ciastoéne plni

Neplni

Nadmerné vydavky alebo
nedodané data

Opatrenie sa v sledovanom
obdobi nevyhodnocuje

80 % -40,1%

Rezort tlohu pini, ale ma len
pracovné verzie a s finalizaciou

IJ zistuje, preo dochadza k oneskoreniu a Ziada
navrh aktivit zo strany rezortu, ktorymi planuje
implementaciu akcelerovat.

cielovej tlohv me&ka Implementacia tychto aktivit sa potom skontroluje
hodnoty Y ' pri najblizSom $tvrtroénom odpoctovani.
IJ podpori zdielanie identifikovanej dobrej praxe
z ostatnych rezortov.
Toto signalizuje, Ze sa implementécia zablokovala
C v zadiatku, nezacala sa, alebo sa implementuju
40 % - ngzr?)rli %pigggzaﬁgilf arlz Ini opatrenia s opacnym efektom. IJ analyzuje dovody
0,1% Fermin ! 1esp. Wiy ys’u P slabych  vysledkov, formuluje  odporucania
cielovej kvalitayi;/ne ﬁe d)cl)staE:géné aposkytne aktivnu pomoc pri  analyze,
hodnoty ' odblokovani, akceleracii alebo expertnej podpore.
Implementacia tychto aktivit sa skontroluje pri
najbliz§om Stvrtroénom odpocte.
0%
amenej Rezort nedodal informacie
cielovej alebo data.
hodnoty

Rezort nezacal opatrenie pinit,
ma ho naplanované na dalsi
rok oproti planovanému
implementacnému planu, data
na jeho odpocet nie st
dostupné.

Opatrenie bude zaradené do implementaéného
planu prislusného roka, vktorom sa bude
odpoctovat.
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3 Zdravotnictvo

3.1 Zhrnutie

Od schvalenia Revizie vydavkov na zdravotnictvo l. sa vd'aka ispornym opatreniam znizili vybrané vydavky
VZP o0 115 mil. eur v obdobi 2017 az 06/2019. V rovhakom obdobi sa vSak sledované vydavky univerzitnych
a fakultnych nemocnic zvysili o0 138 mil. eur, primarne v dosledku legislativnych opatreni ovplyviujicich
osobné naklady?® (tabulka 3). V 1. polroku 2019 tak nebola generovana zZiadna Uspora, sledované vydavky sa zvysili
0 23 mil. eur. Ciastkovo sa od roku 2016 podarilo znizit vydavky VZP na lieky na recept (26,5 mil. eur) a na
zdravotnicke pomdcky (20 mil. eur). Hoci zakon o lieku €. 363/2011 Z. z. bol od roku 2016 novelizovany Sestkrat,
pravidla pre preplacanie liekov na vynimky zavedené neboli. Rovnako tak neboli zavedené limity zo strany ZP pre
ambulantnych poskytovatelov SVLZ, €o sa negativne prejavilo zvySenymi vydavkami. Opétovna novelizacia zakona
o lieku na konci roka 2018 zamedzila zhorSovaniu negativneho dopadu predchadzajlicej legislativnej Gpravy. Nové
nakladné lieky uz nevstupuju do kategorizacie v nekontrolovanej miere. Problémom zostévaju drahé lieky, ktoré boli
kategorizované v minulosti a si nadalej uhradzané z VZP bez ohladu na ich nakladovu efektivnost.

Hospodarenie UN a FN bolo pocas celého obdobia stratové a strata sa nad’alej prehlbuje. Jednorazovy efekt
oddIZenia vo vyske 45,5 mil. eur zlepsil EBITDA tychto 13 nemocnic v 1. polroku 2019 zo z&pornych 58 mil. eur na
zapornych 12,5 mil. eur. Napriek tomu, ze vynosy zo ZP rastu rychlejSim tempom (tabulka 4), nadalej nepokryvaju
rast(ice naklady na platy, lieky, krv a SZM. Nemocnice nedosahujii ispory ani v nemedicinskych prevadzkovych
nakladoch — naklady na energie sa medziroéne zvysili 0 22 %, ostatné prevadzkové naklady o 5 %. Na druhej strane
analyzou nemedicinskych nakladov 1J identifikovala potencialne Uspory do vy3ky 20 % na obstaravani tychto tovarov
a sluzieb. Plnenie ozdravnych planov, ktoré st podmienkou uéasti na oddliZovani, zostava aj nadalej nepristupné
verejnej kontrole.

Stratifikacia nemocnic, pIna funkcionalita DRG a eZdravie patria medzi kfu¢ové hodnotové opatrenia rezortu.
Prijatie resp. neprijatie legislativy v projekte stratifikacie bude mat vyznamny vplyv na efektivnu implementaciu
projektu a vysledky pre ob&ana. Implementacia dalSieho modulu e-Zdravia (eLab) meska oproti planovanému
terminu zapojenia od 1/2019. Hoci nemocnice vykazuiju poskytnutt ZS v systéme DRG a naklady podla kalkulaénej
priruéky UDZS, vykazované (idaje neposkytuji dostatoénd kvalitu pre validaciu a realizaciu financovania a zdravotné
poistovne pokracuju v zazmluvriovani PZS na zaklade prospektivnych rozpo¢tov (PRUZZ).

Otvorenou otazkou, ktora vyznamne ovplyviiuje vysledky v zdravotnictve, zostava financovanie sektora.
Prvym spinenym predpokladom pre informovanejSiu diskusiu je zmena legislativy, vdaka ktorej sa bude od roku 2019
(pri priprave rozpoctu na rok 2020) viest verejna diskusia o celkovych zdrojoch v zdravotnictve namiesto percenta
za poistencov Statu. Druhym je diskusia o vysledkoch v zdravotnictve. Rozpoé&tovym néstrojom na to je programové
rozpoctovanie pre celé verejné zdravotné poistenie, pre ktoré bola vytvorena zékladna programova Struktura, vratane
meratelnych ukazovatelov. Pre jeho implementaciu je v8ak nevyhnutna relevantnd a déveryhodna datova baza
a spolupraca MF SR, MZ SR a zdravotnych poistovni.

33 70 138 mil. eur tvori rast osobnych nakladov 95 mil., rast prevadzkovych nékladov 24 mil. a rast nakladov na lieky a SZM 35 mil. eur.
34 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/306/20170101.html, https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2017/336/20180101.html, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/351/20180101.html, https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/87/20180401.html, https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/156/20180615.html,
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/374/20190101.html
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Tabulka 3: Usporné opatrenia MZ SR (mil. eur)

Potencialna Plan Plnenie33k Plan  Plnenie¥®  Plan  Plnenie?”
uspora 2017 31.12.2017 2018 k31.12.2018 2019 k 30.6.2019

Usporné opatrenia SPOLU 363 174 98,7 190 40,4 196 -23
Opatrenia znizujuce vydavky VZP 268 143 102,8 159 121,5 165 115
Nadspotreba  liekov zavedenie
predpisovych limitov pre ambulantnych 59 20 22,2 20 29,7 20 26,5
poskytovatelov
Vynm']ky na I|§Ky - zavedenie pravidiel pre 10 10 18 10 02 10 16
preplacanie vynimiek
Poten’malne’ naklgdovo neefektivne lieky - 42 25 47 25 45 25 45
centralny nakup liekov ZP
Spemalny zdravotmcky material - znizenie 55 35 33 45 33 45 33
cien (referencovanie)
Zdra\{otmcvlfe pqmocky - referencovanie 15 15 104 15 24 15 20
a revizne &innosti
SVLZ - zngmejefjnotkovych cien a limitov 25 10 10.9 16 59 2 6.3
CT a MR vySetreni
SVLZ - zavesjeme limitov pre ambulantnych 37 3 20 3 65 3 9.9
poskytovatelov
ZlepSenie reviznych &innosti VSZP 25 25 27,2 25 32,5 25 36,3
Opatrenia znizujlice vydavky nemocnic . i i
(podriadenych organizécii MZ SR) % 3 1 3 811 3 138
Optimalizacia prevadzkovych néakladov 10 5 -3,1 5 -20,9 5 =243
Optimalizécia medicinskych procesov 74 15 234 15 -59.4 15 -95,1
Optimalizacia nakupu liekov a SZM 8 8 6,8 8 -17,3 8 -35,3
Hospgdarne obstardvanie zdravotnicke; 3 3 15,6 3 16.4 3 16.4
techniky
Jednorazové nakladové operéacie® - - - -100,3 - -

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

Tabulka 4: Vynosy zo ZP v univerzitnych a fakultnych nemocniciach v pdsobnosti MZ SR

Zd.’a‘,’““e VSZP Dovera Union Vsetky poistovne

poist'ovne

U mil eur 1H 1H % 1H 1H % 1H 1H % 1H 1H %
' 2018 2019 zmena | 2018 2019 zmena | 2018 2019 zmena | 2018 2019 zmena

UN Bratislava 64 73 15 % 15 18 17 % 4 4 1% 83 95 14 %

UN L. Pasteura

KosSice 28 31 9% 13 14 1% 4 4 1% 45 49 9%

UN Martin 27 30 1% 7 8 12 % 1 2 18 % 35 40 12 %

DFNsP Bratislava 13 17 28 % 5 6 14 % 2 2 17 % 20 25 24 %

DFN Kosice 3 4 44 % 3 4 33% 1 1 6 % 7 10 33%

DFNsP Banska

Bystrica 3 4 58 % 2 2 28 % 1 1 15 % 5 7 42 %

FNsP Banska

Bystrica 27 31 15 % 7 8 18 % 2 2 12 % 36 42 16 %

FN Trnava 16 17 8 % 3 4 13 % 1 1 19 % 20 22 10 %

FN Trencin 19 20 5% 4 5 14 % 1 1 28 % 24 26 8 %

FNsP Presov 22 25 12 % 6 7 6 % 2 3 19 % 31 35 1%

35 PInenie k 31.12.2107 zahria obdobie 1.1.2017 — 31.12.2017. Vyhodnocuije sa voéi Planu 2017.
3 PInenie k 31.12.2108 zahria obdobie 1.1.2017 — 31.12.2018. Vyhodnocuije sa voéi Planu 2018.
37 Plnenie k 31.12.2108 zahffia obdobie 1.1.2017 — 30.6.2019. Vyhodnocuje sa voéi Planu 2019.

38 Predpisané penale zo strany Socialnej poistovne — doplnené nad ramec sledovanych opatreni. V Gétovnictve nemocnic je polozka sucastou
prevadzkovych nakladov, av3ak nie je zahrnuta vo vyhodnoteni opatrenia Optimalizacia prevadzkovych nakladov, a to z dvoch dovodov — 1.)
ide o jednorazovu operaciu mimo beznej prevadzky, 2.) penale boli v roku 2018 zarover aj oddlzené a nemali negativny vplyv na hospodarsky

vysledok nemocnic.

13



J

Implementaéna

JEDNOTKA
FNsP Zilina 19 22 14 % 4 4 7% 1 1 14 % 24 27 13 %
FN Nitra 16 18 1% 6 7 15 % 1 1 1% 23 26 12 %
FNsP Nové
Zamky 10 11 9% 7 7 4% 1 2 15 % 19 20 8 %
UN a FN SPOLU 267 33 13% 83 94 14 % 23 25 8 % 373 422 13%

Zdroj:

Tabulka 5: PInenie hlavnych odporuéani IJ pre MZ SR v Sthrnnej implementaénej sprave 2018

MZ SR, spracovanie IJ

Prijat legislativu nevyhnutnl pre projekt stratifikacie

Pripravit programovy rozpocCet na celé verejné zdravotné poistenie v spolupraci s MF SR

Sledovat dodrZiavanie Implementacného planu V3ZP

Realizovat vykonnostné analyzy nemocnic v zriadovatelskej pdsobnosti MZ SR s ohladom na
prebiehajuci proces stratifikacie

Benchmarkovat ceny nemedicinskych sluZieb (upratovanie, pranie, stravovanie, poradenské sluzby,

energetika)

Désledne analyzovat vyvoj nakladového Gctu 518 v univerzitnych a fakultnych nemocniciach

Analyzovat pri€iny nérastu uhrad v segmente SVLZ

Zrusit platovy automat a prehodnotit sucasné nastavenie odmefiovania zdravotnickeho personalu

o

1 4K 44

Hlavné odportcania IJ pre MZ SR do 31.12.2019:

Prijat legislativu nevyhnutnu pre projekt stratifikacie
Pripravit programovy rozpocet na celé verejné zdravotné poistenie v spolupraci s MF SR
Sledovat dodrziavanie Implementa¢ného planu VSZP
Realizovat' vykonnostné analyzy nemocnic v zriadovatelskej pdsobnosti MZ SR s ohladom na

prebiehajlci proces stratifikacie

Zdroj: IJ

Benchmarkovat ceny nemedicinskych sluzieb (upratovanie, pranie, stravovanie, bezpe¢nostné

sluzby, poradenské sluzby, energetika)

Analyzovat pri¢iny narastu thrad v segmente SVLZ
Zrusit platovy automat a prehodnotit si¢asné nastavenie odmeriovania zdravotnickeho personalu
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Tabulka 6: PInenie opatreni Revizie vydavkov na zdravotnictvo v 1. polroku 2019

Implementaéna
IJ‘]EDNOTKA

. ; , | Pdvodny Novy 10 | 2Q | 3Q | 4Q
Revizia ZDRAVOTNICTVO Zodpovednost termin termin® | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
LIEKY A LIEKOVA POLITIKA
1 I Lieky - vgrigbilita v predpisovani, vplyv 7p 3112.2017 | 31.12.2019
e-preskripcie (nadspotreba)
o | | |Zvereinovanie rebrickov predpisovania | 7 gp 7p | 31122017 | 31.12.2019
lekarov v rdmci odbornosti
3 | 1a, | nimky nalieky - zavedenie pravidiel MZSR | 31122017 | 31.12.2019
pre preplacanie vynimiek
4 | 1 |#avedenie zavaznych pravidiel pre MZSR | 31.12.2017 | 30.06.2019
Uhradu liekov na vynimky
Preskripcia generik - Vydavanie receptu
5 | l.all. |naucinnu latku namiesto konkrétneho MZ SR 31.12.2017 | 30.06.2019
lieku
Vymena informacii o exporte liekov MZ SR, MF SR,
61 | medzi SUKLaFS SRISU SR FSSR, SukL | 31122017 | 31.12.2019
7| 1 |Povinné zbieranie ddt o uzivani MZ SR, SUKL | 31.12.2017 | 31.12.2019
podmienene kategorizovanych liekov
8 Il. Revizia thrad kategorizovanych liekov MZ SR 31.12.2017 | 31.12.2019
ZDRAVOTNICKE POMOCKY A REVIiZNA CINNOST
9 | 1.4y, |Zdravotnicke pomocky - extemé MZSR,ZP | 31.12.2017 | 31.12.2019
referencovanie a revizne ¢innosti
10 | lL.all. |ZlepSenie reviznych ¢innosti VSZP MZ SR, V§ZP | 31.12.2017 | 31.12.2019
DIAGNOSTIKA
11| 1 |SVLz-znizenie jednotkovych cien MZSR,ZP | 31.12.2017 | 31.12.2019
a limitov CT a MR vy3etreni
12| 1. |SVLZ-zavedenie limitov pre MZSR,ZP | 31.12.2017 | 31.12.2019
ambulantnych poskytovatelov
13 I Zazmluvnen!e novych SVLZ MZ SR, ZP 31.12.2019
poskytovatelov
14 Il. Zmena financovania RTG MZ SR, ZP 31.12.2019
NEMOCNICE
s , L MZ SR,
15 Il. Optimalizacia prevadzkovych nakladov . 31.12.2017 | 31.12.2019
nemochice
16| Il | Optimalizcia procesov UZS MZSR, 1 31 122017 | 31.12.2019
nemochice
17| 1. | Optimalizacia nakupu likov a SZM MZSR, 1 31 122019
nemocnice
18 I gém - referencovanie kategorizovaného MZ SR 31.12.2019
Uprava siete akitnych nemocnic
19 | l.all. |a reprofilizacia nemocnic MZ SR 31.12.2019
(stratifikacia siete nemocnic)
20 i Zavedemg ste,mdardnych diagnostickych MZ SR 01.07.2018 | 30.06.2019
a terapeutickych postupov
Elektronizacia zdravotnej dokumentécie
21 1 a elekt.roryckevz dolfumentama pres’krlpue NCZI 3112.2017 | 31.12.2019
- zapojenie vSetkych poskytovatelov ZS
do e-Health
g0 | . |%avedenie prehfadnjch pravidiel pr MZSR | 31.12.2017 | 30.06.2019
platbach pacientov

39 Aktualizovany termin na zaklade Implementacnych planov na rok 2019.
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- ; , | Pévodny Novy 10 | 2Q | 3Q | 4Q
Revizia ZDRAVOTNICTVO Zodpovednost termin termin® | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
31.12.2017
23 l. Zavedenie a sfunkénenie systému DRG MZ SR koni\;eg%enc
31.12.2022
DATA A PROCESY
o4 | 1. |Uprava vykazovania ddt pre MZSR | 31.12.2017 | priebezne
medzindrodné institucie
o5 1 Prehodnotgnie Struktury a kval‘ity dat MZ SR NCZI | 01.07.2018 | 31.12.2019
vykazovanych od poskytovatelov ZS
RozSirenie Struktury monitoringu
26 l. poistovni o vydavky na oblasti MF SR 31.12.2017 | 31.12.2019
zdravotnej starostlivosti
27 | 1.an, |ZVySenie nezavislost a profesionalit MZSR | 01.07.2018 | 31.12.2019
kategorizacnych organov
og | 1. |ZY¥Senie transparentnost MFSR | 31.122017 | 31.12.2019
kategorizacnych organov
29 1 Pos:ilnenie kompetencii vSeobecnych MF SR 3112.2017 | 31.12.2019
lekarov
30 1 Posﬂneme kompetencii zdrav. sestier MZ SR 3112.2017 | 31.12.2019
a asistentov
31| . | Sas miezd nelekdrskeho personal MZSR | 31.12.2018 | 31.12.2019
ey I E;gt miezd nelekarskeho personalu MZ SR 3112.2018 | 31.12.2019
33 Il. Prevencia - skriningy rakoviny MZ SR, ZP 31.12.2019
ANALYTICKE ULOHY
Vyvinat nastroj na presnejSie
34 | | |Stanovenie potreby vydavkov na MZ SR, MF SR | 31.12.2019
zdravotnu starostlivost s ohfadom na
udrzatelnost verejnych financii
35| 1 | frazaspoliebyvolnopredajnyh MZ SR, MF SR | 31.12.2018 | 30.06.2019 -
Prehodnotenie kompetencii lekarov,
36 l. sestier a zdravotnickych asistentov MZ SR 31.12.2017 | 31.12.2020
v Ustavnej starostlivosti
Preskumanie stc¢asného stavu
odmeriovania zdravotnickych
37 l. zamestnancov (najma lekéarov a sestier) MZ SR 31.12.2018 | 31.12.2019
navrhne spdsob zohladnenia vykonnosti
a kvality v systéme odmefovania

16




Tabulka 7: Opatrenia Revizie vydavkov na zdravotnictvo splnené v roku 2018

Implementaéna
IJ‘]EDNOTKA

, . Novy 10 | 2Q | 3Q | 4Q
Zodpovednost' | - Termin | 4o in | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
Zverejnenie dat NCZI v Standardizovanej forme NCZI 31.12.2017
Zavedenie rozpoctovych rokovani o celkovych
potrebnych zdrojoch v zdravotnictve a ich pouziti | MZ SR, MF SR,
na nakup zdravotne;j starostlivosti na trovni ZP, UV SR (lJ) 31122017 131122019
jednotlivych oblasti ZS
Analyza manazmentu pacienta v§eobecnym
lekarom (tzv. gatekeeping) z pohladu pravomoci | 7 oo E sR | 31.12.2018 | 31.12.2019
vSeobecnych lekarov, platobného mechanizmu
ako aj motivacii (kapitacia)
Easltavit' kritéria a inldikétorylpre hodnotenie MZ SR MFSR | 31.12.2018 | 31.12.2019
vality poskytovanej starostlivosti
3.2 Lieky a liekova politika
. . .| Povodny , . 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Revizia | Opatrenie Zodpovednost terminy Novy termin 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Lieky - variabilita v predpisovani,
1 I vplyv e-preskripcie ZP 31.12.2017 | 31.12.2019
(nadspotreba)
Zverejfiovanie rebrickov
2 predpisovania lekérov v ramci MZSR,ZP [31.12.2017 | 31.12.2019
odbornosti
Vynimky na lieky - zavedenie
3 | l.all. | pravidiel pre preplacanie MZ SR 31.12.2017 |  31.12.2019
vynimiek
4 Zavedenie zavaznjch pravidiel MZSR  |31.12.2017| 30.06.2019
pre uhradu liekov na vynimky
Preskripcia generik - Vydavanie
5| l.all. | receptu na u¢innG latku MZ SR 31.12.2017 |  30.06.2019
namiesto konkrétneho lieku
Vymena informécii o exporte MZ SR, MF
6 liekov medzi SUKL a FS SR/SU SR,FSSR, [31.12.2017| 31.12.2019
SR SUKL
Povinné zbieranie dat o uzivani
7 podmienene kategorizovanych MZ SR, SUKL |31.12.2017 | 31.12.2019
liekov
8| 1 |joveathadialegonzovanieh | yzer 31422017 | 31122019

1. Lieky - variabilita v predpisovani, vplyv e-preskripcie (nadspotreba)

Opatrenie bolo k 30.6.2019 splnené. Ciefom opatrenia je znizit vydavky na lieky na recept. K 30.6.2019 tieto
vydavky medziro¢ne mierne rastli (tabulka 8), avSak od roku 2016 (od revizie vydavkov na zdravotnictvo I.) bola
dosiahnuta uspora 26,5 mil. eur. Nastrojom znizenia vydavkov podfa revizie |. malo byt zavedenie limitov pre
ambulantnych poskytovatelov, ku ktorému nedo$lo. OCakava sa, Ze na pokles vydavkov pozitivne vplyva elektronicka
preskripcia. Poget vydanych eReceptov sa medzirone zvySuje, avSak efekt elektronickej preskripcie na sledované

vydavky nie je mozné kvantifikovat.

Revizia I. zaroven identifikovala rozdielnu mieru preskripcie medzi lekarmi v rdmci odbornosti. Ta moze byt
désledkom vacsej chorobnosti pacientov, ale aj defenzivneho spravania lekarov. Znizenie variability v predpisovani
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by prinieslo dodato¢nu Usporu. NizSia variabilita mdze byt docielend okrem stanovenia limitov aj vyuZzitim
behavioralnych pristupov. Tie v s¢asnosti vyuzivaju niektoré ZP z vlastnej iniciativy.

Opatrenie hodnoti iba Uhrady za lieky na recept. Zatial o tie klesajd, vyvoj celkovych vydavkov na lieky je od roku
2016 opacny. Tento trend sCasti vysvetluje vacsi objem liekov nakupovanych centrélne prostrednictvom ZP
a v mensej miere tiez rastlce vydavky za lieky na vynimky (opatrenie 3).

Tabufka 8: Uhrady ZP za lieky (eur)

1H2017 1H2018 1H2019
Celkova uhrada poistovni za lieky 563 650 005 570 071 971 589 372 298
Medziro€na zmena 0% 1% 3%
Uhrady poistovni za lieky na recept 453 775 519 442 841 700 446 049 018
Medziro€na zmena -1% 2% 1%
Uhrady poistovni za CN lieky 63 589 069 82 784 000 71070 834
Medziroéna zmena -6 % 30 % -14 %

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

2. Zverejiovanie rebrickov predpisovania lekarov v ramci odbornosti

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Ofakavanym efektom zverejiiovania rebrickov lekarov v predpisovani liekov je
znizenie nadmernej preskripcie a tak aj vydavkov na preskripéné lieky. Od SIS 2018 MZ SR nepodniklo ziadne kroky
pre naplnenie opatrenia. Problematickou zostava otdzka stladu s GDPR. Mieru predpisovania lekarov zatial sleduju
ZP interne.

3. Vynimky na lieky - zavedenie pravidiel pre preplacanie vynimiek

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Namiesto stanovenej uspory sa vydavky za lieky na vynimky od roku 2016 zvysili
0 1,6 mil. eur, medziro€ne rastli o 7 % (tabulka 9). Vyvoj nezlepsila ani Gprava zékona €. 363/2011 Z. z. platna v roku
2018, ktora umoznila presun viacerych ,vynimkovych* liekov medzi kategorizované (uhradzané z VZP bez nutnosti
schvalenia zdravotnou poistovriou).

Tabufka 9: Uhrady ZP za lieky na vynimky (eur)

1H2017 1H2018 1H2019
Uhrady poistovni za lieky na vynimky 19008 416 18 838 339 20239 871
Medziro¢na zmena v absolutnom vyjadreni 148 454 170 077 1401532
Medziroéna zmena v % -1% -1% 7%

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

Narast vydavkov za lieky na vynimky je sposobeny vysSimi Uhradami zo strany VSZP (v absolitnom vyjadrenti, aj
v priemere vzhfadom na pocet poistencov). Uhrady ostatnych ZP klesali (graf 1).
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Graf 1: Uhrady ZP za lieky na vynimky v prepoéte na 1 000 poistencov (eur)
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Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

4. Zavedenie zavaznych pravidiel pre Ghradu liekov na vynimky

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Uhrade liekov mimo kategorizaéného zoznamu predchadza schvalovanie
vybranej lieCby. Aj napriek 6-krat realizovanej novele zékona o lieku od roku 2016, v suc¢asnosti neexistuju jednotné
pravidla schvalovania zostavaju na individualnom postdeni zdravotnych poistovni. Podiel schvalenych ziadosti sa
medzi ZP vyrazne nelii a pohybuje sa okolo 90 % (tabulka 10).

Tabulka 10: Podiel schvalenych Ziadosti o lieky na vynimky#°

Poist'oviia 2014 2015 2016 2017 2018 1H2019
Dévera 88 % 81 % 88 % 88 % 87 % 87 %
Union 90 % 91 % 87 % 84 % 85 % 88 %
Vs§zP 89 % 90 % 89 % 86 % 88 % 91 %
Priemer 89 % 87 % 88 % 86 % 87 % 89 %

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

V8ZP schvaluje Ziadosti o vynimky v najvy3Sej miere. V Statnej poistovni zaroven dihodobo pripada na 1 pacienta-
Ziadatela najviac schvéleni (graf 2) a rozdiel medzi ZP sa v 1H2019 zvySuje.

40 Podiel je vyjadreny ako pocet schvalenych Ziadosti z celkového poctu Ziadosti zaslanych. Jedna Ziadost mdze znamenat viac ako jedného
pacienta.
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Graf 2: Pocet schvalenych Ziadosti na 100 pacientov-ziadatelov
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Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

Vynimkové lieky s zvaé$a mimoriadne finanéne narocné a inovativne. S cielom zvysit dostupnost tejto lieby prijalo
MZ SR s ucinnostou od 1/2018 novelu z&kona €. 363/2011 Z. z., ktord umoznila kategorizovanie vy3Sieho poétu
drahych liekov na zriedkavé ochorenia (tzv. orfan lieky) bez zhodnotenia ich nakladovej efektivnosti. K 30.6.2019
bolo zaradenych alebo podmienene kategorizovanych 63 takych liekov. Legislativna Uprava sa nepremietla do
nizSich vydavkov za lieky na vynimky (opatrenie 3) a zaroveri dopad na zdroje VZP sa uz v priebehu roka 2018
ukazal byt vyznamne negativny. Z toho doévodu bolo znenie zakona s platnostou od 1/2019 opatovne upravené. Tato
uprava vsak ovplyvnila iba nové Ziadosti o kategorizaciu, nedotkla sa uz raz kategorizovanych liekov z roka 2018,
ktoré su nadalej uhradzané z VZP bez ohladu na ich nakladovu efektivnost.

Tabulka 11: Dopad orfan liekov kategorizovanych k 30.6.2019 na VZP v rokoch 2018 - 2020 (eur)

Podet Dopad v 2018 Dopad v 2019 Dopad v 2020
kategorizované 57 10 167 664 33383847 48 251 546
podmienene kategorizované 6 358 117 3763512 8 657 470
Spolu 63 10 525 781 37 147 359 56 909 016

Zdroj: MZ SR, spracovanie IJ

5. Preskripcia generik - Vydavanie receptu na téinnu latku namiesto konkrétneho lieku

Revizia vydavkov Il. (priebezné sprava) odporuca zaviest vydavanie receptu na Gcinnu latku bez nazvu konkrétneho
lieku. Pravidla predpisovania definuje zékon €. 362/2011 Z. z. Pri liedivach, na ktoré sa vztahuje genericka
preskripcia*! je predpisujuci lekar povinny uviest primame nédzov ucinnej latky (spolu s inym charakteristikami
stanovenymi zakonom, obzvIast paragrafmi 119 a 120). Zarovers zakon nadalej dovoluje lekarovi uviest na recept
aj nazov konkrétneho lieku. V 1H2019 bol otvoreny legislativny proces k novele zékona €. 362/2011 Z. z., avSak
neboli realizované Ziadne zmeny vedlce k vy3Sej spotrebe generik a biosimilarov voci origindlnym liekom*2.
Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

V medziro€nom porovnani sa Uhrady za generické a biosimilarne lieky a rovnako tak ich podiel na celkovych
uhradéch za lieky vydavané na recept zvySuju len pomaly (tabulka 12).

41 LieGiva uvedené v Prilohe ¢. 1 zakona 362/2011. )
42 Samotna spotreba generik a biosimilarov neznamena usporu verejnych prostriedkov. Uspora zdrojov VZP prameni zo vstupu novych
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Tabufka 12: Uhrady za generické a biosimilarne lieky (eur)

1H2018 1H2019
Uhrady za generické a biosimilarne lieky 120 873 085 126 188 222
medziroéna zmena v % - 4%
podiel generik a biosimilarov na celkovych tihradach za lieky na recept 27,3 % 28,3 %

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

6. Vymena informacii o exporte liekov medzi SUKL a FS SR/SU SR

Opatrenie sa k 30.6.2019 plni ¢iasto€ne. Od Suhrnnej implementacnej spravy za rok 2018 MZ SR nerealizovalo
dalSie kroky v sUvislosti s tymto opatrenim. Opatrenie nepatri medzi priority rezortu.

7. Povinné zbieranie dat o uzivani podmienene kategorizovanych liekov

Opatrenie sa k 30.6.2019 plni ¢iastocne. MZ SR nadalej zbiera Udaje o spotrebe liekov podmienene zaradenych
do zoznamu kategorizovanych liekov a sleduje pinenie podmienok odklonenia od schvalenej spotreby z dévodu
rozhodovania o vyrovnacom rozdiele a podmienenej Uhrade na dalSie obdobie.

8. Revizia uhrad kategorizovanych liekov

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni, nakolko sa legislativna Uprava prejavi az po 1H2019. MZ SR vykonava reviziu
uhrad kategorizovanych liekov pravidelne kazdé 3 mesiace (tzv. mala revizia) s cielom zohladnit zmeny cien liekov
v uplynulom obdobi a vstup novych liekov do kategorizacie. Okrem toho sa MZ SR zaviazalo v roku 2019 vykonat
,velku“ reviziu uhrad liekov, ktora prehodnocuje thradové skupiny, zaradenie liekov v tychto skupinach a uréenie
jednotnej skupinovej Uhrady zdravotnych poistovni. V 02/20194 boli vytvorené nové Uhradové skupiny a skupinové
Ghrady na jednotku SDL#. Metodika rozdelenia liekov do skupin, v ktorych s lieky navzajom porovnatelné nie je
jednoznaénd aaj ztoho ddévodu dochadza v niektorych pripadoch k nedodrzaniu pravidla o Ghrade podia
najlacnejSieho lieku v skupine. Upravy sa vSak prejavili az v kategorizadnom zozname liekov platnom od 07/2019,
preto sa efekt revizie dostavi az po sledovanom obdobi 1H2019. IZP a UHP sa zhodujd, Ze pdvodne planovana
roéna uspora v dosledku velkej revizie vo vyke 50 mil. eur nebude dosiahnuta. Skuto¢ny dopad revizie thrad bude
kvantifikovany na zaklade dat za 2. polrok 2019.

3.3 Zdravotnicke pomocky a revizne €innosti

- . .| Pévodny . . 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Revizia | Opatrenie Zodpovednost termin Novy termin 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Zdravotnicke pomdcky - externé
9 | L.all. |referencovanie a revizne MZ SR, ZP | 31.12.2017 31.12.2019
¢innosti
10/ Lall \Z/'éez";e”'ereV'Z”VChC'””OS“ MZ SR, V&ZP [31.122017| 31.12.2019

9. Zdravotnicke pomocky — externé referencovanie a revizne ¢innosti

Opatrenie bolo k 30.6.2019 spInené. Od roku 2016 bola na vydavkoch za zdravotnicke pomdcky dosiahnuta uspora
20 mil. eur, ktora prevySuje ciel (15 mil. eur) definovany reviziou vydavkov |. Napriek tomu v 1H2019 doslo
medziro¢ne k rastu vydavkov v kategdrii Standardnych aj individuélnych pomécok (tabulka 13).

43 Vyhlaska MZ SR &. 39/2019 ktorou sa meni a dopifia vyhla$ka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 435/2011 Z. z. o spdsobe
uréenia Standardne;j davky lieCiva a maximalnej vysky uhrady zdravotnej poistovne za Standardnd davku lieciva v zneni neskorSich predpisov
44 Standardna davka lieciva
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Tabufka 13: Uhrady za zdravotnicke pomécky (eur)

1H2017 1H2018 1H2019
Celk. uhrada poist'ovni za pomécky vydané na poukaz 104 615 990 92 632 980 95 088 947
ztoho
Standardné pomacky 79915 689 74297 183 76 571 282
Individualne pomécky 24700 301 18 335797 18 517 665
Medziroéna zmena v absolitnom vyjadreni -1 073 985 -11983 010 2455968
Medziro€néd zmena v % 1% 1% 3%

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

10. ZlepSenie reviznych ¢innosti VSZP

Opatrenie bolo k 30.6.2019 spinené. Opatrenie sledované z pohladu finan¢ného efektu priamych revizii VSZP sa
plnilo uz v roku 2017, kedy bola poistoviia v Ozdravnom plane*. V nasledujucich rokoch sa zaznamenany dopad
priamej aj nepriamej reviznej ¢innosti znizoval (tabulka 14). Trend nizSieho finanéného dopadu reviznej €innosti
zaznamenala aj ZP Ddvera (tabulka 15).

Tabulka 14: Vysledky externych revizii VSZP

2016 2017 2018 1H2019
Pocet priamych kontrol 9387 7646 4115 2190
Uspora v dosledku priamych kontrol (mil. eur) 21,9 27,2 53 3,8
Uspora v dosledku nepriamych kontrol4 (mil. eur) 76,6 89,3 514 25,7

Zdroj: VSZP, MZ SR, spracovanie IJ

Revizne Cinnosti ZP odhaluju neucelnd a nespravne vykazanl zdravotnu starostlivost. Cielom je kontrola
dodrZiavania pravidiel a hospodarnosti vynakladanych zdrojov. Spdsob vykonavania kontrol sa v priebehu ¢asu meni
— vacsi dbraz na revizne Cinnosti ex-ante, vyuzivanie pokro€ilych analytickych softvérov, spolupraca ZP v zahranici.
Postupom ¢asu ZP vyuzivaju aj preventivne nastroje, ktorych ciefom je bud PZS vzdelavat alebo zabrariovat
poskytnutiu nespravnej starostlivosti uz pri jej vzniku. Efektivnym spdsobom je nastavenie pravidiel v softvéri, ktoré
poskytovatelovi ,nedovolia“ vykazat avykonat nespravnu zdravotnu starostlivost. Prikladom je funkcia
elektronického zdravotnictva eRecept, ktora pri predpisovani lieku upozorni na nespravne vyplnené udaje, porusenie
indikacie a v buducnosti potenciélne aj na negativne kontraindikacie s inymi liekmi pacienta. ZP vyuZzivaju tiez ex-
ante komunikaciu s poskytovatelmi, ktorej cielom je upravit ich spravanie v sllade s pravidlami. V dosledku
spomenutych pristupov k nespravnej zdravotnej starostlivosti ned6jde aich efekt sa neprejavi vo forme
zauctovaného finan¢ného dopadu revizii. Preto vyhodnotenie efektivnosti reviznych €innosti nie je jednoznacné.

Tabulka 15: Porovnanie reviznych ¢innosti zdravotnych poistovni v rokoch 2015-2018*

2016 2017 2018
VsZP
Finan¢ny efekt reviznych Cinnosti 98,28 116,54 56,75
Priame revizie 21,70 27,20 5,35
Nepriame revizie 76,58 89,34 51,41
Efekt revizii ako % vykazanej ZS 25% 3,0% 1,6 %
Dévera
Financny efekt reviznych Cinnosti 50,30 38,60 15,31
Priame revizie 2,70 2,50 0,97
Nepriame revizie 47,60 36,10 14,34
Efekt revizii ako % vykazanej ZS 4,8 % 3,6 % 1,3%

45 https://www.vszp.sk/files/transparentne/ekonomicke/ozdravny plan_sec final web.pdf
46 Sumy zahffiaju reviziu lekarenskej ZS.
47 Udaje prebraté zo Sprav o kontrolnej innosti ZP — minimalne rozdiely oproti predchadzajlcej tabulke ponechavame na zodpovednosti ZP
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Union
Financny efekt reviznych €innosti 24,20 22,28 29,48
Priame revizie 2,20 1,60 0,74
Nepriame revizie 22,00 20,68 28,74
Efekt revizii ako % vykazanej ZS 8,0% 74 % 9,7 %
Zdroj: Spravy o ¢innosti ZP a Spréavy o vysledkoch kontrolnej ¢innosti ZP, spracovanie IJ
3.4 Diagnostika
L. . ,| Pévodny , , 10 | 2Q | 3Q | 4Q
Revizia | Opatrenie Zodpovednost termin Novy termin 2019 | 2019 | 2019 | 2019
1| 1, |SVL-znizeniejednotkovich |y op 7b 31422017 | 31.42.2019
cien a limitov CT a MR vy$etreni
12| 1 |SVLZ-zavedenie limitov pre MZSR, ZP |31122017| 31.12.2019
ambulantnych poskytovatelov
13| i, |Zazmluvnenie novjch SVLZ MZSR,ZP | 31.12.2019 -
poskytovatelov
14 Il. Zmena financovania RTG MZ SR, ZP |31.12.2019 -

11. SVLZ - zniZenie jednotkovych cien a limitov CT a MR vySetreni

Opatrenie nebolo k 30.6.2019 spInené, napriek medzirotnému poklesu vydavkov na CT a MR vy3etrenia v 1H2019
0400 tis. eur. Ciefova uspora (22 mil. eur) z revizie vydavkov I. pre roky 2017-2019 sa plni iba na 29 %.

Tabulka 16: Uhrady za CT a MR vySetrenia (eur)

1H2017 1H2018 1H2019
Celkova uhrada poistovni za CT a MR vykony 53 852 484 54 133 040 53710272
z toho
CT vySetrenia 28 481 888 27 655 311 27515519
MR vySetrenia 25 370 597 26 477 728 26 194 754
Medziroéna zmena v absolutnom vyjadreni -3 551 504 280 555 -422 767
Medziroéna zmena v % 6 % 0,5 % 1%

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

Medziro&ny pokles celkovych vydavkov bol dosledkom niz§ich thrad VSZP (graf 3), €o vSak nebolo na ukor mensieho
poctu CT vySetreni. V pripade MR sa pocet vykonov sice medziro€ne zniZil (graf 4), ale menSou mierou ako uhrady
Statnej poistovne.
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Graf 3: Medziroéna zmena thrad za CT a MR vykony
v 1H2019
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Graf 4: Medziro¢na zmena poctu CT a MR vykonov
v 1H201948
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ZP Union a Dovera preplatili v 1H2019 viac CT aj MR vySetreni v porovnani s rovnakym obdobim predoslého roka
av8ak tempo rastu uhrad bolo pomalSie nez rast poCtu vykonov. Popisany vyvoj vo vietkych ZP umoznili nizSie
jednotkové ceny* (tabulka 17). Z hladiska Uspory je ddlezité, aby tento trend pokracoval a zaroveri bol sprevadzany
aj vacsim dorazom na kontrolu poétu vykonov — aby nedochadzalo k duplicitnym ¢i defenzivne indikovanym
vySetreniam.

Tabulka 17: Jednotkové ceny CT a MR vykonov

1H2018 1H2019

Jednotkova cena CT vykonu (eur)

V§ZP 54,2 53,5

Dovera 57,6 53,5

Union 56,0 60,1
Jednotkova cena MR vykonu (eur)

VszP 132,5 129,7

Dovera 140,5 135,2

Union 143,5 143,0

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

12. SVLZ - zavedenie limitov pre ambulantnych poskytovatelov

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni a negeneruje Ziadne Uspory. Vydavky na laboratorne vySetrenia sa v 1H2019
zvySili 0 3,3 mil. eur. Limity na vykony pre ambulantnych poskytovatelov zdravotnej starostlivosti neboli zavedené.
S prijatim limitov suvisia aj $tandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré okrem iného ur€uju rozsah
vySetreni potrebny pre poskytnutie bezpecnej zdravotne] starostlivosti a su oporou v rozhodovani zdravotnickych
pracovnikov. V obdobi do 6/2019 bol z oblasti laboratérnej diagnostiky schvaleny Standardny postup iba pre klinicku
mikrobiologiusC.

48 Udaje nezohladriuji zmenu velkosti a $trukttry poistného kmefia ZP.  nezohladfiuje mnozstvo vykonov. Vy3si pocet vySetreni sa v
49 Pri hradovom mechanizme prostrednictvom prospektivnych prepoCte premietne do nizSich jednotkovych cien.

rozpoGtov ZP uhradza zariadeniu pau$ainu mesacni platou % https://www.standardnepostupy.sk/nove-standardy/
vypoCitani na zaklade predo3lych obdobi a v danom mesiaci
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Tabufka 18: Uhrady za vykony laboratérnych vysetreni (mimo CT a MR; eur)

1H2017 1H2018 1H2019
Uhrady za SVLZ 129 406 640 130 430 411 133 805 948
Medziroéna zmena v absolitnom vyjadreni 569 338 1023771 3375537
Medziro¢na zmena v % 0,4 % 1% 3%

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

UZ revizia vydavkov I. konstatovala, ze jednym z dévodov vysokych vydavkov na laboratérne vySetrenia si
duplicitné vySetrenia. Jednym z rieSeni mala byt funkcia elektronického zdravotnictva umoziuijlica lekarovi vidiet
indikované laboratérne vySetrenia a vysledky pacienta. Spustenie funkcie meské a spolu s fiou aj moZnost
eliminacie duplicitnych vySetreni.

Graf 5: Uhrady poistovni za laboratérne vykony (mil. eur)
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Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

13. Zazmluvnenie novych SVLZ poskytovatelov

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. S cielom zvySit dostupnost vySetreni v regionoch a zlepsit vzdelavanie lekarov
pri univerzitnych pracoviskach pripravilo MZ SR v roku 2018 verejné obstaravanie pre nové MR pristroje. V obdobi
1-6/2019 neboli zazmluvneni Ziadni novi poskytovatelia. Otvorenie novych pracovisk sa o¢akava v 2H2019.

14. Zmena financovania RTG

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Cast poskytnutych CT vySetreni moze byt nahradena RTG vykonmi bez
negativneho dopadu na kvalitu vysledku zobrazovacieho vySetrenia. VyuZitie kvalitnych RTG pristrojov znizuje
radiaénl davku pre pacienta a zaroven Setri verejné prostriedky. S tymto ciefom mala VSZP od 1/2019 podla
priebeZnej revizie vydavkov II. zvysit jednotkové ceny za RTG vySetrenia v zavislosti od kvality pristroja. K zmene
cien pristipila VSZP az od 5/2019, preto sa jej efekt v 1H2019 nemohol vyraznejSie prejavit (tabulka 19). Nové
nastavenie cien malo zohladnit parametre kvality novych pristrojov obstaravanych MZ SR. Casovy posun vyplyva
z oneskorenia centrélneho obstaravania.

Tabulka 19: Pocet RTG vySetreni

1H 1H zmena Pocet RTGna1CT Pocet RTGna1 CT

2018 2019 19/18 vySetrenie 1H2018 vySetrenie 1H2019
V§ZP 1211830 1208095  -0,3% 3,3 3,2
Dovera 477668 492654 3.1% 3,7 3.6
Union 111279 114748 3.1% 5,2 48
Vsetky ZP 1800777 1815497  0,8% 35 34

Zdroj: ZP, MZ SR, spracovanie IJ

25



3.5 Nemocnice
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Revizia

Opatrenie

Zodpovednost

Pdvodny
termin

Novy termin

1Q

2019 | 2019 | 2019

15

Optimalizacia
prevadzkovych nakladov

MZ SR,
nemocnice

31.12.2017

31.12.2019

16

Optimalizacia procesov
uzs

MZ SR,
nemocnice

31.12.2017

31.12.2019

17

Optimalizécia nakupu
liekov a SZM

MZ SR,
nemocnice

31.12.2019

18

SZM - referencovanie
kategorizovaného SZM

MZ SR

31.12.2019

19

lall

Uprava siete akutnych
nemocnic a reprofilizacia
nemocnic

(stratifikacia siete
nemocnic)

MZ SR

31.12.2019

20

Zavedenie Standardnych
diagnostickych a
terapeutickych postupov

MZ SR

01.07.2018

30.06.2019

2Q | 3@ | 4Q

2019

21

Elektronizacia zdravotne;
dokumentacie a
elektronicka dokumentacia
preskripcie - zapojenie
vSetkych poskytovatelov
ZS do e-Health

NCZ|

31.12.2017

31.12.2019

22

Zavedenie prehladnych
pravidiel pri platbach
pacientov

MZ SR

31.12.2017

30.06.2019

23

Zavedenie a sfunkénenie
systému DRG

MZ SR

31.12.2017
konvergencia
do
31.12.2022

Aj v 1H2019 hospodarila vacsina UN a FN so stratou. Iba 5 z 13 nemocnic dosiahli kladny vysledok hospodérenia,
priCom im k tomu vyrazne pomohlo pokradujice oddiZovanie. Bez tohto efektu by kladny prevadzkovy vysledok
hospodarenia (EBITDA) dosiahla iba FN NR. Celkovy dopad oddlzovania v 1H2019 dosiahol vySku 45,7 mil. eur.
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Graf 6: Efekt oddlzovania na prevadzkovy vysledok hospodarenia UN a FN v 1H2019 (eur)
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LepSiemu hospodareniu UN a FN nepomohli ani vy3Sie Uhrady zo ZP. Vynosy z poistovni sa medziroéne zvysili 0 49
mil. eur, &im pokryli rast osobnych nakladov (36 mil. eur) a vacsiu Gast rastu nakladov na lieky a SZM (18 mil. eur).
Napriek pozitivnemu trendu nadalej plati, Ze celkové vynosy zo ZP nepokryvaji 100 % néakladov na hlavnu ¢innost
nemocnic — osobné naklady a naklady na lieky, krv a SZM.

Tabulka 20: Vynos

zo ZP v univerzitnych a fakultnych nemocniciach v pésobnosti MZ SR

Zd.’a‘,’““e V§ZP Dovera Union Vsetky poist'ovne
poist'ovne
U mil. eur 1H 1H % 1H 1H % 1H 1H % 1H 1H %
' 2018 2019 zmena | 2018 2019 zmena | 2018 2019 zmena | 2018 2019 zmena
UN Bratislava 64 73 15 % 15 18 17 % 4 4 -1 % 83 95 14 %
UN L. Pasteura
KoSice 28 31 9% 13 14 1% 4 4 1% 45 49 9%
UN Martin 27 30 1% 7 8 12 % 1 2 18 % 35 40 12 %
DFNSsP Bratislava 13 17 28 % 5 6 14 % 2 2 17 % 20 25 24 %
DFN KoSice 3 4 44 % 3 4 33% 1 1 6 % 7 10 33%
DFNsP Banska
Bystrica 3 4 58 % 2 2 28 % 1 1 15 % 5 7 42 %
FNsP Banska
Bystrica 27 31 15 % 7 8 18 % 2 2 12 % 36 42 16 %
FN Trnava 16 17 8 % 3 4 13 % 1 1 19 % 20 22 10 %
FN Trencin 19 20 5% 4 5 14 % 1 1 28 % 24 26 8 %
FNsP Presov 22 25 12 % 6 7 6 % 2 3 19 % 3 35 1%
FNsP Zilina 19 22 14 % 4 4 7% 1 1 14 % 24 27 13 %
FN Nitra 16 18 1% 6 7 15 % 1 1 1% 23 26 12 %
FNsP Nové
Zamky 10 11 9% 7 7 4% 1 2 15 % 19 20 8%
UN a FN SPOLU 267 303 13% 83 94 14 % 23 25 8% 373 422 13%

Zdroj: MZ SR, spracovanie IJ
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15. Optimalizacia prevadzkovych nakladov

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Prevadzkové nemedicinske naklady UN a FN sa medzirocne zvysili 0 9 %, resp.
3,4 mil. eur. Naklady rastli v roznej miere vo vSetkych 3 sledovanych oblastiach — spotreba energii, opravy
a udrzovanie, ostatné prevadzkové naklady. VSetky UN a FN5! zaznamenali vy$Sie naklady na energie, v stcte 0 2,1
mil. eur. V 1H2019 nemocnice vynakladali na opravy a udrZovanie len mierme vysSiu Uroven prostriedkov ako
v rovnakom obdobi predo3lého roka (zvySenie 0 0,5 %).

Graf 7: Prevadzkové naklady UN a FN v 1. polroku 2018 a 2019 (mil. eur)
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Zdroj: MZ SR, spracovanie IJ
Ostatné prevadzkové néklady UN a FN sa medzirocne zvysili 0 1,3 mil. eur. Zahfiiaju niekofko uctov, pricom
najvacsiu Cast (takmer 80 %) tvoria ostatné sluzby (napr. pranie, upratovanie, stravovanie, strazne sluzby, logistika
apod.). Analyza zmliv zroku 2018 o obstaravani prevadzkovych sluzieb UN a FN odhalila vyrazné rozdiely
v jednotkovych cenach. Zjednotenim zmluvnych podmienok existuje podfa IJ priestor pre potencialnu Usporu do 20
%

16. Optimalizacia procesov UZS

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Opatrenie sleduje vyvoj osobnych nakladov UN a FN. V 1H2019 sa osobné
naklady zvysili vo vSetkych nemocniciach, v suéte o 35,7 mil. eur (13 %). Okrem platového automatu ovplyvriuje rast
nakladov aj navySenie koeficientov miezd nelekérskeho zdravotnickeho personalu, rekreacné poukazy a priplatky za
pracu cez vikendy, sviatky a noéné. Osobné naklady tychto 13 nemocnic za 1H2019 tvoria v priemere 55 %
celkovych nakladov a 63 % celkovych vynosov (oCistenych o vplyv oddlZzenia) nemocnic.

Pri su€asnom nastaveni odmeriovania zdravotnickych pracovnikov v zariadeniach Ustavnej ZS poZiadavkach
Zakonnika prace je oCakévanie Uspory na osobnych nakladoch nerealistické. V kratkodobom horizonte nie je mozné
zmenit medicinske procesy tak, aby viedli k znizeniu potreby personalu. Odhady IZP a UHP naopak poukazujli na
chybajuci pocet zdravotnickeho personalu.

Pocet hospitalizanych pripadov, ako miera vykonnosti Ustavnej zdravotnej starostlivosti, sa v 1H2019 oproti
vlariajsku nemenil. Napriek tomu, Ze UN a FN vykonavaju aj Cinnosti v ramci ambulantnej a jednodriovej ZS ¢i vykony
SVLZ, ustavna (I6zkova) starostlivost tvori prevazni ast. Vyvoj &innosti UZS nenaznatuje Ziadnu suvislost
s vyvojom osobnych nakladov (graf 8). Zarover sa priemerny prepoCitany poCet zamestnancov medziroéne zvysil

51 FN PO neuctuje o nakladoch na energie — nemocnica ma uzatvorent koncesnd zmluvu na energetické hospodarstvo, ktoré zhffia okrem
spotreby energii aj modernizaciu a prevadzku, a tieto naklady sa uctuji na 518-Ostatné sluzby. V 1H2019 mala FN PO naklady na energetické
hospodarstvo 2,4 mil. eur. Pre porovnanie — priemerné naklady UN a FN na spotrebu energii boli vo vySke 920 tis. eur.
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len minimalne (0 2 %). VySku osobnych néakladov tak najvyznamnejSie ovplyviiuje spominané nastavenie systému

odmenovania.

Graf 8: Medziro€na zmena vysky osobnych nakladov a poctu hospitalizacnych pripadov (zmena 1H2018 vs. 1H2019)
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17. Optimalizacia nakupu liekov a $ZM

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Namiesto Uspory sa naklady UN a FN na lieky a SZM v 1H2019 zvysili o 18 mil.
eur. Tempo rastu (15 %) sa oproti predoSlému obdobiu zdvojnésobilo. Negativny trend bol spdsobeny vyvojom
v nékladoch na lieky — tie rastli vo vSetkych sledovanych nemocniciach s vynimkou FN TN, v stuc¢te o 13 mil. eur
tempom 26 % (graf 9). Dévodom vyrazného zvySenia je vyradenie niektorych drahych liekov (Lucentis, Eylea)
z centrélneho nékupu poistovni. Ich spotreba sa po vypadku CN premietla v ndkladoch nemocnic, no bola kryta
platbami zo ZP. Vy3Sie naklady ovplyvnila tiez lieCba novymi drahymi liekmi (Spinraza), ¢o bol pripad Specificky
v detskych fakultnych nemocniciach. Naklady na SZM rastli v 1H2019 rovnakym tempom ako v predoglom roku —
07%.
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Graf 9: Medziroéna zmena nakladov na lieky a SZM v UN a FN (zmena 1H2018 vs. 1H2019)
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18. SZM - referencovanie kategorizovaného SZM

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Referencovanie cien SZM prebieha nadalej vo&i cenam v CR a nebolo rozsirené
o dalSie krajiny. Referencovanie SZM je problematické kvéli malému poétu krajin s oficialnymi databazami o SZM.
Referencovanie cien SZM mé len odporiéaci charakter a nie zavézny tak, ako je to v pripade liekov. Viyvoj v UN
a FN (opatrenie 17) poukazuje na rasttice naklady na SZM.

19. Uprava siete akitnych nemochnic a reprofilizicia nemocnic (stratifikacia siete nemocnic)

Opatrenie sa k 30.06.2019 neplni. Projekt stratifikacie nemocnic bol spusteny 13.7.2018 po 3-roCnej analytickej
priprave. Riadiaci vybor stratifikacie52 vypracoval plan stratifikicie v 10/2018, ako aj legislativu, ktora bola pripravena
od 12/2018. MZ SR pristapilo k prehodnoteniu legislativy v spolupraci s hlavnymi odbornikmi, &im sa predizil
legislativny proces 0 4 mesiace. V aprili 2019 bol spusteny legislativny proces® len k zakonu €. 581/2004 Z. z.
o0 zdravotnych poistovniach a samotnej reforme stratifikacie. V 5/2019 na zaklade rozhodnutia ministerky
zdravotnictva doslo k spojeniu dvoch zakonov — zékona €. 581/2004 Z. z. o zdravotnych poistovniach a zakona
€. 578/2004 Z. z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotnickych pracovnikoch, stavovskych
organizaciach v zdravotnictve — &o prediZilo legislativny proces o dalsie 2 mesiace. V sledovanom obdobi do
30.6.2019 nebol navrh legislativy o stratifikacii predloZzeny na schvalenie viddou SR. Reforma stratifikacie je
v minimélne 6-mesacnom skize, s naslednym politickym rozhodnutim o Gstavnom zékone. Po sledovanom obdobi,
v 9/2019 bol navrh stratifikacie schvaleny viadou SR. Pre ucinnost zakona sa vyzaduje eSte schvalenie zakona NR
SR a podpis prezidentky SR.

Siet nemocnic bude po implementacii zakona k stratifikacii pozostavat z nemocnic troch typov — lokalnych,
regionalnych a narodnych, ktoré budu dopifiat 3 typy pecialnych zariadeni — nemocnice pre naslednu zdravotn(
starostlivost (Casom mozno dihodobu starostlivost), kompetenéné centra a $pecializované nemocnice. MZ SR
v stratifikacii Specifikuje, aké vykony a v akom minimalnom rozsahu bude musiet ten ktory typ nemocnice poskytovat

52 MZ SR (IZP), Asociécia zdravotnych poistovni, VSZP, Dévera, Union, BCG a Implementa¢na jednotka UV SR
53 P/2019/287
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(tzv. EBHR limity) a definuje Cakacie lehoty na zakroky. Nemocnice budu méct poskytovat vykony aj nad ramec tych
povinnych za predpokladu, Ze splnia minimalny objem vykonov uréeny ministerstvom. Koncepcia totiz vychadza zo
skutoCnosti, Ze viac vykonov vedie k ich vy$Sej kvalite. Nemocnice sa tak budi moct Specializovat' na konkrétne
oblasti a v nich sa medzi sebou vzajomne porovnavat.

Na zaklade definovanej siete nemocnic (ktoru urcila stratifikacia) by MZ SR v stlade s principom hodnoty za peniaze
malo alokovat kapitalové vydavky v celkovom objeme 240 mil. eur (pre roky 2017-2019) na zaklade tejto prioritizacie
nemocnic. V obdobi 1/2017 - 6/2019 pridelilo MZ SR zariadeniam celkovo 177,8 mil. eur (tabulka 21), ktorych
&erpanie véak nebolo v stlade s principmi stratifikacie. Cerpanie kapitalovych vydavkov ovplyviiuje zdihavy proces
verejného obstaravania, ako aj nejasna prioritizacia projektov.

Tabulka 21: Pridelené kapitalové vydavky v rokoch 2017-1H2019
KV pridelené KV pridelené KV pridelené KV od 2017 Podiel na

Zdravotnicke zariadenie

v 2017 v 2018 v 1H2019 do 1H2019 celk. KV
Univerzitna nemocnica Bratislava 2161480 30 248 165 17 379 019 49 788 664 28%
Narodny Ustav detskych chordb
Bratislava 3996 204 14 376 646 5361 662 23734512 13%
Fakultna nemocnica s poliklinikou
PreSov 1000 000 10 226 967 6515 585 17 742 552 10%
Fakultna nemocnica s poliklinikou
Zilina 1848 169 4745503 5684 990 12 278 662 %
Néarodny onkologicky Ustav - 10 925 233 778 026 11 703 258 7%
MZ SR (vypoct. technika a softvér.
vybavenie, dochadzkovy systém) 30000 9586 374 368 277 9984 651 6%
Univerzitna nemocnica L. Pasteura
KoSice 250 000 3382570 2874172 6 506 742 4%
Fakultna nemocnica s poliklinikou
Banska Bystrica - 4854 792 2391712 7 246 503 4%
Fakultna nemocnica Trnava - 5094 723 1502737 6 597 460 4%
Univerzitna nemocnica Martin - 5448 991 1782 341 7231331 4%
Fakultna nemocnica Tren€in - 4783173 665 168 5448 341 3%
Nemocnica Razsochy 218 754 381887 3610 600 4211 242 2%
Fakultna nemocnica Nitra - - 3 065 804 3 065 804 2%
Fakultnd nemocnica Nové Zdmky - 1294 260 998 591 2292850 1,3%
Ministerstvo Skolstva - Jesseniova
fakulta - 2000 000 0 2000 000 1,1%
Narodné rehabilitatné centrum
Kovacova - - 1960 293 1960 293 1,1%
Detencny Ustav 119 300 - 1750 000 1 869 300 1,1%
Néarodn4 transfuzna sluzba SR 261 599 1478 496 1740 095 1,0%
UVZ SR aRUVZ 970 881 350173 113170 1434 224 0,8%
Detska fakultna nemocnica s
poliklinikou Banska Bystrica 115080 59 400 188 684 363 164 0,2%
Slovenska zdravotnicka univerzita - 179 011 77 425 256 436 0,1%
Operacné stredisko ZZS - - 158 350 158 350 0,1%
Detska fakultnd nemocnica KoSice 28 191 88 027 0 116 218 0,1%
Psychiatrickd nemocnica Hronovce - - 35121 35121 0,02%
Onkologicky ustav sv. Alzbety 28 044 - 0 28 044 0,02%
Psychiatricka lieebna Samuela
Bluma v PleSivci - - 16 463 16 463 0,01%
SPOLU 10 766 104 108 287 493 58 756 684 177 810 282 100%

Zdroj: MZ SR
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20. Zavedenie Standardnych diagnostickych a terapeutickych postupov

Opatrenie sa k 30.6.2019 plni éiastoéne. Standardné diagnostické a terapeutické postupy hraju déleit( tlohu pre
poskytovanie kvalitnej a bezpeCnej ZS. Ku koncu roka 2018 bolo schvélenych 135 jednotlivych Standardnych
postupov z 31 oblasti ZS. VV obdobi 1-6/2019 boli schvalené dalsie 3 SDTP a v priprave na podpisanie ministerkou
zdravotnictva Caka dodatoénych 69 postupov. K 30.6.2019 bolo zaroved rozpracovanych 254 novych Standardnych
postupov a vratenych na prepracovanie 59.

21. Elektronizacia zdravotnej dokumentacie a elektronickd dokumentacia preskripcie

Opatrenie sa k 30.6.2019 plni ciastocne. Od 1/2018 zaCala ostra prevadzka elektronického zdravotnictva. Od
112019 plati pre poskytovatelov ZS povinnost' pripojenia do eZdravia pod hrozbou sankcie, ¢o predpoklada vyssiu
mieru pripojenia. Podla udajov NCZI bolo ku koncu 6/2019 pripojenych 96 % pracovisk ambulantnych PZS, 86 %
pracovisk zariadeni Ustavnej ZS a 91 % pracovisk lekarenskej ZS. K rovnakému datumu bolo vydanych 19 520
elektronickych preukazov zdravotnickeho pracovnika, z ktorych priblizne 63 % lekarov vyuzivalo v 1H2109 eZdravie
aktivne — t.j. zapisalo aspon 1 elektronicky zaznam z vySetrenia.

Podia dat NCZI pocet elektronickych zaznamov z vySetreni priebeZne rastie a rovnako tak aj poCet predpisanych
a vydanych elektronickych receptov. Na druhej strane je stale beznou praxou, Ze pacient odchadza od lekéra aj
s papierovym receptom — podla dat ZP pocet papierovych receptov neklesa.

Zaujem pacientov o vyuzivanie elektronickej zdravotnej knizky zostava nadalej nizky — k 30.6.2019 sa prihlasilo do
EZKlen 0,5 % z obCanov schopnych vyuZivat tato sluzbu. Vyuzitie novej funkcie eObjednanie bolo ku koncu 6/2019
zanedbatelné (4 PZS).

Funkcia eLab nebola k 30.6.2019 spustend. Funkcia umozni lekérom zobrazit indikované vySetrenia a vysledky
aneskdr aj moznost vypisovat elektronické Ziadanky. Od elLab-u sa oCakava znizenie duplicitnych vySetreni
a uspora zdrojov VZP.
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Obrazok 1: Funkcie elektronického zdravotnictva
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22. Zavedenie prehladnych pravidiel pri platbach pacientov

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. V 1H2019 nedoslo k Ziadnemu progresu k napineniu opatrenia.

23. Zavedenie a sfunkénenie systému DRG

Opatrenie sa k 30.6.2019 plni Ciastoéne. V roku 2017 bol spusteny Uhradovy mechanizmus naviazany na
klasifikatny systém diagnostickych skupin (DRG). Postupne pocas roka 2017 nemocnice uzatvérali zmluvy s
poistoviiami pre formalne potvrdenie zavéznosti prechodu na DRG. Stav zazmluvnenia zdravotnymi poistoviiami je
sucastou Prilohy ¢.1. Hoci nemocnice vykazuji poskytnutt ZS v systéme DRG a naklady podfa kalkulaénej prirucky
UDZS, vyuzivaji zdravotné poistovne v procese Ghrad tzv. prospektivne rozpodty (PRUZZ). Tieto rozpodty sa v
pripade Ustavnej zdravotnej starostlivosti pinia cez vykazovanie (tzv. kddovanie) DRG skupin, ktorych nakladova a
medicinska néroCnost je vyjadrena ich relativnymi vahami. Kvalita kédovania sa v Case postupne aj v désledku
ziskavanej rutiny u poskytovatefov a stalej kultivacie systému zo strany CKS (UDZS) napreduje. Z pohladu
prehodnocovania a aktualizacie efektivnych vah vSak poskytovatelia neposkytuju dostatoénu a kvalitni datovi bazu
pre ich validaciu a Upravy. DRG ma za sebou prvy plny rok vykazovania v roku 2018. V roku 2018 zaslalo ekonomické
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Udaje iba 36 subjektov z celkového poétu 86 zapojenych do systému. V roku 2019 je pre dalSiu implementéciu DRG
kluGové validovat vykazané ekonomické data zo strany poskytovatelov ZS, ako aj zamerat sa na precizne
rozUctovanie nakladov ZS, ktoré st z pohladu nastavenia relativnych vah a realizaciu financovania klucové. Tieto
aktivity boli predmetom aktivit Riadiaceho vyboru pre DRG v 1. polroku 2019.

3.6 Data a procesy
. . , | Pévodny , . 10 | 2Q | 3Q | 4Q
Revizia | Opatrenie Zodpovednost termin Novy termin 2019 | 2019 | 2019 | 2019
o4| 1, |Upravavykazovania dat pre MZSR | 31122017 | priebezne

medzinarodné institlicie

Prehodnotenie Struktary a
25 l. kvality dat vykazovanych od MZ SR, NCZI | 01.07.2018 31.12.2019
poskytovatelov ZS
RozSirenie Struktary
monitoringu poistovni o
vydavky na oblasti zdravotne;
starostlivosti

ZvySenie nezavislosti a

27| L all. | profesionality MZ SR 01.07.2018 31.12.2019
kategorizaénych organov
Zvy3enie transparentnosti

26 L. MF SR 31.12.2017 31.12.2019

28| I e transparent MF SR 31122017 | 31.12.2019
kategorizacnych organov

29| 1 | Posinenie kompetendii MF SR 31422017 | 31.12.2019
vSeobecnych lekarov

0| 1 |Posinenie kompetendi MZ SR 31122017 | 31.12.2019
zdrav. sestier a asistentov

31| . |Rastmiezd nelekarskeho MZSR | 31122018 | 31.12.2019
personalu UZS

32| . | Rastmiezd nelekarskeho MZ SR 31422018 | 31.12.2019
personalu AZS

33| . |Prevencia- skriningy MZSR ZP | 31.12.2019 -
rakoviny

Pristup k Udajovej baze zdravotnickych informécii a dat sa od realizacie Revizie v zdravotnictve |. vyrazne zlepsil.
Na druhej strane kvalita udajov zostava i nadalej vyzvou, a to najma z pohladu metodologickych nezrovnalosti i
verifikécie réznych zdrojov. Neexistuje jednotnd metodika pre porovnanie dat a bazy, z ktorej produkuju svoje
$tatistiky NCZI, UDZS, MZ SR & MF SR. Reporting tychto dét je v rozliénej miere detailu, metodologicky, terminovo
i periodicitou nezosuladeny. Kvdli neexistencii sihrnného dokumentu s popisom metodologickych rozdielov je kazda
analyza Udajov administrativne i Casovo velmi naro¢na.

Jednotnej analyze nakladov/vydavkov na zdravotnu starostlivost by pomohla jednotna forma a vyznamnejsia miera
detailu vyroénych sprav ZP, vratane jasného popisu dat a ich metodoldgie. Od 1.1 2005 plati Vyhladka MZ SR - €.
767/2004 Z. z. o nalezitostiach spravy o innosti zdravotnej poistovne, ktora nebola uz 14 rokov novelizovana
a obsahuje tak len 7 povinnych udajov, ktoré maju zdravotné poistovne vo svojich vyroénych spravach uvadzat, aj
to len vo vézbe na pravne povinnosti. Ako vzor pre Upravu Vyhlasky €. 767/2004 Z. z. mOze sluzit' Cesky pristup
a spdsob vykazovania nakladov na zdravotnu starostlivost nielen v absolutnej hodnote, ale aj prepocitand na
pacienta.

Vo finanénej analyze je priam ziaduce nastavit' systém preklapania nakladov zdravotnej starostlivosti na vydavky
a odhad Casového rozliSenia, nakolko akakolvek hibSia analyza vystupov, najma z pohfadu MF SR (hotovostny
princip), je nezlucitelna s akrualnym principom MZ SR a zdravotnych poistovni. Priebezna sprava revizie vydavkov
na zdravotnictvo Il. odporuéa zaroven zavedenie programového rozpoctovania na celé verejné zdravotné poistenie,
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nielen na kapitolu MZ SR. Zavedenie programového rozpoctovania vo verejnom zdravotnom poisteni si vyZaduje
uzku spolupracu MZ SR, MF SR a zdravotnych poistovni. Zdravotné poistovne momentalne nevykazuju vydavky
v programovej Struktdre v zavedenom systéme, k zmene by mohlo djst na zaklade dohdd a legislativnymi Gpravami.
Vyhody rozpoCtovania na zéklade urCenych cielov a dosahovanych vysledkov prevySuju potenciélne prekazky.
Takymto spdsobom bude mozné eliminovat opakujuce sa tlaky na dofinancovanie zdravotnictva, ¢o nie je
z dlhodobého hladiska udrZatelné a povazuje sa za nesystémovy krok pre predvidatefnost planovania a realizaciu
nakupu.

Stabilite legislativneho prostredia nielen v zdravotnictve by vyrazne pomohol transparentnejsi legislativny proces
(typickym prikladom je novela zakona o lieku — novelizovana krizovou novelou a poslaneckym navrhom v 12/2018),
ako aj predvidatené legislativne prostredie (napr. nastavenie U¢innosti zakonov vZdy k 1. januaru nasledujuceho
roka).

Miera detailu zverejiovanych dokumentov na Kategorizaénom portali** ma pozitivny trend. Prostrednictvom
zverejnenych Zivotopisov je mozné sledovat profil &lenov tychto kategorizatnych komisii. V porovnani
s medzinarodnymi Standardmi v8ak dal§im krokom kzvySeniu transparentnosti méze byt zverejiovanie
vyhotovenych zvukovych zdznamov zo zasadnuti tychto organov, Ci realizicia vyberového procesu na obsadzovanie
postov v komisiach, ktora sa v roku 2017 nerealizovala. Nakolko v ostatnom obdobi dochadzalo k medializcii
mnohych pripadov okolo kategorizacie liekov, prikladom na zlepSenie fungovania kategorizacnej komisie a rady, ako
aj k stransparentneniu rozhodovacieho procesu na najvys$ej manazérskej trovni moze byt Ceska republika.

Box 1: Kategorizacia liekov v SR a CR

O cenach a uhradéch liekov v SR rozhoduje MZ SR. Pre tento Ucel minister méze zriadit poradné orgéany - kategorizaéna
komisiu (KK), odborné pracovné skupiny (OPS) a kategorizacna radu (KR). KK a KR pozostavaju z 11 ¢lenov — 5 zo ZP, 3
z MZ SR a 3 zo stavovskych organizacii a inych odbornych spoloénosti. OPS ma 3 ¢lenov zo stavovskych organizacii a inych
odbornych spoloénosti. Okrem OPS pre lieky podporuje rozhodovanie KK pre lieky aj OPS pre farmakoekonomiku, klinické
vystupy a hodnotenie zdravotnych technolégii (OPS FE), ktora hodnoti nakladovu efektivnost liekov. OPS FE méa 3 Elenov
zMZ SR a2 ¢lenov zo ZP. Clenstvo v poradnych organoch je destné, ¢lenovia neprechadzaju vyberovym konani a az do
r. 2018 neboli honorovani. Od r. 2018 m6ze MZ SR uzatvorit' s ¢lenmi KK, OPS a OPS FE dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru, na zaklade ktorej bude &lenom priznana odmena. Ulohou OPS je prezentovat medicinske
stanovisko, KK predklada ministrovi odportcanie na zaklade nazoru, na ktorom sa zhodne vacSina ziéastnenych ¢lenov. KR
vystupuje az po namietkach vo€i rozhodnutiu MZ SR v prvom stupni rozhodovania a predklada odportcanie potvrdit, zmenit
alebo zrusit prvostupriové rozhodnutie MZ SR. Stanoviska KK, OPS a KR st vzdy len odporugacie, nie zavazné. Clenovia
mdZzu byt zo spravneho konania vyluceni pre zaujatost' (konkrétne pripady upravuje zakon ¢&. 363/2011 Z. z.). V nastaveni
systému chyba prepojenie kompetencii a zodpovednosti. Podklady a dokumenty ku konaniam su priebezne zverejiiované na
Portali kategorizacie.

V CR sa v pripade liekov nepouziva pojem kategorizacia. Podra Zakona o vefejném zdravotnim pojisténi (z. €. 48/1997 Sb.)
o maximalnych cenach, podmienkach a vyske Uhrad z VZP rozhoduje Statni Gstav pro kontrolu 16&iv (SUKL). Pre Gcel
Jkategorizacie" liegiv nie st zriadené Ziadne poradné organy, zamestnanci SUKL sa téme venuijl profesionalne v ramci svojej
naplne prace. Pre tuto agendu je zriadena samostatna Sekce cen a thrad, ako jeden z hlavnych tvarov SUKL. Rozhodovanie
VO veci max. ceny, vySky a podmienok Uhrad je zaloZzené na jasnom postupe, kompetenciach jednotlivych utvarov a vymedzeni
zodpovednosti. Tento postup vybavovania Ziadosti je verejne dostupny.

SR CR
- rozhodovaci organ: MZ SR - rozhodovaci organ: SUKL

- vela aktérov z réznych sfér — odbory Sekcie farméacie a liekovej
politiky, ZP, stavovské organizécie a odborné spolo¢nosti — bez

jasného viastnika procesu - jasni aktéri v rozhodovacom procese

54 hitp://kategorizacia.mzsr.sk/Registration/
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- absentuje konzistentnost v rozhodovani, podporena internymi | - jasné vymedzenie kompetencii a zodpovednosti
Standardnymi postupmi

- stanoviska KK, OPS a KR nezavazné bez zodpovednosti ¢lenov

za odporicania - zamestnanci SUKL sa agende venuju profesionélne

v ramci hlavnej napine prace
- pre Elenov poradnych organov je agenda vedlajSou Einnostou

- vzhladom na zloZenie KK, OPS a KR sa priptsta vylucenie

z konania z davodu zaujatosti - lehota pre rozhodnutie o stanoveni max. ceny, vyske

a podmienkach thrad je 75 dni resp. 165 dni pre spolo¢né
- dokumentacia konani je priebezne zverejiiovana konania®

- lehota pre rozhodnutie o kategorizécii a iradnom uréeni ceny
lieku je 180 dni®

Zdroj: Zékon ¢&. 363/2011 Z. z., MZ SR, Zakon ¢. 48/1997 Sb., SUKL

31. a 32. Rast miezd nelekarskeho personalu UZS a AZS

Odmefiovanie niektorych zdravotnickych pracovnikov v zariadeniach poskytovatelov Ustavnej zdravotnej
starostlivosti upravuje zakon €. 578/2004 Z. z. UrCuje minimalnu vySku zakladnej zlozky mzdy ako x-nasobok
priemernej mesacnej mzdy zamestnanca v hospodérstve SR za obdobie predchadzajucich 2 kalendarnych rokov.
Novelou zékona MZ SR pristupilo k zvySeniu nésobkov pre 20 nelekarskych zdravotnickych povolani vo vySke
priblizne 10 %% s U¢innostou od 1/2019. Priebezné sprava revizie vydavkov na zdravotnictvo Il. vy€islila toto
opatrenie na 77 mil. eur pre cely sektor v roku 2019.

Na vySku celkovej vyplatenej mzdy zdravotnickych pracovnikov vplyva viacero faktorov — okrem popisaného
navySenia koeficientov aj rast priemernej mzdy v hospodarstve, na ktoru je naviazany vypoCet zakladnej zlozky (tzv.
platovy automat); zvySenie priplatkov za pracu v noci, cez vikendy a sviatky; zvySovanie minimalnej mzdy, ktora je
zakladom pre vypocet vysky priplatkov; individualne Specifik& personalnej politiky PZS.

V snahe vyhodnotit' pinenie opatreni 31 a 32 IJ analyzovala mzdy nelekarskych zdravotnickych pracovnikov
v 2Q2018 a 2Q2019. Analyza ma niekolko obmedzeni:

- Udaje dostupné iba za verejnych PZS a z toho vyplyvajlce nizke zastupenie personalu ambulantnych
PZS (5 % zo vSetkych analyzovanych uvézkov);

- hodnotené boli celkové vyplatené mzdy, nie iba tarifna zlozka, ktorej sa navySenie koeficientov priamo
tyka — dévodom je kvalita vykazovania zo strany PZS a moZnost presunu prostriedkov medzi zlozkami
mzdy;

- vobidvoch porovnavanych obdobiach doslo k zmene vySky priplatkov vyplyvajlcich zo Zakonnika
prace (sociélne bali¢ky) — zmeny mali vplyv na vySku celkovej mzdy avSak nie su separatne vygislené;

- sumérne Cislo za v3etky druhy pracovnikov.

Celkové hrubé mzdy vybranych zdravotnickych pracovnikov vzrastli medziroéne o 16,8 % (tabulka 22). Vy3Sie tempo
rastu vAZS je dosledkom vysokej pocetnosti zdravotnickych zachranarov, ktorym sa koeficienty zvysili
najvyraznejSie. Zaznamenany rast miezd zahfa vSetky vy$Sie pomenované efekty. Priemerna mesacna mzda
v hodnotenom obdobi (efekt platového automatu) rastla tempom 4,6 %. ZvySnych 12,2 % pripada na navySenie
koeficientov, rast minimalnej mzdy apriplatkov podla Zakonnika prace, aindividudlne opatrenia
personalnej/mzdovej politiky zamestnavatelov-poskytovatelov ZS. Analyza nepopisuje rozdielne tempa rastu miezd
naprie€ rozdielnymi druhmi zdravotnickych pracovnikov. VacSinové zastlpenie maju sestry (60 %), ktorych celkové
mzdy u verejnych PZS rastli medzirotne rovnako o 16,8 %.

55 § 16 ods.2 z. 363/2011
5 § 39g ods. 2 z. 48/1997 Sb.
57 NavySenie koeficientov sa IiSi v zavislosti od druhu zdravotnickeho pracovnika od 0,08 do 0,28. BliZSie zakon ¢. 351/2018 Z. z. &l. Il.
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Tabulka 22: Priemerna mesaéna hruba mzda nelekarskych zdravotnickych pracovnikovs® (eur)

2Q2018 2Q2019 Medziro€né zvysenie
Pracovnici v UZS 1072 1247 16,4%
Pracovnici v AZS 1183 1467 24,0%
Pracovnici v UZS+AZS 1077 1258 16,8%

Zdroj: MZ SR, spracovanie IJ

K navySeniu miezd 0 10 % deklarovanych MZ SR tak podfa vy$Sie popisanych udajov v pripade pracovnikov
verejnych PZS pravdepodobne doslo. Ide o priemernd hodnotu — v individuélnych pripadoch nemuselo dojst
k pInému navySeniu z dévodu vySSej urovne tarifnej zlozky uz pred zmenou zakonného minima. Zarover bolo
navySenie miezd kalkulované pre Ucely tvorby rozpoCtu na rocné data. Vzhladom na vy3Sie opisané obmedzenia
a zmeny v priebehu roka je rozumné vyhodnotit opatrenie aZ na zaklade kompletnych dat za cely rok. K 30.6.2019
sa opatrenie nevyhodnocuje.

33. Prevencia — skriningy rakoviny

Od januara 2019 MZ SR v spolupraci so zdravotnymi poistoviiami spustili oporttinny skrining rakoviny hrubého éreva.
ZP na zéklade vybranych charakteristik (vek, pohlavie a pod.) zaslali 20 000 poistencom listy s testom na okultné
krvacanie. Ciefom kampane bola 50 % uCast oslovenych poistencov. Podla Udajov zo ZP medializovanych
v 7/2019% sa skriningu z&astnilo 20 % poistencov VSZP, 21 % poistencov ZP Dévera a 23 % poistencov ZP Union.

3.7 Analytické Ulohy

10 | 2Q | 3Q | 4Q
2019 | 2019 | 2019 | 2019

Povodny

Revizia | Opatrenie Zodpovednost’ ;
termin

Novy termin

Vyvinat nastroj na
presnejSie stanovenie
potreby vydavkov na
zdravotnu starostlivost s
ohladom na udrZatelnost
verejnych financii
Analjza spotreby MZ SR, MF SR | 31.12.2018 |  30.06.2019 -
volnopredajnych liekov

Prehodnotenie kompetencii
lekarov, sestier

a zdravotnickych asistentov
v Ustavnej starostlivosti
Preskiimanie su¢asného
stavu odmeriovania
zdravotnickych
zamestnancov (najma
lekérov a sestier) navrhne
sposob zohladnenia
vykonnosti a kvality v
systéme odmefovania

34 l. MZ SR, MF SR | 31.12.2019 -

35 l.

36 MZ SR 31.12.2017 | 31.12.2020

37 MZ SR 31.12.2018 |  31.12.2019

Analytické Ulohy vykazuje IJ z pohladu ich realizacie len farebnym rozlienim.

5 Zahrnuti zdravotnicki pracovnici: dentalna hygienicka, farmaceuticky laborant, fyzioterapeut, laboratérny diagnostik, lie¢ebny pedagdg,
logopéd, psycholdg, masér, nutriény terapeut, ortopedicky technik, pdrodna asistentka, prakticka sestra, radiologicky technik, sanitar, sestra,
technik pre zdravotnicke pomdcky, verejny zdravotnik, zdravotnicky laborant, zdravotnicky zachranar, zubny technik.

5 Radio Slovensko, 26.7.2019 (https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/1169144)
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Priloha €. 1 Aktualny stav pripojenia k DRG (stav k 1.10.2019)

zmluva na DRG
Clenstvo Nazov PZS UNION vVszp Dovera
ASN Detska fakultna nemocnica s poliklinikou Bratislava 01.04.2017 | 01.07.2017 01.07.2017
ASN Faku[tné nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banska | 01.03.2017 | 01.07.2017 01.07.2017
ASN Egimtcr?é nemocnica s poliklinikou Zilina 01.07.2017 | 01.01.2017 01.01.2017
ASN Univerzitna nemocnica Bratislava 01.07.2017 | 01.07.2017 01.07.2017
ASN Univerzitna nemocnica Martin 01.03.2017 | 01.01.2017 01.07.2017
ASN Ustredné vojenskd nemocnica SNP RuZomberok - fakultng | 01.04.2017 | 01.03.2017 01.04.2017
] nemocnica

ASN Detské fakultnd nemocnica KoSice 01.04.2017 | 01.07.2017 01.01.2018
ASN Detska fakultnd nemocnica s poliklinikou Banska Bystrica 01.04.2017 | 01.07.2017 01.04.2018
ASN Fakultna nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov 01.04.2017 | 01.07.2017 01.01.2018
ASN Fakultna nemocnica s poliklinikou Nové Zamky 01.03.2017 | 01.07.2017 01.04.2018
ASN Fakultnd nemocnica Trencin 01.07.2017 | 01.07.2017 01.07.2018
ASN Fakultna nemocnica Trnava 01.07.2017 | 01.07.2017 01.04.2018
ASN Narodny onkologicky Ustav 01.04.2017 | 01.04.2017 01.01.2019
ASN Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice 01.02.2017 | 01.03.2017 01.07.2018
ASN Fakultnd Nemocnica Nitra 01.12.2017 | 01.07.2017 X

ASN Institat nukledrnej a molekularnej mediciny X 01.04.2018 01.01.2017
ASN Nemocnica Poprad a. s. 01.12.2017 | 01.08.2017 01.01.2018
ASN Vychodoslovensky onkologicky Ustav, a. s. 01.07.2017 | 01.01.2018 X

ASN Narodny ustav srdcovych a cievnych chordb, a. s. X 01.07.2018 X

ASN Nérodny Ustav tuberkuldzy, plicnych chordb a hrudnikovej | 01.04.2018 | 01.01.2018 01.04.2018

. chirurgie Vy3né Hagy

ASN Stredoslovensky ustav srdcovych a cievnych chordb, a. s. X 01.01.2018 X

ASN Vychodoslovensky Ustav srdcovych a cievnych chordb, a. s. X 01.04.2018 X

ANS Svet zdravia Nemocnica A. Lefia Humenné, a.s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica arm. generala L. Svobodu Svidnik, n.o. 01.03.2017 | 01.03.2018 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica na okraji mesta, n.o. Partizanske 01.03.2017 | 01.04.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou Dunajska Streda, a. s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou Spi§ska Nova Ves, a.s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Roziava, a.s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou Sv. Luka$a Galanta , a. s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru Michalovce, a.s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Nemocnica s poliklinikou Trebisov, a.s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Svet zdravia Svet zdravia Nemocnica Topol€any, a.s. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Svet zdravia Svet zdravia, a.s. (Nemocnice a polikliniky, a.s.) 01.03.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Svet zdravia VRANOVSKA NEMOCNICA, a.s. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Agel Nemocnica Komarno s.r.o. 01.04.2017 | 01.03.2017 01.04.2017
ANS Agel Mestska nemocnica Zlaté Moravce, a.s. 01.04.2017 | 01.03.2017 01.01.2017
ANS Agel NEMOCNICA Banovce - 3. sukromna nemochnica, s. . 0. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Agel NEMOCNICA Handlova - 2. sikromna nemocnica, s.r.o. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Agel Nemocnica Kogice - Saca, a. s., 1. stikromna nemocnica 01.04.2017 | 01.03.2017 01.01.2017
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ANS Agel Nemocnica Krompachy, spol. s r.o. 01.03.2017 | 01.04.2017 01.01.2017
ANS Agel V&eobecna nemocnica s poliklinikou Levoca, a. s. 01.04.2017 | 01.03.2017 01.01.2017
ANS Agel Nemocnica Zvolen a.s. 01.04.2017 | 01.01.2017 01.07.2017
ANS Dolnooravska nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nadasi Jégeho | 01.04.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
Dolny Kubin
ANS GPNs.r.o. 01.01.2017 | 01.01.2017 01.01.2017
ANS Hornooravska nemocnica s poliklinikou Trstena 01.04.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Hospitale, s.r.o. 01.01.2017 | 01.06.2017 01.01.2017
ANS Kysucka nemocnica s poliklinikou Cadca 01.04.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Liptov'svké nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovsky | 01.04.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS EAL:Elcj)l\?r?ianska nemocnica, n.o. 01.04.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Mammacentrum sv. Agaty ProCare, a.s. 01.04.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Nérodny Ustav detskej tuberkuldzy a respiraénych choréb, n. o. | 01.04.2017 | 01.07.2017 01.07.2017
Dolny Smokovec
ANS Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v KeZzmarku, n.o. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Nemochica s poliklinikou ILAVA,n.o. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Nemocnica s poliklinikou Myjava 01.07.2017 | 01.04.2017 01.01.2017
ANS Nemaocnica s poliklinikou n. o. Kralovsky Chimec 01.01.2017 | 01.01.2017 01.01.2017
ANS Nemocnica s poliklinikou PovaZska Bystrica 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Nemocnica s poliklinikou Prievidza 01.04.2017 | 01.04.2017 01.01.2017
ANS Nemocnica s poliklinikou, n. 0. Revica 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Nemocnica Snina, s.r.o. 01.01.2017 | 01.04.2017 01.01.2017
ANS Nemochice s poliklinikami n.o. LEVICE 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Nemocnitna a.s. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.01.2017
ANS NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 01.01.2017 | 01.01.2017 01.01.2017
ANS ORL HUMENNE, s.r.0. 01.04.2017 | 01.06.2017 01.01.2017
ANS Regionalna nemocnica Sobrance, n. o. 01.01.2017 | 01.01.2017 01.01.2017
ANS Sl Medical, s.r.o. 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Specializovana nemocnica pre ortopedickii protetiku Bratislava, | 01.03.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS g&ecializované nemocnica sv. Svorada n.o. 01.07.2017 | 01.06.2017 01.06.2017
ANS Univerzitna nemocnica s poliklinikou Milosrdni Bratia,spol.s.r.o. 01.01.2017 | 01.01.2017 01.01.2017
ANS V8eobecna nemocnica s poliklinikou Lu€enec, n.o. 01.04.2017 | 01.06.2017 01.06.2017
ANS V&eobecna nemocnica s poliklinikou, n.o. Velky Krti§ 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS Zelezniéné zdravotnictvo Kosice, s. T. 0. 01.04.2017 | 01.03.2017 01.03.2017
ANS Néarodny endokrinologicky a diabetologicky Ustav n.o. 01.04.2017 | 01.04.2017 X
ANS Nemocnica Alexandra Wintera n. o. 01.04.2017 | 01.07.2017 X
ANS NsP Nové Mesto nad Vahom,n.o. 01.04.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
ANS PRO VITAE, n. 0. 01.11.2017 | 01.07.2017 01.01.2017
ANS Vysoko3pecializovany odborny ustav geriatricky sv. LukaSa v | x 01.04.2017 01.04.2017
KoSiciach n.o.
ANS Néarodny ustav reumatickych choréb 01.11.2017 | 01.01.2018 01.04.2019
Fakultna nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 01.07.2017 | 01.04.2017 01.04.2017
Nemocnica pre obvinenych a odstdenych a Ustav na vykon trestu | 01.07.2017 | 01.01.2017 01.07.2017
odnatia slobody
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clinica orthopedica, s. . o. X 01.04.2017 01.04.2017
KARDIOCENTRUM NITRA s.r.0. X 01.04.2017 01.04.2017
OFTAL s.r.0. X 01.06.2017 01.07.2017
Nemocnica svatého Michala, a. s. 01.12.2017 | 01.04.2017 01.04.2018
ZELENY SEN, s.r.o. X X X

Onkologicky Ustav sv. Alzbety, s. r. 0. 01.12.2017 | 01.10.2017 01.01.2018
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4 Doprava

4.1 Zhrnutie

Jednym z hlavnych odportéani Implementacnej jednotky pre MDV SR, schvalenym vladou SR, je finalizacia kritérii
pre prioritizaciu investiénych projektov v doprave s ambiciou do 31.10.2019, na z&klade tychto kritérii vypracovat
investicny plan MDV SR spolu s finanénym krytim a harmonogramom. Na zaklade metodiky hodnotenia projektov,
ktori vypracuje UHP v spolupraci s MDV SR, bude v materiali vypracované aj predbezné hodnotenie planovanych
cestnych investicii na zaklade metodiky a stanovenych priorit, z ktorych vznikne zasobnik projektov. Planovanie,
prioritizacia a realizacia dopravnych projektov podla vopred uréenych harmonogramov zvysi informovanost
a potencidlne skrati ¢as na pripravu investiCnych projektov, ktoré budu pripravované v mendom pocte
a prisluchajucej kvalite. V suc¢asnosti je rozpracovanych priblizne 90 Usekov diafnic a rychlostnych ciest.

Stav ciest I. triedy sa od schvalenia Revizie vydavkov na dopravu v roku 2016 zhorsil. Dizka ciest I. triedy
v nevyhovujucom a havarijnom stave v SR od roku 2016 narastla o 8 %. V sucasnosti dosahuje uroven 40,7
%. Dizka ciest I. triedy v havarijnom stave sa od roku 2016 zvysila 0 6,8 % a v suasnosti dosahuje 7,9 % vsetkych
ciest I. triedy. Na zaklade vyjadrenia MDV SR, sa rozpoCet na beznu Udrzbu a opravy ciest v porovnani
s predchadzajlcim rokom nezmenil, a to i napriek ziadosti MDV SR o navySenie limitu vydavkov na rok 2019 o 85
mil. eur (z toho zvySenie o 35 mil. eur na opravu a udrzbu ciest I. triedy na Urovefi 75 mil. eur a zvySenie 0 50 mil.
eur na velkoplosné opravy vozoviek) v ramci rozporu k navrhovanym limitom MF SR na tento Gcel. Za Ucelom
realiz&cie a financovania projektu ,Velkoplodna oprava a Udrzba ciest I. triedy” podla stanoveného prerozdelenia na
jednotlivé kraje uzatvorilo MDV SR a MF SR memorandum o spolupraci®® s celkovym rozpoctom 200 mil. eur
kumulativne (50 mil. eur/rok) na obdobie 4 rokov. Z dévodu nedostatkov v nastaveni tejto zakazky UVO sttaz zrusil®",
¢im sa zvySilo riziko, Ze sa tento rok finanéné prostriedky memorandom alokované na MF SR Cerpat nebudu.

,Optimalizaéna analyza Zeleznic Slovenskej republiky“, realizovana IJ a UHP v 1H2019, odporucala 11
finanénych opatreni®2, V s¢asnosti ZSR vypraciva implementany plan s harmonogramom a meratelnymi
ukazovatelmi. Pogas realizacie budu vycislenia opatreni priebezne aktualizované.

Utvar hodnoty za peniaze Ministerstva financii SR od roku 2016 hodnotil 14 projektov z rezortu dopravy
s celkovymi nakladmi 2,2 mid. eur. Rozpodet hodnotenych projektov sa na zaklade diskusii UHP s investormi zniil
pred verejnym obstaravanim o 104 mil. eur bez zmeny rozsahu investicie (v priemere 0 4 %). K 2 projektomé spustilo
MDV SR obstaravanie bez predchadzajliceho postidenia UHP a pri 2 projektoch® i$lo o nestlad vykladu pravidiel
na hodnotenie projektov medzi MDV SR a UHP.

Tabulka 23: Hodnotené projekty MDV SR
Projekt . Faza Naklady (mil. eur s DPH)
ZSR Dostavba zriadovacej stanice Zilina-Teplicka a nadvazujlcej

. S Pred VO 354
Zelezni¢nej infrastruktary v uzle Zilina

R4 Pre3ov sever |. Etapa Pred VO 227
R2 Mytna - Lovinobaria, TomaSovce Pred VO 202
R3 TvrdoSin — NiZn4 nad Oravou Pred VO 102
ZSSK Nakup rychlikovych voziiov Pred VO 82
Vybudovanie infradtruktiry na kontrolu a pripravu vozového parku

. o . Ay Pred VO 55
zeleznicnej osobnej dopravy - Nove Zamky

ZSR Elektrifikacia Haniska-Moldava nad Bodvou Pred VO 58

60 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/420733

61 https://www.uvo.gov.sk/prehlad-rozhodnuti-o-namietkach/document/6213

62 Zefektivnenie procesov znizi naklady roéne o 26 mil. eur, zmen$enie rozsahu spravovanych trati prinesie 8 mil. eur roéne, moznost zvysit
vykony v Udrzbe v hodnote 19 mil. eur rotne, automatiz&ciou riadenia dopravy sa znizia naklady o 26 mil. eur rone, podmienka je
presmerovanie 300 mil. eur do investicii, ktoré by mali byt realizované ako prioritné, predaj nepotrebného majetku prinesie jednorazovo 72
mil. eur

63 R2 Krivai — Mytna a Modernizacia elektronickej komunikagnej siete ZSR

64 Centralizacia riadenia systémov bezpednosti objektov ZSR a zabezpegenie $tandardov Zelezniénych stanic, Nakup vozidiel pre ozubnicovi
Zeleznicu
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ZSR Nakup diagnostickych vozidiel Pred VO 36
Modernizacia elektronickej komunikaénej siete ZSR Pred VO 28,2
1118, 1/74 PreSov -- Humenné - Ubla Studia uskutoénitefnosti 439
1/68 PreSov -- MniSek nad Popradom, modernizacia Studia uskutocnitelnosti 399
I/75 Galanta — Nové Zamky, modernizéacia Studia uskutoénitelnosti 136
ZSSK Informaény systém komplexného vybavenia cestujucich Studia uskutocnitelnosti 48

Zdroj: UHP

Uplatiiovanie metodik pre analyzy investiénych projektov sa vyrazne zlepsilo, proces pripravy vSak stale nie
je dostatoény. Po aktualizacii metodiky pre tvorbu $tudii uskutocnitelnosti a analyzy prinosov a nakladov
v spolupraci MDV SR a UHP MF SR sa vyrazne zvysila kvalita a spolahlivost dopravnych modelov a prognéz aj
postidenia spoloenskej navratnosti, najmé v cestnych projektoch. V 01/2019 doslo k pisomnej dohode?® medzi UHP
MF SR aMDV SR o aplikécii koliznych pravidiel vyplyvajucich z R&mca na hodnotenie verejnych investi¢nych
projektov v SR, Revizie vydavkov a uzneseni viady SR s presne uréenymi postupmi pri priprave a hodnoteni
projektov.

ZlepSuje sa aj dostupnost’ udajov, kvalita poskytovanych dat a ich zverejiiovanie. MDV SR zverejfiuje za vietky
zazmluvnené investiéné dopravné projekty OPII Struktirované podrobné Udaje. Zaroven sa zverejhuju aj
Strukturované Udaje o projektoch v zasobniku OPII. Podla nazoru IJ by malo nasledovat zverejiovanie Udajov
o projektoch, ktoré nespadaju pod OPIl. Rovnako sa rozSiruje sada udajov, ktoré su zverejfiované ako opendata na
data.gov.sk.

Analyticka jednotka MDV SR, organizac¢ne zaradena pod $tatnu tajomnicku MDV SR, bola v roku 2019
premenovana na Institut dopravnej politiky. Spolu na IDP robi v sii¢asnosti 13 zamestnancov, pri€om 4 z nich na
analytickych poziciach. IDP zatial nezverejnil ani nepredloZil na recenziu Odborno-metodickej komisii MV SR Ziadny
analyticky vystup. Vystupy IDP su zverejnené na stranke MDV SR. Podla nazoru IJ bola vaéSina analytickych
materiélov doposial objednavana u externych dodavatelov, pricom vysledné analyzy nie su zverejnené.

Tabulka 24: PInenie hlavnych odporuéani IJ pre MDV SR v Suhrnnej implementacnej sprave 2018
Po sfinalizovani kritérii pre prioritizaciu investiénych projektov v doprave s ambiciou do 31.10.2019, na
zaklade tychto kritérii vypracovat a zverejnit investiény plan MDV SR spolu s finanénym krytim
a harmonogramom

Poskytovat Udaje tykajlce sa Zeleznitnej spolognosti Slovensko, a.s. (ZSSK), ktoré st nevyhnutné na h
dopracovanie Revizie vydavkov na dopravu

V 2. polroku 2019 zvysit alokaciu finanénych prostriedkov na opravy a udrzbu ciest I. triedy v stlade
so schvalenou Reviziou vydavkov na dopravu a zniZit podiel ciest v havarijnom a nevyhovujucom
stave

Pokracovat vo zverejfiovani podrobnych informacii a podkladov o investiénych projektoch v zasobniku u
OPII v uZivatel'sky vhodnom formate

Vyrazne posinit budovanie analytickych kapacit vrezorte MDV SR a zniZit tak mnozZstvo
obstaravanych analytickych podkladov pre Gcely rozhodovania v rezorte

Realizovat multimodélne postdenie pri novych projektoch nad 20 mil. eur s DPH bez ohladu na zdroj u
financovania podla Metodického rdmca pre vypracovanie $tidie uskutoénitefnosti

Zdroj: IJ

8 list zo dria 28.1.2019
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Tabulka 25: PInenie hlavnych odporuéani IJ pre MF SR v Sthrnnej implementacnej sprave 2018

Zrychlit hodnotiaci proces pri projektoch predkladanych rezortnymi organizaciami MDV SR u

Zdroj: IJ

Hlavné odporucania IJ pre MDV SR do 31.12.2019:

v Poskytovat tdaje tykajlice sa Zelezniénej spolocnosti Slovensko, a. s. (ZSSK), ktoré st nevyhnutné
na dopracovanie Revizie vydavkov na dopravu

vV 2. polroku 2019 zvysit alokaciu finanénych prostriedkov na opravy a udrzbu ciest I. triedy v stlade
so schvalenou Reviziou vydavkov na dopravu a znizit' podiel ciest v havarijnom a nevyhovujicom
stave
Pokradovat vo zverejfiovani podrobnych informacii a podkladov o investi¢nych projektoch
v zasobniku OPI| v uZivatel'sky vhodnom formate
Realizovat multimodalne posutdenie pri novych projektoch nad 20 mil. eur s DPH bez ohladu na zdroj
financovania podfa Metodického rdmca pre vypracovanie Studie uskutoénitelnosti

Tabulka 26: Plnenie opatreni Revizie vydavkov na dopravu v roku 2019

, | Povodny Novy 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
DOPRAVA Zodpovednost | "o in | termin® | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
PLANOVANIE A PRIPRAVA INVESTICNYCH PROJEKTOV
Pre nové investiéné projekty nad 20 mil. eur
v rdmci pripravy zadania Studie MDV SR
realizovatelnosti posudit vhodnost aplikacie SRP priebezne
multimodalnych variantov a vykonat takéto
posudenie
. . . N MDV SR
9 Reghzovat stgd|e rg?h;ovatelnosu na SCDaPK priebezne
zaCiatku predinvestiéného procesu S7DaD
Preskumat proces EIA vo vazbe na ostatné MZP SR
3 fazy pripravy projektu s ciefom zefektivnit SCDaPK 03/2019
cely proces
Prehodnocovat pokracovanie MDV SR
4 |V pr'edprOjektov.ej'a.prOjelftovej priprave SCDaPK priebezne
projektov s realizaciou planovanou az S7DaD
v dlhodobom horizonte 10 r.
Preskumat legislativne moznosti na
5 .mlnlm'alll,zacm SO stav\{bou 'nesuwsu%mch’ MDV SR /MF SR 122017 03/2019
investicii spolu s vy€islenim rozpo&tového IDP
dopadu
Désledne sledovat moznost maximalneho
6 | vyuzitia predchadzajucich stupriov projektove; MDV SR priebezne
dokumentacie
Skvalitnit interné expertné kapacity
objednavatelov v rezorte dopravy na lep$iu MDV SR
7 f gy R A 12/2017
ormulaciu zadani, priebezn( a zavere¢nu IDP
kontrolu projektov

66 Aktualizovany termin na zaklade Implementacnych planov na rok 2019.
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DOPRAVA

Zodpovednost’

Pdvodny
termin

1Q
2019

Novy
termin®e

2Q
2019

3Q
2019

4Q
2019

Poskytovat' verejnosti relevantné podklady
0 pripravovanych investiénych projektoch

MDV SR
SRP

priebezne

12/2019

DIALNICE, RYCHLOSTNE CESTY A CESTY I. TRIEDY

Hladat spdsoby zvySenia vydavkov na opravy
a udrzbu ciest I. triedy tak, aby nedochédzalo
k zvySovaniu podielu ciest I. triedy

v nevyhovujlicom a havarijnom stave

MDV SR/MF SR
SCDaPK

priebezne

10

Zverejnovat v roénom intervale pocet
vybranych klu¢ovych vykonov jednotlivych
¢innosti oprav a vybranych kltucovych
vykonov udrzby ciest |. triedy a ich naklady
v Cleneni podla IVSC (v uzivatelsky vhodne;
a spracovatelnej forme — napr. vo formate
Xls)

MDV SR/MF SR
SCDaPK

06/2017 /
kaZzdorocne

11

Hladat spdsoby zniZenia jednotkovych
nakladov jednotlivych Cinnosti oprav a Udrzby
dialnic a rychlostnych ciest realizovanych
vlastnymi kapacitami NDS. Pravidelne
(minimalne na ro¢nej baze) zverejhovat pocet
vybranych klu¢ovych vykonov jednotlivych
Cinnosti oprav a vybranych klucovych
vykonov udrzby dialnic a rychlostnych ciest
aich naklady v ¢leneni podfa stredisk udrzby
(v uzivatelsky vhodnej a spracovatelnej forme
- napr. vo formate .xls)

MDV SR /MF SR
SCDaPK

06/2017 /
kazdorocne

12

Prioritné projekty dialnic a rychlostnych ciest
pred verejnym obstaravanim na dodavatela
stavebnych prac budu hodnotené aj zo strany
MF SR

MF SR
SCDaPK

priebezne

13

V3etky budlce investicné projekty, ktorych
predpokladany investi¢ny néklad je vy33i ako
40 mil. eur, budu vo faze pripravy $tidie
realizovatelnosti (ak sa spracovava)
podrobené analyze nakladov a prinosov aj zo
strany MF SR

MF SR
SCDaPK

priebezne

14

Pripravit pravidla pre schvalovanie PPP
projektov a koncesii s ciefom zabezpedit
dlhodobu udrZatefnost verejnych financii
a zaroven definovat priestor pre realizaciu
PPP projektov a koncesii prina3ajucich
hodnotu za peniaze

MF SR
SPPP

priebezne

ZELEZNICNA INFRASTRUKTURA A

OSOBNA DOPRAVA

15

Detailne analyzovat komplexné dopady
pripadnej eliminacie 234 km trati s nizkym
vyuzitim bez osobnej dopravy a na zéklade
vysledkov upresnit odhad tspory 6 mil. eur
rocne s potencialnymi jednorazovymi
nakladmi vo vySke maximalne 70 mil. eur

MDVSB/MFSR
SzDaD

01/2018

03/2019

16

Detailne analyzovat komplexné dopady
zastavenia dopravy a rozhodnutia

o pripadnom zruseni 91 km trati s minimalnou
osobnou dopravou

MDV SR /MF SR
SzDaD

01/2018

03/2019
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, | Pdvodny Novy 1 | 2Q | 3Q | 4Q
DOPRAVA Zodpovednost’ | "o min | terminss | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
V8etky buduce investi¢né projekty, ktorych
predpokladany investiény naklad je vy$si ako
17 40 mil. eur, budu vo faze pripravy Studie MF SR priebezne i
realizovatelnosti (ak sa spracovava) SZDaD
podrobené analyze nakladov a prinosov aj zo
strany MF SR
Prioritné projekty Zelezniénej infrastruktiry
18 pred verejnym obstaravanim na dodavatela MF SR priebezne i
stavebnych prac (tabulka 20 RVD) budu SZDaD
hodnotené aj zo strany MF SR
Optimalizovat po&et zamestnancov ZSR
19 |V suvislosti s modernizaciou, znizovanim MDV SR pricbezne i
rozsahu prvkov Zelezni¢nej infrastruktiry SZDaD
a optimalizaciou €innosti
Realizovat uspory v riadeni dopravy
20 investiciami podla aktualnych moznosti RVS MDV SR pribezne i
a eurofondov. Prioritne realizovat SZDaD
najprinosnejSie investicie
Kvantifikovat optiméalne finan¢né prostriedky
na Udrzbu a prinosy z nej plynuce.
21 | Zverejfiovat v roénom intervale pocet MDVSS;D/ MF SR 1?/201Z / -
L ipex . - aD kaZdoro&ne
vybranych kli¢ovych vykonov jednotlivych
¢innosti oprav a Udrzby a ich naklady
Zvy$enim Ucinnosti formou budovania
filtraéno-kompenzaénych zariadeni 01/2019 -
9 |2 energetického dispecingu dosiahnut ro¢nu S7DaD Uspora / i
Usporu nakladov v objeme 0,5 mil. eur. Budu 12/2017 -
preskumané dalSie moznosti znizovania analyza
nakladov na nakup elektrickej energie
Hladat opatrenia na optimalizaciu
23 jednotkovych nakladov a zvySovanie vynosov, MDV SR 06/2020 i
spolu 0 20 % v dotovanej verejnej osobnej SZDaD
ZelezniCnej doprave.
DOPRAVNE DATA, MODELY A METODIKA PRE CBA
Zadefinovat rozsah zberu dat, jeho
periodicitu, formét, zdroj a zodpovednu
24 | organizaciu a iniciovanie upravy metodiky MDVSSV%\A'\Q,F SR jun 2017 12/2019
zistovania SU SR na aktuélne poziadavky
dat.
Spristuprfiovat relevantné dopravné data
verejnosti, najméa na ucely vytvarania MDV SR I
25 koncepénych materialov a stratégii v oblasti SVAMP priebezne 12/2019
dopravy
Zabezpecit pristup k vstupnym udajom,
metodikam, vystupom dopravnych modelov MDV SR
26 | nastavenim podmienok v zmluvach SCDaPK 01/2017 | priebezne
s dodavatelmi diel vo verejnych
obstaravaniach za&atych po 10/2016
Viytvorit metodiku a miniméalne Standardy
dopravného modelovania, ktoré stanovia MDV SR/MF SR
27 mantinely pre tvorcov modelov v zavislosti od IDP 06/2018 12/2019
druhu dopravného modelu
V rozsahu finanénych a kapacitnych moznosti MDV SR
28 | NDS zabezpedit na pozZiadanie Upravu dat SCDaPK priebezne -

z myta do anonymizovanej formy pouzitelnej
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Pévodny Novy 1 | 2Q | 3Q | 4Q

DOPRAVA Zodpovednost' | " i | termins | 2019 | 2019 | 2019 | 2019

pre dopravné modelovanie (nielen intenzity, aj
smerové data) a na poziadanie spristupnit vo
vopred definovanom rozsahu data MDV

a zhotovitefom dopravnych modelov

Zabezpecit pripravu, zber a spracovanie &l
29 | Gdajov 0 mobilitnom sprévani obyvatelstva MDV SR/ SU SR 06/2019
AT AP SVAMP
v ramci Statistiky rodinnych c¢tov
Vytvorit Jedrjotnu s?aqdard|zlovanu’mtlatod|ku MDV SR/MF SR | 06/2017/
30 | CBA s konzistentnymi a validovanymi o
: SRP priebezne
predpokladmi
Zabezpedit kontrolovatelnost CBA v §tidiach
realizovatelnosti NDS zo strany MDV SR
a MF SR: vyZadovat v obstaravaniach MDV SR
31 | zacatych po 10/2016 od zhotovitela detailné SCDaPK priebezne
podklady a dokumentaciu k CBA, samotny SZDaD
dopravny model, aj projekt vypoctu socio-
ekonomickych benefitov

Tabulka 27: Opatrenia Revizie vydavkov na dopravu splnené v roku 2017

, . . ; 1Q 2Q 3Q 4Q
Zodpovednost Termin Novy termin 2017 | 2017 | 2017 | 2017
Aktualizovat metodiku Studii MDV SR, 06/2017 a nasledne -
realizovatelnosti MF SR priebezne
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4.2 Planovanie a priprava investi¢nych projektov v doprave

Termin Novy 1Q 2Q 3Q | 4Q

Opatrenie Zodpovednost |\ onia | termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Pre nové investi¢né projekty nad 20
mil. eur v ramci pripravy zadania

1 | Studie realizovatenosti posudit MDV SR priebezne
o Lo SRP
vhodnost aplikacie multimodalnych
variantov a vykonat takéto posudenie
MDV SR

9 Refhzovat stgd|e rgfah;ovatelnosh na SCDaPK priebezne
zaCiatku predinvesti¢ného procesu

SZDaD
Preskumat proces EIA vo vézbe na MZP SR
3 | ostatné fazy pripravy projektu 03/2019
o LA SCDaPK
s cielom zefektivnit cely proces
Prehodnocovat pokraCovanie
v predprojektovej a projektovej MDV SR
4 | priprave projektov s realizaciou SCDaPK priebezne
planovanou az v dlhodobom horizonte SzDaD
10r.
Preskumat legislativne moznosti na
5 m|n|lmgl.|zaIC|u s0 sta)/l?’ou MDV SR /MF SR 12/2017 03/2019
nesuvisiacich investicii spolu IDP

s vyCislenim rozpo¢tového dopadu
Dosledne sledovat moznost

maximalneho vyuZitia .

6 predchadzajucich stupriov projektovej MDV SR priebezne
dokumentacie
Skvalitnit interné expertné kapacity
objednéavatelov v rezorte dopravy na MDV SR

7 o . S 12/2017
lepSiu formulaciu zadani, priebeznl IDP

a zavereénu kontrolu projektov
Poskytovat' verejnosti relevantné
8 | podklady o pripravovanych
investi¢nych projektoch

MDV SR

SRP priebezne | 12/2019

1. Pre nové investi¢né projekty nad 20 mil. eur v rdmci pripravy zadania Studie realizovatelnosti
posudit’ vhodnost’ aplikacie multimodainych variantov a vykonat’ takéto postdenie

"Metodicky ramec pre vypracovanie Studie uskutoCnitelnosti¢™, ktory stanovuje postup pri posudzovani projektovych
alternativ na zaciatku pripravy projektu, je v platnosti od 11/2018. V suvislosti s multimodalnym posudzovanim
zdorazriuje, Ze vyber najvhodnejSieho mddu alebo kombinécie modov by sa mal stanovit v strategickom dokumente
— dopravnom plane, ktorého stc¢astou by mal byt predovsetkym kvalitny multimodalny dopravny model. Alternativou
je spracovanie tzv. predbeZnej Studie uskutoénitelnosti, o by sa v8ak malo diat iba vynimocne.

Napriek tomu, Ze dany metodicky rdmec bol vydany primarne pre eurofondové projekty, IJ hodnoti pozitivne, ze na
zaklade odporucania sa nim riadia vSetky nové investi¢né projekty nad 20 mil. eur bez ohladu na zdroj financovania.
MDV SR vSak rezortné organizacie upozornilo na dodrZiavanie ramca na zéklade odporucania IJ len neformaine.

Na zaklade Udajov v tabufke 28 bol po 11/2018 spusteny 1 novy investicny projekt, ku ktorému sa pripravuje Studia
uskutoCnitelnosti. Stastou SU je aj povinnost multimodélneho postdenia projektu. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

67 https://www.opii.gov.sk/download/fipchalfeasibilitystudy 1 0.rar
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Tabulka 28: Zoznam novych investiénych projektov nad 20 mil. eur a ich stav k 30.6.2019

Predpokladana
hodnota (mil. Multimodaine
Organizacia  Pripravovany investi¢ny projekt eur) Popis hodnotenie

Pred platnostou metodiky

7SR Uzol Bratislava 710-959 Studia usktocnitelnosti nie
zverejnena

Splavnenie dolného Vahu v Useku

ARVD Piestany — Komamo 1345 Studia uskutoCnitelnosti nie
SSC 1118, 1/74 Lipniky — Ubla 649 Studia uskuto¢niternosti nie
SSC 1/68 MniSek — PreSov 1099 Stadia uskutocnitelnosti nie
SSC /75 Galanta — Safa — Nové Zamky 9 Studia uskuto¢niternosti nie
SSC I/63 Dunajska Streda — Komarno 101 Stadia uskutocnitelnosti nie

Po platnosti metodiky
NDS RS Nitra - Krizovatka R2 658 Spracovava sa studia 4no

uskutoCnitelnosti
zdroj: MDV SR, UHP MF SR

Odporuéanie IJ: Formaine obozndmit rezortné organizacie MDV SR s metodickym usmernenim a jeho aplikaciou
pri novych projektoch nad 20 mil. eur bez ohladu na zdroj financovania.

2. Realizovat Studie realizovatelnosti na zaciatku predinvesticného procesu

UHP boli v 1H2019 prediozené $tudie realizovatelnosti k 7 projektom na zaciatku predinvestiéného procesu, pricom
finalne hodnotenie bolo vydané k 2 projektom: projekt ZSSK: ,Vybudovanie infrastruktiry na kontrolu a pripravu
vozového parku Zelezniénej osobnej dopravy — Nové Zamky“® a projekt ZSR: ,Modernizacia elektronicke]
komunikaénej siete ZSR*70. Na zéklade listu o zavaznosti Rdmca na hodnotenie verejnych investiénych projektov
v SR medzi MDV SR a MF SR maju mat v3etky investiéné projekty Stldiu uskutoénitelnosti spracovanu podfa
aktualnej metodiky OPII”2 a jej hodnotenie UHP pred za¢atim dalSieho stupria pripravy. IJ hodnoti pozitivne, ze
v pripade predkladania projektov na posudenie UHP ako aj hodnotenia novych projektov zo strany UHP
dochadza k posunu a odbiravaniu ¢éasovych prietahov. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

Tabufka 29: Zoznam investiénych projektov MDV SR s povinnostou mat’ Stadiu realizovatefnosti na zadiatku
predinvestiéného procesu a ich stav k 30.6.2019

Predpokladana hodnota
Organizacia Pripravovany investiény projekt (mil. eur) Popis

Modemizacia elektronickej
komunikacnej siete ZSR

ZSR Uzol Bratislava 710-959 hodnotenie prebieha
. Elektrifikacia trate Haniska pri

ZSR 28,2 hodnotenie ukonéené

ZSR Kosiciach — Moldava nad Bodvou 58 hodnotenie prebieha
ARVD Splavnenie dolného Vahu v Useku 1345 projekt zastaveny, kedZe
Piedtany — Komarno ARVD bola zrusend v 11/2018
MDV/OZ  Pravidelna osobna vodna doprava po . .
Prodanubia  Dunaji — DUNAJBUS 60 hodnotenie prebieha
ZSSK Informacny systém KVC 48 hodnotenie prebieha

68 https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/uzol-bratislava.html

69 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/92/THU-NZ-ZSSK_hodnotenie_20190128.pdf

70 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/67/Telematika_UHP_hodnotenie 20190514 _stretnutie.pdf
™ zo dna 28.1.2019

72 https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cha
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Vybudovanie infrastruktry na
kontrolu a pripravu vozového parku

ZSSK ; o . , 36 hodnotenie ukonéené
Zelezni¢nej osobnej dopravy - Nové
Zamky

SsC \/67, 1/68, /77 Rozhava - - hodnotenie prebieha

Bardejovské kupele

zdroj: MDV SR, UHP MF SR

3. Preskumat proces EIA vo vazbe na ostatné fazy pripravy projektu s ciefom zefektivnit cely proces

MZP SR zacalo v roku 2018 legislativny proces k navrhu zakona o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a v stcasnosti prebieha vyhodnocovanie MPK™3. Ambiciou predkladatela je, aby od 01/2020 bol tento zakon ucinny,
v ¢om vidi lJ riziko vzhladom na koniec volebného obdobia. Na zefektivnenie procesu pripravy investiénych projektov
je potrebné sucasne zmenit aj legislativu MDV SR. V tejto oblasti rovnako prebieha legislativny proces k novym
zakonom o vystavbe™ a o uzemnom planovani’. Obidva zakony su vo faze vyhodnotenia MPK. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni len Ciastocne.

4. Prehodnocovat’ pokracovanie v predprojektovej a projektovej priprave projektov s realizaciou
planovanou az v dlhodobom horizonte 10 r.

Jednym z najdodlezitejSich krokov v rezorte dopravy je stanovenie prioritizacie investicnych projektov na
zaklade analyticky podlozenych kritérii. DoterajSia prax poukazuje skor na plédnovanie vystavby na zaklade
politickych rozhodnuti konkretizovanych Ciastoéne v Programovom vyhlaseni viady. Vedie to len v pripade jedne;
organizacie MDV SR — NDS k rozpracovaniu 90 cestnych investiénych projektov za poslednych 20 rokov. Dalsie
projekty pripravuje aj SSC a ZSR. Priprava investiénych projektov trva v priemere 7 rokov, samotna vystavba
priblizne 3 roky. Naklady na projektovi dokumentéciu tvoria cca 5 % z celkovej ceny projektu.

Napriek tomu, ze UHP MF SR ma mandat hodnotit investi¢né projekty pred VO a pri novych projektoch aj
vypracovanu $tadiu uskutoénitefnosti, jeho hodnotenia nie st pre rezort zaviazné. Odpori¢ania UHP na
prehodnotenie realizacie finanéne nenavratnych Casti projektu MDV SR v niektorych pripadoch akceptovalo
v minimalnej miere (napr. pri projekte ZSR ,Elektrifikacia trate Haniska — Velka Ida — Moldava nad Bodvou mesto* a
NDS ,R4 PreSov — severny obchvat |I. etapa). Tieto 2 projekty navrhlo MDV SR viade SR schvalit s inymi zavermi,
neZ bolo prezentované v odporéani UHP, a vlada ich schvalila.

MDV SR méa od 01/2017 zverejneny ,Strategicky plan rozvoja dopravy SR do roku 203077, v ktorom su podrobne
popisané existujuce problémy v doprave ana ktory mal nadvazovat tzv. implementaény plan so zoznamom
a harmonogramom konkrétnych projektov. Hoci bol vypracovany, nebol uz vSak zverejneny. Dihodobé pléanovanie
dopravnych investiénych projektov sa tak deje bez adekvatnej verejnej kontroly, o podla nazoru IJ prindSa moznosti
na ovplyvriovanie rozhodnuti MDV SR zo strany obci a regionov a netransparentny vyber projektov.

0d 02/2018 vedie UHP a MDV SR diskusie ohladne podoby kritérii, na zaklade ktorych by sa mali dopravné
investicné projekty hodnotit' a nasledne prioritizovat. Podla ndzoru IJ je potrebné spinit jedno z hlavnych odporucani
SIS 2018 ,Po sfinalizovani kritérii pre prioritizaciu investi¢nych projektov v doprave s ambiciou do 31.10.2019, na
zaklade tychto kritérii vypracovat a zverejnit investi¢ny plan MDV SR spolu s finanénym krytim a harmonogramom®.
Opatrenie sa k 30.6.2019 pini len Ciastoéne.

73 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/384

74 https://Iwww.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/ILP/2019/247

75 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/246

76 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=28722
TThttps://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030/strategicky-plan-rozvoja-
dopravy-sr-do-roku-2030
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5. Preskumat’ legislativne moznosti na minimalizaciu so stavbou nesuvisiacich investicii _spolu
s vyéislenim rozpoétového dopadu

Na zaklade zaverov rokovania pracovnej skupiny’® MDV SR vypracovalo analyzu danej problematiky v susednych
§tatoch - v Cesku, Madarsku, Nemecku, Polsku a Rakusku. Dany prehlad ukazuje, Ze problematika vyvolanych
investicii nie je upravena v legislative EU a je vyluéne rieena na Grovni lenskych $tatov a ich samospravnych
celkov, kedze uzemné a stavebné konanie je narodnou kompetenciou. Legislativa vybranych $tatov obsahuje
zavazne podmienky, ktoré musia byt zo strany investora spinené, aby dostal suhlas tretej strany na planovanu
vystavbu. Najblizsie k legislative SR je v tomto smere Ceska republika.

Problém vyvolanych investicii okrem zvySovania nakladov pri vystavbe dopravnej infrastruktury spésobuje
aj problémy v pripade neprevzatia vyvolanej investicie do spravy obce, ktora si ju pri povolovani vystavby
vyziadala. Rovnako niektoré technické predpisy pouzivané v rezorte dopravy neumerne navysuji cenu stavby —
napr. v pripade zelezniCnej infraStruktiry zakon o drahach €. 513/2009 Z. z. (ktory vyzaduje mimourovriové krizovanie
pre kazdé priecestie a priechod pri modernizacii zelezni¢nej infrastruktury) alebo v pripade DaRC nevyuzivanim
zniZenia hluku prostrednictvom obmedzenia rychlosti jazdy vozidiel v kritickom Useku — na zaklade TP 0527°. I na
druhej strane hodnoti pozitivne prijati novelu zakona €. 513/2009 Z. z. o drahach, ktorou bola doplnena povinnost
vlastnika stavby prevziat vyvolanu investiciu, inak je povinny stavebnikovi uhradit néklady na Udrzbu, prevadzku
a zabezpecenie stavby az do jej prevzatia.

V sUcasnhosti prebieha vyhodnotenie MPK k stavebnému zdkonu azdkonu o uUzemnom konani, ktoré by
problematiku vyvolanych investicii mohli rie$it. K obom zakonom neprebehla dostatoéna odborna diskusia a az do
MPK vacsina odbornej verejnosti nevedela, ¢o budu dané zakony obsahovat a Ci proces pripravy stavieb (najma
liniovych) zjednodu$i. Opatrenie sa k 30.6.2019 plni iba ¢iastoéne.

78 Clenmi pracovnej skupiny st experti z rezortnych organizacii, UHP, IJ a INEKO
9 https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_052.pdf
50



https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_052.pdf

Implementaéna
IJ‘]EDNOTKA

Tabulka 30: Podiel vydavkov na priamo vyvolané investicie a nepriamo vyvolané investicie na celkovych vydavkoch
projektov

Vyvolané investicie Zmluvna

Zoznam Stavieb Priame  Nepriame cena/pred[?okladané cena
zakazky

Stavby vo vystavbe
D1 Dialniény privadzaé Lietavska Lucka — Zilina, Il.etapa km 4,7-7,3 8% 0% 17 959,97
D1 Svinia - PreSov, zapad, dobudovanie krizovatky PreSov zapad 95% 0% 1 831,34
D1 PreSov zapad- PreSov juh 5% 0% 356 345,38
D1 Budimir - Bidovce 8% 0% 197 444,06
D3 Cadca Bukov — Svréinovec 14% 0% 239 112,85
R2 Mytna - Lovinobara, ToméSovce 10% 0% 127 705,63
E{4 PreSov severny obchvat . 16% 0% 142 876,82
ZSR, Modernizacia Zeleznicnej trate Puchov - Zilina, pre tratovl
rychlost do 160 kmihod. — . eJtapa (Pachov - Povatens Tepld) 2% 0% 354 000,00
Spolu 1448 215,03
Stavby vyhlasené VO
D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4 0% 6 149,28
%?in[;ial’nica D1 Dubn4 Skala — Turany, vysunuté pracovisko SSUD 1% 0% 2 350,56
D1 Diafni€ny most ev.¢. D1-229 Podbanska, favy most 0% 0% 3 285,25
R2 Krivan - Mytna 3% 0% 234 082,24
R2 Saca - Kosické Orsany II. Usek 1% 0% 138 043,87
R3 Tvrdosin - Nizna 1% 0% 74 979,57
Spolu 458 890,78

Zdroj: MDV SR

Odportcanie |J: Zvolat druhé stretnutie pracovnej skupiny a prerokovat predloZent analyzu a pripadné navrhy
rieSenia danej problematiky legislativnou Upravou.

6. Dosledne sledovat moZnost maximalneho vyuzitia predchadzajicich stupfiov projektovej
dokumentacie

Na zaklade IP 2019 sa dané opatrenie odpoctuje pomocou obstarania projektovej dokumentacie formou zdruzenej
dokumentéacie (DUR + DSP, DSP + DP/DRS). Za 1H2019 bola obstarana zdruzena dokumentacia pre 3 projekty
cestnej infraStruktury od NDS a 26 projektov od SSC. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

Tabulka 31: Zoznam projektov so zabezpeéovanou zdruzenou dokumentaciou

Institicia  Nazov projektu Druh zabezpeéovanej dokumentécie
NDS R7 Dolny Bar - Zemné a R7 Zemné - Nové Zamky DSZ + DUR

NDS R2 Zvolen zépad - Zvolen vychod DSZ + DUR

NDS R3 Krupina obchvat DSZ + DUR, DSP

SSC 175 Sala — obchvat Aktualizacia DSP, DP/DRS
SSC I/51 Golianovo — Vréble DP/DRS s naleZitostami DSP
SSC /68 - 042 Sabinov most DSP + DP/DRS

SSC /68 - 041 Sabinov most DSP + DP/DRS

SSC /77 - 012 Podolinec most DSP + DP/DRS

SSC /15 - 014 Stropkov, most DSP + DP/DRS

SSC /18 - 389A Poprad most DSP + DP/DRS

SSC /77 - 033 Lenartov most DSP + DP/DRS

SSC /66 - 083 Podspady most DSP + DP/DRS

SSC 1118 - 383 Lucivna most DSP + DP/DRS

SSC 1/18 - 486 Vranov nad Toplou most nad Zel. tratou DSP + DP/DRS
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SSC 1/68 - 024 pred odb. Sarigské Jastrabie most DSP + DP/DRS
SSC /68 - 014 odb. Lubovnianske kipele most DSP + DP/DRS
SSC /18 - 392 Horka most DSP + DP/DRS
ssc 1121 - 015 Sarisky Stiavnik most DSP + DP/DRS
SSC /67 - 015 Gemerska Poloma most DSP + DP/DRS
SSC [/79-011 Parchovany most DSP + DP/DRS
SSC /67 - 033 Stratena most DSP + DP/DRS
SSC /66 - 073 SpiSska Bela most DSP + DP/DRS
SSC 1118 a 1/74 Strazske krizovatka DSP + DP/DRS + podklady na UK
SSC 1/66-087 Lysa Polana most DSP + DP/DRS
SSC 1/67-021 Nizna Sland most DSP + DP/DRS
SSC /79 a 11/555 Kralovsky Chimec krizovatka DSZ + DUR
SSC /66 a 11/540 Velka Lomnica krizovatka DSZ + DUR
SSC 1/68 Kremna zosuv DSZ + DUR
SSC /68 a 111/3188 Rozkovany krizovatka DSP + DP/DRS

Zdroj: MDV SR

7. Skvalitnit' interné expertné kapacity objednavatefov v rezorte dopravy /| MDV SR na lepSiu
formulaciu zadani, priebeznu a zavereé¢nu kontrolu projektov

Interné expertné kapacity MDV SR

Na zaklade podkladov od MDV SR sa v 1H2019 nedala externe posudit ziadna projektova dokumentacia. Rovnako
neboli vykonané Ziadne externé kontroly projektov v rezorte dopravy. Bola vykonana 1 interna kontrola, zamerana
na DUR pre stavbu D3 Zeleny most Svr¢inovec.

Analyticka jednotka MDV SR

Analyticka jednotka MDV SR, organizaéne zaradena pod Statnu tajomni¢ku MDV SR, bola v roku 2019
premenovana na Instittit dopravnej politiky. Cleni sa na 2 odbory: odbor harmonizacie verejnej osobnej dopravy
a odbor rozvoja dopravnej infratruktdry. Spolu na IDP robi aktualne 13 zamestnancov, z toho su 4 analytické pozicie.
Medzi hlavné ¢innosti, ktorym sa analyticka jednotka IDP venuje, patri:

- Dopravny model SR - tu IDP spolupracuje s UHP MF SR na jeho aktualiz4cii.

- Metodika a minimélne Standardy dopravného modelovania — metodika bola sfinalizovana koncom roka
2018, vypracoval ju vSak externy dodavatel®.

- Narodna dopravna autorita — analytické podklady boli vypracované VUD a.s.8* MDV SR spracovalo
Standardy dopravnej obsluznosti pre potreby vypracovania planov dopravnej obsluznosti VUC®2. Zavedenie
Néarodnej dopravnej autority, ktoré je aj suCastou Programového vyhlasenia viady® tak stale meska.

- Narodny dopravny generel SR - analytické podklady boli vypracované VUD a.s.® IDP aktualizuje a zbiera
vstupné data pre dopravny model.

IDP sa venuje aj analyze goldplatingus, spracovaniu stanovisk MDV SR k Gzemnym planom v sulade so zakonom
¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku a k zamerom a strategickym materialom podfa zakona
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a spracovaniu a vyhlasovaniu a vyhodnocovaniu vyziev
na predkladanie Ziadosti o dotacie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky®.

80 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=30427278&I=sk — zmluva zahffia aj ¢innosti dopravného modelovania podla potrieb MDV SR
81 https://www.crz.gov.sk/index.php?1D=3178441&I=sk a https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=31784418&I=sk
82https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/analyticky-utvar/harmonizacia-verejnej-osobnej-
dopravy/ramcovy-plan-dopravnej-obsluznosti-a-standardy-dopravnej-obsluhy

83 https://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf str. 16

84 https://www.crz.gov.sk/index.php?1D=3191771&I=sk

85 Uzn. vlady SR ¢, 50/2019 k Auditu legislativy z pohladu goldplatingu

86 Zakon 151/2019 Z. z. o poskytovani dotacii na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
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Vlystupy IDP su zverejnené na stranke MDV SR¥. IDP zatial nezverejnil ani nepredloZil na recenziu Odborno-
metodickej komisii MV SR Ziadny analyticky vystup. Podla nazoru IJ bola va¢Sina analytickych materialov doposial
objednavana u externych dodavatelov. Vysledné analyzy nie st zverejnené, tak ako to byva verejnym zavazkom
analytickych institdtov. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

Odporucanie IJ: Zverejiiovat analyzy, ktoré boli objednané pre ucely prace analytickej jednotky.

8. Poskytovat’ verejnosti relevantné podklady o pripravovanych investi¢nych projektoch

V st¢asnosti maju vSetky zazmluvnené investiéné dopravné projekty OPII zverejnené Struktirované podrobné Udaje
v editovatelnom formate na stranke www.opii.gov.sk8 v ¢asti Projekty pre kazdy projekt samostatne pod oznacenim:
,Roz8irené Udaje o projekte”. Tieto Udaje sa aktualizuju pravidelne na konci kalendarneho polroka. Zaroven sa
zverejfiovanie Udajov tyka aj novych zazmluvnenych projektov OPII, pre ktoré plati povinnost, ze mesiac po
podpisani zmluvy o NFP musia zverejnit vSetky udaje. 57 % projektov ma zverejnené aj v3etky zadefinované stupne
projektovej dokumentacie.

Co sa tyka zverejiiovania podkladov k projektom zo zasobnika OPII, s zverejfiované na stranke www.opii.gov.sk
v Strukturovanej podobe??. Podia nazoru IJ by malo nasledovat zverejfiovanie Udajov o projektoch, ktoré nespadaju
pod OPII. Opatrenie sa k 30.6.2019 plni len ¢iastoCne.

4.3 Dialnice, rychlostné cesty a cesty |. triedy

Termin Novy 1Q 2Q 3Q 4Q

Opatrenie Zodpovednost’ | onia | termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Hladat spdsoby zvy3enia
vydavkov na opravy a Udrzbu
ciest I. triedy tak, aby MDV SR/ MF
9 | nedochadzalo k zvySovaniu SR priebezne
podielu ciest . triedy SCDaPK
v nevyhovujicom a havarijnom
stave
Zverejfiovat v roénom intervale
podet vybranych klucovych
vykonov jednotlivych €innosti
oprav a vybranych kltucovych MDV SR/ MF
10 | vykonov Udrzby ciest I. triedy SR
aich néklady v ¢leneni podla SCDaPK
IVSC (v uZivatelsky vhodne;
a spracovatelnej forme — napr.
vo forméate .xls)
Hladat spdsoby znizenia
jednotkovych nakladov
jednotlivych €innosti oprav
a udrzby dialnic a rychlostnych
1" ciest realizovanych vlastnymi MDV Ss I MF 06/2017 /
kapacitami NDS. Pravidelne sch kazdoroCne
. L aPK
(miniméalne na roénej baze)
zverejfiovat pocet vybranych
kfucovych vykonov jednotlivych
Cinnosti oprav a vybranych

06/2017 /
kazdorocne

87 https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/analyticky-utvar
88 https://www.opii.gov.sk/opiiapp.php/Projekty/
89 https://www.opii.gov.sk/download/b/zoznam_narodnych_projektov_opii 5 9 rozsireny.pdf
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kluCovych vykonov Udrzby
dialnic a rychlostnych ciest

a ich naklady v ¢leneni podla
stredisk Udrzby (v uzivatelsky
vhodnej a spracovatelnej
forme — napr. vo formate .xIs)
Prioritné projekty dialnic

a rychlostnych ciest pred
verejnym obstaravanim na MF SR
dodavatela stavebnych prac SCDaPK
budu hodnotené aj zo strany
MF SR

VSetky buduce investi¢né
projekty, ktorych
predpokladany investiény
naklad je vyssi ako 40 mil. eur, MF SR
13 | budu vo faze pripravy $tudie SCDaPK
realizovatelnosti (ak sa
spracovava) podrobené
analyze nakladov a prinosov aj
z0 strany MF SR

Pripravit pravidla pre
schvalovanie PPP projektov

a koncesii s cielom zabezpedit
dlhodobu udrZatelnost
verejnych financii a zaroven MF SR
definovat priestor pre SPPP
realizaciu PPP projektov
a koncesii prinasajucich
hodnotu za peniaze

12 priebezne -

priebezne -

14 priebezne

9. Hradat spdsoby zvySenia vydavkov na opravy audrzbu ciest I. triedy tak, aby nedochadzalo
k zvySovaniu podielu ciest I. triedy v nevyhovujiicom a havarijnom stave

Podiel ciest |. triedy v nevyhovujiicom a havarijnom stave v SR sa drzal aj v 1H2019 nad uroviiou 40 %. Podiel
ciest I. triedy v havarijnom stave sa medzirone mierne znizil a v st¢asnosti dosahuje 7,9 %.
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Graf 10: Stav ciest I. triedy
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Zdroj: SSC, Prehlad stavu ciest 1., Il. a lll. triedy, 06/2019

V regionalnom porovnani ma najhorsi stav ciest I. triedy IVSC BA. V nevyhovujicom a havarijnom stave je 445
km ciest, ktoré IVSC BA spravuje. Od roku 2016 doSlo k zvySeniu podielu ciest v havarijnom stave v sprave IVSC
BA - aZ o patinu. Naopak, k najvyraznejSiemu zlep3eniu stavebnotechnického stavu ciest doslo v sledovanom obdobi
u ciest I. triedy v sprave IVSC ZA, kde sa podiel ciest v najhorSom stave znizil o polovicu. Stav ciest v IVSC BA
ilustruje, ako poddimenzovanu beznu Udrzbu ciest sanuju zostavajuce IVSC cez modernizécie a rekonstrukcie. Tieto
su totiz financované z eurofondov, na &erpanie ktorych vsak nema IVSC BA v ramci Bratislavského kraja narok.
DIhodobo odpori¢anym rieSenim tejto situacie je podla IJ vyrazné zvySenie finanénych prostriedkov na beznu udrzbu
ciest, aby nedochadzalo k havarijnym stavom ciest a mostov . triedy. Rozpo€et na beznl udrzbu a opravy ciest na
rok 2019 sa vSak v porovnani s predchadzajucim rokom nezmenil, avSak v zmysle podpisaného memoranda su na
MF SR alokované finanéné prostriedky vo vyske 200 mil. eur. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

Tabulka 32: Stav ciest I. triedy podla jednotlivych IVSC v roku 2016 a 2019
Stav ciest (v %)

Spravca Dizka cesty (km)

Velmi dobry Dobry  Vyhovujlici Nevyhovujici Havarijny
2016
IVSC BA 837,87 42,75 2,74 12,80 34,62 7,09
IVSC BB 644,40 61,98 1,86 11,23 11,32 13,61
IVSC ZA 803,35 35,18 6,92 6,78 44,80 6,32
IVSC KE 950,51 61,94 3,92 2,73 26,98 4,43
Spolu SR 3 236,13 50,34 3,95 8,04 30,26 74
2019
IVSC BA 840,41 35,24 1,48 10,26 44,51 8,51
IVSC BB 646,87 50,87 2,65 4,86 25,07 16,55
IVSC ZA 804,40 54,05 1,62 4,86 36,26 3,21
IVSC KE 961,63 65,04 3,04 1,65 24,87 5,40
Spolu SR 3 253,31 51,80 2,21 5,31 32,80 7,88
zZmena 2019/2016
IVSC BA 0% -18% -46% -20% 29% 20%
IVSC BB 0% -18% 42% -57% 121% 22%
IVSC ZA 0% 54% -17% -28% -19% -49%
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1% 5% -22% -40% -8% 22%

Spolu SR 1% 3% -44% -34% 8% 6%

Zdroj: SSC, Prehlad stavu ciest ., Il. a lll. triedy, 06/2016 a 06/2019

Dnia 20.3.2019 nadobudlo u¢innost memorandum MF SR a MDV SR "ZabezpeCenie spoluprace na financovani a
realizacii projektu Velkoplosna oprava a Udrzba ciest |. triedy"%. ZabezpeCuju sa nim financné prostriedky vo vyske
200 mil. eur, ktoré budu uvolfiované na zéklade poZiadavky SSC v predpokladanom ro¢nom objeme cca 50 mil. eur.

Na zaklade tohto memoranda vyhlasila SSC dia 16.5.2019 VO na velkoplosné opravy ciest®’. Obstaravané
prace sa tykaju celych usekov, pricom po vysutazeni bude SSC objednavat vykony na konkrétne éasti
elektronickymi aukciami. Na zaklade namietok k danému VO vydal UVO dfia 25.6.2019%2 predbezné opatrenie
a sttaZ zastavil do preskumania a vydania rozhodnutia, ktorym sutaz zrusil.

Vo vyhlasenom VO vidi IJ niekol’ko problémov:

Vlys(tazena firma musi pokryt celé Uzemie SR, kedZe sa prace nesutazia regionalne. Tymto méze ddjst
k situécii, Ze sa zapoji maly poCet uchaddzacov a vysledna cena bude prili$ vysoka. Regionalnym rozloZenim
sutazi by sa mohli zapojit aj menSie firmy a stlacit tak cenu nizSie.

Predmetom zakazky maju byt vSetky Styri hlavné technologické postupy velkoploSnej opravy vozoviek®
a SSC vyZaduje referencie k preukazaniu UspeSného zrealizovania zékaziek minimaine v hodnote 1 mil.
eur za kazdy postup. Podla informacii IJ sa vacSina firiem nevenuje vSetkym pouzitym technolégiam
v takom rozsahu, aby splnila pozadované kritéria, je tu preto riziko kolizneho spravania firiem a vysutazenie
vy$8ich cien zakaziek.

DIhé obdobie viazanosti cien ponuky (12+48 mesiacov), kedze predlozené ceny v ponukach uchadzacov
maju byt poCas celej doby rdmcovej dohody (4 roky) nemenné. Ceny prac su vdak vyrazne volating, takze
spravne odhadnutie ceny na nasledujicich 5 rokov je naroéné. Méze dojst k vyraznému obmedzeniu
ponuky v elektronickych aukciach na Ciastkové zakazky.

SSC planuje uzavriet rAmcovd zmluvu iba s tromi najuspesnejimi uchadzaCmi. Ti budd nasledne sutazit
v jednotlivych elektronickych aukciach. Vyraznym obmedzenim po&tu ponuk tak mdze dojst k situacii, Zze sa
na niektoré Ciastkové zakazky neprihlasi Ziaden uchadzac.

Tabufka 33: Cerpanie pefiaznych prostriedkov na bezné opravy a tidrzbu podFa jednotlivych analytickych skupin v roku
2019 v tis. eur

vunktias  Julsied Come Soinost Comme
Oprava a udrzba ciest 11 182,62 132328 12% 4 029,68 36%
Dopravné znadenie 3948,10 693,65 18% 2347,35 59%
Bezpecnostné zariadenia 701,75 293,93 42% 607,23 87%
Cestné teleso a odvodnenie 1117,47 366,44 33% 878,89 79%
Opravy a udrzba mostov 2208,31 40,56 2% 572,31 26%
Ostatné objekty 262,00 155,70 59% 171,35 65%
Sadovnictvo, cestna zelen 1808,76 265,60 15% 101827 56%
Ostatné Cinnosti 1771,00 469,51 27% 1133,74 64%
SPOLU 23 000,00 3 608,68 2,07 10 758,85 47%

Zdroj: MDV SR

90 https://www.crz.gov.sk/index.php?1D=3941461&I=sk

91 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/420733

92 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3044398

9 QOprava krytu vozovky technoldgiou za studena kladenych emulznych zmesi; Oprava krytu vozovky technoldgiou recyklacie za hortca na
mieste — REMIX PLUS; Oprava podkladnych vrstiev vozovky technologiou recyklacie vozoviek za studena na mieste vratane vymeny krytu;
Oprava podkladnych vrstiev vozovky technoldgiou hutnenych asfaltovych vrstiev
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Tabufka 34: Cerpanie kapitalovych vydavkov podFa jednotlivych IVSC v 1. polroku 2019 v tis. eur

IVSC OPII SR Spolu
IVSC Bratislava 1253,31 5954,24 7 207,56
IVSC Banska Bystrica 209,87 837,42 1047,31
IVSC Kosice 615,30 2042,95 2 658,26
IVSC Zilina 1846,11 2382,10 4 228,21
Generalne riaditelstvo 70,80 18,00 88,88
Celkovy sticet 3 995,41 11 234,72 15 230,14

Zdroj: MDV SR

10. Zverejiovat v rocnom intervale pocet vybranych kPtiéovych vykonov jednotlivych ¢innosti oprav
a vybranych kfti€ovych vykonov udrzby ciest |. triedy a ich naklady v éleneni podla IVSC

Slovenska sprava ciest zverejnila v 1H2019 vykony Cinnosti oprav a Udrzby ciest 1. triedy v ¢leneni podla IVSC za
rok 2017 a 2018* v .xIs formate a v ¢leneni podla IVSC. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

11. HPadat spdsoby zniZenia jednotkovych nakladov jednotlivych éinnosti oprav a udrzby dialnic
a rychlostnych ciest realizovanych vilastnymi kapacitami NDS. Pravidelne (minimalne na ro¢nej
baze) zverejiiovat pocet vybranych kli¢ovych vykonov jednotlivych €innosti oprav a vybranych
klacovych vykonov udrzby diafnic a rychlostnych ciest aich naklady v €leneni podPa stredisk
udrzby

NDS zverejnila vybrané kltucové vykony oprav a udrzby dialnic a rychlostnych ciest podla stredisk Udrzby za rok
2018 v uZivatelsky vhodnom formate .xIs%. V porovnani s rokom 2017 vSak nezvysila poCet zverejfiovanych vykonov
a zverejfiuje priblizne 50 % rozpo¢tu beznych vydavkov na opravy a udrzbu DaRC. Napriek odporucaniu 1J
zverejnila NDS v jednotlivych kategériach innosti oprav a idrzby iba celkovi sumu, bez vycislenia
jednotlivych €innosti, ktoré su v danej kategérii zahmuté. Pre utvorenie celkového obrazu o ¢innostiach, ktoré NDS
vykonava, je vSak pre porovnanie medzironého vyvoja potrebné zverejnit' vSetky Cinnosti vratane roku 2016.
Nasledne sa moze pristlpit k vyhodnoteniu, & doslo k znizeniu jednotkovych nékladov v innostiach opréav a Udrzby
diafnic a rychlostnych ciest. Opatrenie sa k 30.6.2019 plni len ¢iastocne.

Odporuéanie IJ: Zverejnit, podla vzoru SSC a ZSR, podrobné &innosti v jednotlivych kategériach &innosti oprav
a udrzby NDS.

12. Prioritné projekty diafnic a rychlostnych ciest pred verejnym obstardvanim na dodavatela
stavebnych prac budu hodnotené aj zo strany MF SR

UHP MF SR zaéal v 1H2019 posudzovat 1 investiény projekt cestnej infrastruktiry R2 Krivan — Mytna, ktorého VO
bolo v 3Q2018 vyhlasené bez posudenia®. V sutaZi vyhralo konzorcium Zdruzenie R2 Krivar - Mytna®. K danému
obstaravaniu véak vzniesol pripomienky UVO a nariadil opatovne vyhodnotit ponuky. Zo zoznamu prioritnych
projektov v tabulke & 35 zadal UHP posudzovat 1 projekt: ,R2 Rozfiava — Jablonov nad Turfiou (Soroska).
Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

94 https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/udrzba-a-opravy.ssc

95 https://www.ndsas.sk/spolocnost/vykony-udrzby
96https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/383749?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-
dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dz0Od=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-
1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

97 Doprastav, Strabag, Eurovia SK, Eurovia CS
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Tabulka 35: Prioritné investicné projekty MDV SR (mil. eur), stav k 30.6.2019

) Intenzita
Nizov iiseku Celkové Dizka Naklady 2020 Stupefi oribrav
naklady (km) nakm (vozidiel/24 pen pripravy
hod)
D1 Turany — Hubova 1208 13,5 89,5 dodana DUR
D1 Bratislava — Senec - . etapa, .
skapacitnenie (Bratislava — Triblavina) 109 4 31 dodané DSP
D3 Zilina Brodno — Kysucké Nové Mesto 386 11 34 21608 prebieha VO na DUR, DSP
D3 Kysucké Nové Mesto — O¢adnica 36 1 23 18566 ~ JVOZzusiloVOnaDSPy
podrobnosti DRS
R1 Banska Bystrica — Slovenskéa Lupca 156 8 19 12520 vypracovava sa DSP
R2 Rczznava — Jablonov nad Turfiou 256 14 18 6700 dodana DSP, DP: priprava VO
(Soroska) na zhotovitela stavby
R3 Nizna - DIha nad Oravou 235 8 31 6666 Priprava VO na DSP, DP
R4 Ladomirova — Hunkovce 40 8 5 5963 dodana DSP
ukonceny proces EIA, priprava
R1 Slovenska Lupcéa — Korytnica 765 15 51 VO na aktualizaciu DUR v
rozsahu DSP
R1 Korytnica — RuZomberok 725 27 27 10189 prebieha proces EIA
prebieha proces EIA,
R1 RuzZomberok Juh - krizovatka D1 157 7 21 21774 vypracovava sa DUR, DSP,
DP po krizovatku 1/18
R2 Lovinobana - Ozdany 208 21 10 2709 Pravoplatné UR
R2 Ozdany — Zacharovce 121 11 11 6931 Pravoplatné UR
. Pravoplatné UR, spracovava
R2 Zacharovce — Batka 89 8 11 5871 sa DSP, DP
. . Pravoplatné UR, spracovava
R2 Batka - Figa 72 6 12 5888 sa DSP. DP
R2 Trencianska Turna — Mnichova Lehota 60 3 22 12634 prebieha VO na DSP
R2 Mnichova Lehota — Ruskovce 273 16 16 9632 Spracovava sa DSP
R2 Krizovatka D1 — Trencianska Turna 122 6 19 16778 spracovava sa DSP
R3 TvrdoSin — Nizna 83 4 19 6768 prebieha VO na zhotovitela SP
R3 DIha nad Oravou - Sedliacka Dubova 104 5 21 7778 Priprava VO na DSP, DP
R4 Lipniky — Kapu3any 100 4 25 10726 dodan DUR
R4 Giraltovce — Kukova 105 7 16 5691 dodana DUR
R4 Svidnik — Rakov¢€ik 98 6 16 7195 dodana DUR
Spolu 5662 224
SSC* - investicné projekty na cestach I. 1110
triedy (nad 50.mil eur)
SPOLU vsetky projekty 6870
* Najaktuélnejsi tdaj  **SSC s DPH zdroj: MDV SR

Od schvalenia Revizie vydavkov na dopravu v roku 2016 dal UHP MF SR finalne stanovisko k 1 projektu® zo
zoznamu prioritnych projektov v tabulke 13. Ziaden z projektov v danej tabulke sa nedostal do realizacnej
fazy (VO na zhotovitel'a).

98 R3 Tvrdo$in - Nizna
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Z tabulky projektov v pokrogilom $tadiu (taburka &. 13 v Revizii vydavkov na dopravu) dal UHP stanovisko k 2
projektom cestnej infrastruktiry®. Projekty v tejto tabulke boli v Revizii vyfiaté spod povinnosti hodnotenia UHP.
Pravidla predkladania projektov na hodnotenie UHP boli po schvaleni Revizie v§ak v 06/2017 zmenené prijatim
Ramca na hodnotenie verejnych investiénych projektov v SR'® a nafiho nadvazujlucimi uzneseniami viady SR
aMDV SR je povinné predkladat vSetky investicné projekty s nakladmi nad 40 mil. eur (resp. nad 10 mil. eur
v informatizacii) na hodnotenie MF SR. Do realizaCnej fazy sa dostali vSetky projekty z danej tabulky.

13. VSetky buduce investiéné projekty, ktorych predpokladany investiény naklad je vy$Si ako 40 mil.
eur, budu vo faze pripravy Studie realizovatelnosti (ak sa spracovava) podrobené analyze nakladov
a prinosov aj zo strany MF SR

UHP MF SR v 1H2019 posudzoval 9 cestnych investiénych projektov MDV SR v celkovej hodnote 1,9 mid. eur,
ktorych investicny naklad presahuje 40 mil. eur. Finalne hodnotenie vydal k 2 projektom?0'. Opatrenie sa k 30.6.2019
plni.

Taburka 36: Zoznam buducich cestnych investi¢nych projektov, ktorych predpokladany investi¢ny naklad je vyssi ako
40 mil. eur posudzovanych UHP MF SR v 1. polroku 2019

Hodnota Zaciatok

Investor Projekt (mil. eur) posudzovania Poskytnuté data Stanovisko
NDS R2 Kosice, juh - KoSické Olsany 202 08/2018 model, CBA, DSP Priprava hodnotenia
NDS R2 Krivan - Mytna 234 03/2019 CBA, dopravny model  Priprava hodnotenia

po vyhlaseni VO
NDS R2 Rozrava - Jablonov n/T 242 06/2019 model, CBA, DP Priprava hodnotenia
Pripomienky k
NDS R4 Predov Il. Etapa - 02/2019 Dopravny model progndze dopravy a
alternativam
sSC 151, 1176 Nltra.— Kalna nad Hronom i 03/2019 Studia uskutodnitelost Hodnot(?n!e §tud|§
— Levice (Sarovce) uskutoCnitelnosti
SSC V67, 1/66, 1177 Rozhava - : 032019 Stidia uskutodnitelnosg | odnotenie studie
Bardejovské kupele uskutocnitelnosti
ssc /64 Topolcany — Zilina : 032019 Stidia uskutodnitelnosti odnotenie Studie
uskutoCnitelnosti
SSC 1168 Mnisek  Presov 1000 1012017  Studia uskutognitelnosti - odnotenie Stidie
uskutoCnitelnosti
SSC 175 Galanta— Sala—Nové Zamky 96 0812017  Studia uskutodnitefnosti  Hoanotenie studie

uskutocnitelnosti
Zdroj: UHP MF SR

14. Pripravit pravidlda pre schvalovanie PPP projektov a koncesii s ciefom zabezpecit dlhodobu
udrzatelnost’ verejnych financii a zaroven definovat' priestor pre realizaciu PPP projektov a koncesii
prinasajucich hodnotu za peniaze

Priprava pravidiel pre schvalovanie PPP projektov a koncesii, s cielom zabezpecit dlhodobu udrZatefnost verejnych
financii, je v gescii MF SR. Prace na nej prebiehali nedostatoénym tempom a v roku 2019 boli ukonéené
rozhodnutim MF SR, Ze pravidla pripravovat’ nie je potrebné a sii€asny strop vydavkov na PPP projekty je
dostato¢ny. Podla nézoru IJ je pravidla potrebné zadefinovat napriek tomu, ze sa v si€asnosti neplanuju vyrazné
investicie formou PPP projektov. Rovnako je potrebné stanovit vydavkovy strop pre tieto investicie. Opatrenie sa
k 30.6.2019 neplni.

99 R4 severny obchvat PreSova a R2 Mytna - Lovinobaria, TomaSovce

100 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598
101 hitps://www.finance.gov.sk/files/archiv/82/1-75Galanta-NoveZamky.pdf a
https://lwww.finance.gov.sk/files/archiv/52/stanovisko 168 vfm_20190606.pdf
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Opatrenie

Zodpovednost

Termin
plnenia

Novy
termin

15

Detailne analyzovat komplexné
dopady pripadnej eliminacie 234
km trati s nizkym vyuzitim bez
osobnej dopravy a na zéklade
vysledkov upresnit odhad Uspory
6 mil. eur roéne s potencialnymi
jednorazovymi nakladmi vo vyske
maximalne 70 mil. Eur

MDV SR/ MF
SR
SzZDaD

01/2018

03/2019

16

Detailne analyzovat komplexné
dopady zastavenia dopravy

a rozhodnutia o pripadnom
zruSeni 91 km trati s minimalnou
osobnou dopravou

MDV SR/ MF
SR
SzZDaD

01/2018

03/2019

17

VSetky buduce investitné
projekty, ktorych predpokladany
investiény naklad je vy3si ako 40
mil. eur, budu vo faze pripravy
Studie realizovatelnosti (ak sa
spracovava) podrobené analyze
nakladov a prinosov aj zo strany
MF SR

MF SR
S7DaD

priebezne

1Q
2019

2Q
2019

3Q
2019

4Q
2019

18

Prioritné projekty Zelezniénej
infraStruktary pred verejnym
obstaravanim na dodavatefa
stavebnych prac (tabulka 20
RVD) budd hodnotené aj zo
strany MF SR

MF SR
SZDaD

priebezne

19

Optimalizovat pocdet
zamestnancov ZSR v sivislosti
s modernizaciou, znizovanim
rozsahu prvkov Zelezni¢nej
infraStruktary a optimalizaciou
¢innosti

MDV SR
SZDaD

priebezne

20

Realizovat uspory v riadeni
dopravy investiciami podla
aktualnych moznosti RVS

a eurofondov. Prioritne realizovat
najprinosnejSie investicie

MDV SR
SZDaD

priebezne

21

Kvantifikovat optimalne finanéné
prostriedky na udrzbu a prinosy
z nej plyntce. Zverejiiovat

v roénom intervale pocet
vybranych klu¢ovych vykonov
jednotlivych €innosti oprav

a udrzby a ich naklady

MDV SR / MF
SR
$2DaD

1212017 /
kazdoro¢ne

22

ZvySenim ucinnosti formou
budovania filtraéno-
kompenzaénych zariadeni

a energetického dispecingu
dosiahnut roénu usporu nakladov
v objeme 0,5 mil. eur. Budu
preskimané dalSie moznosti

SZDaD

01/2019 -
Uspora/
12/2017 -
analyza
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znizovania nakladov na nakup
elektrickej energie

Hladat opatrenia na optimalizaciu
jednotkovych nakladov MDV SR
23 | azvySovanie vynosov, spolu S7DaD
0 20 % v dotovanej verejnej

osobnej zelezniCnej doprave.

06/2020

15. Detailne analyzovat’ komplexné dopady pripadnej eliminacie 234 km trati s nizkym vyuzitim bez
osobnej dopravy a na zaklade vysledkov upresnit odhad tspory 6 mil. eur roéne s potencialnymi
jednorazovymi nakladmi vo vySke maximalne 70 mil. eur

16. Detailne analyzovat’ komplexné dopady zastavenia dopravy a rozhodnutia o pripadnom zruseni 91
km trati s minimalnou osobnou dopravou

Na rie$enie tychto opatreni si MDV SR obstaralo $tidiu u externého dodavatela (VUD - ,Hodnotenie perspektivnosti
vybranych trati ZSR za G&elom udrzatelnosti Zeleznidného systému a uplatnenie nastrojov dopravnej politiky pre
Zlep3enie dopravnej obsluznosti a mobility obyvatelstva“1?). Na zaklade pripomienok UHP k tejto $tudii (potreba
vyCislenia nakladov podfa jednotlivych trati, su¢asného aj potencialneho dopytu po preprave na jednotlivych tratiach
ako aj analyzovania dalSich moznosti znizovania nakladov mimo ru$enia trati) MDV SR danu analyzu prepracuje.
Termin finalizacie v IP 2019 bol stanoveny na 1Q2019, MDV SR ho vSak nesplnilo. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

17. VSetky buduce investiéné projekty, ktorych predpokladany investiény naklad je vy$Si ako 40 mil.
eur, budu vo faze pripravy Studie realizovatelnosti (ak sa spracovava) podrobené analyze nakladov
a prinosov aj zo strany MF SR

V priebehu 1H2019 neboli UHP MF SR predioZené na postidenie Ziadne nove projekty Zeleznicnej infrastruktury. K 2
projektom (vid tabulka €. 37), ktoré boli posudzované v roku 2018, vydal UHP finalne stanovisko'%. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni.

Tabulka 37: Zoznam investiénych projektov zelezniénej infrastruktiry posudzovanych UHP MF SR v 1. polroku 2019
Hodnota  Zadiatok

Investor Projekt (mil. eur)  posudzovania Predmet hodnotenia Stanovisko
o . . Hodnotenie
7er  Elekirfikacia trate Haniska pri 58 052018  Studiauskutocnitelnosti  Stadie

KosSiciach — Moldava nad Bodvou .o s
uskutocnitelnosti

ZSR, dostavba zriadovacej stanice

5 Zilina-Teplicka a nadvazujice] Dokumentdcia pre Hodnotenie

/SR o 354 11/2018 realizaciu stavby, Studie
ZelezniCnej infrastruktdry v uzle o . ‘o
3 Zdbvodnenia uskutoCnitelnosti

Zilina

Zdroj: UHP MF SR

18. Prioritné projekty Zelezni€nej infrastruktury (tabufka 20 RVD) pred verejnym obstardvanim na
dodavatela stavebnych prac budu hodnotené aj zo strany MF SR
V 1H2019 prebiehalo hodnotenie 3 prioritnych investiCnych projektov ZelezniCnej infratruktiry, priCom finalne
hodnotenie UHP vydalo k 1 z nich — projekt ,Komunikagna infrastruktira sluZieb telematiky ZSR*1%. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni.

102 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=31481818l=sk
103https://www.finance.gov.sk/files/archiv/43/Hodnotenie_UzolZA 20190305.pdf
https://lwww.finance.gov.sk/files/archiv/28/stanovisko_Haniska_UHP.pdf

104 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/67/Telematika_UHP_hodnotenie_20190514_stretnutie.pdf
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Tabulka 38: Zoznam prioritnych investiénych projektov zelezniénej infrastruktiry posudzovanych UHP MF SR v 1.
polroku 2019

Hodnota Zaciatok
Investor Projekt (mil. eur) posudzovania Poskytnuté data Stanovisko
5 Pripomienky
ZSR Uzol Bratislava 710-959 03/2017 Priprava Studie k priprave Studie
uskutoCnitelnosti uskuto€nitelnosti
Centraliz&cia riadenia . Privomienky k stadii
5 systémov bezpecnosti Stidia usl?utoénite?’lnosti
ZSR objektov ZSR a zabezpecenie 74 12/2017 uskutocnitelnosti, B
. . o o a sutaznym
Standardov ZelezniCnych Sutazné podklady dklad
stanic podkiadom
> Komunika¢na infrastruktdra g1 . ... . Hodnotenie Studie
ZSR sluzieb telematiky ZSR 50,8 - Stldia uskutoénitelnosti uskutocnitelnosti

Zdroj: UHP MF SR

Tabufka 39: Prioritné investicie ZSR s hodnotou nad 20 mil. eur, stav k 30.6.2019

Odhad Aktuélna faza
Nazov stavby /projektu nakladov  Financovanie okt Poznéamka
(mil. eur) projextu
ukon&ené
. . . . posudzovanie
gggumkacna infradtruktdra sluzieb telematiky 28.2 oPl| UHP/aktualizovany i
zamer narodného
projektu
Diagnostické vozidla 30 OPII SIH proces VO -
Implementacia ERTMS na Useku Bratislava — zatial oPI| projektova priprava i
Nové Zamky - §t. hr. SRIMR neuréené nezacala
analyzovat
v nadvaznosti na
Vystavba termir)élov integrovanej osobnej 55 oPl| projekiova priprava vys]edky ét‘Udie.
prepravy v Bratislave realizovatelnosti
pre projekt Uzol
Bratislava
na projekt

Modernizacia Zelezniénej trate Zilina — Kosice,
Usek trate Poprad-Tatry (mimo) - Krompachy, 4924
realizacia Useku Spidska Nova Ves - Poprad-Tatry

existuje Studia
projektova priprava  realizovatelnosti
posudena
Jaspers
projektova
priprava
pozastavena,
poZiadavka na
zmenu
projektovania
vedenia trate, na
projekt existuje
Studia
realizovatelnosti
COWI (postdena
Jaspers)
pripravuje sa
Uzol Bratislava zatial OPI Stida Studia
neuréené realizovatelnosti realizovatelnosti

dodan 4/2019
Upravy infrastruktury pre grafikon verejnej schvélené 3

dopravy 2020 1098 OPIl projektové zamery )

OPII (Nahradny
projekt)

Modernizacia Zelezniénej trate Zilina — Koice, zatial OPII (Nahradny

Usek trate Kysak — KoSice neuréené projekt) projektova priprava
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. s vlastné zdroje pred zacatim
Nakup a modernizacia KM 25,7 7SR orocesu VO
Modernizacia koridoru, &tatna hranica CR/SR -

Cadca - Krasno nad Kysucou (mimo), Zelezniéna 220 OPII (Nahradny
trat, 1. a 2.etapa (Usek Krasno nad Kysucou - projekt)

Cadca)

prebieha

projektova priprava spracovanie SR

Zdroj: MDV SR

0d schvalenia Revizie vydavkov na dopravu v roku 2016 dal UHP MF SR finalne stanovisko k 2 projektom 05
zo0 zoznamu prioritnych projektov v tabulke 39 a 1 projekt v danej taburke sa dostal do realizacnej fazy (VO
na zhotovitel'a): Nakup diagnostickych vozidiel ZSR.

Z tabulky projektov v pokrogilom $tadiu (tabulka €. 19 v Revizii vydavkov na dopravu) dal UHP stanovisko k 2
projektom zelezni¢nej infrastruktiry%8, Projekty v tejto tabulke boli v Revizii vyfaté spod povinnosti hodnotenia UHP.
Pravidla predkladania projektov na hodnotenie UHP boli po schvaleni Revizie vsak v 06/2017 zmenené prijatim
Ramca na hodnotenie verejnych investiénych projektov v SR a nariho nadvézujlcimi uzneseniami viady SR a MDV
SR je povinné predkladat vSetky investicné projekty s nékladmi nad 40 mil. eur (resp. nad 10 mil. eur v informatizacii)
na hodnotenie MF SR. Do realizaénej fazy sa dostala polovica projektov z danej tabulky.

19. Optimalizovat poéet zamestnancov ZSR v stvislosti s modernizaciou, znizovanim rozsahu prvkov
Zeleznicnej infrastruktury a optimalizaciou €innosti

Na zéklade Udajov vtabutke 40 doslo v 1H2019 k miernemu zlepSeniu v pocte km spravovanych trati na 1
zamestnanca ZSR, €o je nésledkom mierneho medzirotného zniZenia poétu zamestnancov. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni len Ciastocne.

Tabulka 40: Celkové naklady ZSR a pocet km spravovanych trati

Obdobie

Meratefny ukazovatel 0017 202017 3Q2017 4Q2017 102018 2Q2018 3Q2018 4Q2018 1Q2019 2Q2019

Pocet km

spravovanych trati na 1

zamestnanca ZSR

(km) - stavebna dizka 0,261 00262 0263 0263 00264 0265 0266 0,265 0,266 0,267
Celkové naklady ZSR

na 1 hruby

tonokilometer (eur) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0021 0018 0,022
Celkové naklady ZSR

na 1 vlakokilometer

(eur) 10,24 10,46 10,51 13115 12,03 11,59 11,33 11,839 10,318 12,063
Pocet zamestnancov 13899 13821 13780 13794 13716 13694 13636 13689 13629 13606

Zdroj: ZSR

20. Realizovat’ Uspory v riadeni dopravy investiciami podla aktualnych moznosti RVS a eurofondov.
Prioritne realizovat’ najprinosnejSie investicie

Toto opatrenie je priamo previazané s opatrenim &. 19 (Optimalizovat podet zamestnancov ZSR v slvislosti
s modernizaciou, znizovanim rozsahu prvkov Zelezniénej infradtruktury a optimalizaciou &innosti), kedZe sa obe
opatrenia viazu aj na potrebné investicie v riadeni dopravy. Celkové naklady na 1 km spravovanych trati z dévodu
prebiehajlicej zmeny doby odpisovania dlhodobého majetku ZSR nie je mozné vygislit. Opatrenie sa k 30.6.2019
neodpoctuje.

105 Komunika&na infrastruktura sluzieb telematiky ZSR a Nakup diagnostickych vozidiel ZSR

106 Dostavba zriadovacej stanice Zilina-Teplicka a nadvazujlcej Zelezniénej infradtruktdry v uzle Zilina a Elektrifikacia trate Haniska — Velka
Ida — Moldava nad Bodvou mesto

107 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=26598
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Tabulka 41: Mzdové vydavky ZSR na riadenie trati

Obdobie
Meratelny ukazovatel 1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018 3Q2018 4Q2018 1Q2019 2Q2019
Celkové naklady ZSR
na 1 km spravovanych
trati (tis. eur). 35480 37,360 37,000 46,610 41465 41,239 41,133 43,714 NA NA
% mzdovych vydavkov
na vydavkoch na 53% 54% 55% 53% 51% 51% 53% 51% 52% NA

riadenie dopravy (%)

Zdroj: ZSR

21. Kvantifikovat' optimalne finanéné prostriedky na udrzbu a prinosy z nej plyntice. Zverejiovat’
v roénom intervale pocet vybranych kPucovych vykonov jednotlivych ¢innosti oprav a tidrzby a ich
naklady

V IP 2019 je dohodnuté zverejnit daje o vykonoch a nakladoch jednotlivych ginnosti oprav a tdrzby ZSR do konca
1H2019. K zverejneniu udajov za rok 2018 v3ak nedoslo. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

22. ZvySenim ucinnosti formou budovania filtraéno-kompenzaénych zariadeni a energetického
dispeéingu dosiahnut’ roénu usporu nakladov v objeme 0,5 mil. eur. Budi preskimané dalSie
mozZnosti zniZovania nakladov na nakup elektrickej energie

V IP 2019 je dohodnuté odpoctovanie tohto opatrenia roéne. Opatrenie sa k 30.6.2019 neodpoétuje.

V 1H2019 realizovala IJ UV SR v spolupraci s UHP MF SR ,Optimalizaén(i analyzu Zeleznic Slovenskej
republiky'®®. Projekt odporucil 11 finanénych opatreni. PoCas realizacie budu vycislenia opatreni priebezne
aktualizované.

ZSR vypracuje implementaény plan na realizaciu opatreni auditu do 31.12.2019, ktorého sugastou bude aj asovy
harmonogram realizacie jednotlivych navrhovanych opatreni, meratefné ukazovatele a z nich vyplyvajlice uspory.
V IP bude uvedeny plan realizacie opatreni, kalkulacia uspory v jednotlivych rokoch a zérovefi potreba finanéného
krytia dodatoCnych investicii. Predpokladany termin sfinalizovania implementaéného planu je koniec 4Q2019.

23. Hladat' opatrenia na optimalizaciu jednotkovych nakladov a zvySovanie vynosov, spolu o 20 %
v dotovanej verejnej osobnej Zelezni¢nej doprave

Na zéklade dohody v IP 2019 sa dané opatrenie odpoétuje podia potencialnych meratelnych ukazovatelov:

- vySka Uhrady na objednany produktivny 1 vikm zo strany objednavatela (MDV SR),
- dotaéna narocnost na 1 oskm,

- trzby na vikm,

- pocet vikm na hnacie vozidlo zo strany dopravcu (ZSSK),

priCom prvé dva ukazovatele maju klesat a druhé dva stupat’ (spolu v priemere medziroéne spolu 0 5 %). Tieto
ukazovatele su podfa vyjadrenia ZSSK obchodnym tajomstvom a nie je ich mozné v sprave zverejnit. Z tohto dévodu
IJ UV SR zverejiiuje iba medzirotné zmeny danych ukazovatelov.

108 hitps://www.finance.gov.sk/files/archiv/85/ZSR_sumarprojektu_20190628.pdf
64



https://www.finance.gov.sk/files/archiv/85/ZSR_sumarprojektu_20190628.pdf

Implementaéna
IJ‘]EDNOTKA

Tabulka 42: Medziroéné zmeny ukazovatelov ZSSK v 1. polroku 2019

Rozdiel
1Q201911  1H2019/ Plan oproti
Q2018  1H2018 1H2019/1H2018 planu
VySka Uhrady na objednany produktivny 1 vikm zo strany
objednavatela 0,2% 3,4% -0,63%
Prevadzkova dotacia MDV na 1 osobokilometer (eur - cent) -1,4% 2,0% -0,63%
Trzby z prepravy cestujlcich zo ZoDSVZ na vikm ZoDSVZ 1,9% 3,0% 0,63% 2,4%
Pocet vlakokilometrov (dopravny vykon) na 1 hnacie vozidlo 9,1% 8,2% 0,63% 7,6%
Spolu 2,50% 3,35%

Zdroj: ZSSK
V 1H2019 doslo pri dvoch opatreniach (trzby na vlkm a pocet vlkm na hnacie vozidlo) k pIneniu planovanej uspory
a pri dvoch (vySka uhrady na objednany produktivny 1 vikm a dotaéna naroénost na 1 oskm) k neplneniu uspory.
Viysledkom je, ze sa opatrenie k 30.6.2019 plni len Eiastocne.

Tabulka 43: Medziroéné zmeny ukazovatefov ZSSK za 1. polrok 2016-2019

Plan Rozdiel
1H 1H 1H 1H2019/1 1H2019/1 plan
2017/2016 2018/2017 2019/2018 H2016 H2016  2019/2016

-2,43% 6,33% 3,40% 731%  -3,13%

ViySka Uhrady na objednany produktivny 1

vlkm zo strany objednavatela

Prevadzkova dotacia MDV na 1 osobokilometer
(eur - cent)

Trzby z prepravy cestujlcich zo ZoDSVZ na vlkm
ZoDSVZ

Pocet vlakokilometrov (dopravny vykon) na 1 3 849% 0.24% 821% 12.10% 343% e
hnacie vozidlo ' ' , ; ) 3

-12,72% 7,14% 1,91% -4,70%  -3,13% -1,58%

9,10% 0,86% 3,00% 13,22%  3,13% 10,10%

Spolu 12,5% -10,21%

Zdroj: ZSSK
V porovnani vyvoja danych ukazovatelov od roku 2016 doSlo k zlepSeniu v 3 potencialnych ukazovatefoch
a k zhorSeniu v 1 (vySka uhrady na objednany produktivny 1 vlkm) oproti planovanej Uspore.

ZlepSeniu obehov lokomotiv, voziov aturnusov zamestnancov sa v roku 2018 venoval projekt AROT
(Automatizacia riadenia obehov a turnusov), ktorého stiéastou bol aj UHP MF SR. Fakulta prevadzky
a ekonomiky dopravy a spojov Zilinskej univerzity vypracovala analyticky podklad ,Analyticka $tudia — podklad pre
vypracovanie metodiky spracovania obehov vlakovych nalezitosti, ktory mal byt zakladom pre prakticku Cast
projektu — a to v spolupraci s Fakultou riadenia a informatiky Zilinskej univerzity - zoptimalizovat pouZitie strojov
a personalu. Tato ¢ast projektu vSak bola zrusena. V situécii, ked maju rudne ZSSK priemerny denny beh o viac
ako 100 km nizsi oproti rusfiom Ceskych drah, je zastavenie projektu prekvapivé. IJ odporiéa prehodnotit
rozhodnutie o pozastaveni optimalizacie obehov.

Dalsim vyznamnym projektom, ktorému sa ZSSK v sti¢asnosti venuje, je navrh novej zmluvy o vykonoch vo
verejnom zaujme. 1J bola spolu s UHP prizvana na workshop ZSSK ohl'adne pripravy novej zmluvy po roku 2020
ako aj finanéného modelu na vypocet ekonomicky opravnenych nakladov, ktoré st MDV SR preplacané. IJ hodnoti
pozitivne, Ze sa tejto problematike venuje pozornost a su k tvorbe novej zmluvy prizvani aj odbornici mimo MDV SR,
kedZe ide o kontrakt za niekofko miliard eur. MDV SR uzavrelo s poradenskymi firmami Deloitte a Eurotarget
ramcovu zmluvu'®, v ramci ktorej bol firme Eurotarget zadany projekt: ,Fungovanie Zelezniénych dopravcov v
zmenenych podmienkach v oblasti poskytovania $tatnej pomoci a v podmienkach liberalizacie trhu ZOD v novom

109 hitps://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3582940&I=sk a dodatok https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3583755&I=sk
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programovom obdobi — spracovanie novej metodiky zmluvnych vztahov pri poskytovani sluzieb vo verejnom
zaujme."

Ani v 1H2019 neprislo k dohode na detaile a Strukture poskytovanych dat zucastnenych zmluvnych stran (1J
UV SR, UHP MF SR, MDV SR a ZSSK) potrebnych na dopracovanie Revizie vydavkov v osobnej zelezni¢nej
doprave.

4.5 Dopravné data, modely a metodika pre CBA

. , | Termin Novy 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Opatrenie Zodpovednost | oia | termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Zadefinovat rozsah zberu dat, jeho
periodicitu, format, zdroj a zodpovednu MDV SR / MF
24 | organiz&ciu a iniciovanie Upravy SR jun 2017 | 12/2019
metodiky zistovania SU SR na aktualne SVAMP
poZiadavky dat.
Spristupriovat relevantné dopravné
data verejnosti, najma na Ucely MDV SR .
2 vytvarania koncepénych materialov SVAMP priebezne | 12/2019
a stratégii v oblasti dopravy
Zabezpecit pristup k vstupnym udajom,
metodikam, vystupom dopravnych
modelov nastavenim podmienok MDV SR .
2 v zmluvach s dodavate/mi diel vo SCDaPK 0172017 priebezne
verejnych obstaravaniach zacatych po
10/2016
Vytvorit metodiku a minimaine
$tandardy dopravného modelovania, MDV SR/MF
27 | ktoré stanovia mantinely pre tvorcov SR 06/2018 12/2019
modelov v zavislosti od druhu IDP
dopravného modelu
V rozsahu finan€nych a kapacitnych
moznosti NDS zabezpecit na
poziadanie Upravu dat z myta do
anonymizovanej formy pouZitelnej pre MDV SR
28 | dopravné modelovanie (nielen intenzity, SCDaPK priebezne
aj smerové data) a na
poziadanie spristupnit vo vopred
definovanom rozsahu data MDV
a zhotovitefom dopravnych modelov
2 Spracovane iajov o mosiinom | MOV SR/S0
29 . s e SR 06/2019
spravani obyvatelstva v ramci Statistiky SVAMP
rodinnych Uétov
Vytvorit jednotnu Standardizovand MDV SR/ MF 06/2017/
30 | metodiku CBA s konzistentnymi SR e
a validovanymi predpokladmi SRP prievezne
Zabezpedit kontrolovatelnost
CBA v $tudiach realizovatelnosti NDS
zo strany MDV SR a MF SR: vyzadovat MDV SR
31 |V obstaravaniach za€atych po 10/2016 SCDaPK iobes
o a priebezne
od zhotovitel'a detailné podklady $7DaD
a dokumentéciu k CBA, samotny
dopravny model, aj projekt vypoctu
socio-ekonomickych benefitov
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24. Zadefinovat rozsah zberu dat, jeho periodicitu, format, zdroj a zodpovednu organizaciu a iniciovanie
upravy metodiky zistovania SU SR na aktualne poziadavky dat

Material ohladom zadefinovania rozsahu zberu dat nie je eSte sfinalizovany, nadalej prebiehaju rokovania
s jednotlivymi organizéciami ohfadom formatu idajov. V IP 2019 je dohodnuty termin na naplnenie databaz na koniec
roka 2019. IJ odporuc¢a vyrazne zrychlit prace na danom opatreni, aby MDV SR stihlo termin v IP.

Druhé &ast opatrenia sa tyka zmien v $tatistickych vykazoch, ktoré MDV SR odoslalo SU SR do Programu $tatnych
Statistickych zistovani na roky 2018-2020. IJ odporu¢a MDV SR, aby sa otazkou zredukovania duplicitnych
vykazovani Udajov zagalo podrobnejsie zaoberat. V pripade, Ze $tatisticky vykaz vypifia iba rezortna organizacia
(napr. SSC, ZSR alebo NDS''?), podfa nézoru IJ nie je potrebné dané udaje zbierat formou $tatistického formuléru
prostrednictvom stkromnej spoloénosti Vyskumny Ustav dopravny, a.s'''. Udaje, ktoré potrebuje SU SR pre
doplnenie svojich Statistickych zistovani, by mohli rezortné organizacie poskytnit SU SR na priamo. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni len Eiastocne.

IJ vsak pozitivne hodnoti, Ze Statisticke zistovanie o miestnych komunikaciach s 3 rocnou periodicitou, ktoré
MDV SR vykonavalo v minulom obdobi prostrednictvom VUD a.s., realizuje ministerstvo tento rok vlastnymi
zamestnancami.

Odporuéanie 1J: V spolupraci so SU SR a rezortnymi organizaciami navrhndt do novej vyhlasky Program $tatnych
Statistickych zistovani na roky 2021-2023 pravu a redukciu udajov zbieranych pomocou $tatistickych zistovani MDV
SR, s dérazom na zber Udajov, ktorymi rezort nedisponuje. Udaje, ktoré zbieraju rezortné organizacie, by mohli
poskytnat SU SR na priamo.

25. Spristupnovat’ relevantné dopravné data verejnosti, najmd na ucely vytvarania koncepcnych
materidlov a stratéqii v oblasti dopravy

Webova stranka MDV SR, sekcia Statistika, mala byt na zaklade nového terminu v IP 2019 upravena do konca
2Q2019. Ministerstvo vSak opatovne termin nedodrzalo a nova stranka so Statistikou MDV SR bola spustena
az v 09/2019. Napriek tomu, ze zmena stranky nie je Casovo narocna, proces jej zmeny trval vySe roka.

V 1H2019 zverejnilo MDV SR na stranke data.gov.sk 6 novych datasetov SSC a ZSR. Po ukondeni zberu dat pre
Statistické zistovanie Miestne komunikécie za rok 2018 MDV SR zverejni udaje obci, ktoré na to daju suhlas vo forme
otvorenych dat. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini len ¢iastoéne.

26. Zabezpedit' pristup k vstupnym tdajom, metodikam, vystupom dopravnych modelov nastavenim
podmienok v zmluvach s dodavatelmi diel vo verejnych obstaravaniach za¢atych po 10/2016

Podriadené organizacie boli listom ministra dopravy a vystavby SR informované o poZiadavke zabezpeCovat pristup
k Gdajom, metodikam a vystupom z dopravnych modelov v zmluvach s dodavatelmi. V su¢asnosti je poZiadavka
zapracovana vo v8etkych novych sutaznych podmienkach pre verejné obstaravanie na diela, ktorych suéastou je
dopravné modelovanie. V 1H2019 bol dodany dopravny model pre R2 Zvolen — KoSice s pristupnymi datami.
Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

27. Vytvorit’ metodiku a minimalne Standardy dopravného modelovania, ktoré stanovia mantinely pre
tvorcov modelov v zavislosti od druhu dopravného modelu

MDV SR spracovava aktualizaciu dopravného modelu SR. V ramci 2Q2019 bola podlfa metodickej prirucky
spracovana nova zonacia dopravného modelu SR. Zastupcom samosprav bolo odpori¢ané postupovat pri

110 napr. Roény vykaz o cestach a ich objektoch, Roény vykaz o dialniciach a rychlostnych cestach a ich objektoch, Roény vykaz o nakladoch
na infrastrukturu v Zelezni¢nej doprave
1 hitps://www.crz.qov.sk/index.php?1D=4011863&I=sk
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spracovani dopravnych prognéz (napr. Plany udrZatelnej mobility) podla uvedenej metodickej priru¢ky. Opatrenie
sa k 30.6.2019 plni.

28. V rozsahu finanénych a kapacitnych moZnosti NDS zabezpe¢it' na poziadanie upravu dat z myta do
anonymizovanej formy pouzitelnej pre dopravné modelovanie (nielen intenzity, aj smerové data)
a na poziadanie spristupnit’ vo vopred definovanom rozsahu data MDV a zhotovitelom dopravnych
modelov

NDS boli v 1H2019 dorugené 3 poziadavky na poskytnutie dat z mytneho systému. Ziadostiam bolo vyhovené.
Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

29. Zabezpedit' pripravu, zber a spracovanie Udajov o mobilithnom spravani obyvatel'stva v ramci
statistiky rodinnych Gctov

VIP 2019 sa MDV SR zaviazalo zabezpeCit zaradenie otdzok o mobilitnom spravani obyvatelstva do Statistiky
rodinnych Gétov na testovanie SU SR. V roku 2018 boli dohodnuté moduly, ktoré SU SR do $tatistického zistovania
zaradi. Napriek dostatku ¢asu potrebného na tspesné ukonéenie tlohy od zverejnenia revizie vydavkov,
MDV SR do daného terminu nestihlo otazky do Statistiky rodinnych uctov zaradit'. Podla nazoru |J existuje
riziko, Ze pravidelny zber udajov o mobilitnom spravani nebude realizovany ani v roku 2020. Opatrenie sa
k 30.6.2019 neplni.

30. Vytvorit’ jednotni Standardizovanu metodiku CBA s konzistentnymi a validovanymi predpokladmi

CBA prirucka 2.0 je platna od 06/2017, v 11/2018 bola vydana jej aktualizacia v podobe verzie 2.1'"2. V priebehu
roku 2019 je planovana dalSia vyraznejsia aktualizacia prirucky, pricom v navrhu IP 2019 je stanoveny termin na
12/2019. Prvé prace na aktualizacii v spolupraci s UHP sa uz rozbehli. Opatrenie sa k 30.6.2019 plni.

31. Zabezpecit' kontrolovatelnost’ CBA v studiach realizovatelnosti NDS zo strany MDV SR a MF SR:
vyzadovat' v obstaravaniach zacatych po 10/2016 od zhotovitela detailné podklady a dokumentaciu
k CBA, samotny dopravny model, aj projekt vypoctu socio-ekonomickych benefitov

Poziadavka zabezpedit kontrolovatefnost CBA je zapracovana vo vetkych novych sutaznych podmienkach pre
verejné obstaravanie na diela. V 1H2019 bolo vyhlasené 1 verejné obstaravanie'® na dodanie projektovej
dokumentécie na stavby. Suéastou sutaznych podkladov je aj poZiadavka na dodanie CBA. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni.

112 https://www.opii.gov.sk/download/f/pcba/prirucka_cba2018.rar
113 R4 Presov, severny obchvat Il. etapa
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Priloha &. 2 Zoznam projektov prediozenych UHP MF SR (stav k 30.6.2019)

Investor Projekt Hodnota Poskytnuti Obsah Hodnotenie Hodnotenie Pozn.
(mil. eur) e dat poskytnutych UHP UHP
(datum) data (termin)
. . . Predbezné Zapojenie UHP do riadiace]
MDV SR Letisko Bratislava 12/2017 Zamer 01/2018 [ — Komisie
MDvjoz ~ Pravidelna osobna Studia Predbezné Prebieha diskusia s MDV/OZ
Prodanubia vodna doprava po 60 102018 uskutocnitelosti ? hodnotenie Prodanubia
Dunaji - DUNAJBUS
Splavnenia dolného AT, . - e
MDV/ . . L navrh Stadie Predbezné Pripomienky k obsahu $tudie
ARVD Vahuv usekg Piestany 1345 122017 uskutoCniteMmnosti ? hodnotenie uskutoCnitefnosti
- Koméarno
NDS R1 Most pfi Bratislave — 581 092017  technicka Stidia 1012017 Predbezn_e Pripomienky k ;aqanlu_stud|e
VIekovee hodnotenie uskutocnitefnosti
R8 Nitra — Krizovatka L s Predbezné Pripomienky k zadaniu Studie
NDS R2 658 09/2017  technicka Stadia 10/2017 hodnotenie uskutognitelnosti
D1 Bratislava — Senec - .
NDS |.etapa, skapacitnenie 109 pred dopravngkapgut
! o 06/2017 né posudenie
(Bratislava — Triblavina) 3
. . Studia
D3 Kysucké Nové pred AT
NDS  Mesto-Oscadnica 2% oprory  Uskutocnitelnosti
- neaktualna
. Stadia
D3 Zilina Brodno — pred e
NDS . ) 386 uskutoCniteMmosti
Kysucké Nové Mesto 06/2017 - neakiuaina
. . Stadia
R1 Banska Bystrica — pred L
NDS Slovenska Lupéa 163 0612017 uskutocnltejlnostl
- neaktualna
. Studia
R1 Korytnica - pred R
NDS Liptovské Osada 406 0612017 uskutocnltglnostl
- neaktualna
. . Studia
R1 Liptovska Osada - pred AT
NDS Ruzomberok Juh 340 0612017 uskutocnltglnostl
- neaktualna
, Stadia
R1 RuZomberok Juh — pred e
NDS - 61 uskutoénitelnosti
krizovatka 1/18 06/2017 - neakiuaina
. . Stadia
R1 Ruzomberok kriz. pred L
NDS 118 - kiiz. D1 108 0612017 uskutocnltglnostl
- neaktualna
. Stadia
Npg ~ RiSlovenskalupla- 4 pred  ckutognitelnost
Korytnica 06/2017 .
- neaktualna
Studia
NDS R2 Zvolen obchvat 305 08/2017 uskutodnitelnosti
o Pripomienky k zadaniu pre
e pred DUR, Studia aktualizaciu Studie
NDS R2 Batka - Figa 74 06/2017  uskutocnitelnosti 082017 uskutocnitefnosti (dopravny
model, CBA)
R2 Lovinobafia — pred DUR, Studia
NDS Ozdany 28 06017 uskutodnitelnosti
NDS R2 Ozdany - 121 pred DUR, Stdia
Zacharovce 06/2017  uskutocnitelnosti
R2 Rozfiava — Jablonov pred DUR, Stadia Predbezné )
NDS nad Turfiou (Soroska) 413 06/2017  uskutocnitelnosti 0812019 hodnotenie Bl spisa
o Pripomienky k zadaniu pre
_R: pred DUR, Studia aktualizaciu Studie
NDS R2 Zacharovce - Batka 92 06/2017  uskutocnitelnosti uskutocnitelnosti (dopravny
model, CBA)
R2 Kosice, juh - model, CBA, 0 Predbezné a " "
NDS Kosické Olany 202 08/2018 DSP ? hodnotenie Predfinalna verzia stanoviska
NDS R2 Krizovatka D1 - 123 pred Stldia
Trencianska Tuma 06/2017  uskutocnitenosti
R2 Mnichova Lehota — pred Stadia
ND3 Ruskovce 214 06/2017  uskutoCnitelnosti
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NDS

NDS

NDS

NDS

NDS

NDS

NDS

NDS

SSC

SSC

SSC

SSC

SSC

SSC

§SC

R2 Trencianska Turna —

Mnichova Lehota
R3 Dlha nad Oravou —
Sedliacka Dubova
R3 Nizna - DIha nad
Oravou

R4 Giraltovce — Kukova

R4 Ladomirova —
Hunkovce

R4 Lipniky — Kapu$any
R4 Svidnik — Rakovc¢ik

R4 Preov Il. Etapa

1151, 1/61 Hranica
SRICR - Holi& - Senica
- Trnava - Hrniarovce

nad Parnou

1151, 1/76 Nitra - Kalna
nad Hronom - Levice
(Sarovce)

1167, /66, /77 Rozfiava
- Bardejovské kupele

1/64 Komarno — Nitra —
Topol¢&any

1/66 Banska Bystrica —
hranica kraja

1/63 Dunajska Streda -
Komarno

1/72 Rimavska Sobota -
Brezno

53

201

105

476

877

694

101

NA

pred
06/2017

pred
06/2017

pred
06/2017

pred
06/2017

pred
06/2017

pred
06/2017

pred
06/2017

09/2017

1212017

09/2017

12/2018

02/2017

Studia
uskutocnitelnosti
Studia
uskutoénitelnosti
Studia
uskutoénitelnosti

Stadia
uskutocnitelnosti
- neaktualna
Studia
uskutocnitelnosti
- neaktualna
Studia
uskutoénitelnosti
- neaktualna
Stadia
uskutoénitelnosti
- neaktudlna

Dopravny model

Studia
uskutoénitelnosti

Studia
uskutocnitelnosti
Studia
uskutoénitelnosti

Studia
uskutocnitelnosti

Studia
uskutocnitelnosti

Studia
uskutocnitelnosti
Stadia
uskutocnitelnosti
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02/2019

09/2017

03/2019

03/2019

09/2017

10/2017

03/2019

02/2017

Predbezné
hodnotenie

Predbezné
hodnotenie

Predbezné
hodnotenie

Predbezné
hodnotenie

Predbezné
hodnotenie

Predbezné
hodnotenie

Priprava
stanoviska
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Pripomienky k prognéze dopravy
a alternativam

Pripomienky v ramci zaverecného
prerokovania Studie
uskutocnitelnosti

Pripomienky k Studii
uskutocnitelnosti
Pripomienky k Stadii

uskutoénitelnosti

Pripomienky v ramci zavere¢ného
prerokovania Studie
uskutocnitefnosti

Pripomienky v ramci zavere¢ného
prerokovania Studie
uskutocnitelnosti

Draft stanoviska

Doplfiujuce otazky


https://goo.gl/Zyxmzc
https://finance.gov.sk/files/archiv/52/stanovisko_I68_vfm_20190606.pdf
https://finance.gov.sk/files/archiv/52/stanovisko_I68_vfm_20190606.pdf
https://finance.gov.sk/files/archiv/52/stanovisko_I68_vfm_20190606.pdf
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Studia

0812019 Predbezné IT Projekt, prebieha diskusia so
uskutocnitelosti

hodnotenie

ZSSK Informacny systém KVC 48 12/2018 7SSK

Implementéacia ERTMS
5 na Useku Bratislava — zatial
L8R Novezamky-st hr.  neurcens 052017
SRIMR
Vystavba terminalov
ZSR integrovanej osobne;j 55 03/2017 DUR 1112017 vyziadané dopliujice podklady
prepravy v Bratislave
Modernizacia
Zeleznicnej trate Zilina —
3 Kosice, Usek trate
ZSR Poprad-Tatry (mimo) - 4924 03/2017
Krompachy, realizacia
Useku Spisska Nova
Ves - Poprad-Tatry

technicka $tudia 11/2017 vyziadané dopliujice podklady

DUR, Studia

uskutognitelnosti Pripravuje sa stanovisko

Modernizécia
5o Zeleznitnej trate Ziina-  zafial 0312017 DUR, Studia Pripravije sa stanovisko
Kosice, Usek trate neuréené uskutoCniteosti
Kysak — KoSice
7SR UzolBratisava 710959 032017 PPr@@Sde - gamgqg Predbetng Frebieha diskusia /draf
Upravy infrastrukttry
7SR pre grafikon verejnej 109,8 03/2017 Zamer 11/2017 vyziadané dopliujuce podklady
dopravy 2020
Modernizacia koridoru,
$tatna hranica CRISR -
Cadca - Krasno nad
7SR Kysucou (mimo), 220 03/2017 DUR 11/2017 vyZiadané doplfiujuce podklady
zelezniCna trat, 1. a
2.etapa (Usek Krasno
nad Kysucou - Cadca)
Centralizacia riadenia .
systémov bezpecnosfi Studia Pripomienky k Studii
7SR °Zt’;§';‘§;‘)’e§§r§ea 4 120017 “Skf‘gftf:‘;r:gm 06/2018 usktoinieiostasiainim
Standardov podklady Predbezné podiladom
Zelezniénych stanic hodnotenie
7SR SRT Kosice - St.hr.  2240-6 1202017 Stadia Naklady v zavislosti od zapojenia
SKIAT 980 uskutocnitelnosti zahrani¢nych partnerov
3 Elektrifikacia trate Studia
ZSR Haniska pri KoSiciach — 58 05/2018 Predbezné Prebieha diskusia s MDV/ZSR

uskutocnitelnosti

Moldava nad Bodvou hodnotenie



https://finance.gov.sk/files/archiv/82/I-75Galanta-NoveZamky.pdf
https://finance.gov.sk/files/archiv/82/I-75Galanta-NoveZamky.pdf
https://finance.gov.sk/files/archiv/92/THU-NZ-ZSSK_hodnotenie_20190128.pdf
https://finance.gov.sk/files/archiv/92/THU-NZ-ZSSK_hodnotenie_20190128.pdf
https://finance.gov.sk/files/archiv/92/THU-NZ-ZSSK_hodnotenie_20190128.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/Nakup-diagnostickych-vozidiel-ZSR.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/Nakup-diagnostickych-vozidiel-ZSR.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/Nakup-diagnostickych-vozidiel-ZSR.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/27/Stanovisko_TSI_20181207_MIN.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/27/Stanovisko_TSI_20181207_MIN.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/27/Stanovisko_TSI_20181207_MIN.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/34/JISSU_UHP_hodnotenie_20190611.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/34/JISSU_UHP_hodnotenie_20190611.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/34/JISSU_UHP_hodnotenie_20190611.pdf
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Stav k
posudzovanie prebieha 30.6.2019
pripomienkovanie pocas
pripravy projektu
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5 Informatizacia

5.1 Zhrnutie

Vysledky slovenskej informatizacie sa od prijatia Revizie vydavkov na informatizaciu vyraznejsie nezlepsili,
Slovensko nadalej zostava pod priemerom EU'“. Poziéne sa vramci EU vysledky IT nezlepsili, napriek
dosiahnutému pokroku v jednotlivych meranych ukazovateloch. Oproti roku 2018 skére naréstlo o 2 p.b., poziéne ale
Slovensko o jednu poziciu kleslo a obsadilo 21. miesto. Lepsi vysledok dosiahla z krajin V4 Ceska republika (18.
miesto), horsie boli hodnotené Madarsko a Polsko.

V hodnoteni digitalnych verejnych sluzieb dosiahlo Slovensko najvyznamnejsi pokrok oproti roku 2018,
napriek tomu ale ostava vyrazne pod priemerom EU (o viac ako 9 p.b.). V ramci digitalnych verejnych sluzieb
najlepsi vysledok vykazuje ukazovatel otvorené data, kde dosahuje Slovensko lepsi vysledok ako je priemer EU.
Naopak, podiel pouzivatelov elektronickej verejnej spravy vypliujicich elektronické formulare urené verejnym
organom medziroéne Klesol (0 1 p.b.) a je 0 10 p.b. niz$i ako priemer EU . Nadalej plati, ze najhorsie postavenie ma
Slovensko v oblasti DESI 1 Internetové pripojenie, ktoré monitoruje podiel ob&anov pripojenych na internet a cenu
internetového pripojenia.

Tabulka 44: Index digitalnej ekonomiky a spolo€nosti (DESI) v rokoch 2017 - 2019

2017 2018 2019
DESI 1 - Internetové pripojenie SK 459 49,4 52,6
EU 51,2 54,8 59,3

DESI 1 - pozicia SK 20 22 23
DESI 2 - Ludsky kapital SK 40,6 429 44,2
EU 454 47,6 48,0

DESI 2 - pozicia SK 19 18 18
DESI 3 - Pouzivanie internetu SK 43,5 454 479
EU 47,8 50,7 53,4

DESI 3 - pozicia SK 19 19 20
DESI 4 - Integracia digitalnych technoldgii v obchode  SK 32,2 36,9 34,5
EU 37,6 39,6 41,1

DESI 4 - pozicia SK 21 19 21
DESI 5 - Digitalne verejné sluzby SK 42,4 48,5 53,6
EU 54,0 57,9 62,9

DESI 5 - pozicia SK 24 22 21
DESI - celkové skére SK 41,0 445 46,3
EU 46,9 49,8 52,5

DESI - pozicia SK 21 20 21

Zdroj: DESI hodnotenie, EK 2017-2019

Od prijatia Revizie vydavkov na informatizaciu sa malo usetrit' 73 — 137 mil. eur, z toho v aktualnom roku 25,5
- 48,5 mil. eur. Oakavana Uspora sa nedosiahla, definované Usporné opatrenia neboli spinené, resp. sa ich
plnenie nedd vyhodnotit'®. Doruéené migraéné plany neobsahuji kalkulaciu finanéného dopadu migréacie do
vladneho cloudu na IT rozpocty kapitol. Na centralizacii podpornych IT sluZieb od prijatia Revizie vydavkov nezacal
UPVII pracovat, rovnako tak nebola uzatvorena ani zmluva na zabezpecenie licencii Microsoft.

114 Hodnotenie vysledkov podia DESI moze byt ovplyvnené nizSou pociatoénou trovriou IT, asovym nestladom, ked sa konkrétne opatrenia
a realizované projekty nestihli prejavit vo vy$Som hodnoteni, ako aj metodikou DESI, ktora sa sustredi na sluzby pre obéanov a nezachycuje
rozvoj agendovych systémov, ktoré komunikuji smerom dovnitra Statnej spravy.

115 Opatrenie 1, naviazanie migracie na rozpoCty kapitol.
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Pri opatreniach na zvySenie hodnoty doslo k ¢iastkovému pokroku, vyuzivanie elektronickych sluzieb ale
ostava nad'alej nedostatoéné. V roku 2017 doslo k znizeniu Urovne zabezpecenia elektronickych podani, podarilo
sa nastavit aj proces automatického vydavania BOK-u ku elD na klientskych centrach. Napriek tomu je na vyuZitie
polovice elektronickych sluzieb potrebny elektronicky podpis, ktory ma nahrany len 6 % (267 tis.) platnych
obcianskych preukazov. Elektronické schranky pouzivaju predovSetkym pravnické osoby, fyzickych osob
s aktivovanou elektronickou schrankou je menej ako 100 tis (3,5 % obcanov s platnym elD). Monitoring vyuzitia IS
VS je nedokonaly, naklady na transakciu nie st dostupné ani pre najvacsie prevadzkované systémy s nakladmi nad
100 tis. eur roCne.

Projekty s potencidlom zlepsit' si¢asny stav informatizacie (mobilné ID, vyuzitie elD v komerénej sfére)
neboli realizované, resp. sa pokrok v ich realizacii neda vyhodnotit. Podla akéného planu Revizie vydavkov na
informatizaciu aj NKIVS malo byt prihlasovanie mobilom funkéné od roku 2017, mobilné prihlasovanie ale nie je
dokoncené ani v 1. polroku 2019. V roku 2018 bol sice vytvoreny dizajn manual elektronickych sluzieb, nie je vSak
zavazny ani univerzalne platny pre vSetky elektronické sluzby Statu.

Nova metodika pre pripravu IT projektov a zjednotenie pravidiel ich hodnotenia prispeli k tspore nakladov
voéi prvotnému odhadu v priemere o 15 %6, Nad'alej existuju rezervy pre vyber ariadenie projektov.
Hodnotenim UHP MF SR preslo celkovo 55 projektov s investiénymi nakladmi 1,2 mid. eur, Uspora néakladov voci
prvotnému odhadu je v priemere 15 %. UHP MF SR m4 posudzovat véetky investiéné projekty s nakladmi nad 10
mil. eur, v pripade spolufinancovania z fondov EU st hodnotené aj projekty s niz&imi nakladmi.

Viaceré projekty ale rezorty nezaslali na posudenie. PredloZzené neboli napriklad projekty MV SR v celkovej
hodnote 346 mil. eur'"’, nie je tak mozné overit, ¢i poziadavky zodpovedaju skutoénym potrebam a cena aktualnej
situdcii na trhu. Posunom vpred je aktualizacia metodiky pre pripravu projektov financovanych z OPII, zjednotenie
pravidiel pre nové investiéné projekty bez ohladu na zdroj financovania a vznik verejného zasobnika projektov, ktory
mé byt aktualizovany kazdych 6 mesiacov. Pre dalSie zlepSenie riadenia investicii je potrebné vas zverejfiovat
v zasobniku v8etky projekty a dbat na to, aby bol prilozeny rozpocet s najlepsim odhadom nékladov, nie ich hornou
hranicou, za ktort je mozné projekt realizovat.

Od prijatia Revizie vydavkov na informatizaciu v roku 2016 doslo k zvySeniu vydavkov na IT 0 15 % (65 mil.
eur). Stat rodne vynaklada na prevadzku a investicie v oblasti IT viac ako 500 mil. eur roéne, z toho viac ako 60 %
tvoria bezné vydavky. V roku 2019 sa oakava dalSi rast vydavkov na prevadzku IT (o 8 mil. eur), Cast' kapitalovych
vydavkov bude pravdepodobne presunutd do roku 2020 a skutoCna vySka celkovych vydavkov nedosiahne v juni
oCakavanych 697 mil. eur.

116 Podla prepoétov UHP MF SR.
117 Zariadenia pre LAN WAN, bezpecnost IT a telekomunikacna technika (246 mil. eur) https://bit.ly/2k1LgVy a Kamerové systémy MV SR
(100 mil. eur) https://bit.ly/2kOhkJm.
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Graf 11: Vyvoj beznych a kapitalovych vydavkov na IT (v mil. eur)
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Zdroj: RIS

Tabulka 45: Plnenie hlavnych odportéani IJ UV SR pre UPVII v Stihrnnej implementaénej sprave 2018

V ramci dopracovania migranych planov do cloudu zohladnit finanény dopad migracie rezortov h

Dodrziavat Metodicky pokyn pre posudzovanie IT investicii zo SR a EU, pri¢om vystupy budd slizit
pre vytvorenie investinych akcii v ramci rozpo¢tu

Aktualizovat a verejne odpoctovat zasobnik projektov

Nastavit monitoring vyuZivania vSetkych IS VS s koncovou sluzbou a s celkovymi nakladmi nad 100
000 eur tak, aby bolo mozné sledovat efektivitu jednotlivych IS VS (cost per transaction)

Zdroj: 1J UV SR

Tabufka 46: Plnenie hlavnych odportéani IJ UV SR pre MV SR v Sthrnnej implementaénej sprave 2018

Zlep3ovat pristup k elektronickym sluzbam tlakom na aktivaciu elD a jeho vyuZitefnost aj pre komeréné h
sluzby

Zdroj: 1J UV SR

Hlavné odporuéania IJ UV SR pre UPVII SR do 31.12.2019:

Upravit rozpocty kapitol o finanény vplyv migracie do cloudu

Zvysit vyuZitie elektronickych sluzieb statu, predovsetkym dokonéenim projektu mobilného
prihlasovania a univerzalnou aplikaciou jednotného dizajnu pre vSetky poskytované sluzby

Nastavit monitoring vyuzivania vSetkych IS VS s koncovou sluzbou a s celkovymi nakladmi nad

100 000 eur tak, aby bolo moZné sledovat efektivitu jednotlivych IS VS (cost per transaction)
Vypracovat analyzu sluzieb pre prioritne elektronicki komunikaciu podfa oblasti monitorovanych
v eGovernment Benchmark a aktuélnej digitalizacie agend verejnej spravy

Hlavné odporucania IJ UV SR pre MV SR do 31.12.2019:

v" ZlepSovat pristup k elektronickym sluzbam tlakom na aktivaciu elD a jeho vyuZitelnost aj pre
komercné sluzby
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Tabulka 47: PInenie opatreni Revizie vydavkov na informatizaciu v 1. polroku 2019
: , | Pévodny Novy 1 | 2Q | 3Q | 4Q
INFORMATIZACIA Zodpovednost | "yormin | termin'® | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
USPORA
1| Vypracovat zavaznj plan migracie do | oy \E SR | 30.1.2018 | 31.12.2019
cloudu a naviazanie na IT rozpotty
Centralizovat zabezpe&enie )
2 | podpornych IT sluzieb ako su UPVII, MF SR | 30.1.2018 | 31.12.2019
telekomunikacie a konektivita
g | Zefektivnit podmienky zabezpeCenia | oy \E SR | 31.12.2017 | 31.12.2019
licencii produktov Microsoft
HODNOTA
4 | Prehodnolit mieru pozadovanej UPVII 30.32017 | priebezne
bezpednosti elektronickych sluZieb
o . . MV SR, UPVII, .
5 | Vydavat BOK k novym elD automaticky UV (NASES) 31.12.2016 | priebezne
Vytvorit zavazny UX manual pre vladne UPVII, OV
6 sluzby (NASES) 31.5.2017 | 30.6.2019
7 | Otvorit elD podnikatefom MV SR, UPVII | 31.12.2017 | 31.12.2019
spristupnenim API
Preskimat alternativne spdsoby UPVII, MV SR,
8 overenia identity UV (NASES) 3062017 | 306.2019
RIADENIE
g | Centraine riadit a nakupovat UPVILMF SR | 30.1.2018 | 30.6.2019
komoditné IT ako su licencie
10 Vytvorit gasob’nlk projektov a verejne UPVII 3032017 | priebezne
ho odpoctovat
11 | Vypracovat koncepciu riadenia UPVII 30.32017 | 3062019
informatizacie
19 ?{(y_l;_)racovat spravu o stave Statneho UPVII 2062017 | 306.2019
DATA A METODIKA
13 fgg?’;mat metodiku CBA pre OP Il UPVII 30.32017 | priebezne
Viypracovat definiciu )
14 | Standardizovaného miesta UPVvIl 30.1.2019 | 31.12.2019
zamestnanca z pohladu IT
Aktualizovat udaje o vSetkych )
15 | informacnych systémoch verejnej upPVvll 31.12.2017 | 30.6.2019
spravy v IS META IS
16 | Navrhnut zber dat v rezortnych UPVIL, MF SR | 3032017 | 30.6.2019
podprogramoch s registrom ISVS
Néavrh zberu dat za Ucelom )
17 | benchmarkingu prevadzky vydavkov na | UPVII, MF SR | 31.12.2017 | 31.12.2019
IT
ANALYTICKE ULOHY
ViSetky buduce IT projekty nad 10 mil. ,
18 | eur podrobit analyze nékladov MF SR, UPVIl | priebezne | priebezne
a prinosov
19 | Pripravit analyzu sluzieb pre prioritne UPVII 30.6.2017 | 3062019
elektronicku komunikéaciu
Viypracovat analyzu vyuzivania )
20 | a zabezpeclenia softvérovych licencii uPVvIl 31.12.2017 | 30.6.2019
(Microsoft, Oracle, SAP)

118 Aktualizovany termin na zaklade Implementacnych planov na rok 2019.
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Tabulka 48: Opatrenia Revizie vydavkov na informatizaciu spinené v roku 2017
, ] Novy 1Q 2Q | 3Q | 4Q
Zodpovednost’ | - Termin termin | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
Analyzovat nezaradené IT vydavky UPVII 3032017 -
v medzirezortnom programe -
Vypracovat analyzu Struktary IT UPVII 3032017 i
vydavkov Statnych institucii -
V ekonomickej klasifikacii oddelit ]
telekomunika&né sluzby od postovych UPVvIl 30.3.2017 -
sluzieb
Tabulka 49: Opatrenia Revizie vydavkov na informatizaciu spinené v roku 2018
, ] Novy 1Q 2Q | 3Q | 4Q
Zodpovednost’ | - Termin termin | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
Zjednotit pravidia pre posudzovanie )
investicii zo Statneho rozpoétu a EU UPVII 30.3.2017 -
zdrojov
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5.2 Uspora

Termin Novy 10 | 2Q | 3Q | 4Q
plnenia termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019

UPVII, MF SR | 30.1.2018 |31.12.2019

Opatrenie Zodpovednost’

Vlypracovat zavazny plan migracie do
cloudu a naviazanie na IT rozpoCty
Centralizovat zabezpeCenie podpornych|
2(IT sluzieb ako su telekomunikacie | UPVII, MF SR | 30.1.2018 |[31.12.2019
a konektivita

Zefektivnit  podmienky  zabezpeCenia
licencii produktov Microsoft'1?

UPVII, MF SR [ 31.12.2017 |31.12.2019

1. Vypracovat’ zavazny plan migracie do cloudu a naviazanie na IT rozpocty

Stat planuje do roku 2025 vynalozit na vystavbu a prevadzku viadneho cloudu viac ako 270 mil. eur?, nadalej viak
nema Uplny zavazny plan migracie a premiestnenie IS VS do cloudu nezohladnuje v rezortnych rozpoctoch na IT.
Projekt hybridného cloudu nebol v 1. polroku 2019 dokonceny. V rdamci dopytovej vyzvy na podporu migracie boli
v sledovanom obdobi podporené 4 projekty. Opatrenie sa plni ¢iastocne.

Pri priprave migraénych planov aich naviazani na IT rozpoc¢ty jednotlivych kapitol nedoslo k ziadnemu
pokroku, finanéné dopady migracie nie je v suasnosti mozné kvantifikovat. Migratné plany dorucilo 11
rezortov'?!, na zaklade ich aktualnej podoby nie je mozné vyhodnotit, ¢i sa migraciou do vladneho cloudu dosiahne
uspora stanovend v Revizii vydavkov na informatizaciu vo vySke 10-15 mil. eur roCne.

Sluzby vliadneho cloudu poskytuju datové centra (DC) KopCianska a Tajov. Deklarované vyuZzitie kapacit na trovni
80 % je v sulade s planom na rok 2019, skutoéné vyuzitie kapacity nie je mozné overit. Dostupné Udaje sleduju
kapacitu, ktora je vo vladnom cloude na jednotlivé projekty alokovana, nie reaine spotrebované cloudové sluzby.
Udaje o realnom vyuziti alokovanej kapacity nie s dostupné!?2. Z toho dévodu mézu byt udaje zobrazené v grafe
¢. 12 nadhodnotené.

Pri migracii systémov je potrebné pred rozSirovanim kapacit cloudu zvySovat vyuZitie dostupnych zdrojov.
Poziadavky novych informacnych systémov na kapacitu neprechadzaju dostatoCnym testom potreby. Jednym
z nastrojov na zvySenie efektivity moze byt prenesenie nékladov na cloudové sluzby na jednotlivé Urady, ¢im by sa
vytvoril tlak na Ziadatelov optimalizovat svoje poziadavky na kapacitu.

119 Po ukonceni prebiehajlcich rokovani budi vyéislené aj dalsie ukazovatele, prostrednictvom ktorych bude Zmluva vykonavana.

120 Jdaj platny pri prijati Revizie vydavkov na informatizaciu, v sigasnosti MV SR aj MZ SR planuju dalsie investicie na rozvoj a prevadzku
cloudu spolu v hodnote 155 mil. eur.

121 Migracné plany dorucili Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Ministerstvo financii SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Ministerstvo kultdry
SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo prace, socidlnych veci arodiny SR,
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR, Ministerstvo vnutra SR, Ministerstvo zdravotnictva SR a Ministerstvo Zivotného prostredia
SR.

122 hitps://Iwww.finance.gov.sk/files/archiv/3/laaS_Kopc UHP_hodnotenie 20190611.pdf.
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Graf 12: Planované a skuto¢né vyuzitie vladneho cloudu k 1.8.2019
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Zdroj: CBA projektov cloudu MF SR a MV SR, tidaje MV SR, prepodet UHP MF SR

Rezorty s najvacésim pocétom prevadzkovanych IS VS udavaju nizky pocet IS VS, ktoré budu alokované vo
vladnom cloude. MF SR spravujice 144 IS VS, planuje do roku 2023 zmigrovat' len 9 z nich, MV SR s 52 IS VS
neplanuje premiestnenie ani jedného systému.

UPVII pracuje na projekte tzv. hybridného cloudu, ktory by umoznil presun IS VS do cloudu s tym, Ze systémy so
$pecifickymi narokmi a vlastnostami by ostali v sprave jednotlivych rezortov. UPVII pripravuje s dodavatefom od roku
2018 kategorizaciu poZiadaviek na sluzby hybridného cloudu, do 06/2019 nebol proces ukonéeny. Finélne schvélenie
materiélov pre certifikaény proces je predpokladané v 3Q2019. PodFa IJ vSak priprava hybridného cloudu neméze
ovplyvnit’ pripravu migraénych planov a kalkulaciu finanénej naroénosti migracie do vliadneho cloudu.

UPVII zverejnil v 08/2018 dopytovt vyzvu Migracia informaéného systému verejnej spravy do cloudovej infradtruktary
ako sluzby'23, ktorej cielom je prostrednictvom financnej pomoci urychlit migraciu IS VS do vladneho cloudu. Na
tento el je vy€lenenych 10 mil. eur z OPII - PO7. Podmienkou ziskania finanénej podpory je aj kalkul&cia finanéne;
narocnosti'?4, Celkovo bolo v ramci dopytovej vyzvy podporenych 7 projektov, z toho 4 projekty v 1Q 2019'%,

2. Centralizovat’ zabezpecenie podpornych IT sluzieb ako st telekomunikacie a konektivita

Revizia vydavkov identifikovala potencialnu Usporu vo vydavkoch na IT centraliz&ciou poskytovania podpornych IT
sluzieb. Centrélne sa v prvom kroku mali poskytovat telekomunikaéné sluzby, konektivita a licencie. V oblastiach
telekomunikaénych sluzieb a konektivity bola vypocitana Uspora v rozmedzi 10 — 30 % celkovych nakladov (9 — 27
mil. rone) na tieto sluzby. Opatrenie sa neplni od schvalenia revizie, v 1. polroku 2019 nedoslo ani k Ziadnemu
pokroku pri jeho pineni.

V IP 2019 je stanoveny novy termin na spinenie tohto opatrenia na 31.12.2019.

123 http://www.informatizacia.sk/aktuality-zverejnujeme-dopytove-vyzvy-pre-data--sluzby-a-cloud v1/27106¢.

124 http://www.informatizacia.sk/ext_dok-hk dop migracia_isv/26929c.

125 Jedna sa o migraciu Centralneho uloZiska digitdlneho edukacného obsahu do viadneho cloudu
(https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/b7eb9655-aed7-cbc6-1451-b44bb8136d5c?tab=basicForm), migraciu IS SOFIA do vladneho
cloudu (https:/metais.finance.gov.sk/studia/detail/b7eb9655-aed7-cbc6-1451-b44bb8136d5¢?tab=basicForm), migraciu Kontrolného
informaéného systému NKU SR a webového sidla NKU SR do viadneho cloudu (https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/05708c1b-1535-
4da0-9bde-98196e05¢50e?tab=basicForm), v roku 2019 boli podporené dva projekty Statistického Gradu
(https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/5289abb6-2138-4145-acfb-4de99ec0c24d/cimaster?tab=summarizingCart;
https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/46415705-23c6-42ef-8319-7a92ee823a7f/cimaster?tab=summarizingCart), migracia
systémov Narodného lesnickeho centra (https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/785efb6a-fb50-49b9-892b-
155d05259012/cimaster?tab=summarizingCart) a migracia systému elektronickej posty MS SR
(https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/6bd32911-9798-4a26-a2bc-d769b7bd5f02/cimaster?tab=summarizingCart).
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3. Zefektivnit podmienky zabezpecenia licencii produktov Microsoft

Verejné obstaravanie na nakup produktov Microsoft bolo vyhlasené v 09/2018'%, ani v 1H2019 ale nedoslo
k ukon&eniu obstaravania a podpisu zmluvy. Opatrenie sa ¢iasto¢ne plini.

Platnost centralnej zmluvy skongila ku koncu roku 2017, UPVII a MF SR pripravili podklady k novej centralnej zmluve.
Podla stanoviska'?” UHP MF SR je prechod na centralnu zmluvu nakladovo najefektivnejsi variant s potencialnou
usporou 13,4 mil. eur v obdobi 3 rokov. Priebeh a naleZitosti centralneho nakupu licencii opakovanie posudzoval
Urad pre verejné obstaravanie (UVO), ktory vydal v 05/2019 rozhodnutie'?, v ktorom nariadil MF SR, aby upravil
sutazné podklady. Rozhodnutie nadobudlo tcinnost' v 06/2018. Po tprave sutaznych podkladov bola sutaz na nakup
licencii opatovne vyhlasena v 07/2019'%,

Statne podniky a niektoré obchodné spolognosti s majetkovou Uastou $tatu (napr. SVP'® & ZSSK) nakupuju
licencie mimo centralnu zmluvu za menej vyhodnych podmienok aké poskytuje centralna zmluva. Do buducnosti je
potrebné umoznit zapojenie ¢o najvacsieho poctu intitlcii do centralnych licenénych zmluv, ¢im sa dosiahnu lepsie
jednotkové ceny licencnych produktov.

5.3 Hodnota
. , | Termin Novy 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Opatrenie Zodpovednost | jenia | termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Prehodnotit mieru pozadovanej ’ .
4 bezpecnosti elektronickych sluZieb UPVI 30.3.2017" | priebezne
. . . MV SR, UPVII, e
5 | Vydavat BOK k novym elD automaticky 0V (NASES) 31.12.2016 | priebezne
Vytvorit zavdzny UX manudl pre viadne [  UPVII, UV
6 sluzby (NASES) 31.5.2017 | 30.6.2019

7 gltjvlorit’ elD podnikatefom spristupnenim MV SR, UPVII | 31.12.2017 | 31.12.2019

Preskimat alternativne spdsoby overenia | UPVII, MV SR,

identity Ov (Nasgs) | 3062017 | 3062019 JJ

4. Prehodnotit’ mieru pozadovanej bezpecnosti elektronickych sluzieb

5. Vydavat BOK k novym elD automaticky

Opatrenia boli zvecnej stranky spinené, IJ monitoruje ich praktické dopady. Novelou zakona o e-
governmente'’ z 09/2017 doslo k zjednoduSeniu procesu prihlasovania do elektronickych sluzieb Statu.
Oproti Revizii vydavkov na informatizaciu, podfa ktorej autentifikciu KEP-om vyZaduje 8 z 10 elektronickych sluzieb
tak doSlo k zlepSeniu, ked autentifikiciu zadanim KEP-u vyzaduje priblizne polovica®3? vSetkych poskytovanych
sluzieb. Na zvySenie poCtu vyuziti elektronickych sluZieb je potrebné zvazit dalsie zjednodusenie autentifikacie tak,
aby sa zniZil poCet sluzieb, na ktorych vyuZitie je potrebné zadat okrem BOK-u aj KEP.

V roku 2017 sa podarilo nastavit' aj proces vydavania BOK-ov automaticky k elD vydavanym na klientskych
centrach'®, Na zaklade prikazu vydaného Prezidiom policajného zboru SR maju pracovnici vydavajuci obgianske

126 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415748.

127 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/uhp/3370/76/Stanovisko-UHP_Microsoft.pdf.

128 https://www.uvo.gov.sk/prehlad-rozhodnuti-v-konani-o-preskumanie-ukonov-kontrolovaneho-podla-zakona-c-3432015-z-z/document/5690
129 hitps://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/415748

130 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3792319&I=sk

131 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20160501.html

132 Podla dostupnych Udajov prevadzkuju organy $tatnej spravy celkovo 484 koncovych elektronickych sluzieb, zadanie KEP-u pri prihlasovani
vyZaduje 247 sluzieb.

133 Nedostatkom systému nateraz ostava nemoznost aktivovat BOK pri elektronickej Ziadosti o vydanie ob¢ianskeho preukazu.
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preukazy povinnost zaistit ich aktivaciu zadanim BOK-u automaticky pri jeho vydani. V praxi tak 4 z 5 vydanych
obcianskych preukazov aktivuju BOK-om ihned pri ich vydani®.

Taburka 50: Miera aktivacie elD zadanim BOK-u (k novo vydanym elD)

elD BOK Pomer
1. polrok 2018 301 767 245 548 81%
rok 2018 600 587 477 540 80%
januar 2019 47 381 41151 87%
februar 2019 43 240 30901 71%
marec 2019 57 044 43 493 76%
april 2019 38190 27610 2%
maj 2019 52 573 47 509 90%
jun 2019 37 144 19 658 53%
1. polrok 2019 275572 210 322 76%

Zdroj: MV SR, spracovanie IJ

Skutoéné vyuzivanie IT sluzieb Statu je ale nadalej nedostatoéné, ¢o pripravuje obéanov a Urady
o potencialne Uspory financii a éasu. Podiel pouzivatelov elektronickej verejnej spravy vyplfiujucich elektronické
formulare ur€ené verejnym organom merany v rdmci indexu DESI medziro¢ne klesol (0 1 p. b.), vyplnené formulare
odosiela len 54 % pouzivatelov internetu. Oproti priemeru EU (64 %) zaostava Slovensko o 10 p.b. V roku 2019 malo
digitalne sluzby vyuzivat 2 mil. ob€anov, &im sa mala dosiahnut Uspora ¢asu v hodnote takmer 9 mil. eur?3s,

Jednym z dévodov nizkeho vyuzivania elektronickych sluzieb je nizka penetracia nastrojov na elektronicku
komunikaciu. Obéanov schopnych plne vyuzivat' digitalne sluzby statu je stale len 267 tis. Na elektronicku
komunikaciu so $tatom je nevyhnutny elektronicky obdiansky preukaz (elD) a aktivované bezpeénostné prvky —
bezpecnostny ochranny kéd (BOK) a kvalifikovany elektronicky podpis (KEP).

Box 2: Vplyv novely zakona o e-governmente na vyuZzitie elektronickych sluzieb

Pozitivny vplyv novely zékona na skuto¢né pouzivanie elektronickych sluzieb obéanmi je nejednoznacny,
prijatie novely vyraznejSie zvySenie vyuzivania sluzieb neprinieslo. Z 10 zakladnych sluZieb, s ktorymi sa
mdZze ob¢an v kaZzdodennom Zivote stretn(t a patria na slovensko.sk medzi najviac dopytované'3, su v MetalS
dostupné udaje o vyuZiti 6 z nich. Ich vyuZitie sa vacsinou pohybuje v desiatkach, resp. stovkach bez vyraznejSieho
narastu.

Tabulka 51: Vyuzitie vybranych elektronickych sluzieb

1H2017  1H2018  1H2019 __ “"OVe" uroven
zabezpecenia autentifikacie

Poskytovanie vypisu alebo odpisu z registra trestov. 252 661 245991 237007 BOKaKEP 4
Prevod drzby vozidla 979 1363 2011 BOK a KEP 4

Vydaj obCianskeho preukazu s ¢ipom 160 116 221 BOK a KEP 4
Vlydanie matriéného dokladu 110 162 246 BOK a KEP 4
Prihlasenie na trvaly a prechodny pobyt 163 144 304 BOK a KEP 4
Spatvzatie priezviska po rozvode 0 0 3 BOK a KEP 4

Zdroj: MetalS, spracovanie IJ

134 Povinnost automaticky aktivovat sa nevztahuje na osoby starsie ako 65 rokov, kvoli omu pomer vydanych BOK-ov ku elD pravdepodobne
nedosiahne 100 %. Podiel 0sob starSich ako 65 rokov v popul&cii je priblizne 17 %. Opatrenie sa preto odpocCtuje ako spinené, aj ked sledovany
podiel aktivovanych BOK-ov nedosahuje hranicu 80 %.

135 Podla $tudie uskutoénitelnosti UPVS dostupnej na: https://www.opis.qov.sk/data/files/4757 _upvs-ii.pdf

136 hitps://www.slovensko.sk/sk/clanok/_vybrane-e-sluzby
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V pripade nastavenia automatického vydavania elektronickych podpisov by sa pocet obéanov schopnych
vyuzivat' elektronické sluzby v roku 2018 zvysil o viac ako 300 tis., za 1H2019 o dalSich 120 tis.

Hoci elD uZ v suCasnosti ma takmer 3 mil. fudi, 60 % (1,7 mil.) ob¢ianskych preukazov méa aktivovany bezpe¢nostny
ochranny kod"". Certifikat ku KEP ma ku 06/2019 nahranych len 267 tis. preukazov — teda menej ako 10 % v3etkych
platnych elD.

Graf 13: Pocet vydanych elD, BOK-ov a KEP-ov od 1.1.2018 do 30.6.2019
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Zdroj: MV SR

Bez aktivovaného elektronického podpisu nemdzu obéania vyuzit' viac ako polovicu elektronickych sluzieb
statu, napriklad neziskaju vypis z registra trestov ¢i pridavky na diet'a. Nedostatoéné rozSirenie nastrojov na
elektronickl komunikaciu nepriamo obmedzuje aj vyuZitie koncovych sluZieb realizovanych projektov, brani tak
realizacii oGakavanych prinosov projektov.

Box 3: Elektronizacia sluzieb matriky

Niektoré informacné systémy vytvorené v rdmci OPIS sU aj v suCasnosti velmi malo vyuzivané. Prikladom je
Centralny informacny systém matrik s celkovymi nakladmi na realizaciu vo vySke 9 mil. eur. Systém je v prevadzke
od 10/2015, celkovo poskytuje 16 koncovych sluZieb pre pouZivatelov. Podfa meratenych ukazovatelov zo zmluvy
0 poskytnuti NFP'3 malo byt prostrednictvom informaéného systému v roku 2018 vybavenych 400 tis. podani.

Podla udajov dostupnych v MetalS ale az 11 z poskytovanych sluZieb od spustenia systému nikto nevyuZil.
Celkové kumulativne vyuzitie vSetkych sluzieb od roku 2015 je na rovni 979 volani. Sluzby matriky pritom patria
medzi zakladné sluzby pre obcanov, ktoré pocas Zivota vyuzije kazdy obCan — napr. vystavenie uradného vypisu
(duplikatu) matricného dokladu dopytovalo v roku 2018 celkovo 168 tis. fudi, z toho elektronicky len 292 [udi
0,2 %).

Tabul'ka 52: Vyuzitie elektronickych sluzieb matriky 2015-2019!3¢

Podanie Ziadosti o opravy, zmeny zapisov a dodatocnych zapisov matriénych udalosti 17
Vlyhotovenie potvrdenia o Udajoch zapisanych v matriénej knihe 25
Podanie Ziadosti 0 zmenu mena, priezviska - okresny Urad 44
Vydanie Uradného vypisu (duplikatu) matriéného dokladu 888

Zdroj: MetalS, spracovanie IJ

137 Aktivacia elD je nutnou podmienkou na vyuZitie elektronickych sluzieb $tatu, neznamena to ale, Ze kazdy drzitel eID so zadanym BOK-om
aj vyuzil elektronické sluzby.

138 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=603&doc=170792&text=1

139 11 v tabulke neuvedenych koncovych sluzieb zatial nikto elektronicky nevyuZil.
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Elektronické schranky vyuzivaju prevazne pravnické osoby, ich aktivacia fyzickymi osobami je nizka.
Elektronicka schranka aktivovana na doruCovanie je pritom dalSim z predpokladov na plnohodnotnu elektronicku
komunikaciu so Statom s potencidlom zrychlit' a zlacnit' verejné sluzby. Schranku ma k 06/2019 aktivovanu na
doruéovanie viac ako 300 tis. pravnickych osdb, fyzickych osdb s aktivnou schrankou je menej ako 100 tis. Roény
pocet aktivovanych elektronickych schranok sa nezvySuje.

Tabulka 53: Elektronické schranky aktivované na doru¢ovanie

Aktivne schranky

1H2017 2017 1H2018 2018  1H2019 (celkom k 1.7.2019)

~ po 35035 251172 9384 26895 13089 313171
Akt"’°"&'§2;’hra"ky FO 15222 39439 14912 23072 11457 94 363
Celkom 58105 298912 24431 50221 24703 416 361

Zdroj: NASES

6. Vytvorit' zavazny UX manual pre viadne sluzby

Jednotny dizajn manual mé integrovat vzhlad sluZieb a formularov tak, aby pouZivatel elektronickych sluZieb Statu
mal pri pouzivani digitalnych sluzieb jednotny pouzivatelsky zaZitok. Manual bol vytvoreny a zverejneny'0 v roku
2018. Bol vydany metodickym usmernenim UPVII a mé len odport¢aci charakter — jednotlivi poskytovatelia sluzieb
tak nie st povinni sa manualom pri dizajne nimi poskytovanych sluzieb riadit.

Opatrenie je Ciastoéne splnené, vytvoreny manual nie je zavazny pre vSetky poskytované elektronické
sluzby. Nie je tieZ jasné, pre ktoré sluzby sa manual uplatiiuje v praxi. IJ UV SR odportéa zavaznost manualu pre
vietky poskytované elektronické sluzby Statu napr. uznesenim vlady SR, resp. zverejnenie zoznamu sluzieb, ktoré
su v sulade s dizajn manuéalom.

7. Otvorit elD podnikatelom spristupnenim API

Pri vytvarani elD bolo jedno z planovanych vyuZiti nového elektronického obCianskeho preukazu aj jeho vyuzitie
mimo sluzieb Statnej spravy. VyuZzitie v sukromnom sektore otvéralo moznosti SirSieho vyuZitia elD napr. pri
autentifikacii sluzieb finanénych intitucii, autentifikiciu v online obchode ¢&i podpisovani zmlv. S tymto vyuZitim
pocital aj NP Elektronicka identifikacna karta v ramci projektov OPIS.

Projekt Elektronicka identifikaéna karta bol podporeny v roku 2009 sumou 46,5 mil. eur™!, pri jeho realizacii ale
nedosSlo k plnému spristupneniu funkcionalit elD pre tretie strany. Integracia elD na sluzby tretich stran je mozn4,
podra stanoviska MV SR ale nie je zaujem na jej vyuZitie. K spristupneniu API elD nedoslo, podia MV SR z d6vodu
bezpegnosti a ochrany osobnych Udajov. Opatrenie sa neplni.

8. Preskumat alternativne spdsoby overenia identity

IJ UV SR na vyhodnotenie opatrenia neboli poskytnuté podklady, pokrok pri pineni opatrenia preto nie je
mozné vyhodnotit'. Podla dostupnych informacii? sa na projekte pracuje, nie je ale jasné, aky je suCasny stav
projektu ani presny termin spustenia do plnej prevadzky. IJ UV SR Ziadala o poskytnutie Gdajov NASES aj UPVII,
podklady potrebné na vyhodnotenie neboli napriek tomu poskytnuté.

Napriek tomu, ze termin realizacie projektu bol podfa NKIVS stanoveny na rok 2017, detaily projektu NASES
niekofkokrat zmenil a projekt sa preto nepodarilo realizovat ani do 30.6.2019. Ide pritom o délezité rieSenie na

140 Manual je dostupny na https://idsk-elements.herokuapp.com/.

141 http://www.informatizacia.sk/ext_dok-schvalene-projekty-po-1-a-3_k-23122015/22580c.

142 Téme sa venovala napr. Rada viady pre digitalizaciu, zapis dostupny na https://www.vicepremier.gov.sk/wp-
content/uploads/2019/06/Zapisnica-X-zasadnutie-Rady-16_05_2019.docx.
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podporenie vyuZivania elektronickych sluzieb. Mobilné prihlasovanie by pri beznom prihlasovani nahradzalo
obéiansky preukaz, ¢im by sa vyznamne ulahil pristup k elektronickym sluzbém Statu.

5.4 Riadenie
. , | Termin Novy 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Opatrenie Zodpovednost | tenia | termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
g | Centralne riadit a nakupovat UPVILMF SR | 30.1.2018 | 306.2019
komoditné IT ako su licencie
10 Vytvorit gasob’mk projektov a verejne UPVII 30.32017 | priebezne
ho odpoctovat
11 | Vypracovat koncepciu riadenia UV 30.32017 | 30.6.2019
informatizacie
12 ?:(yTpracovat spravu o stave Statneho UPVII 3062017 | 306.2019

9. Centralne riadit’ a nakupovat' komoditné IT ako su licencie

Opatrenie sa ¢iastoéne plni, IJ UV SR pozitivne hodnoti prijatie uznesenia zavizujuceho organy statnej
spravy nakupovat’ licencie vyuzitim centralnych zmliv. Uznesenie o Povinnosti prednostne pristupovat
k platnym a G¢innym centralnym IKT zmluvam bolo schvalené viadou v 06/2019'3. Povinnost centralneho nakupu
licencii je zakladnym predpokladom pre vytvorenie systému ich centrélneho riadenia. V suCasnosti ale ostava otazne
vyn(tenie zapojenia Uradov do centralnej zmluvy, kedze UPVII nedisponuje Ziadnym sankénym nastrojom. Statne
organy tak v realite pri nakupe licencii nemusia centrélne zmluvy vyuzit.

Na vytvorenie systému centralneho riadenia licencii je potrebné zaviest’ aj centralnu evidenciu licencii a
nastavit' riadenie spotreby licencii. Nasledovat by preto mala evidencia licencii v MetalS s Gdajmi 0 skutoénom
vyuzivani licencii v ramci jednotlivych organizacii. Nevyuzivané licencie by malo byt mozné podla potreby prestvat
medzi organizaciami tak, aby sa zaistilo efektivnejSie vyuZitie nakupenych produktov.

Stat okrem Microsoftu spravuje d'alSie dve velké licenéné zmluvy na licencie Oracle a podporu pre licencie
SAP. V 07/2019 doSlo k podpisu zmluvy na centralny nakup licencii Oracle v celkovej hodnote 36 mil. eur'*4, Zmluva
pokryva organizacie Statnej a verejnej spravy, ako aj organizacie v ich zriadovatelskej posobnosti zostavujuce
konsolidovanu UétovnU uzavierku.

Zmluva o zabezpeceni sluzieb podpory licencii SAP v celkovej hodnote 23,5 mil. eur'* prinasa podla MF SR
roénti usporu viac ako 1,2 mil. eur'¥ . Zmluvnymi stranami na strane $tatu si MF SR, MV SR a MSVVaS$ SR,
spojenim ktorych do3lo podia obstaravatela k ziskaniu vyhodnejSich licenénych podmienok, pri¢om zmluva bola
uzatvorena eSte v 07/2018. MF SR dalej poskytuje licencie subjektom zapojenym a vyuZzivajicim sluzby IS v sprave
MF SR, napr. Ekonomicky informacny systém, Informacny systém Uctovnictva fondov, Centralny konsolidacny
systém.

10. Vytvorit zasobnik projektov a verejne ho odpoctovat’

IJ UV SR spolupracovala s UPVII na $pecifikacii zasobnika a konzultovala jeho navrhovand formu. IJ hodnoti
pozitivne, Ze doSlo k zverejneniu zasobnika projektov'¥’, pretoZe existencia zasobnika je nutnym predpokladom pre
lepSi vyber a riadenie projektov. |J nadalej odpori¢a do existujicej verzie doplnit prioritizaciu IT projektov, ktora

143 http://rokovania.sk/File.aspx/Index/Uznesenie-17520

144 https://www.crz.gov.sk/index.php?1D=4095096&l=sk

145 https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/384795?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-
dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dz0d=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-
1&dpostupu=1&mdodania=&kcpv=&opb=~&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=.

146 https://www.finance.gov.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-planuje-obstarat-sluzby-podpory-sap-pslepe.html.
147 http://over.statneit.sk/statne-it-v-cislach/.
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ZlepSi vyber realizovanych projektov a posilni jeho verejnd kontrolu. Tento zasobnik projektov sa ma aktualizovat
kaZdych 6 mesiacov, obdobne ako je to pri dalSich rezortoch.

Zistenym nedostatkom po detailnom skiimani zasobnika je absencia projektov financovanych zo Statneho
rozpoctu, kvoli Gomu bolo zmenené hodnotenie oproti Stuhrnnej implementacnej sprave 2018. Zasobnik
nateraz obsahuje len projekty financované z OPII, neeviduje projekty hradené zo Statneho rozpoCtu. Podla
stanoviska UPVII trad aktualne nedisponuje Gdajmi o pripravovanych projektoch zo $tatneho rozpoétu, zmenit by to
mala pripravovana vyhlaska o riadeni projektov k Zakonu €. 95/2019 o ITVS. Po prijati vyhlasky bude zasobnik
projektov doplneny aj o projekty financované zo Statneho rozpoc€tu, pri celkovej hodnote projektu vySej ako 200 tis.
eur. Opatrenie sa z dovodu absencie projektov zo statneho rozpoctu pini ¢iasto€ne, IJ odporica €o najskor
do zasobnika tieto projekty doplnit.

11. Vypracovat’' koncepciu riadenia informatizacie

Koncepcia riadenia informatizacie verejnej spravy bola ako strategicky dokument riadenia informatizacie zverejnena
v 10/2017'48, Koncepcia v tejto podobe podfa IJ UV SR vykazuje kvalitativne nedostatky, predovéetkym z pohladu
absencie detailného ¢asového ramca, presnych meratefnych ukazovatelov, ktoré by umoziovali odpocet
tejto koncepcie a nesilladu s Reviziou vydavkov na informatizaciu.

Podla SIS 2017 malo djst k aktualizacii koncepcie, resp. NKIVS v termine do 31.12.2018. NKIVS nebola
aktualizovana ani do 30.6.2019, podia UPVII dojde k aktualizacii dokumentu v 2H2019. Opatrenie sa preto
k 30.6.2019 neplni, UPVII totiz v sledovanom obdobi neaktualizoval NKIVS, ani v priprave aktualizovanej
verzie nijako nepokrogil.

12. Vypracovat spravu o stave Statneho IKT

Slovensko nevyhodnocuje a nekomunikuje vyvoj informatizacie zrozumitefne a dostatoéne kvalitne. UPVII
kazdoroCne pripravuje Informaciu o plneni Narodnej koncepcie informatizacie verejnej spravy Slovenskej republiky
(dalej ako ,, Informé&ciu o plneni NKIVS*), ktora vyhodnocuje pokrok v plneni NKIVS. Informacia sledujica obdobie
od 1.1.2018 do 31.12.2018 bola pripravena UPVII, Vladou SR bola vzata na vedomie 17.4.2019..

Informé&cia o plneni NKIVS mé& hodnotit rony vyvoj informatizécie, robi to ale nejasne, bez definovanych priorit
a nedostatkov. Obsahuje Siroky zoznam meranych ukazovatelov, neporovnava ale v nich dosiahnuty pokrok, resp.
nedostatoény pokrok nevysvetluje.

Po doplneni meratefnych ukazovatelov revizie vydavkov IJ UV SR vyhodnotila, ze Informaciu o plneni NKIVS
je mozné ciastocne povazovat' za spravu o Statnych IKT. Informécia vyhodnocuje rozsiahly subor meratelnych
ukazovatelov a sleduje pokrok pri naplfiovani ciefov NKIVS. Po dohode s UPVII doslo k aktualizacii Informacie
a zahrutiu pripomienok IJ UV SR. Stgastou Informacie sa tak okrem Indexu vyvoja digitainej ekonomiky
a spoloénosti (DESI) stali aj ukazovatele vyhodnocujlice vytazenost cloudu, vydavanie BOK-ov k elD a centraine
Uradné dorucovanie. Opatrenie sa k 30.16.2019 pini ¢iastocne.

148 http://www.informatizacia.sk/ext_dok-koncepcia_riadenia_inormatizacie_schvalena/26031c
149 http://rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=28269
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5.5 Data a metodika

Termin Novy 1 | 2Q | 3Q | 4Q

Opatrenie Zodpovednost | jenia | termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019

13 f;‘g’?’;zo"at metodiku CBA pre OP Il oy 3032017 | priebezne

Vypracovat definiciu )
14 | Standardizovaného miesta UPVII 30.1.2019 | 31.12.2019

zamestnanca z pohladu IT

Aktualizovat  (daje o  vSetkych )
15 |informacnych  systémoch  verejne; UPVII 31.12.2017 | 30.6.2019

spravy v IS META IS

16 [Navhndt  zber dat vrezortnjch | oy vesr | 3032017 | 30.6.2019
podprogramoch s registrom ISVS

Navrh zberu dat za uc¢elom ]
17 | benchmarkingu prevadzky vydavkov na [ UPVII, MF SR | 31.12.2017 | 31.12.2019
IT

13. Aktualizovat metodiku CBA pre OP Il (PO 7)

Splnenim tohto opatrenia vznika podra IJ UV SR zasadny nastroj na zjednotenie pravidiel pre posudzovanie
investiénych projektov do buducnosti. Metodika CBA bola aktualizovana v ramci Metodického pokynu's
v 3Q2018. Opatrenie bolo spinené.

Aktualizovana metodika CBA je v sUlade s odporuéaniami Revizie vydavkov na informatizaciu. Vyber variant ma
podia novej metodiky prebiehat uplatnenim multikriteriainej analyzy, priom stanovuje, Ze do hodnotenia CBA
vstupuiju tie navrhy rieSenia, ktoré spinili vietky vylu€ovacie kritéria stanovené v multikriteriainej analyze. Minimalny
pocet hodnotenych variant je stanoveny na tri'3'. V rdmci CBA sa okrem finanénych vynosov vy€isluju aj kvalitativne
prinosy (napr. Uspora €asu Uradnika). Analyza citlivosti sa neobmedzuje podfa novej metodiky len na test
jednotlivych parametrov izolovane, ale predpoklada aj testovanie vplyvu zmeny viacerych premennych naraz
(analyza scenarov).

Naopak, nedostatkom je Casté nereSpektovanie Metodiky pri prvom predloZeni projektu (v stlade s Aou su projekty
dopracované aZz nasledne), ur€ovanie prinosov projektov na zéklade expertnych odhadov namiesto merania
a nedodanie rozpoétu na dostatoCne detailnej urovni (resp. jeho dodanie az po vyziadani).

14. Vypracovat' definiciu Standardizovaného miesta zamestnanca z pohl'adu IT

Opatrenie sa neplni, nakofko jeho plnenie nepatrilo medzi priority UPVIL. Termin na splnenie opatrenia bol
uréeny na 30.1.2019, kedze UPVII nezadal na opatreni pracovat, nepodarilo sa termin dodrzat. Opatrenie sa
nezacalo plnit ani do konca 1. polroka 2019.

Bez definovania Standardizovaneho miesta zamestnanca z pohladu IT nie je jasné, na aky softvér a hardver ma
zamestnanec Statnej spravy nérok. Urady tak mdZu nakupovat IT produkty nad rdmec realnej potreby konkrétnych
zamestnancov, ktorych praktické vyuzitie je otazne.

150 http://www.informatizacia.sk/ext_dok-metodicky-pokyn-po7-opii_fa_cba_tco _10082018/27237c.

151 Jedna sa o nulovy variant, ktory sa neposudzuje v MCA a je automaticky porovnavajlcim variantom v CBA, preferovany variant, ktory spinil
vSetky kritéria MCA a tzv. minimalisticky variant, ktory vychadza z rovnakého biznis variantu ako preferovany variant, ale realizuje iba ,nutné*
aplikatné moduly.
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15. Aktualizovat Udaje o vSetkych informacénych systémoch verejnej spravy v IS META IS

Udaje o pouzivani anakladoch jednotlivych ISVS stile nie si komplexne sledované a pravidelne
aktualizované v Centralnom metainformaénom systéme verejnej spravy. Naklady su sledované len pre
najvacSie informacné systémy s celkovymi prevadzkovymi nakladmi nad 100 000 eur ro¢ne, udaje o vyuziti su
dostupné pre systémy vytvorené v ramci Opera¢ného programu informatizacia spoloénosti. Podra udajov UPVII je
monitorovanych 80 % koncovych sluZieb v rdmci projektov OPIS, presny udaj o poéte monitorovanych sluZieb
celkovo nie je k dispozicii. Na zaklade podkladov nie je mozné pinenie opatrenia vyhodnotit.

Nesystematicky zber Udajov znemoziiuje porovnanie systémov podla nakladov vynalozenych na jedno
pouzitie systému. LepSia dostupnost dat by umoznila hodnotit informaéné systémy prevadzkované Statom
a prostrednictvom porovnania dosiahnut Usporu na prevadzke jednotlivych systémov.

1J UV SR preto navrhuje postupne zaviest' monitoring vyuzitia vetkych koncovych sluzieb prevadzkovanych
statom, prioritou do konca roku 2019 je zavedenie monitoringu vyuzitia koncovych sluzieb IS VS s celkovymi
nakladmi va¢simi ako 100000 eur. Ziaducim koneénym stavom je porovnanie nakladovosti na transakciu
jednotlivych poskytovanych sluzieb.

16. Navrhnut zber dat v rezortnych podprogramoch s registrom ISVS

Aktualizaciou Metodického pokynu na usmernenie rozpo¢tovania IT'>2 doslo k zvySeniu poctu IS VS, pre
ktoré bude mozné sledovat’ a analyzovat vydavky. TaktieZ v stlade s Metodikou doslo k vytvoreniu samostatnych
prvkov v Rozpoétovom informaénom systéme pre jednotlivé IS VS, ktorych vydavky na prevadzku a udrzbu
presahuju sumu 100 000 eur roéne. Po vytvoreni rozpoétovych prvkov bude v rdmci medzirezortného programu 0EK
umoznené lepSie sledovanie vydavkov na jednotlivé systémy, zaroven Uroven prvkov poskytuje vacsi detail
0 vydavkoch na Statne IT.

V sUcasnosti sa neda s istotou povedat, Ze na Urovni prvkov su evidované naklady vSetkych IS VS s nakladmi nad
100 tis. eur. Niektoré rezorty sice nové Specializované prvky vytvorili, na sledovanie vydavkov na drovni prvkov sa
ale jedna o nedostatoény detail (vid Box 4). Opatrenie sa €iastocne plini.

Okrem nakladov je potrebné pre jednotliivé systémy sledovat a vyhodnocovat aj dalSie relevantné prevadzkové
a vykonnostné udaje (napr. naklady na ludské zdroje, spotreba cloudovych sluzieb). Evidencia tychto dodatoénych
informécii by mala byt nasledne nastavena v MetalS.

Box 4: Priklad evidencie nakladov systémov nad 100 tis. eur

Ministerstvo vnutra SR vytvorilo v roku 2019 dva nové prvky v rdmci medzirezortného programu OEK, lepSiu
analyzu vydavkov to ale neumozni. Definované prvky opat uvadzaju len agregované Udaje o vydavkoch, nadalej
nie je mozné priradit jednotlivé vydavky k jednotlivych informacnym systémom v sprave Ministerstva vnutra SR.

Tabulka 54: Vydavky na IT na drovni prvkov - MV SR (eur)

Ministerstvo vnitra SR 2018 0S Jul 2019
OEKOBO1 Systémy vnutornej spravy 4735509 626 058

0EKO0BO02 Specializované systémy 10 887 602 1239479
OEKO0BO3 Podporna infrastruktira 53 362 174 37 964 766
OEKOB04 Narodné informacné systémy 24138 224
0EKOB05 Medzinarodné informacné systémy 1413749
Celkom 68 985 285 65 382 276

Zdroj: RIS

152 www.informatizacia.sk/ext_dok-metodicky-pokyn-Oek_aktualizacia_1/26703c.
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Udaje o vydavkoch na prevadzku su stale neuplné, resp. st nedostatoéné pre porovnanie IT prevadzky
jednotlivych tradov. Podiel prevadzky na celkovych vydavkoch na IT pritom rastie, v roku 2018 tvorili bezné
vydavky viac ako 60 % (311 mil. eur) vydavkov na IT.

Ciastoénym zlep$enim by bolo prijatie Metodiky centraineho riadenia IT vydavkov, ktora zadal pripravovat UPVII.
Metodika upresfiuje definiciu IT vydavku s tym, Ze nova definicia ma odstranit nedostatky Ciselniku EKRK, pomocou
ktorého nie je mozné priradit k IT vydavkom niektoré druhy vydavkov, napriklad vydavky na [udské zdroje. Dal$im
krokom by mala byt analyza vydavkov podla servisnych zmlUv tatu (SLA). IJ méa k dispozicii pracovnl verziu
Metodiky, ktora bola vytvorena eSte v roku 2018. V 1. polroku 2019 sa s plnenim tohto opatrenia dalej nepokrogilo,
Metodika nebola sfinalizovana ani prijata. Opatrenie nebolo k 30.6.2019 spinené.

5.6 Analytické ulohy
. , | Termin Novy 10 | 2Q | 3Q | 4Q
Opatrenie Zodpovednost' | 1 onia | termin | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
V8etky buduce IT projekty nad 10 mil. )
18 |eur podrobit analyze nakladov| MF SR, UPVII priebezne | priebezne
a prinosov
19 | Pripravit analyzu sluzieb pre prioritne UPVII 30.6.2017 | 30.6.2019
elektronickul komunikaciu
Vypracovat  analyzu  vyuzivania )
20 | a zabezpeCenia softvérovych licencii UPVvIl 31.12.2017 | 30.6.2019
(Microsoft, Oracle, SAP)

18. VSetky buduce IT projekty nad 10 mil. eur podrobit’ analyze nakladov a prinosov

UHP MF SR posudil v 1. polroku 2019 celkovo 21 IT projektov, ku ktorym publikoval stanovisko. Od prijatia
Revizie vydavkov na informatizaciu bolo spolu postdenych 42 projektov v celkovej hodnote 845,3 mil. eur.

Tabulka 55: Zoznam posudenych IT projektov

Investi¢né naklady (mil.

Ziadatel Projekt eur) Datum publikécie

uvo Systém verejného obstaravania 19,8 21.01.2019

PU SR Pamiatkovy informaény systém 12,5 21.01.2019

UPVII Digitalny ekosystém inkluzie 8,4 21.01.2019

UPVII Centralna APl manazment platforma 75 21.01.2019

5 Zefektivnenie Statneho dozoru v starostlivosti o zivotné

SIZP prostredie 8,7 21.01.2019

su Scitanie obyvatelov dmoov a bytov 2021 19,6 16.05.2019

Socialna Modernizacia davkovych agend Socialnej poistovne (MODA

poistoviia  SP) 18,0 24.04.2019

MSVVaS S

R Elektroniz&cia sluzieb regionalneho a vysokého Skolstva SR 11,0 24.04.2019

su Jednotny informacny systém Statistickych udajov 10,1 11.06.2019

UPVII Konsolidované analyticka vrstva 78 11.06.2019

MV SR ZvySenie kapacity viadneho cloudu v Datacentre KopCianska 37,9 11.06.2019
RozSirenie portfélia sluzieb a inovacia sluZieb elektronického

NCZI zdravotnictva 9,3 11.06.2019
Vlybudovanie nosnej infrastruktury bezpecného informacno-

FS SR komunika¢ného systému FS SR 434 11.06.2019

MS SR Centralny systém stdneho riadenia 11,9 11.06.2019
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Viybudovanie Centra simulacie, vyskumu a vyuky
UPVII kybernetickych hrozieb a kybernetickej bezpecnosti 19,2 11.06.2019
MZP SR Atlas pasivnej infrastruktary 18,2 11.06.2019
Centrum ochrany kritickej infrastruktiry a podpora ¢innosti v
oblasti krizového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH

MH SR SR 20,0 01.07.2019

NCZI VlIadny cloud - roz8irenie 0 Komunitny zdravotnicky cloud 46,6 01.07.2019

ZSR Modernizacia elektronickej komunikagnej siete ZSR 42,2 15.05.2019

FS SR PKl e-Kasa 18,0 08.04.2019
Dodéavka sluzieb pre systém PKI a poskytovanie podpory a

FS SR rozvoja systému PKI pre Finanénu spravu 144 08.04.2019

Zdroj: UHP MF SR

19. Pripravit analyzu sluzieb pre prioritne elektronick komunikéaciu

Opatrenie nebolo k 30.6.2019 spInené. Analyza sluzieb pre prioritne elektronickil komunikaciu mala byt vytvorena
v roku 2017, prvy vystup bol IJ UV SR zaslany na postdenie az v 2. polroku 2019. Predlozena analyza sa nevenuje
identifikovaniu prioritnych sluzieb na elektronicku komunikaciu, ktoré by mali byt v budlcnosti primarne rozvijané
a podporované s ohladom na ich najvacési potencial zlepsit vyuzivanie e-governmentu. Analyza oproti tomu popisuje
elektronické vypisy, ktoré uz ob&ania nemusia predkladat Uradom. PredloZzeny materiél nie je plnenim tohto
opatrenia.

Odportcanie IJ: Vypracovat analyzu sluzieb pre prioritne elektronickii komunikaciu s ohfadom na pocetnost
interakcii obana resp. podnikatela s verejnou spravou'®, digitalizaciu jednotlivych agend verejnej spravy a oblasti
monitorované v eGovernment Benchmark %,

20. Vypracovat analyzu vyuZivania a zabezpecenia softvérovych licencii (Microsoft, Oracle, SAP)

Opatrenie sa neplni. System zberu dat, analyzy vyuzivania a potreby licencii nie je nastaveny a analyzy sa
pripravuju rozdielne pre jednotlivé produkty. Podla UPVII bude vykonana analyza pre kazdl pripravovanu centralnu
licenént zmluvu', v praxi sa to ale vzdy nedeje.

Posudzovanie vyuzivania a potreby licencii sa nedeje systematicky, zber dat a analyza vyuzivania a potreby
sa pripravuju v rozdielnej kvalite pre jednotlivé licenéné produkty. Zber dat pre centralnu zmluvu na
zabezpecenie podpory licencii SAP nebol pred uzatvorenim zmluvy uskutoneny vobec'®®, zber udajov pre centralny
nakup produktov Oracle bol uskutocneny eSte v roku 2017. V roku 2018 bola vypracované analyza vyuZivania
a zabezpedenia licencii Microsoft, ktora sluzi ako podklad pre pripravovanu centralnu zmluvu. V 07/2018 vydal UHP
MF SR stanovisko, v ktorom identifikoval najefektivnejSi variant dalSieho zabezpecenia licencii Microsoft pre Statnu
spravu s roénou tsporou 13,4 mil. eur.

153 Viid Detailny akény plan informatizacie verejnej spravy 2017-2020, str. 5-7.

154 Vid Prilohu 14 vyzvy Malé zlepSenia eGov sluzieb, dostupné na: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-prilohy-

vyzvy_opii_2018 7 _2/27096c.

155 http://rokovania.sk/File.aspx/Index/Uznesenie-17520, str. 6.

156 \/ rdmci pripravy podkladov k verejnému obstaravaniu MF SR rozhodlo o zapojeni tych OVM, ktoré boli zapojené aj v predchadzajlcej
zmluve na zabezpedenie podpory licencii SAP — teda MV SR a MSVVa$ SR.
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6 Vzdelavanie

6.1 Zhrnutie

Revizia vydavkov v roku 2017 definovala na obdobie troch rokov (2018-2020) celkovti Gsporu 48 mil. eur!,
Do 06/2019 vSak nebola dosiahnuta ziadna uspora.

Racionalizacia siete kol ma priniest 12 mil. eur do roku 2020. Plan racionalizacie je stale nejasny. MSVVaS
SR malo pripravit plan implementacie konkrétnych opatreni, do 06/2019 ho nezverejnilo a ani nepredlozilo navrh
legislativnych Uprav. Racionalizacia siete zékladnych 3kol sa tak v tomto volebnom obdobi uz nezrealizuje.

Celkovo 15 mil. eur malo zabezpedit' zruSenie ziskavania priplatkov za kredity do roka 2020. Tato suma mala
byt podfa revizie vydavkov alokovana na zvy3enie podielu netarifnej zlozky mzdy, ktora by umoznila lepSie
previazanie systému odmefiovania na kvalitu prace ucitelov. Od 01/2018 je platnost kreditov neobmedzena.
Finanénd motivacia absolvovat uréité typy vzdeldvania ostava platna aj po legislativnych upravach od 09/2019.
Kreditovy priplatok (priznany do 31.8.) bude v désledku prechodného obdobia'®® vyplacany do 08/2026 ako priplatok
za profesijny rozvoj, dovtedy nebude dosiahnuta Ziadna Uspora.

Zvysenie poctu bakalarov, ktori nepokraCuju v magisterskom Studiu, malo zabezpegéit' do roka 2020 usporu 21
mil. eur. MSVVa$ SR v ramci Gpravy metodiky rozpisu dotécii VS na rok 2019 podmienilo sumu 9,7 mil. eur uréent
na podporu $tudentov VS na II. stupni na implementaciu $trukturalnych zmien $kol. Navrhy zmien VS neboli do
06/2019 definované, IJ nedokaze vyhodnotit ich efekt na motivaciu VS zvy$ovat podiel bakalarov ani dosiahnutie
uspory.

Rezortu sa podarilo plnit hlavne opatrenia, ktoré viedli k zvySeniu mzdového ohodnotenia ucitelov.
Schvalena plosna valorizécia platov v rokoch 2016, 2017 a 2019 bola celkovo o 84 mil. eur vy$Sia ako planovany
narast podla Programového vyhlasenia viady SR (PVV). Platy ugitelov v RS na zaklade vy$$ej valorizacie dosiahnu
v roku 2019 priblizne 66,3 % mzdy vysoko3kolsky vzdelanych zamestnancov'. V pripade navy3enia podfa PVV by
zostali na Urovni 65 % miezd vysokoSkolsky vzdelanych [udi. K dalSiemu zvySeniu atraktivnosti ucitelského
povolania ma prispiet aj zvySenie nastupnych platov mladych uéitefov od 09/2019.

Legislativny proces pripravy a schvalenia nového zakona o pedagogickych a odbornych zamestnancoch
trval 1,5 roka, k plneniu opatreni revizie vydavkov prispel ¢iastoéne. Kreditovy systém bol sice zrueny, ale
transformécia kreditového priplatku na priplatok za profesijny rozvoj nemeni finanénd motivéciu uditelov vzdelavat
sa a nemusi zaru€it zvySenie kvality vzdelavania ziakov. Zakon zaviedol novy model atestécie, ktory zlepsi vazbu
medzi odmeriovanim a kvalitou prace ucitelov. Vyhlaska, ktora ma urdit obsah posudku atestacného portfélia v§ak
nebola do 06/2019 schvalena. Zakon zarover zavadza systém hodnotenia kvality poskytovaného vzdelavania, zatial
v3ak nie je znama metodika ani kritérid hodnotenia kvality vzdelavania. Chyba aj nastavenie ploného a pravidelného
mechanizmu kontroly v profesijnom rozvoji'e.

Efektivnejsie fungovanie rezortu vratane podriadenych organizacii sa zrealizovalo od roka 2018 ¢iastocne.
Na zaklade vypracovanej analyzy MSVVaS SR od 1H2019 realizuje jednotlivé kroky vedice k efektivnemu
vyuzivaniu vlastnych priestorov. Zaroveni od 01/2019 kvartalne vyhodnocuje priebezné plnenie Uloh jednotlivych
priamo riadenych organizacii vyplyvajucich z uzavretych kontraktov. Cielom je okrem zlepSenia monitoringu
vydavkov aj efektivnejSia alokacia zdrojov na prioritné Ulohy rezortu. Vypracovany navrh centralneho
obstaravania vybranych komodit, ktory by mohol priniest’ Usporu, ministerka do 06/2019 neschvilila.
Zlagenie NUCZV so SIOV zatial k optimalizacii fungovania priamo riadenych organizacii ministerstva neprispelo.

157 Tabulka &.4 — Uspory 2018-2020, Zdroj: https://www.mfsr.sk/files/archiv/uhp/3370/76/Revizia_vydavkov_na_vzdelavanie.pdf

158 §32g novely zakona ¢. 553/2003 Z. z. o odmeriovani niektorych zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme Zdroj: https://www.slov-
lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/20190901.html

159 7droj: OECD Education at a Glance 2019, prepoéty OAVP (MSVVaS SR).

160 Zakon sice zaviedol povinnost spracovania a zverejfiovania hodnotenia vzdelavania na vlastnom webovom sidle poskytovatelov
a atestadnych organizacii, kontrolu MSVVa$ SR vykona véak len na zaklade vlastnej iniciativy alebo na zaklade podnetu.
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Vzhladom na navy3enie kone&ného rozpo&tu NUCZV v 06/2019 na viac ako 2-nasobok povodnej vysky vydavkov
a vznik dalSich zavazkov, ani v roku 2019 nebude dosiahnuta oakavana uspora.

Tabulka 56: PInenie hlavnych odporaéani IJ pre MSVVa$ SR v Sihrnnej implementaénej sprave 2018

Hlavné odportéania IJ pre MSVVaS SR do 30.4.2019:

1

Predlozit UV SR Upravu legislativy, ktora podpori racionalizaciu siete $kl

Predlozit UV SR navrh legislativnej Gpravy zakona &. 553/2003 Z. z. na zvy3enie platov zaginajlcich ugitelov
s Ucinnostou od 1.9.2019

Hlavné odporaéania I pre MSVVa$ SR do 30.6.2019:

Prijat novy zakon o pedagogickych a odbornych zamestnancoch v stlade s opatreniami revizie vydavkov
Zrusit moznost ziskat nové kredity na kreditovy priplatok

Spustit proces centralneho obstaravania vybranych sluzieb

Minimalizovat a transparentne monitorovat naklady NUCZV v sivislosti so zligenim so SIOV

Hlavné odporuéania IJ pre MSVVa$ SR do 31.12.2019

Pravidelne zverejiovat metodiku pridelovania financii prostrednictvom dohodovacich konani vratane
kompletnych vysledkov u vSetkych zriadovatelov, ktori o dofinancovanie poziadali

444

Zdroj: IJ

Hlavné odporiéania IJ pre MSVVaS SR do 6.11.2019:
v PredlozZit na rokovanie viady SR Upravu legislativy, ktora podpori racionalizaciu siete $kol

Hlavné odportéania IJ pre MSVVaS SR do 31.12.2019:

Pravidelne zverejfiovat metodiku pridefovania financii prostrednictvom dohodovacich konani vratane
kompletnych vysledkov u vSetkych zriadovatelov, ktori o dofinancovanie poziadali

Vydat v sulade s platnou legislativou Standardizované dotazniky na hodnotenie kvality uskuto¢fiovaného
vzdelavania

Spustit proces centralneho obstaravania vybranych sluzieb

Pripravit rocné vyhodnotenie kvartalnych odpoétov tloh PRO v sulade s uzatvorenymi kontraktmi
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Tabulka 57: PInenie opatreni Revizie vydavkov na vzdelavanie v 1. polroku 2019
; , | Termin | Novytermin| 1Q 2Q 3Q 4Q
VZDELAVANIE Zodpovednost' |\ onia | plnenia®! | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
REGIONALNE SKOLSTVO
1 Erijat‘ opatrenja na ppdporu racionalizacie MEWaS SR | 2018-2020 i
siete zakladnych $kol
9 Zr’uéit’ moznost ziskat kredity na kreditovy MEWVaS SR 06/2018 06/2019
priplatok
ViyraznejSie zvysit platy pedagogickych
3 | 3odbomych zamestnancov nazatiatku | ya\nag SR | 0112018 | 0612019
kariéry Upravou zohladiovania dlzky
praxe
ZvySovat priemerné platy pedagogickych
4 | aodbornych zamestnancov, resp. MSVVS SR 01/2021 -
vysokoSkolskych uditelov
Upravou atestaéného konania zlepsit
5 vazbu mgdzj odmeﬁovan'im a kvalitou MEWVaS SR 06/2018 06/2019
pedagogickych a odbornych
zamestnancov
Zvysit podiel odmien a osobného priplatku
6 | na celkovom plate pedagogickych MSVVaS SR 06/2018 12/2019
zamestnancov
Prijat opatrenia na zvy3enie podielu praxe
7 | pri priprave buducich pedagogickych MSVVaSSR | 01/2019 -
zamestnancov
Zvysit relevantnost a objektivnost
g | extemych testovani a prostrednictvom MSVVaS SR, 0112019 )
testovani na vzorkach hodnotit vzdelavaci NUCEM
systém
9 Posilnit a skvalitnit ponuku vzdelavacich MSVVaS SR, 01/2019 i
aktivit pre pedagogickych zamestnancov MPC
Zredlnit persondlnu a prevadzkovu MSVVaS SR,
10 naro¢nost jednotlivych typov kol Siov 12/2018 0672019
VYSOKE SKOLY A VEDA
Prijat opatrenia na zvySenie podielu
11 | bakalarskych $tudentov, ktori nepokracuji | MSVVaS SR 12/2018 06/2019
v magisterskom $tldiu
Upravit podmienky pre realizaciu
12 | profesijne orientovanych bakalarskych MSVWaSSR | 01/2019 -
programov
01/2018
Reformovat proces akreditacie (proces
13 | a akreditaénd autoritu v stlade s ESG MSVVa$S SR alarfgggae) -
2015 o
(Clenstvo v
ENQA)
14 |Z3viest tzv. "informed peer review' | yisnas SR | 01/2021 :
hodnotenie tvorivej Cinnosti vysokych Skol
Zvysit podiel sitaznych grantov (najma
15 | APVV a VEGA) vo verejnych vydavkoch MSVva$ SR 12/2018 12/2019
na vedu
INVESTICIE A VYDAVKY

161 Aktualizovany termin na zéklade Implementacnych planov na rok 2019.
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; , | Termin | Novytermin| 1Q 2Q 3Q 4Q
VZDELAVANIE Zodpovednost' |\ onia | plnenia®®! | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Vypracovat a zverejnit investi¢ny plan
16 | rezortu Skolstva, bez ohladu na zdroj MS8VVaS SR 10/2017 priebezne
financovania
Rozpoctovat a nasledne aktualizovat
17 | v8etky planované investicie na Grovni MSVVa$S SR 10/2017 | priebezne
investiénych akcii

Vypracovat rezortni metodiku pre CBA,
ktora bude vychadzat z Ramca

18 . L e MSVVa$S SR 01/2018 06/2019
hodnotenia verejnych investicii
a Specifikuje parametre pre rezort Skolstva
Pre investicie vypracovat a zverejnit
1g | Stiduu uskutocnitelnosti a analjzu CBA |y« nioasp | 0612018 | priebesne
v stlade s platnym Ramcom hodnotenia
verejnych investicii
MSVVaS SR | VProcese
. pripomienk
20 | Posudit projekt Accord (preﬁ/llc;zgge) a ovania 12/2019
(posudok) JASEE RS

Stanovit a sledovat nakladovost 5 .
21 | a vykonnost informa&nych systémov, MSVVaS SR 01/2019 -
vratane podriadenych organizacii rezortu
2 \Cllyéﬂr;j:ovat plan migracie IS do viadneho MEWVaS SR 01/2018 06/2019
Aktualizovat analyzu centralizacie
podpornych sluzieb a optimalizacie
priestorov a podriadenych organizacii
rezortu

24 thimqlizovat’ ét.ru'ktl_]'ru a innosti priamo MEWVaS SR 1212018 06/2019
riadenych organiz&cii

23 MSVVa$S SR 01/2018 06/2019

DATA ANALYZA
Zabezpetit prepojenie administrativnych
databaz o absolventoch strednych a SN0 &
25 | vysokych $kdl a pripravit a realizovat '\Sﬂgvalsgvi% 01/2019 -

absolventské a zamestnavatelské
prieskumy

i "N B

Tabulka 58: Opatrenia Revizie vydavkov na vzdelavanie spinené v roku 2018

. Novy
. , | Termin ; 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost | o hia ;f;emr:; 2018 | 2018 | 2018 | 2018

Pri alokacii zdrojov Skolam zohfadriovat

dizku praxe pedagogickych zamestnancov MSVVasS SR 1212019 ) J

Realizovat pilotny prieskum atraktivity MSVVaS SR, 01/2018 i
ucitel'skej profesie MF SR

;

162 Najneskar 30 dni pred prediozenim velkého projektu do IQR (Independent Quality Reviev — Nezavislé postidenie kvality)
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6.2 Regionalne $kolstvo

. Novy
. , | Termin : 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia termlp 2019 2019 2019 2019
plnenia
1 Rrijat’ o'patren’ia na Qodporu racionalizacie MEWVaS SR 2018-2020 i
siete zakladnych 8kol
2 irril:)slgttcr)ri\(oznost ziskat kredity na kreditovy MEWVaS SR 06/2018 06/2019
ViyraznejSie zvySit platy pedagogickych
3|2 odbornych zamestnancov na zadiatku | yina& SR | 012018 | 06/2019
ariéry Upravou zohfadiovania dizky
praxe
ZvySovat priemerné platy pedagogickych
4 | a odbornych zamestnancov, resp. MSVVS SR 01/2021 -
vysokoskolskych ugitelov
Upravou atestaéného konania zlepsit
5 vazbu mgdzj odmer"novanjm a kvalitou MEWVaS SR 06/2018 06/2019
pedagogickych a odbornych
zamestnancov
Zvysit podiel odmien a osobného priplatku
6 | na celkovom plate pedagogickych MSVVaS SR 06/2018 12/2019
zamestnancov
Prijat opatrenia na zvy3enie podielu praxe
7 | pri priprave buddcich pedagogickych MSVVaS SR 01/2019 -
zamestnancov
Zvysit relevantnost a objektivnost
g | externjch testovani a prostrednictvom MSVVaS SR, 0112019 )
testovani na vzorkach hodnotit vzdelavaci NUCEM
systém
9 Posilnit a skvalitnit ponuku vzdelavacich MSVVaS SR, 01/2019 i
aktivit pre pedagogickych zamestnancov MPC
Zrealnit personalnu a prevadzkovu MSVVaS SR,
10 naroCnost jednotlivych typov §kol Siov 12/2018 062019

1. Prijat opatrenia na podporu racionalizacie siete zakladnych §kol

V sulade s IP 20198 bol uréeny novy termin (06/2019), dokedy mal rezort definovat harmonogram implementacie
opatreni na podporu racionaliz&cie. Konkrétne opatrenia podporujlce racionalizaciu mali byt prijaté do 09/2019.
Zefektivnenie siete ZS by malo podla revizie vydavkov priniest v obdobi 3 rokov (2018-2020) usporu vo vyske 12
mil. eur.

Plan racionalizcie siete $kol nebol ani do 06/2019 definovany. Planovana celkova Uspora za 2 roky vo vySke
4 mil. eur'® nebude dosiahnuta ani do konca roka 2019. Opatrenie sa k 30.06.2019 neplni. Rezort nepredlozil
poas 1H2019 ziadne konkrétne opatrenia na podporu racionalizicie ani harmonogram ich implementécie.
Racionalizacia siete zakladnych $kdl sa tak v tomto volebnom obdobi uz nezrealizuje.

Za G&elom podpory racionalizacie siete 8kl MSVVaS SR pripravuje uz od roku 2018 navrh nového zakona o $tatnej
sprave v Skolstve a Skolskej samosprave, ktory mal byt v sulade s Planom legislativnych Uloh viddy SR na rok
201965 do 04/2019 predloZeny na schvélenie viddou SR. Termin definovany v PLU vl&dy SR nebol dodrZany. Okrem

163 Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/dataffiles/7416_implementacny-plan-2019—revizia-vydavkov-na-vzdelavanie.pdf.
164 Uspora 1 mil. eur bola plénovana uz v roku 2018, dalSie 3 mil. eur poas roka 2019. Zdroj: Implementacny plan 2019.
165 Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7536_plan-legislativnych-uloh-vlady-sr-na-rok-2019.pdf.
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tohto zakona MSVVaS SR pripravuje novelizaciu zakona ¢. 597/2003 Z. z. o financovani zakladnych $kal, strednych
8kl a Skolskych zariadeni, termin zaGatia legislativneho procesu rezort nedpecifikoval.

MSVVa$ SR méze od roku 2013 ulozit v ramci dohodovacieho konania zriadovatelovi tzv. racionalizaéné
opatrenia. Doteraz bola tato moznost zo strany rezortu uplatnend len raz, v roku 2013. Zoznam subjektov a ani
dovody udelenia racionalizaénych opatreni nie st zverejnené a MSVVaS SR ich 1J UV SR aj napriek opakovanej
Ziadosti neposkytlo. V stlade s pripravou opatreni, podporujicich racionalizaciu planovalo MSVVaS SR vplyv
ulozenia racionalizatnych opatreni z roku 2013 zanalyzovat. Analyza nebola IJ do 06/2019 predloZena. Ministerstvo
napriek tomu v roku 2019 rozhodlo o zruSeni racionalizaénych opatreni v pripade poslednych obci, ktorym boli v roku
2013 udelené 66,

Pridefovanie finanénych prostriedkov prostrednictvom dohodovacich konani nie je transparentné. |J preto
odporucila v SIS 2018 zverejiiovanie metodiky pridelovania financii vratane kompletnych vysledkov u vSetkych
Ziadatelov. Pogas 1H2019 MSVVa$ SR prehodnocovalo Ziadosti zriadovatelov $kdl, vysledok vratane vypracovane;
metodiky bol zverejneny zaCiatkom 07/2019 na stranke ministerstva'e’.

Odporuéanie IJ: PredloZit na rokovanie vlady SR v najskorSom moZnom termine Upravu legislativy, ktord podpori
racionalizaciu siete $kél. V sulade s navrhom opatreni vy€islit planovanu Usporu.

2. Zrusit moznost ziskat kredity na kreditovy priplatok

V sulade s IP 2019 mala byt do 06/2019 zruSend moznost ziskavania novych kreditov na priplatok, s o¢akavanou
ro¢nou Usporou 5 mil. eur.

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni, nakolko aktualne platna verzia nového zakona nie je v stlade so schvalenou
reviziou vydavkov na vzdelavanie.

Legislativny proces schvalovania nového zakona o PZ a OZ trval 1,5 roka'®, nad ramec planovanych
terminov. Prijatim zakona bol kreditovy systém k 1.9.2019 zruSeny. Zaroven sa vytvoril zakonny priestor na
podporu zvySovania kvalifikovanosti poskytovaného vzdelavania, ako zakladného predpokladu zvySenia kvality
vychovy a vzdelavania.

Vramci zmeny profesijného rozvoja je od 09/2019 zavedena moznost' ziskania priplatku za profesijny
rozvoj'®. Ten modze byt priznany pedagogickému zamestnancovi po 2 rokoch vykonu pracovnej &innosti (ak spifia
kvalifikatné predpoklady) za absolvovanie rozsirujliceho Studia, Statnej jazykovej skuSky, Specializaéného
a inova¢ného vzdelavania' na obdobie 7 rokov a ak bude v sulade s potrebami Skoly alebo Skolského zariadenia.
Zakon meni systém vzdelavania aj zavedenim novych typov (kvalifikacné a predatestacné vzdelavanie), zavedenim
povinnosti absolvovat' aktualizaéné vzdelavanie ¢i zmenou funkéného vzdelavania'™.

Transforméacia kreditového priplatku na priplatok za profesijny rozvoj nemeni v prechodnom obdobi (do
08/2026) pévodnu motivaciu k absolvovaniu vzdelavania. Ziskanie priplatku je podmienené opéat Ucastou na
vybranych typoch vzdelavania, ¢o nemeni finanénu motivaciu ucitelov vzdelavat sa a nemusi zarucit zvySenie kvality

166 Podla vyjadrenia MSVVa$ SR rozhodnutie o zruseni racionalizatnych opatreni bolo vydané na zéklade analyzy OU v sidle kraja.

167 Zoznam obsahuije aj subjekty, ktorym prostrednictvom DK neboli finanéné prostriedky pridelené, zaroven $pecifikuje typ nakladu (v pripade
juna ide o dofinancovanie osobnych nakladov, prevadzkové sa neuhradzali). Zdroj: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-jun-2019/.
168/ 01/2018 bola zverejnena Pl navrhu zakona, pocas leta 2018 sa uskutognilo MPK. V 05/2019 bol z&kon po vréteni prezidentom SR v NR
SR s G¢innostou od 09/2019 opatovne schvaleny. Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901.

169 Zakonom ¢. 138/2019 Z. z. bol novelizovany aj zakon €. 553/2003 Z. z. o odmefiovani zamestnancov pri vykone vo verejnom zaujme, §
14e zavadza podmienky priplatku za profesijny rozvoj.

170 Kredity boli priznévané za aktualizaéné, inovacné, Specializatné a funkéné vzdelavanie, rigoréznu skisku, $tatnu jazykova skisku z
cudzieho jazyka, vzdelavanie v zahranici ¢i autorstvo alebo spoluautorstvo ucebnic.

171 Na zakladny a rozsirujici modul.
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vzdeldvania Ziakov. Priplatok za kredity (priznany do 31.8.2019) bude vyplacany az do 08/2026, dovtedy nebude
dosiahnuta ziadna Uspora.

Odporucanie IJ: Definovat araz rone vyhodnocovat prinosy schvaleného zakona k zvy3Seniu kvalifikovanosti
poskytovaného vzdelavania, ako zékladného predpokladu zvySenia kvality vychovy a vzdelavania.

3. VyraznejSie zvysit' platy pedagogickych a odbornych zamestnancov na zaciatku kariéry Upravou
zohladiovania dizky praxe

V sulade s IP 2019 mala byt do 06/2019 prijaté legislativa na zvySenie platov za€inajucich ucitelov. Legislativny
navrh na Upravu odmefiovania PZ a OZ na zaciatku kariéry nepresiel Standardnym procesom Upravy legislativy aj
napriek tomu, Ze bol na to vytvoreny dostatoCny ¢asovy priestor.

V/ 04/2019 bol do NR SR doruceny poslanecky navrh'’2 novely zékona ¢. 553/2003 Z. z. o odmeniovani niektorych
zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme. Jeho ciefom bolo zvySenie atraktivnosti tohto povolania
u zadinajlcich ucitelov (RS aj VS) formou zvy$enia platovych tarif na zagiatku ich kariéry a dal$ou Gpravou ich
zvySovania v zavislosti od dizky praxe'. Znenie novely bolo vypracované v stilade s navrhom revizie vydavkov na
vzdeldvanie. Koncom 06/2019 bol poslanecky névrh vratane pozmefiovacich nédvrhov v NR SR schvéleny 4.

Tarifné platy PZ a OZ v RS sa k 1.9.2019 zvysili 0 9,5 %75, v pripade ugitefov VS, vyskumnych, vyvojovych
zamestnancov a doktorandov sa osobna stupnica tarif zvysila o 8,7 %S.

Tarifny plat za¢inajuceho uéitela sa od 09/2019 zvysil o 73 EUR'Y (graf 14). ZvySenie platov sa neuskutoénilo na
Ukor starSich kolegov, dochadza len k rychlejSiemu narastu tarify po¢as prvych rokov.

Graf 14: Ukazka platovej triedy 6 (pracovna trieda 1) a vplyv na zvySenie tarifného platu
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Pozn.: Graf zohladriuje platové tarify pedagogickych a odbornych zamestnancov od 1.1.2019. Zdroj: MSVVaS$ SR (OAVP)

172 Navrh poslancov NR SR Evy Smolikovej, Jaroslava Pasku a Tibora Bernataka.

173 ZvySenie platovych tarif sa odzrkadli vo zvy$eni priplatku zacinajiceho zamestnanca a kreditového priplatku, resp. priplatku za profesijny
rozvoj.

174 Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterlD=7324.

175 Dal$i nérast v pripade 1-8 rokov praxe 0 0,25 %, od 9 do 40 rokov praxe 0 0,5 %.

176 Dal$i priemerny nérast v pripade 1-15 rokov praxe 0 2 %, od 16 do 40 rokov praxe o 3 %.

177 Zo 759 eur na 832 eur
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Prezidentka SR zakon podpisala az v 07/2019, kedy bol aj zverejneny v Zbierke zékonov SR (Z. z.). Do 06/2019

neboli schvélené ani s novelou suvisiace nariadenia vlady SR'78. Opatrenie sa preto plni k 30.6.2019 iastocne.

4. Zvysovat priemerné platy pedagogickych a odbornych zamestnancov, resp. vysokoskolskych
ucitelov

V 10/2018 bola schvalena novela zakona €. 553/2003 Z. z. 0 odmeriovani niektorych zamestnancov pri vykone prace
vo verejnom zaujme'”®. V sulade s novelou zakona'® a Kolektivnou zmluvou vysSieho stupnia na roky 2019-202018"
bolo nariadenim vlady SR8 schvalené zvySenie platovych tarif pedagogickych, odbornych zamestnancov,
ucitelov vysokych $kél, vyskumnych a vyvojovych zamestnancov k 1.1.2019 0 10 % a k 1.1.2020 o d’alSich
10 %. Schvalené plodné zvy3enie platov pre roky 2019 aj 2020 presahuje planovany narast podfa PVV'8, FinanCny
dopad valorizacie platov od 2020 je zohladneny v navrhu RVS na roky 2020-2022184,

Co sa tyka regionalneho 8kolstva, podfa OECD predstavoval v roku 2016 podiel priemernej mzdy ku priememej
mzde VS vzdelanych zamestnancov 64 %. Po schvalenom zvyseni platov uéitefov by mala ich priemerna mzda
dosiahnut’ v roku 2020 trover 68 % mzdy VS vzdelanych zamestnancov (bertc do Gvahy oakavany celkovy
rast miezd)?8s.

Opatrenie je pre rok 2019 spinené.

5. Upravou atestaéného konania zlepsit vizbu medzi odmehovanim a kvalitou pedagogickych
a odbornych zamestnancov

V sulade s IP 2019 mal byt k 06/2019 upraveny proces atestacii zavedenim tzv. atestacného portfélia, ktoré ma
prispiet' k zvySeniu kvality profesijného rozvoja.

Atestacia predstavuje Statne overenie profesijnych kompetencii vymedzenych profesijnym $tandardom. Schvaleny
zakon o PZ a 0Z'% zaviedol novy model atestacie, ktory spoCiva hlavne v zavedeni atestaného portfélia.
Atestacia pozostava po novom z pripravy na atestaénu skusku (posUdenie a doplnenie atestatného portfélia),
obhajoby atestatného portfdlia (nahradila obhajobu atestaénej prace) a samotnej atestaénej skusky.

AtestaCné portfdlio predstavuje subor dokladov'® preukazujlcich ziskané profesijné kompetencie pedagdgov, ktoré
su vyzadované pre zaradenie do vy$Sieho kariérneho stupiia. Jeho si¢astou ma byt aj potvrdenie riaditela Skoly
o vyuzivani vyzadovanych profesijnych kompetencii Ziadatela o 1. alebo 2. atestaciu. Presny obsah posudku
atestaéného portfolia ma stanovit vyhlaska MSVVaS SR, ktora nebola do 06/2019 schvalena®, V ramci

178 |de o (ipravu platovych tarif a koeficientu na vypocet KKS. Nariadenie viady SR ¢. 388/2018 Z. z.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/524, navrh nariadenia viady SR €. 630/2008 Z. z. bol diia 21.8.2019
schvaleny vladou SR, Zdroj: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=28668.

179 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/318/

180 Podla § 28 ods. 1 zakona €. 553/2003 Z. z. o odmefiovani niektorych zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme.

181 Zdroj: http://kozsr.sk/wp-content/uploads/2018/12/KZVS-VS_2019_2020.pdf

182 7droj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/388/20190101.html

183 \/lada SR sa zaviazala k zvySeniu platov pre roky 2019 a 2020 0 6 %.

184 |nformécia zo sekcie financovania, rozpodtu a vykaznictva MSVVa$ SR.

185 Zdroj: Narodny program reforiem 2019, https://www.finance.gov.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-
program-reforiem/npr-2019_final.pdf.

186 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901.

187 Napr. doklady preukazujuce ziskané vzdelanie pedagogického a odborného zamestnanca, zoznam absolvovanych programov vzdelavania,
priklady jeho tvorivej ¢innosti, Zdroj: § 60, odsek 2 Zakona o PZ a OZ ¢. 138/2019 Z. z.

188 MSVVaS SR spustilo MPK k Vyhlaske o vzdelavani v profesijnom rozvoji na konci 08/2019, Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/SK/LP/2019/537.
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atestatného konania atestatna organizacia posudi atestaéné portfélio a ak je to potrebné, uréi spésob a formu
doplnenia portfélia Ziadatela (napr. absolvovanim predatestaéného vzdelavania).

K zvy8eniu kvality pracovnej ¢innosti PZ a OZ ma prispiet aj podmienka dostatoénej praxe pre Ziadatefov
o atestaciu. V pripade 1. atestacie musi Ziadatel vykonavat pedagogicku Cinnost ako samostatny PZ 5 rokov.
V pripade Ziadosti o0 2. atestaciu musi byt PZ zaradeny aspor 5 rokov v kariérnom stupni s 1. atestaciou.

Vzhladom na chybajucu schvalend vyhlasku, ktora ma urcit obsah posudku atestatného portfélia sa opatrenie plini
k 30.6.2019 ¢iastocne.

Odportéanie IJ: Schvalit o najskor vyhlasku o posudku atestaéného portfolia.

6. Zvysit podiel odmien a osobného priplatku na celkovom plate pedagogickych zamestnancov

V sulade s IP 2019 mé rezort do 12/2019 prijat opatrenia na zvySenie podielu odmien a osobného priplatku. Financné
prostriedky na splnenie Glohy mali byt alokované z planovanej uspory 5 mil. eur, ktora sa mala dosiahnut' v roku
2019 zruSenim kreditovych priplatkov. Podla revizie vydavkov by prave zvySenie financii na netarifni zlozku mzdy
mohlo lepSie reflektovat kvalitu prace jednotlivych pedagogov.

Legislativne Upravy 2 zékonov'® ponechavaju od 09/2019 existenciu priplatku za absolvovanie urcitych typov
vzdelavania. Uspora, ktora by mohla byt pouzita na zvySenie podielu netarifnych zloziek mzdy nebude
minimalne do roku 2026 dosiahnuta.

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

7. Prijat opatrenia na zvySenie podielu praxe pri priprave budtcich pedagogickych zamestnancov

V stlade s IP 2019, MSVVaS SR malo do 01/2019 prijat opatrenia na zvy$enie podielu praxe. K pineniu opatrenia
Siastkovo prispela aktualizacia Statneho vzdelavacieho programu (SVP) pre skupinu odborov 76 Ugitelstvo'®.
K zvySeniu podielu praxe v ramci pripravy budulcich pedagégov ma prispiet aj vyhlasenie vyzvy na predkladanie
dopytovo-orientovanych projektov v 07/201919, Prvé vysledky budu meratelné najskér v roku 2020192,

Na Ugely jasnej definicie slabych a silnych stranok si¢asného systému pripravy budtcich ugitelov sa MSVVa$S SR
v NPR 2019'% zavazuje zverejnit po¢as roka analyzu systému pripravy ucitelov v porovnani so zahrani¢im. PoCas
1H2019 rezort nepredloZil IJ ziadne podklady.

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.
Odporuéanie IJ: 1J tak ako v SIS 2018 znova zdéraziiuje doplnkovost prostriedkov z ESIF k zdrojom $tatneho

rozpo¢tu. Odporuca jasne definovat komplexné a dlhodobo udrZatelné rieSenie problematiky praktickej pripravy
buducich pedagégov.

189 Zakon o PZ a OZ hitps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901.html vratane novely Zakona €. 553/2003 Z. z.
0 odmeniovani niektorych zamestnancov pri vykone prace vo verejnom zaujme.

190 \/ 09/2017 boli aktualizované vykonové a obsahové Standardy pre praktické vyucovanie v Studijnom odbore ,ucitel'stvo pre materské Skoly
a vychovavatel'stvo“. PoCet hodin odbornej praxe v externej forme $tidia je porovnatelny s po¢tom hodin odbornej praxe ziakov v dennom
Studiu.

191 OPLZ-P0O1/2018/DOP/1.3.1-01 s ndzvom ,Prepojenie vysokoSkolského vzdeldvania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia pripravy
budtcich pedagogickych a odbornych zamestnancov*, Zdroj:
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-
pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/.

192 Napr. pocet dodatoénych hodin priamych rozborov jednotiek priamej vyucovacej Cinnosti (vyuCovacia hodina v $kole) alebo priamej
vychovnej Cinnosti (Skolské zariadenie) Studenta cviénym ucitelom, Zdroj: Implementaény plan 2019.

193 Zdroj: https://www.finance.gov.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/npr-
2019_final.pdf
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8. Zvysit relevantnost a objektivnost externych testovani a prostrednictvom testovani na vzorkach
hodnotit’ vzdelavaci systém

V stlade s IP 2019, MSVVaS SR malo do 01/2019 prijat’ legislativu, upravujicu externd administraciu externych
celoStatnych testovani tak, aby bola do konca roka 2019 zavedena na vSetkych Skolach.

Pocas 1H2019 sa rozsirila ciefova skupina testovania deviatakov (T9), v 04/2019 sa realizovalo T9 aj u ziakov
4.roCnika osemroCnych gymnazii. K zvySeniu objektivity testovani do 01/2019 malo prispiet zavedenie externého
dozoru pedagogickych zamestnancov inych zakladnych $kél (prijatim nového zékona o PZ a OZ) ako aj uprava
externej administracie pisomnych maturitnych skusok (novelou $kolského zakona €. 245/2008 Z. z.).

Schvaleny zakon o PZ a OZ rozsiril od 09/2019 povinnosti ucitefov o dozor v triedach poc¢as externého
testovania (T5 a T9 a externa Cast maturitnej skusky), €o je zohladnené aj v Pedagogicko-organizacnych pokynoch
na Skolsky rok 2019/20201%+,

Uprava externého dozoru pocas pisomnych maturit nebola do 06/2019 zrealizovana'®. Novela $kolského
zakona, ktora by prispela k rozsireniu aktuélnej irovne externej administracie mala byt v stlade s PLU viady SR na
rok 2019 do 04/2019 predloZena na rokovanie viady SR, Tento termin nebol rezortom dodrzany.

Box 5: Projekt NUCEM - zavedenie externych overovacich testovani

Vroku 2018 inicioval NUCEM spustenie projektu vytvorenia koncepcie zavedenia externych overovacich
testovani, ktorého ciefom je zvysit relevantnost externého hodnotenia vedomosti ziakov'¥. Projekt sa bude
realizovat do roku 2021, pocas tohto obdobia sa uskutocnia pre tvorcov testov a metodikov za Ucasti zahrani¢nych
expertov 4 workshopy.

Vzhladom na prediZenie pripravnej fazy projektu sivisiacej s uzatvorenim zmluvy medzi EK a zahranignymi
partnermi'® sa realizacna faza posunula z roka 2018 na zaciatok 2019. Po¢as 1H2019 bol nastaveny presny
harmonogram a zodpovednosti za plnenie jednotlivych projektovych uloh, uskutoénil sa prvy zo 4 planovanych
workshopov!®. Prvé vystupy projektu st planované v roku 202020,

Projekt je realizovany v ramci Programu na podporu $trukturalnych reforiem EU (SRSP), pricom vydavky
pokryvajlce naklady NUCEM (roéne priblizne 14 tis. eur) svisiace s implementaciou projektu je potrebne uhradit
z rozpoétu MSVVa$S SR. V &ase pripravy PIS 2019 neboli tieto financie zo strany MSVVaS SR schvalené, ¢o
predstavuje velké riziko dosiahnutia oCakavanych vysledkov projektu.

Zdroj: NUCEM, spracovanie 1J

194 Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf.
195 Podla aktualne platného $kolského zakona vykonavaju externy dozor pri pisomnej Gasti maturitnej skisky len predseda $kolskej maturitnej
komisie a predseda predmetovej maturitnej komisie.
196 Jednym z moznych rieSeni je aj centralne vymenovanie predsedov predmetnej maturitnej komisie a definovanie osoby externého
administratora. Zdroj (poslanecky navrh p. Zarnaya): https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&Master|D=7438.
197 Viiac informacii o projekte uvedenych v SIS 2018, Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504 suhrnna-implementacna-sprava-2018-
zdravotnictvo-doprava-informatizacia-vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-prace-a-socialne-politiky.pdf, alebo na webovej stranke NUCEM:
https://lwww.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy.
198 Univerzita Stuttgart a Innove
199 Zdroj: https://www.minedu.sk/nucem-s-odbornikmi-zo-zahranicia-vyvija-overovacie-testy-ktore-budu-komplexnejsie-merat-vedomosti-a-
zrucnosti-ziakov/.
200 Pocas roka 2020 budu vytvorené Ulohy pre 4 vzorové kriterialne testy, ich pilotné overenie na vzorke $kol by malo prebiehat koncom roka
2020. Pdvodne boli prvé vystupy planované koncom roka 2019.
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Koncept testovacich centier

Pocas 04/2019, v nahradnom termine externej a pisomnej formy ,Maturity 2019 NUCEM overil na vzorke 67 Ziakov
funkcnost tzv. konceptu testovacich centier. PloSné nastavenie on-line testovania by v buddcnosti mohlo prispiet
k zvySeniu objektivity testovania ako aj minimalizacii chybovosti. Jednou z podmienok realizacie je vSak
zabezpedenie nevyhnutnej technickej vybavenosti $kol. Vyhodnotenie dotaznikov 8 SS, ktoré boli zapojené do
testovania, NUCEM vypracuje a zverejni najneskér do 10/2019.

Legislativna uprava za ucelom zvysenia objektivnosti testovani bola realizovana len ¢iastocne, konkrétne
vystupy projektu vo forme pilotného testovania na vzorke $kél sa z dévodu posunu terminov oéakavaju az
v roku 2020. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

9. Posilnit' a skvalitnit ponuku vzdelavacich aktivit pre pedagogickych zamestnancov

V stlade s IP 2019 mala byt do 01/2019 prijata legislativa, ktora by prispela k posilneniu a skvalitneniu ponuky
vzdelavania.

Schvéleny zdkon o PZ a OZ zmenil od 09/2019 systém vzdeldvania pedagogickych a odbornych
zamestnancov, ucinok legislativnych zmien na spinenie opatrenia nie je mozné zatial vyhodnotit. K zvySeniu
kvality profesijného rozvoja ,na vstupe* ma prispiet definovanie jasnych vychodisk, tykajlcich sa kvality vzdelavania
ako aj samotného priebehu, vratane poziadaviek na ukoncenie vzdelavania®?'. Kvalitu ponuky vzdelavania by malo
podmienit spinenie zakonom stanovenych povinnosti poskytovatelov vzdelavania a atestacnych organizacii2®2,
Medzi hlavné prinosy patri zavedenie povinnosti pre poskytovatelov vzdelavania a atestaénych organizacii
zverejiiovat’ hodnotenie uskutoéneného vzdelavania na viastnom webovom sidle. Kompetenciu vykonavat
kontrolu v oblasti profesijného rozvoja ma MSVVaS SR23,

Napriek zavedeniu systému hodnotenia vzdelavania nie je zatial znama metodika ani kritéria hodnotenia
kvality?4, chyba nastavenie plosného a pravidelného mechanizmu kontroly v profesijnom rozvoji0,

Hodnoty, tykajlce sa poCtu (castnikov vzdelavacich aktivit (vratane vzdelavania priamo v Skolach) su uvedené
predbezne za 1H2019, vyhodnotené budu v sulade s IP 2019 koncom roka.

201 § 58 — Kvalita programu sa overuje schvalenim programu alebo modulu vzdelavania a vydani potvrdenia o opravneni na poskytovanie
inovacného vzdeldvania. Kvalita priebehu vzdelavania je zabezpeCena dodrziavanim materidlnych, priestorovych, personalnych,
organizaénych a dalSich podmienok, za ktorych bolo dané vzdeldvanie schvélené. Kvalita ukonovania vzdelavania je zabezpecena
dodrziavanim poziadaviek na ukoncenie vzdelavania, za ktorych bolo dané vzdel&vanie schvalené.

202 § 69 zakona €. 138/2019 Z. z. 0 pedagogickych zamestnancoch a odbornych zamestnancoch.

203 Predmet a vykon kontroly definuje § 71 a § 72 zakona €. 138/2019 Z. z. o pedagogickych zamestnancoch a odbornych zamestnancoch.
204 § 58 zakona ¢. 138/2019 Z. z. o pedagogickych zamestnancoch a odbornych zamestnancoch. BlizSie informacie by mala uréit Vyhlaska
0 vzdelavani v profesijnom rozvoji, Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/537.

205 8§72 , ods. 1 a2 — kontrolu v profesijnom rozvoji ministerstvo vykonava len na zaklade vlastnej iniciativy alebo na zéklade podnetu,
v spolupraci s odbornikmi v oblasti profesijného rozvoja.
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a) Podiel uastnikov kontinuélneho vzdelavania

Tabulka 59: Akreditované vzdelavacie programy (AVP)
Rok 2016 2017 2018 k 30.6.2019208

program Ucastnici program U€astnici program Uastnici program déastnici

Druh vzdelavani
ruf vzdelavania (pocet)  (pocet)  (pocet)  (podet)  (pocet) (pocet)  (pocet) (pocet)

aktualizagné 93 5143 102 6 005 106 6 781 88 3803
$pecializagné 2 107 5 147 4 271 3 195
funkEné / funkené 8§ 2000 10 2784 9 3045 5 1798
inovaéné vzdelavanie
kvalifikacné
inova&né 25 1611 32 2016 23 1058 15 441
pripravné atestacne 7 3890 9 2093 8 2468 6 901
vzdelavanie
SPOLU 135 12751 158 13045 150 13623 117 7138
podiel ucastnikov 17,80% 18,10% 18,90% 9,80%
(% z poétu ped. zam.)

Zdroj: MPC

Pozn: Podiel ucastnikov v roku 2019 je pocitany z poctu ucitelov v 8k. roku 2018/2019.

Tabulka 60: Neakreditované formy vzdelavania (NFV)

Rok 2016 2017 2018 K 30.6.2019207
podet dni pocCet UCastnikov | pocet dni pocet Ucastnikov | poCet dni  pocet U€astnikov | poCet dni  pocet Ucastnikov
147 4724 170 5190 173 5490 121 3637
Zdroj: MPC
b) Podiel ucastnikov vzdeldvanych priamo v Skolach

Tento udaj zaéalo MPC vyhodnocovat' az od roku 2018, kedy sa z celkového poctu Uéastnikov AVP vzdelavalo
priamo v 8kolach 9,1 % pedagogov. K 30.6.2019 to bolo 8,2 %.

C) Podiel uéastnikov spokojnych s kvalitou

V 09/2018 MPC spustilo prostrednictvom Centralneho informacného systému (CIS) plo$né hodnotenie spokojnosti
s kvalitou poskytovaného vzdelavania. Kazdy absolvent vzdeldvania ma moznost na zéklade prijatej notifikacie
vyjadrit svoju spokojnost.

Tabulka 61: Spokojnost’ iéastnikov vzdelavania

| Rok 09-12/2018 k 30.6.2019
pocet podiel z celkového miera pocet podiel z celkového miera
absolventov poctu spokojnosti absolventov poctu spokojnosti
784 52 % 98 % 3196 65 % 96 %

Zdroj: MPC
V silade s odporucanim v SIS 2018 sa MPC pocas roka 2019 zameriava na dosiahnutie 80 % navratnosti
dotaznikov. K 30.6. sa z celkového poCtu absolventov v roku 2019 vyjadrilo 65 % (tabulka 61)2%. Celorocné
vyhodnotenie bude zverejnené aj v Sprave o €innosti MPC za rok 2019.

Odportcanie |J: Vydat vsulade s platnou legislativou S$tandardizované dotazniky na hodnotenie
uskutoéneného vzdelavania. Do 12/2019 dosiahnut 80 % névratnost dotaznikov MPC a urcit cielové hodnoty
ostatnych indikatorov, zohfadriujucich personaine kapacity MPC. Vytvorit v CIS moznost priamo zaslat vedlicemu

206 Poget ucastnikov v roku 2019 zahffia aj vzdelavanie v ramci NP Skola otvorena véetkym
207 Poget UCastnikov zahffia aj vzdelavanie v ramci NP Skola otvorena vSetkym.
208 \/ysledky prieskumu st dostupné priamo v CIS.
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pedagogickému zamestnancovi svoje pripomienky, postrehy, navrhy tykajlce sa kvality vzdelévania a zabezpecit
ich vyhodnocovanie.

10. Zrealnit persondlnu a prevadzkovu naro¢nost’ jednotlivych typov $kal

V sulade s IP 2019 mali byt do 06/2019 aktualizované koeficienty personalnej a prevadzkovej naro¢nosti pre vypocet
mzdoveho normativu. Zakladom pre Upravu koeficientov personalnej narocnosti je aktualizacia ramcovych ucebnych
planov (RUP) pre Skoly, ktoré st st¢astou Statnych vzdelavacich programov (SVP).

Znevyhodnenie SOS z ddvodu kratenia normativu na praktické vyugovanie bolo odstranené schvalenim Gpravy
nariadenia vlady SR €. 630/20082% s ¢innostou od 1.1.2019210,

Za Ucelom skvalitnenia vzdelavacieho procesu a zredlnenia ekonomickej narocnosti jednotlivych studijnych odborov
MSVVaS SR schvélilo v 12/2018 23 dodatkov k SVP pre odborné vzdelavanie a pripravu (OVP) platnych od
1.9.2020.

Vzhladom na prijaté legislativne zmeny pocas 1H2019%"" pripravuje rezort v spolupraci so SIOV Upravu dalsich
dodatkov k SVP pre OVP2'2 ako aj Uplne nove SVP, ktoré obsahuji nove RUP?'3 s ur€enim personalnej narocnosti2'.
Planovana Uc¢innost pripravovanych dodatkov ako aj novych SVP je tiez od 1.9.2020.

Box 6: Proces upravy Ramcovych uéebnych planov (RUP)

RUP vymedzuju vzdelavacie oblasti pre vSeobecné a odborné vzdelavanie, ich minimalne hodinové dotécie za
Studium a delenie triedy na skupiny pri vyu¢ovani. Su podkladom pre uréenie personalnej narocnosti pre zaradenie
Studijnych a ucebnych odborov do 15 kategorii SOS2'5. Uréenie personalnej narognosti je definované s ohladom
na

o zabezpecCenie kvality vychovno-vzdelavacieho procesu,

e poZziadavky hygieny prace,

e poziadavky bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktoré su v sulade s prisluSnymi platnymi vSeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi, rezortnymi predpismi
a technickymi normami.

Upravu, resp. tvorbu novych RUP uskuto&fiuje SIOV prostrednictvom diskusii pracovnych skupin/odbornych
komisii2'6. Vysledkom mé byt presnejSie zaradenie odboru vzdeldvania do prisludnej kategérie SOS podfa
ekonomickej naronosti.

209 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/401/vyhlasene_znenie.html.

210 Na zaklade schvalenej novely zakona ¢. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelavani v 06/2018.

211 Nové odbory vzdelavania, ktorych overovanie bolo Uspedné v rdmci experimentalneho overovania, novy druh Skoly — Skola umeleckého
priemyslu.

212 Skupiny odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizacia, obchod a sluzby.

213 RUP uréuju minimalny pocet hodin teoretického vyu€ovania, praktického vyugovania s vymedzenim minimainej dotacie hodin pre praktické
cvienia a minimalnej dotacie hodin pre odborny vycvik/odbornl prax. ReSpektuju poziadavku zamestnavatelov, profesijnych a stavovskych
organizacii na posilnenie praktického vyu€ovania v odbornom vzdelavani a priprave. Ur€uji poget hodin teoretického, najméa vSak praktického
vyuCovania, v ktorych sa ziaci delia na skupiny, ako aj minimalny a maximalny pocet Ziakov v skupine s ohfadom na bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci, hygienu prace, s cielom skvalitnit prakticku pripravu zZiakov na povolania, resp. odborné &innosti.

214 Novy SVP pre skupiny odborov 82 Umenie a umeleckoremeselna tvorba | a 85 Umenie a umeleckoremeselna tvorba II, novy SVP pre $kolu
umeleckého priemyslu (skupinu odborov 86 Umenie a umeleckoremeselna tvorba IlI).

215§ 4 ods. 16 zakona €. 597/2003 Z. z. o financovani zakladnych $kdl, strednych $kol a Skolskych zariadeni, Zoznam $tudijnych odborov
a uéebnych odborov SOS poda &iselnych kddov zaradenych do prislusnych kategorii SOS: https://www.minedu.sk/data/att/13479.pdf

216 Odborné komisie st poradnym organom riaditela SIOV. Su zriadené na riesenie komplexnych otazok obsahu odborného vzdelavania
a pripravy v Slovenskej republike, na tvorbu Statnych vzdelavacich programov, rieSenie koncepénych, experimentalnych, odbornych,
metodickych, poradenskych a dalSich uloh suvisiacich s odbornym vzdelavanim a pripravou v strednych odbornych Skolach. St zlozené
z pedagogickych zamestnancov SOS, zo zastupcov MSVVS SR a dalsich rezortnych ministerstiev, SPU a relevantnych priamo riadenych
organizacii MSVVS SR, zamestnavatelskych a stavovskych organizécii, ivysokych $kol. Zdroj: http://siov.skivzdelavanie/odbome-
vzdelavanie-a-pripraval.
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Hlavnou zmenou v pripade schvalenych dodatkov k SVP v 12/2018 bolo zavedenie povinnosti delenia Ziakov na
skupiny v teoretickom, najma v8ak praktickom vyucovani. Povinnost delenia vychadza z obsahovej néroénosti
odborov vzdelavania, z odbornych kompetencii, ktoré si ma ziak v procese vyucby osvojit, z BOZP a hygieny
prace, z materiglovo-technického a priestorového zabezpecenia vyucby.

Zdroj: MSVVaS SR, spracovanie IJ

Proces schvalovania uprav, resp. tvorby novych RUP nie je transparentny. Oficidlne zapisy zo zasadnutia
jednotlivych pracovnych skupin za G¢elom uprav RUP nie su na stranke SIOV zverejnené. SIOV nepredloZil 1J ani
prehiad faktorov pri jednotlivych Studijnych odboroch, ktoré viedli k uprave ich ekonomickej naro¢nosti.

Za Géelom zrealnenia nielen personalnej ale aj prevadzkovej naroénosti pripravuje MSVVa$ SR s uéinnostou
od 01/2020 Gpravu nariadenia vlady SR ¢&. 630/2008 Z. z.2'". Mal by reflektovat vy3Sie uvedené tpravy SVP pre
OVP, ale aj upravu RUP pre gymnazia, ktora bola schvalena uz od 09/2015%'8, Zrealnenie prevadzkovej naroCnosti
by malo byt zabezpe&ené od 2020 Upravou koeficientov prevadzkového normativu.

Napriek tomu, Ze rozdiely v normativoch medzi niektorymi kategoriami SOS s zanedbatelné, znizenie poétu 15
kategorii SOS rezort zatial’ neplanuije.

Vplyv Upravy koeficientov na znizenie vySky finanénych prostriedkov poskytnutych prostrednictvom dohodovacich
konani bude mozné vyhodnocovat najskér v roku 2021. Zarover zavisi od toho, akym spdsobom bude zohladnena
personalna a ekonomicka naroénost $kél v rozpoCte verejnej spravy.

Uprava nariadenia viady SR ¢&. 630/2008 Z. z. ma byt ucinna az k 1.1.2020, Uprava RUP aktualizuje len personalnu
naro¢nost uvedenych Studijnych odborov SOS a gymnazii (t.z. mzdovy normativ). Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

6.3 Vlysokeé Skoly a veda
Termin Novy
Opatrenie Zodpovednost’ plnenia termin | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019
plnenia

Prijat opatrenia na zvy3enie
1" podielu bakalérskych
Studentov, ktori nepokracuju
v magisterskom $tdiu

MSVVaS SR 12/2018 06/2019

Upravit podmienky pre
realizaciu profesijne

12 orientovanych bakalarskych MSVVaS SR 01/2019 i
programov
01/2018
(proces

Reformovat proces 5 5 kreditci
13 | akreditacie a akreditaénu MSVVa§ SR | e tacie) -

. ; 01/2021
autoritu v stlade s ESG 2015 (&lenstvo

v ENQA)

Zaviest tzv. "informed peer
14 | review" hodnotenie tvorivej MSVVa$S SR 01/2021 -
¢innosti vysokych $kél
Zvysit podiel sutaznych
grantov (najma APVV

a VEGA) vo verejnych
vydavkoch na vedu

15 MSVVa$S SR 12/2018 122019

217 M8VVa$ SR vypoditalo odhadovany vplyv na vydavky SR v pripade Gpravy mzdového normativu 24 mil. eur, v pripade prevadzkového
priblizne 50 mil. eur.
218 Zdroj: http://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-
vzdelavacim-programom/.
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11. Prijat’ opatrenia na zvySenie podielu bakalarskych Studentov, ktori nepokraéujii v magisterskom
stadiu

V stlade s IP 2019, MSVVaS SR malo do 06/2019 prijat konkrétne opatrenia na zvy$enie podielu tudentov
s ukon€enym bakalarskym vzdelanim, ktori nepokracuju v $tudiu na Il. stupni. V suvislosti s plnenim opatrenia bola
v revizii vydavkov vycislena za obdobie 2018-2020 celkova uspora 21 mil. eur. Podia IP 2019 ma byt v tomto roku
usporenych 9 mil. eur2'®,

V sUlade so schvalenou Metodikou rozpisu dotacie zo $tatneho rozpoctu pre verejné vysoké Skoly na rok 2019220
podmienil rezort sumu 9,7 mil. eur uréend na podporu $tudentov VS na Il. stupni na implementaciu $trukturalnych
zmien vo vysokoskolskom Stadiu. Jednotlivé VS mali predioZit navrhy na Strukturalne zmeny do 04/2019. Pocas
06/2019 MSVVa$S SR prerokovalo s VS ich navrhy opatreni, na ktoré chct pouzit ,viazanu* gast dotacie. Vagsina
VS poziadala 0 moznost dopracovania ich navrhov, upravené verzie mali zaslat na ministerstvo do konca 07/2019.
V pripade, ak navrhy VS nebudu zo strany rezortu schvalené, celkova dotacia pre rok 2019 bude o tuto ¢ast financii

znizena.

MSVVaS SR neplanuje do 12/2019 predlozit navrh legislativnej Gpravy zakona o VS, ktora by mohla prispiet
k plneniu opatrenia.

Ocakavané trukturalne zmeny VS neboli zo strany MSVVa$S SR 3pecifikované, IJ nevie vyhodnotit' priamy
efekt Gpravy metodiky na motivaciu VS zvySovat' podiel Studentov s ukonéenym bakalarskym stidiom.
K 06/2019 nie je mozné ani vyhodnotit dosiahnutie Gspory do 12/2019. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

Odporuéanie IJ: Preukazat sivislost implementa¢nych planov opatreni VS na roky 2019-2021 na zvy$enie po&tu
$tudentov s ukondenym bakalarskym vzdelanim. Tak ako vroku 2018, IJ nad‘alej odporiéa MSVVaS SR
komplexny pristup k analyze systému financovania VS za Giéelom adresnej$ej podpory bakalarskych
Studentov, napr. naviazat v buducnosti $trukturalne zmeny VS priamo na podporu znizovania podielu bakalarskych
Studentov pokracujucich v magisterskom $tudiu.

12. Upravit podmienky pre realizaciu profesijne orientovanych bakalarskych programov

V sulade s IP 2019 malo MSVVaS SR do 01/2019 upravit podmienky pre realizaciu profesiine orientovanych
bakalarskych programov.

Pocas roka 2018 realizovalo MSVVa$ SR podporu profesijne orientovanych bakalarskych programov schvalenim
kritérii akreditacie profesijne orientovanych bakalarskych Studijnych programov vysoko$kolského vzdelavania,
v 12/2018 vyhlasenim vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie NFP2' s celkovou alokaciou 15 mil. eur. Prva
faza vyzvy je zamerana na podporu VS pri tvorbe profesijne orientovanych bakalarskych studijnych
programov. V ramci prvého hodnotiaceho kola v 02/2019 bolo predliozenych 11 projektov v hodnote 2,5 mil. eur (len
zdroje ESIF), s predpokladom vytvorenia 37 profesijne orientovanych bakalarskych programov. Odborné
hodnotenie projektov nebolo z dévodu nedostatku odbornych hodnotitelov22? do 06/2019 zrealizované.

219 Jspora 2 mil. eur bola planovana uz v roku 2018, dal$ich 7 mil. eur po&as roka 2019, Zdroj: Revizia vydavkov na vzdelavanie.

220 Zdroj: http://www.minedu.sk/data/att/14159.pdf.

210PLZ-P01/2018/DOP/1.3.1-02 s nazvom Vysoka $kola pre prax, https:/www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-
nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-
po12018dop131-02/.

222 7 hladiska konfliktu zaujmov musia byt zaroveri z procesu odborného hodnotenia vyligeni zastupcovia tych VS, ktori predioZili v ramci 1.
kola projekty. MSVVa$S SR za icelom doplnenia databazy odbomych hodnotitefov realizuje proaktivne opatrenia formou oslovovania partnerov
so Ziadostou o distribuciu informacii 0 moznosti prihlasenia sa v ramci spomenutej vyzvy na vyber odbornych hodnotitelov a zaradenia do
databazy.
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Termin druhého hodnotiaceho kola vyzvy bol za uéelom jej zosuladenia s platnou legislativnou Upravou?? presunuty
z 04/2019 na 10/2019. Konanie o Ziadostiach predlozenych v 2. kole sa zaCne aZ po termine uzavretia prvého kola
vyzvy.

Pocet akreditovanych profesijne orientovanych bakalarskych programov sa poc¢as 1H2019 nezmenil. Toto
Studium ponuka zatial len Strojnicka fakulta STU, ktord kazdoroCne prijima na dany program dalSich Studentov
(tabulka 62).

Tabulka 62: Pocet prijatych Studentov profesijne orientovaného bakalarskeho studia224

Pocet Studentov

Spolo¢nost’
2017 2018 2019
Volkswagen Slovakia, a.s. 10 10 6
Schaeffler Slovensko, spoal. s r.0. 2 1
Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. 2 2
ZF Slovakia, a.s. 1 1
Benteler Automotive SK, s.r.o. 1 0
Boge Elastmetall Slovakia, a.s. 1 1
Brose Prievidza, spol. s.r.o. 1 2
ZKW Slovakia s.r.0. 4 1
CELKOM 10 22 14
Zdroj: STU

V 07/2019 bola zavedena moznost' finanénej motivacie pre Studium vybranych Studijnych programov
zavedenim podnikovych Stipendii??5. Zmluvu o &tipendijnom programe moéze VS uzatvorit s podnikatefom,
poskytovanie podnikového Stipendia je zaroved oslobodené od dane zprijmu (DzP)?6. Novela zakazuje
podnikatefom podmierfiovanie poskytovania $tipendia dodatoénymi poziadavkami, ¢i povinnostami, ktoré nie su
sucastou Studijného programu Studenta. Prinos prijatej novely k zvySeniu atraktivnosti profesijnych bakalarov alebo
ostatnych bakalarskych programov bude posudeny na zaklade udajov o poskytnutych Stipendiach, ktoré budu
zverejfiované v registri $tudentov VS22,

Opatrenie sa k 30.6.2019 priebezne plni.

13. Reformovat proces akreditacie a akreditacnu autoritu v stilade s ESG 2015

V sulade s IP 2018 mal rezort do 01/2018 upravit proces akreditacie ako aj vytvorit nezavisli akreditacnt agentaru.
Podra [P 2019 mé agentura dosiahnut riadne Clenstvo v ENQA do 01/2021.

K zvySeniu kvality vysokého Skolstva zriadenim Slovenskej akreditacnej agentry (SAA) a zavedenim posudzovania
vnutorného systému zabezpe€ovania kvality VS ma prispiet v roku 2018 prijaty zakon o zabezpeCovani kvality
vysokoSkolského vzdelavania??,

SAA zacéne naplno fungovat’ od roku 2020, pocas roka 2019 pdsobi ako poradny organ viady SR eSte Akreditacna
komisia. SAA mé byt nezavislou verejnopravnou institlciou, ktora disponuje v oblasti akreditatného procesu
samostatnymi rozhodovacimi pravomocami. PoCas 1H2019 vymenovala ministerka jednotlivé organy SAAZ%,

223\/ypracovanie novych tandardov pre $tudijné programy zo strany SAA. Co sa tyka projektov z 1.kola vyzvy, podas ich implementacie sa
musia aj tieto Studijné porgramy tvorit v stlade s platnymi Standardmi.

224 ()daj k 30.6.2019.

225 Schvalenim poslaneckého navrhu novely zékona €. 131/2002 Z. z. o vysokych kolach,

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&Master|D=7220.

226 S(i¢astou poslaneckého navrhu bola aj novela Zakona €. 595/2003 Z. z. o dani z prijmu

227 Zdroj: § 97a, odsek 11 Zakona €. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach.

228 Zdroj: https:/iwww.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/.

229 Predsedu a podpredsedu vykonnej rady, vykonn( radu, odvolaciu komisiu, kontroléra a vedlceho kancelarie.
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Agentura pripravuje Standardy pre vnatorny systém zabezpe€ovania kvality vysokoskolského vzdelavania, Standardy
pre $tudijné programy a pre habilitatné a inauguracné konanie. Standardy budi predstavovat jasné pravidla pre
urovanie kvality vysokych 8kél. Planovany termin ich predloZenia je 10/2019, priGom verejnost bude mat moznost
vyjadrit sa k navrhu pred ich schvalenim?®.

Opatrenie bolo vzhPadom na prijatie legislativy koncom roka 2018 Ciastocne splnené. KedZe SAA zalne
naplno fungovat aZ od roku 2020 a podla schvalenej legislativy je povinné poZiadat o ¢lenstvo v ENQA do konca
roka 2022 pocas 1H2019 sa opatrenie nehodnoti.

14. Zaviest tzv. "informed peer review" hodnotenie tvorivej ¢innosti vysokych kol

V stlade s IP 2019 ma MSVVa$S SR vypracovat do 01/2021 nové zavézné pravidla pre hodnotenie vedy.

Prvou podmienkou zavedenia novych pravidiel hodnotenia tvorivej ¢innosti VS bola Gprava legislativy, ktora sa
zrealizovala poCas roka 2018 schvalenim novely zakona €. 131/2002 Z. z. o vysokych Skolach232, V sulade s novelou
planuje MSVVaS SR v rokoch 2020 — 2021 vypracovat metodiku novych zavaznych pravidiel pre hodnotenie
vyskumnej €innosti vysokych Skol.

Opatrenie bolo na zaklade prijatia potrebnej legislativy koncom roka 2018 CiastoCne spinené, poéas 1H2019 sa
nehodnoti.

15. Zvysit podiel sutaznych grantov (najmd APVV a VEGA) vo verejnych vydavkoch na vedu

V stilade s IP 2019 ma MSVVaS SR kazdoro¢ne zvy$ovat podiel sitaznych grantov zo $tatnych zdrojov na vedu.
V roku 2018 vzrastol tento podiel v porovnani s rokom 2015 o 3,3 p. b233, KedZe Udaje pre vyhodnocovanie s
dostupné na ronej baze, opatrenie sa po¢as 1H2019 nehodnoti.

6.4 Investicie a vydavky

Termin Novy termin

plnenia pinenia | 122019 | 202019 | 302019 | 4Q 2019

Opatrenie Zodpovednost’

Viypracovat a zverejnit
16 investi¢ny plan rezortu
Skolstva, bez ohladu na
zdroj financovania

MSVVaS SR 10/2017 priebezne

Rozpoctovat a nasledne
aktualizovat v3etky

planované investicie na
Urovni investiénych akcii

17 MSVVaS SR 10/2017 priebezne

Viypracovat rezortnu
metodiku pre CBA, ktora
bude vychadzat z Ramca
18 | hodnotenia verejnych MSVVva$ SR 01/2018 06/2019
investicii a Specifikuje
parametre pre rezort
Skolstva

Pre investicie vypracovat
a zverejnit Studiu
uskutoCnitelnosti a analyzu
CBA v sulade s platnym

19 MSVVa$ SR 06/2018 priebezne

230 Zdroj: https://www.minedu.sk/slovenska-akreditacna-agentura-pre-vysoke-skolstvo/.

231 § 38, ods. (14) Zakona €. 269/2018 Z. z. o zabezpedovani kvality vysokoskolského vzdelavania.

232 888a, Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/270/.

233 Zdroj: Tabulka ¢.57, Suhrnna implementacna sprava 2018, https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504_suhrnna-implementacna-sprava-
2018-zdravotnictvo-doprava-informatizacia-vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-prace-a-socialne-politiky.pdf.
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R&mcom hodnotenia
verejnych investicii

MSVVaS SR V procese
20 | Posudit projekt Accord (pre,\‘j'lﬁ’zseé"e)’ oripomienkovania | 1212019
ooty JASPERS

Stanovit a sledovat
nakladovost a vykonnost
21 | informagnych systémov, MSVVaS SR 01/2019 -
vratane podriadenych
organizacii rezortu

Vlypracovat plan migracie

1S do viadneho cloudu MSVVaS SR 01/2018 06/2019

22

Aktualizovat analyzu
centralizacie podpornych
23 | sluzieb a optimalizacie MSVVaS SR 01/2018 06/2019
priestorov a podriadenych
organizacii rezortu

Optimalizovat Struktaru o
24 | a ¢innosti priamo riadenych | MSVVaS SR 12/2018 06/2019

organizacii

16. Vypracovat a zverejnit’ investiény plan rezortu Skolstva, bez ohladu na zdroj financovania

V sulade s IP 2019 MSVVaS SR 2-krat roéne aktualizuje a zverejfiuje investiény plan na webovej stranke.

Upraveny investiény plan za 1H2019 bol zverejneny?*, opatrenie je k 30.6.2019 splnené. Dalsia aktualizacia sa
uskuto€ni koncom roka 2019.

17. Rozpodétovat’ a nasledne aktualizovat’ vSetky planované investicie na Urovni investiénych akcii

V stlade s IP 2019 ma MSVVaS SR na $tvrtrocnej baze rozpodtovat a priebezne aktualizovat investicie na trovni
investiénych akcii (IA).

Kapitalové vydavky financované zo SR boli pogas 1H2019 definované na Grovni investiénych akcii. Vydavky
financované z ESIF neboli v registri investicii (RI) v RIS rozdelené na konkrétne projekty. Investicie su aj nadale;
rozdelené len na uroven prioritnych osi operaCnych programov.

Z dévodu chybajliceho rozdelenia investicii z ESIF na konkrétne projekty je opatrenie k 30.6.2019 splnené
Ciastocne.

Odporucanie IJ: Definovat v pripade uz schvalenych projektov financovanych z eurofondov kapitalové vydavky na
urovni investicnych akcii.

18. Vypracovat' rezortnu metodiku pre CBA, ktora bude vychadzat z RAmca hodnotenia verejnych
investicii a Specifikuje parametre pre rezort $kolstva

V stlade s IP 2019 malo MSVVa$ SR do 06/2019 vypracovat rezortnd metodiku pre CBA.

Napriek povodnému terminu plnenia tlohy do 01/2018, MSVVaS SR nepredlozilo ani podas 1H2019 navrh metodiky
pre rezort Skolstva. Opatrenie sa k 30.6.2019 nad'alej neplni.

Odporucanie IJ: Iniciovat ¢o najskor potrebné kroky k vypracovaniu metodiky.

234 Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/14907 .pdf.
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19. Pre investicie vypracovat’ a zverejnit’ Studiu uskutocnitelnosti a analyzu CBA v sulade s platnym
Ramcom hodnotenia verejnych investicii

V stlade s IP malo MSVVa$ SR pre véetky investicné aktivity v celkovej hodnote nad 40 mil. eur alebo IT investicie
nad 10 mil. eur vypracovat a zverejnit CBA.2%

Pocas 1H2019 bola vypracovana studia uskutocnitelnosti pre projekt Elektronizacia sluzieb regionalneho a vysokeho
Skolstva SR?¢ (celkové vydavky 13 mil. eur, z toho investicné 7 mil. eur), ku ktorému v 04/2019 vydal UHP
posudok7,

Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

20. Posudit projekt Accord

Po&as 1H2019 nadalej prebiehalo posudzovanie dokumentécie projektu ACCORD (CBA a rozpoget) zo strany UHP,
na zéklade podkladov prediozenych z MSVVaS SR v 4Q2018. Projekt bol zaroven posudzovany aj zo strany
JASPERS v rédmci procesu IQR (Independent Quality Review), ktory je predpokladom pre jeho predloZenie na
schvélenie Eurdpskej komisii.

UHP ani k 30.6.2019 nepredioZilo rezortu svoje stanovisko. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

21. Stanovit a sledovat’ nakladovost a vykonnost informaénych systémov, vratane podriadenych
organizacii rezortu

Ulohou MSVVa$ SR bolo v stlade s IP 2019 do 01/2019 vypracovat metodiku a stanovit ukazovatele nakladovosti
a vykonnosti informaénych systémov.

Schvalenim zakona o informacnych technolégiach vo verejnej sprave sa k 1.5.2019 zadefinovala komplexna tprava
IT VS vratane monitoringu?®. MSVVaS SR pogas 1H2019 v stlade so schvalenym metodickym pokynom UPV|129
definovalo 6 IS, ktorych roéné prevadzkové naklady presahuji 100 000 EUR, resp. IS financované z OP IS/OP ||
arezort je povinny sledovat ich vydavky v MetalS av RISe. Postupne ma dojst aj k zavedeniu monitoringu
vykonnosti IS.

K 06/2019 sleduje rezort v MetalS nakladovost' 4 IS 2°, monitoring vyuzitia koncovych sluzieb je zavadzany
postupne. VSetky parametre vykonnosti a nakladovosti v zmysle stanovenych KPI pre monitorované informacné
systémy rezortu schvalia zastupcovia UPVII do 12/2019.

Opatrenie sa k 30.6.2019 pini ¢iastocne.

Odporuéanie 1J: Do 12/2019 zaviest sledovanie néakladovosti a vyuzitia v3etkych 6 IS. V spolupréaci s UPVII
definovat pre rok 2020 dalSie IS, ktorych naklady a vyuZitie sa zaéne monitorovat.

235 Projekt Accord je predmetom samostatného odpoctu opatrenia ¢. 20.

236 Zdroj: https:/iwww.mfsr.sk/files/archiv/66/MS_UHP_hodnotenie_190424.pdf

237 Projekt bude spoloGensky navratny. Pomer prinosov a nakladov (BCR) preferovanej alternativy 4,90.

238 Zdroj: https:/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/

238 Zdroj: https://drive.google.com/file/d/15pF GMX80gV_5AUZM-FIlu0Z7TaQxJdVRx/view

240 EVSRS - Elektronizacia vzdelavacieho systému regionalneho $kolstva, RIS - Rezortny informagny systém, SOFIA — Centralny finanény
informaény systém pre VS, CUDEQ — Centralne uloZisko digitalneho edukatného obsahu. DUD - Digitélne ucivo na dosah a e-Test bud(
doplnené pocas 3Q2019.
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22. Vypracovat' plan migracie IS do viadneho cloudu

V stlade s IP malo MSVVaS SR do 01/2018 vypracovat plan migracie a do 06/2019 predioZit odhadovanu kalkulaciu
uspory z dévodu migracie. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini ¢iastocne.

MSVVaS SR predlozilo poas roka 2018 1J detailny plan migracie jednotlivych IS spolu s odhadom priemernych
uspor z dévodu migracie. Za G¢elom posUdenia relevantnosti kalkulacie Uspory, IJ odporucila v SIS 2018 posudit
odhad tspor UPVIL. M,SVVaS SR preposlalo pogas 1H2019 vypocet skutoénej uspory za roky 2017-201821 ako aj
odhad na dalSie roky UPVII, ktory do 06/2019 svoje stanovisko rezortu nezaslal.

Odporuéanie J: Vyziadat ku kalkulacii uspory stanovisko UPVII.

23. Aktualizovat' analyzu centralizacie podpornych sluZieb a optimalizacie priestorov a podriadenych
organizacii rezortu

Vstlade sIP 2019 malo MSVVaS SR do 06/2019 dokongit analyzu optimalizacie priestorov_a centralizacie
podpornych sluZieb. Rezort poas 1Q2019 dopracoval v €asti centralizacie podpornych sluZieb chybajucu oblast
[udskych zdrojov, opatrenie bolo k 31.3.2019 spinené.

Navrh optimalizacie priestorov jednotlivych PRO vratane harmonogramu stahovania vypracovalo MSVVa$
SR koncom roka 2018. Poas 1H2019 sa zacali realizovat' jednotlivé kroky tak, aby sa dosiahli pozitivne prinosy
optimalizacie v roku 2021242, Vlyuzitie prazdnych priestorov v IUVENTE sa kvoli prebiehajicemu VO na revitalizaciu
priestorov posiiva z 2019 na zaciatok roka 2020. Priestory NUCZV budu po jeho zligeni so SIOV vyuzité APVV,
odhadovany termin stahovania do volnych priestorov je 12/2019. Plan lepsieho vyuzitia budovy MSVVaS SR na
Cernysevského ulici v Bratislave sa postupne realizuje. Potas 06/2019 bolo do tychto priestorov prestahované
Skolské indpek&né centrum (SIC), Stredisko na uznavanie dokladov o vzdelavani, Sekretariat akreditadnej komisie,
Odbor celoZivotného vzdelavania ako aj Slovensky historicky dstav (SHU) v Rime. Revitalizacia budovy na ulici
Budkova cesta 2 sa realizuje. Predpoklad zadiatku jej vyuzivania na verejno-prospesné ucely bude v pripade
zrealizovania vSetkych procesov vratane verejného obstaravania (VO) mozny v 12/2019.

Analyzu centralizacie podpornych sluzieb rezort vypracoval pocas roka 201824 ¢iastoéne, v 1Q2019 bola
dokonéena oblast’ l'udskych zdrojov (navrh optimalizacie ¢innosti jednotlivych PRO v oblasti miezd, personalistiky
a registratliry?4). V pripade zavedenia spoloéného VO na vybrané komodity MSVVa$S SR vypoéitalo v horizonte 5
rokov potencialnu Usporu 4,4 mil. eur. IJ definovala v SIS 2018 zavedenie spoloéného VO ako jedno z hlavnych
odporucani, proces nebol po¢as 1H2019 zo strany rezortu spusteny.

Odporuéanie IJ: Implementovat' v 2H2019 centralne VO na vybrané komodity a nastavit pravidelny monitoring tspor
a ostatnych prinosov (dalej bude hodnotené ako stcast optimalizacie PRO).
24. Optimalizovat’ Strukturu a ¢innosti priamo riadenych organizacii

V stlade s IP 2019 malo MSVVaS SR do 06/2019 optimalizovat $truktru &innosti jednotlivych PRO (priamo
riadenych organizacii).

Za G&elom zvy$enia hospodarnosti vyuZivania finanénych prostriedkov a v stlade so zavermi NKU SR, MSVVa$
SR vypracovalo v roku 2018 novu formu kontraktov, ktoré na rok 2019 presnejSie vymedzili personélnu

241 Celkova uspora 270 tis. eur.

242 7droj: SIS 2018, Tabulka ¢. 59, https://www.vlada.gov.sk/data/files/7386_priebezna-implementacna-sprava-2018.pdf.

243 Viac informacii je uvedenych v SIS 2018, Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7386_priebezna-implementacna-sprava-2018.pdf.

244 Optimalizaciu pracovnikov uvedenych &innosti bude rieit MSVVaS SR s jednotlivymi PRO od 09/2019. Rezort chce zaviest evidenciu
zamestnancov, ktory maju duplicitny pracovny pomer, zber idajov bol dokonéeny v 07/2019.

245 7droj: https://www.nku.gov.sk/documents/10157/c275107f-7c3f-41f4-8368-765¢630c604d
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a finanénu narocénost planovanych uloh vybranych PRO%%, PInenie uloh rezort vyhodnocuje kazdy Stvrt'rok.
Ciefom spoloCnych stretnuti ministerstva s PRO je aj zhodnotenie priebeZného Cerpania vydavkov, v pripade novych
uloh ur€enie zdroja ich financovania. Za UCelom zvySenia efektivnosti tohto monitoringu ako aj zabezpecenia
dostato&nej a véasnej kontroly pripravilo MSVVaS SR pogas 1H2019 novii formu kontraktu pre rok 2020, ktora bude
pocas 2H2019 predmetom pripomienkového procesu.

Sprehfadnenie schvalovacieho procesu ako aj celkovej evidencie tcasti organizacii v pésobnosti rezortu na
eurofondovych projektoch ma zabezpegit' prikaz ministerky €. 26/2019. Od 08/2019 zaviedol jednotné pravidla
pri schvalovani Ggasti organizacii na novych projektoch financovanych z ESIF?47. V pripade projektov schvalenych
v minulosti, kde musi byt zabezpe&ena ich udrzatelnost, MSVVaS SR vypracovalo prehlad odhadovanych nakladov
suvisiacich s ukazovatelmi udrZatelnosti2#.

Dlhodobu stratégiu zlucovania ostatnych PRO (po ukonceni udrzatelnosti eurofondovych projektov)
MSVVa$S SR nevypracovalo. Podla vyjadrenia rezortu je vSak mozné uskutoénit do 12/2019 zlicenie Slovenskej
pedagogickej kniznice (SPgK) s CVTI#.

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni. Pocas roka 2019 neddjde napriek zliéeniu NUCZV so SIOV k ziadnej tspore.

Odportcanie 1J: Pripravit roéné vyhodnotenie prinosu kvartalnych odpoctov tloh PRO v sllade s uzatvorenymi
kontraktmi. Pripravit plan dalSich krokov veducich k zefektiviovaniu fungovania PRO (napr. centralizaciou
podpornych €innosti rezortu), Specificky do 12/2019 plan zluéenia SPgK a CVTI. Predlozit IJ delimitaCny protokol
NUCZV a kalkulaciu o¢akéavanych buducich prinosov zligenia so SIOV.

Box 7: Zlucenie Narodného ustavu celoZivotného vzdelavania (NUC2V) so Statnym instititom odborného vzdelavania
(Slov)

Podra zverejnenej informacie na webovej stranke MSVVaS SR bol NUCZV k 30.6.2019 zruseny zliéenim
so0 S10V2%, Meranie kli¢ovych kompetencii dospelych (PIACC) sa presunulo do NUCEM, ostatné tlohy prevzal
SIOV. Proces zli¢enia bude oficialne ukonéeny az podpisanim delimitadného protokolu, ktory rezort pripravi
a zverejni po ziskani vyjadrenia MF SR.

S ciefom dodrzania hospodarnosti a efektivnosti vydavkov suvisiacich so zrusenim NUCZV odporuéila IJ
transparentny monitoring nakladov. Schvéleny rozpoget NUCZV na rok 2019 vo vyske 301 tis. eur bol
prostrednictvom rozpoc¢tovych opatreni pocas 1H2019 upraveny na kone¢nu sumu 693 tis. eur. Napriek tomu, ze
odhadovana vy$ka vydavkov na prevadzku NUCZV do 06/2019 bola len 70 fis. eur?', koneény rozpocet
presiahol viac ako 2-nasobok jeho pévodnej vysky. Hlavnym dévodom bola uhrada diznej sumy z exekucie
vo vySke 422 tis. eur®®2, NevyCerpany zostatok upraveného rozpoCtu v sume 201 tis. eur bude podla vyjadrenia
rezortu predmetom delimitacie rozpoctu na zaklade dohody MF SR a MSVVa$ SR.

246 Zdroj: https://www.minedu.sk/kontrakty-uzatvorene-na-rok-2019/

247 Pnenie prikazu sa vztahuje na projekty z ESIF, Norskych alebo Svaj&iarskych fondov, pripadne injch fondov, ktoré poskytuju financovanie
projektu v sume vy$3ej ako 190 000 eur. Zdroj: https://www.minedu.sk/prikaz-ministra-c-262019-ktorym-sa-zavadza-povinnost-organizaciam-
v-posobnosti-rezortu-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-predkladat-ziadost-o-schvalenie-ucasti-na-
projektoch/

248 Podra odhadov MSVVa$ SR bude do roku 2025 potrebné financovanie zo zdrojov SR v celkovej vy$ke 25 mil. eur.

249 Prinosy: lepsie nastavenie procesov, moznost spoluticasti na projektoch, CVTI uz jednu kniznicu riadi.

250 Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-ukoncilo-posobenie-narodneho-ustavu-celozivotneho-vzdelavanial.

251 Zdroj: SIS 2018, https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504_suhrnna-implementacna-sprava-2018-zdravotnictvo-doprava-informatizacia-
vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-prace-a-socialne-politiky. pdf.

252 Podla rozhodnutia Najvyssieho stdu SR ¢.k.30dbo/83/2018 zo diia 26.2.2019 ohladom exekuicie EX 652/17.
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TabuPka 63: Rozpoéet NUCZV z kapitoly MSVVaS SR (v eur)

Schvaleny rozpocet 2019 Odhad vydavkov k 30.6.2019 Upraveny rozpocet k 30.6.2019
301 407 70029 692 772
Zdroj: RIS (Rozpoctovy informacny systém)

Okrem zvy$enych vydavkov 1J upozorfiuje na nevysporiadané dihodobé zavizky NUCZV k 30.6.2019 vo vyske
13,9 mil. eur?®, Zatial nie je jasny zdroj ich uhrady a su dévodom zéporného vlastného imania. Tento
zavazok slvisi pravdepodobne s eurofondovym projektom CVANUZ (realizacia od 01/2013 do 09/2015), na ktory
bola v roku 2018 uvalena 100 % korekcia, ¢o bolo zohladnené zauctovanim zavazku voli vlastnému imaniu uz
v riadnej Uctovnej zavierke za rok 201825,

Zluéenie NUCZV so SIOV zatial neprispelo k optimalizacii a efektivnejsiemu fungovaniu PRO. Roény
rozpodet vydavkov NUCZV presiahol k 06/2019 viac ako 2-nasobok pdvodnej vysky. Celkové finanéné dopady
Zluéenia mozu byt este vysSie. Vzhfadom na chybajlci delimitacny protokol ich IJ nedokézala pocas pripravy PIS

2019 vycislit.

Zdroj: MSVVa$ SR, spracovanie I

6.5 Data a analyza

Termin | Novy termin

plnenia plnenia 1Q2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019

Opatrenie Zodpovednost’

25

Zabezpecit prepojenie
administrativnych databaz
o absolventoch strednych MSVVaS SR,
a vysokych kdl a pripravit SP, UPSVaR
a realizovat absolventské

a zamestnavatelské prieskumy

01/2019 -

25. Zabezpedit' prepojenie administrativnych databaz o absolventoch strednych avysokych $kol
a pripravit' a realizovat’ absolventské a zamestnavatel'ské prieskumy

V stlade s IP malo MSVVa$ SR do 01/2019 zabezpedit prepojenie databaz o absolventoch SS a VS a zrealizovat
absolventské a zamestnavatel'ské prieskumy.

V 04/2019 v ramci zavereénej konferencie spoloéného projektu MSVVaS SR a Cedefop (Eurépskeho centra pre
rozvoj odborného vzdelavania) boli odprezentované odporuéania Cedefopu na budovanie datovej infradtruktury,
resp. vytvorenia centralizovaného datového manazmentu pre nastavenie systému riadenia zruénosti na trhu prace.
Pre jeho zabezpedenie je viak nevyhnutné odstranenie legislativnych prekazok v dostupnosti Gdajov.

Za Géelom prepojenia administrativnych databaz, ktoré budi zdrojom informacii o uplatneni absolventov S$
a VS pripravilo poéas 1H2019 MSVVa$ SR pre MPSVR SR navrh Rémcovej dohody o poskytovani idajov
zIS. Z pohfadu MSVVaS SR budu tdaje primame vyuZité pre vyhodnocovanie kritérii na uréovanie najvyssieho
poctu Ziakov SS, taktieZ pri tvorbe zoznamu $tudijnych odborov a uéebnych odborov s nedostatoénym poétom

2537droj: Mimoriadna iétovna zavierka NUCZV, ktora bola vypracovana v stlade s prikazom ministerky &. 41/2018,
https://www.minedu.sk/data/att/13558.rtf.

254 Zdroj: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=836355&I=sk.

255 Zdroj: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/6685055.
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absolventov pre potreby trhu prace a zoznamu Studijnych odborov a uéebnych odborov, ktoré s nad rozsah potrieb
trhu prace. Ramcova dohoda je U¢inna od 23.8.2019%%,

Udaje o zamestnanosti ako aj vymeriavacich zakladoch absolventov ziskavalo MSVVaS SR zo Socialnej
poistovne (SP) do roka 2018 len v agregovanej podobe. Ku komplexnejSej analyze Uspesnosti absolventov by mal
prispiet v 05/2019 podpisany dodatok k zmluve o poskytovani (idajov medzi SP a MSVVaS SR,

Co sa tyka prepojenosti Uidajov absolventoch SS, v roku 2019 by sa mala cez CSRU zrealizovat integracia IS RIS
(Rezortny informaény systém, MSVVa$S SR) a ISSZ (Informacny systém sluzieb zamestnanosti, UPSVaR). V pripade
Gdajov o absolventoch VS, podas 1H2019 prebehlo testovanie integracie Udajov CRS VS aISSZ, integracia
informacnych systémov cez CSRU bola zrealizovana v 09/2019.

Absolventské a zamestnavatel'ské prieskumy

Pogas 1H2019 rezort pripravoval realizaciu prieskumu absolventov VS, na ktort st na zéaklade podpisaného
kontraktu CVTI s MSVVaS SR pre rok 2019 ((loha ¢. 44)%8 alokované finan¢né zdroje. Ciefom je podla kontraktu
ziskanie udajov suvisiacich s kvalitou vzdelavania, spokojnostou s nadobudnutym vzdelanim a uplatnitelnostou na
trhu prace, ktoré nie su dostupné prostrednictvom periodickych Statistickych zberov v rezorte $kolstva ani v inych
rezortoch. Prieskum by sa mal zrealizovat na jesen tohto roka.

Projektovy zamer CVTI, vypracovany v roku 201825 mal nastavit aj monitoring absolventov SS. IJ pogas pripravy
PIS 2019 nedostala k tejto oblasti ziadne informacie.

K terminu spustenia planovanych zamestnavatelskych prieskumov IJ nedostala Ziadne informécie o pokroku.

Ani po 1,5 roku nedoSlo k pokroku v nastaveni jednotného systému prepojenia databaz o absolventoch
medzi MSVVa$ SR a ostatnymi institiciami. Poskytovanie Gdajov sa realizuje len podpisom zmliv na konkrétny
Ggel. Hlavny gestor tlohy (MSVVaS SR alebo MPSVR SR%9) nie je jasny. Realizacia prieskumov sa posiva aZ na
koniec roka 2019. Opatrenie sa ani k 30.6.2019 neplni.

Odporuéanie IJ: Na zaklade odporucani Cedefopu definovat formu komplexnej databazy o absolventoch vratane
zodpovednosti rezortov. Zrealizovat absolventské a zamestnavatelské prieskumy.

256 Zdroj: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4163023&I=sk

257 Zdroj: https:/iwww.crz.gov.sk/index.php?ID=4023017&I=sk.

258 Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/14507 .pdf.

259 fiac informécii v SIS 2018, Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504_suhrnna-implementacna-sprava-2018-zdravotnictvo-doprava-
informatizacia-vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-prace-a-socialne-politiky.pdf.

260 Napr. v ramci zavazkov Narodnej koalicie pre digitalne zrucnosti a povolania SR deklaruje MPSVR SR ako jeden zo svojich zavéazkov
vytvorit Komplexny elektronicky systém na sledovanie uplatnenia absolventov VS a SS na trhu prace®, podla informécii na stranke sa realizuje
Uloha priebezne.
Zdroj:https://digitalnakoalicia.sk/zavazky/#3-4-komplexny-elektronicky-system-na-sledovanie-uplatnenia-absolventov-vs-a-ss-na-trhu-prace.
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7 Zivotné prostredie

7.1 Zhrnutie

Usporné opatrenia, vo vyske 157 mil. eur, v rezorte Zivotného prostredia sa od schvalenia Revizie vydavkov
na zivotné prostredie v roku 2017 nepodarilo dosiahnut’. Jedinym opatrenim, ktoré ma potencial v roku 2019
dosiahnut planovanu usporu, je zvy3enie poplatkov za skladkovanie. Aj napriek odporiéaniam IJ nebolo zruSenie
fakultativnych oslobodeni v spotrebnych daniach gescii MF SR zrealizované. Implementécia odpordéani auditu BCG
na zefektivnenie prevadzky Slovenského vodohospodéarskeho podniku, $.p., s potencialnou usporou vo vyske 20 mil.
eur do roku 2020, je pomala a nepriniesla ziadnu Usporu.

Tabufka 64: Usporné opatrenia MZP SR (v mil. eur)

. . Potencialna
Zodpovednost Plan Plnenie Uspora
2019 k 30.6.2019 spolu

Postupne implementovat opatrenia na zefektivnenie prevadzky MZP SR 14 0 20
podla auditu BCG
Postupne zvysit poplatky za skladkovanie a zaviest povinny MZP SR 15 0 66
mnozstvovy zber
Zrusit fakultativne oslobodenia v spotrebnych daniach (uhlie,
elektrina, plyn) MF SR 65 0 65
Zaviest inovativne formy financovania ochrany prirody MZP SR 6 0,05 6
Spolu 100 0,05 157

Zdroj: I, MZP SR

Zakon o poplatkoch za ulozenie odpadov?®', rovnako ako aj nariadenie vlady Slovenskej republiky?2, ktorym sa
ustanovuje vySka novych sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov, su uéinné od 01/2019. Legislativne podmienky
pre realizaciu uspory boli spinené. V revizii vydavkov bol pre rok 2019 predpokladany vynos z komunalneho odpadu
vo vy$ke 14 mil. eur, najnovsi odhad MZP SR predpoklada vynos na trovni 12 mil. eur.

Planovana uspora zo zrusenia fakultativnych oslobodeni (uhlie, elektrina, plyn) vo vyske 65 mil. eur sa do
konca roka 2020 nezrealizuje. Aj napriek hlavnému odporucaniu IJ, aby MF SR do 04/2019 zahdjilo legislativny
proces novely zakona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu263, MF SR proces nespustilo. V 07/2019
bola do MPK predlozena novela zakona €. 609/20072+ o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, avSak
podla vyjadrenia MF SR - na zaklade politického rozhodnutia MF SR a MH SR - bez ustanoveni tykajlicich sa zmeny
fakultativnych oslobodeni. Po skoneni platnosti Statnej pomoci (06/2018) tak existuje pravne vakuum v neprospech
SR. Planované uspora vo vyske 65 mil. eur nebude ani do konca roka 2020 dosiahnuta.

Od ukonéenia auditu BCG v SVP $.p. vroku 2017, po identifikovani Uspornych opatreni a nasledne
schvalenej Revizii vydavkov na Zivotné prostredie, sa SVP $.p. nedari napifat odporiéania auditu
a generovat' uspory. Naopak, nadalej sa zhorSuje finanéna situacia podniku. IJ preto v 07/2019 zaCala
spolupracovat' s SVP §.p. a MZP SR na vypracovani Implementaéného planu SVP $.p., ako pokradovanie projektu
Efektivita (audit BCG). Na zaklade priebeznych vysledkov tohto projektu, 1J identifikovala, Zze SVP §. p. mé priestor
na zlepSenie svojho hospodarenia, predovSetkym efektivnej§im nakupom tovarov a sluzieb, centralizaciou
podpornych &innosti a zefektivnenim vykonu zamestnancov na technicko-prevadzkovom a inZinierskom aparéte.
Dodatoéné prostriedky méze podnik ziskat aj predajom nepotrebného majetku. Na zéklade dodatoénych
analytickych prepoctov povazuje IJ usporu vo vyske 14 mil. eur, ktori ma SVP $.p. dosiahnut' v roku 2019,
za realisticku.

261 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101
262 hitps://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101
263 Zakon ¢. 609/2007 Z. z.

264 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/468
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Zavedenie inovativnych foriem financovania Statnej ochrany prirody malo za ciel dosiahnut’ Gsporu vo vyske
6 mil. eur, ktoru sa vSak za 2 roky nepodarilo dosiahnut. Jednou z moznosti, ktora dokaze vygenerovat
pravidelné dodatocné prijmy SOP, je spoplatnenie vstupu do narodnych parkov. Novela zakona ¢&. 543/2002
0 ochrane prirody a krajiny? bola v 05/2019 schvalena vladou SR. Presun spravy v 5. stupni na SOP SR vsak
z dévodu nesuhlasu MPRV SR nepreSiel. V pripade, Ze by boli pozemky v narodnych parkoch pod spravou SOP SR,
spoplatnenie vstupu by sa dalo zaviest okamzite. Napriek tomu, Ze sa spoplatnenie da zaviest aj na pozemkoch,
ktoré SOP SR nevlastni, rezort MZP SR o tom neuvazuje, nakofko by podfa nédzoru SOP SR predpokladany
prenajom pozemkov bol drah3i ako vlastny zisk z inovativnych foriem financovania.

Pre lepsie posudzovanie a riadenie investiénych projektov v gescii MZP SR bola v2Q2019 schvalena
a zverejnena?® rezortna metodika CBA z OP ZP. Véetky investiéné projekty z oblasti Zivotného prostredia, ktoré
budu od tohto datumu vypracované, sa budu riadit touto metodikou. Po doprave a informatizacii je Zivotné prostredie
3. rezortom, ktory tuto sektorovi CBA metodiku schvalil. K posunu doslo aj pri prekladani investicnych projektov na
hodnotenie UHP, v 1H2019 bolo vydané stanovisko k projektu Zefektivnenia $tatneho dozoru v starostlivosti o Zivotné
prostredie®” a Atlas pasivnej infrastruktury26,

Tabufka 65: PInenie hlavnych odporaéani IJ pre MZP SR v Sthrnnej implementaénej sprave 2018

Implementovat opatrenia auditu BCG zo strany SVP $.p. s dérazom na opatrenia s najvy$Sou
hodnotou za peniaze

Upravit vahy kritérii v Specifikaciach podpory EF formou dotécie v stlade s odporuéeniami IEP

Doésledne dodrziavat' prioritizaciu stanovenu v PMPR pre nové protipovodiové opatrenia zo strany
SVP

Kazdorocne, v spolupraci s MDV SR, realizovat zber udajov o kontrolach Zamp a udelenych pokutach

1 44 1

Zdroj: IJ

Tabulka 66:Plnenie hlavného odporicania IJ pre MF SR v Suhrnnej implementaénej sprave 2018

PredloZit novelu zékona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu €. 609/2007 Z. z.,
v ktorom bude uvedené zruSenie fakultativnych oslobodeni, na rokovanie viady SR

1

Zdroj: IJ

265 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=28491
266 http://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf

27 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/34/SI1ZP_UHP_hodnotenie_20190215.pdf
268 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/62/API_UHP_hodnotenie 20190611.pdf

114



http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28491
http://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
https://www.finance.gov.sk/files/archiv/34/SIZP_UHP_hodnotenie_20190215.pdf
https://www.finance.gov.sk/files/archiv/62/API_UHP_hodnotenie_20190611.pdf

52 | 3éonoTia

Hlavné odporti¢ania IJ pre MZP SR do 31.12.2019:

Implementovat’ opatrenia auditu BCG zo strany SVP §. p. na zaklade prikazu ministra Zivotného
prostredia

Upravit vahy kritérii v Specifikaciach podpory EF formou dotacie v sulade s odporu¢eniami IEP
Désledne dodrziavat prioritizaciu stanovenu v PMPR pre nové protipovodiiové opatrenia zo strany

SVP
Kazdoroéne, v spolupraci s MDV SR, realizovat zber udajov o kontrolach zimp a udelenych pokutach

Zanalyzovat a pripravit navrhy rieSenia zavedenia vstupného do narodnych parkov aj na pozemkoch,
ktoré SOP nespravuie.
Vlypracovat analyzu vplyvov mnozstvového zberu

Hlavné odporucanie IJ pre MF SR do 6.11.2019:

v" PredloZit novelu zakona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu ¢. 609/2007 Z. z.,
v ktorom bude uvedené zruSenie fakultativnych oslobodeni, na rokovanie viady SR
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Tabulka 67: Plnenie opatreni Revizie vydavkov na Zivotné prostredie v 1. polroku 2019

Implementaéna
IJ‘]EDNOTKA

. Novy
5 < , | Termin ; 10 | 2Q | 3Q | 4Q
ZIVOTNE PROSTREDIE Zodpovednost plnenia term_ln 2019 | 2019 | 2019 | 2019
plnenia?®®
USPORA
Postupne implementovat opatrenia na i i
1 zefektivnenie prevadzky podla auditu BCG SvP p018-2020
2 Postupng zvysit‘ poplatE(y za s:klédkovanie MZP SR 2019-
a zaviest povinny mnoZstvovy zber 2023
Zrusit fakultativne oslobodenia 2018-
3 v spotrebnych daniach (uhlie, elektrina, plyn) MF SR 2019 12/2019
4 Zaviest mqvatlvne formy financovania MZP SR/ SOP 2018 12/2019
ochrany prirody SR
HODNOTA
Znizit znedistenie ovzdusia podporou .
5 | vymeny efektivnejSich spalovacich zariadeni | MF SR/MZP SR| 2018 12/2019
pre domacnosti (napr. 40 mil. eur)
6 | Postupné utimenie vyroby elektriny z uhlia MH SR N/A 2023
Prijimat opatrenia na lepSie dodrziavanie .
7 | existujucej prioritizacie pre nové MZP SR/ SVP 2020
protipovodriové projekty
8 Zabezpetit kontrqlu sprévneho nakladania MZP SR 2020
s odpadom a udelovat pokuty
Dotacie v manazmente odpadovych véd
9 | azabezpeCovanie pitnou vodou zamerat na EF 2018 priebezne
ucelené projekty
RIADENIE
Zlepsit strategické riadenie so zameranim
na vysledky:
- vytvorit viacroCnu stratégiu podpory na 06/2019
zaklade prioritizacie ciefovych oblasti 3
10 | a projektov MZP SR/ EF 2018 priebezne
- zvySit vyuzivanie Uverov vo fonde
- ZlepSit analytické hodnotenie, vratane 06/2019
preorientovania vyberovych kritérii na
vysledkové
Zefektivnit rozpo&tovaci proces:
- zmenu rozpodtovania prijmov spojit .
s lepSim planovanim vydavkov MF SRIMZP o
" rozhodnut o pevnom percente prijmov SRIEF 2018 priebezne
z aukcii emisnych kvot pouzitych na
poskytovanie dotécii a Uverov
Prioritizovat podporu chranenych uzemi . %
12| a opatrenia v jednotlivych dokumentoch MZPSRISOP 1 2018 | 062019
starostlivosti chranenych uzemi
Dobudovat sustavu Natura 2000 na MZP SR / SOP
13 2020
Slovensku SR

269 Aktualizovany termin na zaklade Implementacnych planov na rok 2019.
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JEDNOTKA
14 Vypracgvat a zvere;nllt |nvest|cny plan MZP, MZP SR 2018 priebezne
bez ohladu na zdroj financovania
Pre vetky investicie nad 30 mil. eur (nad 10
mil. eur v informatizacii) vypracovat tudiu
15 uskqtocmtelnosn gvanalyvzu' n_akladov MZP SR 2018 priebezne
a prinosov. Zverejfiovat Studie
uskuto€nitelnosti pred schvalenim
vyznamnych investicii
Riadit sa pri spracovani analyz nakladov 5
16 | a prinosov platnym Rdmcom hodnotenia MZP SR 2018 priebezne
verejnych investicii
Stanovit a sledovat nékladovost 5
17 | a vykonnost informacnych systémov, MZP SR 12/2017 | 06/2019
vratane podriadenych organizacii
18 Vlypracovat plan migrécie IS do vladneho MZP SR 1212017 | 0612019
cloudu
DATA A METODIKA
Upravit metodiku prioritizacie .
19 | environmentalnych zatazi najma na zéklade MZP SR 2018 06/2019
vplyvov na obyvatelstvo a zivotné prostredie
Zvysit pocet monitorovacich stanic,
20 skvalitnit metodiku vypoctu mnozstva SHMU 2018- i
jednotlivych znedistujucich latok, zlepsit 2020
monitoring kvality a zne€istenia ovzdusSia
Upravit existujicu prioritizaciu projektov na )
21 | zaklade kvantifikacie ¢o najvacsieho SVP/VUVH 2020 -
mnozstva hodnotiacich kritérii
Elektronicky zbierat data o spracovatelskych
2 zanadgmach a zbernys:hl dvoroch . MZP SR 2018 12/2019
s pravidelnou aktualizaciou (kapacita,
mnozstvo odpadu) .
Aktualizovat’ metodiku CBA z OP ZP, aby
bola v silade s R&mcom hodnotenia
23 yerejnygh fmancn}, bola zavazna pre vsetky MZP SR 2018 06/2019
investicie bez ohladu na zdroj financovania
a Specifikovala parametre pre sektor
Zivotného prostredia
ANALYTICKE ULOHY
4 EF - \(ypracovat benchmarky pre jednotlivé MZP SR/EF 2018 06/2019
oblasti podpory IEP
25 | Vykonat audit VV, $.p. MZP SR 2018 12/2019
MZP SR,
26 | Analyzovat priciny povodni SVP, SHMU, 2020 -
VUVH
Viyhodnotit vplyvy jednotlivych typov 5
27 | zelenych a sivych opatreni na MZP SR 2020 -
protipovodiiové a iné funkcie v krajine
28 Vypracovat .ar’]allyzu negativnych externalit MZP SR 2018 06/2019
a ich monetizéacie IEP

117

Implementaéna




Implementaéna
IJ‘]EDNOTKA

Vypracovat $tudiu alternativnych systémov

5g | 0dvadzania a istenia odpadovych vod MZP SR, SAZP, 2019
(nakladovo efektivnejSich oproti klasickym) EF, VUVH
v podmienkach SR
N4jst alternativy financovania vystavby

30 | vereinych kanalizcii: analyza cien vodného MZP SR, VUVH, 2019
a sto¢ného, PPP projekty, financovanie IEP
pomocou (verov

Tabulka 68: Opatrenia Revizie vydavkov na zivotné prostredie spinené v roku 2018

, , , , 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Zodpovednost Termin Novy termin 2018 | 2018 | 2018 | 2018
Zabezpetit evidenciu vydavkov SOP .
SR, ktora umozni porovnavanie na SOP 2018 06/2019
zaklade hodnoty za peniaze
Aktualizovat metodiku Studii MZP SR/
realizovatelnosti kancelaria GTSU 2018 0612019
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7.2 Uspora

. Novy
. , | Termin ’ 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia termin 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Postupne implementovat opatrenia na

zefektivnenie prevadzky podfa auditu BCG Svp 2018-2020

plnenia

Postupne zvysit poplatky za skladkovanie

2 NP ) . MZP SR 2019-2023
a zaviest povinny mnozstvovy zber
Zrusit fakultativne oslobodenia
3 v spotrebnych daniach (uhlie, elektrina, plyn) . MF SR 2018-2019 | 12/2019
4 Zaviest moyatwne formy financovania MZP SR/ SOP 2018 12/2019
ochrany prirody SR

1. Postupne implementovat opatrenia na zefektivnenie prevadzky podl'a auditu BCG

Od ukoncenia auditu BCG v SVP 8.p. vroku 2017, po identifikovani Uspornych opatreni a nasledne schvalene;
Revizii vydavkov na Zivotné prostredie, sa SVP §.p. nedari napifiat odporti¢ania auditu a generovat projektované
uspory. Naopak, nadalej sa zhorSuje finan¢na situacia podniku. IJ preto v 07/2019 zacala spolupracovat s SVP $.p.
na vypracovani Implementa¢ného planu SVP $.p., ako pokracovanie projektu Efektivita (audit BCG). Na zaklade
dodatocnych analytickych prepoctov povazuje IJ Gsporu vo vyske 14 mil. eur, ktord ma SVP $.p. dosiahnut
v roku 2019, za realistickd.

Na zaklade priebeznych vysledkov tohto projektu, IJ identifikovala, ze SVP §. p. ma priestor na zlepSenie svojho
hospodérenia, predovdetkym efektivnejSim nékupom tovarov a sluZieb, centralizaciou podpornych cinnosti
a zefektivnenim vykonu zamestnancov na technicko-prevadzkovom a inZinierskom aparate. Dodato¢né prostriedky
mdZe podnik ziskat aj predajom nepotrebného majetku.

IJ UV SR identifikovala po 1. vystupe potencialnu finanénti Gisporu vo vyske 11,5 mil. eur roéne, predaj
majetku prinesie jednorazovo minimalne d'alSich 4,1 mil. eur:

. Efektivnejsi nakup usetri 5,9 mil. eur (3,2 mil. eur ro¢ne, 2,7 mil. eur jednorazovo)
. Centralizacia a zefektivnenie podpornych €innosti prinesie 3,9 mil. eur roéne

. Pri zbaveni sa nepotrebnych nehnutefnosti sa usetri 0,6 mil. roéne

. Minimalne 4,1 mil. eur jednorazovo prinesie predaj nepotrebnych budov

Graf 15: Potencial navrhovanych uspor (mil. eur)

12

10

Uspora (mil. eur)
(=]

InZinierska Cinnost’ Makup tovarov a...
Mepotrebny majetok Pedpomné Einnosti Uspory celkom

0 0

Zdroj: IJ UV SR
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Néavrh opatreni IJ pre zlepSenie finan¢ne;j situacie podniku:

e Renegociovat zmluvy na nakup tovarov a sluzieb (pravne sluzby, strazenie, SLA zmluvy)

Zastavit nakup nadbytoénych produktov

VSetky dalSie nakupy porovnavat podla jednotkovych cien na zaistenie efektivneho vynakladania financii
Pokracovat s predajom nepotrebného majetku

IJ odport¢a podmienit pripadné dofinancovanie podniku, resp. presun financii z kapitalovych na bezné vydavky?2©
plnenim opatreni Implementaéného planu Revizie vydavkov na zivotné prostredie a plnenim dalSich opatreni v rdmci
tohto dokumentu.

Odporuéanie IJ: Na zaklade prikazu ministra ZP zacat neodkladne realizaciu opatreni na zlep$enie finanénej
situacie podniku.

2. Postupne zvysit poplatky za skladkovanie a zaviest povinny mnozstvovy zber

Legislativne poziadavky pre plnenie opatrenia boli v roku 2018 spinené. Vplyv zakona €. 329/2018 na uroven
triedenia komunalnych odpadov v obciach bude mozné plne vyhodnotit' az na zaklade udajov za cely rok
2019. Zakon o poplatkoch za uloZenie odpadov?’! a Nariadenie viady Slovenskej republiky, ktorym sa ustanovuje
vySka sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov?’2, su uéinné od 01/2019. Uvedeny zakon zavadza postupné
zvySovanie poplatkov za skladkovanie odpadov na sklddkach odpadov a odkaliskach a vySka sadzby poplatku za
uloZzenie komunalnych odpadov na sklddku odpadov sa odvija v zavislosti od Urovne vytriedenia komunalnych
odpadov v obci — ¢im vy3Sia je Uroven vytriedeného odpadu, tym sa poplatok za ulozenie odpadu znizuje. Odhad
zvySenych prijmov z poplatku je v nasleduijucej tabulke.

Tabulka 69: Odhad vplyvu na rozpocet verejnej spravy

2018 2019 2020 2021

Zvysenie poplatkov za ulozenie komunalnych
odpadov na skladku a zavedenie povinného Vy3Si prijem obci 0 12 20 27
mnozstvového zberu

Zdroj: MZP SR

Zavedenie povinného mnozstvového zberu vsak uvedeny zakon riesi iba ¢iastoéne. Obec je povinna zriadit
mnoZzstvovy zber komunaineho odpadu pre PO pésobiace na jej Uzemi, pre FO to vSak bude len dobrovolné. Viada
SR schvalila v 02/2019 Program predchéadzania vzniku odpadov na roky 2019 - 202523, v ktorom su okrem iného
navrhnuté aj opatrenia zamerané prave na podporu a zavedenie povinného mnozstvového zberu komunélneho
odpadu aj pre FO, napr.:

- vypracovanie analyzy vplyvov zavedenia zberu odpadov ,od dveri k dveram* a mnozstvového zberu —
koniec roku 2024,

- zavedenie povinného mnozstvového zberu komunalneho odpadu - k novele zékona o odpadoch a zakona
0 miestnych daniach a miestnom poplatku

Na zéklade odporucania IJ v SIS 2018 ,Po schvaleni Programu zacat' pripravovat analyzu zavedenia mnozstvového
zberu®, zacal |IEP pracovat na danej $tudii. Sfinalizovana ma byt v 4Q2019. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini
¢iastocne.

210 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/560

271 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/329/20190101
272 hitps:/www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/330/20190101
273 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23540/2
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3. Zrusit fakultativne oslobodenia v spotrebnych daniach (uhlie, elektrina, plyn)

vy

Zvy3enie (rozSirenie) environmentalnych dani, pripadne obmedzenie existujucich vynimiek (napr. oslobodenie
spotreby paliv v doméacnostiach) by prispelo k motivacii vyuzivat energiu efektivnejSie. V tabulke 70 je znazorneng,
na ktoré dane sa zruSenie fakultativnych oslobodeni navrhovanych v Revizii vydavkov na Zivotné prostredie
vztahuje. Farebne odliSené su tie, ktorym 30.6.2018 skoncila schéma Statnej pomoci NN 63/2009.

Tabulka 70: Fakultativne oslobodenia a ich vplyv na domacnosti a podniky

Vplyv na doméacnosti Vplyv na podniky
Elektrina (§ 7)
- pouzivana koncovym odberatelom elektriny - vyrobena v zariadeni na kombinovanu vyrobu elektriny
v domacnosti atepla

- vyrobené z obnovite/ného zdroja
- pouzivana na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla
- pouzivana na prepravu 0sob alebo néakladov vlakom,
metrom, elektrickou
- vyrobena na palube lode
Uhlie (§ 19)
- pouzivané  koncovym  odberateflom  uhlia - pouZivané na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla
v domacnosti

- pouzivané na vyrobu elektriny
- pouzivané na prepravu 0séb alebo nakladov
v Zelezniénej alebo rienej doprave
Zemny plyn (§ 31)
- pouzivany koncovym odberatefom zemného plynu - pouzivany na kombinovanu vyrobu elektriny a tepla
v domécnosti

- pouzivany na prepravu 0sOb alebo nakladov
v Zelezninej doprave

Zdroj: MF SR

Hlavné odporucanie IJ, aby MF SR predlozilo novelu zakona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného
plynu €. 609/2007 Z. z nebolo splnené. Naopak, MF SR poZiadalo o odklad terminu na predloZenie daného zakona
na rokovanie viady SR do 08/2019, ktory bol schvaleny.

V 07/2019 bola do MPK predlozena novela zédkona €. 609/20077¢ o spotrebnej dani z elektriny, uhlia
a zemného plynu, avSak na zéklade politického rozhodnutia MF SR a MH SR bez ustanoveni tykajtcich sa
zmeny fakultativnych oslobodeni. Planovana uspora vo vySke 65 mil. eur nebude v roku 2019 ani 2020
dosiahnuta. Po skonCeni platnosti Statnej pomoci (06/2018) pritom vzniklo pravne vakuum v neprospech SR.
Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

4. Zaviest inovativne formy financovania ochrany prirody

SOP SR je prispevkova organizacia MZP SR, ktora viaceré svoje ¢innosti v oblasti ochrany prirody financuje
prostrednictvom eurofondov, a to nielen kapitalové, ale Casto aj bezné vydavky. Z dlhodobého hladiska je potrebné
vytvorit udrZatelny systém financovania ochrany prirody, ktory bude vyuzivat aj zdroje mimo $tatneho rozpoctu
a EU?s. Jednou z moznosti zvysenia prijmov SOP, navrhovanych Reviziou vydavkov na Zivotné prostredie, je
spoplatnenie vstupu do narodnych parkov.

274 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/468
275 Revizia vydavkov na Zivotné prostrediehttps://www.finance.gov.sk/files/archiv/uhp/3370/76/Revizia_vydavkov na zivotne prostredie.pdf
str. 40
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Poéas 1H2019 neboli zo strany rezortu MZP SR ani SOP uskutoénené potrebné kroky na zvy$enie podielu
inovativneho financovania, ked’ze navrh v ramci novely zakona ¢. 543/2002 Z. z. na presun spravy SOP SR
vlada SR neschvalila. Prijmy z inovativneho financovania sa zasadne nezvysili a nedosiahnu stanoveni
sumu vo vyske 6 mil. eur za rok 2019. Na zaklade tdajov od SOP SR sa v 1H2019 tymto spdsobom do rozpoétu
SOP dostalo iba 52 tis. eur. KedZe neboli prijaté potrebné kroky na zavedenie vstupného v narodnych parkoch alebo
adopéné programy a koncesie, ani v roku 2019 nebude ciel dosiahnuty.

Novela zakona €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny2’® bola diia 11.9.2019 schvalena NR SR, presun spravy
v 3. - 5. stupni na SOP SR vsak nepresiel. \V predmetnej novele zakona sa vyriesili viaceré otazky (posilnenie
kompetencii SOP SR a spresnenie zonacie). V pripade, ak by boli pozemky v narodnych parkoch pod spravou SOP
SR, spoplatnenie vstupu by sa dalo zaviest okamzite. V ramci MPK tento navrh vypadol z dévodu nesuhlasu MPRV
SR. Avak, podla nazoru IJ je mozné zaviest spoplatnenie vstupu aj na pozemkoch, ktoré su v sprave sukromnych
vlastnikov alebo Statu. Je vSak potrebné si dané pozemky od inych vlastnikov prenajat a dohodnut’ podmienky
vyuZzitia vyzbieranych finanCnych prostriedkov zo vstupného?. V pripade Slovenského raja je vstup do NP
spoplatneny (sadzbou 1,5 eura/den) aj bez vlastnictva pozemkov v NP Slovensky raj obcami. Tieto poplatky su viak
zdrojom okolitych obci, ktoré spristupnili ¢asti turistickych chodnikov, zabezpe€ili opravu rebrikov v tiesdavach
a nasledne sa staraju a udrziavaju rebriky na turistickych chodnikoch.

Okrem vstupného je rovnako dolezité aj investovat do oblubenych turistickych atrakcii — ako napr. ferraty,
splavovanie riek alebo poziovne bicyklov. SOP SR v poslednych rokoch spustila 2 turisticky atraktivne aktivity
v Slovenskom raji — Ferrata Kysel a splav Hornadu, z ktorych mala v roku 2018 prijem zo vstupného vo vyske 52 tis.
eur. Dalsou moznostou je zavedenie novej ubytovacej dane v narodnych parkoch. Uz v stgasnosti sa vybera
ubytovacia dar vo forme miestnej dane za ubytovanie, ktord vyberaju a odvadzaju vSetky ubytovacie zariadenia na
Slovensku. Dodatoénu ubytovaciu daf by platili len n&vstevnici v chranenych Gzemiach. Skusenosti s tymto typom
dane m4 napr. Spanielsko — Balearske ostrovy.2’® Opatrenie sa k 30.6.2019 neplini.

Odportcanie IJ: Neodkladne zacat riesit zavedenie vstupného do narodnych parkov.

7.3 Hodnota
. Novy
. , Termin ’ 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia ;ﬁ::;nnlina 1Q2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 2019

Znizit znecistenie ovzdusia
podporou vymeny efektivnejsich >

spalovacich zariadeni pre MF SR/MZP SR 2018 12/2019
domécnosti (napr. 40 mil. eur)
Postupné utimenie vyroby
elektriny z uhlia

Prijimat opatrenia na lepSie
dodrZiavanie existujucej
prioritizacie pre nové
protipovodriové projekty
Zabezpecit kontrolu spravneho
8| nakladania s odpadom a MZP SR 2020
udelovat pokuty

MH SR N/A 2023

MZP SR/ SVP 2020

216 https://lwww.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DoclD=471181

277 Podla SOP SR si tento pristup vyzaduje podrobnu finanént analyzu, ktorej vstupy budu zavisiet od vytypovanych lokalit s vysokou
navétevnostou a velkosti pozemkov, ktoré by si musela SOP SR prenajat, nakolko vo vacsine pripadov by to museli byt aj celé pozemky.
V celkovej bilancii vynaloZenych financii na prenajom, technicku infrastruktdru a jej idrzbu (napr. ndu¢né tabule) a generovany zisk by Cisla
mohli byt zaporné, nie kladné.

278 hitps://www.spain-holiday.com/rentalbuzz/the-new-balearics-eco-tourism-tax-explained
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Dotécie v manaZzmente
odpadovych véd a
zabezpec€ovanie pitnou vodou
zamerat na ucelené projekty

EF 2018 priebezne

5. Znizit znedistenie ovzdusSia podporou vymeny efektivnejSich spalovacich zariadeni pre domacnosti
(napr. 40 mil. eur)

MZP SR pripravilo navrh zmeny OP KZP v ramci prioritnej osi 1. Ciefom je podporit vymenu spafovacich
zariadeni pre domacnosti z kotlov na tuhé palivo za kotly na nizkoemisné palivo — zemny plyn. Do OP bola
pridand nova podaktivita (Specificky ciel 1.4.1) zamerana na nahradu zastaranych spalovacich zariadeni
v domécnostiach nizkoemisnymi spalovacimi zariadeniami. V 2Q2019 bol navrh zmeny OP KZP schvaleny
vykonavacim rozhodnutim Eurépskej komisie?’®. Nasledne zacal riadiaci organ pre OP KZP s pripravou vyzvy na
predkladanie Ziadosti o NFP pre dany typ aktivity, ktorej vyhlasenie sa predpoklada na jesen 2019. Indikativna vySka
finan€nych prostriedkov ur€enych na tuto aktivitu je 30 mil. eur. Kedze k problematickému vykurovaniu domacnosti
tuhym palivom v nevhodnych kotloch dochadza na celom tzemi SR, opravnené na podporu bude celé izemie SR.
Opatrenie sa k 30.6.2019 pini len ¢iastoéne.

6. Postupné utimenie vyroby elektriny z uhlia

Viyroba elektrickej energie v elektrarni Novaky sa v priebehu rokov pomaly utimuje (vid' graf &. 16). Avak ide len
o mierny utlm z dévodu technickych moznosti elektrarne, ako aj prirodzeného vyvoja na trhu s elektrinou.

Graf 16: Vyroba a dodavka elektrickej energie
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V slvislosti so skratenim vSeobecného hospodarskeho zaujmu na vyrobu elektriny v Novakoch, na ktoru je
naviazana tazba uhlia v Hornonitrianskych baniach Prievidza, déjde aj k Gtimu banskej éinnosti. UPVII mal
vypracovat Ak¢ny plan transformacie regionu horna Nitra, ktorého stcastou maju byt aj konkrétne projekty na tvorbu
pracovnych miest v regione. V roku 2018 véak UPVII v spolupraci s Pracovnou skupinou pre pripravu Akéného
planu transformacie regionu horna Nitra?®® akény plan nepripravil. EK nasledne vybrala v tendri poradensku

279 http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/dokument-op-kzp-verzia-9-0/
280 https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/cko/iniciativy-ek/uholne-regiony-v-prechode-horna-nitra/pracovna-skupina-pre-pripravu-akcneho-
planu-transformacie-regionu-horna-nitra/akcny-plan-pre-transformaciu-regionu-horna-nitra/index.html
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spoloénost PricewaterhouseCoopers, ktora v 2Q2019 AP pripravila. Tento bol viddou SR schvaleny 3.7.201928
a nasledne bude kazdoro€ne aktualizovany.

Akény plan je spracovany v4 Castiach (,pilieroch®): Mobilita a prepojenost regionu, Ekonomika, podnikanie
ainovacie, Udrzatelné Zivotné prostredie a Kvalita zivota a socialna infraStruktura. Kazdy z pilierov je dalej €leneny
na priority a nasledne opatrenia. Financovanie jednotlivych opatreni bude kombinaciou ESIF (sti¢asné programové
obdobie ako aj nasledujiice), komunitarnych programov EU (napr. LIFE, Horizont 2000 alebo COSME), §tatny
rozpocet (napr. Envirofond, programy SBA a rozpo€ty ministerstiev) a prostriedky EIB.

Sucastou AP je aj zasobnik indikativnych projektov. V prvej faze bolo vyzbieranych 217 projektov (pozri tabulka
¢. 71), pricom najviac financii by malo ist do cestnej infrastruktury (pilier I.).

Tabulka 71: Indikativne projekty AP podla jednotlivych pilierov

Pilier pocet projektov celkova suma pocet vytvorenych prac. miest
I. Mobilita a prepojenost regionu 53 1732926 737 1751

II. Ekonomika, podnikanie a inovéacie 75 694 186 201 7502

lIl. Udrzatelné Zivotné prostredie 53 395 698 669 698

IV. Kvalita Zivota a socialna infradtruktura 36 77 836 454 619

Spolu 217 2900 648 061 10 570

Zdroj: UPVII

V rozdeleni podla priorit ide 2. najvacsi objem pefazi na projekty rozvoja cestovného ruchu (pilier Il., spolu 329 mil.
eur). Ide 013 projektov s potencialom tvorby 1686 pracovnych miest. Aj ked je podpora cestovného ruchu
dolezita, I sa stotoziiuje s nazorom EU, ze podpora by nemala smerovat prioritne na sikromné hotely
a wellness centra, ktoré budu dostupné len pre ur¢itu klientelu, ale do projektov, ktoré region zviditelnia pre
viésie skupiny navstevnikov. EU v pozitnom dokumente Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody
a programov na Slovensku na roky 2014 - 202022 hovori: ,Komeréné zariadenia cestovného ruchu, napr. hotely,
rekreacné zariadenia a kupele: tieto by mali byt financované zo sukromnych prostriedkov.”

Tabulka 72: Indikativne projekty AP v oblasti rozvoja cestovného ruchu

Vyska
Potencial tvorby investicie (mil.
Predkladatel Nazov projektu pracovnych miest eur)
Castor & Pollux, s.1.0. Tematicky nucno-zabavny a ubytovaci 1413 230,0
komplex Krajina legiend Bojnice
SALS spol. s r.0. (Klpele Bojnice, a.s.) \é\:)?!;::?s hotel Cajka + aquapark 220 66,0
Kompletna revitalizacia sidliska Pily
Mesto Prievidza v sty]e SQRELA - banicke tradicie, N 2 16,0
architektura, obnova zelene a renovécia
verejnych priestranstiev
Obec Poruba (obec projekt predlozila, avSak Prepojenie obci - Kanianka-Poruba- 0 50
nositelom je kompetenéne TSK) Malinova-Nitrianske Pravno '
Mesto Handlova Centrum rehabllltame a Sportu 15 30
v Handlovej
Reality BMJ s.1.0. Rekonstrukcia a dgstavba penziénu 0 30
s wellness a prislusenstvom
Kopanice Sever, s.r.o. Areal Osa 12 2,3
Rehola piaristov na Slovensku Koncertny organ pre Hornu Nitru 0 1,0
BoGo BUS S.1.0. Oprava hava;runeho stavu Narodneho 0 09
centra vodného péla v Novakoch
Hutira Slovakia s.r.0. Revitalizacia Sportovisk a ubytovania 10 09

HUTIRA RELAX CENTRA

281 http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=28625

282 http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/pozicny-dokument-europskej-komisie-k-partnerskej-dohode-a-programom-sr-na-

roky-2014---2020/
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Zdroj: UPVII

Najvacsia podpora by sa podla zoznamu indikativnych projektov mala dostat’ prave projektom na zvysenie
mobility a dopravného prepojenia regionu (pilier I.). Vystavba a modernizécia ciest je nepochybne déleZita pre
rozvoj regiénu, v zozname vSak chybaju projekty ZelezniCnej infrastruktiry — bol predlozeny len 1 projekt na
modernizaciu trate na trase Prievidza-Bratislava, aj ten predlozilo mesto Prievidza, nie MDV SR. Na budovanie
cyklotras, ktoré tieZ rieSia problémy s mobilitou, a zarover podporuju rozvoj turizmu, boli predioZené len 4 projekty.
V pripade projektov cestnej infrastruktury ide o vystavbu a modernizaciu ciest I. triedy a rychlostnych ciest. Spolu ide
0 24 projektov v celkovej vyske 1,5 mid. eur. Prave projektom vystavby cestnej infraStruktiry sa ma venovat materiél
prioritizacie cestnych investiénych projektov, ktorého kritéria na prioritizaciu projektov ma MDV SR sfinalizovat
v 10/2019 a nasledne pripravit investi¢ny plan rezortu dopravy.

Tabulka 73: Indikativne projekty AP v oblasti cestnej infrastruktiry

Vyska investicie

Predkladatef Nazov projektu (v mil. eur)
MDV SR Vystavba Useku rychlostnej cesty R2 - Novaky - Ziar nad Hronom 662,0
MDV SR Vlystavba Useku rychlostnej cesty R2 - Mnichova Lehota - Ruskovce 274,0
MDV SR Vlystavba Useku rychlostnej cesty R2 - Pravotice - Dolné Vestenice 235,0
MDV SR Vlystavba Useku rychlostnej cesty R2 - Dolné Vestenice - Novaky 112,0
MDV SR Vlystavba Useku rychlostnej cesty R2 - Trenianska Turna - Mnichova Lehota 53,0
MDV SR Modernizacia Useku cesty 1/9 Chocholna - Mnichova Lehota 25,1
TNSK Rekonstrukcia cesty ¢11/511 Velké Uherce - Skycov 14,6
MDV SR Vlystavba obchvatu mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budlcej /64 14,0
Rekonstrukcia cesty € 11/593 hranica Trencianskeho a Nitrianskeho samospravneho
TNSK kraja — Partizanske 10,0
TNSK Rekonstrukcia cesty ¢'11/574 od obce Temes po napojenie na cestu I. triedy ¢&. /9 9,0
TNSK Rekonstrukcia cesty €. I1/512 Horna Ves - hranica okr. Prievidza/Zarnovica 71
TNSK Rekonstrukcia cesty ¢'111/1773 vratane mostného objektu 6,5
TNSK Rekonstrukcia cesty ¢'11/592 Banovce nad Bebravou - Nadlice 6,0
TNSK Rekonstrukcia cesty €. 111/1791 6,0
MDV SR Modernizacia cesty /64 Partizanske — Oslany 57
Priprava projektovej dokumentécie pre usek rychlostnej cesty R2 Pravotice - Dolné
MDV SR Vestenice 57
Priprava projektovej dokumentécie pre Usek rychlostnej cesty R2 Mnichova Lehota -
MDV SR Ruskovce 5.2
Priprava projektovej dokumentacie pre Usek rychlostnej cesty R2 Dolné Vestenice —
MDV SR Novaky 4,8
Priprava projektovej dokumentacie pre Usek rychlostnej cesty R2 krizovatka s D1 -
MDV SR Trencianska Turna 4,0
TNSK Rekonstrukcia vybranych mostnych objektov 3,8
TNSK Rekonstrukcia cesty ¢'11/516 Trencianska Tepla - DeZerice, 6 ETAPA 1,9
Priprava projektovej dokumentécie pre usek rychlostnej cesty R2 Trencianska Turna -
MDV SR Mnichova Lehota 1,0
MDV SR Vypracovanie &tidie realizovatelnosti pre modernizéciu cesty 1/64 Zilina - Topoléany 0,5
MDV SR Vystavba Useku rychlostnej cesty R2 - KriZzovatka D1 - TrenCianska Turna 0,1
Spolu 1 467,00

Zdroj: UPVII

Ide len o prvy zoznam projektov, ktory sa bude v buducnosti kazdorocne aktualizovat. Utelom tohto zberu projektov
bolo zistit' aké aktivity by sa dali financovat pomocou ESIF eSte v tomto programovom obdobi a ktory typ aktivity
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doplnit do budiceho. Rovnako zo strany spracovatela akéného planu iSlo o preskimanie, ktorym aktivitdm sa
neplanuje Ziadna spolo¢nost venovat a pripadla by Statu. Zber projektov prebiehal bez predloZenia podkladov
a dokumentacie, z tohto dévodu povazuije IJ tento akény plan len za zoznam projektov, ktoré jednotlivé organizacie
pozadujii zrealizovat. V dalSej faze, pri predkladani projektov na financovanie z EU fondov, vSak v pripade projektov
vystavby cestnej infrastruktury bude potrebné obstarat projektovi dokumentéciu v hodnote niekolkych miliénov eur
(v&€sinou sa cena projektovej dokumentacie pohybuje okolo 5 % z celkovej finalnej stavby, Cize by mohlo ist az o 82
mil. eur). V pripade, ze nepdjde o projekty s vy§Sou hodnotou za peniaze, znamenalo by to neefektivne vynakladanie
verejnych zdrojov zo tatneho rozpoctu. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

Odportcanie IJ: Pri dalSom predkladani zoznamu indikativnych projektov urobit predbezny vyber na zaklade
stratégii ministerstiev resp. dokumentov prioritizacie projektov (napr. projektov cestnej infrastruktdry). Nezaradovat
do zoznamu projekty, ktoré su pre sukromny sektor navratné na financovanie z vlastnych zdrojov (ako napr. hotely,
wellness centra, zabavné parky).

7. Prijimat opatrenia na lepSie dodrziavanie existujucej prioritizacie pre nové protipovodiové projekty

SVP vydal Prikaz generalneho riaditela &. 2/201928 na zrychlenie pripravy stavieb zo zdrojov ESIF a zo $tatneho
rozpoctu, aby bolo do 06/2020 pripravenych ¢o najviac projektov s pravoplatnym stavebnym povolenim. Akceleracia
pripravy sa tyka 27 projektov protipovodriovej ochrany, pre ktoré SVP planuje prediozit ZONFP v rokoch 2019-2020
spolu s vy€islenim poétu obyvatelov ochranenych pred povodiami. 66 % z tychto projektov su aj v aktualnych PMPR
a znich61 % je v 1. prioritnej skupine. Projekty v 2. a 3. priorite st v celkovej vyske 15 mil. eur a ochrénia 276 Zivotov
(vid tabulka 74). IJ oceiuje, ze SVP planuje sustredit’ svoje kapacity na realizaciu mensieho mnozstva
projektov, avSak zoznam by mal primarne obsahovat projekty s najvyssou prioritou.

Tabulka 74: Zoznam projektov s niz§ou prioritou v PMPR uréenych na zrychlenie pripravy

Ocakavané prinosy
Celkové naklady  Pocet ochranenych Vyska zabranenych Priorita v

Nazov projektu (mil. eur) obyvatelov §kod (mil. eur) PMPR
Prencov - potok Stiavnica, PPO 1,7 7 2,2 3
Brusno - ochrana intravilanu pred

povodiovymi prietokmi rieky Hron 3 26 9,6 2
Oravska Polhora - Uprava toku Polhoranka 8 10 3,8 3
Prein - uprava Domanizanky 0,6 40 79 2
Rimavské Brezovo - Uprava toku Rimava 1 193 1,5 3

Zdroj: SVP, PMPR

V roku 2019 pripravuje SVP 95 investiénych protipovodiiovych projektov v celkovej hodnote 48 mil. eur,
ktoré planuje financovat’ z OP KZP. 75 % z nich su su€astou zoznamu z vy$$ie spominaného prikazu GR. ZvySok
tvoria projekty 2. a 3. priority (podla PMPR), ktorych projektovéa priprava v porovnani s rokom 2018 nepokrodila.

Zo Statneho rozpoc€tu a vlastnych zdrojov planuje SVP v roku 2019 financovat' investiéné projekty v celkovej
hodnote 9,6 mil. eur (vid tabulku ¢. 75). Va&sinou ide o protipovodiiové projekty, najvy3Si naklad vSak mé projekt
rekonstrukcie budovy podnikového riaditelstva v Banskej Bystrici (3,5 mil. eur). Va&sinu protipovodriovych projektov
v tejto tabulke realizuje OZ PN a tykaju sa rieky Nitra. Ani jeden z projektov nie je v su¢asnom PMPR a podla
suc¢asného PredbeZného hodnotenia povodiového rizika?* ide o ,potencialne vyznamne ohrozované obce®, ktorych
je vSak iba na povodi Vahu?® vySe 100.

23 Organizacia ¢innosti Gtvarov SVP, §.p. pre pripravu stavieb preventivnych opatreni zameranych na ochranu pred povodiiami a opatreni
na zabezpecenie spojitosti vodnych tokov* z 10.2.2019

284 https://lwww.minzp.sk/oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-
2018.html?actualDir=/files/sekcia-vod/hodnotenie-rizika-2018/vah

285 https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnotenie-rizika-2018/vah/phpr-vah-prilohy. pdf
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Tabulka 75: Zoznam planovanych investiénych projektov SVP financovanych zo SR a vlastnych zdrojov
NéKlad Sposob financovania
aklad v

Nazov stavby 2019 vlastné & ostatné
zdroje zdroje
Velky Cetin - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330 - 44,330 428 142 0 428 142 0
Sahy - Homok, rekonstrukcia LOH toku Ipel, r.km 57,250 - 59,000 3000 0 3000 0
Mlynarce - Cakajovce, rekonstrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 10 000 0 10 000 0
VS Velka Domasa - rekonstrukcia bezpeénostného priepadu 15000 0 15000 0
Polder Besa - rekonStrukcia ndpustného objektu 18 000 0 18 000 0
Palcmanska M.asa - rekonStrukcia betdnovych blokov €. 10,11,12 - 20000 0 20000 0
odstranenie priesakov
Bénov - Nitriansky Hradok, zvySovanie hradzi rieky Nitry 30 000 30000 0 0
Nitra - ngka Nitra, rkrp 48,456 - 52,085, protipovodriova ochrana PP, 60 000 0 60 000 0
spevnenie koruny hradze
Kubanovo, rekonstrukcia POH potoka Bur 130 000 0 130 000 0
Nitra - ngka Nitra, rkrp 59,400 - 61,710, protipovodriova ochrana PP, 150 000 0 150 000 0
spevnenie koruny hradze
Hat Strazskg - rek. technologického zariadenia automatickej regulacie 170 500 0 170 500 0
[avostrannej klapky
Dolny Vinodol - rieka Nitra, rkm 37,050 - 38,900, spevnenie koruny hradze 265 000 0 265 000 0
N|tra - peka Nitra, zvysenie ochrany na pritoku Dobrotka v rdmci ochrany 422000 0 422000 0
intravildnu mesta Nitra
Velky Cetin - rieka Nitra, dotesnenie LOH v rkm 42,630 - 44,570 473 818 0 473 818 0
Horny Vmpdol - Velky Cetin, rieka Nitra, rkm 38,900 - 42,400, spevnenie 515 000 0 515 000 0
koruny hradze
Maly Cetin - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 44,330 - 46,320 520 393 0 520 393 0
Vyskovce, rekonstrukcia POH Ipla 530 000 0 530 000 0
Cechynce - rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 46,320 - 48,320 532 211 0 532 211 0
Maly Cetin - rieka Nitra, dotesnenie LOH v rkm 44,570 - 46,510 534 111 0 534 111 0
Cechynce - rieka Nitra, dotesnenie LOH v rkm 46,510 - 48,456 575137 0 575137 0
L'adovo, rekonstrukcia bezpecnostného priepadu 740 000 0 740 000 0
Rekonstrukcia budovy PR SVP Banska Bystrica 3500000 2025000 1475000 0
Spolu 9642312 2055000 7587312 0
Zdroj: SVP

Aj ked vacsinou ide o finanéné prostriedky zo Statneho rozpoctu, realizovanie protipovodiovych projektov, ktoré
nemaju podklad v schvalenom PMPR, je v si¢asnom krizovom rezime SVP vyrazne finanCne ako aj personaine
zatazujlce pre podnik. Viaceré projekty totiz SVP realizuje viastnymi kapacitami. Dané finanéné prostriedky ako aj
personalne kapacity mézu byt vyuzité na projekty s vy$Sou hodnotou za peniaze. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

Odporucéanie IJ: Dosledne dodrziavat prioritizaciu protipovodriovych projektov v su¢asnom PMPR.

8. Zabezpecit kontrolu spravneho nakladania s odpadom a udelovat’ pokuty

V roku 2018 sa pripojenost obyvatelov SR na verejni kanalizaciu mierne zvySila na 68,4 %. Nadalej tak neprichadza
k vyraznejSiemu pripojeniu na verejnu kanalizaciu.
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Problémom vyraznejSieho zvySenia pripojenosti je neochota niektorych obyvatelov pripojit sa k vybudovane;
kanalizacii najmé z ekonomickych dévodov, kedZe projektovi dokumentaciu ako aj realizaciu projektu pripojky si
zabezpe€uju a financuju sami. Novela zakona €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach,
uéinna od 03/2018, upravila povinnost pripojit sa k verejnej kanalizacii vlastnikovi pozemku alebo stavby, ak nema
povolenie na iny spdsob nakladania s odpadovymi vodami, v termine do 12/2021. VV 06/2018 dalo MZP SR do MPK286
dalSiu novelu tohoto zakona, ktorou sa upravuje minimaina vySka sankcie - pre pravnické osoby a fyzické osoby —
podnikatelov sa zvySi z 99 eur na 300 eur a u fyzickych osdb sa zvysi zo 16 eur na 50 eur. Z ddvodu pretrvavajlcich
rozporov medzi MZP SR a ZMOS a AVS pri rieSeni povinnosti vlastnikov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii, sa finalizacia navrhu novely zakona vyrazne posunie (na zaklade informacii od MZP SR je
predpokladany termin predlozenia na viadu 09/2020).

lJ v SIS 2018 odporugila, aby MZP SR vyziadalo od MDV SR (idaje o kontrolach zimp, kedZe ich nemé k dispozicii.
Listom ministra Zivotného prostredia bolo MDV SR oslovené na poskytnutie suéinnosti so ziskanim udajov, odpoved
ministra dopravy vak naznaduje, Ze (daje ma mat prave MZP SR: ,Kontrola nakladania s odpadovymi vodami, teda
aj kontrola likvidacie odpadovych vod dogasne akumulovanych v domovych Zumpéch, patri aj do kompetencie
organov $tatnej spravy na useku ochrany zivotného prostredia podfa zdkona o vodéch, a to vratane ukladania sankcii
pri zisteni porusenia zakona. Podla MZP SR je udelovanie povoleni ako aj kontrola z(mp v kompetencii stavebnych
uradov, t. j. vykonavaju to miestne prislusné stavebné urady (pod MDV SR), nie organy Statnej vodnej spravy (pod
MZP SR).

MZP SR v MPK k novému stavebnému zakonu dalo zésadnu pripomienku, aby bola zavedena povinnost stavebnych
uradov viest register Zump. MPK je v sucasnosti v Stadiu vyhodnocovania pripomienok a prebiehaju rozporové
konania. Podla informécii od sekcie vod MZP SR, MDV SR tito pripomienku ¢iastocne akceptovalo. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni len Ciastocne.

Po sledovanom obdobi, v 08/2019 bol do MPK zaslany material ,,Financovanie rozvoja verejnych vodovodov
averejnych kanalizacii“?’, ktory ma byt finanénym planom na dofinancovanie vystavby verejnych
vodovodov a kanalizacii. Na dofinancovanie vystavby vodohospodarskej infrastruktiry v SR je na zéklade tohto
materidlu potrebnych 2,9 mid. Eur. Zdroje financovania maju byt 3: Envirofond (prijmy z predaja emisnych kvot vo
vySke 50 mil. eur/rok), eurofondy 2021-2027 a pripadne Eurdpska investiéna banka. EF ro¢ne rozdeluje priblizne 20

286 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-417
27 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/590
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mil. eur, po schvaleni planu by rozdefoval o viac ako 200 % financii roéne viac. Administrativna zataz EF bude po
tak vyraznom zvySeni alokovanych financii vysoka. Dolezity je aj spdsob rozdelovania pridelenych financii zo strany
EF. Pokial sa tak bude diat podla doteraj$ej schémy (max. 200 tis. eur/Ziadost, pri€om priemerna schvalena dotacia
je na urovni 130 tis. eur), bude roéne EF rozdelovat priblizne 540 dotéacii (v stu¢asnosti rozdeluje cca 190 dotacii).
Tieto zaleZitosti vSak v materiali nie st analyzované. Rovnako ani moznost kombinacie dotacie a Gveru na 1 Ziadost.

IJ suhlasi s potrebou danu problematiku rieSit aocefiuje navrhnutl prioritizaciu financovania vystavby
vodohospodarskej infrastruktiry na zaklade urovne rozostavanosti. Chybaju vsak vyCislené finanéné potreby pre
jednotlivé priority ako aj vysledkové ukazovatele, ktoré su potrebné na vyhodnotenie (napr. poCet pripojenych
obyvatelov). Rovnako je potrebné pri vybere projektov dodrziavat principy hodnoty za peniaze a hodnotenie na
zaklade benchmarkov, ktoré vypracoval IEP.

Dolezité bude zabezpecit, aby sa na vybudovanu vodohospodarsku infrastrukttru pripojili obyvatelia. Material
nespecifikuje akym spdsobom MZP SR zabezpedi udrzatelnost projektov, je potrebné to doplnit.

Odporucanie IJ: V ¢o najkratSom Case iniciovat spolocné rokovanie s MDV SR za Ucelom zozbierania udajov
o kontrolach zimp pre analytické ucely MZP SR.

9. Dotacie v manazmente odpadovych vod azabezpecovanie pitnou vodou zamerat na ucelené
projekty
V 1H2019 bola schvalena dotacia z EF na 194 projektov v celkovej vySke 25,3 mil. eur (vid tabulka 76). Nadalej vSak

bolo najmenej podporenych projektov vo finalnej faze rozostavanosti (iba 9 %) a najviac podporenych bolo upine
novych projektov (az 27 % vSetkych projektov). Opatrenie sa k 31.12.2018 neplni.

Tabulka 76: Cerpanie dotacii podFa rozostavanosti v 1H2019

% pocet priemerna priemerna celkova
rozostavanosti podporenych poZadovana dotacia schvalena dotacia celkova Ziadost o schvalena dotacia

v danom roku projektov (tis. eur) (tis. eur) dotacie (mil. eur) (mil. eur)
0% 52 143,7 117,94 147 6,10
0-20% 23 182,1 151,3 4,20 3,48
20-40% 37 185,3 141,5 6,86 5,24
40-60% 30 184,1 147,7 5,52 4,43
60-80% 34 170,3 132,3 5,78 4,49
80-100% 18 111,3 88,76 2,04 1,59

Zdroj: Environmentalny fond

IJ dlhodobo odportéa zmenit kritéria hodnotenia pre oblast Odvadzanie a Cistenie odpadovej vody na zaklade
navrhu IEP — najmé zvysit vahu Urovne rozostavanosti, &im by boli vo finalnom hodnoteni uprednostnené projekty
vo vy$8om stave rozpracovanosti pred novymi projektami. Na zaklade informécii od MZP SR pripravuje IEP navrh
zmeny vyberovych kritérii na hodnotenie projektov pre oblast kanalizacii. Nasledne budu kritéria zavedené do
rozhodovacieho procesu pre hodnotitelov pri rozhodovani o navrhu na schvélenie dotacie ako aj jej vysky.
Kvalitativna zmena v pridelovani dotacii vSak nastane az od roku 2020.

Napriek odporu&aniu IJ v SIS 2018 zverejnit zoznam €lenov Rady fondu, ktora pripravuje podklady na rozhodovanie
o prideleni dotécie a jej vySke pre ministra Zivotného prostredia, tento zoznam nebol doteraz zverejneny.
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1g | Vypracovat plan migracie IS | 155 op 122017 | 06/2019
do vladneho cloudu

10. Zlepsit' strategické riadenie so zameranim na vysledky

EF nadalej nema vytvorenu viacroCnu stratégiu podpory na zaklade prioritizacie cielovych oblasti a projektov. Podla
vyjadrenia EF bude jednym z podkladov stratégie aj material ,Financovanie rozvoja verejnych vodovodov (s dérazom
pre obce do 2 000 obyvatefov) a verejnych kanalizacii (s dérazom pre obce v aglomeraciach do 2 000 ekvivalentnych
obyvatelov) v Slovenskej republike pre roky 2020 — 2030°.

Podrl'a nazoru IJ trva proces schval'ovania ziadosti o uver prili§ dlho, v zaujme vys$Sieho €erpania tverov je
potrebné rozhodovanie o podpore formou tiveru vyrazne zrychlit. Nova Specifikacia innosti na Gvery pre rok
201928 upravuje podmienky a znizuje urokovl sadzbu na 0,5 % p. a. aruCenie za uver je od 120 % z hodnoty
Ziadaného Gveru. V 1Q2019 bola na EF predloZzend 1 Ziadost o uver voblasti ochrany a vyuZivania vod
v poZadovanej vyske 2,3 mil. eur. Zarovefi EF nadalej spracovava 5 prijatych Ziadosti o Gver zroku 2018.
Ohodnotené Ziadosti budd v roku 2019 spolu s odporiéanim prediozené Radou EF ministrovi ZP, ktory rozhodne
o0 poskytnuti podpory formou tveru.

EF v spolupréaci s IEP postupne zavadza do procesu hodnotenia Ziadosti 0 podporu formou dotacie vyberové kritéria.
V 1Q2019 nastala zmena v kritériach pre oblast Elektromobilita8® a ZvySovanie energetickej Ucinnosti existujlcich
verejnych budov vratane zateplovania. Kritéria pre oblast kanalizacii neboli napriek odportéaniu IJ zmenené. IEP
v suCasnosti nastavuje vahy kritérii pre oblast kanalizicii a boja proti envirokriminalite, ako aj spdsob ich
vyhodnocovania. Nova Specifikacia Cinnosti podpory na rok 2020 uz bola zverejnena?®. Opatrenie sa k 30.6.2019
neplni.

Odporuéanie IJ: Spolocne s IEP pripravit' Upravu kritérii pre oblast vodohospodérskej infradtruktury.

11. Zefektivnit rozpoétovaci proces

Prijmy z obchodovania s emisnymi kvétami su hlavnym zdrojom prijmov rozpo¢tu EF. Prijmy z obchodovania
s emisnymi kvétami boli v predchéadzajicich rokoch planované na rovnakej trovni (cca 117 mil. EUR), avSak zatial
¢o v predchadzajucich rozpoctovych rokoch bola skutoéna vyska prijmov z predaja emisnych kvot niz8ia oproti
planovanej hodnote v rozpocte (v roku bola na trovni 87 mil. eur), k 31.12.2018 dosiahol tento prijem hodnotu 229,7
mil. eur (196,89 %). Podobny vyvoj pokracuje aj v roku 2019 - prijmy z predaja emisnych kvot dosiahli v 2Q2019
117,2 mil. eur, €o je uz 85 % planovanej vysky prijmov v rozpocte na tento rok. V navrhu rozpo¢tu na roky 2020-2022
uz doSlo k zredlneniu prijmov z predaja emisnych kvét na priemernt cenu 30 eur/tonu CO2. To predstavuje prijem
EF v roku 2020 vo vySke 292 mil. eur, pre rok 2021 sumu 196 mil. eur a v roku 2022 objem 297 mil. eur. Opatrenie
sa k 30.6.2019 plni len ¢iastocne.

Tabulka 77: Prehfad rozpoétovych poZiadaviek EF a schvaleného rozpoétu

Navrh vychodisk Navrh limitov prijmov a vydavkov ~ Schvaleny rozpocet na  Skutoény prijem na

Rok rozpoctu z EF pre EF zaslany z MF SR prislusny rozp. Rok polozke

2012 100 000 000 27 000 000 27 000 000 12193 290,00
2013 0 105 000 000 105 000 000 12 328 183,47
2014 105 000 000 105 000 000 23 331069 17 325 515,96
2015 23 331069 116 659 244 116 659 244 84 424 850,61

288http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Uvery/%C5%A0pecifik%C3%A1cia%20%C4 %8Dinnost%C3%AD %20podpory%20formou%?2
0%C3%BAveru%20pre%20rok%202019.pdf
289nttp://envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/Roz%C5%A1%C3%ADrenie_%C5%A0pecifik%C3%A1cia_%C4%8Dinnos%C5%A5_dot
%C3%A1cie_J1_2019.pdf
290 http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_EF 2020.pdf
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2016 116 659 244 116 659 244 116 659 244 64 982 197,75
2017 116 659 244 116 659 244 116 659 244 86 977 405,50
2018 90 000 000 116 659 244 116 659 244 229 692 892,00
2019 130 000 000 136 659 244 136 659 244 117 192 725,00*
2020 146 182 500 292 375 200 - -

* daj za I. polrok Zdroj: EF, MF SR

Na zaklade Udajov z elektronickych aukcii na nemeckej burze je dévodom vyrazného narastu prijmov z predaja
emisnych kvot prudké zvySenie ceny (graf 18). Ide o ddsledok reformy Eurdpskeho systému obchodovania
s emisiami z roku 2015, kedy sa v roku 2018 vytvori takzvana trhova stabilizaéna rezerva, do ktorej budd odlozené
prebytoné kvoty?'. Dévodom bola existencia velkého prebytku emisnych kvot, ktory znizoval ceny kvot
a obmedzoval stimuly na investicie do nizkouhlikovych technolégii. Umelé znizovanie mnozstva kvét na trhu teda
tla¢i na rast ich cien. Ceny rastl aj v roku 2019.

Graf 18: Priemerné mesacné vysledky aukcii EUA za Slovensku republiku
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12. Prioritizovat' podporu chranenych Uzemi a opatrenia v jednotlivych dokumentoch starostlivosti
chranenych Gzemi

V 2H2018 pripravilo MZP SR 5 novych programov starostlivosti o CHVU na roky 2019-2048, a to pre: Polanu,
Slovensky raj, Chocske vrchy, Cergov a StraZovske vrchy. V2Q2019 k nim bolo ukoncené MPK a programy
starostlivosti 0 CHVU Polana®?, Slovensky raj2®® a Chocské vrchy2* boli 19.6.2019 schvalené viadou SR. Pocet

CHVQ, ktoré maju vladou schvélené programy starostlivosti, sa tak zvysil na 16, ¢o tvori 39 % celkového poctu
CHVU.

V porovnani s verziami programov starostlivosti o CHVU pred MPK, doslo k citelnej zmene prioritizacie
jednotlivych opatreni. Znizil sa podiel opatreni s vysokou prioritou 0 10 p.b. a zvySil podiel opatreni so strednou

291 Ak v urcitom roku celkova Uroved emisnych kvét presiahne istd hranicu, urcité percento kvot sa automaticky stiahne z trhu a umiestni do
rezervy. V opaénom pripade sa kvoty vratia z rezervy na trh. Rovnako je tam odlozenych 900 mil. kvét, ktorych aukcia bola presunuta z obdobia
2014 - 2016 na obdobie 2019 — 2020. Nepridelené kvoty z fazy 3 EU ETS sa do rezervy umiestnia v roku 2020.

292 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23943/1

293 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23944/1

294 hitps://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23942/1

132


https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23943/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23944/1
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23942/1

Implementaéna
IJ‘]EDNOTKA

prioritou na dvojnasobok (31 %). IJ ocefiuje prehodnotenie prioritizacie opatreni v prospech zniZenia podielu opatreni
s vysokou prioritou, ¢o je v stlade s odport¢aniami Revizie vydavkov na Zivotné prostredie, ako aj odpori¢anim |J
v PIS 2018 a SIS 2018. Celkova zmena prioritizacie PS o CHVU suvisi aj s infringementom &. 2018/40762%, ktory sa
tyka nedostatoCnej ochrany biotopov hluchana hérneho na Slovensku. V ramci tohto konania bolo v januéri 2019
zaslané SR oddvodnené stanovisko, v ktorom vytykané nedostatky boli nasledne zapracované do novych programov
starostlivosti. MZP SR a SOP SR uz predtym presunuli prioritu na dopracovanie dokumentov pre CHVU, kde je
predmetom ochrany aj hluchan hérny.

Tabulka 78: Rozdelenie priorit v programoch starostlivosti o CHVU schvalenych v roku 2019

Vysoka Stredna Nizka Bez Podiel vysokych Podiel bez

priorita priorita priorita priority Spolu priorit priority
Strazovské vrchy 58 88 33 28 207 28% 14%
Slovensky raj 45 51 8 32 136 33% 24%
Polana 137 29 10 8 184 74% 4%
Cergov 117 48 10 12 187 63% 6%
Chocské vrchy 52 33 7 3 95 55% 3%
Spolu 409 249 68 83 809 51% 10%

Zdroj: MZP SR, spracovanie IJ

MZP SR v sti¢asnosti pripravuje Koncepciu ochrany prirody a krajiny do roku 2030, v ktorej by podla informécii 1J
mala byt otazka prioritizacie koncepéne vyrieSend. Koncepcia mala byt na vliadu predloZena do 30.6.2019, €o sa
nestalo. Opatrenie sa k 30.6.2019 plini len ¢iastoéne.

Odportcanie IJ: Zabezpedit prioritizaciu opatreni v pripravovanej Koncepcii ochrany prirody a krajiny na roky 2020-
2030.

13. Dobudovat sustavu Natura 2000 na Slovensku

Dobudovanie sustavy Natura 2000 sa tyka len uzemi eurépskeho vyznamu (UEV), nakofko narodny zoznam
CHVU je dostatoény a vetky CHVU sii aj vyhlasené. V priebehu roka 2018 sa uskutoénili bilateralne rokovania
s EK, na ktorych bola podrobne prerokovana dostatoénost narodného zoznamu Uzemi eurdpskeho vyznamu.
DostatoCnost sa v roku 2018 zvysila zo 75 % (r. 2012) na 91 %. Zavery z bilateralnych rokovani k dostatoCnosti
narodného zoznamu UEV zatial neboli zo strany EK zaslané. V 07/2019 v8ak EK zaslala Slovensku odévodnené
stanovisko a poskytla 2 mesiace na vysvetlenie, pre¢o neroz§irilo svoju sustavu Natura 2000 a nedodrziavalo tak
povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo smernice o biotopoch?% (smernica Rady 92/43/EHS). Opatrenie sa k 30.6.2019
plni len ¢iastoéne.

Tabulka 79: Celkova dostatoénost UEV 2018 v narodnom zozname (v zmysle zaverov rokovani s EK) podra rokov

Rok Podiel
2005 56 %
2012 75 %
2018 91 %

Zdroj: SOP SR

14. Vypracovat a zverejnit investiény plan MZP, bez ohFadu na zdroj financovania

Aktualizacia investiéného planu kapitoly MZP SR na roky 2019 az 2021 bola zverejnena na web stranke MZP SR27
v 1Q 2019. Plan bude aktualizovany v 2H2019.

295http:/leuropa.eu/rapid/press-release MEMO-19-462_sk.htm?fbclid=IwAR1U26f3aXYvgPEYdsNXbiBcpcK-OwLrPNxV6u1IR1VCWY8c7qPRNLQ5EIC
2% smernica Rady 92/43/EHS - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:31992L.0043
297 http://www.minzp.sk/files/o-nas/mzp-sr/rozpoctova-kapitola-mzp-sr/investicny-plan-kapitoly-mzp-sr-roky-2019-az-2021.zip
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15. Pre vSetky investicie nad 30 mil. eur (nad 10 mil. eur v informatizacii) vypracovat S§tudiu
uskutocnitelnosti a analyzu nakladov a prinosov. Zverejnovat Stldie uskutocnitelnosti pred
schvalenim vyznamnych investicii

V 1H2019 boli zverejnené Studie uskutocnitelnosti pre dva IT projekty ministerstva. Ide o projekt Zefektivnenia
Statneho dozoru v starostlivosti o Zivotné prostredie?®® (v 1Q2019) a Atlas pasivnej infraStruktury?* (v 2Q2019).
Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

16. Riadit sa pri spracovani analyz nakladov a prinosov platnym Ramcom hodnotenia verejnych
investicii

V 1H2019 boli prediozené na hodnotenie UHP MF SR dva IT projekty ministerstva. Ide o projekt Zefektivnenia
Statneho dozoru v starostlivosti o Zivotne prostredie*® (v 1Q2019) a Atlas pasivnej infrastruktury®' (v 2Q2019).
K obom projektom vydal UHP stanovisko. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini.

V pripade projektu Atlas pasivnej infrastruktiry véak podia nazoru UHP existuji vyznamné rizika, Ze projekt
nedosiahne dostatoénu spoloéensku navratnost, kedZe prinosy projektu v $tudii st vyznamne nadhodnotené.

17. Stanovit' a sledovat nakladovost a vykonnost informaénych systémov, vratane podriadenych
organizacii

MZP SR sleduje nakladovost informagnych systémov v rezorte na kvartainej baze. V rovnakej periodicite sleduje
vybrané KPI (ako napr. dostupnost IS alebo pocet uzivatelov) k danym informacnym systémom. Opatrenie sa
k 30.6.2019 plni.

18. Vypracovat' plan migracie IS do viadneho cloudu

MZP SR zaslalo vroku 2018 material ,Plan migracie informacnych systémov rezortu Ministerstva Zivotného
prostredia do prostredia viddneho cloudu®. Dany plan migracie obsahuje informécie o informa¢nych systémoch, ako
aj Gasovy harmonogram migracie, neodzrkadloval v3ak finanénu nérocnost migrécie tychto systémov. Naklady
informacnych systémov sleduje MZP SR na kvartélnej baze v opatreni €. 17. Plan migracie MZP SR bol koncom roka
2018 zaslany na UPVII, avak ani podas 1H2019 nedostal rezort Ziadnu informéciu o akceptovani planu migracie od
UPVII. Opatrenie je k 30.6.2019 &iastoéne splnené.

7.5 Data a metodika

. Novy
. . | Termin ’ 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia ;fr::enr:?a 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Upravit metodiku prioritizacie 5
19 | environmentalnych zatazi najma na zaklade MZP SR 2018 06/2019
vplyvov na obyvatelstvo a zivotné prostredie

Zvysit pocet monitorovacich stanic, skvalitnit
metodiku vypoctu mnozstva jednotlivych SHMU 2018-
znedistujucich latok, zlepsit monitoring kvality 2020
a znecistenia ovzdusia

20

298 https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/4550c784-0fe9-6f97-ab7f-111e0da13e00?tab=basicForm
299 https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/806c56ed-8b6b-88a5-d303-54ce80bce000?tab=basicForm
300 hitps://www.finance.gov.sk/files/archiv/34/SI1ZP_UHP_hodnotenie_20190215.pdf

301 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/62/API_UHP_hodnotenie 20190611.pdf
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Upravit existujlcu prioritizaciu projektov na )
21 | zaklade kvantifikacie ¢o najvacsieho mnozstva | SVP/VUVH 2020 -
hodnotiacich kritérii

Elektronicky zbierat data o spracovatelskych
2 zanadgmach a zberr)yf:h dvoroch . MZP SR 2018 12/2019
s pravidelnou aktualiz&ciou (kapacita,
mnozstvo odpadu)

Aktualizovat metodiku CBA z OP ZP, aby bola
v stlade s Ramcom hodnotenia verejnych

23 financii’, bola zévézpé} pre véetky investicie MZP SR 2018 06/2019
bez ohladu na zdroj financovania

a Specifikovala parametre pre sektor Zivotného
prostredia

19. Upravit metodiku prioritizacie environmentalnych zat'azi najméa na zaklade vplyvov na obyvatel'stvo
a zivotné prostredie

IEP pripravil v 2Q2019 na zaklade udajov od SAZP prehladni tabulku so zoznamom vietkych pravdepodobnych,
potvrdenych ako aj sanovanych environmentélnych zatazi, spolu s popisom a lokalitou. Tabulka je zverejnen3
a bude kazdoro¢ne aktualizovana. Opatrenie je k 30.6.2019 spinené.

Odporucéanie IJ: Aktualizovat zverejnenu tabulku 1x roéne. V nasledujucom programovom obdobi IJ odporuéa
nastavit' prioritizaciu prieskumu a sanaciu environmentalnych zatazi na zaklade rozsirenej klasifikacie, ktora bude
uréovat prioritu aj na zaklade zdravotného ohrozenia obyvatelstva a vySky spdsobenych $kod. Zverejfiované Udaje
by mali byt nielen pravidelne aktualizované, ale mali by obsahovat aj informéaciu o nakladoch na prieskumy, sanaciu
a monitoring.

20. Zvysit pocet monitorovacich stanic, skvalitnit metodiku vypoctu mnozstva jednotlivych
znedist'ujucich latok, zlepSit' monitoring kvality a zneCistenia ovzdusia

SHMU spustil verejné obstaravanie3®® na 14 novych monitorovacich stanic, ako stcast projektu ,Skvalitnenie
Narodnej monitorovace;j siete kvality ovzduSia“. Projekt je vo faze po podpise zmluvy s UspeSnym uchadzacom na
dodavku zariadeni a technoldgii. VySka kontraktu je 18,7 mil. eur. Dodavky zariadeni a technoldgii su planované do
konca roka 2019.

Vramci zlepSenia monitorovania kvality ovzduSia bol podany projekt ,Komplexny systém modelovania kvality
ovzdusia v SR* vo vyske 7,2 mil. eur, v 4Q2018 bola podpisana zmluva o NFP3%, V rdmci projektu prebieha viacero
VO, z ktorych v troch pripadoch doslo k podpisu zmluvy a sti na ex-post kontrole, jedno je na kontrole na UVO
a jedno na ex-ante kontrole. Opatrenie nie je k 30.6.2019 spinené.

hodnotiacich kritérii

Opatrenie sa zacalo realizovat koncom roku 2018 vypracovanim Predbezného hodnotenia povodriového rizika.
Nésledne budu aktualizované mapy povodriového rizika a povodiového ohrozenia. Podla vyjadrenia SVP je
aktualizécia prioritizacie predmetom zadania pripravy samotnych PMPR v ramci nového planovacieho obdobia na
zaklade SirSieho spektra hodnotenych ukazovatelov vplyvu povodni na ludské zdravie, hospodarske ¢innosti, Zivotné
prostredie a kulturne dedi¢stvo. Opatrenie nie je k 30.6.2019 spinené.

302 hitps://www.enviroportal.sk/uploads/files/EZ/2019/EZexportABCStav1 1mar2019.xls
303https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372085?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-
dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dz0d=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-
1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=

304 hitps://www.crp.gov.sk/data/att/80772.pdf
305http://www.minzp.sk/oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-
2018.html
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22. Elektronicky zbierat' data o spracovatelskych zariadeniach azbernych dvoroch s pravidelnou
aktualizaciou (kapacita, mnozstvo odpadu)

Zmluvu o dielo na projekt ,Informacny systém odpadového hospodarstva“ v hodnote 15,3 mil. eur podpisalo MZP
SR v 11/2017 a projekt ma byt zrealizovany do roku 2020. Pdjde o elektronicky portal, v ktorom budl sledované
udaje na zaklade hlaseni od vyrobcov o mnoZzstve tovaru uvedeného na trh v jednotlivych kategdriach (obaly,
neobaly, elektrozariadenia, pneumatiky, batérie a akumulatory, vozidla) ako aj udaje o mnozstve zozbieraného
a zhodnoteného odpadu podla kategorii. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini ¢iastocne.

23. Aktualizovat metodiku CBA z OP ZP, aby bola v stlade s Ramcom hodnotenia verejnych financii,
bola zavazna pre vSetky investicie bez ohfadu na zdroj financovania a Specifikovala parametre pre
sektor Zivotného prostredia

Metodika CBA z OP ZP bola dia 27.6.2019 schvalena poradou vedenia MZP SR azverejnend na stranke
ministerstva®®. V/Setky investiéné projekty z oblasti zivotného prostredia, ktoré budd od tohto datumu vypracované,
sa budu riadit touto metodikou. Opatrenie je k 30.6.2019 spinené.

7.6 Analytické ulohy
. Novy
. , | Termin ; 1 | 2Q | 3Q | 4Q
Opatrenie Zodpovednost | ) onia ;fr:emr::]a\ 2019 | 2019 | 2019 | 2019
4 EF - \(ypracovat’ benchmarky pre jednotlivé MZP SRIEF 2018 06/2019
oblasti podpory IEP
25 | Viykonat audit VV, §.p. MZP SR 2018 12/2019
MZP SR,
26 | Analyzovat priCiny povodni SVP, SHMU, 2020 -
VUVH
Viyhodnotit vplyvy jednotlivych typov
27 | zelenych a sivych opatreni na MZP SR 2020
protipovodriové a iné funkcie v krajine
28 .Vypracovgt”ar.]alyzu negativnych externalit a MZP SR 2018 06/2019
ich monetizacie IEP
Viypracovat $tudiu alternativnych systémov
pg | 0dvédzania a Cistenia odpadovych vod MZP SR, SAZP, 2019
(nakladovo efektivnejSich oproti klasickym) v EF, VUVH
podmienkach SR
Néjst alternativy financovania vystavby
30 | vereinych kanalizécii: analyza cien vodného MZP SR, VUVH, 2019 )
a stoéného, PPP projekty, financovanie IEP
pomocou Uverov

24. EF - Vypracovat’ benchmarky pre jednotlivé oblasti podpory

V 1Q2019 sfinalizoval IEP MZP SR benchmarky pre oblast elektromobility a v 2Q2019 vyhlasil Envirofond vjzvu na
prekladanie Ziadosti o dotaciu pre prislusnu oblast podpory37. V roku 2018 boli vypracované benchmarky na
najvyuZivanejSie oblasti podpory formou dotécie z Envirofondu — projekty vodohospodarskej infrastruktury.
Spracovanie benchmarkov pre ostatné oblasti podpory®® je problematické z dévodu rozneho technického rieSenia

306 http://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
307http://envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/Roz%C5%A1%C3%ADrenie_%C5%A0pecifik%C3%A1cia_%C4%8Dinnos%C5%A5_dot
%C3%A1cie J1 2019.pdf

308 Ochrana ovzdusia a ozénovej vrstvy Zeme, Rozvoj odpadového hospodarstva a obehového hospodarstva z pohladu odpadov, Ochrana
prirody a krajiny, Environmentalna vychova, vzdelavanie a propagacia, Prieskum, vyskum a vyvoj zamerany na zistovanie a zlep$enie stavu
Zivotného prostredia, ZvySovanie energetickej G¢innosti existujucich verejnych budov vratane zateplovania a Environmentaine zataze
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projektov v jednotlivych oblastiach ako aj z dévodu malého poctu projektov, ktoré v ostatnych oblastiach su (na
vypracovanie benchmarku je potrebnych niekolko desiatok az stoviek pozorovani). Opatrenie je k 30.6.2019
spinené.

25. Vykonat audit VV, $.p.

Vodohospodérska vystavba $.p. podpisala v 2Q2019 s auditorskou spoloénostou Emnst&Young zmluvu o vykone
auditu®. Podla tejto zmluvy by mal byt audit ukon¢eny v 3Q2019. Napriek vyZiadaniu detailnych podkladov od VV
§.p. (ako napr. predmet vykonu auditu a jeho harmonogram), ich IJ nedostala. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

26. Analyzovat pri¢iny povodni

MZP SR zagalo v 2Q2018 realizovat opatrenie. V roku 2018 bola vypracovana aktualizacia Predbezného hodnotenia
povodriového rizika, v ktorej boli analyzované priéiny povodni za obdobie 1997 — 2017310 Sekcia vod MZP SR
navrhla zmena systému zberu dat o povodniach na elektronicky, po ktorej dokonceni budu data dostupné pre dalSie
analyzy v pozadovanom rozsahu, a vybrané data budu spristupnené na webovej stranke MZP SR. Navrh nového
systému zberu dat o povodniach (,Statistika, vyhodnocovanie po&tu povodni za obce/okresy/kraje*) sa stal stigastou
pripravovaného projektu ,Elektronizécia sluzieb rezortu Zivotného prostredia“ s rozpoc¢tom vo vyske 3 mil. eur, ktory
je zatial vo faze predlozenia $tidie na UPVII (SORO/OPII/PO73!1).

Podla nazoru 1J neprinasa vytvorenie samostatnej elektronickej sluzby v ramci projektu elektronizacie MZP SR na
zber Udajov o povodniach hodnotu za peniaze. Statistické Udaje o povodniach je mozné jednoducho zbierat
v dostupnych tabulkovych procesoroch (ako napr. MS Excel), rovnako ich tam analyzovat a vystupy v prehladnom
formate zverejfiovat na webstranke MZP SR. Pokial je proces zberu Gidajov o povodniach prili§ komplikovany
a administrativne naroény (ako tvrdi stidia uskutoénitelnosti), je potrebné ho v prvom rade zjednodusit
a nie komplikovany systém elektronizovat'. Opatrenie nie je k 30.6.2019 splnené.

Odportcanie IJ: Realizovat zber dat o povodniach jednoduchym systémom zberu dat bez potreby vytvarania
nového elektronického systému.

27. Vyhodnotit' vplyvy jednotlivych typov zelenych a sivych opatreni na protipovodnové a iné funkcie
v krajine

Finalizacia opatrenia sa planuje az v roku 2020. V roku 2019 VUVH pracuje na tlohe ,Pasportizacie a postdenie
stavu vodozadrznych objektov vybudovanych v rdmci projektu ,Revitalizacia krajiny a integrovaného manaZzmentu
povodia“. Bola navrhnutd metodika pre postdenie funkénosti jednotlivych vodozadrznych objektov a ich stavu, kde
sa hodnoti prinos daného opatrenia v ramci programu, a postupne sa posudzuju vSetky obce, v ktorych boli
realizované a vybudované vodozadrzné opatrenia. MZP SR je tieZ zapojené do medzinarodného projektu FramWat,
ktorého ciefom je posilnit' spolocny regionalny rdmec pre zmiernenie nasledkov povodni, sucha a znecCistenia
zvySenim absorpénej kapacity krajiny. Opatrenie nie je k 30.6.2019 spinené.

28. Vypracovat analyzu negativnych externalit a ich monetizacie

MZP SR spolupracuje na tejto analyze s OECD a projektovy zamer projektu ,Udrzatelna ekonomika na Slovensku
a kvalitné zivotné prostredie: Mapovanie negativnych externalit a spravne nastavenie ekonomickych nastrojov na
zmiernenie ich dopadov” bol v roku 2018 schvaleny®'2. V 07/2019 bola $tudia sfinalizovana a zaslana na recenzné
konanie. Nasledne bude zverejnena. Opatrenie sa k 30.6.2019 pini ¢iastoéne.

309 https://www.crz.gov.sk/index.php?1D=40214178&I=sk
310 http://www.minzp.sk/oblasti/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-
2018.html
311 https://over.statneit.sk/statne-it-v-cislach/
312https://www.mzv.sk/detail-aktuality/-/asset_publisher/Hp2qxsn2Z615/content/spolocne-projekty-slovenska-a-
oecd? _101_INSTANCE_Hp2qxsn2Z615_redirect=https%3A%2F %2Fwww.mzv.sk%2F detail-
aktuality%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE Hp2qxsn2Z615%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p
col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1&redirect=https%3A%2F %2Fwww.mzv.sk%2F detail-
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29. Vypracovat' Studiu alternativnych systémov odvadzania a €istenia odpadovych vod (nakladovo
efektivnejSich oproti klasickym) v podmienkach SR

Prace na danej Studii pokraCuju pomalym tempom, jej sfinalizovanie sa predpoklada aZ v 03/2020. Opatrenie nie je
k 30.6.2019 spinené.

30. N3jst’ alternativy financovania vystavby verejnych kanalizacii: analyza cien vodného a stoéného,
PPP projekty, financovanie pomocou tverov

V 1Q2019 pripravil IEP MZP SR finalnu verziu analyzy ,Bez dotacii a predsa Uspesne®, ktora hodnoti rézne typy
financovania vystavby a rekonStrukcie verejnych kanalizacii pouzivanych v inych krajinach. Obsahuje tieZ sadu
odporucani ako pristupovat k financovaniu kanalizacii na Slovensku. Analyza je pre interné Ucely a jej odportéania
majl byt si¢astou buducich stratégii MZP SR. Opatrenie je k 30.6.2019 spinené.

Odporuéanie 1J: Vzhladom na aktuéine rieSenie témy dobudovania vodohospodarskej infrastruktiry na viade
(priprava Narodného planu kanalizacii a s tym suvisiaca Uloha z uznesenia viady ,Zabezpecit financné prostriedky
na rozvoj verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii vo vyske minimalne 50,0 mil. eur ro¢ne z rozpoctu
Environmentalneho fondu v obdobi rokov 2020 az 2030%) by mala byt dana analyza podkladom pre vypracovanie
danej ulohy.

aktuality%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE Hp2qxsn2Z615%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p
col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1
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8 Trh prace a socialne politiky
8.1 Zhrnutie

Revizia vydavkov v roku 2017 definovala na obdobie troch rokov (2018-2020) celkovu usporu 59 mil. eur,
ktorda do 06/2019 nebola dosiahnuta, pricom sa do konca volebného obdobia ani s najvaésou
pravdepodobnost'ou nedosiahne.

Zavedenie roéného zuétovania socialneho poistenia (RZ SP) malo priniest tisporu 49 mil. eur. Novela zakona,
ktora RZ SP zavadza, bola sice v roku 2018 schvalena, jej uéinnost je vSak posunuta az do roku 2022.

Dalsia uspora 10 mil. eur mala byt dosiahnuta efektivnej$im fungovanim Socialnej poistovne. SP neposkytla
pocas hodnoteného obdobia IJ Ziadne konkrétne vysledky, ktoré by efektivnejSie hospodarenie s verejnymi zdrojmi
preukazali. Vplyv pravidelného monitoringu fungovania pobociek SP na zvy3Senie ich efektivnosti nebol preukazany.
Implementaény plan opatreni vyplyvajlcich z uskutotneného projektu optimalizacie procesov v 2H2018 nebol IJ do
06/2019 predlozeny.

Stratégia podpory rodinnej politiky MPSVR SR je nejasna, bez priorit a planu konkrétnych krokov. Analyticky
institdt ministerstva odporucil vo vypracovanej analyze opatrenia na podporu zamestnanosti Zien, stanovisko
k flexibilnému poberaniu rodi¢ovského prispevku je vSak v ramci ministerstva nejednotné. Pocas roka 2019
boli podmienky podpory rodin upravené (napr. zavedenie moznosti Cerpania materskej oboma rodiémi od
01/2019%13). PoCas pripravy PIS 2019 je v procese schvalovania poslanecky navrh zvySenia rodiCovského
prispevkud4, Z dévodu chybajucej analyzy k poslaneckému navrhu nie je jasny ucel zmeny, zarover chyba
definovanie dopadov na poberanie prispevku na starostlivost o dieta.

V oblasti zamestnanosti IJ pozitivne hodnoti spustenie hodnotenia efektivnosti jednotlivych opatreni na trhu
prace, ako aj on-line hodnotenie efektivnosti poradenskych sluzieb. ISP priebezne zanalyzovalo efekt
rekvalifikacii ako aj podpory regionalnej zamestnanosti, do konca roka 2019 zhodnoti aktivne opatrenia v oblasti
pracovnej mobility. On-line formular, dostupny na webovej stranke UPSVaR, umoziiuje preukazatelné a rychle
vyhodnocovanie vysledkov/efektov poskytnutych poradenskych sluzieb uchadza¢om o zamestnanie.

Implementécia uloh v oblasti dochodkového sporenia zaostava. Analyzu opatreni podporujucich efektivnejsie
rozlozenie Uspor medzi triedami aktiv v II. a lll. pilieri déchodkového sporenia zverejnilo MPSVR SR a MF SR
v 1Q2019. Implementacia navrhovanych opatreni je vSak vroku 2019 nedostatoéna a uréite nebude
zrealizovana v sulade s terminmi revizie vydavkov (do 12/2019). MPSVR SR sa zatial zameralo len na zlep$enie
celkovej informovanosti sporitelov. K dalSej Uprave legislativy planuje pristpit kontinuélne so zavadzanim regulécie
PEPP35 najskér v roku 2020. Do konca roka 2020 by mala byt zavedena aj predvolena sporiaca stratégia pre
sporitelov v Il. pilieri.

Voblasti socialnych sluzieb MPSVR SR zacalo realizovat’ jednotlivé opatrenia, ich pokrok je vsak
nedostatoény. Analyzu nakladovosti socialnych sluZieb z dévodu nedostatoénej kvality Udajov rezort ani do 06/2019
nedokonéil. K zvySeniu dostupnosti a relevantnosti udajov o poskytovanych socidlnych sluzbach ma prispiet
pripravena novela zakona o socialnych sluzbach, ktora zavadza jednotny informacny systém. Predpokladany termin
jeho vyuZivania je v8ak planovany az v roku 2021.

313 Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterD=6832.
314 Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterlD=7375.
315 Pan-European Personal Pension Product — Celoeurdpsky dochodkovy produkt
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Tabufka 80: PInenie hlavnych odporaéani IJ pre MPSVaR SR, MF SR a SP v Suhrnnej implementaénej sprave 2018

Hlavné odporaéania IJ pre MPSVR SR do 30.6.2019:

Jasne komunikovat stanovisko MPSVR SR k zavedeniu flexibilného rodicovskeho prispevku s moznostou
volit si dizku jeho poberania

Definovat a zverejnit nakladovost a efektivnost vybranych socialnych sluzieb, bez ohfadu na typ
poskytovatela

Hlavné odport¢ania IJ pre MPSVR SR a MF SR do 30.6.2019:

Predlozit na rokovanie vlady SR navrh Upravy aktuéinej legislativy, ktora bude reflektovat’ definované
opatrenia, veduce k zvySeniu efektivnosti dochodkového sporenia

Hlavné odportcania IJ pre SP do 31.12.2019:

Zverejnit a pravidelne aktualizovat investiny plan

Definovat implementacny plan optimalizatnych opatreni pre roky 2019-2020 vratane vygislenia
odhadovanej uspory

Hlavné odporutéania IJ pre MF SR do 31.12.2019:

Vypracovat reviziu vydavkov na dihodobu starostlivost vratane odpori&ani uprav aktualnej legislativy

=
Fa

=

-

Hlavné odporucania IJ pre MPSVR SR a MF SR do 6.11.2019:

Zdroj: IJ

v" PredlozZit na rokovanie viady SR navrh Upravy aktualnej legislativy, ktora bude reflektovat definované

opatrenia, vedlce k zvySeniu efektivnosti dochodkového sporenia

Hlavné odportcania IJ pre SP do 31.12.2019:

v' Zverejnit investiény plan

v Definovat a prediozit |J implementacny plan optimalizaénych opatreni pre roky 2019-2020 vratane

vyCislenia odhadovanej Uspory

Hlavné odportcania IJ pre MF SR do 31.12.2019:

v' Vypracovat reviziu vydavkov na dihodobu starostlivost vratane odportc¢ani Giprav aktualnej legislativy
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Tabulka 81: PInenie opatreni Revizie vydavkov na politiky trhu prace a socialne politiky v roku 2019

316 Aktualizovany termin na zaklade Implementaénych planov na rok 2019.

1

41

; ; , Novy
TRH PRACE A SOCIALNE ,| Termin ; 1Q 2Q 3Q 4Q
POLITIKY Zodpovednost' | onia | MIN | 9019 | 2019 | 2019 | 2019
plnenia®é
RODINNA POLITIKA
Preskiimanie moznosti lepSieho MPSVR SR,
" | cielenia rodinnych davok MESR | 122018 | 062019 -
Zvazenie zavedenia flexibilného
p | Cerpania rodicovskeho prispevku | ypgyR sR | 1212018 | 0612019
s moznostou volit si dlZzku jeho
poberania
Deinstitucionalizacia nahradnej
3 | starostlivosti vykonavana prioritne MPSVR SR 12/2018 | priebezne
v nahradnych rodinéch
V&asna intervencia deti s tazkym
zdravotnym postihnutim a ich
4 | integracia do normalneho MPSVR SR 12/2018 | 12/2019
vzdelavacieho procesu (NP Kazdé
dieta sa pocita)
MF SR,
MPSVR SR,
MSVVas, MV
5 Revizia deavqu na skup!rly o§ob SR/ Urad 122018 | 032019
ohrozenych socialnym vyli¢enim spinomocnenca
vlady SR pre
rémske
komunity
POLITIKA ZAMESTNANOSTI
Efektivne poskytovanie AOTP podia
6 profilu nezamestnanej osoby a MPSVR SR 12/2019
lepSie umiestiiovanie uchadzacov o (UPSVaR)
zamestnanie na trh prace
ZvéZenie roz8irenia dafiového MF SR
7 bonusu (DB) na r1|zke prijmy a malé MPSVR SR 12/2018 | 06/2019
Uvazky
Zvazenie rozSirenia osobitného
8 | prispevku na nizke prijmy a malé MPSVR SR 12/2018 | 06/2019
Uvézky
ZlepSenie individualneho pristupu k
9 uch&dzaéom o zamestnanie MPSVR SR 12/2018 fiebesne
s vyhodnocovanim kompetencii (UPSVaR) P
a moznosti uchddzaca
10 | Vyhodnocovanie ucinnosti AOTP MPSVR SR | priebezne
1" Vyhodnocovanie AOTP pre osoby MPSVR SR, iebesne
sTzp (UPSvar) |P
SOCIALNE POISTENIE A DOCHODKY
12 Zavgdenie ro§néh9 zudtovania MPSVR SR, 1212018 | 1212022
socialneho poistenia MF SR
13 Zﬁvgdepe mdexqveho fondg vl MPSVR SR 12/2019
pilieri ddchodkového sporenia
14 Zyysen|e at’raktlvnostl QObrovoIneho MPSVR SR 12/2019
déchodkového sporenia




J

Implementaéna

JEDNOTKA
prostrednictvom mixu politik,
vratane posilnenia konkurencie
Povinné zosuladenie investi¢nej
15 strat{agi’e Il. pviliera gktuélnych MPSVR SR 12/2019
sporitelov s ¢asovym
horizontom ich sporenia
Uprava odplat sprostredkovatefom,
ktora by vyraznejSie motivovala
16 | sprostredkovatelov poskytovat MPSVR SR 12/2019
klientom I1. a lll. piliera presnejSie a
adekvatnejSie odportcania
ZlepSenie informovanosti klientov Il.
a lll. piliera o vynosoch, vynosoch
17 | vinych fondoch, rozloZenia Gsporvo | MPSVR SR 12/2019
fondoch, porovnanie so
zahraniénymi fondmi
Zmena prerozdelenia odplaty
spravcom déchodkovych Gctov s
18 | presunom k vy$Siemu podielu MPSVR SR 12/2019
odplaty naviazanej na vykon v
jednotlivych fondoch
SOCIALNE SLUZBY
Posudenie efektivnosti a MPSVR SR,
19 nakladovosti socialnych sluzieb MF SR 12/2018 | 06/2019
Zjednotenie metodiky a vykazov pri MPSVR SR,
20 | zbere dajov o poskytovanych (UPSVaR), 12/2018 | 06/2019
socialnych sluzbach SUSR
Revizia vydavkov na dlhodobu MF SR,
21 starostlivost MPSVR SR, 12/2019
MZ SR, MV SR
INVESTICIE A VYDAVKY V OBLASTI SOCIALNEHO ZABEZPECENIA
2 Zvyéfenig efe.kt’ivnosti pobodiek Sp 12/2020
Socialnej poistovne
ZvySenie efektivnosti poboliek MPSVR SR
23 UPSVaR (UPSVaR) 12/2018 | 12/2019
24 | Zujenie efektinosti T vidavkoy | "' OVSO% | 1212017 | 0612019
Vypracovanie a zverejnenie
25 | investi¢ného planu MPSVR SR, bez | MPSVR SR 12/2018 | priebezne
ohladu na zdroj financovania
Vlypracovanie a zverejnenie
25 | investi¢ného planu SP, bez ohladu SP 12/2018 | priebezne
na zdroj financovania
Vetky planované investicie
26 | rozpoCtovat na drovni investiénych MPSVR SR | priebeZne
akcii
V3etky planované investicie
26 | rozpoCtovat na drovni investiénych SP priebezne
akcii
Pri spracovani CBA riadit sa
27 | platnym Radmcom hodnotenia MPSVR SR | priebeZne
verejnych investicii
Pri spracovani CBA riadit sa
27 | platnym Ramcom hodnotenia SP priebezne

verejnych investicii
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Pre v8etky investicie nad 40 mil. eur
vypracovat a zverejnit Studiu

28 M . MPSVR SR | priebezne -
uskuto€nitelnosti a analyzu
nakladov a prinosov
Pre v8etky investicie nad 40 mil. eur

28 vypracovat a zverejnit Studiu Sp priebezne i

uskuto€nitelnosti a analyzu
nakladov a prinosov

Tabulka 82: Opatrenia Revizie vydavkov na politiky trhu prace a socialne politiky spinené vroku 2018 alebo
nehodnotené

Termin | Novy termin | 1Q 2Q 3Q 4Q

Opatrenie Zodpovednost’ | i enia | pinenia | 2018 | 2018 | 2018 | 2018
Vyhodnott:—;meuci|pnos:t|;drav<)vtnej MZ SR, MF SR, o
odvodovej odpocitatelnej polozky MPSVR SR priebezne -

(OOP)

Analyza opatreni podporujucich
efektivnejSie rozlozenie Uspor medzi MPSVR SR,

triedami aktiv v II. a Il pilieri MF SR 12/2018 | 0172019
ddchodkového sporenia
Vyhodnotenie DEA analyzy
pobociek SP317

SP, MF SR 12/2018 -

317 Po dohode s UHP MF SR sa toto opatrenie pocas roka 2018 nehodnotilo a uZ nie je predmetom planu na rok 2019.
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8.2 Rodinna politika

. , | Termin | Novytermin | 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost |\ onia | pinenia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Preskimanie moznosti lepSieho MPSVR SR,
" | cielenia rodinnych davok MF SR 1212018 | 0612019 -

Zvazenie zavedenia flexibilného
Cerpania rodi¢ovského prispevku

2 . . MPSVR SR 12/2018 06/2019
s moznostou volit si dlZzku jeho
poberania
Deinétitucionalizacia nahradne;

3 | starostlivosti vykonavana prioritne MPSVR SR 12/2018 priebezne

v ndhradnych rodinach

V¢asna intervencia deti s tazkym
zdravotnym postihnutim a ich

4 | integracia do normaineho MPSVR SR 12/2018 12/2019
vzdelavacieho procesu (NP Kazdé
dieta sa podita)

MF SR, MPSVR
SR, MSVVas,
5 Revizia deavqu na skup!rly o§ob MV SR/ Urad 12/2018 03/2019
ohrozenych socialnym vyli¢enim splnomocnenca
vlady SR pre

rébmske komunity

1. Preskimanie moznosti lepSieho cielenia rodinnych davok

Podla IP 20193'8 malo MPSVR SR do 06/2019 vypracovat analyzu, ktora zhodnoti moznosti zvySenia adresnosti
rodinnych davok v SR319,

Vizhfadom na rozdielne nédzory ministerstiev (MF SR a MPSVR SR), ktoré maju lepSie cielenie rodinnych davok
preskimat, MPSVR SR zaslalo koncom roka 2018 MF SR list so ziadostou o stanovisko k pineniu Ulohy. Po¢as
1H2019 neboli realizované Ziadne dalSie kroky k tomu, aby sa podmienky analyzy objasnili.

Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

2. Zvazenie zavedenia flexibilného éerpania rodi¢ovského prispevku s moznostou volit si dizku jeho
poberania

V stlade s IP 2019 malo MPSVR SR do 06/2019 vypracovat analyzu vplyvu moznosti volby dizky poberania RP.
ISP vypracovalo koncom roka 2018 analyzu Zamestnanost' Zien a rodinné politiky32, kde vramci podpory
zamestnanosti tejto skupiny odporti¢a podporit flexibilné Uvazky a zariadenia predSkolskej starostlivosti o deti.
Zavedenie moznosti volby dizky poberania rodiovského prispevku by sa podla vyjadrenia inétititu dotklo najma Zien
s vy38im prijmom, ktoré sa uz teraz vracaju na trh prace rychlejSie.

Napriek vypracovanej analyze ISP nie je jasné oficidlne stanovisko MPSVR SR k moznosti zavedenia
flexibilného Eerpania rodi¢ovského prispevku. Napriek odportéaniu v SIS 2018 IJ nedostala zo strany
rezortu stanovisko ani po¢as 1H2019.

Od 1.1.2019 je zavedend moznost Cerpania materskej na 2 deti sibezne oboma rodi¢mi. Koncom 05/2019 bol
predlozeny do NR SR poslanecky néavrh dalSej novely zakona ¢&. 571/2009 Z. z. o rodiGovskom prispevku3?!, ktory

318 Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7410_implementacny-plan-2019-—revizia-vydavkov-na-politiky-trhu-prace-a-soci.pdf.

319 Aj v navrhu rozpocCtu verejnej spravy na roky 2019 az 2021 v texte kapitoly MPSVR SR bolo uvedené ako potencial pre lepSie cielenie
rodinnej politiky podmienenie ziskania davok nizkym prijmom domacnosti.

320 |de o interny material ISP. Analyza nebola do 06/2019 zverejnena na stranke MPSVR SR.

321 Zdroj: https://www.nrsr.sk/iweb/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7375.
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navrhuje zvySenie rodi¢ovského prispevku pre rodiéov, ktori pred narodenim dietata vykonavali zarobkovd ¢innost
na 370 eur mesacne®? av pripade ostatnych rodiCov na 270 eur®?. Z dévodovej spravy vyplyva absencia
analytického vystupu, ktory by relevantnym spésobom podporil ucel aciel predkladanej legislativnej
Upravy.

Opatrenie sa k 30.6.2019 pini priebezne.

Odporuéanie 1J: Komunikovat 1J jasné stanovisko MPSVR SR k moznosti zavedenia volitelnej dizky poberania
rodiGovského prispevku vratane celkovej stratégie podpory rodinnej politiky.

3. Deinstitucionalizacia nahradnej starostlivosti vykonavana prioritne v ndhradnych rodinach

Na zaklade schvélenej Stratégie deinstitucionalizacie systému socialnych sluZieb a nahradnej starostlivosti
v Slovenskej republike’?* realizuje MPSVR SR okrem legislativnych Gprav®? aj opatrenia prostrednictvom Narodnych
projektov (NP) financovanych z ESIF. Pogas roka 2019 sa realizuji 2 projekty - NP ,Podpora deintitucionalizacie
nahradnej starostlivosti v zariadeniach* (NP DI NS) a NP ,Podpora deinstitucionalizacie nahradnej starostlivosti* (NP
DINS III).

V sllade s odporuéanim IJ v SIS 2018 MPSVR SR spolupracovalo poas 1Q2019 na priprave implementacie
projektu, ktory by mal byt zamerany na evaluaciu (vratane jej metodologie) procesu deinstitucionalizacie nahradnej
starostlivosti v SR.

Z dévodu nedostupnosti $tatistickych tdajov stvisiacich s deinstitucionalizaciou po€as roka, hodnotenie meratelnych
indikatorov sa uskuto¢ni v sulade s IP 2019%% k 31.12.2019. K 30.6.2019 sa opatrenie nehodnoti.

4. Vcasna intervencia deti s tazkym zdravotnym postihnutim aich integracia do normaineho
vzdelavacieho procesu (Narodny projekt ,Kazdé dieta sa poéita“)

Pogas 1H2019 finalizovalo MPSVR SR Ziadost o nenavratny finanény prispevok (ZoNFP) k NP ,Kazdé dieta sa
pocita“. V 05/2019 sa uskutoénilo vnutorné pripomienkové konanie, koncom 06/2019 bola Ziadost sfinalizovana na
pripomienkovanie CKO a nasledné hodnotenie projektu. Planovany zaciatok realizacie projektu je 3Q2019.
Meratelné ukazovatele uvedené v IP 2019 bude mozné hodnotit najskor zaCiatkom roka 2020.

Opatrenie sa k 30.6.2019 priebezne plini.

5. Revizia vydavkov na skupiny os6b ohrozenych socialnym vyluéenim

Podla IP 2019 mala byt Z&vereCna spréva revizie vydavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo socialnym
vyliéenim vypracovana a zverejnend do 03/2019. Priebezna sprava revizie vydavkov, ktord je podkladom pre
definovanie opatreni v procese implementécie, bola zverejnena v 01/2019%27, Poéas 1H2019 sa termin zaverecnej
spravy revizie vydavkov posunul predbezne na 4Q2019. K jednotlivym kapitolam priebeznej spravy dopifia UHP
dalSie oblasti ako napr. byvanie, prevencia kriminality, véasna intervencia, vzdelavanie deti so zdravotnym
znevyhodnenim, socialne politiky a politiky trhu prace zamerané na OZP.

Opatrenie sa k 30.6.2019 pini ¢iastocne.

322 Predstavuje zvySenie o cca 150 eur mesacne oproti sticasnej sume rodiovského prispevku.

323 Predstavuje zvySenie o cca 50 eur mesacne oproti su¢asnej sume rodi¢ovského prispevku.

524 Specifickym cielom Stratégie v oblasti nahradnej starostlivosti je znizenie poétu deti v intitticiach na zaklade rozhodnutia stidu, okrem
iného utvorenim podmienok rozvoja opatreni na predchadzanie nariadeniu Ustavnej starostlivosti.

Zdroj: https://www.employment.qgov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-
nahradnej-starostlivosti-1.pdf.

325 Napr. prijatim novely zakona ¢. 305/2005 Z. z. o socialnopravnej ochrane deti a o socialnej kuratele, prostrednictvom ktorej vznikli od
1.1.2019 centra pre deti a rodiny.

326 7droj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7410_implementacny-plan-2019—revizia-vydavkov-na-politiky-trhu-prace-a-soci.pdf.

321 Zdroj: https://www.mfsr.sk/files/archiv/5/ReviziavydavkovnaohrozeneskupinyFINAL.pdf.
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8.3 Politika zamestnanosti

Novy
termin
plnenia

Termin
plnenia

Opatrenie Zodpovednost’
1Q2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019

Efektivne poskytovanie

AQTP podfa profilu

o |mesrenot | uesiesr
o (UPSVaR)

uchédzaéov

0 zamestnanie na trh

prace

Zvazenie rozSirenia

dafového bonusu (DB) na MF SR,

nizke prijmy a malé MPSVR SR

Uvazky

Zvézenie roz§irenia

g |osobimehoprispevkuna | \oovesr | 122018 | 0612019

nizke prijmy a malé

Uvazky

ZlepSenie individualneho

pristupu k uchadzacom

12/2019 -

12/2018 | 06/2019

0 zamestnanie MPSVR SR o
9 s vyhodnocovanim (UPSVaR) 12/2018 | priebezne
kompetencii a moznosti
uchadzaca
10 X}C/)h_lggnocovame ucinnosti MPSVR SR oriebezne i
1" Vyhodnocovanie AOTP MPSVR SR, priebezne i
pre osoby s TZP (UPSVaR)

6. Efektivne poskytovanie AOTP podla profilu nezamestnanej osoby a lepSie umiestiovanie
uchadzacov o zamestnanie na trh prace

EfektivnejSie poskytovanie sluZieb zamestnanosti prostrednictvom profilacie klientov by malo byt realizované cez
NP Efektivnymi sluzbami k ob¢anovi — 2 (ESKO 2). Zmluva o poskytnuti NFP s u€innostou od 24.7.2019 bola
v 07/2019 zverejnena v Centralnom registri zmlav32,

Proces pripomienkovania zmluvy sa uskuto¢nil uz v 11/2018, tcinnost nadobudla az v 07/2019. Opatrenie sa ani
do 12/2019 pravdepodobne nesplni.

Odporuéanie IJ: Do 10/2019 definovat meratelné indikatory hodnotenia opatrenia na rok 2020.

7. 2Zvazenie rozsirenia danového bonusu (DB) na nizke prijmy a malé Gvazky

Vstlade s IP 2019 malo MF SR ak gestor opatrenia®® vypracovat do 06/2019 analyzu potencialneho scenara
roz8irenia danového bonusu (DB), vratane vy€islenia vplyvu na SR.

Schvalenim poslaneckého navrhu novely zékona €. 595/2003 Z .z. o dani z prijmov bol s U¢innostou od 1.4.2019
zavedeny dvojnasobny DB pre deti do 6 rokov.

Pocas 1H2019 vypracoval IFP interny névrh moZnosti zaviest tzv. $trukturovany dariovy bonus, ktory ma dostatoéne
vylepsit rodinnd politiku a odstranit identifikované nedostatky systému. Detailn analyza vratane konkrétneho dizajnu
opatreni bude zverejnena koncom 4Q2019. K 30.6.2019 sa opatrenie ¢iastocne plini.

328 Zdroj: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4120976&I=sk.
329 Dariovy bonus je legislativne upraveny v § 33 Zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov.
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8. Zvazenie rozsirenia osobitného prispevku na nizke prijmy a malé uvazky

Koncom roka 2018 MPSVR SR vypracovalo analyzu vplyvu novely zékona €. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotne;
nudzi*®, ktora mala prispiet k zvySeniu motivacie dlhodobo nezamestnanych alebo dlhodobo neaktivnych oséb
v systéme pomoci v hmotnej nidzi zamestnat sa a udrZat si aj nizko platené zamestnanie.

Na zéaklade odporicania IJ v SIS 2018 mala byt podas 1H2019 v spolupraci s UHP analyza doplnené o dalsie
informacie (napr. zotrvanie [udi na trhu prace po ukonceni poberania osobitného prispevku).

Z dévodu komplexnosti Revizie vydavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo socialnym vyli¢enim nebola do
06/2019 analyza dopracovana a nebude sucastou zavereCnej spravy revizie vydavkov.

Opatrenie sa k 30.6.2019 priebezne plni.
Odporuéanie lJ: V spolupraci s UHP definovat termin a rozsah planovanej analyzy.

9. ZlepSenie individualneho pristupu k uchadzacom o zamestnanie s vyhodnocovanim kompetencii
a moznosti uchadzaca

Individualizacia sluzieb pre UoZ je pogas roka 2019 realizovana prostrednictvom 2 narodnych projektov (NP)
zameranych na poskytovanie odborného poradenstva®!. Meratelné vysledky za rok 2019 budu vyhodnotené
v stlade s IP 2019 v dalSom roku.

V stlade s odportganim IJ v SIS 2018 spustil UPSVaR od 06/2019 pravidelny monitoring kvalitativnych
vystupov poradenského procesu. Na webovej stranke UPSVaR3® je pre opravnenych uzivatelov (odbornych
poradcov) dostupny on-line formular (Analyza Zivotnej situacie UoZ), prostrednictvom ktorého jednotlivi poradcovia
identifikuju zmenu definovanych faktorov zamestnatelnosti UoZ pred a po absolvovani poradenského procesuss:.
Rovnako pocas poradenského procesu identifikuju prekazky uplatnenia sa UoZ na trhu préace. Pogas prvého mesiaca
prevadzky bolo zaznamenanych priblizne 370 analyz, pri€om najvacsi posun bol identifikovany v 5 oblastiach (graf
19):

Graf 19: Prvych 5 kompetencii, v ktorych bol zaznamenany najvéacsi pokrok po ukonéeni poradenstva

Vie, o musi urobit pre to, aby sa zamestnal (akény plan)

Dokaze popisat vlastné silné stranky

Kontaktoval osobne za posledny mesiac zamestnavatelov v regione
(vratane podporovaného zamestnavania napr. vo verejnom sektore)

Dokéaze pripravit relevantné pisomnosti pre hladanie zamestnania
(motivacny list, Zivotopis)

i

Dokaze efektivne absolvovat' pracovny pohovor

0% 20% 40% 60% 80% 100%

m Dosiahnuty pokrok = Vystup Vstup

Zdroj: UPSVaR

330 Upravila sa podmienka posudzovania prijmu pre postdenie naroku na pomoc v hmotnej ntidzi u tych, ktori maju narok na osobitny prispevok
(zo 75 % na 50 % prijmu z pracovného pomeru). Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/81/.

331 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnanych (NP PIP) a NP Cesta na trh prace,

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7386_priebezna-implementacna-sprava-2018.pdf. Viac informacii je uvedenych v SIS 2018.

332 Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/analyzy-dotazniky/.

333 Informacie sa tykaju 5 oblasti: identita a motivacia, silné stranky/potencial, horizonty a planovanie, siete a vztahy a identifikované prekazky
zaradenia UoZ na trh prace.
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Opatrenie sa k 30.6.2019 priebezne plni.
Odportéanie IJ: Do 06/2020 vyhodnotit a zverejnit vysledky poskytnutych poradenskych sluzieb za rok 2019.

10. Vyhodnocovanie tc¢innosti AOTP

Plnenie opatrenia sa od roku 2018 priebezne realizuje, ISP postupne analyzuje vybrané AOTP. Opatrenie sa
k 30.6.2019 priebezne plni.

V roku 2018 ISP analyzovalo Cisté efekty opatrenia REPAS33, Poas 1H2019 vypracoval dal$iu analyzu pod nazvom
,Docasna praca ako Sanca pre znevyhodnenych®¥%“, ktora vyhodnotila efektivnost a G¢innost prispevku na podporu
rozvoja miestnej a regionalinej zamestnanosti®. Ugast na tomto opatreni zvysila podla analyzy mieru uplatnenia
ucastnikov na trhu prace oproti kontrolnej skupine priblizne o 15 p.b. Efekt opatrenia je konzistentny naprie¢
skupinami znevyhodnenych UoZ. Verejné vydavky na toto opatrenie sa prostrednictvom dani a odvodov vratia do
Statneho rozpodtu do 6 az 8 rokov. Napriek relativne dlhej navratnosti ma zmysel pokraCovat' v tejto forme podpory
aj nadalej, kedze pomaha zamestnat sa znevyhodnenym skupinam UoZ, ktoré maju bez podobnych opatreni
problém uplatnit sa na trhu prace.

Odporuéanie lJ: Zverejnit analyzu ,Doc¢asna praca ako Sanca pre znevyhodnenych“do 10/2019 na webovej stranke
MPSVR SR.

11. Vyhodnocovanie AOTP pre osoby s TZP

Podpora zamestnavania ob¢anov so zdravotnym postihnutim33 v rdmci aktivnej politiky trhu prace je upravena
zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti. Co sa tyka Struktary vyuzivanych AOTP, na zaklade Giastkovej
analyzy IJ v SIS 2018 sa od roku 2014 vyuzivaju prevazne prispevky na &innost pracovného asistenta, na Ghradu
prevadzkovych nakladov chranenej dielne (CHD) alebo chraneného pracoviska (CHP) a na uhradu nakladov na
dopravu zamestnancov.

Pocas 1H2019 MPSVR SR spolu s UHP detailnej$ie zanalyzovalo vyuzivanie jednotlivych AOTP nastrojov
ako aj formy podpory zamestnavatelov v ramci pripravy Zavere¢nej spravy Revizie vydavkov na skupiny ohrozené
chudobou alebo socialnym vylucenim.

Predbezné vystupy: Viac ako 75 % celkovych vydavkov na AOTP je alokovanych na podporu chranenych dielni
a chranenych pracovisk. Chranené dielne predstavuju viak formu oddeleného zamestnavania a prechod z nich na
otvoreny trh prace byva zriedkavy. V pripade 0sdb so zdravotnym znevyhodnenim je preto vyhodnejSie podporované
zamestnavanie.

Plnenie zakonnej povinnosti zamestnavat OZP vykazuju zamestnavatelia nad stanoveny rozsah33®, V/ pripade formy
podpory, takmer vSetci z nich vykazuju aspon Ciastoéné plnenie prostrednictvom zamestnavania OZP alebo
zadavanim zakazky na dodanie tovaru i poskytnutie sluzby CHD, CHP €i integranym podnikom.

Opatrenie sa k 30.6.2019 priebezne plni.

334 Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/vyskum-oblasti-prace-socialnych-veci-institut-socialnej-politiky/kto-chce-zat-musi-
siat.html.

335 Analyza vychadza z vyuzitia metédy propensity score matching, ktord umozriuje odhadndt Cisty efekt opatrenia, o predstavuje zatial
najkomplexnejSie vyhodnotenie opatrenia podla § 50j.

336 §50j Zakona €. 5/2004 Z. z o sluzbach zamestnanosti.

337 Na Ucely tohto zakona sa za ob¢ana so zdravotnym postihnutim (OZP) povazuje ob&an, ktory je uznany za invalidného podla osobitného
predpisu (§ 71 zakona €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni zakona ¢. 310/2006 Z. z. a zakona €. 328/2002 Z. z. o socialnom
zabezpedeni policajtov a vojakov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov).

338 Zakon o sluzbach v zamestnanosti uklada zamestnavatelom povinnost zamestnavat ob&anov so zdravotnym postihnutim v rozsahu 3,2 %
z celkového poétu zamestnancov v pripade, ak zamestnavaju asponl 20 zamestnancov a v evidencii Uradu prace sa nachadza dostato¢ny
pocet ob&anov so zdravotnym postihnutim.
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8.4 Socialne poistenie a déchodky

Termin Novy
Opatrenie Zodpovednost’ Inenia termin 1Q 2Q 3Q 4Q
P plnenia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
19 Zavlejdenle rognehq zuctovania MPSVR SR, 122018 12/2022
socialneho poistenia MF SR
13 Zglveldeple mdexqveho fondg v Il MPSVR SR 12/2019
pilieri dochodkového sporenia
ZvySenie atraktivnosti dobrovolného
14 | dochodkového sporenia MPSVRSR | 1212019
prostrednictvom mixu politik,
vratane posilnenia konkurencie
Povinné zosuladenie investiCnej
15 stratégie II. piliera aktuélnych MPSVR SR 12/2019

sporitefov s ¢asovym

horizontom ich sporenia

Uprava odplat sprostredkovatelom,
ktora by vyraznejSie motivovala

16 | sprostredkovatelov poskytovat MPSVR SR 12/2019
klientom I1. a lll. piliera presnejSie a
adekvatnejsie odporuéania
ZlepSenie informovanosti klientov |1
a lll. piliera o vynosoch, vynosoch
17 | vinych fondoch, rozloZenia Uspor vo MPSVR SR 12/2019
fondoch, porovnanie so
zahrani¢nymi fondami

Zmena prerozdelenia odplaty
spravcom déchodkovych uétov s
18 | presunom k vysSiemu podielu MPSVR SR 12/2019
odplaty naviazanej na vykon
v jednotlivych fondoch

12. Zavedenie rocného ztétovania socidlneho poistenia

Novelou zakona o socialnom poisteni®® bolo v roku 2018 zavedenie RZ SP schvalené, Uspora v§ak bude dosiahnuta
vzhladom na posunutie u¢innosti novely zékona az roku 2022.

Pokrok v pIneni opatrenia sa po¢as 1H2019 nehodnotil, k 31.12.2018 bolo opatrenie na zéklade prijatej legislativy
hodnotené ako Ciastoéne spinené.

13. Zavedenie indexového fondu v lll. pilieri dochodkového sporenia

K'30.6.2019 2 zo 4 DDS indexové DDF ponukaju®?. Legislativny névrh povinného zavedenia indexového DDF by
bol podla vyjadrenia MPSVR SR relevantny len pre STABILITA, d. d. s., a. s. Hodnotenie vykonnosti indexovych
DDF si vyzaduje dlhsi ¢éasovy horizont, IJ preto odporuéila rezortu realizovat po¢as 2019 predbezny monitoring
zaujmu zo strany sporitelov (tabulka 83 a graf 20).

Tabulka 83: Monitoring indexovych fondov v llI. pilieri

01/20193  02/2019  03/2019  04/2019  05/2019  06/2019

AXA DDS Pocet U¢astnikov v indexovom fonde n/a 149 531 1349 2280 3199
Celkovy pocet Ucastnikov n/a 142 781 143 525 144 093 144 526 144 987

339 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/317/.

340 NN Tatry — Sympatia, d.d.s., a.s. od 07/2018, AXA d. d. s., a. s. od 02/2019.

341 Datum vytvorenia Indexového globalneho dochodkového fondu AXA d.d.s., a.s., prispevkovy d.d.f. je 4.2.2019.
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NAV Indexovy fond (v tis. eur) n/a 361 941 1820 2706 3624
NAV Spolu (v tis. eur) nfa 304339 309951 315506 315726 323801
Pocet U¢astnikov v indexovom fonde 5214 6 247 7086 7848 8702 9424
NN DDS Celkovy pocet tcastnikov 314254 315700 317260 318381 319598 320725
NAV Indexovy fond (v tis. eur) 3450 4 467 5197 5987 6 262 7 246
NAV Spolu (v tis. eur) 802795 811979 824148 836286 833318 862056

Zdroj: MPSVR SR

Graf 20: Pomer Gi¢astnikov v indexovom fonde k celkovému poctu klientov v DDS
3,5%
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2,0%

1,5%
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0,0% — .
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mAXADDS mNNDDS

Zdroj: MPSVR SR
Opatrenie sa k 30.6.2019 priebezne plni.

Odporuéanie IJ: Definovat termin relevantného hodnotenia vykonnosti indexovych fondov v III. pilieri.

14. ZvysSenie atraktivnosti dobrovolného dochodkového sporenia prostrednictvom mixu politik, vratane
posilnenia konkurencie

Kzmene pravnych predpisov suvisiacich so zvySenim atraktivnosti dobrovolného ddchodkového
sporenia®? bude rezort podla ich vyjadrenia pristupovat jednotne, spoloéne s novou legislativou
nadvazujucou na PEPP - Celoeurépsky osobny déchodkovy produkt. V 04/2019 EP ratifikoval Nariadenie
o celoeurépskom osobnom déchodkovom produkte (PEPP)3, zvézna verzia bola zverejnena v Uradnom vestniku
EU v 07/2019%. Clenské krajiny budi opravnené okrem definovania pravidiel pre sporiacu a vyplatnu fazu
déchodkového sporenia definovat' aj vySku a formu poskytovanej Statnej podpory v prospech nového typu osobného
déchodkového produktu.

Napriek tomu, Zze PEPP je mozné vnimat ako ,dopinok® k existujicim produktom, nejde celkom o novy produkt, ale
definuje sa tzv. Specificky reZim pre uz existujuce produkty, ktoré finan¢né instittcie ponukaju. Tieto produkty uz nesu
prvky osobnych dochodkovych produktov a mohli by byt viac vyuZivané ak by im bola priznana tatna podpora a ich
ucelom by bol dopinkovy prijem na déchodku.

Napriek odporu¢aniu IJ v SIS 2018 nebol do 06/2019 prediozeny na rokovanie viady navrh legislativnych tprav.
Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

342 Ktoré by reflektovali aj opatrenia zverejnené v SIS 2018: docasné zvySenie darovej ulavy pre jednotlivca v Il pilieri, zavedenie dlav pre
zamestnavatelov, nastavenie/podpora jednotnych pravidiel pre dalSie formy dobrovolného sporenia.

343 Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0347_EN.html.

344 Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1564388248041&uri=CELEX:32019R1238.
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15. Povinné zosuladenie investi¢nej stratégie Il. piliera aktualnych sporitelov s ¢asovym horizontom ich
sporenia

K zavedeniu predvolenej sporiacej stratégie pre sporitelov Il. piliera zverejnenej v analyze IFP34 sa vlada SR
zaviazala prostrednictvom Narodného programu reforiem (NPR) SR 2019346, Termin realizacie opatrenia bol uréeny
do 31.12.2020. MPSVR SR ako gestor ulohy zahgjilo v 2Q2019 s podnikatelskymi subjektami ako aj ostatnymi
dotknutymi stranami (IFP MF SR, NBS, DSS, Slovenskej asociacie poistovni) k navrhu konzultacie.

S cielom splnenia Ulohy do terminu 12/2019, ktory bol schvéleny v revizii vydavkov, IJ odporucila predloZit' tpravu
aktualnej legislativy na viadu SR do 06/2019. Navrh predlozeny nebol, opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

16. Uprava odplat sprostredkovatelom, ktora by vyraznej$ie motivovala sprostredkovatelov poskytovat
klientom Il. a lll. piliera presnejSie a adekvatnejSie odporticania

MPSVR SR pocas 1H2019 zanalyzovalo reguléciu sprostredkovania v ramci starobného dochodkového sporenia®’
ako aj vyvoj prestupov sporitelov medzi jednotlivymi DSS34. Udajmi o prestupoch U¢astnikov medzi DDS MPSVR
SR nedisponuje. Prestupy sporitelov v II. pilieri po¢as poslednych 10 rokov neovplyvnili vyznamne celkovy pocet
sporitefov ani trhové podiely jednotlivych DSS, pricom tieto zmeny nemuseli byt ovplyvnené len aktivitami finanénych
sprostredkovatelov. Aktivita sprostredkovatelov je v dosledku regulaénych zdsahov pomerne nizka3#.

V pripade Uvah o moznych upravach systému s ciefom zvySenia motivacie sprostredkovatelov aktivnejSie odportcat
vhodnejSie stratégie sporenia (vzhladom na vek, ¢i zostavajuci horizont sporenia) by bolo podia vyjadrenia MPSVR
SR ziaduce otvorit diskusiu o hornej hranici odmeny sprostredkovatela (maximalnej provizii). Podla vyjadrenia
rezortu by zvySenie hranice mohlo spustit neodévodnené prestupy medzi DSS. Druha moZnost rieSenia Uprav —
napr. prerozdelenie odmeny na 2 €asti (jedna z nich by sa viazala k ziskaniu sporitela, t.z. podpisaniu prvej zmluvy,
druhé €ast k odporuceniu vhodnej investicnej stratégie) by vzhfadom na hornu hranicu vySky odmeny nemusela byt
motivujuca.

MPSVR SR neodporuc¢a vzhladom na nizky dopad aktivit sprostredkovatelov na sektor starobného
dochodkového sporenia zmenu legislativy s navrhom Gpravy odplat. Ako ovela uginnejSie rieSenie odstranenia
nesUladu medzi zlozenim majetku sporitelov a ich éasovym horizontom sporenia vnima realizaciu opatrenia €. 15.

Opatrenie sa z dévodu chybajucej analyzy v Ill. pilieri k 30.6.2019 plni iastocne.

Odporuéanie IJ: Do 12/2019 iniciovat zo strany MPSVR SR zber Udajov o prestupoch ucastnikov v III. pilieri.

17. Zlepsenie informovanosti klientov Il. a lll. piliera o vynosoch, vynosoch v inych fondoch, rozlozenia
uspor vo fondoch, porovnanie so zahraniénymi fondami

CiePom MPSVR SR je zvySenie informovanosti o celom systéme déchodkového zabezpecenia, nielen Il. a lll.
piliera. PoCas roka 2018 boli prijaté opatrenia na zlepSenie informovanosti klientov Ill. piliera s G&innostou
od 01/20193%%,

345 Zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/4-co-nezhodnotis-dnes-
dochodku-nenajdes.html.

3467 droj:https:/iwww.finance.gov.skffiles/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/npr-
2019_final.pdf.

347 Spoplatnenie akceptacnych listov v pripade prestupu poCas jedného roka, maximalna provizia sprostredkovatela s cielom stabilizacie
systému starobného dochodkového sporenia, odporucania sprostredkovatelov pozitivne ovplyviiujice dlhodobé zaujmy sporitela atd'.

348 Priemerny podiel poctu prestupujucich sporitelov na celkovom pocte dosiahol medzi rokmi 2006 az 2018 predstavoval hodnotu 1,60%, pri
abstrahovani od roku 2006 (snaha DSS o vybudovanie ¢o najvysSieho podielu na trhu ako aj ziskanie min. 50 000 sporitelov) predstavuje
priemer 0,94 %. Udajmi o zasluhach sprostredkovatelov na prestupoch medzi fondmi v ramci jednej DSS MPSVR SR nedisponuie.

39 Maximalna provizia pre sprostredkovatelov nesmie podfa zakona presiahnut 8 % priemernej mesaénej mzdy v narodnom hospodarstve
vykazanej SU SR za kalendamy rok, ktory dva roky predchadza kalendamemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o SDS vréatane jej zmien.
Zdroj: §63e Zakona €. 43/2004 Z. z. o starobnom ddchodkovom sporeni.

350 Novela zakona ¢. 650/2004 Z. z. o doplnkovom ddchodkovom sporeni a Opatrenia MPSVR SR ¢. 295/2018 a ¢. 296/2018.
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Pocas 1H2019 rezort pokraoval v pineni Ulohy v oblasti Il. piliera, novela zakona €. 43/2004 Z. z. o starobnom
déchodkovom sporeni bola schvalena v NR SR koncom 06/2019%' s (¢innostou az od 01/20213%2, Za G¢elom
zabezpedenia vysokej miery transparentnosti a zvySenia celkovej informovanosti v ramci starobného déchodkového
sporenia, novela definuje pozadovanu kvalitu poskytovanych informacii o sporeni zo strany DSS, zavadza povinnost
DSS zostavit 0 kazdom spravovanom déchodkovom fonde kltG¢ové informacie a zaroven upravuje rozsah informacii
vo vypise z osobného déchodkového Uctu sporitefa3ss. V stlade so schvalenou novelou zékona pripravuje MPSVR
SR navrh opatreni, predbezné informacie boli zverejnené v 04/2019%+,

ZlepSenie informovanosti zakladného systému déchodkového sporenia (1. pilier) planuje MPSVR SR najskor v roku
2023, ak budu k dispozicii relevantné udaje z informacného systému SP.

Opatrenie sa k 30.06.2019 priebezne plni.

Odporuéanie IJ: Vyhodnotit v roku 2019 vplyv zavedenych zmien v III. pilieri v stlade s ImplementaCnym planom,
zverejnenym v SIS 201835,

18. Zmena prerozdelenia odplaty spravcom ddchodkovych uUétov s presunom k vy$Siemu podielu
odplaty naviazanej na vykon v jednotlivych fondoch

MPSVR SR odporucilo vo vypracovanej analyze v roku 2018 postupné znizovanie odplaty za spravu, pri€om v roku
2026 by dosiahla uroven 0,6 %3%.

Rezort planuje zrealizovat’ zmenu (typu a vySky odplat spravcov) pravnych predpisov najskoér v roku 2020
vsulade so zverejnenym Nariadenim o celoeurdpskom osobnom dbchodkovom produkte (PEPP) a nafi
nadvazujucich pripravovanych predpisov, ktoré ustanovia druh a limity opréavnenych nakladov a poplatkov
poskytovatelov PEPP. Na zverejnenie regulaénych technickych predpisov vztahuijucich sa na PEPP méa zodpovedny
organ EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) lehotu jeden rok od zverejnenia nariadenia
v Uradnom vestniku Eurépskej tnie.

Zmena prerozdelenia odplat nebude do planovaného terminu 12/2019 zrealizovana, opatrenie sa k 30.6.2019
neplni.

351 Zdroj: https:/iwww.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=1455.

%2 UJginnost je rozdelena na 2020 a 2021, va¢sina zmien plati az od 2021.

353 Doplnenie Udajov o ddchodkovom veku, resp. predpokladanom dochodkovom veku, najlepsi odhad vysky déchodkovych tspor sporitela.
354 Navrh opatrenia MPSVR SR, ktorym sa ustanovuje vzor vypisu z osobného dochodkového uctu sporitela a pravidla na uréenie prognéz
ddchodkov, Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/P1/2019/120, Navrh opatrenia MPSVR SR, ktorym sa ustanovuje obsah,
Struktara, forma, podmienky a sposob priebeznej aktualizacie a lehoty na zverejnenie klucovych informacii o dochodkovom fonde, Zdroj:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/122, Navrh opatrenia MPSVR SR o informacii o dochodkoch zo starobného
ddchodkového sporenia, Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/P1/2019/121.

355 Priloha ¢.2 — Implementacny plan opatreni veducich k zvy$eniu efektivnosti dochodkového sporenia.

3% Vliac informacii v SIS 2018, Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504_suhrnna-implementacna-sprava-2018-zdravotnictvo-doprava-
informatizacia-vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-prace-a-socialne-politiky.pdf.
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8.5 Socialne sluzby

Termin Novy
Opatrenie Zodpovednost’ Inenia termin 1Q 2Q 3Q 4Q
P plnenia | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
Postdenie efektivnosti MPSVR SR,
19 a nakladovosti socialnych sluzieb MF SR 12/2018 | 06/2019
Zjednotenie metodiky a vykazov MPSVR SR
20 | pri zbere Udajov o poskytovanych (UPSVaR), 12/2018 | 06/2019
socialnych sluzbach SU SR
A . MF SR, MPSVR
21 ReV|Z|a. vydgvkov na dlhodobu SR MZ SR, 12/2019
starostlivost MV SR

19. Posudenie efektivnosti a nakladovosti socialnych sluzieb

Koncom roka 2018 zacal ISP pripravovat analyzu nakladovosti si¢asného systému financovania vybranych druhov
socialnych sluZieb, ktora mala byt podfa IP 2019 dokoncena do 06/2019. Z dévodu nedostatocnej kvality udajov
(napr. anonymizovana podoba Udajov, vysoka chybovost vypinenych Gdajov) ISP analyzu do 06/2019 nedokondil. 1J
nedostala ani pracovnu verziu analyzy, opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

Odporuéanie J: Predlozit |J aktualnu verziu analyzy. Zaslat IJ stanovisko MPSVR SR o tom, €i pripravované novela
zakona o socialnych sluzbach (opatrenie ¢.20) prispeje k ziskaniu relevantnych Udajov v takej forme, aby mohla byt
analyza nékladovosti dokonéend v poZzadovanej kvalite.

20. Zjednotenie metodiky a vykazov pri zbere tidajov o poskytovanych socialnych sluzbach

MPSVR SR pocas 1H2019 sfinalizovalo navrh novely zakona €. 448/2008 Z. z. o socialnych sluzbach, ktory by mal
zavedenim informacného systému socialnych sluZieb (IS SS) prepojit existujuce zdroje informécii. Tymto spésobom
by sa mala zabezpecit aktualnost' a relevantnost Udajov, ako aj zefektivnit systém poskytovania finanénej podpory
z verejnych zdrojov. Navrh zakona bol po riadnom pripomienkovom konani3” v 05/2019 schvaleny vladou SR3%,
Koncom 06/2019 bol viadny névrh zékona schvaleny NR SR v prvom ¢itani3se,

Podia IP 2019 mal byt zber Udajov zjednoteny do 06/2019. Vzhladom na stav legislativneho procesu ako aj
predpokladany termin dostupnosti udajov v informaénom systéme3® sa opatrenie k 30.6.2019 neplni. 1J
v spolupraci s MPSVR SR vyhodnoti pinenie tlohy na zaklade verzie zverejnenej v Zbierke zdkonov SR.

21. Revizia vydavkov na dlhodobu starostlivost’

V stlade s IP 2019 ma UHP ako gestor Ulohy do 12/2019 vypracovat reviziu vydavkov na dihodobu starostlivost.

Uvod do problematiky dlhodobej starostlivosti pripravuje UHP ako stgast Zaveregnej spravy revizie vydavkov
na zdravotnictvo |l, ktord bude zverejnena v 10/2019. Do 06/2019 IJ nepredioZil ani pracovnu verziu analyzy,
opatrenie sa k 30.6.2019 preto neplni.

Vizhfadom na rasttci dopyt po sociélnych sluzbach, ako aj z dévodu starnutia populécie, 1J v SIS 2018 apelovala na
prijatie nadrezortného rieSenia vo forme zakona, ktory jasne zadefinuje dlhodobu starostlivost na Slovensku
(definovanie pojmu dlhodobé starostlivost ako aj prijemcov tejto sluzby, posudkova a kontrolna ¢innost atd'.).

357 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/210.

358 Zdroj: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28448.

359 Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7364.

360 Podla znenia zakona, schvaleného NR SR v prvom &itani, obec, VUC &i poskytovatel socialnej sluzby poskytne v elektronickej podobe do
informac¢ného systému do 30.6.2021.
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I napriek tomu, Ze takéto rieSenie bolo sucastou Planu legislativnych uloh viady SR pre rok 201831, od komplexného
rieSenia ,zdravotno-socialnej starostlivosti* v sulade s pévodnym zamerom v roku 2019 MZ SR a MPSVR SR upustili.
Udialo sa tak aj na zaklade absencie dat v oblasti socialnych sluzieb, €i rozporu rezortov na vnimanie posudkovej
¢innostise2,

V 03/2019 bolo iniciované z dielne MZ SR MPK k zakonu ¢&. 578/2004363 Z. z. o poskytovateloch zdravotne;
starostlivosti, kedy pévodny zamer o zdravotno-socialnej starostlivosti bol oklieSteny na parcialne zmeny v nasledne;
zdravotnej starostlivosti a zmeny v o8etrovnom. Nésledne bol tento navrh zakona po politickom rozhodnuti spojeny
so zakonom o stratifikacii®®*. V sledovanom obdobi navrh zakona preSiel HSR, v 08/2019 bol schvaleny viadou SR.

8.6 Investicie a vydavky v oblasti socialneho zabezpecenia

. Novy
. .| Termin ’ 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia terml_n 2019 2019 2019 2019
plnenia
2 ZvySenie efektivnosti pobociek Sp 12/2020 i

Sociélnej poistovne
ZvySenie efektivnosti poboCiek MPSVR SR

23 12/2018 | 12/2019

UPSVaR (UPSVaR)
Zvysenie efektivnosti IT MPSVR SR, MF

24 vjdavkov MPSVR SR SR 12/2017 | 06/2019
Vlypracovanie a zverejnenie

g5 | Investicného planu MPSVR SR, | \bsvr sR | 1212018 | priebezne
bez ohladu na zdroj
financovania
Vlypracovanie a zverejnenie

25 | investiéného planu SP, bez SP 12/2018 | priebezne

ohladu na zdroj financovania
VSetky planované investicie
26 | rozpocCtovat na Urovni MPSVR SR | priebezne -
investiénych akcii

Vetky planované investicie
26 | rozpoGtovat na drovni SP priebezne -
investi€nych akcii

Pri spracovani CBA riadit sa
27 | platnym Ramcom hodnotenia MPSVR SR | priebezne -
verejnych investicii

Pri spracovani CBA riadit sa
27 | platnym Ramcom hodnotenia SP priebezne -
verejnych investicii

Pre v3etky investicie nad 40 mil.
eur vypracovat a zverejnit

28 | stidiu uskutodnitelnost MPSVR SR | priebezne )
a analyzu nakladov a prinosov
Pre v3etky investicie nad 40 mil.

og | &ur vypracovat a zverejnit Sp priebezne i

$tadiu uskutocnitelnosti
a analyzu nakladov a prinosov

361 Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7535_plan-legislativnych-uloh-viady-sr-na-rok-2018.pdf.

362 Zdroj: https://mediweb.hnonline.sk/spravy/aktualne/zakon-o-dlhodobej-starostlivosti-napriek-pripravam-nebude
363 Zdroj: https:/iwww.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/ILP/2019/154.

364 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/453.
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22. Zvysenie efektivnosti pobociek Socialnej poistovne

Podla vyjadrenia SP aj v 1H2019 pokraCovala v hodnoteni pobociek prostrednictvom 10 vybranych kritérii
a sledovanim personalnej naro¢nosti vybranych utvarov pobociek3t®. Konkrétne podklady s jasnymi vysledkami
neboli vak |J do 06/2019 zaslané.

Okrem preukazania vysledkov monitoringu, IJ pozadovala od SP uZ po¢as roka 2018 predlozit implementaény pléan
opatreni, ktory bol vystupom uskutoéneného projektu optimalizacie procesov SP. SP ho ani po¢as 1H2019 IJ
nezaslala.

Na zaklade chybajucich podkladov IJ nedokaze vyhodnotit' vplyv pravidelného monitoringu na efektivnost’
pobociek, ani vyhodnotit’ vysledky optimalizaéného projektu z roku 2018. Opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

V SIS 2018 |J poukazala na zvySenie poCtu zamestnancov SP od 01/2019 z d6évodu vypovedania zmluvy
na poskytovanie straznej sluzby a prepravy pefiaznych hotovosti spoloénostou BONUL s.r.0.. V 02/2019 uzatvorila
SP s téinnostou od 1.3.2019 so spoloénostou BONUL s.r.0. zmluvy na zabezpecenie prepravy pefiaznych hotovosti
0pats3se,

Odportcanie IJ: Predlozit IJ schvaleny implementacny plan s konkrétnymi opatreniami vratane vycislenej uspory.
Nastavit pravidelny monitoring ich plnenia.

23. Zvysenie efektivnosti poboéiek UPSVaR

Komplexny monitoring fungovania poboéiek UPSVaR planuje rezort zaviest implementaciou NP ESKO 2,
ktory mal byt spusteny uz v roku 2018. Vzhladom na ¢asovy posun a nejasny proces pripravy zmluvy o poskytnuti
NFP (viac informacii v opatreni ¢.6), IJ pripravila po¢as 1H2019 navrh monitoringu vykonnostnych parametrov — tzv.
KPIs, ktoré by umoznili merat efektivnost vynaloZenych prevadzkovych a personédlnych nékladov, vratane
produktivity na jednotlivych pobockach. V 05/2019 sa uskutoénilo spolo¢né stretnutie, na ktorom IJ predstavila navrh
zastupcom UPSVaR (tabulka 84).

Tabulka 84: Navrh meratelnych ukazovatelov hodnotenia efektivnosti pobociek

Oblast Meratel'né ukazovatele
Ekonomickeé naklady spréava budov naklad/m2 m2/zam.
spotreba materialu eur/zam.
telefony, internet, postovné eur/zam. cena/zasielka
opravy audrzba - SW/HW, cenalilovekodeft % nakladov na servis/ eur/zar
kancel. technika celkova hodnota SW '
naklady na vozovy park eur/auto spotreba 1/100 km :E?;reba "
reklama, ostatné naklady
. . mzdové néklady (Elenenie na . -
Personalne naklady TPC, DPC, vedicich) eur/zam. pocet zam./1 veduci
cestovné, Skolenie,
iy eur/zam.
reprezentacné
Produktivita/ poCet zamestnancov OSO, | zataZzenost pocet klientov/1zam. ﬁr?izz?noesr:ia
efektivnost pobociek3s”  vybavené Ziadosti, stranky pobociek (%) 0SO Kiientov (%)

Zdroj: UPSVaR, spracovanie IJ

365 Viac informacii v SIS 2018, Zdroj: https://www.vlada.gov.sk/data/files/7504_suhrnna-implementacna-sprava-2018-zdravotnictvo-doprava-
informatizacia-vzdelavanie-zivotne-prostredie-trh-prace-a-socialne-politiky.pdf.
366Zdroj:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=39143048&I=sk,https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3914306&I=sk,
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3914308&I=sk.

367 \ratane Ustredia prace, socialnych veci a rodiny
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Pogas 06/2019 zastupcovia UPSVaR mali doplnit pozadované daje, pripadne upravit navrh 1J tak, aby bolo mozné
nastavit mechanizmus sledovania a vyhodnocovania KPIs na pravidelnej baze. Udaje boli zo strany UPSVaR
vyplnené Ciastkovo, jeho zastupcovia sa nestotoZnili so samotnym ucelom monitoringu. IJ navrhla v pripade
chybajucich udajov aj rieSenie, stanovisko UPSVaR bolo odmietavé.

Pokrok v plneni tlohy pogas 1H2019 bol nedostatoCny, opatrenie sa k 30.6.2019 neplni.

Odporucanie IJ: Do konca 10/2019 zaslat IJ vlastny névrh sposobu a aj casového harmonogramu, akym sa uloha
bude plinit.

24. Zvysenie efektivnosti IT vydavkov MPSVR SR

Hlavnym meratelnym ukazovatelom zvy3enia efektivnosti IT vydavkov méa byt podla revizie vydavkov dosiahnuta
Uspora oproti ,zakladnému scenaru®. Od roku 2018 sa nepodarilo MPSVR SR v spolupraci s UHP definovat
mechanizmus vyhodnocovania uspory. MPSVR SR nepredioZilo IJ do 06/2019 ani metodiku na stanovenie
ukazovatelov nakladovosti a vykonnosti IT, ktora by podporila efektivnejSie vyuzivanie prostriedkov slvisiacich
s prevadzkou informaénych systémov. Opatrenie sa k 30.6.2019 nepini.

Odportiéanie IJ: Definovat v spolupraci s UHP spdsob hodnotenia Uspor. PredloZit |J metodiku merania efektivnosti
IT vydavkov.

25. Vypracovanie a zverejnenie investiéného planu MPSVR SR a SP, bez ohladu na zdroj financovania

Plnenie tohto opatrenia sa z dévodu zdkonného rozdelenia kompetencii SP a MPSVR SR deli na 2 ¢asti. IJ hodnoti
plnenie opatreni obidvoch subjektov zvI&st. Frekvencia aktualizacie investiénych planov bola po¢as pripravy IP 2019
dohodnutd na 2-krét rocne (k 30.6. a 31.12.).

Ministerstvo préce, socialnych veci a rodiny SR (vratane jednotlivych PRO)
Termin | N | 19 | 20 | 3@ | 4Q

Zodpovednost’ plnenia terml_n 2019 | 2019 | 2019 | 2019
plnenia

Opatrenie

Vlypracovanie a zverejnenie
investiéného planu MPSVR SR,
bez ohladu na zdroj
financovania

25 MPSVR SR 12/2018 | priebezne

MPSVR SR zverejnilo aktualizovany investi€ny plan na svojej webovej stranke®, opatrenie je k 30.6.2019 spinené.

Sociélna poistovria
. Novy
. , | Termin ; 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost | )i ;f.::::; 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Vlypracovanie a zverejnenie
25 | investi¢ného planu SP, bez SP 12/2018 | priebezne
ohladu na zdroj financovania

SP zaslalo IJ aktualizovany investi¢ny plan, nadalej vSak nesuhlasi s jeho zverejnenim. Opatrenie sa k 30.6.2019
plni iastocne.

368 Zdroj: https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/ministerstvo/rozpocet-ministerstva/investicny-plan-mpsvr-sr-2018-21-k-30-6-2019.pdf.
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26. Vsetky planované investicie rozpocétovat’ na trovni investi¢nych akcii

Plnenie tohto opatrenia sa z dévodu zadkonného rozdelenia kompetencii SP a MPSVR SR deli na 2 €asti. [J hodnoti
plnenie opatreni obidvoch subjektov zviast. Zoznam investicnych akcii (IA) zaznamenava vsetky kapitalove vydavky
rozpoctovych organizacii, bez ohfadu na zdroj ich financovania (SR/ESIF).

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR (vratane jednotlivych PRO)

, Novy
. , | Termin : 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia termlp 2019 | 2019 | 2019 | 2019
plnenia
V3etky planované investicie
26 rozpoCtovat na Urovni MPSVR SR priebezne -
investiénych akcii

Kapitalové vydavky MPSVR SR financované zo SR boli podas 1H2019 na Grovni investiénych akcii definované,
investicie financované z ESIF rezort pogas 1H2019 v RISe neplanoval®®®. Opatrenie je k 30.6.2019 spinené.

Sociélna poistovria
. Novy
. , | Termin ; 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia terml_n 2019 | 2019 | 2019 | 2019
plnenia
V8etky planované investicie
26 rozpoCtovat na urovni SP priebezne -
investinych akcii

SP nie je povinna rozpoctovat kapitalové vydavky na Uroveri IAS70, Opatrenie je neimplementovatelné a preto sa jeho

plnenie k 30.6.2019 nehodnoti.

27. Pri spracovani CBA riadit’ sa plathym Ramcom hodnotenia verejnych investicii

Plnenie tohto opatrenia sa z dévodu zakonného rozdelenia kompetencii SP a MPSVR SR deli na 2 ¢asti. IJ hodnoti
plnenie opatreni obidvoch subjektov zvI&st.

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR (vratane jednotlivych PRO)

Opatrenie Zodpovednost’ Termin tZron\:?,n 1a 2Q 3Q 4Q
plnenia . 2019 | 2019 | 2019 | 2019
plnenia
Pri spracovani CBA riadit sa
27 | platnym Rdmcom hodnotenia MPSVR SR priebezne -
verejnych investicii

Od roku 2018 pripravovalo MPSVR SR projekt NP ESKO 2, ktorého predpokladané vydavky na IT presahuj
10 mil. eur (vratane DPH). Napriek odporti¢aniu UHP prediozit v ramci pripravy predpokladanej hodnoty zakazky
(PHZ) podrobny rozpocet, MPSVR SR v 07/2019 zverejnilo v Centralnom registri zmliv uz podpisant zmluvu
o poskytnuti NFP37!. Opatrenie sa z dovodu nerespektovania stanoviska UHP k 30.6.2019 neplni.

369 Zmluva o poskytnuti NFP, tykajlica sa NP ESKO2 bola zverejnend v CRZ az v 07/2019. Rezort nasledne vytvoril IA v RISe.

370 V sulade s Priruckou na zostavenie navrhu rozpoctu verejnej spravy na roky 2020 az 2022 SP zostavuje prostrednictvom Rozpoctového
informacného systému navrh svojho rozpoétu na roky 2020 az 2022 v plnom rozsahu ekonomickej klasifikacie a na najnizSej trovni klasifikacie
SK COFOG. Zdroj: Prirucka na zostavenie navrhu rozpoltu verejnej spravy na roky 2020 az 2022,
https://www.mfsr.sk/files/archiv/89/Prirucka_2020az2022_do_FS.pdf.

371 Zdroj: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4120976&I=sk.
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Socialna poistovria
. Novy
. , | Termin ; 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost | ) hia ;f;:’r:; 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Pri spracovani CBA riadit sa
27 | platnym Ramcom hodnotenia SP priebezne -
verejnych investicii

Pogas 1H2019 bol predlozeny na posudenie UHP projekt Modernizécia dévkovych agend SP, ktorého
predpokladana vyska investicie do IT presahuje 10 mil. eur (vratane DPH). Opatrenie je k 30.6.2019 spinené.

SP aktuélne pripravuje aj Studiu uskutoénitefnosti k projektu implementécie rocného zu¢tovania socialneho poistenia
(RZ SP)372,

Odporuéanie IJ: Predlozit vypracovanu &tdiu uskutoénitelnosti k RZ SP na postdenie UHP.

28. Pre vSetky investicie nad 40 mil. eur vypracovat a zverejnit’ Stidiu uskutocnitelnosti a analyzu
nakladov a prinosov

Plnenie tohto opatrenia sa z ddvodu zakonného rozdelenia kompetencii Socialnej poistovne (SP) a MPSVR SR deli
na 2 Casti. IJ hodnoti pinenie opatreni obidvoch subjektov zviast.

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny SR (vratane jednotlivych PRQO)

. Novy
. , | Termin ; 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost | ) hia ;f;:::; 2019 | 2019 | 2019 | 2019

Pre vSetky investicie nad 40 mil.
eur vypracovat a zverejnit Studiu
uskuto€nitelnosti a analyzu
nakladov a prinosov

28 MPSVR SR priebezne -

Na zaklade aktualizovaného investi¢ného planu k 06/2019, MPSVR SR neplanuje v obdobi 2019-2022 investicie,
ktorych celkovéa vyska by presahovala 40 mil. eur (vratane DPH).

Socialna poistovria
. Novy
. , | Termin ; 1Q 2Q 3Q 4Q
Opatrenie Zodpovednost plnenia terml_n 2019 | 2019 | 2019 | 2019
plnenia
Pre v3etky investicie nad 40 mil.
28 eur vypvra.co’vat a zverejr’nt Stadiu sp priebezne )
uskutoCnitelnosti a analyzu
nakladov a prinosov

Na zaklade aktualizovaného investiéného planu zaslaného 1J, SP neplanuje v najblizSom obdobi investicie, ktorych
celkova vyska by presahovala 40 mil. eur (vratane DPH).

372 Na zaklade schvalenej novely zakona o SP je datum zavedenia od roku 2022.
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/317].
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Zoznam skratiek

1H, 2H
1Q, 2Q, 3Q, 4Q
ACCORD

AD
ANS

AOTP
AP
APVV
ARVD
ASN
AVP
AVS
AZS
BA

BB
BCG
BCR
BOK
CBA
CIS
CN
COSME
CRS VS
CRZ
CSRU
cT
CVT
CR
DaRC
DB

DC
DDF/d.d.f.
DDS
DES
DF BA
DF BB
DF KE
DFN
DFNsP
DP

1. polrok, 2. polrok
1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal roku

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and
Innovation — ZlepSenie univerzitnych kapacit a kompetencii vo vyskume, vyvoji
a inovéciach

autorsky dozor

Asociacia nemocnic Slovenska

aktivne opatrenia trhu préace

Application Programming Interface — rozhranie pre programovanie aplikacii
Agentra na podporu vyskumu a vjvoja MSVVaS SR
Agentura rozvoja vodnej dopravy

Asociécia Statnych nemocnic

akreditovany vzdelavaci program

Asociécia vodarenskych spoloénosti

ambulantna zdravotné starostlivost

Bratislava

Banska Bystrica

Boston Consulting Group

Benefit-cost ratio — pomer vynosov a nakladov
bezpeénostny osobny kod

analyza nékladov a prinosov

Centralny informacny systém

centralny nakup

program EU pre konkurencieschopnost podnikov a MSP
Centralny register Studentov vysokych $kél

Centralny register zmliv

Centralna sprava referenénych Udajov

pocitaova tomografia

Centrum vedecko-technickych informacii

Ceska republika

diafnice a rychlostné cesty

dariovy bonus

Datové centrum

doplnkovy dochodkovy fond

dopinkova déchodkova spolo¢nost

Digital Economy and Society Index — Index digitalnej ekonomiky a spolo¢nosti
Detska fakultna nemocnica s poliklinikou Bratislava
Detska fakultna nemocnica s poliklinikou Banska Bystrica
Detska fakultna nemocnica KoSice

Detska fakultnd nemocnica

Detska fakultna nemocnica s poliklinikou

dokumentécia na ponuku
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DRG
DRS
DSP
DSS
DSZ
DUR
DzP
EBHR
EBITDA

EEX
EF
eHealth
EIA
elD

EK
e-Lab
ENQA
e-preskripcia
eRecept
ESIF
EU
EUA
eZdravie
EZK
FN

FN BB
FN NR
FN NZ
FN PO
FN TN
FNTT
FN ZA
FNsP
FO

FS SR
GDPR
HSR
CHD
CHP
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A
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Diagnosis-Related Groups, skupiny pripadov podfa diagnéz
dokumentécia pre realizaciu stavby

dokumentécia pre stavebné povolenie

déchodkova spravcovska spolo¢nost

dokumentécia stavebného zameru

dokumentacia na tzemné rozhodnutie

dan z prijmu

Evidence-Based Hospital Referral

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (zisk pred zapocitanim
urokov, dani a odpisov)
European Energy Exchange — Eurdpska energeticka burza

Environmentalny fond

staré pomenovanie pre elektronické zdravotnictvo

Environment Impact Assessment (Posudzovanie vplyvov na zZivotné prostredie)
elektronicky obCiansky preukaz

Eurdpska komisia

funkcia el. zdravotnictva pre vytvorenie zaznamu o laboratornom vysetreni
Eurdpske zdruzenie akreditatnych komisii

elektronicka preskripcia

funkcia elektronického zdravotnictva pre predpisovanie receptov
Eurdpske Strukturalne a investiéné fondy

Eurdpska unia

EU Allowances, emisné kvoty

elektronické zdravotnictvo

elektronicka zdravotna knizka

fakultna nemocnica

Fakultna nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banska Bystrica
Fakultna nemocnica Nitra

Fakultna nemocnica s poliklinikou Nové Zamky

Fakultna nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov
Fakultna nemocnica Tren€in

Fakultna nemocnica Trnava

Fakultna nemocnica Zilina

Fakultna nemocnica s poliklinikou

fyzické osoby

Finanéna sprava Slovenskej republiky

General Data Protection Regulation

Hospodarska a socialna rada

chranena dielha

chrénené pracovisko

chranené vtacie Uzemia

investicna akcia

Infrastructure as a Service — Infrastruktira ako sluzba

Institat dopravnej politiky

Institut environmentéalnej politiky
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ISP
1SSZ
ISVS

T
ITVS
IVSC
IVSC BA
IVSC ZA
IZP

KE
KEP
KK
KKS
KPI/KPls
KR

KV
LIFE

LOH

LP

MCA

MDV SR
MF SR

MH SR
MPC

MPK
MPSVR SR
MR

MS SR
MSVVaS SR
MV SR

MZ SR

MZP SR
NASES
NATURA 2000
NCZI

NDS
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Institut finanCnej politiky

Implementaéna jednotka

informacno-komunika¢né technoldgie

Institut pre ekonomické a socialne reformy

implementaény plan

Independent Quality Review — nezavislé posudenie kvality
informacné systémy

informacny systém socialnych sluzieb

Institut sociélnej politiky

Informacny systém sluzieb zamestnanosti

Informacny systém verejnej spravy

informacné technoldgie

informacné technoldgie verejnej spravy

investi¢na vystavba a sprava ciest

Investi¢né vystavba a spréava ciest Bratislava

Investiéna vystavba a sprava ciest Zilina

Institut zdravotnej politiky

Kosice

kvalifikovany elektronicky podpis

Kategorizacna komisia

koeficient kvalifikacnej Struktury

Key Performance Indicator(s) — kiti¢ové parametre vykonnosti
Kategorizatna rada

kontinualne vzdelavanie

Specializovany program financovania pre Zivotné prostredie a ochranu klimy pod gesciou
Eurdpskej komisie

lavostranna ochranna hradza

legislativny proces

Multi-Criteria Analysis

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financii Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum

medzirezortné pripomienkové konanie

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky
magnetickd rezonancia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
Narodné agentura pre sietové a elektronické sluzby
sustava chranenych uzemi eurépskeho vyznamu

Nérodné centrum zdravotnickych informacii

Narodna dialniéna spolo¢nost, a. s.
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NFP
NKIVS
NKU SR
NO

NP

NP DINS
NP ESKO 2
NP PIP

NPR
NR SR
NUCEM
NUCZV
OAVP
OECD
OP

OP KZP
OP ZP
OPII
OPIS
OPS
ou
oV
OVP
0z
OZPN
0ozZP
p.b.
PEPP
PHZ
PIS
PLU
PMPR
PN

PO
PO7
POH
PPP
PRO
PRUZZ
PS

PZ
PZS

R

RIS

J

nenavratny financny prispevok

Narodna koncepcia informatizacie verejnej spravy

Najvy$8i kontrolny Urad Slovenskej republiky

neodkladné opatrenie

narodny park

Narodny program podpora deinstitucionalizacie nahradnej starostlivosti
Narodny projekt - Efektivnymi sluZbami k ob&anovi 2

Narodny program Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo
nezamestnanych
Narodny program rozvoja

Narodna rada Slovenskej republiky

Nérodny Ustav certifikovanych merani

Narodny Ustav celozivotného vzdelavania
Odbor analyz vzdelavacej politiky

Organizéacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj
ob¢iansky preukaz

Operaény program Kvallita Zivotného prostredia
Operagny program Zivotné prostredie
Operaény program Integrovana infrastruktira
Operaény systém Informaéna spoloénost
Odborna pracovna skupina

Okresny urad

ochranna vychova

odborné vzdelavanie a priprava

odborny zamestnanec

odstepny z&vod Piestany

obcan so zdravotnym postihnutim
percentualny bod
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Pan-European Personal Pension Product - Celoeurdpsky osobny déchodkovy produkt

predpokladana hodnota zakazky
priebezna implementacna sprava

plan legislativnych tloh viady SR
plany manazmentu povodriového rizika
Piestany

pravnické osoby

Prioritng os 7

pravostranna ochranna hradza

Public Private Partnership (Verejno-sukromné partnerstvo)
priamo riadené organizacie
prospektivny rozpocet

Program staroslivosti

pedagogicky zamestnanec
poskytovatel zdravotnej starostlivosti
Register investicii

Rozpoctovy informaény systém MF SR
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RTG rontgen

RUP ramcové ucebné plany

RUVZ Regionalny urad verejného zdravotnictva
RVD Revizia vydavkov na dopravu

RVS rozpoCet verejnej spravy

RZ reformny zamer

RZ SP roéné zuctovanie socialneho poistenia

SAA Slovenska akreditaéna agentura

SAZP Slovenské agentura zivotného prostredia
SBA Slovak Business Agency

SE Slovenské elektrarne, a.s.

SHMU Slovensky hydrometerologicky ustav

SIH Slovensky investi¢ny holding

SIS sthrnna implementacna sprava

SIZP Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia
SLA dohoda o Urovni poskytovanych sluZieb
SORO sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom
SP Socialna poistoviia

SSC Slovenska sprava ciest

sS stredné koly

STU Slovenska technicka univerzita

SUKL Statni ustav pro kontrolu Iéciv

SVLZ Spolo¢né vySetrovacie a lieCebné zloZzky
SVPS.p. Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p.
SbL Standardna déavka lie€iva

SDTP Standardné diagnostické a terapeutické postupy
siov Statny institdt odborného vzdelavania

SOP SR Statna ochrana prirody SR

SR $tatny rozpocet

Su Stldia uskutognitenosti

SU SR Statisticky Grad Slovenskej republiky

SUKL Statny Ustav pre kontrolu liegiv

SvpP Statny vzdel&vaci program

4V Specialny zdravotnicky material

T5 testovanie Ziakov 5. ro¢nika zékladnych $kél
T9 testovanie Ziakov 9. ro¢nika zakladnych Skél a 4.ro¢nika osemroénych gymnazii
TPS tarifa za prevadzkovanie systému

uDzs Urad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivostou
UEV (zemia eurdpskeho vyznamu

UHP Utvar hodnoty za peniaze

UK (izemné konanie

UN univerzitnad nemocnica

UN BA Univerzitna nemocnica Bratislava

UN KE Univerzitnd nemocnica L. Pasteura KoSice
UN MT Univerzitna nemocnica Martin
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UoZ

UPVII
UPSVaR
UR

UV SR
uvo

uvz

UX manual
Uzs

VC
VEGA
vikm
VN
VO
VS
V&ZP
vuc
vUD
VUVH
W
VZP
ZMOS
ZODSVZ
ZP
ZS
ZSSK
Z8
Z.z
778
ZoNFP
7SR

uchadza¢ o zamestnanie

Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu
Ustredie prace, socialnych veci a rodiny

Uzemné rozhodnutie

Urad vlady Slovenskej republiky

Urad pre verejné obstaravanie

Urad verejného zdravotnictva

User Experience manual

Ustavna zdravotna starostlivost

vladny cloud

Vedecké grantova agentira
vlakokilometre

vodna nadrz

verejné obstaravanie

vysoké Skoly

V$eobecna zdravotna poistovnia, a. s.
vy$8i uzemny celok

Vyskumny ustav dopravny

Vlyskumny ustav vodného hospodérstva
Vodohospodarska vystavba, $. p.
verejné zdravotné poistenie

ZdruZenie miest a obci Slovenska
Zmluva o dopravnych sluzbach vo verejnom zaujme
zdravotna poistovia

zdravotna starostlivost

Zelezniéna spolo¢nost Slovensko, a.s.
zakladné Skoly

Zbierka zakonov Slovenskej republiky
zachranna zdravotna sluzba

Ziadost o nenavratny finan¢ny prispevok
Zeleznice Slovenskej republiky
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