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Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky

Kontrolovali sme

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, &tatny podnik

Slovensky vodohospodarsky podnik vznikol 1. jula 1997 ako Statny podnik s celoslovenskou pdsobnostou
na plnenie verejnoprospesnych uloh. SVP, §. p. patri medzi strategicky doleZité Statne podniky s upravenym
spdsobom hospodarenia, pretoze ma v sprave majetok, ktory je podia Ustavy SR vo vyhradnom viastnictve $tatu.
Spravuje a chréni kvalitu a mnozstvo povrchovych a podzemnych véd, toky riek na Slovensku aj majetok, ktory
na nich Stat postavil. Vo verejnom zaujme sa stara aj o protipovodiovi ochranu a o vytvaranie plavebnych
podmienok na riekach. Statny podnik patri do zakladatelskej pdsobnosti MZP SR.

Ako sme postupovali

Kontrola bola vykonana v stlade so zakonom o NKU SR a $tandardmi, ktoré vychadzaju zo zakladnych principov
kontroly v ramci medzinarodnych $tandardov najvysSich kontrolnych institucii (ISSAI). Kontrolovanym obdobim boli
roky 2018 az 2022 a suvisiace obdobia.

Preco sme kontrolovali

Kontrola bola pripravena na zaklade detailného monitoringu plnenia opatreni a identifikovanych rizikovych oblasti
z kontrol NKU SR vykonanych v rokoch 2018 a 2019, najméa o sa tyka nedostatoéného financovania opatreni
na ochranu pred povodiiami z rozpo&tovej kapitoly MZP SR, nezabezpedenia riadneho stavu vodnych stavieb
a neplnenia smernice EU o hodnoteni a manazmente povodovych rizik.

Co sme zistili

e Dlhodobé zaporné vysledky hospodarenia podniku su v rozhodujlcej miere sposobené nedostatoénym
financovanim opravnenych vydavkov zo Statneho rozpoctu.

o Pretrvavajuca dihodoba nestabilita a nepredvidatelnost financovania neregulovanych platieb z rozpoétove;
kapitoly MZP SR a jej dopad na starostlivost o majetok $tatu v sprave SVP, §. p. Od roku 2010 $tat
nepreplatil cca 334 mil. eur preukazanych nakladov na neregulované sluzby a kaZzdoro¢ne sa tento schodok
zvySuje.

o Nedostatocné financovanie oprav a Udrzby vodohospodérskeho majetku smeruje k zhorSujucemu sa
technickému stavu vodnych stavieb. Celkovy technicky dih z hladiska dihodobého nenaplnenia finanéného
vyjadrenia normativu oprav a udrZby za obdobie rokov 2005 az 2020 predstavoval sumu 921,5 mil. eur.

o Vodné stavby, na ktoré boli vydané rozhodnutia organov Statnej vodnej spravy nemali udrZiavany dobry
stav, ¢o nebolo v sulade so zakonom o vodach.

e Riziko vzniku havarii na vodnych stavbach, povodnovych situécii na vodnych tokoch a nasledného
ohrozenia majetku a obyvatelov.

¢ Riziko nespinenia zmluvy o poskytnuti NFP do 31.12.2023 a spochybnenia oprévnenosti vydavkov NFP
na realizaciu aktivit projektu predstavuje sumu takmer 11,9 mil. eur bez DPH.

e Riziko finanénych sankcii zo strany Eurépskej komisie z dévodu neplnenia smemice EU o hodnoteni
a manazmente povodrovych rizik.

o Podozrenie zo spachania trestného ¢inu poruSenia povinnosti pri sprave cudzieho majetku — v pripade
neoprévneného vyplatenia podielovej odmeny za prévne zastupovanie, v celkovej sume 1 846 419,80 eur.
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VYKON KONTROLNEJ AKCIE

Ué&el kontrolnej akcie

Ugelom kontroly bolo nielen preverit a vyhodnotit plnenie opatreni z predo$lej kontroly ale tiez poukazat
na rizikové oblasti, najma €o sa tyka financovania protipovodnovych opatreni, stavu vodnych stavieb, plnenia
povinnosti v zmysle smernice EU o hodnoteni a manazmente povodfovych rizik. Dodatodne bol predmet kontroly
doplneny este o preverenie podnetu OCTK v sivislosti so zmluvnym zabezpegovanim pravnych sluzieb.

Ramec kontrolnej akcie

Kontrola bola realizovana v stlade so zakonom o NKU SR a so $tandardmi, ktoré vychadzaju zo zékladnych
principov medzinarodnych Standardov najvyssich kontrolnych intiticii (ISSAI). Hodnotiacimi kritériami pri kontrole
boli pravne predpisy, na zaklade ktorych boli posudzované a vyhodnocované doklady a informacie poskytnuté
ku kontrole. Pri kontrole bol pouzity pristup detailného preverovania obsahovej spravnosti relevantnych
dokumentov, vybratych dokladov a postupov, potrebnych pre spinenie U¢elu a predmetu kontroly. Kontrolovanym
obdobim boli roky 2018 az 2022 a v pripade potreby aj suvisiace obdobia.

Vysledky kontrolnej akcie
Financovanie statneho podniku

Slovensky vodohospodarsky podnik patri medzi strategicky dolezité Statne podniky. Spravuje a chrani toky riek
na Slovensku a majetok, ktory na nich tat postavil. Podnik zabezpeduje aj dalie ¢innosti a aktivity v oblasti
monitorovania povrchovych vad, technicko-bezpeénostného dohladu na vodnych stavbach, zabezpeCovania
plavebnych podmienok a vytyéovania plavebnej drahy, havérii na vodnych tokoch, zabezpe€ovacich prac pocas
povodriovych situacii atd. Cielom je zabezpedit ochranu prirody a krajiny pred extrémnymi hydrologickymi situacia-
mi a nasledkami povodni v dosledku klimatickych zmien.

Financovanie Statneho podniku bolo predmetom kontrol NKU SR, vykonanych v rokoch 2018 a 2019. Uz vtedy
NKU SR upozornil prislusné organy SR na rizikd vyplyvajice z nedostatotného financovania protipovodriovej
ochrany obyvatelstva a majetku.

Viysledok hospodarenia SVP, 8. p., je vyjadreny v nasledovnom grafe.

Graf €. 1: Viysledok hospodarenia SVP, 8. p. v rokoch 2018 az 2022
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Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky

NKU SR konstatuje, ze SVP, §. p., od roku 2009 dlhodobo vykazuje stratu, okrem rokov 2013, 2020 a 2021,
ked Statny podnik dosiahol mierny zisk cca 2 mil. eur. Kontrolou bolo zistené, Ze zisk v rokoch 2020 a 2021
bol dosiahnuty jednorazovymi opatreniami najma na zaklade uspory nakladov, ¢o malo za nasledok
nedostatocné zabezpecenie starostlivosti o vodohospodarsky majetok vo vlastnictve statu.

Starostlivost o vodné toky a vybudované vodohospodarske diela je jednou zo zakladnych Cinnosti SVP, §. p.
Prioritnou sucastou starostlivosti je zabezpeéenie nutnych oprav a udrzby. Nedostatotné financovanie oprav
a udrzby vodohospodarskeho majetku v sprave SVP, 8. p. smeruje k zhordujucemu sa technickému stavu vodnych
stavieb. Celkovy technicky dlh, z hl'adiska dlhodobého nenaplnenia finanéného vyjadrenia normativu oprav
a udrzby za obdobie rokov 2005 az 2020 predstavoval sumu 921,5 mil. eur.

Historicky najvyssiu hodnotu dosiahla strata v roku 2022 a to 33,1 mil. eur. VySka straty bola kazdoro¢ne
ovplyvnena najméa nedostatoénou vyskou uvolnenych finanénych prostriedkov (z rozpo&tovej kapitoly MZP SR)
na neregulované platby, z ktorych boli hradené vydavky na pinenie verejnoprospesnych dloh SVP, §. p., pri
starostlivosti 0 vodné toky a s tym suvisiacim plnenim povinnosti Statneho podniku.

Kontrolou bolo zistené, Ze dlhodobé zaporné vysledky hospodarenia Statneho podniku su v rozhodujlcej
miere spdsobené nedostatoénym financovanim opravnenych vydavkov zo statneho rozpoétu.

Hlavnym zdrojom financovania zékonom stanovenych Uloh podniku su tzv. neregulované platby. V zmysle
nariadenia Vlady SR o neregulovanych platbach, Statny podnik kazdoroéne predkladal Ziadost’ na thradu
ekonomicky opravnenych nakladov za poskytovanie neregulovanych sluzieb na nasledujici rozpoétovy
rok prostrednictvom kapitoly MZP SR z prostriedkov $tatneho rozpoétu.

Za kontrolované obdobie rokov 2018 az 2022 bola poziadavka SVP, §. p., na neregulované platby z rozpoctovej
kapitoly MZP SR vo vyske 262,2 mil. eur. Zo Statneho rozpottu bolo poukazanych len 93,3 mil. eur, ¢o
predstavovalo len 35,6 % z celkovej poziadavky na neregulované platby. Za poslednych 5 rokov bol teda
rozdiel medzi opravnenou poziadavkou na neregulované platby a skutoéne poskytnutymi finanénymi
prostriedkami zo SR SR prostrednictvom kapitoly MZP SR takmer 169 mil. eur.

Graf &. 2: Poskytovanie neregulovanych platieb pre SVP, &. p., zo SR SR, prostrednictvom kapitoly MZP SR
v rokoch 2018 aZ 2022
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Najma v rokoch 2021 a 2022 doslo k vyraznému poklesu pridelenych finanénych prostriedkov na neregulované
platby zo SR SR prostrednictvom kapitoly MZP SR oproti predchadzajticim rokom (v roku 2021 len 13,6 % a v roku
2022 len 5 % oproti opravnenej poziadavke na neregulované platby).

Z vysledkov kontroly vyplyva, ze v SVP, §. p., pretrvava dlhodoba nestabilita a nepredvidatelnost’ financovania
neregulovanych platieb zo Statneho rozpoctu a jeho dopad na starostlivost’ o majetok Statu v sprave SVP,
§. p. Od roku 2010 (za poslednych 13 rokov) $tat nepreplatil cca 334 mil. eur preukazanych nakladov
na neregulované sluzby a kazdorocne sa tento schodok zvysuje.

Pokial' nebudu finanéné prostriedky zo statneho rozpoétu poskytnuté v ramci ekonomicky opravnenych
nakladov na neregulované ¢innosti v potrebnej, resp. pozadovanej vyske, statny podnik bude méct’
zabezpecovat' starostlivost o $tatny majetok len v nevyhnutnom rozsahu disponibilnych finanénych
zdrojov. Ak neddjde k jeho modernizacii a obnove, jestvujlci stav sa bude nad'alej zhorSovat' a Statny
podnik si nebude plnit zakonom stanovené povinnosti.

NKU SR upozoriiuje na skutoénost, ze isporné opatrenia nedokazu zasadne zmenit' dlhodobo stratové
hospodarenie SVP, §. p. Tymto spdsobom je sice mozné kratkodobo zlep$it hospodarske vysledky podniku
a niektoré jeho €innosti, ale tie nedokazu riesit zavazné problémy nerealizovanej Udrzby a modernizacie. Ak nie st
ani opradvnené naklady pokryté neregulovanymi platbami dlhodobo a v poZadovanej vyske, a podnik nema
moznosti ziskat iné zdroje svojho rozvoja, zakonite sa dostava do vyraznych ekonomickych problémov. Reélne
hrozi zastavenie mnohych rozhodujucich €innosti Statneho podniku, vratane €innosti povinnych podfa viacerych
zakonov - vodného, protipovodiiového a zakona o vnutrozemskej plavbe alebo ich nedostatoéné pinenie v zmysle
kvality a rozsahu. Mdze sa prehibit ohrozenie prevadzkovej schopnosti stavieb abez zvysenia
neregulovanych platieb ¢i inych realnych zdrojov hrozi aj riziko neprimeraného prepustania
zamestnancov.

Stav vodnych stavieb

SVP, 8. p., si pni tlohy vo verejnom z&ujme v oblasti vod a vodného hospodarstva za predpokladu zabezpeéenia
potrebnych finanénych prostriedkov. Jednou z vyznamnych Cinnosti na zistovanie adekvatneho stavu vodnych
stavieb je technicko-bezpe€nostny dohfad. SVP, 8. p., prostrednictvom odStepnych zavodov prevadzkuje
311 vodnych nadrzi a 73 ¢erpacich stanic, vratane prisluchajucich prevadzkovych objektov a technologickych
zariadeni. Vaésina existujucich vodnych stavieb je v prevadzke viac ako 40 az 60 rokov.

Na existujlcich vodnych stavbach sa intenzivnejsie, nez v minulosti, prejavuju javy suvisiace so starnutim
priehradnych telies a ich podlozi. Vzhladom na vek vodnych stavieb, opotrebovanie a moralnu zastaranost
technologického vybavenia, mnohé z nich si vyZaduju rekonStrukciu a modernizaciu.

O Zivotnosti priehrad, ktoré su postavené z prirodnych materidlov, ako je zem, resp. kameri nepojednavaju ziadne
technické normy. KedZe prirodny material nestarne tak ako beton, zivotnost zemnych priehrad je obmedzena
starnutim materidlov ktoré sa pri ich vystavbe pouzili a su ich si¢astou, ako je Zelezobetén a ocel.

Starnutie vodnych stavieb sa prejavuje hlavne degradéciou Zelezobetonovych Casti, koréziou kovovych &asti
hradiacich konStrukcii, uzaverov a potrubi, €i degradaciou tesniacich prvkov. Vychadzajuc z historickych
skusenosti s vystavbou vodnych nadrzi na Slovensku, ktora ma viac ako 400-roénu histériu, mozno konstatovat,
%e Zivotnost zemnych priehrad je 100 a viac rokov. Prva zmienka o vodnej nadrzi z okolia Banskej Stiavnice
pochadza z roku 1510 a ide o vodnu stavbu Velka Vodarenska, ktora v suCasnosti stéle existuje a sluzi obyvatelom
anavitevnikom Banskej Stiavnici; m4 viac ako 500 rokov. Projektovana Zivotnost ocelovych konstrukcii
na vodnych stavbach je bezne 30 az 50 rokov. Na Slovensku su k dneSnému diu v prevadzke vodné stavby
20 70., 60., ale aj z 50. rokov 20 stor., a to bez zasadnych investicii, oprav a renovacii. Zivotnost zemnych priehrad
je podmienena primeranou starostlivostou a pravidelnou Udrzbou o ich sucasti, pri dobrej starostlivosti mozno
uvazovat o zivotnosti prevySujucej 100 rokov.

www.nku.gov.sk
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Kontrolou NKU SR bolo zistené, Ze v désledku nedostatoéného financovania neboli viaceré vodné stavby
udrziavané v riadnom technickom stave. Vodné stavby v celkovom pocte 24, na ktoré boli vydané
rozhodnutia organov $tatnej vodnej spravy, nemali udrziavany dobry stav, o nebolo v siilade s § 48 ods. 4
pism. g) zakona o vodach, podla ktorého je spravca toku povinny prevadzkovat a udrZiavat vodné stavby
v riadnom stave.

Dlhodoba nepriazniva finanéna situacia vSak neumoznuje Statnemu podniku priebezne odstranovat’ vsetky
nedostatky zistené na zaklade technicko-bezpeénostného dohladu. Finan¢né prostriedky z rozpoCtovej
kapitoly MZP SR dostatoéne nepokryvajii naklady na nevyhnutnt opravu a Udrzbu vodnych diel, na rie$enie
dlhodobého havarijného stavu. Pretrvavajuca finanéné poddimenzovanost podniku negativne ovplyviiuje realizaciu
oprav a Udrzby vodnych stavieb.

Napriklad zo S$tudie hodnotiacej potrebu realizacie opatreni na stavbach Vazskej kaskady (uvedenej
do prevadzky v roku 1936), ktora bola vypracovana v roku 2021, vyplyva, ze kumulativne vyCisleny investi¢ny dih,
vytvoreny dlhodobym podfinancovanim SVP, §. p., je vo vyske 165,5 mil. eur.

NKU SR kon$tatuje, 7e v dosledku nedostatku finannych prostriedkov z rozpodtovej kapitoly MZP SR bola
starostlivost o vodné stavby zabezpeCovana len v nevyhnutnom rozsahu, ¢im vznikg riziko vzniku havarii
na vodnych stavbach, povodiiovych situacii na vodnych tokoch a ohrozenia majetku a obyvatefov.

Désledkom tohto stavu je, Ze na existujtcich vodnych stavbach, z ktorych mnohé maju aj viac ako Sestdesiat rokov,
Coraz CastejSie vznikaju problémy vyplyvajice z ich starnutia, ktoré sa uz dlhodobo riesia len nevyhnutnymi
opravami — v ramci finanénych moznosti, ktoré nepriaznivu situaciu nerieSia, ba postupne méze dochadzat
k havariam vodnych stavieb. Taktiez klimatické zmeny, v dosledku ktorych sa striedaju obdobia extrémneho sucha
a vysokého objemu narazovych zrdZok, maju stale vyznamnejsi vplyv na erdziu a riziko havarii vodnych stavieb.

Napriklad v pripade takého poSkodenia vodarenskej nadrze Starina, Ze by sa musela vypustit, bez pitnej vody
by ostalo priblizne 327 tisic obyvatelov.

NKU SR upozoriiuje, ze takato situacia je dlhodobo neudrzatefna a je nevyhnutné okamzité rieSenie zlého
technického stavu vodnych stavieb, kde do buducnosti vznika riziko havarii.

Plnenie (neplnenie) smernice EU o hodnoteni a manazmente povodiovych rizik

V zmysle smerice EU o hodnoteni a manazmente povodfiovych rizik, transponovanej do zakona o ochrane pred
povodiami, su ¢lenské krajiny povinné aktualizovat mapy povodfiového ohrozenia a mapy povodfového rizika.
Tieto mapy tvoria zaklad pre vypracovanie planov manazmentu povodiiovych rizik. Manazment povodriovych rizik
je neoddelitelnou sucastou integrovaného manazmentu povodia.

NKU SR preveril, ako si SR prostrednictvom spravcu vodohospodérsky vyznamnych vodnych tokov plnila
povinnosti v stanovenych terminoch. Kontrolou bolo zistené, ze z dsmich povinnosti bola zo strany SR
v stanovenom termine splnena len jedna, ato prehodnotenie predbezného hodnotenia povodriového rizika,
pri¢om jeho aktualizacia bola spracovana a prediozena MZP SR diia 13.12.2018, tzn. v termine do 22.12.2018.

Po stanovenom termine (do 22.03.2019) bola zo strany SR splnena povinnost spristupnit Komisii prehodnotenie
predbezného hodnotenia povodriového rizika a jeho aktualizaciu (spristupnena bola Komisii 19.07.2019). Po viac
ako troch rokoch po termine, dfia 15.06.2023 boli spristupnené aktualizované mapy povodiiového ohrozenia
a mapy povodiového rizika Komisii (termin bol do 22.03.2020).

Vzhladom na nedostatoéné vlastné kapacity, zabezpeCoval Statny podnik vypracovanie aktualizacie méap
povodriového ohrozenia a povodnového rizika, ako aj aktualizacie planu manaZmentu povodriového rizika —
externym zhotovitelom. Vzhladom na to, Ze cely proces verejného obstaravania od zverejnenia ozndmenia
o vyhlaseni verejného obstaravania po kone¢né rozhodnutie Uradu pre verejné obstaravanie trval takmer
27 mesiacov (do 29.11.2021), nebolo pre SVP, $. p., reélne, aby splnil terminy na ich predloZenie
a spristupnenie.

www.nku.gov.sk
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Kontrolou bolo zistené, Ze stéle nie st vypracované finalne verzie navrhov planov manazmentu povodiiového
rizika. Tieto maju byt dodané podfa aktualizovaného harmonogramu do 31.12.2023 (pbvodny zmluvne dohodnuty
termin bol do 31.07.2023). Nasledne by mal prebiehat proces v zmysle zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a po jeho ukoneni musia byt schvalené predmetné dokumenty na urovni
opravnenych organov SR. AZ potom bude moZné realizovat spristupnenie pldnov manaZzmentu povodriového rizika
EK, a to najneskor do 30.06.2024 (termin stanoveny v smernici EU bol do 22.03.2022).

Projekt ,Hodnotenie a manazment povodiového rizika — aktualizacia®, bol implementovany v ramci zmluvy
o poskytnuti NFP. NKU SR poukazuje na realne riziko, ze v pripade nedodrzania koneéného terminu splnenia
zmluvy o poskytnuti NFP - do 31.12.2023, hrozi spochybnenie opravnenosti vydavkov NFP (celkové
opravnené vydavky na realizaciu aktivit projektu predstavuji sumu 11 866 344,30 eur bez DPH).

NKU SR upozorfiuje, ze v suvislosti s nedodrzanim prava EU v oblasti hodnotenia a manazmentu
povodiovych rizik moéze Komisia rozhodnat o posttipeni jeho pripadu na Stidny dvor EU. Ak sid vyda
rozsudok v neprospech ¢lenského $tatu, hrozia SR finanéné sankcie, ktoré pozostavaju

z pausalnej pokuty stanovenej na zaklade ¢asu, ktory uplynul od pévodného rozhodnutia sudu,

z denného penale pocitaného za kazdy defi od rozhodnutia Sudneho dvora, az do spinenia povinnosti.

Zabezpecovanie pravnych sluzieb

V suvislosti s podnetom Prezidia policajného zboru, Nérodnej kriminélnej agentury na vykonanie kontroly
hospodarenia s finanénymi prostriedkami SVP, §. p., v pripade uzatvorenia zmluvy o poskytovani pravnych sluzieb
bolo kontrolou zistené, ze predmetom zmluvy boli pravne sluzby v dohodnutom rozsahu v zastupovani v sidnom
spore so Zalobcom (PHILOTALE INVESTMENTS LTD., Nicosia, so sidlom na Cypre) v konani o ndhradu Skody
za usly zisk z nerealizovanej investicie v dosledku zruSenia najomnej zmluvy na prenajom pozemkov (zaplatenie
32 290 559 eur s prislusenstvom).

Odmena za poskytnutie pravnych sluZieb podlfa zmluvy pozostavala aj z podielovej odmeny vo vyske 10 %
zo zalovanej sumy s prisluSenstvom, pretoze SVP, 8. p., ako klient akceptoval vyjadrenie advokatky, Ze vysledok
sudneho sporu je s prihliadnutim na okolnosti pripadu velmi neisty. Nasledne bola zmluva upravena dodatkom
¢. 1, na z&klade ktorého doSlo k zniZeniu podielovej odmeny na 5 %.

Po ukonCeni sudneho konania si advokéatka vyfakturovala diia 07.12.2018 dohodnutu sumu podielovej odmeny
v celkovej vySke 1 846 419,80 eur, ktora jej bola v plnej vyske uhradena dia 04.01.2019.

V pripade uzatvorenia zmluvy o poskytovani pravnych sluzieb bolo kontrolou zistené, Ze k uzatvoreniu dodatku
€. 1 k zmluve do$lo az po vydani rozsudku okresného sudu, ktorym bola zamietnuta Zaloba Zalobcu proti Zalovanym
subjektom Vodohospodérska vystavba, Statny podnik. a SVP, §. p., vkonani o zaplatenie 32 290 559 eur
s prislugenstvom. NKU SR vyjadril podozrenie, Ze v tejto suvislosti mohlo dojst’ k spachaniu trestného &inu
porusenia povinnosti pri sprave cudzieho majetku podla § 237 ods. 1, ods. 4 pism. a) Trestného zékona.
V tomto pripade doslo k vzniku neopravneného naroku na podielovii odmenu, umozneniu jej nasledného
vyplatenia v celkovej sume 1 846 419,80 eur.

Stav a Uroven plnenia opatreni

Na zaklade vysledkov kontroly ,Opatrenia na ochranu pred povodiami, vykonanej v roku 2018, ulozil NKU SR
Statutdrnemu organu SVP, 8. p., prijat opatrenia na odstranenie kontrolou zistenych nedostatkov.

Kontrolovany subjekt v sprave o plneni opatreni z 26.08.2019 a jej doplneni z 11.10.2019 uviedol, Ze z 8 prijatych
opatreni bolo 5 opatreni priebezne plnenych a 3 opatrenia boli spinené. Na zaklade detailného preverenia
a vyhodnotenia plnenia opatreni mozno kon$tatovat, Ze z 8 opatreni bolo spinenych, resp. priebezne plnenych
6 opatreni, jedno opatrenie bolo spinené ¢iasto¢ne a jedno opatrenie nebolo splnené.
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V slvislosti so 6 opatreniami, ktoré boli vyhodnotené ako splnené, je v3ak potrebné uviest, ze jedno
opatrenie bolo splnené po stanovenom termine. Dalsie opatrenie sice bolo splnené tym, Ze v plane boli
navysené investiéné prostriedky tak, ako to opatrenie predpokladalo, ale realny stav financovania strojového
parku bol nedostatoény a mal klesajucu tendenciu.

Ciastoéne splnené opatrenie sa tykalo opatrenia, na zaklade ktorého mali byt do planu a rozpodtu SVP, §. p.,
na rok 2019 prioritne zaradené stavby, na ktorych boli technicko-bezpecnostnym dohladom zistené nedostatky
tykajuce sa ich bezpeénej prevadzky. Zo 43 vodnych stavieb v3ak bolo zaradenych do plénu len 31 vodnych
stavieb.

Ako nesplnené bolo vyhodnotené opatrenie, v zmysle ktorého mala byt spracovana aktualizovand metodika
pre hodnotenie a vycisfovanie finanénych, nefinanénych, priamych a nepriamych povodiovych $kéd v termine
do 22.12.2019, a aplikacia tejto aktualizovanej metodiky v rdmci spracovania planov manazmentu povodiovych
rizik do 22.12.2021. Aktualizovana metodika bola vypracovana a schvalena az 05.05.2023.

Zaver

Rizika identifikované pred kontrolou boli potvrdené, a to najma Co sa tyka nedostatocného financovania opatreni
na ochranu pred povodiiami zo SR SR prostrednictvom kapitoly MZP SR, nezabezpecenia riadneho stavu vodnych
stavieb a neplnenia smernice EU o hodnoteni a manazmente povodiovych rizik.

NKU SR poukézal najmé na to, ze podnik dosahuje dihodobo stratu, ktora negativne vplyva na pinenie Uloh
stanovenych podniku vo verejnom zaujme. Pritom jednou zo zakladnych pri€in tohto stavu je fakt, Zze Stat
si prostrednictvom rezortu dostato¢ne neplni svoju povinnost poskytnat podniku finan¢né prostriedky zo Statneho
rozpoCtu na neregulované platby na opravy a Udrzbu.

V désledku nedostatoéného financovania dochadza k zhorSovaniu stavu vodnych stavieb. Vodné stavby si budi
stale intenzivnejSie vyzadovat finanéne vysoko naro¢né opravy a obnovy. Postupne mdze dochadzat k ohrozeniu
prevadzkovej schopnosti vodnych stavieb a k zvySeniu rizika nedostatotnej ochrany obyvatelstva a majetku pred
povodiami, zviast aj z pohfadu realne prebiehajlcich klimatickych zmien.

NKU SR vzhladom na zistené nedostatky, zahrnie do planu kontrolnej ginnosti v najblizsich rokoch vykon kontrol
S0 zameranim na kontrolu rizikovych oblasti.

Sprava o vysledku kontroly bude zaslana Vyboru NR SR pre pddohospodarstvo a zivotne prostredie, MF SR
a MZP SR. Sprava bude taktiez predloZena na rokovanie VIady SR.

Reakcia kontrolovaného subjektu

Kontrola na kontrolovanom subjekte bola ukonena protokolom o vysledku kontroly. Kontrolovany subjekt nepodal
Ziadne namietky proti pravdivosti, UpInosti a preukazatelnosti kontrolnych zisteni.

NKU SR ulozil kontrolovanému subjektu prijat opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a predlozit spravu
o ich plneni. U€innost prijatych opatreni, ako aj ich samotné pInenie bude NKU SR priebezne monitorovat.

Kontakt

Najvyssi kontrolny Grad SR SVP, 8. p.
Priemyselna 2 Martinska 49

824 73 Bratislava 26 821 05 Bratislava

2 +421 250 114 911 2 +421456 945 101
< info@nku.gov.sk D gr@svp.sk
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Zoznam pouzitych skratiek a skratenych pomenovani

EU

Eurdpska Unia

EK, Komisia

Eurdpska komisia

MZP SR, ministerstvo

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

Nariadenie vliady SR k neregulovanym platbam

Nariadenie vlady SR €. 755/2004 Z. z., ktorym sa
ustanovuje vySka neregulovanych platieb, vyska poplatkov
a podrobnosti slvisiace so spoplatfiovanim uzivania véd

Neregulované platby

Financovanie sluZieb vo verejnom zaujme na bezné
vydavky a to na vydavky sUvisiace s preventivnymi
protipovodriovymi opatreniami a vydavky suvisiace
s udrziavanim splavnosti vodnych ciest

NKU SR

Najvy$8i kontrolny Urad Slovenskej Republiky

SVP, §. p., alebo Statny podnik

Slovensky vodohospodéarsky podnik, Statny podnik

Smernica EU o hodnoteni a manazmente povodiiovych
rizik, smernica EU

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES/
z 23. oktdbra 2007 o hodnoteni a manazmente
povodiiovych rizik

Smernica MZP SR &. 4/2006 - 8.3

Smernica MZP SR &. 4/2006-8.3, ktorou sa ustanovuje
forma, rozsah a terminy predkladania podkladov
preukazujucich skutoéne vynaloZené vydavky vo vodnom
hospodérstve, predkladané formou Ziadosti

SR SR, $tatny rozpodet

Statny rozpoget Slovenskej republiky

zakon o ochrane pred povodiami

Zakon €. 7/2010 o ochrane pred povodrfiami v zneni
neskorSich predpisov

zakon o vodach

Zakon €. 364/2004 Z. z. 0 vodach a 0 zmene zakona SNR
€. 3721990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsSich
predpisov (vodny zakon)

zmluva o poskytnuti NFP

Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
¢. OPKZP-P02-SC211-2018-44/01
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