Predkladacia sprava

Material ,,Sprava o pokroku v implementacii Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky —
aktualizacia k 30.6.2025% predklad4a na rokovanie vlady Slovenskej republiky podpredseda
vlady SR pre Plan obnovy a znalostnu ekonomiku (d’alej len ,,podpredseda vlady*).

Vykonavatelia, ktori realizuju investicie areformy Plan obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky (d’alej len ,,Plan obnovy*) a ktorym bola uloZena uloha B.1 z uznesenia vlady ¢. 125
zo 06. marca 2024 k navrhu Spravy o pokroku v implementacii Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky, pravidelne odpoctuja pokrok pri plneni tloh identifikovanych narodnou
implementacnou a koordina¢nou autoritou (d’alej len ,,NIKA®).

Cielom pravidelného monitorovania plnenia tloh stvisiacich s realizaciou jednotlivych
opatreni je riadne a vcasné splnenie milnikov a cielov Planu obnovy, ¢o je hlavnym
predpokladom prekladania ziadosti o platbu na Eurdépsku komisiu v stlade so stanovenym
harmonogramom. Sucastou predkladaného materidlu je posudenie dosiahnutého pokroku pri
plneni uloh vo vzt'ahu k rizikovym opatreniam Planu obnovy. V materiali st definované aj
dalsie potrebné kroky, ktoré vramci rizikovych opatreni maji vykonavatelia vykonat
v stanovenych terminoch tak, aby relevantné milniky a ciele boli dosiahnuté v stanovenom
Case, rozsahu a kvalite. Désledné plnenie tloh je klI'icové najmi v pripade tych opatreni, ktoré
st sucast’ou ziadosti o platbu, ktoré maju byt na Europsku komisiu predlozené v priebehu tohto
roka. Udaje, na zéklade ktorych NIKA vyhodnotila dosiahnuty pokrok pri plneni tloh, boli zo
strany vykonavatel'ov aktualizované k 30.6.2025.

V stilade s nariadenim o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia ¢lenské Staty
ukon¢it’ realizaciu opatreni Planu obnovy ako aj splnit’ vSetky mil'niky a ciele do terminu
31.8.2026. Poslednu Ziadost’ o vyplatenie prostriedkov mechanizmu musi Slovenska republika
predlozit’” Eurdpskej komisii najneskor v priebehu septembra 2026, aby Eurdpska komisia
mohla nasledne zrealizovat’ vSetky platby do terminu 31.12.2026. V tejto suvislosti Europska
komisia vyzvala Clenské Staty, aby akcelerovali realizaciu vSetkych opatreni Planu obnovy,
nakol'ko po 31.8.2026 nebude uZ mozné realizovat' Ziadne aktivity smerujuce k splneniu
milnikov a cielov. V tomto kontexte st definované aj tllohy pre vykonéavatel'ov Planu obnovy,
ktorych splnenie ma zabezpecit’ Gspesné ukoncenie implementacie vSetkych opatreni do konca
augusta 2026.

Predlozeny material je v sulade s Ustavou Slovenskej republiky, ustavnymi zdkonmi a nalezmi
Ustavného sudu Slovenskej republiky, inymi zdkonmi a medzinarodnymi zmluvami a inymi
medzindrodnymi dokumentmi, ktorymi je Slovenska republika viazana, a v stlade s pravom
Eurdpskej unie. Predlozeny materidl nema vplyv na rozpocet verejnej spravy, socialny vplyv,
vplyv na podnikatel'ské prostredie, zivotné prostredie, informatizaciu spolocnosti, sluzby
verejnej spravy pre obcana a manzelstvo, rodicovstvo a rodinu. DoloZka vybranych vplyvov je
sucastou predkladaného materialu



