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(Návrh) 

 

VYHLÁŠKA 

 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

 

z ... 2026, 

 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových 

požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy v znení vyhlášky 

č. 46/2025 Z. z. 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa § 31 

písm. a), b), d), f) druhého bodu a písmena k) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných 

technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ustanovuje:  

 

Čl. I 

 

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných 

technológií verejnej správy v znení vyhlášky č. 46/2025 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 3 ods. 2 písmeno f) znie: 

„f) posúdenie projektu a zmenovej požiadavky v projekte podľa § 15 ods. 2 písm. i) a ods. 

5 zákona predložených podľa odseku 4.“. 

 

2. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.  

 

 Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3. 

 

3. V § 3 ods. 3 sa slová „§ 15 ods. 4 písm. e) alebo § 15 ods. 7 zákona“ nahrádzajú slovami 

„§ 15 ods. 2 písm. i) alebo § 15 ods. 5 zákona“. 

 

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú: 

„(4) Objednávateľ predkladá na posúdenie projektov a zmenových požiadaviek v projekte 

projektové výstupy spôsobom a v rozsahu podľa prílohy č. 2 tak, že ich odosiela 

prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy. Orgán 

vedenia do 20 pracovných dní odo dňa predloženia projektových výstupov, doplnených 

alebo upravených projektových výstupov vyzve objednávateľa na odstránenie 

nedostatkov, ak neboli predložené všetky alebo úplné projektové výstupy alebo vykoná 

posúdenie projektu a zmenovej požiadavky v projekte. Orgán vedenia vydá a zverejní 

súhlas alebo nesúhlas s projektom a zmenovou požiadavkou v projekte do 30 

pracovných dní odo dňa ich posúdenia; túto lehotu možno pri obzvlášť zložitých 

projektoch a zmenových požiadavkách predlžiť o 30 pracovných dní, o čom orgán 

vedenia informuje objednávateľa bezodkladne. 
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(5)  Súčinnosť orgánu riadenia podľa § 8 ods. 2 (po novele § 8 ods. 3) zákona 

v programovom riadení zahŕňa aj doplnenie alebo úpravu predložených projektových 

výstupov podľa odseku 4, ak predložené projektové výstupy neumožňujú orgánu 

vedenia riadne posúdenie projektu a zmenovej požiadavky v projekte.“. 

 

5. V § 9 ods. 7 sa slová „§ 3 ods. 2 písm. f) a § 3 ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 

3 písm. d) a ods. 4 a 5“. 

 

6. Nadpis § 10 znie: „Monitorovanie a posúdenie veľkého projektu“. 

 

7. Slová „hodnotenie projektu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú 

slovami „posúdenie projektu“ v príslušnom tvare. 

 

Čl. II 

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2026. 


