Predkladacia sprava

Zabezpecenie Cerpania zavazku operacného programu Efektivna verejna sprava na urovni
prijimatelov narodnych projektov vroku 2019 predkladda na rokovanie vlady Slovenskej
republiky ministerka vnutra Slovenskej republiky na zaklade zaverov z 9. rokovania vlady
Slovenskej republiky z 23. januara 2019 Kk problematike implementacie europskych
Strukturalnych a investiénych fondov (ESIF).

V stvislosti s implementaciou operacného programu Efektivna verejna sprava (OP EVS),
ktorého riadiacim organom je Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, je potrebné na narodne;j
urovni zabezpecit' k 31. decembru 2019 minimalnu Groven Cerpania alokovanych finan¢nych
prostriedkov zavazku roka 2016 v zmysle finan¢ného planu OP EVS podl'a pravidla N + 3, tento
zaviazok predstavuje sumu 27,32 mil. € OPEVS jeimplmenetovany predovsetkym
prostrednictvom narodnych projektov v stlade s § 26 zakona ¢&.292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z europskych Strukturdlnych a investiénych fondov a 0zmene a doplneni
niektorych zékonov Vv zneni neskorsich predpisov.

Pre naplnenie zavédzku pravidla N+3 OP EVS je nevyhnutné, aby prijimatelia narodnych
projektov OP EVS maximalizovali usilie k zabezpeceniu opatreni na akceleraciu implementacie
aktivit svojich narodnych projektov vratane vysporiadania finan¢nych vztahov predlozenim
zrealizovanych opravnenych vydavkov v ziadostiach o platbu typu ztc¢tovanie zalohovej platby
alebo refundacia. S ohladom na proces posudzovania a schvalovania predlozenych ziadosti
0 platbu organmi implementacie ESIF je uvedené opatrenia na strane prijimatelov potrebné
vykonat najneskor do 31. oktdbra 2019.

Riadiaci organ OP EVS za t¢elom dosiahnut’ ciel'ovi hodnotu miery cerpania finanéného
zavizku OP EVS za rok 2016 oslovil vsetkych prijimatel'ov implementujacich narodné projekty
OP EVS s poziadavkou o poskytnutie informdacii k implementacii jednotlivych projektov.
Na zéaklade priebezne ziskavanych udajov riadiaci organ OP EVS zostavuje a aktualizuje akéné
plany na Grovni jednotlivych projektov, ktoré jednak definuju konkrétne implementa¢né kroky,
terminy ich plnenia, ale aj predpokladané plnenie finanénych zavizkov.

Zaroven riadiaci organ OP EVS poskytuje vSetkym prijimatelom z OP EVS maximalnu
suCinnost’ pri implementacii svojich projektov tak, aby bolo mozné co najefektivnejSie
zrealizovat’ planovany pokrok v implmentacii projektov vratane dosiahnutia dostato¢nej miery
¢erpania finan¢nych prostriedkov.

Pripadné nesplnenie zévizku roka 2016 zpohladu cerpania finanénych prostriedkov
OP EVS nebude mat’ negativny vplyv iba na samotny OP EVS vo forme prepadnutia casti
alokovanych finanénych prostriedkov, tzv. dekomitmentu, ale aj na vSetkych prijimatelov,
ktori tvoria sucast’ implementacie OP EVS, v ramci ktorého maju osobitné postavenie prave
prijimatelia narodnych projektov.

Material bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlady
Slovenskej republiky sa predklada bez rozporov.



