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Zoznam skratiek

IA MPSVR
KC

MRK

MS
MSVVaS
MV OP L'Z
MV SR
NFP

NP

OP ’Z

PO

RO

SO

TP

TSP
UPPVII
USVRK
ZS

ZoNFP

Implementac¢na agentira Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
komunitné centra

marginalizované romske komunity

materské Skoly

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR
Monitorovaci vybor pri operacnom programe Cudské zdroje
Ministerstvo vntitra SR

nendvratny finanény prispevok

narodny projekt

Operacny program LCudské zdroje

prioritna os

riadiaci organ

sprostredkovatel'sky organ

terénna praca

terénna socialna praca

Urad podpredsedu vlady SR pre investicie a informatizaciu
Urad splnomocnenca vlady SR pre rémske komunity
zékladné skoly

ziadost’ 0 nenavratny financ¢ny prispevok
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I. Pomocné profesie - definicia a struénv opis narodnych projektov

Pod tzv. pomocnymi (resp. pomahajticimi) profesiami sa rozumeji rézne druhy terénnej
a komunitnej socialnej prace, t.j. ¢innosti pracovnikov komunitnych centier, asistentov
ucitelov v Skolach a materskych Skolach, ako aj zdravotnych osvetarov a miestnych
obc¢ianskych poriadkovych sluzieb (MOPS; byvalé romske obcianske hliadky) v obciach
S pritomnost'ou marginalizovanych romskych komunit (MRK). Jednou z najdolezitejsich uloh
pomocnych profesii je pozitivna zmena zivotnych podmienok v rémskych komunitach.

V programovom obdobi 2014 — 2020 sa vicSina pomocnych profesii podporuje
prostrednictvom nasledujucich 6 vel’kych narodnych projektov (NP) v ramci tzv. ,,take-away*
balika (nastroj pomoci smerujicej do 150 obci snajviac marginalizovanymi
anajsegregovanej$imi rémskymi osidleniami v SR). Realizacia tychto NP sa financuje
z prislusnych prioritnych osi opera¢ného programu ,,Cudské zdroje*:

1. ,,Podpora vybranych socidalnych sluZieb krizovej intervencie na komunitnej urovni*;
prijimatel: IA MPSVR; doba realizacie: oktober 2015 - september 2019; vyska
NFP: 20,9 mil. eur. Cielom tohto NP je zlepSenie socialnej situacie skupin socidlne
vyli€enych alebo ohrozenych socidlnym vylacenim, resp. zvySenie aktivity,
zamestnatel'nosti a zlepSenie moznosti vstupu na trh prace a integracie do spolo¢nosti
takychto skupin obyvatel'stva. Tento NP aktuidlne podporuje 98 poskytovatel'ov
vybranych socidlnych sluzieb, ktori pomdhaji vySe 36 000 osobdm v nepriaznivej
socialnej situdcii.

2. ,,Terénna socidlna prdca v obciach 1.% prijimatel’ IA MPSVR; doba realizacie: oktober
2015 — september 2019; vyska NFP: 29,3 mil. eur. Cielom tohto NP zvysenie ucasti
najviac znevyhodnenych a ohrozenych osdb v spolo¢nosti, vratane i¢asti na trhu prace,
zvySenie kvality vykonu TSP prostrednictvom odborného vzdeldavania a kontroly prace
TSP aTP, zlepSenie dostupnosti a pristupu k poskytovanym sluzbam, zvySenie
dostupnosti a zlepSenie pristupu k poskytovanym sluzbam apod. Do tohto NP je aktuadlne
zapojenych 233 subjektov, realizuje sa v 234 obciach a mestach a doteraz z neho
profitovalo vySe 47 000 klientov.

3. ,,8kola otvorend vietkym*, prijimatel': Metodicko-pedagogické centrum MSVVa$S; doba
realizacie: februar 2016 — november 2019; vyska NFP: 29,8 mil. eur. Tento NP financuje
zPO 1 OP LZ pedagogickych asistentov v materskych a zdkladnych Skolach, ktori sa
podielajii na uplatiiovani tzv. modelu inkluzivneho vzdelavania v MS a ZS. Do projektu
sa zapojilo 130 ZS a 50 MS.
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wKomunitné centra v mestich a obciach s pritomnostou MRK — I. Faza“; prijimatel”
Urad splnomocnenca vlady SR pre romske komunity (USVRK) / Ministerstvo vniitra SR
doba realizacie: januar 2016 — december 2019; vyska NFP: 18,6 mil. eur. Tento NP sa
prevadzkovanim KC zameriava na podporu socialnej inkluzie a pozitivnych zmien
v obciach s pritomnostou MRK, na zvySovanie uplatnenia os6b na trhu prace ana
osvetovu a preventivnu ¢innost’, a to pre romskych aj nerémskych obyvatel'ov tychto obci.
Na zvySenie kvality poskytovanych sluzieb NP zabezpeci vzdelavanie a metodické
vedenie komunitnych pracovnikov. V ramci prvej fazy projektu sa z planovaného poctu
390 komunitnych pracovnikov v 130 KC podarilo obsadit’ 121 pozicii; ich sluzby ma
vyuzit’ 29 250 oséb z MRK.

» Terénna socidlna prdca a terénna prdaca v obciach s pritomnost’ou MRK*; prijimatel’
USVRK; doba realizacie: januar 2016 — december 2019; vyska NFP: 26,5 mil. eur.
Cinnosti TSP a TP, ktoré sa vykonavaji v prirodzenom prostredi ¢loveka (t.j. byt,
komunita, vol'né priestranstvo), sa zameriavaji na prevenciu socialneho vylucenia alebo
jeho prehlbovania, na ulah¢ovanie Zivota, sprevaddzanie v tazkych zivotnych situdcidch,
zmiernovanie dopadov zlej socidlnej situdcie, resp. na zmiernovanie dosledkov socialneho
vylic¢enia achudoby. Do NP bolo zaradenych 150 obci identifikovanych v indexe
segregacie; planovany pocet osob z MRK vyuzivajuicich sluzby TSP a TP zapojenych do
projektu je 80 000; z planovaného poctu 656 TSP a TP sa do projektu zapojilo 459 o0sob;
planovany pocet Roémov, ktori sa zamestnali na poziciach TSP a TP zapojenych do
projektu je 200.

wZdravé komunity 2A prijimatel’: Ministerstvo zdravotnictva SR / prispevkova
organizacie ,,Zdravé regiony*; doba realizacie: januar 2017 — december 2019; vySka NFP:
11,2 mil. eur. Cielom NP je podporit pristup romskej komunity k zdravotnej
starostlivosti, zvySovat povedomie o moznostiach zdravotnej starostlivosti
a zodpovednost’ ¢lenov komunity za vlastné zdravie, zlepSenie pristupu k zdravotnej
starostlivosti, zvySenie UcCasti na preventivnych prehliadkach a povinnom ockovani,
zvySenie zdravotne] gramotnosti, Standardov hygieny byvania apod. Projekt sa realizuje
prostrednictvom komunitnych pracovnikov v oblasti zdravotnej vychovy, prevencie
a osvety (koordinatorov a asistentov osvety zdravia).

Opatrenia / kroky na zabezpecenie udrzatel’nosti pomocnvch profesii

Ako vyplyva z vySsie uvedeného prehl'adu, realizacia predmetnych NP kon¢i v roku 2019

a preto prvoradou prioritou bude zabezpecit ich udrzatelnost’ po roku 2020. Napriek tomu, ze
prislusné RO a SO avizuju, ze tieto projekty budu pokracovat, resp. ze sa pripravuju ich
druhé fazy, nedostatocna pripravenost’ moze viest’ k tomu, Ze sa bude opakovat’ stav z rokov
2015/2016, ked’ mnohé pomocné profesie ,,zanikli* z dovodu ukoncenia projektov. Ak by
doslo k podobnej situacii, boli by ohrozené pozicie vyse 3 000 pracovnikov priamo v teréne
a regionoch, ktorych vyznamnu Cast’ tvoria pracovnici priamo zZ marginalizovanych komunit,
resp. z najmenej rozvinutych okresov.
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Aby sa prediSlo takejto situacii, uznesenie vlady SR ¢. 525 z 20. novembra 2018 ulozilo
UPPVII nasledovné ulohy:

1) zriadi medzirezortna pracovni skupinu pre zabezpecenie udrzatel'nosti
pomocnych profesii financovanych z Eurépskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov
(tloha ¢. C.2.)

(termin: 30. novembra 2019)

Odpocet plnenia: Napriek vyssie uvedenému terminu bolo potrebné zriadit' medzirezortnt
pracovnu skupinu skor, stalo sa tak uz na jej prvom zasadani dna 18. decembra 2018. Jej
&lenmi st zastupcovia UPPVIL, USVRK a prislusnych RO a SO zodpovednych za predmetné
NP, ako aj zastupkyna prispevkovej organizacie MV SR Zdravé regiony. Tato skupina bude
zasadat’” 1-krat mesaCne a prostrednictvom nej sa bude monitorovat’ aj postup pripravy
druhych faz NP.

Uloha bola splnena.

2) predloZit’ na rokovanie vlady spravu o udrZatel'nosti pomocnych profesii a krokoch
k jej zvySeniu, obzvlast v nadviznosti na projekty konciace v roku 2019
(iiloha ¢. C.3.)

(termin: 28. februdra 2019)

Odpocet plnenia: Na zaklade zaverov a uloh, ktoré vyplynuli zo zasadania medzirezortnej
pracovnej skupiny diia 25. januara 2019, zastupcovia prislusnych RO a SO zaslali UPPVII
pisomnu informéciu o stave pripravy pokracovania, resp. druhych faz predmetnych 6 NP.
Uvedena informacia bola nasledne zapracovana do tejto spravy, a to nasledovne:

1. ,,Budovanie odbornych kapacit na komunitnej arovni‘:

Dnia 21.2.2019 ¢lenovia a pozorovatelia Komisie pri MV pre OP LZ schvalili projektovy
zamer NP ,, Budovanie odbornych kapacit na komunitnej urovni“, ktory bude druhou fazou
NP ,, Podpora vybranych socialnych sluzieb krizovej intervencie na komunitnej urovni*
uvedeného v kapitole 1. Udrzatel'nost pomocnych profesii vtejto oblasti tak bude
zabezpecend aj po roku 2019.

Kontrolny termin stavu pripravy NP: april 2019

2. ,,Podpora a zvySenie kvality terénnej socialnej prace*:

Dna 21.2.2019 ¢lenovia a pozorovatelia Komisie pri MV pre OP LZ schvalili
projektovy zamer NP ,, Podpora a zvysenie kvality terénnej socialnej prace*, ktory bude
druhou fazou NP ,, Terénna socialna praca v obciach 1. uvedeného v kapitole I.
Udrzatel'nost’ pomocnych profesii v tejto oblasti tak bude zabezpecena aj po roku 2019.

Kontrolny termin stavu pripravy NP: april 2019
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3. ,,Skola otvorena vietkym*:

V suvislosti s ukonéenim realizacie tohto NP vtomto roku MSVVaS oslovilo
Metodicko-pedagogické centrum (MPC) ako prijimatela tohto NP s cielom prerokovat
tvorbu zameru NP pre novy, nadvizujuci projekt. Uvodné stretnutie k moznosti realizacie NP
za Ucasti generalnej riaditel’ky MPC sa konalo dna 24.1.2019, na ktorom obe strany prejavili
zdujem o podporu inkluzivneho vzdeldvania formou NP. MPC sa zaviazalo predlozit’ do
28.2.2019 navrh zadmeru nadvédzujiceho NP, ktory mad byt nadstavbou k tomuto NP
s vyuzitim dobrej praxe a osvedéenych postupov z tohto NP. MSVVaS SR by chcelo zadat
realizovat’ novy NP K januaru 2020 s cielom zabezpecit’ kontinuitu aktivit.

Kontrolny termin Schvalenia zameru NP: april/maj 2019 (v zavislosti od terminu
konania Komisie pri MV OP L’Z pre prioritna os 1)

4. ,Komunitné centra v mestach a obciach s pritomnost’ou MRK — I1.%:
Zamer narodného projektu bol schvialeny 8.11.2018, predpoklad vyhlédsenia
pisomného vyzvania na predkladanie ZoNFP je marec 2019.
Kontrolny termin vyhlisenia pisomného vyzvania na predloZenie ZoNFP:
april 2019

5. ,Terénna socialna praca a terénna praca v obciach s pritomnost’ou MRK — I1.%:
Prva verzia zdmeru narodného projektu bola zaslana 23.1.2019, momentélne prebicha
pripomienkovanie zo strany SO. Predpoklad schvélenia zameru NP na Komisii pri MV OP
Z PO 5 a6 je marec 2019. Predpoklad vyhlasenia pisomného vyzvania na predloZzenie
ZoNFP je 2.Q. 2019
Kontrolny termin schvalenia zaimeru NP: april 2019

6. ,,Zdravé komunity 2B*:

Prva verzia zameru narodného projektu bola zaslana 23.1.2019, momentélne prebieha
pripomienkovanie zo strany SO. Predpoklad schvalenia zdmeru NP na Komisii pri MV OP
LZ PO 5 a 6 je marec 2019. Predpoklad vyhlasenia pisomného vyhlasenia na predlozenie NP
je 2.Q. 20109.

Kontrolny termin schvalenia zameru: april 2019

Zaver:

Z uvedeného prehl'adu je zrejmé, ze druhé fazy vSetkych 6 narodnych projektov st
v stadiu pripravy a do konca aprila, resp. maja 2019 sa predpoklada schvalenie zamerov
narodnych projektov. Tymto budi vytvorené predpoklady na vyhlasenie vyzvani na
predkladanie Ziadosti o nenavratny finan¢ny prispevok.

Stav pripravy prisluSnych narodnych projektov je predpokladom pre
zabezpecenie udrzatel’nosti pomocnych profesii aj po roku 2019.



