Predkladacia sprava

Ministerka kultiry Slovenskej republiky predklada tdto informéciu na zdklade bodu B.2
uznesenia vlady SR ¢. 218 z28. aprila 2021. Uvedenym uznesenim vlddy SR bolo
ministerke kultiry ulozené do 15. septembra 2021 predlozit na rokovanie vlady
informativny materidl s vyhodnotenim uloh a prijatych opatreni vyplyvajicich z materidlu
Implementicia eurépskych Strukturdlnych ainvestiénych fondov (ESIF) k 31.03.2021
vratane informdcii o kritickych problémoch opera¢ného programu.

Ministerstvo kultiry Slovenskej republiky bolo uznesenim vlady SR ¢. 232/2014 zo 14.
mdja 2014 schvdlené ako sprostredkovatel'sky orgdan pod riadiacim orgdnom pre
Integrovany regiondlny operacny program 2014 — 2020. Ministerstvo kultiry Slovenske;j
republiky v rdmci Integrovaného regiondlneho operacného programu (d’alej len ,,IROP*)
implementuje Prioritni os 3 Mobilizdcia kreativneho potencidlu v regiénoch (d’alej len
,PO3%). Alokéacia zdrojov z EU na Prioritnd os 3 je 122 127 561 EUR.

Ministerstvo kultdry Slovenskej republiky doposial’ vyhlasilo dve vyzvy na predkladanie
ziadosti o nendvratny finanny prispevok. V stucasnosti prebieha implementacia
decentralizovanej] vyzvy ataktiez sa rozbieha implementdcia centralizovanej vyzvy.
Aktudlne je kontrahovanie Prioritnej osi 3 IROP na trovni 91,27 % z celej alokécie
Prioritnej osi 3 IROP. Cerpanie za rok 2021 je na tGrovni 21,21 % a je predpoklad, Ze
implementdcia bude intenzivnejSie napredovat. Pomaly prirastok ¢erpania je sposobeny aj
potrebou administracie velkého mnoZstva Ziadosti o platbu s malym objemom na
preplatenie, ktory eSte spomalila pandémia COVID-19, nakolko ide o podporu malych
a strednych podnikov v oblasti kreativneho priemyslu.Vzhladom na skutoCnost, ze
zazmluvnenie prvych projektov v ramci centralizovanej vyzvy prebehlo koncom roka 2020
a v sucasnej dobe prebiehaju verejné obstardvania, predpokladdme najvacsi podiel Cerpania
z tejto vyzvy v roku 2022 vo vySke 44 mil. EUR. Povodne bolo vydanych 7 rozhodnuti
o schvdleni projektov vo vyske 63 mil. EUR. Na zdklade dodato¢nej volnej alokicie PO3
aj presunom zo SIH, boli financované 3 zdsobnikové projekty v celkovej vyske NFP 10,7
mil. EUR (z toho zdroje EU 9,5 mil. EUR).

V oblasti finanénych néstrojov, vzhl'adom na to, Ze Slovak Investment Holding (SIH) bude
realizovat’ len dva projekty Kupele Grosling v Bratislave a Prvé slovenské gymndzium
v Revicej. Vzhl'adom na to, Ze SIH uZ nebude realizovat’ d’alSie projekty na izemi menej
rozvinutého regionu boli vratené financné prostriedky do PO3 vo vyske 8,25 mil. EUR.
Uvedené zdroje boli pouZité na financovanie troch zdsobnikovych projektov
z centralizovanej vyzvy: Rozhlas a televizia Slovenska - KoSice, Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave vysokd Skola, Trenc¢ianska univerzita Alexandra Dubceka v Trencine.
Zmluvy o poskytnuti NFP s uvedenymi prijimatel'mi boli uzatvorené v juli 2021.

V zmysle dodatku ¢. 2 zo dna 22. jila 2021 k Zmluve o vykone casti dloh riadiaceho
orgéanu sprostredkovatel'skym organom Ministerstvo kultdry Slovenskej republiky v ramci
Integrovaného regiondlneho opera¢ného programu implementuje aj Prioritnid os 7 REACT-
EU (dalej len ,,PO7%). Alokdcia zdrojov z EU na Prioritnii os 7 je 14 850 600 EUR.



Za uGcelom zmiernenia dopadov pandémie COVID-19 a predchddzaniu zvidcSovania
regiondlnych disparit v ramci Slovenska budi prostrednictvom prioritnej osi ¢. 7 IROP —
REACT-EU, $pecifického ciel’a &. 7.7 pouZité finanéné prostriedky na opatrenia sivisiace
s obnovou po krize spojenej s pandémiou COVID-19 vrétane jej socidlnych dosledkov.

V tejto stvislosti vyhldsilo MK SR diia 10.8.2021 vyzvu na predkladanie ZoNFP, s
terminom uzatvorenia vyzvy 11. novembra 2021. Zdmerom MK SR je podporit’ malé
infrastruktirne investicie, a to modernizdciu technickej infrastruktiry kultirnych zariadeni
(napr. svetelnd a zvukovad technika, vzduchotechnika, digitalizicia, modernizicia
interiérov, modernizdcia a digitalizdcia vystavnych a expozi¢nych priestorov...) a drobné
stavebné tpravy kultdrnych objektov pre Ziadatelov z verejnej spravy (mestd, obce, VUC),
resp. nimi zriadené rozpoc¢tové a prispevkové organizicie.

Prebiehaju taktiez rokovania medzi riadiacim organom pre IROP a Ministerstvom kultdry
Slovenskej republiky o vyuZiti nevyCerpanych financnych prostriedkov v ramci viac
rozvinutého regiénu, kde st vol'né zdroje z dovodu nevycerpania finanénych prostriedkov
decentralizovanej a centralizovanej vyzvy. Na zdklade sucasného rozbiehajiceho sa stavu
implementdcie je predpoklad vycCerpania finan¢nych prostriedkov do konca programového
obdobia, pricom vzhl'adom na charakter vydavkov vrdamci strategickych projektov sa
najvacsi podiel Cerpania predpokladé az v roku 2022.



