
Podklady do Vlastného materiálu za RPV SR 2014 – 2020 k úlohe č. 218/2021 „predložiť na rokovanie 

vlády informatívny materiál  s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu 

Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane informácií o 

kritických problémoch programu 

 

Úvod  

Materiál je predkladaný na základe uznesenia vlády SR č 218/2021 a jeho účelom je informovať 

vládu SR o stave implementácie a vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu 

Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 za Program 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len PRV) k 31.08.2021. V rámci PRV boli identifikované riziká 

v oblasti čerpania finančných prostriedkov v rámci programu, plnenie plánu n+3 a neuspokojivá 

implementácia CLLD (kontrahovanie a čerpanie bolo k 31.03.2021 na úrovni 0%). Riadiaci orgán PRV 

prijal opatrenia na zabezpečenie optimálneho kontrahovania a čerpania do konca programového 

obdobia (vyhlasovanie výziev, zazmluvňovanie a vyplácanie finančných prostriedkov). Pravidlo n+3 pre 

PRV SR 2014 – 2020 je pre rok 2021 splnené. V prípade implementácie CLLD boli prijaté opatrenia pre 

urýchlené pokračovanie kontrahovania a čerpania projektov Miestnych akčných skupín (ďalej len 

„MAS“). V mesiaci júl 2021 bola schválená 8. modifikácia PRV SR 2014 – 2020 v rámci ktorej bola 

navýšená alokácia o  740 484 978 Eur pre prechodné obdobie 2021 – 2022 s čerpaním do konca roka 

2025. 

 

Aktuálny stav implementácie MPRV SR  

Tabuľka kontrahovania MPRV SR (EÚ zdroj) 

Názov 
OP/SO 
v gescii 
rezortu 

Alokácia na 
celé PO v EUR 

Kontrahovani
e k 31.8.2021 
(od zač. PO) 

% 
kontrahov
ania 
k 31.8.202
1  

MIRRI SR 
odporúča 
kontrahova
nie na r. 
2021 v EUR 

Zmena 
kontrahovania 
od 1.1. 2021 
do 31.8.2021 v 
EUR 

% plnenia 
odporúčané
ho  ročného 
plánu 
kontrahova
nia 

Zostáva 
nakontrahov
ať z ročného 
plánu  do 
31.12.2021 v 
EUR 

PRV  2 300 176 822 1 321 718 979 57,46% 133 176 541 51 172 861 38,42 82 003 680 

 
Tabuľka čerpania MPRV SR (EÚ zdroj) 

Názov 
OP/SO 
v gescii 
rezortu 

Alokácia na 
celé PO v EUR 

Čerpanie 
k 31.8.2021 
(od zač. PO) 

%  
čerpania 
k 31.8.202
1 

MIRRI SR 
odporúča 
čerpanie na r. 
2021 v EUR 

Zmena 
čerpania od 
1.1.2021 
do 31.8.2021 
v EUR 

% plnenia 
odporúčanéh
o   ročného 
plánu 
čerpania 

Zostáva 
vyčerpať 
z ročného 
plánu  do 
31.12.2021 
v EUR 

PRV  2 300 176 822 1 089 333 606 47,36% 163 826 764 120 168 288 73,35 43 658 476 

 
 

Úlohy zadané pre PRV a ich plnenie: 

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 177, 90 mil. EUR (EÚ zdroj zo schválených 

záväzných plánov) T: do 30.11.2021.  



Plánované čerpanie PRV SR 2014 – 2020 na rok 2021 je vo výške  177 902 063 Eur. Čerpanie za rok 

2021 k 31.08.2021 je vo výške 120 168 288  Eur. V nasledujúcich mesiacoch bude prebiehať 

kontinuálne čerpanie projektových a neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020. RO PRV 

predpokladá, že Plán čerpania PRV SR 2014 – 2020 pre rok 2021 bude splnený.  

 

Plnenie pravidla n+3: 

Pre splnenie pravidla n+3 k 31. 12. 2021 je za PRV SR 2014 - 2020 splnené. 

 

2. Vyhlásiť výzvy a zakontrahovať projekty, ktoré budú implementované aj v predĺženom 

programovom období T: do 31.12.2021.  

RO PRV aktuálne pripravuje viacero výziev, ktoré budú vyhlásené v priebehu roka 2021 aby bolo 

zabezpečené optimálne kontrahovanie a čerpanie PRV v nasledujúcich rokoch 2022 – 2025. Zoznam 

plánovaných výziev je súčasťou Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014 – 2020 na rok 2021. 

V najbližšom období budú kontrahované projekty v rámci: 

• Miestnych akčných skupín (72,4 mil. Eur – celková alokácia aj na ďalšie roky); 

• obnovy hydromelioračnej infraštruktúry (30 mil. Eur); 

• mladých farmárov (9,7 mil. Eur);  

• malých farmárov (3,67 mil. Eur); 

• dve výzvy zamerané na lesy (spolu 5 mil. Eur). 

 

3. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a 

eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne.  

V rámci PRV bola v roku 2020 vyhlásená výzva na opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre 

poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19. 

K 31.08.2021 bolo uzatvorených 166 zmlúv o NFP v celkovej sume 2 717 273 Eur. Ukončených bolo 159 

projektov v sume 2 626 893 Eur.  

4. Urýchliť kontrahovania a čerpanie projektov realizovaných v rámci jednotlivých MAS. T: 

bezodkladne. 

K 31. 08. 2021: 

 MAS vyhlásili celkovo 1 236  výziev v celkovej sume 115 962 481 EUR;  

 Uzatvorené výzvy: 849;  

 Počet vydaných právoplatných rozhodnutí: 837; 

 bolo uzatvorených 158 zmlúv o NFP v celkovej sume 4 133 446Eur. 

 

Kritické problémy daného OP alebo SO spolu s návrhmi na riešenie 

Nízke kontrahovanie a čerpanie projektov MAS:  

 navýšenie počtu personálnych kapacít pre vyhodnocovanie opatrenia LEADER 

 vyčlenenie zamestnancov  zo sekcie informačných technológií v rámci Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry (ďalej len „PPA“) pre MAS 

 zrušenie strednodobého hodnotenia stratégií miestneho rozvoja s cieľom odbremeniť PPA 

 zjednodušenie postupov počas vyhlasovania výziev zo strany MAS 



 ďalšie personálne a administratívne úpravy v rámci VO, aktualizácií stratégií miestneho rozvoja 

a kritérií pre výber projektov MAS  v ITMS 2014+. 


