Podklady do Vlastného materialu za RPV SR 2014 - 2020 k tlohe ¢. 218/2021 ,,predlozit’ na rokovanie
vlady informativny material s vyhodnotenim uloh a prijatych opatreni vyplyvajucich z materialu
Implementacia eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov (ESIF) k 31.03.2021 vratane informéacii o
kritickych problémoch programu

Uvod

Material je predkladany na zaklade uznesenia vlady SR ¢ 218/2021 a jeho ucelom je informovat
vladu SR o stave implementacie a vyhodnotenie uloh a prijatych opatreni vyplyvajicich z materidlu
Implementacia eurépskych $trukturdlnych a investiénych fondov (ESIF) k 31.03.2021 za Program
rozvoja vidieka SR 2014 — 2020 (dalej len PRV) k 31.10.2021. V ramci PRV boli identifikované rizika
v oblasti Cerpania financnych prostriedkov v rdmci programu, plnenie planu n+3 a neuspokojiva
implementacia CLLD (kontrahovanie a ¢erpanie bolo k 31.03.2021 na Urovni 0%). Riadiaci organ PRV
prijal opatrenia na zabezpecenie optimalneho kontrahovania a ¢erpania do konca programového
obdobia (vyhlasovanie vyziev, zazmluviiovanie a vyplacanie financnych prostriedkov). Pravidlo n+3 pre
PRV SR 2014 — 2020 je pre rok 2021 splnené. V pripade implementacie CLLD boli prijaté opatrenia pre
urychlené pokracovanie kontrahovania a Cerpania projektov Miestnych akcénych skupin (dalej len
»MAS“). K 31. 10. 2021 bolo v ramci projektov MAS uzatvorenych 246 zmlidv o NFP v celkovej sume 6
386 996 Eur. V mesiaci jul 2021 bola schvalena 8. modifikacia PRV SR 2014 — 2020 v ramci ktorej bola
navysena alokacia o 740 484 978 Eur pre prechodné obdobie 2021 — 2022 s ¢erpanim do konca roka
2025.

Aktualny stav implementacie PRV

Tabulka kontrahovania PRV (EU zdroj)

Nazov Alokacia na | Kontrahovani | % MIRRI SR | Zmena % plnenia | Zostava
OoP/sO celé POVEUR | ek31.10.2021 | kontrahov | odporuca kontrahovania | odporuc¢ané | nakontrahov
v gescii (od zac. PO) ania kontrahova | od 1.1.2021 | ho roéného | at zroéného
rezortu k31.10.20 | nie na r. | do 31.10.2021 | planu planu do
21 2021 v EUR v EUR kontrahova 31.12.2021 v
nia EUR
PRV 2300176822 | 1325331373 57,62% 133176 541 54 785 255 41,14 78 391 286
Tabulka éerpania PRV (EU zdroj)
Nazov Alokacia na | Cerpanie % MIRRI SR | Zmena % plnenia | Zostava
OP/SO celé POV EUR | k31.10.2021 cerpania odporuca ¢erpania od | odporuéanéh | vyéerpat
v gescii (od zac. PO) k 31.10.20 | ¢erpanienar. | 1.1.2021 o rocného | zrocného
rezortu 21 2021 v EUR do 31.10.202 | planu planu do
1vEUR cerpania 31.12.2021
v EUR
PRV 2300176822 | 1092056262 47,48% 163 826 764 122 890944 75,01 40935 820

Ulohy zadané pre PRV a ich plnenie:

1. Zabezpecit ¢erpanie v roku 2021 minimalne v objeme 177, 90 mil. EUR (EU zdroj zo schvalenych
zavaznych planov) T: do 30.11.2021.

Planované ¢erpanie PRV na rok 2021 je vo vyske 177 902 063 Eur. Cerpanie za rok 2021 k 31.10.2021
je vo vysSke 120168 288 Eur. Aktualne prebieha kontinualne cerpanie neprojektovych opatreni




a Technickej pomoci PRV. V pripade projektovych opatreni PRV (okrem projektov MAS) doslo
k pozastaveniu  kontrahovania acerpania zdovodu vykonavania akredita¢ného auditu
P6dohospoddrskej platobnej agentdry. RO PRV predpoklada, Ze Plan Cerpania PRV pre rok 2021 bude
splneny do 31.12.2021.

Plnenie pravidla n+3:
Plnenie pravidla n+3 k 31. 12. 2021 je za PRV splnené.

2. Vyhlasit vyzvy a zakontrahovat projekty, ktoré budd implementované aj v predizenom
programovom obdobi T: do 31.12.2021.

RO PRV aktudlne pripravuje viacero vyziev, ktoré budu vyhldsené v priebehu roka 2021 aby bolo
zabezpecené optimadlne kontrahovanie a ¢erpanie PRV v nasledujucich rokoch 2022 — 2025. Zoznam
planovanych vyziev je suéastou Indikativneho harmonogramu vyziev PRV na rok 2021.

V najblizSom obdobi budu kontrahované projekty v ramci:
e Miestnych akénych skupin (72,4 mil. Eur — celkova alokacia aj na dalsie roky);
e obnovy hydromelioracnej infrastruktary (30 mil. Eur);
e mladych farmarov (9,7 mil. Eur);
e malych farmarov (3,67 mil. Eur);
e dve vyzvy zamerané na lesy (spolu 5 mil. Eur).

3. Zabezpeéit zrychleni implementaciu COVID projektov s cielom ¢&o najviac odstrafiovat a
eliminovat désledky pandémie v SR. T: priebeZne.

V rdmci PRV SR 2014 — 2020 bola v roku 2020 vyhlasena vyzva na opatrenie 21 - Vynimoc¢na docasna
podpora pre polnohospodarov a MSP, ktori s obzvlast zasiahnuti krizou v désledku ochorenia COVID-
19. K 31.10.2021 bolo uzatvorenych 166 zmliv o NFP v celkovej sume 2 717 273 Eur. Ukoncenych bolo
159 projektov v sume 2 626 893 Eur.

4. Urychlit kontrahovania a é&erpanie projektov realizovanych v ramci jednotlivych MAS. T:
bezodkladne.

K 31.10. 2021:
e MAS vyhl3sili celkovo 1 327 vyziev v celkovej sume 161 370 067EUR,;
e Uzatvorené vyzvy: 918;
e Pocet vydanych pravoplatnych rozhodnuti: 1 026;

bolo uzatvorenych 246 zmliv o NFP v celkovej sume 6 386 996 Eur.

Kritické problémy daného OP alebo SO spolu s nhavrhmi na rieSenie

Nizke kontrahovanie a Cerpanie projektov MAS:
e navysSenie poctu personalnych kapacit pre vyhodnocovanie opatrenia LEADER,;
e zruSenie strednodobého hodnotenia stratégii miestneho rozvoja s cielom odbremenit PPA;
e zjednodusenie postupov pre vyhlasovanie vyziev zo strany MAS;
e dalsie personalne a administrativne zmeny v ramci postupov VO/obstaravania, aktualizacii
stratégii miestneho rozvoja a kritérii pre vyber projektov MAS v ITMS 2014+.



