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Dolozka vybranych vplyvov

1. Zakladné udaje

Nazov materialu

Réamcovy navrh realizacie rekonstrukcie historickej budovy Slovenského narodného divadla

Predkladatel’ (a spolupredkladatel’)

Ministerstvo kultiry SR

Material nelegislativnej povahy
Charakter predkladaného materialu O Material legislativnej povahy
O Transpozicia prava EU

V pripade transpozicie uved'te zoznam transponovanych predpisov:

Termin zaciatku a ukonéenia PPK -

Predpokladany termin predloZenia na pripomienkové -
konanie

Predpokladany termin zaciatku a ukoncéenia ZP** -

Predpokladany termin predloZenia na rokovanie vlady SR* | /2. jina 2023

2. Definovanie problému
Uvedte zakladné problémy, ktoré su dovodom vypracovania predkladaného materialu (dévody maju presne
poukazat na problém, ktory existuje a je nutné ho predlozenym materialom riesit).

Historicka budova Slovenského narodného divadla (dalej HB SND) bola v m4ji 2021 uzatvorena pre divadelnu
prevadzku, a to z dovodu zastaralych, alebo nefunkénych divadelnych technolégii ako aj nevyhovujuceho
stavebno-technického stavu budovy, ktoré znemoznovali riadnu divadelnt prevadzku.

HB SND je narodnou kultirnou pamiatkou zapisanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu
Pamiatkového uradu Slovenskej republiky. Od svojho vzniku v roku 1886 sluzila ako divadelny priestor, od
roku 1920 ako sidlo Slovenského narodného divadla. Niekolkymi mensimi priebeznymi rekonStrukciami
(1904, 1936 a 1950) a jedinou zasadnou (1969 — 1972) sa divadlo snazilo vzdy prispdsobit’ rastucim narokom
vtedajsej doby, ¢i uz po stranke technickej a technologickej, kapacitno-priestorovej alebo divackeho pohodlia.
Zachovany historicky interiér a Specificky existencia divackych 16zi poskytuje unikatny divacky zazitok, ktory
nie je nahraditel'ny v Ziadnej inej budove v Bratislave. Vyznam budovy taktiez predurcuje jej lokalita, ked’ze sa
nachadza v srdci historického centra Bratislavy, ¢im predstavuje jednu z najvyznamnejsich historickych
atrakcii mesta, a teda puta¢ pre turisticky ruch. Ide o jeden z najcennej$ich reprezentacnych priestorov
Slovenska.

SND historicky usporadivalo relativne stabilny pocet predstaveni a kvoli chybajucim kapacitim HB SND nie
je mozné uspokojit’ dlhodoby dopyt po priblizne 130 predstaveniach ro¢ne.

3. Ciele a vysledny stav
Uved'te hlavné ciele predkladaného materialu (aky vysledny stav ma byt prijatim materialu dosiahnuty, pricom
dosiahnuty stav musi byt odlisny od stavu popisaného v bode 2. Definovanie problému).

Cielom investicie je obnova HB SND pri zachovani jej funkéného vyuzitia a pri sicasnom zachovani
historickej hodnoty narodnej kultiirnej pamiatky. Parcidlnymi ciel'mi su:
e vytvorenie moderného divadelného priestoru z hladiska zazemia divadla, technologickej trovne
divadelnej technologie a komfortu ndvstevnika,
e zabezpecCenie Co najnizsej energetickej naroCnosti budovy,
e zabezpecCenie prevadzkyschopnosti budovy v sulade s aktualne platnymi technickymi poziadavkami
a normami,
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e obnova umelecko-historickej hodnoty budovy.

4. Dotknuté subjekty
Uvedte subjekty, ktorych sa zmeny predkladaného materialu dotknu priamo aj nepriamo:
e SND
Navstevnici SND
Obyvatelia a navstevnici mesta Bratislava
Fyzické a pravnické osoby pdsobiace v kulture a kreativnom priemysle (napr. herci, spevaci...)
Ini podnikatelia v regione (cestovny ruch, doprava, restauratorstvo, stavebnictvo a pod.)

5. Alternativne rieSenia
Aké alternativne riesenia veduce k stanovenému cielu boli identifikované a posudzované pre rieSenie
definovaného probléemu?

Nulovy variant - uvedte dosledky, ku ktorym by doslo v pripade nevykonania uprav v predkladanom materiali a
alternativne rieSenia/spésoby dosiahnutia cielov uvedenych v bode 3.

Investicia bola, vramci $tadie uskutoénitelnosti, rozpracovana pre nulovy variant apre tri realizaéné
alternativy.

Nulovy variant: Aj ked’ Technicko-prevadzkovy usek SND zabezpecuje nevyhnutnii udrzbu a zédkonom
stanovené povinnosti (odborné prehliadky a sktsky, nutna udrzba, temperovanie, vetranie, strazenie a pod.),
pokial by takyto stav pretrvaval, viedol by k postupnému chatraniu objektu.

Realiza¢né alternativy: Celkové investicné naklady na rekonsStrukciu by predstavovali v zavislosti od zvolenej
alternativy 50,9 — 82,3 mil. eur (vid’ vlastny material).

Ministerstvo kultury SR po konzultaciach aj so SND preferuje realizovat variant A, ktory je aj podl'a vysledkov
studie uskuto¢nitel'nosti najnavratnejsi.

6. Vykonavacie predpisy
Predpoklada sa prijatie/zmena vykondvacich predpisov? O Ano X Nie
Ak ano, uvedte ktoré oblasti budu nimi upravené, resp. ktorych vykondvacich predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozicia prava EU
Uvedte, ¢i v predkladanom navrhu pravneho predpisu dochddza ku goldplatingu podla tabulky zhody.
O Ano X Nie

Ak ano, uvedte, ktorych vplyvov podla bodu 9 sa goldplating tyka:

8. Preskiimanie ucelnosti
Uvedte termin, kedy by malo dojst k preskiimaniu ucinnosti a ucelnosti predkladaného materidlu.
Uved'te kritéria, na zdaklade ktorych bude preskumanie vykonané.

Kontrola dodrZziavania harmonogramu a rozpo¢tu investicie — kazdoro¢ne

* vyplnit’ iba v pripade, ak material nie je zahrnuty do Planu prace vlady Slovenskej republiky alebo Planu
legislativnych uloh vlady Slovenskej republiky.

** yyplnit' iba v pripade, ak sa zaveretné posidenie vybranych vplyvov uskutocnilo v zmysle bodu 9.1.

jednotnej metodiky.

*** posudzovanie sa tyka len zmien v 1. a II. pilieri univerzalneho systému dochodkového zabezpecenia

s identifikovanym dopadom od 0,1 % HDP (vratane) na dlhodobom horizonte.

9. Vybrané vplyvy materialu
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Vplyvy na rozpocet verejnej spravy O Pozitivne 0 Ziadne X  Negativne
Z toho rozpoctovo zabezpecené vplyvy,

V pripade identifikovaného negativneho O Ano Nie O  Ciastotne
vplyvu

v tom vplyvy na rozpocty obci a vysSich O Pozitivne X Ziadne O Negativne

uzemnych celkov
z toho rozpoctovo zabezpecené vplyvy,

Vv pripade identifikovaného negativneho O Ano 0 Nie O  Ciastoéne
vplyvu

Vplyv na dlhodobt udrzatel'nost

verejnych financii v pripade vybranych O Ano 0 Nie
opatreni ***

Vplyvy na podnikatel'ské prostredie 0  Pozitivne X Ziadne [0  Negativne
B IO VAR e (P 1  Pozitivne [0 Ziadne [J  Negativne
Mef:hanizmus zniicivgnia byrokracie O Ano O Nie
a nakladov sa uplatiuje:

Socialne vplyvy O Pozitivne X Ziadne O Negativne

Vplyvy na Zivotné prostredie O Pozitivne X Ziadne O  Negativne

Vplyvy na informatizaciu spolo¢nosti O Pozitivne X Ziadne O  Negativne

Vplyvy na sluzby verejnej spravy pre

obc¢ana, z toho
vplyvy sluZzieb verejnej spravy na O Pozitivne X Ziadne O  Negativne
obcana
vplyvy na procesy sluzieb vo verejnej Pozitivne X Ziadne [0  Negativne
sprave

le(l))gi’z&la manZelstvo, rodicovstvo Pozitivne X Ziadne [0  Negativne

10. Poznamky

V pripade potreby uvedte dopliiujiice informdcie k identifikovanym vplyvom a ich analyzam.

Ak predkladany material mda margindiny (zanedbatelny) vplyv na niektoru zo sledovanych oblasti v bode 9
a z tohto dovodu je tento vplyv oznaceny ako ziadny vplyv, uvedte skutocnosti vysvetlujuce, preco je tento vplyv
marginalny (zanedbatelny).

Informacie v tejto Casti sliZia na zhrnutie vplyvov alebo aj na vyjadrenie sa k margindlnym vplyvom a nie ako
ndhrada za vypracovanie prislusnych analyz vybranych vplyvov.

Definitivna informacia o Case a vySke potrebnych vydavkov bude znama aZz po ukonceni verejného
obstaravania na dodavatela projektovej dokumentacie. Uzatvorenie zmluvy bude mozné az po schvaleni
povoleného prekroéenia vydavkov na projektovit dokumentaciu. Indikativna vyska vydavkov potrebnych na
zabezpeCenie projektovej dokumentacie, ktora vyplyva z CBA analyzy a nasledne zvolenej preferovanej
alternativy ministerstva kultry je uvedena vo vlastnom materiali.

11. Kontakt na spracovatel’a
Uvedte udaje na kontaktnu osobu, ktoru je mozné kontaktovat' v suvislosti s posudenim vybranych vplyvov.

Ing. Marcel Cas, PhD.
Institat kultarnej politiky
marcel.cas@culture.gov.sk

12. Zdroje

Uved'te zdroje (Statistiky, prieskumy, spolupracu s odbornikmi a iné), z ktorych ste pri priprave materialu a
vypracovavani dolozky, analyz vplyvov vychadzali. V pripade nedostupnosti potrebnych dat pre spracovanie
relevantnych analyz vybranych vplyvov, uved'te danu skutocnost.

Komplexné rekonstrukcia historickej budovy Slovenského nérodného divadla: Stadia uskutocnitelnosti (2022)
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https://snd.sk/sites/default/files/studia_uskutocnitelnosti komplexnej_rekonstrukcie hb snd.pdf

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybranych vplyvov z PPK ¢. ..........
(v pripade, ak sa uskutocnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

[0 Sihlasné [0 Sihlasné s navrhom na dopracovanie =~ [] Nesuhlasné

Uved’te pripomienky zo stanoviska Komisie z ¢asti II. spolu s Vasim vyhodnotenim:

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybranych vplyvov zo zavere¢ného posudenia ¢.
.......... (v pripade, ak sa uskutocnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

[0 Sdhlasné [0 Sihlasné s navrhom na dopracovanie =[] Nesuhlasné

Uved’te pripomienky zo stanoviska Komisie z ¢asti I1. spolu s Vasim vyhodnotenim:
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