Navrh na poskytnutie prostriedkov zo Statnych finanénych aktiv na financovanie
vyznamnych investicii ,,Strategické uzemie Valaliky* a ,,Strategické uzemie Valaliky —
rozvoj verejnych sluzieb*

(A) Strategické izemie Valaliky a Strategické uizemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb

1. Vlada SR uznesenim ¢. 792/2021 z 22. decembra 2021 schvalila Navrh na vydanie
osvedCenia o vyznamnej investicii pre investiny projekt s nazvom Strategické izemie
Valaliky (d’alej aj len ,,Strategické izemie Valaliky*) a nasledne Ministerstvo hospodarstva
Slovenskej republiky (d’alej len ,,MH SR*) vydalo 28. decembra 2021 osved¢enie o
vyznamnej investicii pre investi¢ny projekt s nazvom ,,Strategické tizemie Valaliky*, pod
¢islom 105705/2021-4270-233878, ktoré bolo rozhodnutim MH SR o zmene osvedéenia o
vyznamnej investicii ¢. 10455/2022-4270-38185 zo dna 2. marca 2022 zmenené a MH SR
vydalo 2. marca 2022 osvedcenie o vyznamnej investicii pre investi¢ny projekt s nazvom
»Strategické uzemie Valaliky®, pod ¢islom 10455/2022-4270-38187. Vlada SR uznesenim
¢. 403/2022 z 15. jina 2022 schvalila Navrh na zmenu osved¢enia o vyznamnej investicii
na investi¢ny projekt ,,Strategické izemie Valaliky*, nasledne MH SR vydalo 22. juna
2022 zmenené osvedcenie ¢. 10455/2022-4270-72470. Vlada SR uznesenim ¢. 631/2022 z
12. oktobra 2022 schvalila Navrh na zmenu osvedCenia o vyznamnej investicii na
investicny projekt ,,Strategické izemie Valaliky®, nasledne MH SR vydalo dna 25. oktobra
2022 zmenené osvedcenie ¢.: 10455/2022-4270-99647 (d’alej aj len ,,Osvedcenie®) podla
§ 9 ods. 2 v spojeni s § 7 ods. 1 zdkona €. 371/2021 Z. z. o vyznamnych investiciach (d’alej
aj len ,,zakon o vyznamnych investiciach®).

Realizacia projektu bola naplanovand na obdobie rokov 2022 — 2029 v celkovej vyske
584 300 123 eur s DPH.

2. Vlada SR uznesenim ¢. 632/2021 z 12. oktobra 2022 schvalila Navrh na vydanie
osvedCenia o vyznamnej investicii pre investiny projekt s ndzvom Strategické tizemie
Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb (d’alej aj len ,,Strategické tzemie Valaliky — rozvoj
verejnych sluzieb®) a nasledne MH SR vydalo 25. oktobra 2022 osvedcenie o vyznamnej
investicii pre investicny projekt s nazvom ,,Strategické uzemie Valaliky — rozvoj verejnych
sluzieb®, pod Cislom 43588/2022-4270-97556 (d’alej len ,,Osvedcenie*) podl'a § 7 ods. 1
zékona o vyznamnych investiciach.

Realizacia projektu bola naplanovand na obdobie rokov 2022 — 2029 v celkovej vyske
149 240 834 eur s DPH.

3. Celkové investi¢né ndklady na realizdciu projektov ,Strategické Uzemie Valaliky* a
»Strategické izemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb* st naplanované v celkovej vyske
733 540 958 eur s DPH.



Celkové investi¢né naklady na realiziciu projektov ,,Strategické izemie Valaliky* a
»Strategické uzemie Valaliky — rozvoj verejnych sluZieb*

Strategické uzemie

Strategické uzemie
Valaliky - rozvoj

Valaliky verejnych sluZieb
Zavazky z investiénych a kooperaénych zmlav ( wish list )
People centrum OPEX - prevadzkové naklady. 25 000 000 € 25 000 000 €
People centrum CAPEX 40 000 000 € 40 000 000 €
Zavazky z investiénych a kooperaénych zmluv ( wish list ) spolu 65 000 000 € 65 000 000 € 0€
Vykup a priprava investi¢ného parku
Vykup pozemkov a budov I. faza a Il. faza strat. Uzemia - osvedcenie ¢.1 62829177 € 62829177 €
Vykup pozemkov IlIl. fiza ( Geéa, Caria, Haniska ) - rozéirenie strat. dzemia -.zmena 41297 509 € 41297 509 €
osvedéenia 6/22
Vykup stavieb UKSUP 1970000 € 1970000 €
Vykup stavieb JRD za potokom 1011600 € 1011600 €
Vykup pozemkov Strat. izemie Valaliky - rozvoj ver. sluzieb 5073 690 € 0€ 5073 690 €
Administrativno-technické naklady na obstaranie pozemkov
Zriadenie vecnych bremien pre siete externej infrastruktury 2815478 € 1215478 ¢€ 1600000 €
Spracovanie geometrickych planov 366 187 € 244 187 € 122 000 €
Polohopis a vyskopis Gzemia 29053 € 29053 €
Vyhotovenie znaleckych posudkov pre potreby vykupov a vyvlastriovania 442 000 € 222 000 € 220 000 €
Odskodnovanie vlastnikov / ndjomnikov za vstupy na pozemky, poskodenie trody + usly zisk 0€ 0€
Spravne poplatky platené SR - za vklady do katastra, poStovné 760 000 € 760 000 €
Overenie podpisov, notarske poplatky 143 500 € 143 500 €
Administrativno-technické naklady na obstaranie pozemkov celkom 4556218 € 2614218 € 1942000 €
Prevadzka realizatora a ostatné reZijné naklady
Projektovy tim zamestnancov mzdy 2016705 € 2016705 €
Projektovy tim odvody k mzdam 709 879 € 709 879 €
Projektovy tim zamestnancov mzdy 5932123 € 5932123 €
Projektovy tim odvody k mzdam 2133753€ 2133753€
Odmeny zamestnancov mimo pracovny pomer 840 000 € 840 000 €
Naklady na technickd prevadzku spolo¢nosti (ndjom priestorov, PHM, ndjom p.riestorov HUB 1352000 € 1352000 €
pre investorov KE)
Naklady na technickd prevadzku spolo¢nosti (ndjom priestorov, PHM, ndjom p.riestorov HUB 4200000 € 4200000 €
pre investorov KE)
Marketing, reprezentacné, reklama na letisku v Kosiciach, PR komunikacia s médiami 1890000 € 1890000 €
Pravne sluzby a pravne poradenstvo 634 504 € 634 504 €
Pravne sluzby a pravne poradenstvo 192 780 € 192 780 €
Sluzby verejného obstaravania (poradenstvo) 309 968 € 309 968 €
Poskytnutie sluZieb personalizovanej hromadnej tlace a suvisiacich sluzieb 126 721 € 126 721 €
Technicky dozor investora 702 000 € 702 000 €
Prevadzka realizatora a ostatné rezZijné naklady celkom 21040433 € 21040433 € 0€
Pripravné prace, prieskumy, projekéna/inZinierska &innost
Pedologicky a dendrologicky prieskum pre externu infrastruktdru 62 590 € 62 590 €
Pedologicky a dendrologicky prieskum pre potreby ext. infrastruktury 50 000 € 50 000 €
Raddnovy prieskum 62338 € 62338 €
Hydrogeologicky prieskum 189310 € 189310 €
Hydrogeologicky prieskum pre potreby ext. infrastruktury 120 000 € 120 000 €
Geofyzikalne merania v HG vrtoch - karotaz 13057 € 13057 €
Monitorovacie vrty a vsakovacie skusky podlozia 49722 € 49722 €
Geofyzikalny prieskum 217523 € 217523 €
InZinierskogeologicky prieskum 188 539 € 188 539 €
InZinierskogeologicky prieskum pre potreby ext. infrastruktury 85 000 € 85000 €
Pyrotechnicky prieskum pre ext. infrastruktiru 62975 € 62 975 €




Archeologicky prieskum 62 846 € 62 846 €
Zemné préce pre vykonanie arch. prieskumu 198 000 € 198 000 €
Poplatok za vyrub / Ndhradna vysadba (Odhad) 1751398 € 1751398 €
Vysadba rady topolov na okraji CHVU 150 000 € 150 000 €
Zabezpecovatel procesu a splnenia podmienok posudzovania vplyvov na Zivotné prostr(itli; 222 846 € 222 846 €
Rozptylovad studia (EIA) 12 000 € 12 000 €
Natura 2000 (EIA) 12 000 € 12 000 €
Dopravnokapacitné postdenie (EIA) 55 700 € 55700 €
Hlukova studia (EIA) 18764 € 18764 €
Stadia HTU 90000 € 90000 €
Studia realizovatelnosti (schvalenie konceptu so spravcami sieti a zhodn?tenie podntnie‘nAok 90000 € 90 000 €
pripravy a realizécie)
Projekénd a inzinierska ¢innost (len ext. infrastruktdra) 11940079 € 7170223 € 4769 856 €
Pripravné prace, prieskumy, projekéné/inZinierska &innost celkom 15 704 688 € 10934 832 € 4769 856 €
HTU, prekladky, biranie
Realizdcia HTU komplet (odstranenie ornice z ploch 1-1. az 1-lIl. so zriadenim stav. komunikacii) 97742249 € 97742249 €
Realizacia HTU - nové plochy po Uprave projektu ( napr. nové elektrostanica ) 12 000 000 € 12 000 000 €
Stabilizacia pozemku, odstranenie do¢. komunikacii, rozprestrenie ornice ( rozsirenie HTU ) 11508 298 € 11508 298 €
Prekladka sieti ( plyn, odvodriovacieho kandla ) 3484800 € 3484 800 €
Preklddka VN vedenia Haniska 0€ 0€
Prelozka VVN (110 kV) prelozka V6834 0€ 0€
Odstranenie zariadeni plyn a LPG 825 000 € 825 000 €
Siete ( prekladka VN vedenia, VN pripojka a trafostanica, prekladka DK kdbla ZSR, preklédk’a RS 2868 264 € 2868 264 €
Valaliky SPPD) - faza 0
Odstrénenie kanalizacie USS - faza 0 2179320€ 2179320€
Odstranenie existujucich budov ( 1. druZstvo ) - faza 0 1669002 € 1669002 €
Odstranenie existujucich budov ( 2. druzstvo , UKSUP ) 15 130998 € 15130998 €
HTU, prekladky, biranie celkom 147 407 931 € 147 407 931 € 0€
Trvalé inZinierske siete - stavebné naklady
Zasobovanie elektr. energiou VN 10 MW 3106512€ 2578405 € 528 107 €
Zasobovanie elektr. energiou VVN - faza 1 16 928 520 € 14 219 957 € 2708563 €
Zasobovanie elektr .energiou VVN - faza 2 31 500 000 € 315 000 € 31185000 €
Cesta, osvetlenie 4 087 560 € 4 087 560 €
Détové siete 426 060 € 426 060 €
Zasobovanie pitnou vodou 24 431 460 € 1954517 € 22476943 €
Hlavny zbera¢, dazd'ova kanalizacia, rozirenie kapacity COV Kok$ov- Baksa 20648 520 € 15 486 390 € 5162 130€
Splaskova kanalizacia 40325 280 € 6452045 € 33873235€
Poplatky za zmluvy o pripojenie pre 60 MW 4550400 € 4550400 €
Poplatok za zmluvu o pripojenie pre 2x2,5MW 370 860 € 370 860 €
Zasobovanie uzemia zemnym plynom 2783400 € 2282388¢€ 501012 €
Trvalé inZinierske siete - stavebné naklady celkom | 149 158 572 € 52723582 € 96 434 990 €
Dopravna infrastruktura
Zeleznice - bez opcie 43 242 960 € 42 810530 € 432430 €
Komunikacie - faza 1 134 926 020 € 124131938 € 10794 082 €
Komunikdcie - faza 2 31361880 € 1568094 € 29793786 €
Docasna infrastruktira 8960280 € 8960280 €
Dopravna infrastruktura celkom 218491 140 € 177 470 842 € 41 020 298 €

Vykup a priprava investicného parku spolu

668 540 958 €

519300 123 €

149240834 €

Spolu investicia

733 540 958 €

584300 123 €

149240834 €




(B) Poskytnuté finan¢né prostriedky k 23.6.2023

4. Potrebné finan¢né prostriedky na realizaciu projektu sa vkladaji do spoloc¢nosti Valaliky
Industrial Park, s.r.0. formou zvysenia zakladného imania. Spolo¢nost MH Invest 11, s.r.0.,
sa podielala na realizéacii nultej fazy projektu.

5. Ku diu 23. jana 2023 boli schvalené a poskytnuté financné prostriedky na realizaciu
investitného projektu ,,Strategické uzemie Valaliky* a ,,Strategické izemie Valaliky —

rozvoj verejnych sluzieb* nasledovne:

Do spolo¢nosti MH Invest 11, s.r.o0. v celkovej vyske 2 173 414 eur

Strategické Gzemie Valaliky (Finanény plan )

suma s DPH MH Invest Il,, s.r.o.

Administrativno-technické naklady na obstaranie pozemkov

Spracovanie geometrickych planov 61047 €

Polohopis a vyskopis Uzemia 29 053 €

Vyhotovenie znaleckych posudkov pre potreby vykupov a vyvlastriovania 96 000 €
Administrativno-technické ndklady na obstaranie pozemkov celkom 186 100 €

Prevadzka realizatora a ostatné rezijné naklady

Projektovy tim zamestnancov mzdy 371003 €

Projektovy tim odvody k mzdam 129 665 €

Pravne sluzby a pravne poradenstvo 248 944 €

Sluzby verejného obstaravania (poradenstvo) 77492 €
Prevadzka realizatora a ostatné reZijné naklady celkom 827 104 €

Pedologicky a dendrologicky prieskum pre externu infrastrukttru 62590 €
Raddnovy prieskum 62338 €

Hydrogeologicky prieskum 189310 €

Geofyzikdlne merania v HG vrtoch - karotaz 13057 €

Monitorovacie vrty a vsakovacie skusky podlozia 49722 €

Geofyzikalny prieskum 217523 €

InZinierskogeologicky prieskum 188 539 €

Pyrotechnicky prieskum pre ext. infrastrukturu 62975 €

Archeologicky prieskum 62 846 €

Zabezpecovatel procesu a splnenia podmienok posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (EIA) 62 846 €
Rozptylovad studia (EIA) 12 000 €

Natura 2000 (EIA) 12000 €

Dopravno-kapacitné posudenie (EIA) 55700 €

Hlukova studia (EIA)

Studia realizovatelnosti 90 000 €
Pripravné prace, prieskumy, projekéna/inZinierska éinnost celkom 1160210€
Priprava investi¢ného parku spolu suma s DPH 2173414 €

6. Napripravu a realizaciu nultej fazy bolo MH SR zo $tatnych finanénych aktiv poukézanych
2 173 415,20 eur, ktoré boli ur¢ené na zvysenie zdkladného imania spolo¢nosti MH Invest
Il, s. 1. 0. Nulta faza pozostavala predovSetkym z prieskumnych ¢innosti, pripravy Studii
stvisiacimi s posudzovanim vplyvov na zivotné prostredie a inymi pripravnymi
¢innostami.



Do spolo¢nosti Valaliky Industrial Park, s.r.o. v celkovej vySke 287 325 943 eur

. 85.385.229,- 123.658.847,- SPOLU poskytnuté fin.
popis EUR EUR 5.073.690,- EUR | 73.208.107,- EUR prostriedky
mzdy a
mzdy a odvody 2592987 € 0€ 0€ 0€ 2592987 €
odvody
7 , ické plany, pra luzby,
tovva\ry a vecné bremend, geometrické plany, pravne sluzby 4833969 € 80 000 € o€ 0¢ 4913 969€
sluzby znal. posudky, poplatky, EIA...
Vykup pozemkov - " Strat. tzemie Valaliky - 1. a Il. faza 62 134 204 € 62 134 204 €
Vykup pozemkov - " Strat. uzemlve Vglavllky - IIIA. fazi 41297 509 € 41297 509 €
Geca, Cania, Haniska
Vykup pozemkov - " Strat. izemie Valaliky - rozvoj V§ 5073690 € 5073690 €
Skryvka ornice 2529563 € 2529563 €
Poplatok za zmluvy o pripojenie s VDS, a.s. 4921260€ 4921260€
Vedlajsie naklady spojené s vykupmi pozemkov 141316 € 141316 €
Vykup stavieb UKSUP 1970000 € 1970000 €
Vykup stavieb JRD za potokom 1011600 € 1011600 €
Vybudovanie People centra - projektova priprava 1600 000 € 1600000 €
Projekéna a inZinierska ¢innost (ext. infrastrukt.) 6960000 € 4980079 € 11 940 079 €
Studia HTU 90 000 € 90 000 €
Poplatok za vyrub 480 000 € 480 000 €
Technicky dozor investora 702 000 € 702 000 €
Pedologicky, d_erlc_irgloglcky, hyd_rog’eol_ogwky, 255 000 € 255000 €
inZinierskogeologicky prieskum
Poplatok za vyrub / Ndhradna vysadba (odhad) 1271398¢€ 1271398 ¢€
Vysadba rady topolov na okraji CHVU 150 000 € 150 000 €
Realizacia HTkaompIet (+_ odstrlanenle ornice Z p!osh 95 212 686 € 95 212 686 €
1-1. az 1-lI. so zriadenim stav. komunikacii )
Stablllzag}a Qozemku, ods'traner'ne doc. Vklomllmlkacn, 11508 298 € 11508 298 €
spatné rozprestrenie ornice ( rozsirenie HTU )
Realizacia HTU - nové plochy 12 000 000 € 12 000 000 €
Zemné prace pre vykonanie arch. prieskumu 198 000 € 198 000 €
Prekladka sieti ( plyn, odvodriovacieho kanala ) 3484800 € 3484800 €
Siete ( prekladka VN vedenia, VN pripojka a
trafostanica, prekladka DK kébla ZSR ) - faza 0 2868264 ¢ 2868264 €
Odstranenie kanalizacie USS, odstranenie existujucich
budov. UKSUP, drugstvo - faza 0 3848322¢€ 15130998 € 18979320 €
kapitalové
vydavky SPOLU 77 958 343 € 123 578 847 € 5073 690 € 73 208 107 € 279 818 987 €
SPOLU poskytnuté vklady do ZI 85 385 299 € 123 658 847 € 5073 690 € 73 208 107 € 287 325943 €

Celkovo boli poskytnuté finan¢né prostriedky:

EUR s DPH
MH Invest II, s.r.o. 2173414 €
Valaliky Industrial Park, s.r.o. 287 325943 €

SPOLU:

289499357 €

Vklad do zakladného imania vo vyske 85 385 299 eur

7. Na zaklade uznesenia vlady SR ¢.135 z 25. februara 2022 bolo uloZené ministrovi
hospodarstva vydat’ rozhodnutie, ktorym doslo ku kapitdlovému vkladu do spolo¢nosti so
100 % majetkovou uc€astou Statu prostrednictvom MH SR vo vySke 85 385299 eur.
Zéaroven MH SR vydalo 2. marca 2022 Osvedéenie o vyznamnej investicii pre investiény
projekt s nazvom ,Strategické uzemie Valaliky“, pod ¢islom 10455/2022-4270-38187
233878 (osvedcenie so zapracovanou zmenou drzitel'a osvedcenia).




8.

Daldia faza pripravy strategického uzemia pozostavala predovietkym z majetkovo
pravneho vysporiadania uzemia vratane podpornych sluzieb a spravnych poplatkov,
projektantskej inzinierskej cinnosti komplexného stboru verejnej infrastruktary
a dopravného napojenia pozemku a inych suvisiacich ¢innosti.

Vklad do zakladného imania vo vyske 123 658 847 eur

9.

10.

11.

12.

Dna 1.jula 2022 bola podpisana Investicna zmluva medzi Slovenskou republikou, firmou
EJL SLOVAKIA s. r. 0. a Valaliky Industrial Park, s. r. 0.

Zaroven bolo na zéklade uznesenia vlady SR ¢. 443/2022 z 1. jala 2022 ulozené ministrovi
hospodarstva vydat’ rozhodnutie, ktorym déjde ku kapitalovému vkladu do spolo¢nosti so
100 % majetkovou ucast'ou Statu prostrednictvom MH SR vo vyske 123 658 847 eur.

Nasledne bolo rozhodnutim MH SR ¢. 43903/2022-1060-94512 z 10.10.2022 zo strany
MH SR, ako jediného spolo¢nika Valaliky Industrial Park, s. r. 0. zvysené zakladné imanie
spolo¢nosti Valaliky Industrial Park, s. r. 0. peiaznym vkladom vo vyske 123 658 847 eur.

Tymto rozhodnutim boli zabezpeCené zdroje na dalSiu fdzu realizdcie vyznamnej
investicie, ktoré sa mali realizovat’ v roku 2022, pripadne v tomto roku mali byt’ spustené
verejné obstardvania k predmetnym cCinnostiam. Pozostavali v d’alSich pripravnych
prieskumnych pracach na pozemkoch aVvrealizdcii hrubych terénnych Uprav na
pozemkoch, prekladke existujucich sieti a odstraneni nepotrebnych budov na
nadobudnutych pozemkoch.

Vklad do zakladného imania vo vyske 5 073 690 eur

13.

14.

15.

Na zaklade uznesenia vlady SR ¢. 632/2022 z 12.oktébra 2022 bolo uloZené ministrovi
financii poskytnut’ kapitole MH SR prostriedky zo Statnych finanénych aktiv v objeme
5073 690 eur. Zarovenn bolo v zmysle uznesenie vlady ¢. 632/2022 ulozené ministrovi
hospodarstva zabezpeéit’ kapitalovy vklad do pravnickej osoby so 100 % majetkovou
ucastou Statu (Valaliky Industrial Park, s.r.0.), prostrednictvom MH SR ktora zabezpecuje
realizaciu investicného projektu ,,Strategické uzemie Valaliky* vo vyske 5 073 690 eur.

Rozhodnutim MH SR ¢. 44889/2022-1060-103280 z 8. novembra 2022 bolo zo strany MH
SR, ako jediného spolo¢nika, zvySené zakladné imanie Valaliky Industrial Park, s.r.o.,
penaznym vkladom vo vyske 5 073 690 eur, za ucelom obstarania pozemkov investi¢ného
projektu ,,Strategické tizemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb“ o predpokladanej
celkovej vymere 338 246 m2.

Danym rozhodnutim boli zabezpecené zdroje na obstaranie pozemkov investicného
projektu ,,Strategické uzemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb®, ktoré spociva len vo
vykupe parciel o predpokladanej celkovej vymere 338 246 m?, ¢o predstavuje sumu
5073 690 eur. Uvedené poskytnuté financné zdroje boli doposial’ jediné, ktoré boli
poskytnuté na financovanie investiéného projektu ,,Strategické uzemie Valaliky — rozvoj
verejnych sluzieb®.

Vklad do zakladného imania vo vySke 73 208 107 eur

16.

Na zaklade uznesenia vlady SR ¢. 631/2022 z 12.oktébra 2022 bolo uloZené ministrovi
financii poskytnut’ kapitole MH SR prostriedky zo Statnych finanénych aktiv v objeme



17.

18.

19.

20.

21.

73 208 107 eur na zaklade ziadosti MH SR zohladiujucej Studiu uskutocénitel'nosti na
projekt ,,Priemyselny park Valaliky*. Zaroven bolo v zmysle uznesenie vlady SR ¢.
631/2022 ulozené ministrovi hospodarstva aktualizovat’ stdiu uskutoc¢nitel'nosti na projekt
,Priemyselny park Valaliky* do 31. decembra 2022 a zabezpecit’ kapitalovy vklad do
pravnickej osoby so 100 % majetkovou ucastou statu (Valaliky Industrial Park, s.r.o0.)
prostrednictvom MH SR, ktora zabezpecuje realizaciu investicného projektu ,,Strategické
uzemie Valaliky* vo vyske 73 208 107 eur.

Diia 31. decembra 2022 bola zverejnena Studia realizovatelnosti projektu ,,Strategické
uzemie Valaliky” na stranke www.valaliky.eu, ktort vypracovala spolo¢nost’ Valaliky
Industrial Park, s.r.o. vzmysle dohody s Utvarom hodnoty za peniaze z Ministerstva
financii Slovenskej republiky.

Odportc¢ania Utvaru hodnoty za peniaze z Ministerstva financii Slovenskej republiky,
ktoré boli navrhnuté v zmysle Aktualizacii ekonomického hodnotenia investicie z dna 30.
januara 2023, Valaliky Industrial Park, s.r.o priecbezne zapracovava.

Rozhodnutim MH SR ¢. 37012/2023-1060-57506 z 09.03.2023 bolo zo strany MH SR, ako
jediného spolo¢nika Valaliky Industrial Park, s.r.o., zvySené zakladné imanie spolo¢nosti
Valaliky Industrial Park, s.r.o. penaznym vkladom vo vyske 73 208 107 eur.

Predmetnym rozhodnutim boli zabezpecené zdroje na vykup pozemkov v lokalite Geca,
Catia, Haniska, vykup stavieb UKSUP a JRD 2 aziroven ich odstranenie, priprava
projektove] dokumentacie k pripravovanému Regionalnemu centru, zemné prace pre
archeolodgiu, realizaciu hrubych terénnych tprav v lokalite I1.

Pozadované finan¢né prostriedky budt pokryvat naklady na uskuto¢nenie planovanych
verejnych obstaravani v roku 2023. Zaroven budu pokryvat prevadzkové naklady
spolo¢nosti, potrebné na realizaciu projektu.

(C) Potreba dofinancovania projektu

22.

V d’alsej faze realizacie strategického parku bude potrebné zabezpecit dofinancovanie
poloziek, ktoré zatial nebolo potrebne realizovat. Ide o vybudovanie Regiondlneho
vzdelavacieho centra, vybudovanie kompletnej infraStruktary pre vedenie elektrickej
energie, zemny plyn, pitn1 vodu, pevné datové pripojenie, pokrytie izemia 4G a 5G sietou,
odpadové vody, cestna siet’, Zeleznicna siet’ a S tym stvisiace ndklady na mzdy, technické
zabezpecenie prevadzky spolo¢nosti, pravne sluzby atd’.

Rozpocet spolu Strategické S .
. . . s s S . Strategické uzemie
uzemie Valaliky + Strategické | Strategické uzemie - .
. . . . . Valaliky - rozvoj
uzemie Valaliky - rozvoj ver. Valaliky L .
. verejnych sluzieb
sluZieb
spolu investicia 733 540 958 € 584300 123 € 149 240834 €
poskytnuté fin. prostriedky k7/2023 v 289499 357 € 284 425 667 € 5073 690 €
zmysle vydanych osvedceni:
potreba dofinancovania projektov 444 041 600 € 299 874 456 € 144 167 144 €



http://www.valaliky.eu/

Celkova finan¢na potreba na dofinancovanie projektov, nad ramec uz schvalenych
a poskytnutych finanénych prostriedkov, ktorych ¢erpanie sa planuje v rokoch 2023 — 2029 je

investi¢ny projekt ,,Strategické uzemie Valaliky* vo vyske 299 874 456 eur,
investi¢ny projekt ,,Strategické uzemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb* vo vyske

nasledovna:
[ ]
[ ]
144 167 144 eur
[ ]

Spolu 444 041 600 eur s DPH

Planované rozpocty pre ucely vyhlasenia VO

23. Planované rozpocty pre ucely VO zohladiiuju termin zalozenia zavizkového vztahu vo
forme vyhlasenia prislusSnych VO k jednotlivym polozkdm rozpoctu spojenych
s realizaciou projektov v zmysle Osvedcenia o vyznamnej investicii na investicny projekt
»trategické izemie Valaliky* a Osved¢enia 0 vyznamnej investicii na investiény projekt
»trategické tizemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb”. Dané vydavky hovoria o
potrebe mat’ schvalené finan¢né prostriedky v konkrétnom ¢ase vladou SR, aby b olo
moZné zacat’ realizovat’ verejné obstaravania na dané sluzby a tovary.

Rozpocet pre ucely VO — investi¢ny projekt ,,Strategické izemie Valaliky*

Rozpocéet na dofinancovanie ,, Strategického uzemia

S 2023 - 2029 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Valaliky
Z4&vazok z |nvgst|cnej zmluvy - 38 400 000 € 20000000€ | 18400000 €
vybudovanie People centra
Zeleznice - bez opcie 42 810 530 € 42810530€
Komunikacie - faza 1 124 131938 € 124131938 €
Projek¢na inZinierska ¢innost -4 769 856 € -4 769 856 €
kapitalové | 710 Komunikacie - faza 2 1568094 € 1568 094 €
vydavky Docasna infrastruktdra 8960280 € 8960280 €
Zasobovanie elektr. energiou VN
10 MW 2578405 € 2578405 €
Zasobovanie elektr. energiou V,VN - 14219 957 € 14219957 €
faza 1
Zasobovanie elektr. energiou V,VN - 315 000 € 315000 €
faza 2
Cesta, osvetlenie 4 087 560 € 4087 560 €
Datové siete 426 060 € 426 060 €
Zasobovanie pitnou vodou 1954517 € 1954517 €
Hlavny zberac, dazdova
ka[],allza.‘c'a, |nte'Z|f|kaC|a a 20 648 520 € 20648520 €
rozsirenie kapacity hlavnej
existujticej COV Kok$ov- Baksa
Odstranenie zariadeni plyn a LPG 825 000 € 825000 €
Splaskova kanalizacia 1289915 € 1289915€
Zasobovanie Gzemia zemnym 2282388 € 5282388 €
plynom
SPOLU: 259 728 308 € 239445214 € 20283094 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
mzdy a 610 Projektovy tim ZameStnar:(;Z; 5932123 € 1028 381€ 1028 381€ 1028 381€ 711745€ 711745€ 711745€ 711745 €
odvody 620 Projektovy tim odvody k mzdam 2133753 € 378111¢€ 378111¢€ 378111¢€ 249855€ | 249855€ | 249855€| 249855¢€
SPOLU: 8065876 € 1406492 € 1406492 € 1406492 € 961 600 € 961 600 € 961 600 € 961 600 €
Odmeny Zamesmanco,v mimo 840 000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 €
pracovny pomer
Znafjenle vecny?h brevrmen r?re 200000 € 200000 €
siete externej infrastruktury
Zavazok z investicnej zmluvy -
vybudovanie People centra - 25 000 000 € 5000 000 € 5000 000€ | 5000000€ | 5000000€ | 5000 000€

prevadzkové naklady




Naklady na technicku prevadzku
spolo¢nosti (ndjom priestorov
P L i b P ! 4200 000 € 600 000 € 600 000 € 600000 € 600000€ | 600000€ | 600000€ | 600000€
PHM, ndjom priestorov HUB pre
investorov KE)
Marketing, reprezentac¢né, reklama
tovary a na letisku v KoSiciach, PR 1890000 € 270000 € 270000 € 270000 € 270000€ | 270000€ | 270000€ | 270000€
komunikacia s médiami
. Pravne sluzby a pravne
sluzby vap 192 780 € 192780€
poradenstvo
630 Sluzby verejného obstaravania 77 492 € 77492 €
(poradenstvo)
Zabezpecovatel procesu a
splnenia podmienok posudzovania 80000 € 80000 €
vplyvov na Zivotné prostredie (EIA)
SPOLU: 32080 272 € 1140272 € 990 000 € 5990 000 € 5990 000€ | 5990000€ | 5990 000€ | 5990 000 €
Spolu investicia s DPH: 299 874 456 € 241991978 € 22679586 € 7396492 € 6951 600€ | 6951600€ | 6951600€ | 6951600€

Rozpocet pre tcely VO - investicny projekt ,Strategické tzemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb”

Rozpocet na dofinancovanie , Strategické izemie 2023 - 2029 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Valaliky — rozvoj verejnych sluZieb
Zeleznice - bez opcie 432430 € 432430€
Zasobovanie elektr. energiou VN
528107 €
10 MW 528 107 €
Projekéna inzinierska ¢innost 4769 856 € 4769 856 €
Zasobovanie elektr. energiou V,VN - 2708563 € 5708563 €
fazal
Zasobovanie elektr. energiou V,VN - 31185 000 € 31185000 €
faza 2
kapitalové | 710 Zasobovanie pitnou vodou 22476943 € | 22476943¢€
Hlavny zberac, dazd'ova kanalizacia,
intezifikacia a rozsirenie kapacity
~ 39035365 €
hlavnej existujucej COV KokSov- 39035365 €
vydavky Baksa
Zasobovanie Gzemia zemnym 501012 € 501012€
plynom
Komunikdcie - faza 1 10794082 € | 10794082€
Komunikdcie - faza 2 29793786 € 29793786 €
SPOLU:| 142225144€| 81246358€| 60978786€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
Zrla(.ieme vecnyq‘] brefmen Rre 1 600 000 € 400000 € 200000€ | 200000€ | 200000€ | 200000€ | 200000€ | 200000€
tovary a siete externej infrastruktury
sluzby Spracovanie geometrickych planov 122 000 € 61000 € 61000 €
Vyhotovenie znaleckych posudkov
pre potreby vykupov a 220000 € 50 000 € 45000 € 40000 € 35000 € 30000 € 20000 €
630 vyvlastiovania
SPOLU: 1942 000 € 511000 € 306000€ | 240000€ | 235000€ | 230000€ | 220000€ | 200000€
Spolu investicia s DPH: 144 167 144 € | 81757358€ | 61284786€ | 240000€ | 235000€ | 230000€ | 220000€ | 200000€

| Spolu investicia s DPH:

| 444 041 600 € | 323749336 € 83964372€| 7636492€| 7186600€| 7181600€| 7171600€| 7151600€|

Planované vklady do zakladného imania

24. Planované vklady do zdkladného imania zohladiuju predpokladany termin pouzitia
finan¢nych prostriedkov potrebnych na krytie vydavkov spojenych s realizaciou projektov
v zmysle Osved€enia o vyznamnej investicii na investiny projekt ,,Strategické uzemie
Valaliky* a Osvedcenia o vyznamnej investicii na investi¢ny projekt ,,Strategické uzemie
Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb”, ktoré budd vysledkom procesu uzavretych
zavazkovych vztahov z uskutoénenych VO. ZohPladiiuju realnu potrebu pokrytia
vydavkov spolocnosti v danom roku ( prevadzkové vydavky, vydavky na vykupy

pozemkov, vydavky na projekénu ¢innost’, vydavky na stavebnu ¢innost’....).




Planované vklady do zakladného imania — investi¢ny projekt ,,Strategické uzemie

Valaliky“
Rozpoéet na dofinancovanie ,, Strategického tuzemia
p. “ & 2023 - 2029 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Valaliky
Zévazok 2 mv¢st|cnej zmluvy - 38 400 000 € 10 000000 € | 18 400000 € 10 000 000 €
vybudovanie People centra
Zeleznice - bez opcie 42 810 530 € 10 000000 € | 20000000 € 12810530 €
Komunikacie - faza 1 124 131938 € 37239581€ | 74479163 € 12413194 €
Projekénd inZinierska innost -4769856€ | -4769856€
kapitalové | 710 Komunikacie - faza 2 1568094 € 1568 094 €
vydavky Docasna infrastruktura 8960280 € 8960280 €
Zasobovanie elektr. energiou VN
2578405 €
10 MW 2578405 €
Zasobovanie elektr. energiou \{VN - 14219957 € 14219957 €
faza 1
Za ie elektr. iou VVN -
4sobovanie elektr. energiou / 315 000 € 315000 €
faza 2
Cesta, osvetlenie 4087 560 € 1000 000 € 3087 560 €
Datové siete 426 060 € 426060 €
Zasobovanie pitnou vodou 1954517 € 1954517 €
Hlavny zbera¢, dazd'ova
kalj,ahzéua’ |nte_Z|f|kaC|a a! 20 648 520 € 10 000000€ | 10000000 € 648520 €
rozsirenie kapacity hlavnej
existujicej COV Kok$ov- Baksa
Odstranenie zariadeni plyn a LPG 825 000 € 825000 €
Splaskova kanalizacia 1289915 € 1289915€
Zasobovanie tzemia zemnym 2282388 € 5282 388 €
plynom
SPOLU: 259 728 308 € 7593829€ | 87412418€ | 125447257 €| 38626284 € 648520 € 0€ 0€
mzdy a 610 Projektovy tim Zamestnar:zg; 5932123¢€ 1028381¢€ 1028381¢€ 1028381¢€ 711745€ 711745€ 711745€ 711745€
odvody 620 Projektovy tim odvody k mzdam 2133753¢€ 378111¢€ 378111¢€ 378111€ 249855 € 249855 € 249855 € 249855 €
SPOLU: 8065876 € 1406492 € 1406492 € 1406492 € 961600 € 961600 € 961600 € 961 600 €
Odmeny Zamesmanco,v mimo 840 000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 € 120000 €
pracovny pomer
Zrlafienle vecnysh brevrmen r?re 200000 € 200000 €
siete externej infrastruktury
Zavazok z investicnej zmluvy -
vybudovanie People centra - 25 000 000 € 5000 000 € 5000 000 € 5000 000 € 5000 000 € 5000 000 €
prevadzkové naklady
Naklady na technicku prevadzku
SpOIOC,I:]OStI (r?ajom priestorov, 4 200 000 € 600000 € 600000 € 600000 € 600000 € 600000 € 600000 € 600 000 €
PHM, ndjom priestorov HUB pre
investorov KE)
Marketing, reprezentacné, reklama
tovary a na letisku v KoSiciach, PR 1890 000 € 270000 € 270000 € 270000 € 270000 € 270000 € 270000 € 270000 €
komunikacia s médiami
sluzby Prévne sluzby a pravne 192 780 € 192780 €
poradenstvo
630 Sluzby verejného obstaravania 77492 € 77492 €
(poradenstvo)
Zabezpecovatel procesu a
splnenia podmienok posudzovania 80000 € 80000 €
vplyvov na Zivotné prostredie (EIA)
SPOLU: 32 080 272 € 1140272€ 990 000 € 5990 000 € 5990 000 € 5990 000 € 5990 000 € 5990 000 €
Spolu investicia s DPH: 299 874 456 € | 10140593€ | 89808910€ | 132843749 €| 45577884 € 7 600 120 € 6 951 600 € 6951 600 €
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Planované vklady do zakladného imania — investicny projekt , Strategické uizemie Valaliky — rozvoj
verejnych sluzieb”

Rozpotet na dofinancovanie , Strategické izemie 2023-2029 | 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Valaliky — rozvoj verejnych sluZieb”
Zeleznice - bez opcie 432430€ 432430¢€
Zasobovanie elektr. energiou VN
528 107 €
10 MW 528 107 €
Projekéna inZinierska ¢innost 4769856 € | 4769856¢€
Zasobovanie elektr. energiou V’VN - 2708563 € 5708 563 €
fazal
Zasobovanie elektr. energiou V’VN - 31185 000 € 31185000 €
faza 2
kapitalové | 710 Zasobovanie pitnou vodou 22476943 € 10 000000 € | 12 476943 €
Hlavny zbera¢, dazd'ova kanalizacia,
intezifikacia a rozsirenie kapacity
. 9035365 € | 15000000€ | 15000 000 €
hlavnej existujucej COV KokSov- 39035365 €
vydavky Baksa
Zasobovanie Uzemia zemnym 501012 € S01012€
plynom
Komunikdcie - faza 1 10794082 € 1079408€ | 7555857€ | 2158816¢€
Komunikdcie - faza 2 29793786 € 9793 786 € | 20 000 000 €
SPOLU: | 142225143 €| 4769856€| 24284885€| 44826586€| 68343816¢€ o€ o€
zriaqenie vecnyd.l bre[nien pre 1600000€ | 400000€| 200000€| 200000€| 200000€| 200000€ | 200000€ | 200000 €
tovary a siete externej infrastruktury
sluzby Spracovanie geometrickych planov 122 000 € 61000 € 61000 €
Vyhotovenie znaleckych posudkov
pre potreby vykupov a 220000 € 50 000 € 45000 € 40000 € 35000 € 30000 € 20000 €
630 vyvlastiovania
SPOLU: 1942000€ | 511000€| 306000€| 240000€ | 235000€ | 230000€ | 220000€ | 200000 €
Spolu investicia s DPH: 144167 144 € | 5280856€ | 24590885 € | 45066586 € | 68578816€ | 230000€ | 220000 €
Planované vklady do zI 2023 - 2029 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Spolu: 444041 600 € | 15421449 € | 114399796 € 177910335 €] 114156700 €| 7830120€ | 7171600€ | 7151 600€
Zaver

25. Potrebné finan¢né prostriedky na rok 2023 az 2029 na pokrytie ndkladov na investicny
projekt: ,,Strategické izemie Valaliky* su vo vyske 299 874 456 eur.

26. Potrebné finan¢né prostriedky na rok 2023 az 2029 na pokrytie nakladov na investi¢ny
projekt: ,,Strategické uzemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb* su vo vyske 144 167 144
eur.

27. Celkové vyska pozadovanych finanénych prostriedkov na rok 2023 az 2029 je vo vyske
444 041 600 eur.

28. Uvedeny objem pozadovanych finan¢nych prostriedkov vychadza z planovanych

rozpoctov pocas celej doby realizcie projektu vystavby ako maximélny. Pripadné tspory,
ktoré vzniknli z uz zrealizovanych a uzavretych jednotlivych obchodnych pripadov sa
premietnu do znizenia poziadavky adresovanej na MF SR o volnenie finanénych
prostriedkov na ucely navySenia ZI v aktudlnom case vzmysle planovaného
harmonogramu v bode 24. Informacia o tejto skutoc¢nosti bude predmetom spravy o
priebeznom plneni zavazkov vyplyvajucich z Investicnej zmluvy medzi Slovenskou
republikou, spolo¢nostou firmou EJL SLOVAKIA s. r. 0. a spolo¢nostou Valaliky
Industrial Park, s. r. 0. a priebeZnej realizacii projektov vyznamnych investicii ,,Strategické
uzemie Valaliky* a ,,Strategické uzemie Valaliky — rozvoj verejnych sluzieb®, ktora bude
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kazdoro¢ne informovat’ vladu SR najmd o schvdlenom rozpocte, aktudlnom cerpani
rozpoctu a o¢akavanej skutocnosti rozpoc¢tu spolo¢nosti Valaliky Industrial Park, s. r. 0. v
prislusnom rozpoc¢tom roku, spolu s predpokladom rozpoc¢tu do d’al§ich rokov.
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